

**Anlægsregnskab 2017 vedr. etablering kunstgræsbane i Valby Idrætspark, Kløvermarken, Sundby Idrætspark, Tingbjerg Idrætspark og Ryparkens Idrætsanlæg (budget 2013)**

Projektnavn: Etablering af fem kunstgræsbaner

Bevillingsnr.: 355053724, 355053727, 355053763, 355053764, 355053765

Afleveringsdato: Løbende fra september 2014 til maj 2015

Ibrugtagningsdato: Løbende fra september 2014 til maj 2015

Projektbeskrivelse: Etablering af fem kunstgræsbaner
Der er etableret kunstgræsbaner på følgende anlæg:
Sundby Boldklub, Multiaktivitetsareal på Kløvermarken
Valby Idrætspark, kunstgræsbane
Tingbjerg Idrætspark, 7-mands kunstgræsbane
Ryparkens Idrætsanlæg, 7-mands kunstgræsbane
Sundby Idrætspark, 11-mands kunstgræsbane

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 23-05-2013, pkt. 34 Sundby Idrætspark	10.645	10.901	
BR 23-05-2013, pkt. 33 Valby Idrætspark	5.239	5.239	
BR 23-05-2013, pkt. 33 Tingbjerg Idrætspark og Ryparkens Idrætsanlæg	5.239	2.007	
BR 23-05-2013, pkt. 33 Regnskabsforklares af Kultur og Fritidsforvaltningen, Administrationsgebyr	-52		
BR 06-06-2013, pkt. 2.1 Valby Idrætspark	1.763	1.763	
BR 06-06-2013, pkt. 2.1 Kløvermarken	76	6.821	
BR 28-08-2014, pkt. 4, bilag 2 Sundby Boldklub, Multiaktivitetsbane, kunstbane med opvarmningsområde	10.777	8.933	
BR 28-08-2014, pkt. 4, bilag 2 Valby Idrætspark til Fodbold/Hockey	5.530	1.854	
I alt (Byggeri København)	39.217	37.518	1.699

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes gunstig licitation.
Tidsforskydninger	X		De fem kunstgræsbaner er afleveret på forskudte tidspunkter efterfulgt af driftsmæssige ydelser fra entreprenørens side.

Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr.

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	10.901	0	001 Idrætsanlæg, Sundby Boldklub, Kløvermarken		
2	8.856	0	001 Idrætsanlæg, Valby Idrætspark		
3	2.006	0	001 Idrætsanlæg, Tingbjerg Idrætspark		
4	8.933	0	001 Idrætsanlæg, Ryparkens Idrætsanlæg		
5	6821	0	001 Idrætsanlæg, Sundby Idrætspark		
I alt	37.517	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om udskiftning af græsbaner til kunstgræsbaner på eksisterende idrætsanlæg.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Økonomichef Annegrete Vallgård,
EC9Q@kff.kk.dk
Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Fritidschef Mads Kamp Hansen,
Mads.Kamp.Hansen@kff.kk.dk