

**Anlægsregnskab 2017 vedr. igangsættelse af fornyelse af Nørrebrohallen  
(2009-137780)****Projektnavn:** Nørrebrohallen, Fornyelse**Bevillingsnr.:** 355053422**Afleveringsdato:** 31-12-2011**Ibrugtagningsdato:** 01-12-2011**Projektbeskrivelse: Fornyelse af Nørrebrohallen**

I partnerskab med Realdania er der under aftalen om byudvikling af Mimersgadekvarteret blevet etableret nyt indgangsparti mod Nørregade, et madhus samt udført opgradering af multisalen til en fleksibel multihal.

**Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 10-12-2009, pkt. 79	15.078	16.136	
BR 25-08-2011, pkt. 39	444		
BR 10-12-2009, pkt. 79, Indtægtsbevilling, Realdania fonden	-8.216	-7.523	
BR 22-06-2017, pkt. 4, bilag 1	1.295		
<b>I alt (Byggeri København)</b>	<b>8.601</b>	<b>8.613</b>	<b>-12</b>

I partnerskabet med Realdania er der udført fornyelse af Nørrebrohallen og som er finansieret af Realdania med 50 pct. og Københavns Kommune med 50 pct.

**Forklaring af regnskabsresultatet**

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget er beskedent og skyldes primært prisfremskrivning til regnskabsårets prisniveau.
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket**

Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr.

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	16.136	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>16.136</b>				

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om renoveringsopgaver i eksisterende ejendom.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, [TeamRegnskab@okf.kk.dk](mailto:TeamRegnskab@okf.kk.dk)

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Økonomichef Annegrete Vallgård,  
[EC9Q@kff.kk.dk](mailto:EC9Q@kff.kk.dk)  
Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Fritidschef Mads Kamp Hansen,  
[Mads.Kamp.Hansen@kff.kk.dk](mailto:Mads.Kamp.Hansen@kff.kk.dk)