

**Anlægsregnskab 2017 vedr. udvidelse af Utterslev Skole fra to til tre spor (2010-41589)****Projektnavn:** Utterslev Skole og KKFO, udbygning**Bevillingsnr.:** 355053412**Afleveringsdato:** 21-01-2013**Ibrugtagningsdato:** 16-10-2013**Projektbeskrivelse:** Utterslev Skole og KKFO

Utterslev Skole er blevet udbygget fra to til tre skolespor, svarende til en udvidelse med ca. 250 elever samt 100 KKFO fritidspadser.

**Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

| Bevilling   | Bevilling     | Forbrug       | Afvigelse     |
|---|---------------|---------------|---------------|
| BR 15-04-2010, pkt. 13  | 5.761         |               |               |
| BR 15-04-2010, pkt. 13<br>Regnskabsforklares af Børne- og<br>Ungdomsforvaltningen | -39           |               |               |
| BR 16-12-2010, pkt. 45  | 3.418         |               |               |
| BR 16-12-2010, pkt. 45<br>Børne- og Ungdomsforvaltningen                          | -1.309        |               |               |
| BR-15-06-2011, pkt. 48  | 76.837        |               |               |
| BR-15-06-2011, pkt. 48<br>Regnskabsforklares af Børne- og<br>Ungdomsforvaltningen | -10.074       |               |               |
| <b>I alt (Byggeri København)</b>  | <b>74.594</b> | <b>77.386</b> | <b>-2.792</b> |

**Forklaring af regnskabsresultatet**

| Ændringer  | Sæt kryds |     | Uddybende bemærkninger   |
|--|-----------|-----|--|
|  | Ja        | Nej |  |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling |           | X   |  |
| Omkostningsændring                                     | X         |     | Merforbruget skyldes omfattende arbejder i forbindelse med tætning af gymnastiksal.    |
| Tidsforskydninger                                      | X         |     | Ny gymnastik bygning viste sig utæt hvorfor afvanding skulle repareres og opgraderes . |

### Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr.

| Nr.          | *1)<br>Forbrug | *2)<br>Heraf indregnet<br>værdi i<br>anlægskartoteket | Type                                     | Levetid<br>i år | *3)<br>Indregningsdato |
|--------------|----------------|---|--|-----------------|------------------------|
| 1            | 71.409         | 71.409  | 001 Bygninger<br>– Skole og<br>idrætssal | 30              | 16-10-2013             |
| <b>I alt</b> | 71.409         | 71.409  |  |                 |                        |

Projektet optages i anlægskartoteket med den del som omfatter udvidelse af den eksisterende bygning.

#### **1) Forbrug**

Alle typer af udgifter vedrørende anlægsarbejdet er medregnet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som ibrugtagningstilladelse mv.

#### **2) Indregnet værdi i anlægskartoteket**

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

#### **3) Indregningsdato i anlægskartoteket**

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,  
[EN06@buf.kk.dk](mailto:EN06@buf.kk.dk)