

**Anlægsregnskab 2017 vedr. anden del af genopretningsplan for folkeskoler samt Kbh. i Vækst (2011-143786)****Projektnavn:** Vigerslev Allés Skole, Kbh. i Vækst**Bevillingsnr.:** 355053624**Afleveringsdato:** 10-07-2015**Ibrugtagningsdato:** 01-12-2014**Projektbeskrivelse: Modernisering og renovering**

Projektet har haft fokus på modernisering, innovative tiltag, miljø- og energirenovering samt indeklima, således at skolen nu fremtræder som en tidssvarende skole.

**Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 01-12-2011, pkt. 26, bilag 1 Renovering under "Kbh. i Vækst"	65.515		
<b>I alt (Byggeri København)</b>	<b>65.515</b>	<b>65.204</b>	<b>311</b>

**Forklaring af regnskabsresultatet**

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes at projektet indgår i en samlet ramme til renovering under "Kbh. i Vækst" hvorfor finansieringen afspejler et tidligt skøn. Mindreforbruget er disponeret til igangværende projekt under denne ramme.
Tidsforskydninger	X		Der blev udarbejdet ny tidsplan for projektet som blev overholdt.

**Registrering i anlægskartoteket**

Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr.

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	61.653	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>61.653</b>				

Projektet optages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om renoveringer i eksisterende ejendom.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,  
[EN06@buf.kk.dk](mailto:EN06@buf.kk.dk)