

**Anlægsregnskab 2017 vedr. etablering af hal på Arsenaløen (2011-154758)****Projektnavn:** Multihal på Arsenaløen**Bevillingsnr.:** 355053513**Afleveringsdato:** 15-08-2013**Ibrugtagningsdato:** 15-08-2013**Projektbeskrivelse:** Multihal på Arsenaløen

Etablering af en multianvendelig hal på Arsenaløen.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

| Bevilling | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|--|---------------|---------------|--------------|
| BR 26-01-2012, pkt 28 samt rettelsesblad af den 03-01-2012 | 62.142 | | |
| BR 26-01-2012, pkt 28 samt rettelsesblad af den 03-01-2012 Rengskabsforklares af Kultur- og Fritidsforvaltningen (Administrationsbidrag) | -311 | | |
| I alt (Byggeri København) | 61.831 | 52.055 | 9.776 |

Forklaring af regnskabsresultatet

| Ændringer | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|-----------|-----|--|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | |
| Omkostningsændring | X | | Mindreforbruget skyldes ændringer i licitationen. Første licitation blev aflyst på grund af markant budgetoverskridelse. Anden licitation med ændret koncept blev ca. 12% under budgettet. |
| Tidsforskydninger | | X | |

Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr.

| Nr. | *1) Forbrug | *2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket | Type | Levetid i år | *3) Indregningsdato |
|--------------|----------------|---|-------------------------|--------------|------------------------|
| 1 | 48.626 | 48.626 | 001 Bygninger, Multihal | 30 | 15-08-2013 |
| I alt | 48.626 | 48.626 | | | |

Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en nyopførelse.

1) Forbrug

Alle typer af udgifter vedrørende anlægsarbejdet er medregnet i prisniveauet for det år hvor udgiften er afholdt. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som ibrugtagningstilladelse mv.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Økonomichef Annegrete Vallgård,
EC9Q@kff.kk.dk
Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Fritidschef Mads Kamp Hansen,
Mads.Kamp.Hansen@kff.kk.dk