

**Anlægsregnskab 2017 vedr. Frederikssundsvejens Skole -  
kapacitetsafhjælpning (2010-97427)****Projektnavn:** Frederikssundsvejens Skole / KKFO, udbygning**Bevillingsnr.:** 355053413**Afleveringsdato:** 07-05-2013**Ibrugtagningsdato:** 12-08-2013**Projektbeskrivelse:** Frederikssundsvejens Skole / KKFO, udbygning

Ombygning til specialskole for skolen i Charlotttegården.

Desuden overflyttet en pavillon til Charlotttegården fra byggeriet på  
Tagensbo Skole.**Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets priseniveau og i hele 1.000 kr.

<b>Bevilling</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
BR 15-04-2010, pkt. 13, stk.7	4.107		
BR 26-08-2010, pkt. 52, Pavillon	7.385		
BR 26-08-2010, pkt. 52, Pavillon Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-1.183		
BR 16-12-2010, pkt. 45	8.282		
BR 16-12-2010, pkt. 45 Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-3.186		
BR 08-03-2012, pkt. 45, KKFO	11.689		
BR 08-03-2012, pkt. 45, KKFO Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-3.003		
BR 08-03-2012, pkt. 45, Skole	61.369		
BR 08-03-2012, pkt. 45, Skole Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-15.765		
BR 08-03-2012, pkt. 45, oprensning af jord	1.618		
BR 08-03-2012, pkt. 45, oprensning af jord Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-11		
Tilsagn – Statens ”Tilgængelighedspulje” *	1.701		
<b>I alt (Byggeri København)</b>	<b>73.003</b>	<b>61.093</b>	<b>11.910</b>

\*I forbindelse med regnskabet er det konstateret, at der ved en fejl ikke er blevet ansøgt om en indtægtsbevilling.

### Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes gunstigt licitationsresultat samt forudgående projektilpasninger i projekteringsfasen.
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i prisniveauet for det år hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr.

Nr .	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	56.253	0	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>56.253</b>	<b>0</b>			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om indvendige ombygninger af eksisterende ejendom.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,  
[EN06@buf.kk.dk](mailto:EN06@buf.kk.dk)