

# Projektskabelon



<b>Projekt navn:</b>	Lokalstival
<b>Projektansvarlig:</b>	Lokaludvalget; Mikael, Ole og Thomas organiserer lokalstivalens større ramme. En eller flere skal tage sig af pressedelen En gruppe skal nedsættes og tage sig af indholdet i lokaludvalgets telt.
<b>Hvilke aktiviteter består projektet af?</b>	Afholdelse af arrangement søndag d. 4. september Organisatorisk arbejde før dette Opreklamering
<b>Hvem er målgruppe?</b>	Vesterbroerne
<b>Hvad er formålet med projektet?</b>	At inddrage vesterbroerne i lokaludvalgets arbejde. I år med særligt fokus på bydelsplanen.
<b>Hvorfor er det et vigtigt formål?</b>	Det er en væsentlig del af lokaludvalgets arbejde at inddrage borgerne i de beslutninger som tages i kommunen.
<b>Hvorfor er disse aktiviteter egnede til at opnå formålet?</b>	For di vi på denne dag kan møde vesterbroerne i et bredere udsnit end ellers.
<b>Hvilke resultater forventer vi?</b> Herunder: Hvordan forventer vi, at projektet kan bidrage til bydelens udvikling? Hvad forventer vi efterfølgende at kunne 'føde ind med' til forvaltning og Borgerrepræsentation?	
<b>På kort sigt:</b>	At vi denne dag kan tage nogle debatter med folk.
<b>På langt sigt:</b>	At disse debatter kan bidrage til udviklingen af bydelsplanen.
<b>Samarbejdspartnere:</b> Kulturanstalten, Områdefornyelsen	
<b>Tidsplan:</b>	Fra 1. februar til 8. september
<b>Forventninger til sekretariatet</b>	Økonomi Hjælp til pressearbejde Hjælp til indhold af lokaludvalgets telt
<b>Budget:</b>	160.000 til festivalen m.m. Hvoraf de 32.000 kommer fra områdefornyelsen. Af hensyn til bydelsplanen skal der sættes et beløb af til indholdet af Lokaludvalgets telt – til plancher, mock-ups, m.m. Her foreslåes det, at der sættes 10.000. I alt altså 170.000, hvoraf de 138.000 tages fra borgerinitiativpuljen.

# Projektskabelon



Evalueringsfelt, udfyldes når projektet er færdigt

<b>Blev aktiviteterne i projektet gennemført?</b>	VLU arbejdsgruppe
<b>Blev målgruppen i projektet nået?</b>	VLU arbejdsgruppe
<b>Fungerede samarbejdet med de øvrige parter?</b>	Ja
<b>Blev tidsplanen overholdt?</b>	Ja
<b>Var der overensstemmelse med forventningerne til sekretariatet?</b>	VLU arbejdsgruppe
<b>Blev budgettet overholdt?</b>	Ja
<hr/>	
<b>Hvilke resultater har projektet skabt samlet set?</b>	VLU arbejdsgruppe
<b>Bør projektet gentages igen næste år og hvorfor/hvorfor ikke?</b>	VLU arbejdsgruppe
<b>Hvad og hvordan føder vi resultaterne af projektet ind til forvaltning og Borgerrepræsentationen?</b>	VLU arbejdsgruppe
<b>Andet?</b>	