



18-12-2015

Sagsnr.
2015-0220649

Dokumentnr.
2015-0220649-8

Sagsbehandler
Grith Kyrsted

Proces- og tidsplan

2015

- Okt: Indledende drøftelse i Plankredsen
Nov: Indledende drøftelse af fremtidigt koncept for bydelsplaner samt mundtlig evaluering af tidligere bydelsplaner med LU formænd
Dec: Indledende drøftelse af fremtidig koncept for bydelsplaner samt mundtlig evaluering af tidligere bydelsplaner med LU sekr.

2016

- Jan: Fremsendelse af skriftligt oplæg til drøftelse af nyt koncept til bydelsplaner og evaluering til lokaludvalg, LU sekr. og fagforvaltninger (via Plankredsen)
Jan-feb: Møder med LU formænd (d. 2. feb.), LU sekr. (d. 25. jan.) og Plankredsen (d. 21. jan.) mhp. feedback og afklaring af nyt koncept for bydelsplaner og evaluering
29. jan: Frist for skriftlige svar fra Plankredsen/ fagforvaltninger
1. mar: Frist for høringssvar fra lokaludvalg og skriftlige svar fra LUS
Medio mar: Mulighed for ekstra drøftelsesmøde med LU formænd. Fastlægges efterfølgende, hvis ønsket.
Apr: Godkendelse i Plankredsen [LU kan opstarte tilrettelæggelsen af arbejdet med bydelsplan her]
Maj: ØU forelægges indstilling om resultat af evaluering og forslag til fremtidigt koncept for bydelsplaner
Maj: BR forelægges indstilling om resultat af evaluering og forslag til fremtidigt koncept for bydelsplaner
Maj-apr: LU udarbejder bydelsplaner

2017

- Maj: Fagforvaltningshøring af nye bydelsplaner (i stedet for fagudvalg)
Aug-sep: Budgetforhandling
Okt: Nye bydelsplaner fremsendes til ØU og BR
Nov: Valg til BR

2018

- Feb: Valg til LU

Center for Byudvikling

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

E-mail
gky@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800176