



3. juni 2019

Sagsnr.
2019-0071289


Dokumentnr.
2019-0071289-18

Bilag 5 Status for implementering af skybrudsplanen

Nedenfor er vist økonomi for skybrudsprojekter på overfladen inkl. de otte projekter, der igangsættes.

Tabel 1. Økonomi for skybrudsprojekter på overfladen

Samlet økonomi	Igangsatte projekter (bevilling)
Beløb i mio. kr.	
4.975 ⁱ	1.200



Tabel 1. Økonomi for skybrudsprojekter på overfladen

Følgende skybrudsprojekter er afsluttede:

- Tåsinge Plads
- Skt. Annæ Plads
- Ryparken (del 1)
- Folehaven
- De Gamles By
- Bryggervangen & Skt. Kjelds Plads
- Scandiagade (del 1)

Klimatilpasning Øst

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

ⁱ Jf. Borgerrepræsentationens beslutning 26. november 2015. Beløbet er fordelt med 3,317 mia. kr. til kommunale projekter og 1,658 mia. kr. til private projekter. Beløbet indeholder også grønne veje, hvoraf mange vil blive udført af HOFOR som spildevandstekniske anlæg.