
From: Allan M <allan.Marouf@hotmail.com>
Sent: 2. september 2019 14:22
To: Jon Oppfeldt-Jackson
Subject: VS: Ryparkens Idrætsanlæg - Status- mail 2

Fra: Jonas Nikolaj Mertz <JH4I@kk.dk>
Sendt: 2. september 2019 09:31
Til: Christina Holst Johansen <BB6J@kk.dk>; Henrik Lyngholt Larsen <hlarse@kk.dk>; Signe Dehn Sparrevohn <Y71C@kk.dk>; Jesper Brandt (jesper.brandt@skanska.dk) <jesper.brandt@skanska.dk>; 'Allan Marouf' <allan.marouf@hotmail.com>; Alex Heick <alexheick@dadlnet.dk>; Martin Pedersen <F53W@kk.dk>
Emne: Ryparkens Idrætsanlæg - Status

Kære Byggeudvalg

Jeg har tidligere orienteret om, at byggeriet af den nye hovedbygning i Ryparkens Idrætsanlæg bliver udskudt til 2020. Som følge af anlægsloftet bliver byggeriet yderligere forsinket. På nuværende tidspunkt kender vi ikke tidshorizonten, og projektet er altså udskudt på ubestemt tid.

I er meget velkomne til at skrive eller ringe, hvis I har spørgsmål.

Med venlig hilsen

Jonas Nikolaj Mertz
Udviklingskonsulent
Byudvikling og Faciliteter

KØBENHAVNS KOMMUNE
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling

Gyldenløvesgade 15, 3 sal
1600 København V

Mobil 4023 2748
E-mail jh4i@kk.dk
EAN 5798009780515