



Anlægsregnskab for projekt

18-04-2018

Projektnummer: TMF4 og TMF321
 Projekttitel: Artillerivej
 Bevilling: 3400 – Ordinær anlæg
 IM-konto: 2.28.23.3
 Ibrugtagning: 2013

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at trafiksanere Artillerivej samt at ændre vejens forløb på strækningen syd for Drechselgade til Lossepladsvej. Endvidere skulle vejens forløb på strækningen nord for Njalsgade til Ørestads Boulevard også ændres. Endelig skulle Islands Brygge fardtæmpes.

På Islands Brygge og Artillerivej blev der etableret fartbump og støttepunkter for fodgængere og cyklister samtidig med, at farten blev dæmpet til 40 km/t. På Artillerivej blev vejens forløb på strækningen syd for Drechselgade til Lossepladsvej ændret. Vejens forløb på strækningen nord for Njalsgade til Ørestads Boulevard blev også ændret, hvorved der opstod en plads, senere døbt Svend Aukens Plads.

Politiske beslutninger

Bevillinger (udgift)	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	11-10-2007	70,0 mio. kr. (2008 p/l)	Budgetaftale 2008
Rådighedsbevilling	30-10-2008	5,0 mio. kr. (2008 p/l)	Indstilling: Artillerivej, Ørestads Boulevard og Islands Brygge - projektudvikling og anlægsarbejde
Rådighedsbevilling	10-12-2009	1,0 mio. kr. (2009 p/l)	Indstilling: Udbetaling af garanti fra Freja Ejendomme
Rådighedsbevilling	29-04-2010	7,0 mio. kr. (2010 p/l)	Indstilling: Projektforslag og anlægsbevilling: Artillerivej, Ørestads Boulevard og Islands Brygge
Rådighedsbevilling	10-03-2011	-20,0 mio. kr. (2011 p/l)	Indstilling: Bro over Inderhavnen og Cykelpakke IV - Nyhavn - omdisponering og frigivelse af midler samt arealerhvervelse
Rådighedsbevilling	28-11-2013	4,0 mio. kr. (2013 p/l)	Indstilling: Budget 2014 og tillægsbevilling til anlægsprojekter på Teknik- og Miljøudvalgets område
Rådighedsbevilling	26-03-2015	3,1 mio. kr. (2015 p/l)	Indstilling: Budget 2014 og tillægsbevilling til anlægsprojekter på Teknik- og Miljøudvalgets område
Anlægsbevilling	30-10-2008	18,6 mio. kr. (2008 p/l)	-
Anlægsbevilling	10-12-2009	1,0 mio. kr. (2009 p/l)	-
Anlægsbevilling	29-04-2010	94,2 mio. kr. (2010 p/l)	-
Anlægsbevilling	10-03-2011	-20,0 mio. kr. (2011 p/l)	-
Anlægsbevilling	28-11-2013	4,0 mio. kr. (2013 p/l)	-
Anlægsbevilling	26-03-2015	3,1 mio. kr. (2015 p/l)	-
Bevillinger (indtægt)	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	30-10-2008	-3,0 mio. kr. (2008 p/l)	Indstilling: Artillerivej, Ørestads Boulevard og Islands Brygge - projektudvikling og anlægsarbejde
Rådighedsbevilling	10-12-2009	-1,0 mio. kr. (2009 p/l)	Indstilling: Udbetaling af garanti fra Freja Ejendomme
Rådighedsbevilling	29-04-2010	-7,0 mio. kr. (2010 p/l)	Indstilling: Projektforslag og anlægsbevilling: Artillerivej, Ørestads Boulevard og Islands Brygge

Regnskab

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering	112.959	-8.200	104.760
Weidekampsgade tilslutning til Artillerivej	1.131	-1.073	58
Rådighedsbevilling i alt	114.090	-9.273	104.818
Forbrug	114.737	-9.058	105.679
Afvigelse i kr.	-647	-215	-862
Afvigelse i procent	-0,6%	2,3%	-0,8%

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	Merforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger		x	