



Anlægsregnskab for projekt

18-04-2018

Projektnummer: TMF10158
Projekttitel: Cykelpakke – "Cykelby for alle" - Raffinaderivej
Bevilling: 3400 – Ordinær anlæg
IM-konto: 2.28.23.3
Ibrugtagning: 2017

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at forbedre sikkerheden for de børn og unge, der dagligt færdes til og fra Sundby Boldklub sydfra ved at anlægge en dobbeltrettet cykelsti og en gangsti langs Raffinaderivej fra Prags Boulevard frem til boldklubbens klubhus.

Der blev etableret en 150 meter lang dobbeltrettet cykelsti og gangsti fra nedkørslen til klubhuset fra Raffinaderivej frem til hjørnet af Prags Boulevard. Ved udmundingen af gangstien på Prags Boulevard blev der etableret en fodgængerovergang over Prags Boulevard med Torontoblink. Gangstien blev anlagt fra Raffinaderivej frem til busstoppested for bus nr. 40 på Prags Boulevard. Mellem cykelstien og gangstien blev der anlagt en vandrede med forbindelse til et regnbed til afvanding af cykelstien og gangstien.

Politiske beslutninger

Bevillinger	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	02-10-2014	1,5 mio. kr. (2015 p/l)	Budgetaftale 2015
Anlægsbevilling	02-10-2014	0,2 mio. kr. (2015 p/l)	-
Anlægsbevilling	02-03-2017	1,4 mio. kr. (2017 p/l)	-

Regnskab

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
Cykelpakke – "Cykelby for alle" - Raffinaderivej	1.574	-	1.574
Rådighedsbevilling i alt	1.574	-	1.574
Forbrug	3.103	-	3.103
Afvigelse i kr.	-1.529	-	-1.529
Afvigelse i procent	-97,2%	-	-97,2%

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Merforbruget skyldes, at der i det oprindelige budget ikke var medtaget udgifter til projektering og anlæg af afvanding af cykel- og gangstien, at der ikke var taget højde for, at der var en stor mængde ledninger og tekniske anlæg i jorden, der vanskeliggjorde projekteringen og fordyrede det samlede projekt, samt at der på baggrund af ovenstående var en hel del mere jord, der skulle bortgraves, hvilket også fordyrede projektet.
Tidsforskydninger		x	