



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København 19.03.2013

Sagsnr. 2013-42047

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2013 vedr. Børnemad 2009

Projekt navn : Puljen til børnemad, Moselgade 21, Geislersgade 32 m.fl.

Bevillingsnr. : 355053368

Afleveringsdato : 22. oktober 2010.

Ibrugtagningsdato : 1. november 2010.

Projektbeskrivelse : **Puljen til børnemad**
Opgradering af køkkenfaciliteterne i Københavns Kommunes daginstitutioner med henblik på også at kunne tilbyde børnehavebørnene et sundt frokostmåltid pr. 01.01.2010. Københavns Ejendomme har opgraderet køkkenfaciliteterne i følgende institutioner: Moselgade 21, Geislersgade 32, Oliebladsgade 9 og Kagerup St.Vej 35.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 28-05-2009 pkt. 38	18.847	3.478	15.369
BR 28-05-2009 pkt. 38 Regnskabsforklares af BUF	-15.413	0	-15.413
BR 08-10-2009 pkt. 4 Bilag 2	877	0	877
I alt	4.311	3.478	833

Forklaring af regnskabsresultatet

Ærindringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetssendinger i forhold til oprindelig bevilling	x		Projektet Kettegårds Alle 65 er ikke gennemført, da kapacitetssagen blev annulleret. Projekterne Lygtemagerstien, Estlandsgade 4 og Jens Warmingsvej 75 blev stoppet, da det blev konstateret, at projekterne samlet set ville koste mere end det bevilgede puljebeløb. Derfor blev det besluttet af BUF at gennemføre en del af projekterne og aflyse de tre nævnte. Enkelte af de gennemførte projekter blev dyrere end

			bevilget, da bevillingen blev givet inden man kendte det endelige omkostningsniveau. Samlet set er der et mindreforbrug på puljen.
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at de gennemførte projekter samlet set kostede mindre end det bevilgede beløb.
Tidsforskydninger	x		Projektet Moselgade 21 blev forsinket grundet projektændringer. Øvrige projekter forløb planmæssigt.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	2.828	0		-	-
I alt	2.828			-	-

Projekterne optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning af eksisterende lokaler.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administration, bidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelse samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dkestillere:
Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk

Express Evaluation