



Bilag 2: Finansiering – kort beskrivelse af "Vejlands Alle", ibrugtagne projekter med mindreforbrug og "Opsætning af toiletter"

Finansiering

Fra projektannullering	2.800 t. kr.
Det foreslås at anvende overskydende midler for ibrugtagne projekter	8.450 t. kr.
Samlet finansiering inden for TMFs egen ramme	11.250 t. kr.
Mulig projektreduktion ikke medregnet i samlet finansieringsoplæg	1.000

Projektannullering

TMF nr. 846	"Vejlands Allé/Amager Fælled, vejbro"
Økonomi	-2.800 t. kr.
Bevilling	3.505 t. kr.
Funktion	2.28.22.3
Håndtering	Projektet annulleres
Politisk aftale	Udisponeret anlægsramme
<i>Projektbeskrivelse:</i> Ved etableringen af den nye tilkørsel til vandrerhjemmet på Amager Fælled blev grøften langs Vejlands Allé rørlagt på en kort strækning. Denne rørlægning har vist sig at kræve megen vedligeholdelse og ved store nedbørsmængder opstår der en opstuvning af vandet på opstrøms side af rørlægningen. Projektet indebærer derfor en ændring af rørlægningen og etablering af en vejbro over grøften.	
Aktuel restbevilling udgør 2.800 t. kr.	
<i>Begrundelse:</i> Højere licitationsresultat end ventet.	
<i>Økonomi:</i> Efter licitation på anlægsarbejderne måtte forvaltningen konstatere, at de indkomne tilbud var alt for høje i forhold til budgettet. Forvaltningen har derfor valgt at annullere udbuddet og standse rådgiveraftalen. Anlægsarbejderne er derfor ikke igangsat.	

Ibrugtagne projekter med mindreforbrug

TMF nr. 845	Nyhavn, underjordisk toilet
Økonomi	-1.400 t. kr.
Bevilling	5.152 t. kr.
Funktion	0.25.10.3
Politisk aftale	Øvrige aftaler
<i>Projektbeskrivelse:</i> Renovering af det 100 år gamle underjordiske toilet ved Nyhavn.	
Projektet er ibrugtaget med et mindreforbrug.	

TMF371+TMF734	Havnegade, havnepromenade
Økonomi	-300 t.kr.
Bevilling	28.440 t. kr.
Funktion	2.28.23.
Politisk aftale	Øvrige aftaler
<i>Projektbeskrivelse:</i> Københavns Kommune forbedrer og fornyer den sidste del af Havnegade, og den der tilhørende havnepromenade med inspiration hentet fra havnekajen.	
Projektet er ibrugtaget med et mindreforbrug.	

TMF690	Vesterbro Passage, Metropolzonen
Økonomi	-3.300 t. kr.
Bevilling	32.233 t. kr.
Funktion	2.28.23.3
Politisk aftale	Øvrige aftaler
<i>Projektbeskrivelse:</i> Projektet skal forbedre forholdene for fodgængere og fremtidssikre trafikløsningen omkring Rådhuspladsen. Anlægsprojektet skal renovere Vesterbro Passage mellem H. C. Andersens Boulevard og krydset Bernstorffsgade-Hammerichsgade.	
Projektet er ibrugtaget med et mindreforbrug.	

TMF87	Fælledparken
Økonomi	-400 t. kr.
Bevilling	232.322 t. kr.
Funktion	0.28.20.3
Politisk aftale	Øvrige aftaler
<i>Projektbeskrivelse:</i> Københavnernes foretrukne aktivitetspark er blevet renoveret. Indeholdende bl.a. Nordeuropas største skaterpark, et nyt aktivitetsbånd langs Serridslevvej, tårnlegepladsen og meget mere i den fornyede park.	

Projektet er ibrugtaget med et mindreforbrug.

TMF916	Mozarts Plads forskønnelse
Økonomi	-150 t. kr.
Bevilling	3.047 t. kr.
Funktion	2.28.23.3
Politisk aftale	Budget 2013
<i>Projektbeskrivelse:</i> Under overskriften Plads til hverdag er der er i disse år stort fokus på udviklingen af det københavnske bymiljø, og forskønnelsen af Mozarts Plads falder bl.a. ind under to strategier, som Teknik- og Miljøforvaltningen har udstukket – Metropol for mennesker og Miljø Metropol.	
Projektet er ibrugtaget med et mindreforbrug.	

TMF1515	Skoleveje Amagerpakken, trafikpolitik
Økonomi	-100 t. kr.
Bevilling	300 t. kr.
Funktion	2.28.23.3
Politisk aftale	Øvrige aftaler
<i>Projektbeskrivelse:</i> 4 SKOLE skolesamarbejdet på Midtamager betyder, at de hidtidige skoledistrikter og institutionsstrukturer ændres væsentligt. Dermed ændres der også på de ruter, som børnene benytter til og fra skole samt mellem skole og fritidsordning. Projekterne omkring skoleveje Amagerpakken omhandler sikring af skole- og institutionsveje på Midtamager.	
Projektet er ibrugtaget med et mindreforbrug.	

TMF320	Tuborgvej/Strandvejen, krydsombygning
Økonomi	-1.400 t. kr.
Bevilling	7.792 t. kr.
Funktion	2.28.23.3
Politisk aftale	Budget 2011
<i>Projektbeskrivelse:</i> Projektet var en ombygning af krydset Tuborgvej/Strandvejen til forbedring af venstresvingsforholdene for lastbiler samt af trafiksikkerhed og fremkommelighed for cyklister og fodgængere.	
Projektet er ibrugtaget med et mindreforbrug.	

TMF450	Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg Station, krydsombygning
Økonomi	-400 t. kr.
Bevilling	5.191 t. kr.

Funktion	2.28.23.3
Politisk aftale	Budget 2011
<i>Projektbeskrivelse:</i> Projektet har forbedret krydsningen over Ellebjergvej og adgangsforholdene til Valby Idrætspark.	
Projektet er ibrugtaget med et mindreforbrug	

TMF124	Vartov, Metropolzonen
Økonomi	-1.000 t. kr.
Bevilling	25.200 t. kr.
Funktion	2.28.23.3
Politisk aftale	Øvrige aftaler
<i>Projektbeskrivelse:</i> Pladsen ved Vartov er et Metropolzoneprojekt. Der er anlagt en ny plads ved Vartov-bygningen.	
Projektet er ibrugtaget med et mindreforbrug.	

Muligt projektreduktion- ikke medregnet i samlet finansieringsoplæg

TMF nr. 10042	"Opsætning af toiletter" (Budget 2014)
Økonomi	-1.000 t. kr.
Bevilling	7.000 t. kr.
Funktion	0.25.10.3
Håndtering	Projektet tilpasses
Politisk aftale	Budget 2014
<i>Projektbeskrivelse:</i> I Budget 2014 (A, B, F, O og Ø) BR 3. oktober 2013 blev der afsat 7,0 mio. kr. til "opstilling og indkøb af nye handicapeget toiletter.	
Aktuel restbevilling udgør 6.700 t. kr.	
<i>Begrundelse:</i> Projektet indeholder delelementer, der ikke er indbyrdes afhængige. Der kan derfor aflyses et enkelt toilet, uden at det har indflydelse på resten af projektet.	