

BILAG 2:

ENERGIKVARTER SYDHAVN

PROJEKTKORT

STATUS:

Projektet skal vedtages på styregruppemødet 30. november 2016

BAGGRUND:

Styregruppen besluttede 22. september 2016, at

- Områdefornyelsen arbejder videre med visionen, herunder et forpligtende partnerskab med relevante aktører
- Sekretariatet på styregruppemødet 30. november 2016 fremlægger et forslag til projektkort

Sekretariatet har i efteråret

- Fået bevilget kr. 1 million af Energistyrelsen til at finansiere opbygningen af et Energiforum i Sydhavnen, forankret på AAU KBH og med deltagelse af AAU KBH, Teknik- og Miljøforvaltningen og Kgs. Enghave Lokaludvalg.
- Arbejdsgruppen for By- og Handelslivet har skrevet energikvarteret ind i deres strategi.
- Energikataloget er færdigt ultimo december.
- Udarbejdet forslag til begrønningskatalog (Emil)
- Udpeget en række forslag til byfornyelse, hvor energi står centralt
- Startet puljen vedr. effektiv drift af varme anlæg
- Afholdt en workshop 16. november hvor i alt 24 deltog (herunder 6 fra sekretariatet og 6 fra styregruppen)

HVOR:

Hele områdefornyelsen

FORMÅL

Projektet har til formål:

- Realisere strategien
- Dokumentere effekter
- Forankre strategien i lokale netværk og i Innovationsdistrikt Sydhavn

MÅL

At Sydhavnen bliver et internationalt fyrtårn for energibesparelser og CO2 reduktion, samt bruger og genbruger naturens ressourcer lokalt, opfindsomt og med kvarterets tradition for social rummelighed.

ORGANISATION

Energikvarter består af samarbejdspartner og aktører der hjælper med at nå de opstillede mål.

SUCCESKRITERIER

Specificeres efter workshoppen den 16. november.

ØKONOMI

Strategien for Energikvarter Sydhavn har kr. 50.000 til kommunikation. Energiforum Sydhavn har kr. 700.000 til løn (AAU), kr. 300.000 til proces (alle parter) + supplerende projektmidler fra blandt andre Områdefornyelsens kvarterplan.

TIDSPLAN

Projektet løber fra 1. januar 2017 og til juni 2020, hvor områdefornyelsen afsluttes.