

Tidsplan

Udbud af PPA til Københavns Kommune

Tidspunkt	Aktivitet	Ansvarlige/deltagere
28. november 2024 kl. 14-15	Arbejdsgruppemøde • Overblik over udeståender • Proces for politisk behandling	KK, KPMG, DLA
December 2024	Tilretning af materiale	KPMG og DLA, med input fra KK
16. december 2024 kl. 12-14	Arbejdsgruppemøde • Status på tilretning af udbudsmateriale	KK, KPMG, DLA
10. januar 2025	Udbudsmateriale sendes til intern godkendelse hos KK	KK
27. januar 2025	Offentliggørelse af udbudsmateriale <i>Udbudsform: Konkurrencepræget dialog</i>	DLA
27. februar 2025 kl. 10	Frist for ansøgning om prækvalifikation <i>Minimumsfrist efter udbudsloven: 30 dage fra offentliggørelse af udbuddet</i>	-
10. marts 2025 kl. 10-11	Arbejdsgruppemøde • Udvælgelse af ansøgere	KK, KPMG, DLA
11. marts 2025	Orientering om udvælgelse til ansøgere	DLA
11. – 28. marts 2025	Indhentelse af dokumentation fra prækvalificerede tilbudsgivere <i>Dokumentation indhentes sideløbende med tilbudsgivernes udarbejdelse af løsningsbeskrivelser, så det sikres, at der ikke afholdes dialogmøder og modtages tilbud fra tilbudsgivere, der ikke er egnede/er omfattet er udelukkelsesgrunde.</i> <i>Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler, at der afsættes 2,5 uger af hensyn til tilbudsgivers indhentelse af serviceattest hos Erhvervsstyrelsen.</i>	

11. april 2025 kl. 10.00	Prækvalificerede tilbudsgiveres frist for indlevering af løsningsbeskrivelser <i>Udbudsloven kræver, at fristen er passende.</i>	-
28. april 2025 kl. 9-11	Arbejdsgruppemøde - Gennemgang af løsningsbeskrivelser - Afklaring af emner til drøftelse på dialogmøder	KK, KPMG, DLA
1. og 2. maj 2025 kl. 8-16	Afholdelse af dialogmøder	KK, KPMG, DLA
5. maj 2025 kl. 9-11	Arbejdsgruppemøde - Opsamling fra dialogmøder - Behov for ændringer i udbudsmateriale på baggrund af dialogmøder	KK, KPMG, DLA
6. – 15. maj 2025	Tilretning af udbudsmateriale	KPMG og DLA, med input fra KK
19. maj 2025	Udsendelse af endeligt udbudsmateriale	DLA
13. juni 2025 kl. 10.00	Frist for endelige tilbud <i>Udbudsloven kræver, at fristen er passende</i>	-
13. – 20. juni 2025	Kontrol af konditionsmæssighed og forberedelse af tilbudsevaluering	KK, KPMG, DLA
23. juni 2025 kl. 9-11	Arbejdsgruppemøde Evaluerings af tilbud	KK, med bistand fra KPMG og DLA Ansvarlig for seminar: DLA
Juli - september 2025	Politisk behandling af tildelingsbeslutning, herunder standard F2-frister for sagsfremstilling til hhv. ØU og BR og hensyntagen til sommerferie	KK
30. september 2025	Meddelelse af tildelingsbeslutning	KK
1. – 10. oktober 2025	Standstill-periode	-
11. oktober 2025	Kontraktindgåelse <i>Tidligst fra dagen efter udløb af standstill-perioden</i>	KK