




Bilag 2 - Revideret tidsplan

22. marts 2018

Skitseret tidsplan for undersøgelse af mulighed for højhuse i Ydre Nordhavn
– plangrundlag tidligst 2 år inden åbning af Nordhavnstunnelen i 2027



POLITISK BEHANDLING

1. Sag om proces for undersøgelse af mulighed for højhuse i Nordhavn. (april 2018)
2. Sag om trafikanalyse, proces for højhus-design, konkurrenceprogram for helhedsplan og borgerinddragelsesproces. (medio 2018)
3. Forslag til Kommuneplan 2019. (medio 2019)
4. Sag om vedtagelse af Kommuneplan 2019. Sag om valg af helhedsplan med eller uden højhuse (dec. 2019)
5. Sag om tidsmæssig fremrykning af metro i Ydre Nordhavn, bebyggelsesplan og igangsættelse af lokalplan og orientering om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg. (primo 2022)
6. Orientering om højhusdesign (ultimo 2023)
7. Forslag til lokalplan med miljørapport, kommuneplantillæg og VVM for projekt. (ultimo 2024)
8. Vedtagelse af lokalplan for projekt, miljørapport, kommuneplantillæg og VVM. (dog tidligst 2 år før åbning af Nordhavnstunnel)

* Periode, som sikrer byudviklingens tidsmæssige koordinering med infrastrukturen, sådan at plangrundlag vedtages tidligst 2 år inden åbning af Nordhavnstunnelen.