



02-03-2012

Sagsnr.  
2011-146600

Dokumentnr.  
2011-767117

**Tids- og procesplan for etableringen af den nye psykologinstitution og flytning af medarbejdere**

Hvornår:	Hvad:	Hvem:
5. marts 2012	Orienteringsmøde for psykologerne i BFCK, Sct. Stefans Rådgivningscenter og Ungdomsklinikken om omorganiseringen, og hvordan medarbejderne inddrages i processen	DU Børn og BFCK i samarbejde med HR
Marts	Nedsættes en arbejdsgruppe bestående af medarbejderrepræsentanter fra BFCK og institutionssiden og ledelsen i Center for familiebehandling og psykologisk rådgivning, som arbejder videre med etableringsprocessen og en ibrugtagningsplan for lokalerne	DU Børn i samarbejde med BFCK
30. marts	HovedMED drøfter omorganiseringen og tids- og procesplanen	DU Børn og BFCK udarbejder materiale
April	Arbejdsgruppe kortlægger de enkelte psykologers kompetencer og opgaver, herunder hvilke opgaver der forbliver i BFCK, og hvilke opgaver der overgår til den nye psykologinstitution.	BFCK i samarbejde med DU Børn
April	Proces med inddragelse af medarbejdere: <ul style="list-style-type: none"><li>• Introdage, hvor alle kan hilse på hinanden, hvor man taler om ønsker og forventninger til den nye institution.</li><li>• Afholdes en forandringsteoriworkshop, hvor ledelsen i Center for familiebehandling og psykologisk rådgivning og medarbejdere formulerer en forandringsteori for, hvilke mål og forventede effekter, der skal være retningsgivende for den nye psykologinstitution.</li></ul>	DU Børn, Center for familiebehandling og psykologisk rådgivning i samarbejde med BFCK
April	Sagen forelægges AfdMED i BFCK og Center for familiebehandling og psykologisk rådgivning	DU Børn og BFCK udarbejder materiale i samarbejde med

Sagsbehandler  
Dorte Søndergaard og  
Martin Nabil Korsbæk

**Staben**

Griffenfeldsgade 44  
2200 København N

Telefon  
3317 4217

Telefax  
3317 4000

Mobil  
3046 5661

E-mail  
Y72F@sof.kk.dk

		HR
April-maj	Afklaringsforløb, hvor ledelsen og psykologerne i de enkelte børnefamilieenheder drøfter muligheder for fremtidig placering og arbejdsopgaver	BFCK i samarbejde med HR
9. maj	Indstilling til SUD	SUD
Maj	Opsamling på Afklaringsforløb	BFCK
Juni	Orientering om fremtidig placering og arbejdsopgaver til samtlige psykologer i BFCK (skriftlig)	BFCK i samarbejde med HR
September	Fysisk flytning af medarbejderne, som skal overgå til psykologinstitutionen. Psykologinstitutionen får adresse på Svendborggade på Østerbro, og foruden psykologerne fra BFCK vil også psykologerne fra Ungdomskliniken og Sct. Stefans Rådgivningscenter fremadrettet få arbejdssted der.	BFCK og DU Børn