



Til Kultur- og Fritidsudvalget

13-10-2011

Sagsnr.
2011-145171

Fast track i Københavns Ejendomme

Dokumentnr.
2011-728787

Sagsbehandler
Rikke Sønderriis

I Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2010 besluttede udvalget at etablere øget tværgående koordination af større anlægs- og byudviklingsprojekter med henblik på at sikre den hurtigst mulige implementering af anlægsprojekter (sag nr. 2010-78591). Hermed blev det såkaldte fast track forum til øget koordination af anlægs- og byudviklingsprojekter nedsat. Det blev tillige besluttet, at fast track forum i første omgang skulle fokusere på Børne- og Ungdomsforvaltningens anlægsporfølje.

Fast track forum

Fast track forum består af relevante embedsmænd fra Københavns Ejendomme, Teknik- og Miljøforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen samt efter behov tillige embedsmænd fra øvrige forvaltninger. Formålet har været at samle de ressourcer, der tilsammen har 360 graders indsigt i anlægs- og byudviklingsprojekter, det vil sige i konkrete planlægningsprocesser, myndighedsbehandling og udbuds- og anlægsprocesser.

Leverancer fra fast track forum

Fast track forum leverer analyser og ideer til, hvorledes anlægs- og byudviklingsprojekter kan eksekveres hurtigere. Hertil har fast track forum indtil nu blandt andet leveret eller igangsat (listen er ikke udtømmende):

- Analyse af anlægsforbrug og kapacitet med en række fremadrettede muligheder for at øge anlægskapaciteten
- Målsætning om at kommunalt institutionsbyggeri færdiggøres 27 måneder efter, at anlægsprojektet er politisk besluttet
- Nye snitflader mellem fagforvaltninger og Københavns Ejendomme, således at der er færre ”skift af hænder” i anlægsprocessen
- Analyse af ekstern rådgivning på anlægsområdet
- Nedsættelse af ”Jagtselskabet”, der har afdækket muligheder for at etablere flere daginstitutionspladser
- Analyse af muligheder for standardisering af anlægsopgaver
- Analyse af muligheder for at prioritere myndighedsbehandlingen af udvalgte anlægsopgaver
- Opdatering af anlægsoversigt til Økonomiudvalget, således at den også kan anvendes til kontrol af overholdelse af servicemål for kommuneplantillæg, lokalplaner og byggesagsbehandling

Nyropsgade 1, 5. Sal
1602 København V

Telefon
3366 6870

Mobil
2887 1613

E-mail
rikkes@kff.kk.dk

www.kejd.dk

- Øget brug af *-markeringer, således at projekter har kunnet igangsættes hurtigere efter budgetvedtagelserne

Leverancer fra fast track er bestilt fra og leveres til Økonomiudvalget, evt. med forudgående behandling i relevante fagudvalg.

Arbejdsdeling som følge af fast track forum

Nedsættelse af fast track forum ændrer ikke ved de beslutningskompetencer, der i henhold til styrelsesvedtægten er givet til henholdsvis fagforvaltninger/fagudvalg og Økonomiforvaltning/Økonomiudvalg samt Borgerrepræsentationen. Fast track forum sikrer alene, at der er intenst fokus på hurtig eksekvering af de politiske beslutninger om anlægssager, at de relevante ressourcer inddrages i planlægning og eksekvering, samt at alt relevant viden på området samles og deles.