



Dato: 07-02-2007

Sagsnr.: 1101-328020

Dok.nr.: 2007-36058

Bilag 1c: Implementeringsplan for projekt "Socialrådgivere på skolerne"

I tabel 1 fremgår en detaljeret tids- og aktivitetsplan over implementeringen og forløbet af projektet "Socialrådgivere på skolerne". I det følgende vil aktiviteterne blive uddybet.

Tabel 1: Tids- og aktivitetsplan for projektet "Socialrådgivere på skolerne"

Dato	Aktivitet	Tovholder
3. maj 2007	Konceptet sendes ud til skoleledere på de 25 skoler og de involverede børnefamilieteamchefer med invitation til infomøde den 22. maj. Samtidig orientering om, at dagsorden for infomøde kommer senere.	Følgegruppe/MR Børn
3.maj 2007	Forslag til samlet stillingsopslag udarbejdet og sendt til høring hos BFT-cheferne.	Følgegruppe/MR Børn
11. maj 2007	MR Børn modtager svar fra BFT-cheferne vedr. lokale ansættelsesprocedure.	Følgegruppe/MR Børn
13. maj 2007	Stillingsopslaget sendes til Personaleafdelingen med henblik på opslag på nettet og i Socialrådgiveren	Følgegruppe/MR Børn
13.maj 2007	Udarbejdelse af specifik dagsorden til infomøde den 22. maj 2007 sendes ud til Skolelederne, BFT-cheferne og BUF-cheferne.	Følgegruppe/ MR børn
22. maj 2007	Afholdelse af infomøde. Sigtet med mødet er 1) Præsentation af projekt socialrådgivere på skolerne. 2) Klarlægge projektets indhold for de involverede skoler og BFT. 3) Diskutere den videre implementeringsproces. (ansættelsesforløbet – ansættelsen, forberedelse til opstart, introforløbet samt evaluering). Inspiration fra skolelederne, BFT-cheferne og BUF-cheferne i forhold til den videre proces, herunder et intro- og teambuildingsforløb både	Følgegruppe/MR Børn

	centralt og lokalt. Skolelederne, BFT- og BUF cheferne vil på mødet blive præsenteret for et oplæg til et implementeringsforløb i juni og juli måned, hvor introforløbet og egentlig projektopstart planlægges, og hvor samarbejdet mellem BFT og skolerne formuleres.	
Juni -Juli 2007	Ansættelsessamtaler/proces. Planlægning af intro- og teambuildingsforløb med BFT-chefer og BUF-chefer	Børnefamilieteamene.
1-10 august 2007	Introforløb. Præsentation af teambuildingsforløb og intro til projektet. Socialrådgiverne har 2 dag med BUF og SOF derefter lokalt intro v. skolerne og BFT.	Følgegruppe/MR Børn
13. august 2007	Opstart på skolerne	BFT/ skolerne
30. oktober 2007	Evaluering af opstarten	Følgegruppe/MR Børn
Oktober 2008	Evaluering af indsatsen.	Følgegruppe/Mr Børn
Forår 2009	Tværfaglig arrangement- evt. konference	Følgegruppe/Mr børn
1. okt. 2010	Slutevaluering	Følgegruppe/MR Børn

1. Centrale opgaver i forhold til implementering og gennemførelse af projektet

Efter godkendelse af organiseringen af socialrådgiverne på skolerne i udvalgene, skal projektet forankres lokalt. Overdragelsen fra følgegruppen til børnefamilieteams og skoler vil ske på et informationsmøde den 22. maj 2007.

Socialrådgiverne vil i starten af august indgå i et introforløb, der skal fungere som teambuilding og intro til jobbet som socialrådgiver på skolerne.

Efter opstarten af projektet indmelder børnefamilieteamchefer og skoleledere om opstarten af projektet har været tilfredsstillende. Følgegruppen følger op på resultaterne heraf.

Infomøde den 22. maj 2007

Den primære målgruppe for infomødet er skoleledere og børnefamilieteamchefer for de deltagende skoler og centre. Andre interessenter såsom centerchefer og repræsentanter for BUF-distrikterne kan også deltage.

På infomødet vil projektet ”Socialrådgivere på skolerne” blive præsenteret af følgegruppen. Præsentationen vil tage udgangspunkt i den fælles aftale om organiseringen af socialrådgivere på skolerne, som vedtages i de to udvalg.

Mødets formål er at klarlægge projektets indhold for skoler og børnefamilieteam for at klæde disse på til implementerings- og udførelsesprocessen, som skal gennemføres lokalt.

Ansvar for planlægning af mødet ligger hos MR-Børn (SOF).

Introforløb

Introforløbet finder sted fra den 1.- 10. august 2007. Introforløbet vil bestå af:

- intro til børnefamilieteam
- intro til skole
- intro til projektet
- intro til arbejdsopgaver
- teambuilding

Socialrådgiverne vil blive inviteret til 1-2 møder med intro til projektet og arbejdsopgaver arrangeret af Socialforvaltningen, MR-Børn i samarbejde med Børne- og ungdomsforvaltningen, Støtte og Rådgivning. Der arrangeres endvidere en dags teambuilding for socialrådgiverne af Centralforvaltningerne.

Det øvrige introforløb bliver varetaget lokalt.

Opfølgning på opstart

Børnefamilieteamchefer og skoleledere indmelder om opstarten af projektet har været tilfredsstillende.

De indmeldte resultater drøftes af følgegruppen og der tages stilling til eventuelle tilpasninger i projektet.

MR-Børn er tovholder for opfølgningen.

2. Lokale opgaver i forhold til implementering og gennemførelse af projektet

De lokale opgaver for både *børnefamilieteam* og *skoler* inkluderer:

- Aftaler mellem børnefamilieteam og skoler om antallet af timer brugt på skolen
- Aftaler mellem børnefamilieteam og skoler om arbejdets tilrettelæggelse – lokaleforhold mv.
- Aftale om information på de involverede skoler
- Aftale om introduktion af socialrådgiveren til skolen
- Aftale om, hvordan skole og børnefamilieteam følger op på samarbejdet

De lokale opgaver for *børnefamilieteam*s alene inkluderer:

- Ansættelse af socialrådgivere
- At sikre opretholdelse af socialrådgivernes interne sparringsnetværk
- Afrapportering til følgegruppe om projektets gennemførelse
- At sikre at projektet gennemføres efter projektbeskrivelsen

Lokal opgave for *skolerne* alene inkluderer:

- Information til forældre om socialrådgiveren på skolen