

Procesplan for udvidelse af handleplan

August	September	Oktober	November	December	Januar	Februar	Mar.'18-Sep.'19
Analysefase							
Org. rammer for videndeling og læring	Direktionen på dialogrunde i enhederne	Planlægge/afholde dag for sagsbehandlere vedr. input til handleplan 2.0	Medarbejderinddragelse udvikling af fagligt kodeks for sagsbehandlere	Task Force forløb: Analysefase			Udviklingsforløb
Aktiviteter der iværksættes nu							
Nyt ledelsestilsyn	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4 + 1. måling	Niveau 1	Niveau 2	
Ugentlig anbringelsesudvalg i alle børnefamilieenheder							
Jurister i alle enheder							
Task Force ansøgning							
Iværksatte tiltag fra handleplan 1.0							
Løbende optag på introforløb inkl. supervision for nyansatte sagsbehandlere							
Kompetenceudvikling af ledere vedr. lovkrav og legalitet							
Implementere faglige kvalitetsstandarder og arbejdsgangsbeskrivelser							
Kompetenceudvikling for medarbejdere vedr. forvaltningslov, forældreansvarsloven og retssikkerhedsloven							
Udarbejdelse og løbende tilpasning af dynamisk handleplan 2.0							
Indsamling af input til handleplan 2.0 (Task Force analysefase + Socialforvaltningens erfaringer og igangsatte aktiviteter)							Handleplan 2.0
				Fagligt kodeks			