



Bilag 1

Status på tryghed og kriminalitet for Amager partnerskab

Amager Partnerskab har som sine overordnede målsætninger at øge den oplevede tryghed og begrænse kriminaliteten i partnerskabsområdet. Ifm. forlængelse af Amager Partnerskab gældende fra 2021-2024, er partnerskabsområdet geografisk blevet udvidet, hvorfor ny baseline blev sat i 2021, og der kan derfor ikke sammenlignes med data fra det tidligere partnerskabsområde.

Foruden Urbanplanen og Hørgården dækker partnerskabsområdet efter udvidelsen i 2021 også boligafdelingerne Gullandsgården, Skotlandsgade og Røgeritoften. Partnerskabsområdet er omfattet af den boligsociale helhedsplan *Amagerplanen*.

I partnerskabsaftalen for Amager Partnerskab (2021-2024) fremgår følgende målsætninger:

1. Andelen af utrygge borgere i Amager Partnerskab skal årligt udvise et fald i utrygheden og nærme sig Københavnniveau i 2024, også hvad utryghed i aften- og nattetimer angår.

2. Udviklingen i kriminalitet:

- Det samlede antal anmeldelser af borgervendt kriminalitet per 1000 indbyggere i Amager Partnerskabsområde, skal som minimum fastholdes på 2020-niveau.
- Antal anmeldelser for tre udvalgte gerningskoder (indbrud, tyveri/røveri og vold/våben) i partnerskabsområdet skal som minimum fastholdes på 2020-niveau.
- Årlig monitorering på følgende gerningstyper: Chikane, hærværk, narkotika og trusler.

Data fra Københavns Kommunes tryghedsundersøgelse og data fra Rigspolitiets anmeldelsesregister danner grundlag for målingen. Den årlige monitorering sker på baggrund af data fra Københavns Politi.

3. Ud af det samlede antal aktiviteter i tryghedsplanen, skal minimum 75 % involvere to eller flere samarbejdspartnere, lokaliseret i eller udenfor partnerskabsområdet. Dette for at understøtte det tværgående samarbejde på tværs af partnerskabets geografiske afgrænsning.

24-05-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 7384

Dokumentnummer i F2
1356296

Sagsnummer eDoc
2022-0154726

Sagsbehandler
Tone Schnell DiBona


1. Udviklingen i tryghed

Andel utrygge i Amager Partnerskab

Tryghedsundersøgelsen indikerer en stigning i andelen, der er utrygge i partnerskabsområdet siden 2014 (16 %). I 2021 og 2022 er andelen af utrygge på niveau (17 %). Udviklingen fra 2021 og 2022 er dog ikke signifikant.

Partnerskabet er fysisk placeret i Amager Vest. Andelen af utrygge københavnere i partnerskabsområdet er i 2022 over gennemsnittet for både bydelen (3 %) og hele byen (9 %), disse forskelle er signifikante, jf. figur 1.

Figur 1: Andel utrygge i nabolaget




Kilde: Københavns Tryghedsundersøgelse 2022. I 2021 blev det geografiske område for Amager Partnerskab udvidet. Resultaterne for 2022 er derfor kun direkte sammenlignelige med 2021. *En mindre fejl gør, at 18 respondenter udgår af årets undersøgelse. Det har dog ingen betydning på årets resultat.

Andel utrygge i aften- og nattetimerne

I 2022 er 31 % utrygge i aften- og nattetimerne, og der ses en stigning fra 2021 (27%). Undersøgelsen indikerer dog et fald i andelen, der er utrygge i aften- og nattetimerne siden 2014 (34 %). Udviklingen fra 2021-2022 er dog ikke signifikant.

Andelen af utrygge københavnere i aften- og nattetimerne i partnerskabsområdet er i 2022 over gennemsnittet for både bydelen (11 %) og hele byen (17 %), disse forskelle er signifikante, jf. figur 2.

Figur 2: Andel utrygge i aften- og nattetimerne



Kilde: Københavns Tryghedsundersøgelse 2022. I 2021 blev det geografiske område for Amager Partnerskab udvidet. Resultaterne for 2022 er derfor kun direkte sammenlignelige med 2021. *En mindre fejl gør, at 18 respondenter udgår af årets undersøgelse. Det har dog ingen betydning på årets resultat.

2. Udviklingen i kriminalitet


I 2021 blev der i partnerskabsområdet anmeldt 217 tilfælde af borgervendt kriminalitet, som fx lommetyveri, tyveri fra køretøjer og vold. Det svarer til 26,0 anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere, hvilket er en stigning siden 2020 (24,2). Antallet er lavere end gennemsnittet for hele København (34,5). Det fremgår derudover af tabel 1, at der i 2021 var 9 anmeldelser af indbrud, 35 anmeldelser af tyveri/røveri og 67 anmeldelser af vold/våben.

Tabel 1: Antal anmeldelser af borgervendt kriminalitet 2020 og 2021

Gerningstyp e	Mål	2020 (baseline)	2021	Ændrin g
Antal anmeldelser af borgervendt kriminalitet	Minimum fastholdels e	24,2 anmeldelse r pr. 1000 indbyggere	26,0 anmeldelse r pr. 1000 indbyggere	1,8
Indbrud	Minimum fastholdels e	11	9	-2
Tyveri/Røveri	Minimum fastholdels e	49	35	-14
Vold/Våben	Minimum fastholdels e	53	67	14

Kilde: Københavns Tryghedsundersøgelse 2022. Betegnelsen borgervendt kriminalitet følger politiets definition og omhandler følgende sagsområder: drab (mv.), færdselslov, indbrud, narkotika og smugling, røveri, sædelighed, tyveri, vold og øvrig straffelov, herunder brugstyveri. Det bemærkes, at data er dynamisk. Dynamiske tal opdateres løbende, hvorfor de er behæftet med usikkerhed. For eksempel kan der frafaldes sigtelser, efter opgørelsen er foretaget.

Figur 3: Borgervendt kriminalitet, antal anmeldelser pr. 1000 indbyggere



Kilde: Københavns Tryghedsundersøgelse 2022. Data er opdateret til partnerskabets nye geografiske område, og resultatet fra i år kan derfor sammenlignes med tidligere års resultater. Der anvendes dynamiske tal.

Årlig monitorering på udvalgte gerningstyper

Tabel 2 viser udviklingen i antal anmeldelser for chikane, hærværk, narkotika og trusler for perioden 2020-2021. Der ses en stor stigning i anmeldelser om narkotika fra 78 til 119 og en mindre stigning i anmeldelser af hærværk fra 33 til 37. Der ses dog et fald i anmeldelser om chikane fra 80 til 61 og trusler fra 24 til 22.

Tabel 2: Antal anmeldelser i 2020 og 2021 (helårsdata)

Gerningstype	2020 (baseline)	2021	Ændring
Chikane	80	61	-19
Hærværk	33	37	4
Narkotika	78	119	41
Trusler	24	22	-2
Total	215	239	24

Kilde: Københavns Politi. Det bemærkes, at data er dynamisk. Dynamiske tal opdateres løbende, hvorfor de er behæftet med usikkerhed. For eksempel kan der frafaldes sigtelser, efter opgørelsen er foretaget

Ifølge Københavns Politi kan stigningen i narkotikasager, faldet i chikane- og trusselssager og den lille stigning i hærværk givetvis forklares med det fokus politiet har haft i området siden første halvdel af 2020, hvor den tidlige fase af projekt Panorama startede op. I Panorama sættes bl.a. ind lokalt med en civil operativ indsats, fulgt op med akutte forebyggelsessamtaler. Dette skal sammenholdes med den generelle stigning i anmeldelsestallet, der kan konstateres i takt med genåbningen af samfundet efter Covid19 pandemien.

3. Samarbejde på tværs

Ud af det samlede antal aktiviteter i Amager Partnerskabs Tryghedsplan for 2022, indeholder 11 ud af 12 aktiviteter to eller flere samarbejdspartnere, lokaliseret i eller udenfor partnerskabsområdet, svarende til 92 %. Dermed opfyldes målet om, at minimum 75 % af tryghedsplanens aktiviteter skal indeholde to eller flere samarbejdspartnere.

Tryghedsplan for Amager Partnerskab og midtvejsstatus på tryghedsplanens aktiviteter

I tabel 3 fremgår tryghedsplanen for Amager Partnerskab, inkl. økonomi. I tabel 4 fremgår midtvejsstatus på aktiviteterne i tryghedsplanen, gældende for 1. januar til 30. april 2022. Tryghedsplanen bygger på den besluttede partnerskabsaftale, der indeholder en forandringsteori som kobling mellem mål og aktiviteter.

Tabel 3: Tryghedsplan for Amager Partnerskab 2022

NR.	AKTIVITET	FINANSIERING (KR.)			
		2021	2022	2023	2024
1	Dialog, kommunikation og værtskab, inkl. produkter	335.000	335.000	350.000	350.000
-	Videnspuljen	18.000	-		
2	Tryghedspulje og dialogpavilloner	40.000	72.000	-	-
3	Formidlingsindsats målrettet familier med flerkulturel baggrund	335.000	335.000	-	-
4	Aktiviteter for unge omkring containeren i Remiseparken	157.000	157.000	-	-
5	Bemandede legepladser som arena for et tryggere lokalmiljø	90.000	90.000	67.000	42.000
6	Koordinationsnetværk for 18+ i gaderummet	0	0	-	-
7	God stil i Remiseparken	70.000	30.000	-	-
8	Lommepegejobs for 13-15-årige	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Blå bane - arena for brobygning	55.000	55.000	60.000	60.000
-	Tryghedsskabende projekt i Sundby Idrætspark	30.000	-	-	-
10	Udvikling af ungetilbud i Hørgården	65.000	75.000	-	-
11	Samfundshjælperne	40.000	60.000		
12	Appendiks: Dybdegående undersøgelse af partnerskabsområdet (ny)	-	50.000	-	-
-	Mødefacilitering	4.000	4.000	4.000	4.000
SUM (KR.)		1.289.000	1.313.000		

Tabel 4: Midtvejsstatus for aktiviteterne i Tryghedsplanen 2022

Aktivitet	Ansvarlig	Kører aktiviteten som planlagt, og forventer I at opnå jeres mål?	Nævn 1-3 eksempler på leverancer der er opnået.	Er der op til nu opstået bekymringer knyttet til opfyldelse af aktivitetens leverancer?	Er der behov for justeringer? Hvis ja, hvilke?
1. Dialog, kommunikation og værtskab, inkl. produkter	Kommunikationsmedarbejder i partnerskabet	Ja, aktiviteten kører som planlagt med en del beboerinddragende events og mulighed for gæster udefra til åbne arrangementer. Der er ambitioner om at lave mere video senere på året i forbindelse med arrangementet "Løb mellem husene", hvor vi forventer, at mellem 200 til 400 løbere skal motionere i området på lige fod med fx DHL-løb. Arrangementet falder sammen med den årlige Urbanfestival, som genoplives efter corona-pause.	I partnerskabsregi har der som tryghedsskabende events været inviteret til netværksmøde med deltagelse af samarbejdspartnere, beboere, politi og ansatte i Amagerplanen for at orientere om det fortsatte samarbejde i bl.a. Tryghedspartnerskabet. Desuden er de samlede bestyrelser i Hørgården og Urbanplanen blevet præsenteret for de nye tryghedsskabende kommunikationstiltag ved et særskilt event. Der har ikke været dialogpavilloner og beboermøder vedr. utryghedsskabende hændelser, da der ikke har været hændelser i 2022. Der er blevet produceret et beboerblad, nyhedsbreve og mellem 10 til 15 videoer til sociale medier. Der er flere aktiviteter i Byhaverne og Aktivitetshuset, der ikke udelukkende er rettet mod beboerne, men som også trækker udefrakommende ind i området. Eksempler er: 1. Lysfestival i februar måned, hvor der var to installationer, der tiltrak god opmærksomhed.	Nej	Nej

Aktivitet	Ansvarlig	Kører aktiviteten som planlagt, og forventer I at opnå jeres mål?	Nævn 1-3 eksempler på leverancer der er opnået.	Er der op til nu opstået bekymringer knyttet til opfyldelse af aktivitetens leverancer?	Er der behov for justeringer? Hvis ja, hvilke?
			<p>2. Fællesspisninger i Aktivitetshuset på Amagerfælledvej, som er ved at blive et uformelt samlingspunkt for familier, hvor der tilbydes billig og vellavet aftensmad, lavet på bæredygtige produkter fra Fødevarebanken.</p> <p>3. Åbningen af Lykkebazaren, som er den nye alternative genbrugsstation i Urbanplanen. Her var der masser af regional presse i forbindelse med åbningen og stedet bliver i rigt omfang besøgt, også af mange udefrakommende københavnere.</p>		
2. Tryghedspulje og dialogpavilloner	Økonomiforvaltningen og arbejdsgruppen, hovedsageligt den boligsociale helhedsplan Amagerplanen	Ja, aktiviteten kører som planlagt.	Der er ikke afholdt arrangementer som har krævet midler fra puljen. Ej heller dialogpavilloner. Det forventes, at Amagerplanen i samarbejde med andre arbejdsgruppemedlemmer arrangerer dialogpavillonarrangementer for beboere og besøgende. Der er planlagt et arrangement for arbejdsgrupperne på tværs af de tre partnerskaber til afholdelse i efteråret - omhandler god dialog med borgere med fokus på konfliktnedtrappende og inddragende processer.	Nej	Nej
3. Formidlingsindsats målrettet	Socialforvaltningen og den boligsociale	Aktiviteten kører delvist som planlagt. Pr. 1. april stoppede indsatsen hos Borgercenter	Vi er endnu ikke kommet så langt ifht. leverancerne, men ved at bygge et godt team op omkring opgaverne så vi	Nej	Nej, ikke ud over de beskrevne.

Aktivitet	Ansvarlig	Kører aktiviteten som planlagt, og forventer I at opnå jeres mål?	Nævn 1-3 eksempler på leverancer der er opnået.	Er der op til nu opstået bekymringer knyttet til opfyldelse af aktivitetens leverancer?	Er der behov for justeringer? Hvis ja, hvilke?
familier med flerkulturel baggrund	helhedsplan Amagerplanen	børn og unge -Amager (SOF) og blev overleveret til Amagerplanen grundet prioritering af ressourcer. Amagerplanen har pr. 1. august ansat en medarbejder, der kan sikre at vi kommer i mål med indsatsen. Medarbejderen vil være på fuld tid og forventes at kunne nå de opsatte mål i efteråret.	har et godt grundlag for at leverancerne efter sommerferien.		
4. Aktiviteter for unge omkring containeren i Remiseparken	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Ja, aktiviteten kører som planlagt. Åbningsfladen i containeren kører som planlagt med bemanning 3 timer dagligt 5 gange om ugen, og alle planlagte aktiviteter gennemføres.	Vi har bestræbt os på at afholde to større events om året. Senest blev containercuppen gennemført med 55 aktive deltagere. Derudover deltog fædregruppen, gadeplan, foreningen NPA (Nordic projekt activity) og frivillige lokale unge. På selve dagen kom der mange beboere forbi og udtrykte begejstring for selve arrangementet og det generelle løft og liv i Remiseparken. Foreningen Mills giver undervisning i løbehjul til børn og unge i området. De underviser 1 gang ugentligt i april, maj, juni. Aktiviteten tiltrækker ca. 20-25	Nej	Nej

Aktivitet	Ansvarlig	Kører aktiviteten som planlagt, og forventer I at opnå jeres mål?	Nævn 1-3 eksempler på leverancer der er opnået.	Er der op til nu opstået bekymringer knyttet til opfyldelse af aktivitetens leverancer?	Er der behov for justeringer? Hvis ja, hvilke?
			<p>unge pr. gang. Dette er bare et ex på et samarbejde med en forening. Vi har gjort os gode erfaringer med screening og brobygning af børn og unge. Screeningen bygger på den relation der bliver skabt mellem personalet i containeren og de unge der kommer der. Det er derfor lykkedes os at brobygget flere unge til sunde fællesskaber i idrætslivet og ungdomsklubber</p>		
<p>5. Bemandede legepladser som arena for et tryggere lokalmiljø</p>	<p>Teknik- og Miljøforvaltningen</p>	<p>Ja, aktiviteten kører som planlagt. Der er afholdt 2 styregruppemøder (medarbejder fra Amagerplanen, to frivillige fædre og to repræsentanter fra Teknik- og Miljøforvaltningen), hvor forventninger til 2022, økonomi, årskalender, rekruttering, mm. er gennemgået.</p>	<p>Der er allerede afholdt 3 arrangementer i 2022. Fra d. 14. maj og frem til midt september afholdes der et arrangement hver anden weekend (minus feriepause i juli). Der planlægges mindst 12 arrangementer i 2022. Gruppen af frivillige fædre er engagerede, stabile og motiverede. Arrangementer på legepladsen er velbesøgte og kommentarer fra de besøgende er meget positive. Det vurderes derfor, at der er tale om en delvis forankring. Der er et tæt samarbejde mellem TMF, Fædregruppen og den nye boligsociale helhedsplan Amagerplanen. Der er arbejdet på de fysiske rammer ved at skaffe et overdækningssejl, som</p>	<p>Det er en udfordring at rekruttere flere frivillige, hvilket ønskes for at Ansvar på sigt rykker sig mod fædregruppen. Rekruttering af flere frivillige er et emne som styregruppen og forskellige aktører har særlig fokus på. Konkret arbejdes der på at bruge ekstra tid i dialog med besøgende.</p>	<p>Nej</p>

Aktivitet	Ansvarlig	Kører aktiviteten som planlagt, og forventer I at opnå jeres mål?	Nævn 1-3 eksempler på leverancer der er opnået.	Er der op til nu opstået bekymringer knyttet til opfyldelse af aktivitetens leverancer?	Er der behov for justeringer? Hvis ja, hvilke?
			kommer til at løfte komforten af arrangementer gennemført i regnvejr. Der er foruden partnerskabet "Fædrene På Banen" fortsat et partnerskab mellem Idrætsprojektet i Københavns Kommune og Fædregruppen, mhp. et kompetenceudviklingsforløb senere på året.		
6. Koordinationsetværk for 18+ i gaderummet	Den boligsociale helhedsplan Amagerplanen	Aktiviteten kører delvist som planlagt. Første netværksmøde er udskudt til 8.6.22 grundet opstart af ny boligsocial helhedsplan, og derved også ny koordinator for netværket. Vi havde håbet, at vi havde afholdt to møder inden sommeren.	Ingen leverancer er på nuværende tidspunkt nået.	Nej	Nej
7. God stil i Remiseparken	Den boligsociale helhedsplan Amagerplanen	Ja, aktiviteten kører som planlagt	Big Heart Skating har siden april stået for skateboardundervisning to gange om ugen med 20-25 deltagere pr. gang. Markant færre i dårligt vejr. Sammen med Big Heart Skating er vi gået i gang med en forankringsplan.	Nej	Nej
8. Lommepengejobs for 13-15-årige	Den boligsociale helhedsplan Amagerplanen	Aktiviteten kører delvist som planlagt. Mål om lommepengejobs i ejendomsdriften er endnu ikke kommet i gang.	I 2022 skal der etableres minimum 8 lommepengejobs, hvoraf der på nuværende tidspunkt er 4 unge i lommepengejob. To på nærgenbrugsstationen og to som omdelere af nyhedsbreve og til at sætte opslag i opgangene.	Nej	Nej

Aktivitet	Ansvarlig	Kører aktiviteten som planlagt, og forventer I at opnå jeres mål?	Nævn 1-3 eksempler på leverancer der er opnået.	Er der op til nu opstået bekymringer knyttet til opfyldelse af aktivitetens leverancer?	Er der behov for justeringer? Hvis ja, hvilke?
9. Blå bane – arena for brobygning	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Aktiviteten kører delvist som planlagt. Aktiviteten er flyttet til Rød Bane i Hørgården, foreløbig i foråret 2022. Dette fordi deltagerne på blå bane sidste år primært var børn fra den nærliggende fritidsklub, der derved allerede var i et positivt fællesskab og derfor ikke havde et stort behov for at blive brobygget. I foråret tester vi om deltagerne på Rød Bane har en profil, der gør det relevant at arbejde på brobygning.	Aktiviteten Fredagsidræt startede den 8. april og har i gennemsnit haft 7,5 deltagere. Ingen deltagere er endnu brobygget til andet fritidstilbud eller fritidsjob.	Fokus på brobygning skal intensiveres	Nej
10. Udvikling af ungetilbud i Hørgården	Den boligsociale helhedsplan Amagerplanen og Børne- og Ungdomsforvaltningen	Ja, aktiviteten kører som planlagt.	Vi har været i dialog med de unge om relevante ungetilbud, og der er lagt en plan for gennemførelse, bl.a. flere koloniophold i sommerperioden.	Nej	Nej
11. Samfundshjælperne	Den boligsociale helhedsplan Amagerplanen	Ja, aktiviteten kører som planlagt. Der er en klar opbakning fra en meget bred aktørkreds til projektet. Beboere, frivillige, professionelle. Metoden med konsekvent samskabelse af alle projektets elementer har fungeret virkelig godt.	Vi har uddannet yderligere 40 samfundshjælperne. Herunder 35 ansatte i 3B's drift. Alle har haft 2 samtaler i gennemsnit. Så i sammenhæng med de eksisterende samfundshjælperne vil vi forvente, at 100 samtaler er opnået. Vi har 1 aktivitetssted i drift. (Samfundshjælpercafe i A-Huset) og 1 under forberedelse i Lykkebasaren.	Nej	Nej

Aktivitet	Ansvarlig	Kører aktiviteten som planlagt, og forventer I at opnå jeres mål?	Nævn 1-3 eksempler på leverancer der er opnået.	Er der op til nu opstået bekymringer knyttet til opfyldelse af aktivitetens leverancer?	Er der behov for justeringer? Hvis ja, hvilke?
		<p>Der er stor interesse fra de involverede borgere, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Frivilligcenter Amager. Vi har 3 vidensplatforme i gang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SFH cafeer 2. Kortlægning 3. Netværk <p>Projektet har et stort skaleringspotentiale som "Samfundshjælperne" arbejder videre på med både lokalt og nationalt sigte. Udbredt via deltagelse i høring med sundhedsordførere i Folketinget.</p>	Vi er i slutfase om indgåelse i et 2 ½-årigt projektarbejde med KK -SUF Ældreområdet		
12. Appendiks: Dybdegående undersøgelse af partnerskabso mrådet (ny)	Økonomiforvaltningen og arbejdsgruppen	Ja, aktiviteten kører som planlagt. Epinion har færdiggjort analysen, og arbejdsgruppen vil drøfte resultater og mulige behov for fokus i partnerskabets aktiviteter fremadrettet.	Alle dele af analysen er gennemført.	Nej	Nej