

## Handlingskatalog - revurdering af fleksjob

Handling	Frist	Status	Gennemført	Ansvarlig enhed.
<b>1. Rettighed i revurderingerne</b>				
<b>1.1. Fremrykning af revurderingen</b>				
<i>Mål: Forbedring af jobcentrenes tidsramme for revurdering af fleksjob</i>				
For at give jobcentrene bedre tid til revurderingen fremsender Center for job på Særlige Vilkår (JSV) fra den 1. marts 2008 sagerne til revurdering i jobcentrene efter 10 måneders ledighed mod tidligere 11 måneder	mar-08			Kontoret for implementering og drift
<b>1.2 Bedre IT-understøttelse</b>				
<i>Mål: IT-baseret styringssystem på fleksjobområdet, der skaber et løbende overblik over alle fleksjobsager, med varighed, jobcentertilknytning og interne sagsbehandlingsfrister</i>				
<b>A. Den systemtekniske del</b>				IT-kontoret
Test af IT-systemet	feb-08			
Klargøring til endelig drift	feb-08			
Endelig i brug tagning	mar-08			
<b>B. Implementering af IT-systemet</b>				IT-kontoret og kontoret for implementering og drift
Undervisning af teamchefer, visitationsteam, sagsbehandlere og jobkonsulenter	medio mar-08			
Indlæggelse af fleksjobsager i IT-systemetsager	medio mar-08			
Endelig i brug tagen af IT-systemet	apr-08			
<b>1.3. Genopretning af verserende sager</b>				
<i>Mål: Genopretning af sager, hvor revurderingsfristen er overskredet og rettidig revurdering af sager, hvor revurderingsfristen ikke er overskredet</i>				
Færdiggørelse af verserende sager, hvor revurderingsfristen er overskredet	jun-08			Jobcenter-chefer
Rettidig sagsbehandling af sager, hvor revurderingsfristen ikke er overskredet	Individuel frist i den konkrete sag			Jobcenterchefer/Centerchefer i JSV

## Handlingskatalog - revurdering af fleksjob

Handling	Frist	Status	Gennemført	Ansvarlig enhed.
<b>2. Øget kvalitet i sagsbehandlingen</b>				
<b>2.1. Undervisning</b>				
<i>Mål: Opkvalificering af jobcentrenes sagsbehandlere i revurderingsreglerne, øget kvalitet i brug af indstillingsskemaerne og bedre sagsføring</i>				
Undervisning af de sagsbehandlere i jobcentrene, der arbejder med visitation til fleksjob og revurdering af fleksjob	inden medio mar-08			Kontoret for implementering og drift
<b>2.2. Netværk - teamchefer</b>				
<i>Mål: Fastholde teamchefernes ansvar for korrekt og rettidig revurdering</i>				
Midlertidig netværk i regi af Kontoret for Implementering og Drift med månedlige møder - foreløbig i 5 måneder	feb-08			Kontoret for implementering og drift
<b>2.3. Netværk - fagspecialister</b>				
<i>Mål: Forbedre samarbejdet mellem jobcentrene og JSV i fleksjobsager</i>				
Revurdering af fleksjob indgår fremover som fast punkt på netværkets dagsorden	dec-07		Gennemført	Kontoret for implementering og drift
<b>3. Bedre opfølgning</b>				
<b>3.1. Opfølgning i forhold til Beskæftigelses og Integrationsudvalget</b>				
<i>Mål: Månedlig orientering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget om status på handleplanen</i>				
Månedlig orientering af Udvalget om opfølgning på fremdrift og resultater ift. Rettidighed	apr-08			Kvalitetskontrollen
<b>3.2. Implementeringsaftale</b>				
<i>Mål: Fastholdelse af jobcentrenes fokus på kvaliteten af dokumentationsgrundlaget og rettidigheden i sager om revurdering af fleksjob</i>				
Der indgås en implementeringsaftale med jobcentrene med mål for kvaliteten af dokumentationsgrundlaget og rettidigheden i sager om revurdering af fleksjob	medio-08			Kontoret for implementering og drift
<b>3.3. Styrket lokalt tilsyn</b>				
<i>Mål: Rettidighed i sager om revurdering af fleksjob</i>				
Jobcentrenes visitationsteam aflægger status til teamchefen og Kvalitetskontrollen hver måned om status for revurdering af fleksjob	apr-08			Teamchef
<b>3.4. Styrket centralt tilsyn</b>				
<i>Mål: Rettidighed i sager om revurdering af fleksjob</i>				

## Handlingskatalog - revurdering af fleksjob

Handling	Frist	Status	Gennemført	Ansvarlig enhed.
Stikprøvekontrol af sager om visitation til fleksjob og revurdering af fleksjob på baggrund af stikprøvekontrol og de månedlige indberetninger fra jobcentrene med afrapportering sker hver måned til direktør Thomas Thellersen Børner	apr-08			Kvalitetskontrol- len