

PROJEKTKORT:

URBINCLUSION

STATUS:

Sekretariatet har deltaget i, og gennemført fase 1 (projektudvikling og endelig ansøgning). EU godkendte ansøgning til fase 2 i juni 2017 med projektstart i september 2017. I løbet af fase 1 har der været afholdt to seminarer for aktører i Sydhavnen, som har bidraget til at kvalificere ansøgningen.

BAGGRUND:

EU har et program for stedbaseret byudvikling (URBACT), som støtter europæiske netværk mellem byer i at implementere lokale projekter. København og Sydhavnen indgår i et netværk af ni byer med Barcelona for bordenden, som ønsker at skabe social inklusion i den lokale byudvikling – URBinclusion.

HVOR:

Hele bydelen med fokus på handelsstrøgene

FORMÅL:

Det er projektets formål:

- At styrke den sociale inklusion i by- og handelslivet
- Afprøve forskellige metoder – praktisk, organisatorisk og finansielt i Sydhavnen
- Udvikle samarbejdet på tværs af de kommunale og lokale beskæftigelses- og uddannelsesinitiativer

MÅL:

Det er målet med projektet:

- At forankre en styrket lokal beskæftigelsesindsats
- At etablere et antal lokale arbejds- og uddannelsespladser for borgere, der i dag har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet (de konkrete mål skal aftales i løbet af projektperioden)

ORGANISATION:

Barcelona er Lead Partner og Sydhavnen er partner i projektet. Lokalt nedsættes der en arbejdsgruppe (User Local Group). På seminaret i marts blev det aftalt, at indstille Opzoomerne, SydhavnsCompagniet, Fællesskaberne (den boligsociale helhedsplan) og AKB Københavns erhvervskoordinator som lokal arbejdsgruppe.

SUCCESKRITERIER:

For projektet er der følgende succeskriterier

- At der er afholdt fire netværksmøder (det første er i København 26/27 september 2017)
- At der er udarbejdet en lokal implementeringsplan i hver af de deltagende byer
- At erfaringer fra det samlede projekt udgives som en mindre rapport
-

ØKONOMI:

For Sydhavnen er budgettet for fase 1-2 på kr. 824.000, heraf refunderer EU kr. 576.000. Hovedparten af budgettet dækker rejser, løn og lokale seminarer.

TIDSPLAN:

Fase 1: Oktober 2016 – april 2017
Fase 2: Juni 2017 – maj 2019