



Anlægsregnskab for projekt

03-04-2019

Projektnummer: TMF10248
Projekttitel: Forundersøgelse parkeringsanlæg høj belægning
Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg
IM-konto: 2.22.07.3
Ibrugtagning: 2016

Projektbeskrivelse

Formålet med forundersøgelsen var at undersøge muligheder og konsekvenser forbundet med nyetablering af underjordisk parkeringsanlæg på Otto Krabbes Plads, Baggensensgade og Fritjof Nansens Plads.

I forundersøgelsen blev muligheden for både fuldautomatiske og konventionelle parkeringsanlæg undersøgt, herunder antallet af parkeringspladser, byrumspotentiale samt anlægs- og driftsøkonomi.

Forundersøgelsen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget på mødet 20. juni 2016.
Forundersøgelsen dannede baggrund for et budgetnotat til Budget 2017.

Politiske beslutninger

| Bevillinger | BR Dato | Beløb | Aftale |
|--------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Rådighedsbevilling | 01-10-2015 | 5,0 mio. kr. (2016 p/l) | Budget 2016 |
| Anlægsbevilling | 01-10-2015 | 5,0 mio. kr. (2016 p/l) | - |

Regnskab

| 1.000 kr. (2018 p/l) | Udgifter | Indtægter | Netto |
|---|--------------|-----------|--------------|
| Forundersøgelse parkeringsanlæg høj belægning | 5.278 | - | 5.278 |
| Rådighedsbevilling i alt | 5.278 | - | 5.278 |
| Forbrug | 4.950 | - | 4.950 |
| Afvigelse i kr. | 328 | - | 328 |
| Afvigelse i procent | 6,2 % | - | 6,2 % |

Forklaring af regnskabsresultat

| | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|----|-----|--|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | x | |
| Omkostningsændring | x | | Mindreforbruget skyldes, at tilbuddet fra rådgiveren var bedre end forventet og lå under det budgetterede. |
| Tidsforskydninger | | x | |