



Brønshøj-Husum Lokaludvalg  
Kobbelvænget 65  
2700 Brønshøj

## **Orientering om status for Husumforbindelsen**

Kære Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Jeg skal hermed orientere om status for projekt  
Husumforbindelsen.

Som det er lokaludvalget bekendt, blev der i Budget 2015  
(BR 2. oktober 2014) (A, B, F, O og Ø) afsat 25 mio. kr.  
til "Husumforbindelsen" (Budgetnotat TM41. Cykelby for  
alle (med bilag)).

I projektet indgår 3 hovedelementer, vejanlæg, en ny bro  
og belysning.

Projektet har mødt en del "bump" undervejs, men status er  
følgende:

Der er udarbejdet et projektforslag, der har været i høring  
hos lokaludvalget, og som I har afgivet høringssvar på den  
16. maj 2019.

Der er ved at blive indhentet de nødvendige dispensationer  
fra de berørte fredningsmyndigheder.

Der kører i øjeblikket et forsøg med en spærring af  
Korsager Allé ved Husumvej. Dette forsøg kører fra ultimo  
november 2019 til ultimo marts 2020. Herefter skal det  
vurderes, om der skal projekteres videre med en spærring,  
eller om der skal findes en anden løsning for Korsager  
Allé mellem Frederikssundsvej og Husumvej.

Det forventes, at der kan fremsendes en indstilling til  
behandling i Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2020 om

7. januar 2020

Sagsnummer  
2018-0123516

Dokumentnummer  
2018-0123516-6

Byens Fysik  
Cykel, Vej og Genopretning  
Islands Brygge 37  
Postboks 339  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

[www.tmf.kk.dk](http://www.tmf.kk.dk)

frigivelse af midler til hovedprojektering og anlæg af projektet. Når indstillingen er godkendt, vil forvaltningen igangsætte hovedprojektering af projektet.

Det samlede projekt for Husumforbindelsen planlægges udført i perioden fra sommer 2020 til maj 2021.

Venlig hilsen  
Susanne Mørck Voigt  
Projektmedarbejder