



KØBENHAVNS KOMMUNE
Bygge- og Teknikforvaltningen
Vej & Park

*med tilføjet
DNR u - dnr*

Fonden Realdania

Att.: Direktør Hans Peter Svendler

Nicolai Egtveds Gade 28

1402 København K

Dato: 11. november 2005

DNR 05.00.00 601-0094

"Høje Torv"

I Deres brev modtaget af os den 5. august 2005, er vores tidsfrist for fremsendelse af en plan for realisering af Bedre Byrumsprojektet "Høje Torv" forlænget til 1. februar 2006.

Som det imidlertid fremgår af vedlagte kopi af brev fra Magasin du Nord af den 12. oktober 2005, har Magasins bestyrelse nu diskuteret projektet på et par bestyrelsesmøder, og har konkluderet, at Magasin desværre ikke er i stand til at gennemføre projektet inden for den givne tidshorizont pga andre investeringsprioriteringer.

Magasin vil ikke afvise projektet, men betragter 2-3 år som en mere realistisk tidshorizont.

Københavns Kommune skal i forlængelse af Magasins udmelding derfor med beklagelse meddele, at det ikke vil være muligt at fremsende en plan for realisering af projektet inden for den forlængede tidsfrist.

Med venlig hilsen

Ole Bach

Sekretariatet

Njalsgade 13
2300 København S

Telefon
33 66 33 66

Direkte
33 66 35 01

Telefax
33 66 71 05

E-mail
obach@btf.kk.dk

www.vejpark.kk.dk

Cc. Adm. direktør Mette Lis Andersen og planchef Holger Bisgaard