

## Lovliggørelse af kolonihaver i Københavns Kommune

Den forventede tidsplan for lovliggørelsesprocessen.

Fase	Forventet opstart	Forening
1	Er i gang	Hf. Bryggen
1	Er i gang	Hf. Røde Mellemvej
2	2021	Hf. Engdal
2	2021	Hf. Af 1907
2	2021	Hf. Vestereng
2	2021	Hf. Sundbyvang
2	2021	Hf. Amager Strand
2	2021	Hf. Sønderbro
2	2021	Hf. Bredegrund
3	2022	Hf. Lynetten
3	2022	Hf. Vennelyst
3	2022	Hf. Sommerly
3	2022	Hf. Kløverblomsten
3	2022	Hf. Kløvermarken
3	2022	Hf. Rosen
3	2022	Hf. Strandhøj
3	2022	Hf. Strandlyst
3	2022	Hf. Energien
4	2023	Hf. Kongedybet
4	2023	Hf. Stjernelund
4	2023	Hf. Vestgrænsen
4	2023	Hf. Sydgrænsen
5	2024	Hf. Mejlgården
5	2024	Hf. Søndervang
5	2024	Hf. Bergmannshave
5	2024	Hf. Frederiksholm
5	2024	Hf. Frem
5	2024	Hf. Sundbo
6	2025	Hf. Bellevue
6	2025	Hf. Bispevænge
6	2025	Hf. Borgervænget
6	2025	Hf. Tre Falke/ved Grøndalsåen
6	2025	Hf. Arbejderboligernes kolonihaver
6	2025	Hf. Stien
6	2025	Hf. 4. maj 1921
6	2025	Hf. Aldersro
6	2025	Hf. Emdrupvænge
6	2025	Hf. Blomsten
6	2025	Hf. Fremtiden
6	2025	Hf. Venners Lyst
6	2025	Hf. Øbro