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NOTAT 

Redegørelse om landstrømanlæg i Nordhavn og EU-tilskud til 

PowerCon  

 

Borgmester Niko Grünfeld har 28. august 2018 stillet følgende 

spørgsmål: ”Kan Økonomiforvaltningen redegøre for, hvilke 

overvejelser, der ligger bag ØKF, By og Havn og Copenhagen Malmö 

Ports beslutning i 2016 om at takke nej til et landstrømanlæg til 

krydstogtskibene som virksomheden PowerCon ville forære til 

Københavns Kommune?”. Derudover har flere borgmestre/BR-

medlemmer efterfølgende stillet spørgsmål jf. bilag 1.  

 

Herunder svares samlet på de modtagne spørgsmål.  

 

Svar 

Økonomiforvaltningen har ikke takket nej til et landstrømanlæg til 

krydstogtskibe.  

 

Nedenfor redegøres for forløbet omkring PowerCons EU-tilskud samt 

Økonomiforvaltningens håndtering heraf.  

 

Landstrømanalyser 

By & Havn og Copenhagen Malmö Port (CMP) udarbejdede i 2012 

den første landstrømanalyse for København. I analysearbejdet indgik 

også Dansk Energi, men Dansk Energi trak sig fra arbejdet og 

udarbejdede i 2013 sin egen analyse af landstrøm til krydstogtskibe, 

der af Økonomiforvaltningen kun er modtaget i udkast.  

 

Etableringsomkostningerne i landstrømrapporterne fra 2012 og 2013 

blev baseret på priser indhentet fra flere større internationale 

leverandører og udgjorde 175-275 mio. kr.   

 

I foråret 2014 henvendte virksomheden PowerCon sig til 

Økonomiforvaltningen. PowerCon vurderede på daværende tidspunkt 

at kunne reducere anlægsudgifterne for et 30MW landstrømanlæg til i 

størrelsesordenen 100 mio. kr. inkl. nettilslutning, bygninger m.v. Dog 

var og er PowerCon en mindre virksomhed, der på daværende 

tidspunkt hovedsageligt havde erfaring fra vindmølleindustrien. 

Derfor fik By & Havn, i samarbejde med Økonomiforvaltningen, 

udført en ekstern kvalitetssikring af PowerCon samt deres løsning. 

Kvalitetssikringen viste, at PowerCon havde de tekniske evner til at 

udføre et landstrømanlæg. Økonomiforvaltningen, By & Havn samt 

CMP samarbejdede herefter med PowerCon om belysning af 

mulighederne for at reducere etableringsomkostningerne ved et 
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landstrømanlæg. I 2015 vurderede parterne på baggrund af dette 

arbejde, at et anlæg på 20 MW, med mulighed for senere udvidelse, 

ville koste 74,8 mio. kr. i anlæg – en reduktion på 200 mio. kr. siden 

rapporten fra 2012.  

 

På baggrund af Ren luft planen fra 2013, hensigtserklæring i budget 

2014 samt medlemsforslag fra SF, udarbejdede CMP, By & Havn 

samt Økonomiforvaltningen i 2014 og 2015 rapporten Mulighederne 

for etablering af landstrøm i Nordhavn. Rapporten og et tilhørende 

budgetnotat blev behandlet af Borgerrepræsentationen 17. juni 2015, 

så det kunne indgå i forhandlingerne om budget 2016.  

 

Rapporten fra 2015 viste bl.a., at der var usikkerhed om den 

fremtidige udvikling af landstrømteknologien og ikke udsigt til, at 

mange krydstogtsskibe i de kommende år fik installeret udstyr til at 

kunne tage landstrøm. Det skyldtes bl.a., at mange skibe fik installeret 

røgrensningsanlæg (scrubbers), så svovlemissionerne (SO2) blev 

reduceret, samtidig med, at det billigste brændstof kunne benyttes på 

skibet. Hermed blev det økonomiske incitament for rederierne til at 

installere udstyr til landstrøm på skibene mindre. Røgrensning virker 

også mens skibene sejler, men har kun begrænset effekt på 

partikeludledningen og reducerer ikke CO2- og NOx-udledning.  

 

Der findes ifølge rapporten fra 2015 en ISO-standard for landstrøm, 

der beskriver de strømtekniske forhold. Praktiske elementer, som fx 

placering af stikket på skibet, indgår ikke i standarden, hvilket 

indebærer, at tilslutningsanlæg på land skal være mobile, da man ikke 

kan regne med det samme tilslutningspunkt på alle skibe. 

 

Der var i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten fra 2015 tæt 

kontakt til Oslo og Stockholm, men de fandt på daværende tidspunkt 

ikke grundlag for at samarbejde om etablering af landstrøm til 

krydstogtsskibe. De store krydstogthavne i Østersøen satsede i stedet 

på at kunne tilbyde landstrøm til færger, da det i byer med flere 

færgeruter giver en større samlet miljøfordel med forholdsvis mindre 

etablerings- og driftsomkostninger. Eksempler herpå var havnene i 

Stockholm, Oslo og Helsinki, hvor der installeres landstrøm til den 

omfattende færgedrift. 

 

I rapporten fra 2015 blev der beregnet en businesscase på baggrund af 

anløbene i København i 2010-2014, olieprisfremskrivning fra 2014 

samt etableringsomkostningerne på 74,8 mio. kr. Businesscasen var 

kun positiv i rapportens høje scenarie, som tog udgangspunkt i, at 

flere krydstogtshavne i Østersøområdet og Skandinavien samtidig 

etablerede landstrømudstyr til krydstogtskibe, hvorved det ville blive 

nemmere at tiltrække de skibe, der kunne tage landstrøm. 
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Sideløbende arbejdede Økonomiforvaltningen på, at staten skulle 

fjerne energiafgiften på el til skibe. Den 27. maj 2014 vedtog 

Folketinget at reducere energiafgiften på el til skibe til EU’s 

minimumsafgift på 0,4 øre pr. kWh.  

 

Økonomiforvaltningen, CMP og By & Havn fortsatte i 2015-2017 

samarbejdet med PowerCon om mulig billiggørelse af et 

landstrømanlæg. I sommeren 2016 blev det vurderet, at et 

landstrømanlæg kunne etableres for 50 mio. kr., dog med lidt lavere 

effekt end hidtil forudsat (16 MW) ved at anvende samme teknologi 

som anvendes i vindmøller.  

 

By & Havn har oplyst, at spørgsmålet om etablering af et 

landstrømanlæg ikke har været forelagt By & Havns bestyrelse til 

beslutning, da der ikke har været et grundlag herfor. Bestyrelsen er 

blevet orienteret om status for landstrøm i forbindelse med 

bestyrelsesmøder i såvel 2014, 2015, 2016 som 2017. By & Havn har 

vurderet, at selskabet i denne sag kan oplyse om disse orienteringer i 

bestyrelsen. CMP har vurderet, at selskabet ikke kan oplyse, om 

bestyrelsen har været orienteret eller behandlet sager om landstrøm, 

uden at bestyrelsen har godkendt, at denne oplysning gives. 

Spørgsmålet har ikke kunnet forelægges for CMP’s bestyrelse inden 

for svarfristen. 
 

EU-tilskud til PowerCon 

PowerCon ønskede at afprøve, om et landstrømanlæg kunne 

billiggøres og søgte derfor EU-tilskud til et udviklings- og 

demonstrationsprojekt. Københavns Kommune, CMP og By & Havn 

sendte i 2016 støttebreve til EU-ansøgningen.  

 

Økonomiforvaltningen modtog 23. december 2016 orientering om, at 

PowerCon havde modtaget EU-tilskud på 18 mio. kr. til udvikling og 

demonstration af et landstrømanlæg. På den baggrund valgte 

Økonomiforvaltningen at indgå i et samarbejde med PowerCon, CMP 

samt By & Havn om eventuel etablering af anlægget ved 

krydstogtterminalen i Nordhavn. Overborgmesteren blev orienteret 

herom i januar 2017.  

 

Det har i medierne været fremme, at PowerCon fik tilskud på 18 mio. 

kr. i starten af 2016, hvilket ikke er korrekt. PowerCon fik dog et 

mindre EU-tilskud i november 2015, som blev anvendt til at udarbejde 

en feasibility-undersøgelse. 

 

Vilkår for etablering 

PowerCons EU-tilskud var betinget af, at anlægget skulle etableres 

senest i løbet af 2018. Hermed var der kort tid til at blive enige om 

betingelserne, finde finansiering og opnå tilladelser m.v. til at etablere 
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anlægget. Økonomiforvaltningen blev orienteret om betingelserne i 

tilskuddet 3. februar 2017. 

 

PowerCon ville levere selve anlægget uden omkostninger, men 

modtageren skulle finansiere eltilslutning til elnettet, tilslutningsudstyr 

til skibet, fundament, bygning m.v. PowerCon beregnede i februar 

2017 disse omkostninger til 29 mio. kr. inkl. 15% til uforudsete 

omkostninger, men disse omkostninger var forbundet med stor 

usikkerhed. I løbet af forår/sommer 2017 samarbejdede 

Økonomiforvaltningen med PowerCon, CMP og By & Havn om at 

mindske de økonomiske risici.  

 

En af de største risici var etablering af den nedgravede elforbindelse 

mellem Svanemølleværket og krydstogtterminalen, da den skulle gå 

igennem Nordhavn, hvor hverken byggefelter eller linjeføring for 

Nordhavnstunnellen var fastlagt. Der var således stor risiko for, at 

kablet ville skulle omlægges efterfølgende uanset placeringen af 

kablet.  

 

PowerCon udarbejdede et overslag på en underboret kabelføring, der 

kunne mindske udfordringerne i forhold til byggefelter og 

Nordhavnstunnellen. Ifølge PowerCon ville en underboret 

elforbindelse koste i størrelsesordenen 12 mio. kr. CMP, By & Havn 

eller Københavns Kommune skulle dog tage alle nuværende og 

fremtidige risici, vedligeholdelsesforpligtelser samt 

anlægsomkostningerne. Da hverken PowerCon eller de andre parter 

havde budget til yderligere undersøgelser, herunder til jordprøver på 

Nordhavn, var det ikke muligt at afdække yderligere, om det var 

muligt at mindske risiciene ved den underborede kabelføring. 

 

DONG (nu Radius) gav to tilbud på kabelføring til 20 og 25 mio. kr. 

alt efter kablets kapacitet og hermed eventuelle fremtidssikring – en 

forøgelse af anlægsprisen på 8-13 mio. kr. ift. PowerCons overslag. 

Her ville DONG skulle stå for vedligeholdelse og tage risici, men 

anlægsomkostningerne skulle stadig finansieres af CMP, By & Havn 

eller Københavns Kommune.  

 

PowerCons budget samt tilsvarende budget med DONGs 

eltilslutningspris fremgår nedenfor. 
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Kr. Budget, PowerCon Budget, DONG 

Converter (leveret 

gratis af PowerCon) 

0 0 

Tilslutning til elnet, 

16 MVA, 30 kV 

11.770.000 20.000.000-25.000.000 

Tilslutning mod skib, 

mobil kabelkran 

10.750.000 10.750.000 

Fundament, lokal 

kabelføring m.v. 

2.725.000 2.725.000 

Uforudsete 

omkostninger (15%) 

3.755.000 5.020.000-5.770.000 

I alt 29.000.000 38.495.000-44.245.000 

 

Genberegning af businesscase 

Der er i rapporten Mulighederne for etablering af landstrøm i 

Nordhavn fra 2015 udarbejdet tre scenarier for antal anløb af 

krydstogtsskibe, der kan anvende landstrøm i Nordhavn. Landstrøm 

kan kun anvendes af krydstogtskibe, der har et anlæg til at modtage 

strømmen ombord, hvilket kun en mindre andel har i dag. Ifølge 

rapporten kunne gennemsnitligt 19% af anløbene i Nordhavn 

(svingende mellem 4% og 40% pr. år) og 0-5% af anløbene ved 

Langelinie tage landstrøm i perioden 2010-2015. CMP har 29. august 

2018 oplyst Økonomiforvaltningen, at det i 2019 forventes, at 29% af 

anløbene i Nordhavn og 9% af anløbene ved Langelinie kan tage 

landstrøm, og at andelene kan variere fra år til år.  

 

I sommeren 2017 blev businesscase-beregningerne fra rapporten fra 

2015 genberegnet med de nye anlægsomkostninger inklusive EU-

tilskuddet til PowerCon, samt opdaterede energipriser, da oliepriserne 

i mellemtiden var faldet drastisk, og da PSO-afgiften skulle udfases. 

Antal anløb og scenarierne for antal anløb frem til 2045, blev ikke 

genberegnet. Beregningerne blev udført ud fra PowerCons budget 

med en følsomhedsberegning, hvor tilslutningen til elnettet kostede 25 

mio. kr. (DONG’s tilbud). Businesscase-beregninger fremgår af 

nedenstående tabel.  
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Mio. kr. 
Baseline 

Scenarie 

Høj 

Scenarie 

Lav 

Lav, 

DONG 

Etableringsomkostninger -29 -29 -29 -42 

Senere udvidelse af anlæg 0 -8 0 0 

Drift og vedligehold -20 -30 -18 -18 

El-indkøb inkl. statsafgifter -50 -105 -36 -36 

Salg af el 126 262 92 92 

Total 27 91 9 -4 

     

Intern rente 3,8% 9,2% 1,6% -0,6% 

Note: I baselinescenariet forventes 19% af skibene at kunne tage landstrøm i alle 

beregningsår. I det høje scenarie forventes 28% af skibene at kunne tage landstrøm i 

2014 stigende til 46% i 2047. I det lave scenarie forventes 19% af skibene at kunne 

tage landstrøm i 2014 faldende til 11% i 2047. 

 

Som det fremgår, er den interne rente 1,6% i det lave scenarie og 3,8% 

i baselinescenariet, hvis PowerCons budget anvendes. Hvis den høje 

eltilslutningspris fra DONG (Radius) anvendes, giver et 

landstrømanlæg negativ forrentning i det lave scenarie. Til 

sammenligning anvender By & Havn 3% ved meget sikre 

investeringer og op til 8% i mere risikable investeringer. CMP 

betegner i den sammenhæng det lave scenarie som mest realistisk, 

men stadig med stor risiko. Da både CMP og By & Havn skal drives 

på forretningsmæssigt grundlag, vurderede de, at de ikke kunne 

finansiere et landstrømanlæg til ca. 30 mio. kr. By & Havn ville dog 

på visse betingelser1 kunne give en underskudsgaranti til et 

landstrømanlæg på op til 5 mio. kr. indenfor de første fem års drift.  

 

Juridisk vurdering af kommunal finansiering af landstrøm 

Sideløbende med genberegning af businesscase og risikominimering, 

udarbejdede Økonomiforvaltningen i sommeren 2017 en juridisk 

vurdering af mulighederne for kommunal medfinansiering af et 

landstrømanlæg (bilag 2).  

 

Heraf fremgår: ”Det er tvivlsomt, om Københavns Kommune kan 

bidrage økonomisk til landstrømanlæg i Nordhavn. Såfremt sagen 

indgår i forhandlingerne om Budget 2018 anbefales det, at 

udmøntningen af midlerne betinges af, at tilsynsmyndigheden 

                                                 

 
1 By & Havns betingelser indbefattede, at kablet mellem Svanemølleværket og 

landstrømanlægget skulle ejes af en anden part og ligge på gæsteprincip, idet der 

måtte forventes evt. flytning af ledning i forbindelse med byudvikling af området. 

Ligeledes ville driften skulle varetages af en anden part end By & Havn. 

Betingelserne for underskudsgarantien ville skulle aftales nærmere, såfremt 

projektet fandt mulighed for realisering.  
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(Ankestyrelsen) forelægges sagen til udtalelse, og godkender 

landstrøm som lovligt kommunalt formål.”  

 

Derudover fremgår: ”Endelig henledes opmærksomheden på, at 

selvom støtten er lovlig efter dansk ret, kan der være tale om ulovlig 

statsstøtte efter EU-reglerne. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at 

støtten er lovlig, vil der efterfølgende skulle foretages en vurdering af 

støttens forenelighed med fællesmarkedet.”  

 

Politikerspørgsmål og budgetnotater 

Rapporten Mulighederne for etablering af landstrøm i Nordhavn og et 

budgetnotat om landstrøm blev behandlet af Borgerrepræsentationen 

17. juni 2015 med henblik på, at budgetnotatet kunne indgå i 

forhandlingerne om budget 2016.  

 

SF blev den 3. oktober 2016, i et svar fra Økonomiforvaltningen, 

orienteret om, at etableringsomkostningerne til et landstrømanlæg 

kunne reduceres fra ca. 75 mio. kr. til ca. 50 mio. kr., jf. ovenfor. Samt 

at Økonomiforvaltningen havde underskrevet et støttebrev til en 

landstrømleverandør i deres forsøg på at opnå EU-støtte til et projekt i 

København, jf. ovenfor. Svaret blev offentliggjort på kommunens 

hjemmeside under ”Spørgsmål til Økonomiudvalget”. 

 

Medlem af Borgerrepræsentationen Mette Annelie Rasmussen (RV) 

blev den 4. maj 2017, i et svar fra Økonomiforvaltningen, orienteret 

om EU-tilskuddet til PowerCon, at prisen for et anlæg dermed kunne 

reduceres til ca. 32 mio. kr. samt at CMP vurderer, at 10-20% af 

krydstogtskibene i Nordhavn vil kunne tage landstrøm. Svaret blev 

offentliggjort på kommunens hjemmeside under ”Spørgsmål til 

Økonomiudvalget”. 

 

Der blev til forhandlingerne om budget 2018 udarbejdet et 

budgetnotat om landstrøm til SF, hvori EU-tilskuddet til PowerCon 

samt de juridiske forbehold fremgår. Det nævnes endvidere i 

budgetnotatet, at det er tvivlsomt, om EU-tilskuddet kan nå at blive 

brugt inden udgangen af 2018, som var PowerCons deadline overfor 

EU. Derfor er beløbet til et landstrømanlæg i budgetnotatet sat til 50 

mio. kr., det vil sige eksklusive EU-tilskuddet til PowerCon.  

 

Efter at budgetforhandlingerne ikke resulterede i en beslutning om at 

gå videre med et landstrømanlæg i Nordhavn, orienterer PowerCon 

Økonomiforvaltningen om, at PowerCon vil forsøge at få ændret deres 

EU-tilskud, så det kan anvendes til et anlæg i Norge. 30. maj 2018 

orienterer PowerCon Økonomiforvaltningen om, at de har indgået 

aftale med Kristiansand og EU om, at anlægget leveres til 

Kristiansand. 
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Borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard blev 22. juni 2018, i et svar 

fra Økonomiforvaltningen, orienteret om, at Københavns Kommune, 

ifølge CMP, ikke har mulighed for at pålægge krydstogtskibene at 

benytte landstrøm i København som følge af det internationale 

regelsæt på området. Samt at der, ifølge CMP, ikke kan stilles 

yderligere myndighedskrav vedrørende differentierede takster og krav 

til emissioner ud over, hvad IMO (International Maritime 

Organisation) og EU måtte lovgive om. Derudover indeholdt svaret 

oplysninger fra CMP om antallet af krydstogtskibe, der har mulighed 

for at benytte landstrøm. Svaret blev offentliggjort på kommunens 

hjemmeside under ”Spørgsmål til Økonomiudvalget”. 

 

Oplysninger i medier 

Det fremgik af flere medier 27.-29. august 2018, at et landstrømanlæg 

i Kristiansand er etableret for 4-5 mio. kr. udover de dele PowerCon 

har leveret. En tilsvarende relativ billig løsning er ikke mulig i 

Nordhavn, da placeringen af anlægget nødvendiggør kabling fra 

Svanemølleværket samt løsning på kajen, hvor kabler ikke ligger på 

overfladen. PowerCon har 24. august telefonisk bekræftet overfor 

Økonomiforvaltningen, at de oprindelige omkostninger til et anlæg i 

København stadig er retvisende og således, at 

etableringsomkostninger på ca. 50 mio. kr. uden EU-tilskud stadig er 

gældende. PowerCon har desuden oplyst, at det ikke er muligt at få 

tilsvarende EU-tilskud igen, da midlerne var til udvikling og 

demonstration.  

 

Det fremgik også af medierne, at landstrømanlægget i Hamborg 

oplever stigende anvendelse. CMP har den 29. august oplyst følgende 

tal for anvendelsen af anlægget i Hamborg Havn i 2018, der er 

kombineret med tidligere oplyste tal for 2016-2017: 

 

- 2016: 2 anløb  

- 2017: 9 anløb  

- 2018: op til 22 anløb ud af i alt 220 (ca. 10%), heraf 15 fra 1. 

januar til 29. august, mens de resterende op til 7 anløb 

forventes i resten af 2018. 

 

Landstrømanløbene i Hamborg er alle foretaget af ét krydstogtskib, 

der er hjemmehørende i Hamborg. Anlægget er ikke blevet anvendt af 

andre skibe eller rederier. Landstrømanlægget i Hamborg, der er på 12 

MW og dermed mindre end det undersøgte i Nordhavn, har i 2015 

kostet ca. 55 mio. kr. at etablere eksklusiv forbindelse til elnettet.  

 

Ifølge et af de modtagne spørgsmål, vil det med anlægget fra 

PowerCon være muligt at tilslutte flere skibe med op til 5 km lange 

kabler. Økonomiforvaltningen har forgæves forsøgt at få disse 

oplysninger bekræftet. 5 km lange kabler har ikke indgået i 
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samarbejdet mellem PowerCon, CMP, By & Havn og 

Økonomiforvaltningen om landstrøm i Nordhavn.  

 

Budget 2019 

Flere partier har bestilt et budgetnotat om et landstrømanlæg til 

forhandlingerne om budget 2019. Økonomiforvaltningens juridiske 

vurdering af mulighederne for kommunal medfinansiering af et 

landstrømanlæg er i den forbindelse stadig relevant. Budgetnotat om 

landstrøm indeholder på den baggrund midler til at få foretaget en 

ekstern juridisk vurdering af EU-retten samt afprøvning hos 

Ankestyrelsen af, om Københavns Kommune må medfinansiere et 

landstrømanlæg.  

 

Et parti har bestilt et budgetnotat om en undersøgelse af alternative 

energikilder til krydstogtskibe i København, herunder effekten på 

luftforurening, vurdering af juridisk grundlag for evt. kommunal støtte 

til landstrøm eller lignende anlæg, mulighederne for at stille skærpede 

miljøkrav til krydstogtskibe samt samarbejde med andre relevante 

byer om fælles strategi for reduktion af krydstogtskibenes emissioner, 

når skibene ligger til kaj.  

 

 

Jeppe Grønholt-Pedersen 

Kontorchef 

Økonomiforvaltningen 

 

 

Vedlagt 

- Bilag 1: Stillede spørgsmål om landstrøm m.v. 

- Bilag 2: Økonomiforvaltningens juridiske vurdering af 

mulighederne for kommunal finansiering af landstrøm.  
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Bilag 1: Stillede spørgsmål om landstrøm m.v.  

 

Spørgsmål fra borgmester Niko Grünfeld (Å) 

På baggrund af dagens TV2 Lorry artikel, har jeg følgende 

spørgsmål:  

 

Kan Økonomiforvaltningen redegøre for hvilke overvejelser, der 

ligger bag ØKF, By og Havn og Copenhagen Malmö Ports beslutning 

i 2016 om at takke nej til et landstrømsanlæg til krydstogtskibene som 

virksomheden PowerCon ville forære til Københavns Kommune?  

 

 

 

Spørgsmål fra medlem af Borgerrepræsentationen Mette Annelie 

Rasmussen (RV) 

 

Det har i flere medier været beskrevet, at man i København har takket 

nej til et landstrømsanlæg til krydstogtsskibe i havnen, jf. bl.a. denne 

artikel: https://www.tv2lorry.dk/artikel/koebenhavn-forpasser-

miljoevenligt-anlaeg-til-krydstogtskibe-ender-i-stedet-i-norge  

 

På den baggrund vil MB Mette Annelie Rasmussen gerne have 

besvaret følgende spørgsmål:  

• Kan Økonomiforvaltningen genkende det forløb, der skitseres i 

medierne? 

• Hvad har været begrundelserne for, at man har valgt at takke 

nej til tilbuddet om et landstrømsanlæg?  

• Hvem har besluttet at takke nej til anlægget og har der været 

en politisk drøftelse heraf?  

• Er Økonomiforvaltningen bekendt med, om 

bestyrelsesmedlemmerne i By og Havn er blevet orienteret om 

beslutningen?  

 

 

Spørgsmål fra borgmester Ninna Hedeager Olsen (Ø) 

 

Lorry kunne mandag 27. august fortælle, at København er blevet 

tilbudt et gratis landstrømanlæg fra virksomheden PowerCon, hvilket 

man dog har valgt at takke nej til, da man selv skulle afholde 

udgifterne til tilkobling.  

 

Da hverken Økonomiforvaltningen, BY & Havn eller Copenhagen 

Malmö Port har ønsket at medvirke i indslaget, ønsker jeg hermed at 

få besvaret nedenstående spørgsmål:  

1) Kan Økonomiforvaltningen be- eller afkræfte de oplysninger 

som fremkommer i Lorrys indslag?  

https://www.tv2lorry.dk/artikel/koebenhavn-forpasser-miljoevenligt-anlaeg-til-krydstogtskibe-ender-i-stedet-i-norge
https://www.tv2lorry.dk/artikel/koebenhavn-forpasser-miljoevenligt-anlaeg-til-krydstogtskibe-ender-i-stedet-i-norge


 

 

Side 11 af 12 

2) I så fald historien er korrekt, vil Økonomiforvaltningen så kort 

redegøre for, hvem der har truffet beslutning om ikke at 

acceptere tilbuddet samt baggrunden herfor?  

3) I fald historien er korrekt ønskes det oplyst, på hvilket niveau 

beslutningen er truffet i hhv. ØKF, By & Havn samt 

Copenhagen Malmö Port, og om hhv. overborgmesteren samt 

bestyrelserne i de to selskaber har været involveret i 

beslutningen eller informeret herom?  

4) Hvis Lorrys historie er korrekt, hvorfor har man så ikke 

besluttet at lægge det op til en politisk beslutning i 

Økonomiudvalget eller i de respektive bestyrelser, når man 

ved, at et politisk flertal i Københavns Borgerrepræsentation 

arbejder aktivt for et landstrømanlæg? 

5) Tidligere er beslutningen om finansiering til et landstrømanlæg 

blevet opgivet på grund af oplysninger om udfordringer med 

forskellige standarder for tilslutning til et landstrømanlæg og 

begrænsninger i antallet af skibe, der kan tilsluttes et anlæg. 

Ifølge mine oplysninger skulle disse udfordringer nu være løst, 

så der med anlægget fra PowerCon er mulighed for at tilslutte 

flere skibe med op imod 5 km lange kabler, ligesom der er 

mulighed for at benytte forskellige standarder i tilslutningen til 

anlægget. Kan disse oplysninger bekræftes?  

6) Det eksisterende budgetnotat om landstrømanlæg henviser 

fortsat til dårlige erfaringer fra Hamborg. Men ifølge 

oplysninger i Lorrys dækning af sagen, går det nu væsentligt 

bedre med brugen af anlægget i Hamborg. Kan ØKF bekræfte 

disse oplysninger? 

7) Med de oplysninger, jeg har modtaget på et møde med 

Østerbro Lokaludvalg samt de oplysninger, der er fremkommet 

gennem Lorry, kan det umiddelbart virke uforståeligt, at der 

ikke er grundlag for at opdatere det eksisterende budgetnotat 

om et landstrømanlæg, og dette ønskes derfor uddybet.  

 

Af hensyn til de forestående budgetforhandlinger skal jeg bede om, at 

det sker hurtigst muligt.  

 

 

 

Spørgsmål fra medlem af Borgerrepræsentationen Jakob Næsager (C) 

  

Det har fremgået af pressen, at København er tilbudt et 

landstrømsanlæg til krydstogtsskibe. 

  

Hvilke tilbud har By&Havn og Københavns Kommune modtaget, og 

hvad har man svaret? 
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Hvornår er tilbuddet modtaget, og hvornår og hvem er orienteret i 

Københavns Kommune? Hvem har taget stilling til 

tilbuddet/tilbuddene i Københavns Kommune og hvornår?  
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Økonomisk støtte til etablering af landstrøm til krydstogtsskibe  

 

CBU har anmodet KSA om en juridisk vurdering af, hvordan Køben-

havns Kommune kan bidrage økonomisk til etablering af landstrøman-

læg til krydstogtsskibe i ydre Nordhavn på Oceankaj.  

 

 

Sammenfatning 

Det er tvivlsomt, om Københavns Kommune kan bidrage økonomisk 

til landstrømanlæg i Nordhavn.  

 

Såfremt sagen indgår i forhandlingerne om Budget 2018 anbefales det, 

at udmøntningen af midlerne betinges af, at tilsynsmyndigheden (An-

kestyrelsen) forelægges sagen til udtalelse, og godkender landstrøm 

som lovligt kommunalt formål.  

 

 

Baggrund 

Landstrøm til krydstogtsskibe er et kajanlæg, der leverer strøm til 

krydstogtskibe, så de ikke benytter deres dieselmotorer til at generere 

strøm, mens de er i havn. 

 

Et landstrømanlæg i Nordhavn ved Oceankaj kan mindske luftforure-

ningen og CO2-udledningen fra krydstogtskibe og hermed bidrage til 

renere luft og CO2-neutral by. 

 

Krydstogtsanlægget på Oceankaj ejes af By & Havn. På trods af at 

selve landstrømanlægget leveres uden beregning, idet udvikleren har 

fået et EU-tilskud, er det By & Havns foreløbige vurdering, at projek-

tet ikke er tilstrækkeligt forretningsmæssigt funderet til, at selskabet 

vil påtage sig opgaven.  

 

I henhold til stiftelsesloven vedrørende By & Havn, er selskabets for-

mål at forestå udviklingen af selskabets arealer samt havnedriften i 

Københavns Havn. Selskabet skal endvidere drives på et forretnings-

mæssigt grundlag.  

 

På den baggrund ønskes en vurdering af, hvordan Københavns Kom-

mune kan bidrage økonomisk til et landstrømanlæg i regi af By & 

Havn.  
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Hjemmelsgrundlag 

Kommuners adgang til at udbetale støtte til et havneanlæg, såsom 

landstrømanlæg på Oceankaj, er ikke direkte reguleret i den skrevne 

lovgivning, hvorfor en eventuel hjemmel skal findes indenfor de al-

mindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgave-

varetagelse (kommunalfuldmagten).  

 

Kommunalfuldmagtsreglerne finder alene anvendelse, såfremt det 

kommunale formål ikke kan opnås gennem reguleringslovgivningen. 

Såfremt kommunen som myndighed kan udstede påbud eller lignende, 

der medfører samme miljømæssige effekt som et landstrømanlæg, vil 

det ikke være lovligt for Københavns Kommune at yde økonomisk 

støtte.  

 

Det bemærkes endvidere, at den myndighedsmæssige indsats for at 

nedbringe skibes miljøbelastning med CO2, SO2 og NOx foregår 

overnationalt i regi af FN’s internationale søfartsorganisation IMO. 

Aftalerne i IMO regi implementeres ved national/EU lovgivning.  

 

Det lægges til grund, at CBU har/vil afklare, om der myndighedsmæs-

sigt kan stilles krav, der kan medføre reduktion af krydstogtskibes 

miljøbelastning svarende til effekten af et landstrømanlæg.  

 

Efter kommunalfuldmagtsreglerne antages en kommunes adgang til 

uden lovhjemmel at gennemføre foranstaltninger blandt andet at være 

afgrænset af, hvad der traditionelt er betegnet som et almennyttekrite-

rium. Dette kriterium indebærer, at en kommune som udgangspunkt 

kun kan gennemføre foranstaltninger, der kommer det kommunale 

fællesskab til gode.  

 

Dette udgangspunkt indebærer, at en kommune normalt ikke uden 

lovhjemmel kan gennemføre foranstaltninger, der udelukkende eller i 

det væsentligste er motiveret i varetagelse af individuelle interesser 

hos enkeltpersoner, grupper af enkeltpersoner eller støtte til private 

erhvervsvirksomheder.  

 

Kommunen kan dog yde individuel økonomisk støtte til en privat er-

hvervsvirksomhed i det omfang, der herved varetages en lovlig kom-

munal interesse. Herved forstås, at en kommune, i stedet for selv at 

udføre en lovlig kommunal opgave, kan lade denne udføre af en privat 

virksomhed.  

 

Det er dog en betingelse for den kommunale støtte, at den private part 

ikke opnår et unormalt stort udbytte ved den kommunale opgaves ud-

førelse. 

 

Kommuner kan indenfor rammerne af kommunalfuldmagten i for-

holdsvis vidt omfang varetage opgaver, der er begrundet i miljøhen-



 Side 3 af 3 

syn. Det bemærkes dog i den forbindelse, at en kommune kun kan 

anvende sine midler til varetagelse af miljøopgaver, der knytter sig 

nært til lovhjemlede opgaver.  

 

Spørgsmålet om landstrøm har en række lighedstræk med sagen om 

etablering af fjernkøling. I sagen blev der argumenteret for, at opga-

ven var af kommunal interesse, idet der var en efterspørgsel, der ikke 

kunne løses på kommerciel basis og der var tale om en forsynings-

virksomhed med et væsentligt potentiale for energibesparelse og der-

med miljøgevinst.  

 

Tilsynsmyndigheden (på det tidspunkt Statsforvaltningen) udtalte 

imidlertid den 11. februar 2008, at Københavns Kommune ikke kunne 

eje et selskab, der drev fjernkølingsaktiviteter. Begrundelsen herfor 

var, at det hensyn der ønskedes varetaget med fjernkøling, ikke havde 

tilstrækkelig almennyttig karakter, og der derfor ikke var tale om en 

kommunal opgave i lighed med forsyning med vand og varme1.  

 

På ovenstående baggrunde er det KSA’s vurdering, at det er tvivlsomt, 

om Københavns Kommune kan bidrage økonomisk til landstrøman-

læg i Nordhavn.  

 

Såfremt sagen indgår i forhandlingerne om Budget 2018 anbefales det 

derfor, at selve udmøntningen af midlerne betinges af, at tilsynsmyn-

digheden (Ankestyrelsen) forelægges sagen til udtalelse og godkender 

landstrøm som lovligt kommunalt formål.  

 

Hvis tilsynsmyndigheden godkender, at en kommune lovligt kan støtte 

landstrømanlæg, henledes opmærksomheden for god ordens skyld på 

den risiko, at By & Havn vil kunne blive kategoriseret som energifor-

syningsvirksomhed i elforsyningslovens forstand.  Dermed bliver alle 

fremtidige udbyttebetalinger fra By & Havn og CMP skattepligtige for 

Københavns Kommune. Det er derfor nødvendigt at få Energistyrel-

sen til at bekræfte, at man ikke kommer under elforsyningsloven, da et 

landstrømanlæg må betragtes som almindeligt havneudstyr på linje 

med kraner og kajanlæg mv. 

 

                                                 
1 Senere i 2008 blev der vedtaget lov om fjernkøling, der muliggjorde Københavns 

Kommunes deltagelse heri. 


