
 
   

 
Svar på spørgsmål vedr. renoveringsarbejde i Kødbyen 

Jakob Næsager har den 19. marts 2021 stillet nedenstående spørgsmål 

vedrørende renovering i Kødbyen. Borgerrepræsentationens Sekretaria-

tet har videresendt spørgsmålet til Københavns Ejendomme og Indkøb 

(KEID) i Økonomiforvaltningen til besvarelse: 

” I pressen kan jeg læse, at Kødbyen skal graves om og der skal ske for-

nyelse af dele af Kødbyen. Er det muligt at få et notat om arbejdet, dets 

omfang både fysisk, geografisk og tidsmæssigt? Tak. 

Er det muligt at få et kort over både den Hvide og Brune Kødbyen med 

angivelse af, hvilke matrikler kommunen ejer, og hvilke der er privat-

ejede? Tak.” 
 

KEID’s svar: 

Tekniktunnelerne i Den Hvide Kødby er opført sammen med bygnin-

gerne i 1934, og er beliggende under fortove direkte op til bygningernes 

kældre. 

 

Tidligere vandgennemsivninger gennem tekniktunnelernes dækkon-

struktioner har reduceret bæreevne og levetid. Bæreevnescreeninger 

har vist, at korrosioner og afskalninger visse steder har medført kritisk 

fare for brud i tilfælde af, at en bil skulle køre op på fortovet. Da det eksi-

sterende kantstensopspring er begrænset, og da der ingen andre hin-

dringer er mod vejbaner og p-areal, udgør dette en reel risiko. Der er 

derfor nu igangsat en renovering af tekniktunnelerne.  

 

Arbejdet indebærer bl.a. indvendig forstærkning af tunnelkonstruktio-

nerne samt udvendig udskiftning af asfaltbelægningen og fugtmem-

branen for at sikre betonkonstruktionens levetid. Første fase af renove-

ringsarbejdet skal foregå i perioden den 12. april 2021 – 1. december 

2021, bl.a. med overjordisk arbejde i perioden den 11. maj 2021 – 28. juli. 

 

Arbejdet var oprindeligt planlagt til at skulle udføres i 2020. Det blev 

dog i maj 2020 besluttet at udskyde projektet til 2021 af hensyn til ude-

serveringen under genåbningen sidste år. KEID havde planlagt at gen-

nemføre udvendige arbejder på den østlige side af Flæsketorvet samt i 

Slagteboderne i 2021. Af hensyn til restaurationerne i Slagteboderne 

har KEID valgt at udskyde de udvendige arbejder her til 2022. KEID har 

ikke fundet det forsvarligt at udskyde de udvendige arbejder på den 
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østlige side af Flæsketorvet yderligere, hvorfor disse arbejder gennem-

føres i 2021. 

 

KEID har i videst muligt omfang taget hensyn til restaurationernes ude-

servering med midlertidige udeserveringsarealer længere ude på tor-

vet. Arbejdet kan desværre ikke rykkes til senere på året, da asfalt og 

fugtisolering er vejrfølsomt arbejde.  

 

I forbindelse med det indvendige arbejde i tunnelerne vil der være støj-

gener for alle lejemål. I forbindelse med det udvendige arbejde vil der 

være støj, støv og lugtgener forbundet med arbejdet. På Flæsketorvets 

østlige side vil det blive nødvendigt midlertidigt at nedlægge parke-

ringspladser, og der vil også komme ændringer i adgangsforholdene til 

lejemålene. Det mest generende arbejde udføres uden for normal ar-

bejdstid (tidligt om morgenen), resten vil primært foregå i formiddags-

timerne. Generne ventes ikke at påvirke beboere i området. 

 

Udbuddet af renoveringsarbejdet har indeholdt en option om også at 

renovere tunnelerne ved Slagterboderne. Renoveringen vil genere le-

jerne mere, fordi det her er sværere at etablere midlertidige udeserve-

ringsarealer end på Flæsketorvet. Det er imidlertid besluttet at udskyde 

den udvendige renovering af tunnelerne på Slagterboderne til 2022. 

Tunnelerne vurderes at være i en tilstand, der muliggør dette, og man 

nøjes derfor med indvendig renovering af tunnelerne i 2021.  

 

Udskydelsen betyder, at lejerne ved Slagterboderne kan beholde deres 

udeservering i 2021. Samtidig bliver restauranterne ved Høkerboderne 

alligevel ikke påvirket, da det ikke længere bliver nødvendigt at oprette 

den varslede dobbeltrettede trafik på denne strækning, som ville have 

fået indskrænket udeserveringen. Lejerne er 10. marts 2021 blevet ori-

enteret om beslutningen om at udskyde den udvendige renovering af 

tunnelerne i Slagterboderne til 2022.  

 

Matrikelkort over Kødbyen 

Vedlagt er et matrikelkort over Kødbyen. Den Brune, Grå og Hvide 

Kødby er ejet af Københavns Kommune med undtagelse af to mindre 

bygninger beliggende ved Kvægtorvsgade, som er ejet af Rysensteen 

Gymnasium (se bilag). 

 

 

 


