Kontoret for Selskaber og Rettigheder
@konomiforvaltningen

Notat

Til Gorm Anker Gunnarsen (@)

Svar vedr. udbud af forste fase af anlaeg af Lynetteholm

| e-mail den 2. august 2021 til @konomiforvaltningen har du stillet
felgende spargsmal:

Spergsmal

"Af “Licitationen” fremgar det, at en arbejdsopgave for Lynetteholm-
projektet er bragt i udbud til en veerdi af ansldet 300 mio. kr. og med en
varighed fra dagen efter kommunalvalget den 16/11 2021 0g 13
maneder frem. Beskrivelsen omfatter “Afgravning bledbund samt
klapning, opfyldning med sand i afgravningsomrade, etablering af
sydestlig deemning, etablering af Sydlig kaj (ekskl. slutbelsegning)
samt afvanding, etablering af vejdeemning nord for Sydlig kaj (ekskl.
vejkasse/vejafvanding), etablering af intern deemning mellem fase 1
og fase 2 driftsopfyldning, uddybning af sejlrenden til Prevestenen,
Sveaelget, etablering af midlertidig pumpestation og udlsbsledning,

"

myv.

Jeg vil gerne vide, hvordan By & Havn formelt har besluttet at
igangseette anlseeg af Lynetteholm.

By & Havns udbud om arbejde pda anlaeeg af Lynetteholm mda formodes
at veere besluttet pd et bestyrelsesmade efter vedtagelsen af
anleegslov om Lynetteholm. Jeg vil gerne have oplyst, hvorndr dette
meade er afholdt, samt modtage dagsordenen og referatet fra medet”.

@konomiforvaltningens svar

@konomiforvaltningen kan bekreaefte, at udbudsstrategi for udbuddet
har veeret draftet pa bestyrelsesmgdet den 3. maj 2021, jf. oplysning pa
By & Havns hjemmeside: https://byoghavn.dk/nyt-fra-bestyrelsen-3-

maj-2021/

Dagsordener og referater mv. fra bestyrelsesmader i By & Havn
fremsendes ikke til @konomiforvaltningen, hvorfor der ikke kan gives
indsigt heri.

| Kebenhavns Kommunes egenskab af ejer har @konomiforvaltningen
imidlertid den 4. maj 2021 modtaget en henvendelse fra By & Havn om
eventuelle bemeaerkninger til selskabets afholdelse af udgifter til anleeg
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af Lynetteholmen, hvor dagsordenspunktet vedr. Lynetteholm var
vedlagt. Det fremgar heraf, “at bestyrelsen godkender
udbudsstrategien for udbuddet til iveerksaettelse pd betingelse af at
anlsegsloven vedtages”.

@konomiudvalget blev den 25. maj 2021 orienteret om, at
Transportministeriet og @konomiforvaltningen ikke havde
bemeaerkninger hertil, jf.
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/28099237-
40860583-1.pdf

By & Havns henvendelse af 4. maj 2021 vedleegges som besvarelse af
dit spgrgsmal.

Bilag
- Mail af 4. maj 2021 fra By & Havn inkl. bilag.
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Allan Nicolas ergensen
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Fra: Peter Benlgkke <PBL@byoghavn.dk>

Sendt: 4. maj 2021 17:37

Til: MBH®@TRM.dk; Per Justesen

Cc: Allan Nicolas Jgrgensen; kri@trm.dk

Emne: Revideret gkonomisk ramme til forberedelse af Lynetteholm

Vedhaeftede filer: Bilag-21-019 - Indstilling vedr. godkendelse af udbud af etablering af

Lynetteholm.pdf

Kere Per og Michael,

I forleengelse principaftale vedr. Lynetteholm af 5. oktober 2018, den politiske aftale i af 25.
oktober 2018 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti),
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti og
Borgerreprasentationens beslutning af 22. november 2018 har By & Havns bestyrelse i december
2018 behandlet en sag vedr. igangsattelse af aktiviteter vedr. Lynetteholm.

Ejerne har pa den baggrund tidligere givet tilslutning til, at selskabet kan atholde udgifter til VVM-
redegerelse og miljggodkendelse af jordopfyld samt teknisk og arkitektonisk radgivning til
projektudarbejdelsen og forberedelse af udbud af Lynetteholms indfatninger inden for en
gkonomisk ramme pé 135 mio. kr.

P bestyrelsesmodet 3. maj 2021 har By & Havns bestyrelse godkendt, at der afsattes yderligere
115 mio. kr. til rddgivning, som led i forberedelserne til udbud samt tilsyn, svarende til
restbudgettet til radgivning indenfor den samlede anlegsgkonomi i Lynetteholmprojektet, under
forudsaztning af ejernes tilslutning.

1 bedes vende tilbage safremt I har bemaerkninger hertil senest mandag 17. maj 2021.

Indstillingen, som er vedheftet, uddyber baggrunden for den budgetmassige ramme. Der vil fortsat
blive fort et saerskilt regnskab for aktiviteter i tilknytning til Lynetteholm, herunder ogsa interne
omkostninger i form af f.eks. lgn, idet omkostningerne viderefaktureres til Lynetteholm P/S, som
ejes 100 pct. af By & Havn.

I forbindelse med bestyrelsens behandlingen af indstillingen blev det i forhold til 1.
indstillingspunkt praciseret, at ”At bestyrelsen godkender udbudsstrategien for udbuddet 7/
iveerkscettelse pa betingelse af at anleegsloven vedtages.”

By & Havn ser i lyset af det fremsatte forslag til anlaegslov frem til i fortsat teet samarbejde med
Kebenhavns Kommune og Transportministeriet at realisere Lynetteholm.

Venlig hilsen

Peter

Med venlig hilsen / Best regards

Peter Benlokke
Sekretariatschef/Head of Secretariat

Direkte: +45 3376 9893
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By & Havns behandling af oplysninger

By & Havn @nsker storst mulig 4benhed i selskabets behandling af sager.

By & Havn er omfattet reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undiagelsesbestemmelserne i loven, som kan
undtages for en aktindsigt.

By & Havn behandler persondata for borgere, kunder, ansagere osv. Vi leegger vaegt pa en lryg behandling af persondata, og du kan altid bede om indsigt i
de personoplysninger, som omhandler dig.

P4 vores hjemmeside kan du lzese mere om vores behandling af personoplysninger — www.byoghavn.di/persondafa




INDSTILLING BY&HAVN

Indstilling vedrerende udbud af etablering af Lynetteholm Bilag-21-019
Dagsordenspunkt 5
26. april 2021

1. Baggrund

Med fremszettelsen af lovforslag vedr. Lynetteholm, forventeligt 28. april 2021,
naermer Lynetteholm sig en vigtig milepzel i form af vedtagelse af anlzegslov i Fol-
ketinget. Det betyder, at Lynetteholm bevaeger sig fra forberedelsesfasen til ud-
budsfasen. De forste entrepriseudbud skal igangseettes allerede til sommer, mens
udbuddene vedr. de mest omfattende entrepriseopgaver skal gennemfares i 2022.
Denne indstilling handler om rammeme for denne fase af projektet.

Med lov om anleeg af Lynetteholm bemyndiges By & Havn til at gennemfere fol-
gende anlaeg, som ogsé er angivet pa kortbilag 1:

- Anlzeg af perimeter til Lynetteholm

- Etablering af kystlandskab

- Anlzeg af modtageanlseg

- Anlaeg af adgangsvej og arbejdsareal

- Uddybning af sejirende i Kronlgb og Syd for middelgrunden
- Klapning af materiale i Kege Bugt

- Opfyld af arealet inden for perimeteren (driftsfasen)

Disse anlaegsprojekter udger det samlede Lynetteholmsprojekt, som skal gennem-
feres inden for lovens rammer, der udgeres af selve lovteksten, lovens bemaerknin-
ger og bilag, herunder iszer miljgkonsekvensrapporterne og implementeringsrede-
gerelsen. Implementeringsredegerelsen har, ligesom loven og miljgkonsekvens-
rapporterne, veeret i offentlig hgring. Implementeringsredegerelsen er et centralt
dokument for det videre arbejde, som indeholder samtlige myndighedskrav og -vil-
kar, herunder det overvagningsprogram, som By & Havn skal gennemfare for at
dokumentere (den begreensede) pavirkning af det omkringliggende milje.

Inden for rammen af disse dokumenter har By & Havn, sammen med rédgiverne,
forberedt udbud af anlzegsopgaverne og har i den forbindelse lagt en plan for:

¢ Hvordan anleegsopgaverne konkurrenceudszettes, saledes at der opnas de
bedst mulige priser,

e Hvordan ambitionerne om Lynetteholm som et grent og beeredygtiat pro-
iekt kan indfries bl.a. via en reekke baeredygtighedskrav i udbudsmaterialet,
Hvordan de vaesentligste risici i projektet kan handteres, samt
Hvilke interne ressourcer og kompetencer, som By & Havn har brug for
mhp. at styre det samlede anlaegsprojekt, herunder en omfattende myndig-
hedsdialog.

2 Konkurrenceudsaettelse af anleegsopgaver (udbudsstrategi)

Parallelt med arbejdet med miljgkonsekvensvurdering, lovforslag og implemente-
ringsredegerelse har By & Havn, i samarbejde med radgivere, forberedt udbuds-
materiale for anlaegsprojektet for Lynetteholms perimeter.

Etableringen af Lynetteholms perimeter er opdelt i en rackke delentrepriser. Opde-
ling i entrepriser skal sikre "overkommelig” i storrelse, bedre konkurrence og flere
konkurrerende bydere pé de enkelte del-entrepriser. Pa trods af opdelingen i del-
entrepriser er der tale om betydelige entrepriser, hvoraf flere ligger i sterrelsesor-



denen 400-600 mio. kr. Udbudsmaterialet er samtidigt udformet saledes, at den en-
kelte entreprengr kan byde pa flere af del-entrepriserne, og at By & Havn vil kunne
fa en rabat i det tilfaelde.

Udbuddet forventes opdelt i en raekke forskellige entreprisekontrakter:

s Entreprise 1 - Sydastlig perimeter, deamning og intern dzemning (Fase 1 om-
rade)

Entreprise 2 - Nordlig perimeter, fangedsemning

Entreprise 3 - Jstlig perimeter, deemninger

Entreprise 4) - Vestlig og nordvestlig perimeter

Entreprise 5 — Forberedende arbejder — etablering af jordmodtageanleeg, ad-
gangsvej samt deemning og bro ved Margretheholm Havn

Entreprise 6 — Administrationsbygning

Entreprise 7 - Qstlig perimeter, feerdiggerelse af kystlandskab

Udbudsvilkar og bedemmelseskriterier

Entrepriserne udbydes som begreenset udbud efter udbudsloven, hvilket indebae-
rer, at enhver skonomisk akter kan ansgge om at deltage i udbuddet. Det er dog

kun ansggere, som ordregiver opfordrer dertil (praekvalificere), der kan afgive til-

bud. Entreprisen 5 pataenkes dog udbudt som abent udbud.

By & Havn vil tildele kontrakt til den tilbudsgiver, der pa baggrund af "Bedste for-
hold mellem pris og kvalitet” har afgivet det mest skonomisk fordelagtige tilbud pa
den enkelte entreprisekontrakt.

Ved vurderingen af hvilket tilbud der indeholder det bedste forhold mellem pris og
kvalitet, vil By & Havn anvende felgende underkriterier med den anfarte vaegt.

Underkriterie Vaegtning
Beeredygtighed 10 %
Noglepersoner og projektorganisation | 20%
Samarbejde, styring og koordinering 20%
Pris 50%

Det bemaerkes, at underkriteriet pris er fastlagt saledes, at laveste pristilbud far
fuldt point, mens tilbud der ligger 25 pct. over laveste pris far O point. Det betyder
reelt, at pristilbud, som ligger mere end 25 pct. over laveste pris, ikke kan vinde ud-
buddet.

Det bemeerkes, at der kan ske mindre vaesentlige tilpasninger af de ovenfor be-
skrevne udbudsbetingelser frem mod igangsaettelse af de enkelte udbud.

Tidsplan
By & Havn vil i den videre tilrettelaeggelse af udbudsprocessen fokusere pa at prae-

kvalifikation og udbud igangseettes med prioritering af faerdiggerelse af de entrepri-
ser og anleeg, der er ngdvendige for at kunne modtage jord til nyttiggerelse fra
primo 2023. .

e Entreprise 1 sendes i prackvalifikation primo juli 2021. Det er COWI's vurde-
ring, at Entreprise 1 dermed kan na tilstrackkeligt gravearbejde i vintersassonen
2021-2022, og at fase 1 omradet dermed kan modtage overskudsjord fra primo
2023.

e Entreprise 5 i abent udbud medio august 2021 mhp. at jordtransportvejen kan
tages i brug samtidigt med fase 1 af Lynetteholm primo 2023.
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o Entreprise 24 sendes i preekvalifikation i forste halvar af 2022, Fase 2 af Ly- SIS SIS

netteholm er dermed afsluttet i 2025.

e Entreprise 6 skal gennemfares 2022, saledes at administrationsbygningen kan
sta klar i 2023.

» Entreprise 7 (kystlandskabet) gennemfores pa et senere tidspunkt. Tidspunktet
er ikke fastlagt endnu.

Der er en risiko for, at fase 1 omradet vil veere fuldt opfyldt med jord, inden nzeste
del af Lynetteholm er fuldt inddaemmet og kan tages i brug til nyttiggerelse af over-
skudsjord. | denne situation vil der saledes ogsa vaere behov for at mellemlagre
overskudsjord, hvilket evt. kan ske pa fase 1 omradet.

By & Havn vil i den videre proces belyse mulighederne for at ingdegéa eventuelle
forsinkelser gennem tilpasning af anleegs/entreprise, reekkefalge og forcering af
forskellige delarbejder. Dette vil i givet fald ogsa skulle vurderes naermere i forhold
til en reekke miljgforhold og anlaegsskonomien.

Arbejdsmilig og sikkerhed
Der stilles i udbudsmaterialet en reekke krav til entreprengrerne, som har til formal
at etablere en byggeplads med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljg - herunder at
forebygge arbejdsulykker.

De til enhver tid geeldende arbejdsmiljgregler betragtes som minimumskrav og
overholdelse af dem som en forudsaetning for, at alle byggeriets aktarer kan bi-
drage til en hgj arbejdsmiljgstandard.

Arbejdsmiljghensyn i byggefasen skal tilgodeses af alle byggeriets aktarer, og ar-
bejdsmiljgmalsastningerne vil derfor indga som en del af udbudsmaterialet.

By & Havn snsker et synligt fokus pa arbejdsmilje pa byggepladsen og dbenhed i
relation til myndigheder, offentligheden, ansatte og andre interessenter om ar-
bejdsmiljeforholdene. Der vil veere fokus pa anmeldelse af ulykker og naerved-ulyk-
ker.

By & Havn har en raekke konkrete arbejdsmiljgmalseetninger for udfarelsen. Der
bliver fastsat konkrete mal for disse omrader, der bliver lebende fulgt op pa dette
under udfgrelsen, sa indsatsomraderne bliver malbare og synlige, herunder:

e Atder ikke sker arbejdsulykker og udvikling af arbejdsskader i byggefasen.

« At forebygge det arbejdsbetingede sygefraveer.

e At sikre orden og ryddelighed pa arbejdspladsen, gennem fokus pa adgangsforhold
og fremkommelighed.

e At der bruges tekniske hjeelpemidler, der kan bidrage til at minimere manuelle tunge
lsft og uhensigtsmaessige arbejdsstillinger.

e At forebygge stov, stej- og vibrationsbelastninger.

e At sikre en god trivsel og et godt psykisk arbejdsmilje.

By & Havn vil sikre, at der gennemfares obligatorisk introduktion til arbejdsmiljg pa
pladsen for alle medarbejdere og selvsteendige, der skal have adgang til at arbejde
pa pladsen.

By & Havn vil gennemfare sanktioner over for entreprengr og underentreprengrer,
som ikke overholder arbejdsmiljgpolitikken og de til enhver tid geeldende arbejds-
miljgregler.

Dette kan eksempelvis ske ved tilbageholdelse af acontobelab, ved at lade sikker-
hedsmangler afhjzelpe pa entreprengrens regning eller ved bortvisning af entrepre-
ngrens medarbejder(e) ved grove overtraadelser af sikkerhedsforanstaltninger eller
gentagne overtreedelser af sikkerhedsforanstaltninger



Lon og anseettelsesvilkér,

By & Havn sikrer ordentlige ansaettelsesvilkar for medarbejdere hos entreprengrer
ved at indarbejde arbejdsklausuler, svarende til dem Kabenhavns Kommune an-
vender, for at sikre fair len, arbejdstid og andre arbejdsvilkar. Len, arbejdstid og
andre arbejdsvilkar ma saledes ikke vaere mindre gunstige end dem, der geelder for
arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri i henhold til kollek-
tive overenskomster pa den egn, hvor arbejdet udfares.

By & Havn medvirker desuden til opkvalificeringen af arbejdsmarkedet via sociale
klausuler i kontrakter med entreprenarer.

Bade arbejdsklausuler og sociale klausuler vil indga i kontraktgrundlaget. For la-
bende at sikre overholdelse af klausulerne foretages der kontroller savel som eks-
terne auditeringer af en uvildig instans.

Bkonomiske rammer

Den samlede anlasgssum forventes fortsat at veere i starrelsesordenen 2,5 mia. kr.
inkl. omkostningerne til etablering af kystlandskab, som Kebenhavns Kommune
garanterer for (400 mio. kr.). Garantien udlgses i det tilfaclde, at de l@abende drifts-
indteegter ikke kan opveje de samlede anleegsomkostninger over tid.

Heringen af miljgkonsekvensrapporterne og dialogen med myndighederne i forlaen-
gelse heraf har medfert flere udgifter til yderligere undersegelser og udarbejdelse
af supplerende rapporter. Dertil kommer, at nogle af kravene fra myndigheder, her-
under krav til opgravning af havbundsmateriale, medfarer potentiel flere merudgif-
ter. Ligeledes vil indarbejdelse af krav om bzeredygtighed medfare en potentiel for-
dyrelse af entrepriseudgifterne, se afsnit om basredygtighed nedenfor.

Der er dog stadig afsat 15 pct. il uforudsete udgifter indenfor det samlede anleegs-
budget pa 2,5 mia.kr., hvilket er standard pa dette tidspunkt i den fase af det sam-
lede projekt.

Det bemzerkes dog, at der i det samlede anlasgsbudget pa nuvaerende tidspunkt
ikke er afsat specifikt budget til marine arkaeologiske undersggelser. By & Havn har
fra Vikingeskibsmuseet, der pa statens vegne varetager marine-arkaeologiske un-
dersggelser, modtaget et udkast til budget for de udgifter, som bygherre skal betale
i henhold til museumsloven. Der er tale om et meget betydeligt beleb, og By &
Havn er i teet dialog med Vikingeskibsmuseet og Kulturministeriet med henblik pa
at reducere omkostningerne.

By & Havn vil i den kommende udbudsfase skulle bruge flere midler til rAdgivere for
at gennemfere en reekke forundersggelser og selve entrepriseudbuddene. Udgif-
terne hertil kan afholdes inden for den resterende del af radgiverbudgettet.

Det samlede budget til rAdgivning er sat til 10 pct. af anlaegssummen, svarende til
250 mio.kr. By og Havn har indtil nu anvendt 135 mio.kr. pa radgivning og interne
ressourcer. Der resterer saledes 115 mio.kr. til radgivning i de kommende faser af
Lynetteholmprojekiet. Det indstilles, at bestyrelsen bevilliger de resterende 115
mio.kr. af radgiver-budgettet til gennemfarelse af den kommende udbudsfase.

3. Baeredygtighedsstrategi for etableringen af Lynetteholm

Lynetteholm skal veere et grent og baeredygtigt projekt. Formalet med Lynetteholm
er at klimasikre Kabenhavn samt at genanvende overskudsjord fra hovedstadens
byggepladser lokalt.
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By & Havn har udarbejdet en samlet baeredygtighedsstrategi for bade anlaegsfase Side 5 af 6

og driftsfasen. Strategien indeholder ogsa perspektiver for byudviklingsfasen, sa-
fremt der treeffes politisk beslutning om byudvikling af Lynetteholm. Baeredygtig-
hedsstrategien er vedhasftet, se bilag-21-019.01)

Baeredygtighed er som naevnt et vigtigt element ogsa i anleegsfasen, og By & Havn
har derfor indarbejdet baeredygtighed som konkurrenceparameter og tillagt det
vaegt i udbuddet af anlaegsarbejder for perimeteren. | forhold til beeredygtighed fo-
kuseres pa fglgende indsatsomrader i anlaegsudbuddet:

Minimering af pavirkning fra sejlads og transporter
Krav til brug af ressourcer, der anvendes i store maengder og aktiviteter, der
gentages mange gange
Beeredygtig byggeplads
Labende opfelgning med CO2- og miljgregnskab og planlaegning af tilknyttede
reduktionstiltag

e Systematisk baeredygtighedsledelse

Derudover er det et erkleeret mal, at der skal bruges BAT (Best Available Techno-
logy) til projektet, for eksempel med hensyn til materiel og arbejdsgange i anleegs-
fasen, sa pavirkningen af havbund og spredningen af sediment minimeres.

Tilsvarende vil By & Havn i driftsfasen falge udviklingen i teknologi og tilpasse drif-
ten af jordmodtagelse, sa de bedste teknologiske muligheder udnyttes i takt med,
at de muliggeres pa markedet. Det er saledes sandsynligt, at jordtransport pa et
tidspunkt vil forega pa el-lastbiler.

| lovforslaget vedr. Lynetteholm er der, pa baggrund af enighed mellem Transport-
ministeriet og Kebenhavns Kommune, indsat bestemmelse om, at By & Havn des-
uden i Lynetteholm-projektet afsaetter en pulje pa 30 mio.kr. til saerlige initiativer til
forbedring af vandmiljoet.

Udmentningen af puljen vil ske i dialog med miljgmyndighederne og ske pa bag-
grund af miljgkonsekvensrapporten. Mulige initiativer kan vaere beplantning med
alegraes, etablering af stenrev med muslingebanker og/eller andre indsatser som
begraenser maengden af naeringsstoffer m.v.

Det bemeerkes, at By & Havns radgivere vurderer, at beeredygtighedskravene i ud-
budsmaterialet, samt bedemmelseskriteriet om beeredygtighed vil medfgre en for-
dyrelse entreprisesummen i stgrrelsesordenen 4 pct., svarende til ca. 75 mio.kr.
Det er et yderst usikkert skan.

By & Havn vurderer, at denne fordyrelse er acceptabel, da fordyrelsen kan holdes
indenfor den samiede anleegsgkonomi pa 2,5 mia.kr., og at det vurderes vaessent-
ligt, at Lynetteholm ogsé i anlaegsfasen er et baeredygtigt projekt.

4, Interne ressourcer og kompetencer

Ved overgangen til udbudsfasen er der ogsa behov for en ressourcemazessigt op-
manding hos By & Havn for at kunne varetage bygherrerollen, samt de opgaver,
der falger af anleegsloven og implementeringsredegarelsen.

Der er brug for at anseette et antal nye medarbejdere med kompetencer til at styre
anlaegsprojektet, at sikre overholdelse af myndighedskravene herunder overvag-
ningsprogrammet, samt at handtere myndighedsdialogen.



Den samlede udgift til disse ekstra interne ressourcer udger op til 2,0 mio.kr. i
2021, og 4,0 mio.kr. i de efterfglgende ar, indtil anlsegsprojektet er gennemfert.

Derefter vil ressourcerne blive tilpasset det fremtidige aktivitetsniveau. Samtlige ud-

gifter til etablering af Lynetteholm vil blive viderefaktureret til Lynetteholm P/S.

6.

Indstilling

Det indstilles:

At bestyrelsen godkender udbudsstrategien for udbuddet.

At der afszettes 115 mio.kr. til yderligere radgivning, svarende til restbud-
gettet til radgivning indenfor den samlede anlaegsgkonomien i Lynette-
holmprojektet under forudsaetning af ejernes tilslutning hertil.

At bestyrelsen godkender at baeredygtighedsstrategien.

At bestyrelsen godkender gget bemanding indenfor en ramme pa 2,0 mio.
kr. i 2021 og 4,0 mio.kr. arligt derefter i By & Havns budget, som viderefak-
tureres til Lynetteholmprojektet.

At bestyrelsen i andet halvar af 2021 far forelagt en ny sag om det sam-
lede anlaegsprojekt forud for indgaelse af den ferste anleegskontrakt. Den
nye sag vil indeholde informationer om status vedr. udbudsprocessen, op-
dateret skan for den samlede anlsegsgkonomi, samt opdateret business-
case-beregninger inkl. falsomhedsberegninger mv.
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