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Bilag 6 Afslutning af anlægsregnskaber 
 
Dette bilag giver et overblik over forbrug, bevilling og afvigelse på de 
udarbejdede anlægsregnskaber for både anlægs- og 
rådighedsbevillingen og dernæst en forklaring på forskellen mellem en 
anlægsbevilling og en rådighedsbevilling.  
 
Anlægsregnskaberne for de enkelte projekter fremgår i bilag 7.  
 
Anlægsregnskaberne for Teknik- og Miljøforvaltningens 
anlægsprojekter aflægges på baggrund af det enkelte projekts frigivne 
anlægsbevilling, og aflæggelsen sker i overensstemmelse med 
kommunens bevillingsregler og Kasse- og Regnskabsregulativet. 
Anlægsregnskaberne tager ikke højde for projekternes 
rådighedsbevilling og forskellen mellem denne og anlægsbevillingen.  
 
Anlægsregnskaber 
Tabellen nedenfor giver en oversigt over de enkelte anlægsregnskaber, 
der forelægges med denne indstilling. Der fremlægges 10 regnskaber 
for 20 projekter. Oversigten viser forskellen på anlægs- og 
rådighedsbevillinger og giver et overblik over, hvad den reelle 
afvigelse på anlægsrammen er (afvigelsen på rådighedsbevilling).  
 
Tabel 1 viser, at der på bevillingen ordinær anlæg er et samlet 
mindreforbrug på anlægsbevillingen på 4,3 mio. kr., mens der er et 
merforbrug på rådighedsbevillingen på 1,1 mio. kr. Da det er 
rådighedsbevillingen, der udgør anlægsrammen, er det reelle samlede 
merforbrug 1,1 mio. kr. på de konkrete anlægsprojekter. Merforbruget 
vil i tredje sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 14. december 
2017) blive overført til og dækket af Teknik- og Miljøforvaltningens 
overskuds-/ underskudsmodel.  
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Tabel 1. Oversigt over anlægsregnskaber indstillet til Teknik- og Miljøudvalget 

Projekt (I 1000 kr.) Forbrug 
Anlægs - 
bevilling 

Rådigheds 
- bevilling 

Afvigelse 
anlægs - 
bevilling 

Afvigelse 
rådigheds 
- bevilling 

CP Ø - Punktvis etablering af Svanemølleruten 
(udgifter) 

10.874 10.991 10.703 117 -171 

CP IV - Ombygning af krydset Søruten-
Åboulevarden/Rosenørns Allé (udgifter) 

5.956 4.443 4.441 -1.514 -1.515 

Køb af private pladser, Rejsbygade & Kødbyen 
(udgifter) 

4.407 3.443 3.367 -964 -1.040 

CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser 
knyttet til gravearbejder (udgifter) 

1.124 2.157 2.174 1.033 1.050 

Matrikulering af overtagne veje (udgifter) 1.093 1.078 1.056 -14 -37 

CP Ø – Grønbølge på Østerbrogade (udgifter) 1.008 2.263 2.104 1.255 1.096 

Køb og opstilling af P-billetautomater (udgifter) 128.591 129.132 128.591 541 0 

Sikre Skoleveje 2012 (udgifter) 9.566 10.456 10.394 903 828 

Sikre Skoleveje 2012 (indtægter) -2 
  

-   
0 2 2 

CP IV - Bremerholm(udgifter) 4.657 3.250 3.436 -1.407 -1.221 

Cykelpakke III (Nye cykelstier og bedre 
cykelparkering) (udgifter) 

81.475 85.710 81.343 4.235 -132 

Cykelpakke III (Nye cykelstier og bedre 
cykelparkering) (indtægter) 

-144 
  

-   
-144 144 0 

I alt  248.605 252.923 247.465 4.331 -1.140 
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Forskel på anlægsbevilling og rådighedsbevilling 
Rådighedsbevillingen er kort fortalt, når midler reserveres i 
kommunens kasse. Reservationen i kassen giver dog ikke mulighed 
for at anvende midlerne. Tilladelse til anvendelse af midlerne skal 
Borgerrepræsentationen give ved at godkende indstillinger om 
frigivelse af en anlægsbevilling. Grunden til, at de to bevillinger ikke 
bliver givet samtidig er, at de politiske udvalg skal have mulighed for 
at godkende en projektskitse, inden midlerne anvendes. 
 
Beløbet, der afsættes med rådighedsbevillingen til anlægsprojektet, er 
finansieringen af et anlægsprojekt. Det er rådighedsbevillingen, der 
indgår i anlægsrammen. Det er derfor også rådighedsbevillingen, der 
bliver reperiodiseret fire gange årligt og regnskabsoverført ved 
afslutningen af et regnskabsår. Reperiodiseringer bliver pris- og 
lønfremskrevet, mens regnskabsoverførslerne ikke bliver pris- og 
lønfremskrevet.  
 
Rådighedsbevillinger til nye anlægsprojekter gives primært i 
forbindelse med budgetforhandlingerne eller overførselssagerne. Som 
ovenfor nævnt må en rådighedsbevilling ikke anvendes inden der er 
indhentet en særskilt anlægsbevilling fra Borgerrepræsentationen. Der 
kan dog anvendes midler til forberedelse af et anlægsprojekt, inden en 
anlægsbevilling er givet. Dette er muligt, hvis rådighedsbevillingen 
enten er blevet stjernemarkeret (frigivet som anlægsbevilling) med 
budgetvedtagelsen, eller der er udarbejdet en indstilling, hvori der er 
frigivet en anlægsbevilling til finansiering af det forberedende arbejde. 
Anlægsbevillingen tager udgangspunkt i det oprindeligt vedtagne 
rådighedsbeløb og pris- og lønfremskrives til det år, hvor 
Borgerrepræsentationen skal frigive beløbet. 
 
Anlægsbevillingen tager ikke højde for reperiodiseringen (fire gange 
årligt) af rådighedsbeløbet – dvs. at budgettet bliver fordelt på 
overslagsårene med forskellig pris- og lønfremskrivning. Derudover 
tager anlægsbevillingen ikke højde for, at der ved et regnskabsårs 
afslutning er regnskabsoverførsler af rådighedsbevillingen, der ikke 
bliver pris- og lønfremskrevet. 
 
Med baggrund i ovenstående vil der derfor altid være forskel på 
anlægsbevillingen, som anlægsregnskabet bliver lavet på baggrund af, 
og rådighedsbevillingen, der er den reelle ramme og som udgør 
finansieringen til anlægsprojekterne. Dette betyder også, at et 
mindreforbrug på anlægsregnskabet sagtens kan være et merforbrug 
på rådighedsbevillingen. Det er derfor rådighedsbeløbet, der kan 
omdisponeres. 
 
 
 


