
Klima og Byudvikling 

Teknik- og Miljøforvaltningen  

Besvarelse vedrørende sagsbehandlingstiden for 
udarbejdelse af lokalplaner 

Medlem af Borgerrepræsentationen Finn Rudaizky (O) har den 1. 

februar 2023 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og 

Miljøborgmesteren. 

Spørgsmål 

1) Borgmesteren bedes redegøre for sagsbehandlingstiden ved

det igangværende lokalplanarbejde generelt i kommunen samt

redegøre for udviklingen i sagsbehandlingstiden i forrige

valgperiode og frem til dato.

2) Hvilke muligheder ser borgmesteren for at forkorte

sagsbehandlingstiderne, som det er sket på

byggesagsområdet?

Svar 

Nedenfor ses Teknik- og Miljøforvaltningens svar på spørgsmålene 

Ad 1. Sagsbehandlingstider for lokalplaner 

De fire lokalplankategorier  

Når Teknik- og Miljøforvaltningen påbegynder udarbejdelsen af et 

lokalplanforslag eller et tillæg til en eksisterende lokalplan, orienteres 

Teknik- og Miljøudvalget. I den forbindelse skriver forvaltningen, 

hvornår man forventer at forelægge lokalplanforslaget eller tillægget til 

endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen.  

Vurderingen sker ud fra de af Borgerrepræsentationen besluttede 

servicemål, som fastlægger, hvor lang tid, forvaltningen har til at 

udarbejde lokalplaner og lokalplantillæg, alt efter hvilken af de 

nedenstående fire kategorier, de tilhører. 

Tabel 1. Servicemåltal for de fire lokalplankategorier 

Kategori Afklaring Udarbejdelse af 

lokalplan/tillæg 

I alt 

Kategori 1: 

Enkle sager 

10 uger 31 uger 41 uger 
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Kategori 2: 

Ukomplekse 

sager  

16 uger  48 uger  64 uger 

Kategori 3: 

Komplekse 

sager  

16 uger  48 uger   64 uger  

Kategori 4: 

Meget 

komplekse 

sager  

Aftalt tid  Aftalt tid  Aftalt tid  

 

Aftalt tid  

Aftalt tid betyder, at en lokalplan ikke følger de fastsatte servicemål, som 

fremgår ovenfor. Ved aftalt tid skal forvaltningen og bygherre dog 

stadig lægge en tidsplan, herunder en dato for forventet endelig 

vedtagelse i Borgerrepræsentationen.  

Sager i kategori 4 er altid på aftalt tid. Sager i kategori 2 og 3 (og i 

sjældne tilfælde kategori 1) kan også komme på aftalt tid, hvis særlige 

årsager gør, at kategoriens sædvanlige servicemål ikke forventes at 

kunne overholdes.  

At en sag kommer på aftalt tid, kan fx skyldes, at bygherre har vanskeligt 

ved at levere det nødvendige materiale til tiden eller ønsker mere tid til 

at arbejde med sagen. Der kan også stilles krav om aftalt tid i 

afklaringsfasen, hvis bygherre ikke formår at levere det nødvendige 

materiale til tiden, og det samlede servicemål derfor ikke kan 

overholdes.  

Hvis tidsplanen skrider i en sag med servicemål, fx hvis Teknik- og 

Miljøudvalget må udskyde behandlingen af sagen, eller hvis udvalget 

undervejs i behandlingen sender forslaget tilbage til forvaltningen til 

yderligere bearbejdning, kommer sagen ikke på aftalt tid, men beholder 

sit servicemål. 

Fra og med 2018, hvor de gældende servicemål blev vedtaget, til og 

med 2022, er der godkendt i alt 60 lokalplaner på servicemålstid og 59 

lokalplaner på aftalt tid. 

 

Sagsbehandlingstider for lokalplaner underlagt servicemålene 

Det fremgår af tabel 2 herunder, at 71 % af lokalplanerne i kategori 1 og 

2 (27 ud af 38 lokalplaner) overholdt servicemålene. 60 % af 

lokalplanerne i kategori 3 (3 ud af 5 lokalplaner) overholdt 

servicemålene.  

Ligeledes fremgår det, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 

de 38 lokalplaner i kategori 1 og 2 kun var 1-2 uger længere end 

servicemålene, mens den for de 5 lokalplaner i kategori 3 var 6 uger 

længere end servicemålet. 

Tabel 2. Sagsbehandlingstider for BR-godkendte lokalplaner 

underlagt servicemålene i perioden 2018-2022 



 

 

 

Kategori Antal Servicemål for 

sagsbehandlingstid 

i uger 

Gennemsnitlig 

sagsbehandlingstid 

i uger 

% der 

overholdt 

servicemål 

1: Enkle sager 21 41 43 71 

2: Ukomplekse sager 17 64 65 71 

3: Komplekse sager 5 64 70 60 

Igangsat før de 

nuværende 

servicemåls indførelse 

i 2018 

17 52 46 82 

 

Inddelingen af lokalplaner og tillæg i de fire kategorier med 

dertilhørende servicemåltal blev som tidligere nævnt indført i 2018. 

Inden 2018 var servicemåltallet 52 uger for alle lokalplaner og tillæg. 

Det betyder, at der ikke umiddelbart kan laves en meningsfuld 

sammenligning med overholdelsesprocenten for de 17 lokalplaner, 

som blev vedtaget fra og med 2018, men som blev igangsat før 

indførelse af 2018-servicemålene, da de ikke er fordelt ud på de fire 

kategorier.  

Det kan dog konstateres, at der også for disse lokalplaner har været en 

høj andel, der overholdt de tidligere servicemål på 52 uger.  

 

Udvikling i sagsbehandlingstiden fra 2018 til 2022 

Tabel 3 og 4 nedenfor viser udviklingen i den gennemsnitlige 

sagsbehandlingstid for kategori 1 og 2 i perioden 2018-2022 samt hvor 

stor en andel, der overholdt servicemålet. 

Sagsbehandlingstiden for kategori 3 er ikke beregnet, da kategorien kun 

omfatter 5 lokalplaner i perioden 2018-2022. 

Tabel 3. Udviklingen i gennemsnitlig sagsbehandlingstid for BR-

godkendte enkle lokalplaner (kategori 1) 

År Gennemsnitlig 

sagsbehandlingstid i uger 

% der overholdt servicemål 

2018 37 86 (6 af i alt 7 sager) 

2019 61 60 (3 af i alt 5 sager) 

2020 37 86 (6 af i alt 7 sager) 

2021 46 50 (1 af i alt 2 sager) 

2022 Ingen sager Ingen sager 

 

Tabel 4. Udviklingen i gennemsnitlig sagsbehandlingstid for BR-

godkendte ukomplekse lokalplaner (kategori 2) 

År Gennemsnitlig 

sagsbehandlingstid i uger 

% der overholdt servicemål 

2018 Ingen sager Ingen sager 



 

 

 

2019 49 100 (2 sager) 

2020 59 100 (1 sag) 

2021 67 71 (5 af i alt 7 sager) 

2022 69 71 (5 af i alt 7 sager) 

 

Ud fra tallene i tabel 3 og 4 kan forvaltningen ikke konkludere, at der er 

sket væsentlige ændringer i sagsbehandlingstiden i perioden 2018-

2022.  

 

Årsager til overskridelser af sagsbehandlingstiden 

De oftest angivne årsager til overskridelse af den tildelte 

sagsbehandlingstid er følgende: 

• Bygherre er stødt på udfordringer, der rejser tvivl om, om og 

hvornår det påtænkte projekt kan gennemføres. Dette medfører, 

at bygherres bidrag til forvaltningens arbejde med lokalplanen 

forsinkes. 

• Indsigelser fra andre statslige myndigheder eller 

nabokommuner. 

• Ønske om indholdsmæssige ændringer m.m. i forbindelse med 

den politiske behandling af lokalplanforslaget.  

I enkelte tilfælde har årsagen desuden været, at forvaltningen ikke haft 

de nødvendige ressourcer til at tildele en lokalplan en projektleder. 

 

Sagsbehandlingstider for lokalplaner på aftalt tid 

Det fremgår af tabel 5 nedenfor, at det generelt tager væsentlig 

længere tid at udarbejde lokalplaner på aftalt tid. 

Tabel 5. BR-godkendte lokalplaner på aftalt tid 2018-2022 

Kategori ved lokalplanprocessens 

opstart 

Antal Gennemsnitlig 

sagsbehandlingstid i uger 

2: Ukomplekse sager 13 100 

3: Komplekse sager 20 119 

4: Meget komplekse sager 12 102 

Igangsat før servicemål fra 2018 14 80 

 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for lokalplaner på aftalt tid 

afspejler, at det er lokalplaner, der enten fra starten er kategoriseret som 

komplekse (kategori 3 eller 4), eller som undervejs i processen overgår 

fra kategori 2 til at være på aftalt tid, fordi lokalplanerne væsentligt 

ændrer karakter eller løber ind i uforudsete udfordringer hos især 

bygherre. 

 

 

 



 

 

 

Ændringer i sagsbehandlingstid fra 2018 til 2022 

Tabel 6 viser udviklingen i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 

lokalplansager på aftalt tid, der er startet med en placering i henholdsvis 

kategori 2, 3 og 4. 

Tabel 6. Udviklingen i sagsbehandlingstid for BR-godkendte 

lokalplaner på aftalt tid 

Gennemsnitlig 

sagsbehandlingstid 

i uger 

Oprindeligt 

ukomplekse 

lokalplaner i 

kategori 2 

Oprindeligt 

komplekse 

lokalplaner i 

kategori 3 

Meget 

komplekse 

lokalplaner i 

kategori 4 

2018 Ingen sager Ingen sager Ingen sager 

2019 77 (4 sager) 81 (2 sager) 69 (2 sager) 

2020 103 (8 sager) 121 (7 sager) 58 (1 sag) 

2021 171 (1 sag) 98 (4 sager) 95 (5 sager) 

2022 Ingen sager 139 (7 sager) 139 (4 sager) 

 

Tallene ovenfor viser, at der er blevet flere meget komplekse kategori 4-

sager især i sidste halvdel af perioden 2018-2022, og at 

sagsbehandlingen for lokalplaner på aftalt tid generelt er længere nu 

end ved starten af perioden.  

 

Ad 2. Muligheder for at forkorte sagsbehandlingstiden 

Forvaltningen har siden indførelsen i 2018 af den nuværende 

visitationsproces for lokalplanansøgninger arbejdet målrettet på at 

overholde servicemålene ved at systematisere og effektivisere 

lokalplanarbejdet. Forvaltningen har blandt andet udarbejdet manualer, 

procedurer og skabeloner for alle dele af lokalplanprocessen, herunder 

forvaltningens muligheder for at bruge lokalplanerne til at 

implementere de politikker, som Teknik- og Miljøudvalget og 

Borgerrepræsentationen har vedtaget. 

Forvaltningen har desuden ved udgangen af 2022 taget den digitale 

lokalplanportal i brug ved udarbejdelsen af nye lokalplaner. Det er 

forvaltningens forventning, at dette nye værktøj vil bidrage med en 

yderligere effektivisering af arbejdsgangene under udarbejdelsen af 

lokalplanerne. 

Hvis udviklingen fortsætter i form af, at stadig flere lokalplaner er mere 

komplekse og dermed mere arbejdskrævende for forvaltningen at 

udarbejde, kan forvaltningen imidlertid ikke nødvendigvis omsætte 

disse effektiviseringspotentialer til kortere gennemsnitlig 

sagsbehandlingstid på den samlede mængde lokalplaner. 

 

Karsten Biering Nielsen 
Vicedirektør 


