
 

 

 
   

 
Orientering til KFU om lukning af Damhusengens 
Svømmehal 

 

Resume 

Borgmesteren orienterede lørdag 28. juni 2025 Kultur- og Fritidsudval-

get om lukning af Damhusengens Svømmehal. Forvaltningen uddyber 

orienteringen nedenfor og skal indledningsvis beklage, at udvalget ikke 

blev orienteret om lukningen i forlængelse af forvaltningens kommuni-

kation til foreningerne i uge 26. 

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen har været nødsaget til med kort varsel at 

aflyse alle aktiviteter i Damhusengens Svømmehal efter sommerferien 

pga. skolebyggeri. Nedlukningen forventes at vare et år, svarende til sæ-

sonen 25/26. Aflysningen er udmeldt til de foreninger, der berøres af 

lukningen, umiddelbart efter, at forvaltningen modtog officiel besked 

om nedlukningen 23. juni.  

 

Årsagen til lukning af svømmehallen er skolebyggeri, der gennemføres 

af Byggeri København for Børne- og Ungdomsforvaltningen. Kultur- og 

Fritidsforvaltningen har efter udmeldingen om nedlukning taget kon-

takt til Byggeri København, som har meddelt, at nedlukningen er nød-

vendig, men at man vil undersøge, om svømmehallen kan komme i drift 

foråret 2026. 

 

Der er modtaget tre politikerspørgsmål i sagen, som er under besva-

relse. Kultur- og Fritidsudvalget vil blive forelagt en indstilling 14. au-

gust med præsentation af udvalgets handlemuligheder. Kapaciteten i 

byens svømmehaller er i al væsentlighed fuldt udnyttet, og handlemu-

ligheder vil derfor indebære omprioritering af offentlig tid til forenings-

brug, jf. nedenfor.   

 

Indhold 

Kultur- og Fritidsforvaltningen har været nødsaget til med kort varsel at 

aflyse alle aktiviteter i Damhusengens Svømmehal efter sommerferien 

pga. skolebyggeri. Nedlukningen forventes at vare et år, svarende til sæ-

sonen 25/26. Aflysningen er udmeldt til de berørte foreninger umid-

delbart efter, at forvaltningen modtog besked. Byggeri København be-

klager, at den officielle udmelding om nedlukning er kommet meget 

sent.  
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Der er modtaget tre politikerspørgsmål i sagen, som er under besva-

relse, men samtidig er søgt besvaret i denne orientering. Kultur- og Fri-

tidsudvalget vil den 14. august blive forelagt en indstilling i sagen med 

præsentation af udvalgets handlemuligheder.  

 

KFF informationer om Damhusengens Skolesvømmehal  

Der er afholdt møder foråret 2025 mellem Københavns Ejendomme 

(KEJD) og KFF om at opdatere renoveringsplan for svømmehaller fra 

2022, da der er sket forskydninger og ny beslutning om bl.a. Sundby 

Bad, der gør det nødvendigt at justere planen.  

 

En række forhold blev drøftet. For Damhusengens Skolesvømmehal var 

der enighed om at udskyde beslutning om renovering, da det er nød-

vendigt, at KEJD først gennemfører en teknisk undersøgelse af, om 

svømmehallen i det hele taget kan renoveres op til nutidige standarder 

og hermed opfylde gældende arbejdsmiljøkrav mm. Det aftales, at 

KEJD vil gennemføre undersøgelsen i løbet at efteråret 2025, så resul-

tatet kan indgå i beslutningen om, hvad der skal ske. Der var ingen infor-

mation om mulige konsekvenser af skolebyggeri. 

 

KEJD sender efterfølgende første udkast til en revideret renoverings-

plan til KFF den 9. maj. Den afspejler overstående beslutning og nævner 

ikke mulighed for nedlukning af Damhusengens Skolesvømmehal pga. 

skolebyggeri. KFF sender en række forslag til rettelser.  

 

KEJD sender den 2. juni 2025 en ny opdateret version af planen. Der 

gøres ikke opmærksom i mail på, at man ud over de aftalte ændringer 

også har justeret afsnit om Damhusengens Skolesvømmehal med angi-

velse af forventet nedlukning pga. skolebyggeri. KFF bliver derfor først 

opmærksom på dette i forbindelse med internt opfølgningsmøde og får 

oplysningerne bekræftet af Byggeri København den 23. juni. Herefter 

orienteres de berørte foreninger den 25. juni om, at alle aktiviteter i 

svømmehallen aflyses fra august måned 2025. 

 

Tidslinjen fremgår nedenfor: 

 

- Forår 2025: Drøftelser mellem KEJD og KFF om at opdatere re-

noveringsplan for svømmehaller fra 2022 (planen angiver at 

Damhusengen Skolesvømmehal skal lukkes på et tidspunkt for 

renovering uden tidsangivelse, nævner ikke skolerenovering) 

- 9. maj 2025: KFF modtager første udkast til opdateret renove-

ringsplan for svømmehaller. Der er enighed om, at det vil være 

nødvendigt at undersøge, om Damhusengen Skolesvømmehal 

kan renoveres op til nuværende standarder. Udkastet nævner 

ikke, at skolerenovering medfører nedlukning 



 

Plan og Tilskud 3/4 

 

 

 

- 2. juni 2025: KFF modtager notat fra KEJD om genopretnings-

planen for svømmehaller, hvor det første gang er nævnt, at re-

novering af skolen medfører nedlukning af bad. Ændringen er 

ikke fremhævet fra KEJDs side. 

KFF bliver dermed opmærksom på, at Damhusengen Skole-

svømmehal nedlukkes, og efterspørger kommunikation om-

kring dette. 

- 23. juni 2025: KFF modtager mail fra BYK med officiel oriente-

ring om, at der er behov for at lukke svømmehallen fra juli 2025.  

- 25. juni 2025: Berørte foreninger orienteres om lukningen af 

KFF 

 

Byggeri København har den 1. juli sendt en uddybende forklaring af for-

løbet med beskrivelse af, hvad der skal udføres, som kort gengivet ne-

denfor. ByK oplyser, at Damhusengens Skole har sendt information om 

lukning af svømmehallen til bookingmail i Grøndal Multi Center (GMC) 

i april måned. GMC har ikke dog kunnet finde mailen, og det er under 

alle omstændigheder ikke den rette kommunikationskanal til KFF, når 

det drejer sig om denne type beslutninger. 

 

KFF vil følge op med de involverede parter i KK mhp. at sikre, at der 

fremover vil være større opmærksomhed på tydelig, klar og tidlig kom-

munikation om lukninger, der berører foreninger mv.   

 

Hvorfor skal svømmehallen lukkes 

Byggeri København har givet følgende opdatering om, hvorfor svøm-

mehallen lukkes i et år fra juli 2025 i forbindelse med skolebyggeri. 

 

Byggeri København har på forespørgsel fra Kultur- og Fritidsforvaltnin-

gen meddelt, at nedlukningen er nødvendig, men at man vil undersøge, 

om svømmehallen kan komme i drift foråret 2026. 

 

Følgende forhold skal udføres: 

• Bygningen, som huser omklædningsrummene til Damhusen-

gens Svømmehal, skal rives ned. Det eneste, der vil stå tilbage af 

bygningen, er omklædningsrummene. 

• Omklædningsfaciliteterne kan derfor ikke være i funktion i peri-

oden for nedrivning og ombygning. Alle tekniske installationer 

bliver berørt, og adgangs- og flugtvejsforhold skal ændres og er 

dermed ikke fungerende i en periode. 

• Selve svømmehalsbygningen bevares, men der skal udføres 

ændringer i adgangsveje, og der skal bygges om på indgangs-

etagen, hvor der p.t. er personalerum. 

• På samme måde som omklædningsrummene bliver tekniske in-

stallationer til svømmehallen berørt af nedrivningsprojektet. 
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Teknikområdet for svømmehallen ligger som en del af bygnin-

gen, der skal nedrives og kan ikke bibeholdes i funktion. 

• Nedrivningsarbejderne er omfattende og levner ikke mulighed 

for adgang og brug af faciliteter i perioden. 

 

Videre forløb  

Kultur- og Fritidsudvalget vil blive forelagt en indstilling den 14. august 

med præsentation af udvalgets handlemuligheder.  

 

Når kommunen arbejder med en renoveringsplan for svømmehaller, er 

det udtryk for, at det er et område med store udfordringer, herunder ri-

siko for nedlukninger. Der arbejdes fortsat med et princip om, at der 

højst renoveres én stor svømmehal ad gangen. Det er aktuelt kun Ve-

sterbro Svømmehal, der er lukket for renovering. 

 

Damhusengens Skolesvømmehal er i forhold til renoveringsplan for 

svømmehaller at betragte som en lille svømmehal, der principielt kan 

lukkes samtidig med en anden svømmehal. Svømmehallen har et lille 

bassin (16,7 m x 6,5 m) og skulle i den kommende sæson kun anvendes 

af Hovedstadens Svømmeklub og Social Integration gennem Idræt for-

uden anvendelse til skolesvømning. En lukning berører derfor færre 

brugere end andre svømmehaller.  

 

Den nuværende situation er opstået med kort varsel, og der er derfor 

ikke fundet erstatningstider til foreningernes allerede planlagte aktivite-

ter. I forbindelse med aflysningen er foreninger blevet opfordret til at 

søge ledige tider i andre svømmehaller, men der er desværre kun me-

get begrænset ledig tid at søge. 

 

Det politiske råderum er begrænset af den faktiske kapacitet i svømme-

haller, der i al væsentlighed er fuldt udnyttet. Hvis der er politisk ønske 

herom, kan man i begrænset omfang omprioritere offentlig tid til for-

eningsbrug. Dette vil dog påvirke kommunens tilbud til offentlige bru-

gere og forventeligt give et indtægtstab på svømmehalsområdet. Op-

læg til en sådan omprioritering vil indgå i indstillingen til udvalget 14. 

august. 


