
 

 

 
   

 
Orientering - Afrapportering for Københavns værtskab 
for VM i Banecykling 2024 

 

Resume  

I oktober 2024 (16. – 20. oktober) var København vært for ”TISSOT  

2024 Track World Championships” (VM i Bane 2024). Specialforbun-

det Danmarks Cykle Union (DCU) var projektejer og eventarrangør og 

har udarbejdet en slutafrapportering til Københavns Kommune.  

 

DCUs ambitioner for værtskabet var:  

- at højne den nationale interesse for banecykling,  

- at fastholde Københavns og Danmarks position ift. tiltrækning 

og afholdelse af internationale cykelevents og  

- at sikre et fortsat fokus på København som attraktiv cykelby.  

 

Kultur- og Fritidsudvalget forelægges DCUs rapport til orientering, inkl. 

nøgletal og arrangørens væsentligste læringspunkter (bilag 1).  

 

Indhold 

DCUs evalueringsrapporten opsummerer eventens resultater, som over 

en bred kam er blevet karakteriseret som en både sportslig og event-

mæssig succes. Sportsmæssigt blev det til hele syv danske medaljer på 

hjemmebane; 4 VM-guld, 2 VM-sølv og 1 VM-bronze, knap 330 ryttere 

fra i alt 40 nationer deltog i VM, 250 frivillige bidrog til afviklingen og 

billetsalget gik overgik forventningerne. Rapporten dokumenterer også, 

at eventplanlægningen havde fokus på både miljømæssig og social bæ-

redygtighed i relation til eks. materialevalg, forplejning og aktiverings-

indsatser.  

Samtidig angiver evalueringen vigtige læringspunkter til kommende 

DCU og UCI samarbejder i forhold til eksempel frivillig- og partner-

skabshåndtering samt kommunikation og markedsføring.  

I regi af det tværgående forvaltningssamarbejde på megaeventområdet 

har Kultur- og Fritidsforvaltningen fungeret som eventarrangørs ind-

gang til Københavns Kommune i relation til generel eventsparring samt 

tilskudsadministration. Overordnet set er det forvaltningens vurdering, 

at DCU har leveret et meget flot sportsligt værtskab og bidraget positivt 

til udvikling af den offentlige interesse for cykelsport, af København som 

eventdestination og af Danmarks styrkeposition som cykelnation.  
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Tilskuddet fra Københavns Kommune indeholdt ikke øremærkede mid-

ler til aktivering og forankring af VM i Bane. Indenfor det samlede event-

budget var DCU selv ansvarlig for at engagere lokale og regionale cykel-

fællesskaber og initiere sideevents op til, under og efter VM. Omfanget 

levede ikke fuldt op til de oprindelige ambitioner pga. manglende res-

sourcer internt i DCU.    

Eventøkonomi 

VM i Bane 2024 har modtaget kommunalt tilskud på 2 mio. kr. fra Me-

gaeventpuljen. Bevillingen er besluttet af Økonomiudvalget den 10. 

september 2019 efter forudgående høring i Kultur- og Fritidsudvalget.   

Bemærkninger til eventregnskab  

VM i Bane gav et samlet overskud på ca. 0,6 mio. kr. Jævnfør beslutning 

om beregning af overskudsdeling i partnerskabskredsen (DCU, Sport 

Event Denmark og Københavns Kommune) var Københavns kommunes 

andel af det samlede overskud på 100.000 kr. Beløbet blev ved politisk 

beslutning i Økonomiudvalget den 14. januar 2025 (med forudgående 

høring i Kultur- og Fritidsudvalget) overdraget til DCUs eventbudget 

for Københavns værtskab for VM i BMX 2025. Baggrunden var en an-

søgning fra DCU om ekstrabevilling.  

 

I lighed med Københavns Kommune overførte Sport Event Denmark 

også sin andel af det samlede overskud til DCU til brug for afvikling af 

VM i BMX 2025.   

 

Bilag 

Bilag 1: Afrapportering udarbejdet af Danmarks Cykle Union 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluering 
VM i Bane 2024

16 – 20. oktober

Ballerup Super Arena



• God stemning og glade kunder

• Styr på det sportslige

• Klar til at afholde igen

• BSA emmede af VM

• Udsolgt

• Tingene lykkedes – fedt at være med

• Stor dansk sportslig succes

• Positiv UCI-feedback

• Presset organisation

• God afvikling

• Lokalt positivt aftryk

• Solid økonomistyring

Top of mind?
Følgende ord og sætning kendetegner 

VM banecykling 2025:



Sportsligt og samarbejde med UCI

• Stor dansk sportslig succes: 4 verdensmesterskaber, 2 sølv og 1 bronze.

• 3 verdensrekorder

• Positiv feedback fra nationerne

• God stemning mellem os og UCI, men som altid er samarbejdsformen vanskeligt (dog skal vi 

huske på at det er deres event som vi ”blot” hjælper med at afvikle)

• Anbefaling: UCI skal ankomme tidligere for at sikre bedre koordinering.



Partnerskaber

• GrønBlå

• Maersk

• Freetrailer

• Jesper Torvekøkken

• Ticketmaster

• CSE (Hotelhandling)

• Bording

• Comby Docs 
(kopimaskiner)

• Biler: Skoda og PostNord

• Jack Link

• AirOFit

• Dalsgaard El, Demin skilte

Der blev indgået partnerskaber med følgende 

virksomheder:

CSE løftede en stor og professionel opgave med at booking og 

transport af nationerne. Og på et niveau som vi ikke selv kunne 

have håndteret. CSE varetog også transport af UCI-personer fra 

lufthavn og hotel til Venue. Denne opgave kunne vi selv 

håndteret til en langt billigere pris.

Sponsorater og partnerskaber blev primært sikret af 

projektlederen, og budgetmålet blev nået.



Økonomi

• Budgettet var presset op til eventet bl.a. med 
øget udgifter til sikkerhed og frivillige, hvilket 
førte til besparelser (f.eks. rødt tæppe ved VVIP 
og telte ved indgange).

• Billetsalget blev styrket ved at åbne Øvre A-
sektionen. 

• Ballerup Kommune fraskrev sig ansvar for 
under-/overskud).



Billetsalg og 
tilskueroplevelse

Der er estimeret et realiseret tilskuertal på 

21.425

Hvis folk har anvendt deres 
billetmuligheder fuldt ud, så nåede vi 

29.859 tilskuere

Hovedparten af publikum søgte 
information via Ballerup Super Arenas 
hjemmeside. Derfor burde der have været 
større fokus på formidling via denne kanal 
samt sikre løbende opdatering.

Fremadrettet er det vigtigt at der 
tilbageholdes billetter til efter at atleterne 
er udtaget, så medrejsende familie og 
venner i større udstrækning kan deltage.

Publikum fordeler sig på følgende måde:

I forhold til tilskueroplevelsen er det rigtigt 
vigtigt at have fokus på ”kunderejsen”. 
Gerne en dedikeret person til denne 
opgave. Langt hen ad vejen lykkes det at 
have styr på hovedparten af kunderejsen: 
way finding, cykelparkering, indgang, 
garderobe, modtagelse m.v., wc, oplevel-
ser i pausen, skærme og lyd. Dog med et 
forbedringspunkt på F&B logistikken



Frivillig
• Ca. 250 alt i alt
• DBC, BSF og Basket klub
• Kulturens Frivillige
• www
• Gennemsnit: 31 timer
• 92% tilfreds/meget tilfreds
• Primær driver: Interesse 

i sporten
• For lidt mad

Der var brug for flere frivillige bl.a. fordi at venuen skulle åbnes tidligere, da mekanikere og hjælpere mødte 

flere timere før konkurrence. Det ville helt klart have været en fordel hvis UCI havde leveret en mere 

uddybende tidsplan. 

De mange tilskuere udfordrede også rammene. Der skulle bl.a. bruges flere frivillige til at holde de øvre 

tribuner åbne. 

SoMe og hjemmesiden blev ikke udnyttet nok til at rekruttere frivillige. Da eventet var udsolgt var det en 

attraktiv mulighed for at blive en aktiv del af hele verdensmesterskabet.

Fremadrettet bør hele frivillighedsorganisering håndteres i en database. Desuden bør der udpeges en 

frivilligkoordinator, som er med tidligt i forløbet og frem til hele afviklingen. Se i øvrigt Sport Event Denmarks 

guide med gode råd til frivilligorganisering.



Side events, 
incl. sejrsceremoni.

• Der har været afholdt følgende events: Udstillingsstand og pumptrack bane 
på Rådhuspladsen – fokus på VM Bane og VM BMX samt sådan bliver du 
medlem af en BMX klub med Landsholdsrytter Magnus Dyhre. Samt generel 
info om DCU. Fra i lørdag til og med fredag

• 900 m2 expo telt foran BSA med 13 udstillere food truck, kaffeknallert + 
levende træ 

• Tirsdag: Særlig medarbejder event for Novo Nordisk – behind the scenes

• Onsdag: Bæredygtighedsseminar i samarbejde med Sport Event Denmark –
40 deltagere fra kommuner og idræts Danmark

• Onsdag: Social Cycling fra Rådhuspladsen med op til 175 ryttere fra 
Københavnske cykelklubber

• Onsdag: Åbningsceremoni med 45 børn fra Ballerup, Odense og Århus.

• Onsdag: Fejring af tidligere danske medaljetagere

• Torsdag: Partnervent med invitation til fælles interessenter

• Lørdag: CykleCross løb ved BSA

• Lørdag: Æresmedlemmer og baneudvalg + bestyrelse

• Søndag: Sport Event DK inviterede landspolitikere – bl.a. med deltagelse af 
tre ministre

• Søndag: Hyldest af Michael Mørkøv og Julie Leth + børn fra cykelklubberne.

• Alle dage: Samarbejde med Mandsholdet om den danske VM-stemning.

Vigtigt at UCI får feedback på formatet for sejrsceremonierne. 

De tager for lang tid og er for kedelige. Man mister både 

publikum og tv-seere undervejs. Alt for meget fokus på 

sponsorgaver. 



Jesper Torvekøkken formåede ikke at løfte 

opgaven på højt nok niveau. De havde ikke 

styr på logistikken i arenaen og der tíl tider  

en hård kommunikation. Der skulle have 

været selvstændige drikkevarer boder og 

ikke med så avanceret et udbud. Lørdag til 1 

session var den dag vi havde flest publikum, 

hvilke vi ikke havde taget højde for i 

bemandingsplanerne.

Maden var god og VIP/VVIP fungerede godt.

F&B + VIP setup



Venue incl. Expo telt, 

sikkerhed og parkering

Godt at BSA var med fra start og en aktiv del af styregruppen. Stor 

ros til BSA for klargøringen af arenaen, så den stod knivskarpt og 

for medvirkning i afviklingen. Godt samarbejde og professionelt 

indsat, hvor der i den grad blev løftet.

Expo-teltet fungerede supergodt og var en flot indgang til 

verdensmesterskabet. Det var ro på udeområdet da almindelig 

publikumsparkering var flyttet til Kræmmerpladsen. Politiet 

stillede større krav til sikkerhed end forventet (set i forhold til 

f.eks. 3 dagesløbet). Derfor blev der bl.a. booket ekstra 

professionelle vagter.



Bæredygtighed
Hele indsatsen vedrørende bæredygtighed blev 
analyseret i samarbejde med DTU. GrønBlå testede 
deres setup med komposterbart service som 
efterfølgende bliver implementeret i Parken. Stor 
fokus på info om parkering/offentlig transport. 175 
personer deltog I Social Cycling fra Rådhuspladsen. 
Jesper Torvekøkken anvendte meget lokale og 
økologiske råvarer.



Kommunikation 

og TV setup

Super samarbejde med Schmidt Radio. Også godt 
samarbejde med TV2 dog var det meget irriterende, 
at de ikke prioriterede at tjekke lyssætningen i 
planlægningen eller da de ankom i BSA. Dette 
medførte natarbejde og ekstra unødige udgifter. 

Vigtigt at have remium siddepladser i baghånden til 
at håndtere nedlagte pladser og andre situationer.

One Year to go kampagne var veltilrettelagt og et 
godt kickoff for hele eventet. 

City Dressing stod flot, men der måtte gerne have 
været mere. Der blev brugt ca. 100.000 kr. på lokale 
markeføring i Sjællandske Medier/Ballerup Bladet. 
Dette løftede den lokale opmærksomhed og stolthed 
i kommunen. 

Kommunikationsgruppen fungerede ikke optimalt og 
der blev ikke taget nok ansvar for den overordnede 
kommunikation op til eventet.  Potentialet blev ikke 
helt udnyttet.



Samarbejde 

og styregruppe 

Der var stor tilfredshed med samarbejdets 
form og udbytte. Trods skift af projektleder, 
så mistede projektet ikke momentum og kom 
sikkert i mål. 

Før eventet var der begrænset 
opmærksomhed på projektet i Københavns 
Kommune, men under selve afviklingen blev 
det tydeligt, at der var tale om en stor og 
betydningsfuld begivenhed, som kommunen 
havde bidraget væsentligt til at løfte.

I Ballerup Kommune oplevede man, at 
eventet ikke blot skabte værdi, men også 
styrkede stoltheden blandt både borgere og 
medarbejdere.

Styregruppe: 
Judy Jacobsen, Sport Event Denmark. Lars Vallentin, Wonderful 

Copenhagen. Morten Rus Hatorp, Ballerup Kommune. Julie Rosenkvist 

Albæk, Ballerup Idrætsby. Rune Holm Andersen, Ballerup Idrætsby. Tom 

Høyen Andersen Brinckmann, Ballerup Idrætsby. Jørgen Sørensen, DBC. 

Jesper Tikiøb, DCU 

Projektleder: Jørgen HK Jepsen, DCU.



Vigtigste læringer

• Fokus på styrket kommunikation, 
frivilligkoordinering og kunderejsen.

• Øget prioritering af samarbejdet med UCI.

• Forbedret F&B.



• Professionel indsats fra BSA, som sikrede en 
knivskarp klargøring og afvikling.

• Expo-teltet fungerede som en flot indgang.

• Skærpede krav fra politiet førte til øgede 
udgifter til vagter.

Venue inkl. Expo-telt, Sikkerhed og 

Parkering
• Generel tilfredshed med 

samarbejdsformen trods skift af 
projektleder.

• Ballerup Kommune oplevede stor lokal 
stolthed og værdi i eventet.

Samarbejde og styregruppe

• Gode samarbejder med Schmidt Radio 
og TV2, dog udfordringer med 
lyssætning, der skabte ekstraudgifter.

• Kommunikationsgruppen fungerede ikke 
optimalt, og potentialet blev ikke udnyttet 
fuldt ud.

Kommunikation og TV-setup

• GrønBlå testede bæredygtige løsninger, 
som implementeres i Parken fremover.

• Fokus på lokal og økologisk mad samt 
offentlig transport.

Bæredygtighed


