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Den eksisterende bygningsmasse rummer 
store uforløste potentialer, og vi skal udnytte 
det, der allerede findes. Vi har alle et ansvar 
for at bidrage til at begrænse klimaaftrykket 
fra vores branche, og vi skal sætte en ny 
standard for vores fælles bygningsarv og 
dyrke de iboende kvaliteter og allerede brugte 
ressourcer.

Alle dele af byggebranchen skal arbejde 
sammen for at fremtidens byer og boliger 
bygges med en kvalitet, der kan bestå mange 
år frem. 

Udarbejdet af 
Københavns Kommune, Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen
 og Over Byen Arkitekter. 

Trykt
1. Udgave januar 2026.

Følgegruppe til projektet 
Gefion Group, Danica Ejendomme, 
Freja Ejendomme, AAB og CPH Invest.
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Projektet er støttet af Bevar Mere – en indsats som 
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Projektet er en del af i alt 17 projekter, der udvikler viden og 
værktøjer til at skabe fremtidens boliger i nutidens bygninger. 
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BAGGRUND

INTRODUKTION OG FORMÅL 
Klimapåvirkningen fra byggeriet i byerne kan begrænses ved i højere grad 
at bevare og transformere den eksisterende bygningsmasse, når byen skal 
udvikles for at rumme nye funktioner og behov. Bevaring og transformation af 
eksisterende bygninger bidrager derudover til styrkelse af byens arkitektoniske, 
miljømæssige og kulturhistoriske værdier.  

Guiden henvender sig til bygherrer og rådgivere, der skal i gang med eller er i 
den tidlige planlægningsfase for et byggeri. Derudover kan sagsbehandlere i 
kommunerne bruge guiden som udgangspunkt for dialog med bygherrer ved 
transformationsprojekter. 

Guiden kortlægger processen for de indledende faser i et 
transformationsprojekt og guider dig igennem de vigtigste emner for at få 
afsøgt dit projekt inden opstart af dialog med myndigheder. 

Ultimativt informerer guiden om, hvordan transformationsprojekter kræver 
tidlige undersøgelser for at kunne risikoafdække ukendte faktorer, der kan 
have afgørende betydning for projektet senere. Guiden indeholder tidlige 
overvejelser, råd og vejledning samt forberedelse til dialog med myndigheder. 

01
Plangrundlag

Tidlige overvejelser

02
Kortlægning
af bygning

Tidlig dialog med myndigheder 

03
Program for 
ejendom 

Overvejelser og vurdering

Opstart 
Byggesag, forhåndsdialog
eller indledende dialog LP

LÆSEVEJLEDNING 
Guiden gennemgår tre vigtige forhold, man skal forholde sig til ved en transformation, som 
tæller plangrundlag, kortlægning af bygning og program for ejendom. Den oplister tre trin, der 
følger byggeriets proces og skal ses som en rettesnor til at afsøge relevante tematikker ved en 
transformation. Guiden indeholder overvejelser, man bør afsøge i et transformationsprojekt, 
men rækkefølgen kan tilpasses det enkelte projekt. Efter hvert trin er der indlagt spørgsmål og 
overvejelser, som hjælper med at afklare potentialer for transformation. 
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OVERBLIK

Argumenter for transformation 

På siden er samlet væsentlige argumenter 
for, hvordan transformation understøtter CO2-
reduktion, attraktive boliger, virksomhedens 
ESG og bevaring af vores fælles kulturhistorie. 

BYG MED KLIMAANSVAR
Byggeriet står for ca. 30% af vores samlede 
klimabelastning i Danmark. Størstedelen 
skyldes anvendelse af klimatunge materialer 
som beton, stål og glas i de bygninger, der 
opføres i dag, men også at potentialet for at 
optimere brugen af eksisterende bygninger 
ikke udnyttes tilstrækkeligt. Gennem 
transformation af eksisterende bygninger kan 
vi udnytte allerede indlejrede ressourcer og 
materialer og begrænse brugen af nye.

UNDERSTØT DET LOKALE
OG STEDSIDENTIETEN 
En varieret sammensætning af bygninger 
skaber et spændende kulturmiljø, hvor 
historien er en del af nutiden. Bygningernes 
særkende kan berige med særlig arkitektur 
og skabe attraktive, stedsspecifikke byrum, 
boliger og bygninger.

BEVAR KULTURARVEN
Vores bygninger er ikke bare mursten, de 
repræsenterer historiske tidsperioder og en 
fælles kulturarv. Ved at bevare dem bidrager 
vi til mangfoldighed i bygningskulturen.

INDRET UNIKKE BOLIGER
Ved at transformere i stedet for at bygge nyt 
muliggøres anderledes og unikke rumligheder, 
der har spor af historien og giver karakter. 
Eksisterende bygningers dimensioner og 
tidligere funktioner sætter benspænd for en 
nutidig indretning og planløsninger, der ikke 
på samme måde opnås ved nybyg.

STYRK DIN ESG
Nedrivning og nybyggeri kræver typisk store 
mængder byggematerialer og råstoffer 
med høj klimabelastning. Ved at genbruge 
og optimere bygninger og materialer samt 
begrænse byggeaffald i byggeprojekter kan 
virksomhedens ESG forbedres.

LØFT I FLOK
At bygge effektivt og ressourcebesparende 
kræver sikre og fleksible forsyningskæder. 
Erfaring med og efterspørgsel på 
CO2-besparende byggemetoder og 
materialer er med til at forme markedet, 
branchekompetencer og forsyningskæder. 
Jo flere, der  efterspørger at bygge mere 
klimavenligt, des billigere, nemmere og mere 
effektivt bliver det. 

DET ER DYRT AT RIVE NED
Der iværksættes løbende regulativer, 
der gør det dyrere og sværere at nedrive 
og nedtage. Senest indført er kravet om 
selektiv nedrivning, hvor alle nedrivninger af 
etageareal over 250 m² skal identificeres, 
sorteres og håndteres. Tiltag som disse 
understøtter en transformations- og 
genanvendelsesdagsorden i byggeriet.

NY VIRKELIGHED, NY DAGSORDEN
Transformation, renovering af eksisterende 
bygninger er i højere grad en prioritet hos 
mange kommuner. Vi ser ind i en fremtid, 
hvor lovgivning og politiske beslutninger i 
flere kommuner, gør det sværere at rive ned 
og bygge nyt. Erfaring med transformation 
og genanvendelse af eksisterende bygninger 
er derfor centralt for at udvikle og bygge i 
fremtiden.
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Dialog med
myndigheder

03

Afklaring af projektets 
intentioner og behov 
for evt. dispensationer

Program for 
ejendom

Opstart af byggesag 
eller lokalplanproces

Overvejelser og vurdering  

Værdisætning

Ressource-
kortlægning

Identificering af risici og 
potentialer ift. trin 1 og 2Tilpasning af 

forretningsplan 

Værdisætning og 
ønsket program 

Skitsering 
Tilpasning af program og 
enheder til ejendom.

Bygnings-
geometri 

Pladskrav
Friareal
P-normer 

Tilgængelighed

Støj Forurening Affald

Depot

Adgangsveje
Indsatstaktiske 
forhold 

Dagslys Teknik

Procesplan

01

02

Tidlige overvejelser 

Tidlig dialog med 
myndigheder
Bindinger og muligheder 
for ejendommen. 

Plangrundlag 

Kortlægning af bygning 

Økonomi Organisation og risiko

Tidsplan

Midlertidig 
anvendelse Projekt ift. 

evt. LP / KP 

En af de store forskelle ved at arbejde med eksisterende bygninger fremfor nybyg 
er alle de givne faktorer, som allerede påvirker projektet, fx eksisterende ressourcer, 
konstruktioner, placering og omgivelser. Man skal derfor forholde sig tidligere til 
nogle af ydelsesbeskrivelsens faser for at få kortlagt risici rettidigt. Procesplanen 
illustreret herunder skal bruges som vejledning i den tidlige fase i projektet og kan 
være sideløbende med et idéoplæg. 

Bygnings-
informationer

Bygnings- 
tilstand

Krav til fremtidig 
anvendelse

Krav om 
ny LP

Frednings- 
hensyn

Bevarings-
hensyn

Miljøforhold

Rådgivere &
 besigtigelse

Afsøgning 
Bygningens forhold: teknisk, tilstand, 
historisk, arkitektonisk og ressource-
mæssigt.

Afsøgning
Planforhold for ejendom.

00

Bygherreovervejelser

Signaturforklaringer

Projektforløb

Myndighedsdialog

Alle punkter udfoldes på guidens løbende sider. 
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Tidlige overvejelser 

For at afdække potentialer for transformation 
kan bygherre med fordel undersøge følgende 
emner som del af den indledende screening og 
udarbejdelse af forretningsplan for projektet.

ØKONOMI 
• Transformation vil oftest kræve en større 

økonomisk post i starten af projektet, 
da rådgivere skal undersøge tilstand 
og muligheder for transformation for at 
mindske risici senere i processen. Inkluder 
derfor dette i din økonomi. 

• Undersøg hvordan evt. dækningsafgift for 
erhverv påvirker din projektøkonomi, og om 
bygningen kan fritages. 

• Undersøg om, der er støttepuljer til 
transformation, der kan søges. For det 
almene gælder særlige puljer, fx Fonden 
for blandede byer. 

• Formuler på forhånd hvilke fordele, der er 
ved at vælge et transformationsprojekt 
frem for et nybyggeriprojekt for det enkelte 
projekt, fx arkitektur, formidling af områdets 
historie, interessante planløsninger, hensyn 
til klima og CO2, samspil med eksisterende 
bygningsmiljø.

ORGANISATION & RISIKO 
• Tag tidligt fat i entreprenør, afdæk 

procesrisici og organisering af 
samarbejdet. 

• Vurder omfang af risici som din 
organisation bør håndtere i det konkrete 
projekt. 

• Følg projektprocessen tæt og afklar 
beslutningsmandat i processen på 
forhånd. 

• Afdæk, hvor fleksibel forretningsplanen 
kan være for program og enheder – hvor 
meget kan forretningsplanen revideres 
løbende? 

• Udarbejd en overordnet tidsplan for 
projektet. 

RÅDGIVERE & BESIGTIGELSE
• Tilknyt rådgivere, der har erfaring med 

eksisterende bygninger herunder analyse 
og beregninger for transformation. 

• Tag tidligt ud og se bygning og matrikel. 
Ofte får man øje på andre muligheder og 
begrænsninger på stedet end gennem 
fotos, kort og arkivtegninger. 

• Orienter dig om lignende projekter og 
løsninger, fx på referencebesøg. 

MIDLERTIDIG ANVENDELSE
• Undersøg om bygningen midlertidigt kan 

anvendes til andre formål i en periode indtil 
nyt plangrundlag er på plads. Hvis der er 
en eksisterende lokalplan, kan kommuner 
kan give midlertidig dispensation fra 
anvendelser i op til 3 år og 10 år ved 
studieboliger.  

TIDLIGERE BEREGNINGSREGLER 
• Vær opmærksom på, hvis ejendommen er 

omfattet af en ældre lokalplan, hvor andre 
beregningsregler var gældende. Det er 
de beregningsregler i bygningsreglement, 
der var gældende ved lokalplanens 
vedtagelse, der skal anvendes.  

CERTIFICERINGER, 
LCA & RESSOURCEKORTLÆGNING
• Undersøg, om der er bygherrekrav til 

certificering af bygningen, fx DGNB, 
Svanemærke, m.m., der kan have 
betydning for valg af transformation og 
genanvendelse af byggematerialer. 

• Overvej om udarbejdelse af tidlig LCA og 
kortlægning forud for selektiv nedrivning 
kan hjælpe med at afklare muligheder 
og valg ift. materialer og bygningsudtryk i 
projektet. 
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Tidstypiske bygninger

Vi skal i højere grad forholde os til bygninger 
fra vores egen samtid og lære at forstå både 
arkitektoniske og konstruktive principper for 
de forskellige tidsperioder. 

1941 1944 1949

1940’ERNE

1954 1957 1957

1950’ERNE

1960 1960 1963 1969

1960’ERNE

1970 1970 1978

1970’ERNE

1980 1985 1988

1980’ERNE

1991 1992

1990’ERNE

2001 2003 2004

2000’ERNE

2010 2011 2013

2010’ERNE
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DE 3 TRIN

01
Plangrundlag

Tidlige overvejelser

02
Kortlægning
af bygning

Tidlig dialog med myndigheder 

03
Program for 
ejendom 

Overvejelser og vurdering

Det eksisterende plangrundlag er afgørende for projektets 
tidshorisont og muligheder for transformation, da nogle 
transformationer kan forudsætte et revideret plangrundlag. 
Start derfor med at kortlægge de eksisterende rammer og 
hvilken betydning, de kan have for projektet. 

Du kan finde informationer om, hvad der gælder for 
ejendommen via kommunes hjemmeside, Miljøstyrelsens 
natur- og miljødata (MiljøGIS), Slots- og Kulturstyrelsens 
data om kulturarv (FBB), OIS.dk og Plandata.dk. Du kan evt. 
kontakte den relevante kommune for uddybning af disse 
forhold.

Trin 1 Plangrundlag

Undersøg plangrundlaget for ejendommen: 

PROJEKT VED EVT. LOKAL- ELLER 
KOMMUNEPLAN
• Er der mulighed for den ønskede 

anvendelsesændring ift. 
kommuneplanrammen?  

• Er ejendommen omfattet af en 
eksisterende lokalplan?  

• Er evt. eksisterende lokalplan i 
overensstemmelse med eksisterende 
kommuneplanramme? 

• Kan ejendommen og evt. eksisterende 
lokalplan rumme den fremtidige 
anvendelse? 

• Vil projektet forventeligt kræve en ny 
lokalplan og evt. nyt kommuneplantillæg, 
eller kan transformationen håndteres som 
byggesag uden et ændret plangrundlag? 

FREMTIDIG ANVENDELSE
• Hvilke krav er der til den fremtidige 

anvendelse ift. friareal, parkering, m.m.?  

• Er der begrænsninger ift. højdegrænseplan, 
etageantal og bygningshøjder? 

• Bevarings- og fredningshensyn
• Er bygningen udpeget som 

bevaringsværdig i kommuneplanen eller i 
en lokalplan?

• Er der andre forhold nær grunden, der 
kan have betydning for projektet, fx 
kulturmiljøer, fredningsservitutter?  

MILJØFORHOLD
• Er der andre forhold nær grunden, der kan 

have betydning for projektet, fx støjende 
funktioner (erhverv, industri, vejtrafik, 
jernbanestøj)? 

• Er der andre forhold på grunden, der 
kan have betydning for projektet, fx 
jordforurening, levn fra andre bygninger 
(fundamenter, kældre, mure)?

  

  

https://www.OIS.dk
https://www.Plandata.dk
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01
Plangrundlag

Tidlige overvejelser

02
Kortlægning
af bygning

Tidlig dialog med myndigheder 

03
Program for 
ejendom 

Overvejelser og vurdering

Det anbefales at booke et tidligt dialogmøde med kommunens 
byggesagsafdeling, hvor du kan få afstemt bindinger og 
muligheder for ejendommen. Tidlig dialog kan afstemme 
forventninger til projektet og skabe klarhed over, hvordan 
udfordringer kan løses i det videre projekt. Herefter kan du 
tilpasse projektets forretningsplan.

Tidlig dialog Plangrundlag og ønsker til projekt

Til dialogen med myndigheder skal du, udover 
at kunne redegøre for de planmæssige 
rammer for matriklen, forberede følgende:

STAMDATA FOR EJENDOM
Matrikel, grundareal, bebygget areal, 
samlet bebygget areal. 
(OIS.dk)

EKSISTERENDE TEGNINGSMATERIALE
Eksisterende forhold 
Oprindelige tegninger 
(byggesagsarkiv)

PRIORITERING AF 
EVT. DISPENSATIONSØNSKER 
Hvad er nødvendigt for at muliggøre 
transformationsprojektet og 
begrundelse.

ALMENBOLIGKRAV 
Afklaring om almenboligkrav ift. 
projektets størrelse. I nogle kommuner 
er der krav om op til 25% i nogle 
lokalplaner. 

RELEVANTE SPØRGSMÅL
AT AFKLARE I DEN TIDLIGE DIALOG

• Hvad skal overholdes og tilpasses i 
projektet for at muliggøre transformation? 

• Hvilke dispensationer kræver 
transformationsprojektet, og er kommunen 
imødekommende over for dette?  

• Forudsætter projektet dispensationer, som 
kommunen ikke kan imødekomme? 

• Forudsætter projektet et ændret 
plangrundlag? 

• Medfører anvendelsesændring særlige 
hensyn i nærområdet eller krav til 
bygningen (fx støj)? 

• Medfører etablering af boliger krav om 
almene boliger? 

  

  

https://www.OIS.dk
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01
Plangrundlag

Tidlige overvejelser

02
Kortlægning
af bygning

Tidlig dialog med myndigheder 

03
Program for 
ejendom 

Overvejelser og vurdering

Kortlæg bygningens indre rammer, og hvilke muligheder og 
begrænsninger bygningen indeholder ift. en transformation. 
Her er oplistet, hvad der bør undersøges. Du kan bruge 
listen som en tjekliste i samarbejde med rådgiver. Relevante 
rådgivere (arkitekter, konstruktører, statikere) bør tilkobles i 
nødvendigt omfang.

Trin 2 Kortlægning af bygningen 

På baggrund af dialog med kommunen 
bør du undersøge følgende nærmere for at 
afklare risici i projektet og sikre, at de ønskede 
funktioner kan tilpasses de eksisterende 
forhold:

BYGNINGSINFORMATION 
• Stamdata 

• Oprindelige tegninger 

• Konstruktionstegninger 

• Overordnede materialer 

• Tidligere byggetilladelser  

• Ombygninger  

• Ledningsføringer og tilslutninger 

• Servitutredegørelser

ARKITEKTONISK VÆRDISÆTNING
• Lav en arkitektonisk analyse af bygningen, 

hvor bygningens eksisterende værdier 
fremhæves: 

Kortlæg de bærende historiske, kulturelle 
og arkitektoniske værdier for bygningen og 
prioriter efterfølgende disse for at sikre, at 
stedets og bygningens identitet og værdi 
bevares.

FYSISK TILSTAND
• Hvad er bygningens overordnede 

materialer? Og hvilken tilstand er de i? 
Få en tilstandsvurdering eller lav en teknisk 
due dilligence. 

• Hvordan er bygningens konstruktion og 
fremtidig bæreevne? 

Afhængig af materiale kan det kræve 
destruktive undersøgelser for at få afklaret 
styrke/bæreevne. Denne del er af afgørende 
betydning for fremtidigt projekt og ligeledes 
projektøkonomi.   

RESSOURCEKORTLÆGNING
• Indeholder bygningen og dens materialer 

miljøfarlige stoffer?  

• Er der miljøfarlige stoffer på grunden?  

• Hvilke ressourcer kan bevares? 

• Hvilke ressourcer kan genbruges? 

• Hvilke ressourcer kan upcycles?
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01
Plangrundlag

Tidlige overvejelser

02
Kortlægning
af bygning

Tidlig dialog med myndigheder 

03
Program for 
ejendom 

Overvejelser og vurdering

Opsaml konklusioner fra de to tidligere trin i en risikoafdækning og 
procesplanlægning ved at identificere udfordringer og risici. 

Overvejelser og vurdering Opsamling

1

Identificer udfordringer og risici ved projektet ud fra 
plangrundlaget, bygningsinformation og fysisk tilstand, der har 
betydning for projektet. Foretag en vurdering af: 

• Hvilke risici, der kan løses?
• Hvilke risici, der skal undersøges nærmere?
• Hvilke risici, der kan være en hindring for projektet?

2

Undersøg, hvordan program passer med værdisætningen:

• Hvordan kan bygningens og stedets fortælling styrkes ved 
at transformere - hvilke værdier giver det til det endelige 
projekt? 

• Kan bygningens historie være med til at præge 
detfremtidige udtryk eller funktion?

3

Overvej om den indledende forretningsplan skal genbesøges:

• Hvordan skal programmet for bygningen og projektet 
justeres for at passe til de fysiske rammer og udnytte de 
potentialer, som ejendommen indeholder? 

• Afstedkommer det nye udfordringer ift. beslutningsmandat 
eller andre løsninger i projektet?
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01
Plangrundlag

Tidlige overvejelser

02
Kortlægning
af bygning

Tidlig dialog med myndigheder 

03
Program for 
ejendom 

Overvejelser og vurdering

Trin 3 er den indledende skitsering for at vurdere, hvordan 
program og ejendom er forenelige. Ændret anvendelse og nyt 
program i bygningen skaber ofte afledte krav på matriklen. 
Program for ejendommen kan tilgås enten indefra og ud eller 
omvendt, afhængig af type af projekt. Startpunktet kan variere. 
Hvilke forhold, der er vigtigst, afhænger af det konkrete projekt 
og placering. 

Trin 3 Program & matrikel 

Gennemgå denne tjekliste for at kvalificere 
bygningen ift. programønsker. Identificer, hvor 
der kan være udfordringer, der skal løses.

FRIAREAL 
Kan der opnås et 
tilfredsstillende friareal? 

PARKERING
Undersøg krav til cykel- og 
bilparkering og en evt. 
vægtning af disse. 

DAGSLYS 
Er der skyggende omgivelser 
fra omkringliggende 
bygninger?

ADGANGSVEJE 
Kan de eksisterende 
adgangsveje benyttes? 

TILGÆNGELIGHED
Er der niveaufriadgang 
og udløser projektet 
tilgængelighedstiltag, fx 
elevator el. rampe? 

BRANDREDNING
Er der mulighed for 
indsatstaktiske forhold på 
matriklen? 

STØJGRÆNSER 
Kan grænseværdier 
for trafik-, jernbane-, 
virksomhedsstøj overholdes? 

AFFALD/RENOVATION 
Undersøg pladskrav og 
placering ift. omfang og 
anvendelse.  

DEPOTRUM
Placeres de i eller udenfor 
bygningen? 
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Depotrum

Renovation

Støj

Adgangsveje & flugtveje

Brand & redning

Skyggegener

P-normer

Friareal

Teknik & rørføring

Efterisolering

Adgangsveje

Adgangsveje

Vinduesstr.

Etagehøjder

Bygningsdybde

Modulnet

Konstruktion Byggeprogram
Materialer

MATRIKEL

BYGNING

Kravene til de enkelte punkter varierer afhængig af kommune. 
Ved at undersøge disse krav synliges hvilke forhold, der kan 
være en evt. udfordring for projektet. I diagrammet er listet de 
væsentligste forhold i relation til bygningsreglement, kommune- 
og lokalplaner samt miljølovgivning. 

Trin 3 Program og bygning

Gennemgå denne tjekliste for at kvalificere 
bygningen ift. programønsker. Identificer, hvor 
der kan være udfordringer, der skal løses.

KONSTRUKTION
Kan bygningen tåle 
mervægt? Afgørende for 
tilførelse af etagemeter eller 
nye kerner. 

MODULNET
Afgørende for enheds
størrelser. 

BYGNINGSDYBDER
Afgørende for enheds
størrelser og dagslys.  

ETAGEHØJDER 
Kan det godkendes til boliger, 
og er der plads til føringsveje?  

VINDUESSTØRRELSE
OG PLACERING 
Afgørende ift. dagslys. Sidder 
vinduet i rigtig højde ift. 
udsyn? 

ADGANGSVEJE
Kan de eksisterende 
adgangsveje benyttes, og 
overholder de brandkrav og 
fremtidige behov?

MATERIALER
Hvilke materialer kan blive 
siddende, genbruges, 
omformes, eller nedtages? 

EFTERISOLERING
Lever materialer og klima
skærme op til energikrav, 
eller skal de efterisoleres? 

TEKNIK OG RØRFØRINGER
Hvordan er teknik og rørført 
i ejendommen, og kan det 
bibholdes?



26 27

 

 

 

 

  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5.
  6.

 

§

VÆRD AT VIDE

01
Plangrundlag

Tidlige overvejelser

02
Kortlægning
af bygning

Tidlig dialog med myndigheder 

03
Program for 
ejendom 

Overvejelser og vurdering

Opstart byggesag 
eller forhåndsdialog

evt. om lokalplan

Mange kommuner har på deres hjemmeside en guide til 
forberedelse til forhåndsdialog. Du kan ligeledes orientere 
dig i Grundejernes Investeringsfonds guide til den gode 
forhåndsdialog.  

Forberedelse Til den gode dialog med kommunen

Nedenfor er der oplistet punkter, som 
anbefales til en forhåndsdialog med 
kommunen for at få tidlig afklaring og skabe 
rammer om et godt projektforløb. 

PLANGRUNDLAG
Oversigt over planforhold.  

REFERAT 
Fra evt. tidligere dialog. 

EN PRIORITERET LISTE 
Over evt. ønskede 
dispensationer fra 
gældende lokalplan/
bygningsreglement. 

STAMDATA 
Grundareal, bebygget 
areal, samlet bygningsareal, 
forventede nye m2, 
parkeringskrav, friareal.

STEDSANALYSE 
Analyse af konteksten, og 
hvordan projektet forholder 
sig til stedet.  

VÆRDISÆTNING ELLER  
BYGNINGSANALYSE
Analyse og værdisætning 
af den eksisterende bygning 
og udpegning af bærende 
værdier. 

Hvordan indarbejdes 
bygningens historie og 
kvaliteter i det fremtidige 
projekt?  

PROJEKTBESKRIVELSE 
En kort og præcis beskrivelse 
af byggeprogram og tiltag.  

SITUATIONSPLAN 
Tegning med eksisterende 
og fremtidige forhold med 
bygningsinformationer 
(matrikel, vejnavne, nordpil) 
og tydelig markering af det 
tilførte.  

TEGNINGER
Koncept/skitser, der illustrerer 
transformationen, ændringer 
og tiltag.    
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Faktabokse 

Planscenarier 

Eksempler på plangrundlag og tidshorisont

SIGNATURFORKLARING

KP
Projekt er i overensstemmelse med 
kommuneplanrammen.

LP
Projekt er i overensstemmelse med 
gældende lokalplan.

§ 
Ejendommen er omfattet af en 
lokalplan.

KP
Projekt er ikke i overensstemmelse med 
kommuneplanrammen.

LP
Projekt er ikke i overensstemmelse med 
gældende lokalplan.

§ 
Ejendommen er ikke omfattet af en 
lokalplan.

PLANSCENARIE TIDSHORISONT HANDLING

KP

LP

§ 

KORT
Projekt kan opstartes som 
byggesag uden ny lokalplan.

BYGGESAG 
Opstart forhåndsdialog med 
byggemyndighed.

KP

§ 

KORT ELLER LANG
Kommunen vurderer, om 
projektet kræver en ny 
lokalplan. Hvis ikke, kan sagen 
behandles som byggesag.

FORHÅNDSDIALOG 
Opstart dialog med planmyndighed 
ift. vurdering om udarbejdelse af 
lokalplan.

KP

LP

§ 

VARIERENDE/LANG
Afhænger af kommune.
Projektet kræver en ny 
lokalplan. 

FORHÅNDSDIALOG 
Opstart dialog med planmyndighed 
om mulighed for ny lokalplan. 
Beskriv, hvor projektet afviger fra 
gældende lokalplan.

KP

LP

§ 

VARIERENDE/LANG
Kræver kommuneplan-tillæg 
og ny lokalplan.

FORHÅNDSDIALOG 
Opstart dialog med planmyndighed 
om mulighed for ny lokalplan og 
kommune-plantillæg.
Beskriv, hvor projektet afviger fra 
gældende plangrundlag.

Lokalplanpligt Faktaboks

1

Et projekt er lokalplanpligtigt, hvis det påvirker området i 
væsentlig grad. Hvis kommunen ønsker at fremme projektet, 
skal kommunen udarbejde et lokalplanforslag.

2

Er ejendommen omfattet af en gældende lokalplan, der er i 
overensstemmelse med gældende kommuneplanramme, kan 
kommunen afvise at lave et nyt lokalplanforslag. 

3

Er den gældende lokalplan ikke længere i overensstemmelse 
med gældende kommuneplanramme for ejendommen, 
har kommunen pligt til at udarbejde et nyt lokalplanforslag, 
hvis projektet er i overensstemmelse med gældende 
kommuneplanramme.

4

Er projektet ikke i overensstemmelse med gældende 
kommuneplanramme, skal kommunen beslutte, 
om man ønsker at fremme projektet ved at ændre 
kommuneplanrammen. Det gøres ved at lave et forslag til 
kommuneplantillæg og evt.lokalplanforslag samtidligt. 
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Planhieraki Faktaboks

NATIONALE PLANER
Planlov, Landsplandirektiver 

REGIONALE PLANER
Fingerplanen, Natura2000, 

Sektorplanen

PLANSTRATEGI
Kommuneplan

LOKAL
PLAN

-

Planhierarkiet udgør den overordnede struktur for planlægning 
på forskellige niveauer i samfundet.

Det fastlægger en rangorden, hvor de overordnede og 
langsigtede planer på højere niveauer danner grundlaget for 
mere detaljerede og specifikke planer på lavere niveauer.

Dispensationer fra lokalplan Faktaboks

1

Der kan gives dispensationer fra de 
bestemmelser i en lokalplan, der ikke er en 
del af lokalplanens principper. Lokalplanens 
principper er formålsbestemmelserne 
sammen med anvendelsesbestemmelserne 
og den planlagte struktur for et område, 
herunder fordelingen af friarealer og 
bebyggede arealer. 

2

Hvis omfanget af dispensationer er af et 
sådant omfang, at kommunen vurderer, at 
projektet afviger væsentligt fra gældende 
lokalplan, kan kommunen beslutte at 
udarbejde en ny lokalplan.

3

Praksis for, om dispensationer gives løbene 
eller først med endelige byggetilladelse, kan 
variere mellem kommuner.

4

Kontakt den konkrete kommune ift. afgørelse 
om, hvorvidt projektet kræver en ny lokalplan 
og tidshorisonten for dette. 

5

Hvis projektet er i strid med lokalplanens 
principper, kræver det som udgangspunkt 
en ny lokalplan for at muliggøre projektet. 
Medmindre der er tale om midlertidige 
projekter, da der efter planloven er mulighed 
for at dispensere fra planens principper 
i 3 år - og i op til 10 år, hvis der er tale om 
studieboliger.

6

Hvis området er omfattet af en eksisterende 
lokalplan, der er i overensstemmelse med 
gældende kommuneplanramme, kan en 
kommune fastholde gældende plangrundlag 
og derved afvise at lave en ny lokalplan.
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SAVE, bevaringsværdi og stedsanalyse Faktaboks

SAVE OG BEVRINGSVÆRDIER
SAVE-metoden er udviklet af Slots- og 
Kulturstyrelsen og kan bruges til at 
kortlægge arkitektoniske,  kulturhistoriske og 
miljømæssige værdier for en bygning eller et 
område. 

Vurderingen omfatter fem parametre:  

• Arkitektonisk værdi
• Kulturhistorisk værdi
• Miljømæssig værdi
• Originalitet
• Tilstand 

Bygninger tildeles karakterer fra 1 til 9, 
hvor 1 er højest, i hver kategori. Bygningens 
samlede karakter bestemmer, om bygningens 
bevaringsværdi er høj (1-3), middel (4-6) 
eller lav (7-9). 
Tallet kan vægtes ift. arkitektonisk, 
kulturhistorisk, eller miljømæssig værdi. 

I de fleste kommuner er kun bygninger opført 
før 1940 vurderet, hvilket udelader senere 
byggeperioder. Alle bygninger kan dog stadig 
betragtes og udpeges som bevaringsværdige 
af kommunen. 

Bygninger, markeret ‘uden 
bevaringsvurdering’, er ikke ensbetydende 
med lav bevaringsværdi, men betyder blok, 
at der endnu ikke er lavet en vurdering af 
bygningen. 

Kommuneplaner og lokalplaner udpeger 
typisk bygninger med høj eller middel SAVE-
værdi og indeholder som regel retningslinjer 
og krav for bevaringsværdige bygninger. 
Kommuneplaner udpeger ofte kulturmiljøer i 
byen, hvor bygninger kan indgå i.  

Slots- og Kulturstyrelsen udpeger og 
administrerer fredede bygninger, og skal 
derfor inddrages i myndighedsbehandlingen. 
For fredede bygninger gælder det, at nogle 
krav i bygningsreglementet kan fraviges. 

ANDRE UDPEGNINGER
Nogle kommuner arbejder med andre 
kriterier for bevaring, så som Københavns 
Kommune, der har initieret ‘Byens Sjæl’, hvor 
49 bygninger er udvalgt som særlige for byen 
eller bydelens egenart. 

STEDSANALYSE/EGENARTSANALYSE
Nogle kommuner har selv foretaget en 
steds- eller egenartsanalyse af et givent 
område, hvor områdets karakter er 
beskrevet i forskellige skalatrin. Steds- eller 
egenartsanalysen behandler kontekst, historie, 
særkende for et område, bygningstypologier 
osv. 
En stedsanalyse beskriver kun kontekst, 
og en egenartsanalyse kan rumme både 
kontekst og bygning med fokus på områdets 
særkende. 

Værdisætning Faktaboks

ARKITEKTONISK VÆRDISÆTNING 
En værdisætning er en metodisk tilgang til 
at registrere og analysere et givent sted, 
område eller bygning. Det er med til at danne 
grundlag for den fælles faglige diskussion 
og skal være med til at infomere fremtidige 
belsutninger. 

Der er forskellige krav til værdisætning 
afhængig af bygningens bevaringsstatus. 
Uanset SAVE-vurdering af bygningen, 
anbefales det, at der ifm. kortlægning af 
bygningen udarbejdes en værdisætning. 

Dette skal sikre en registrering af bygningen 
eller stedet forud for ændringerne for at finde 
de eksisterende kvaliteter og efterfølgende de 
bærende værdier. 

En eksisterende bygning har altid en række 
givne faktorer, som man skal forholde sig til. 
Ved at tage udgangspunkt i det eksisterende 
skaber det større forståelse for de ressourcer, 
der allerede er brugt, den takt bygningen 
står med eller de omgivelser, den er placeret 
i. Det skaber større forankring af stedets og 
bygningens historie, principper og omgivelser. 

En værdisætning kan være opdelt i følgende 
afsnit: 

• Registrering - nutidig/historisk 
• Analyse - værdier 
• Udpegning af bærende værdier 
• Anbefalinger / potentialer 

Der er forskellige værdier og tiltange, man 
kan analysere ud fra. De oftest brugte er: 
arkitektonisk, kulturhistorisk, miljøæssig, 
immatriel og indlejrede ressourceværdi.  
Værdisætningen skal altid bestræbe sig på 
at være nøgtern og faglig forankret uden 
synsninger. Hvis der laves fænomænolgisk 
værdisætning eller oplevet værdi, anbefales 
det, at det fremgår i materialet. 

Det vil varriere fra bygning til bygning, 
hvilke værdier, der er de bærende værdier. 
Fælles for de bærende værdier, er, at de 
danner grundlag for den videre tilpasning af 
transformationsprojektet, så de elementer, der 
kendetegner bygningen, videreføres. 

En værdisætning har ikke nødvendigvis 
til formål at være tilbageskuende eller 
romantiserende, men at informere om 
de iboende kvaliteter, der er at finde i alle 
bygninger. 
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Tidsperioder for miljøstoffer Faktaboks

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

ARSEN

ASBEST

BLY

CFC’ERE, HCF’ERE, HFC’ERE

CHLORPARAFFINER

PAH’ERE

PCB

BROMEREDE 
FLAMMEHÆMMERE

1920

1920

1920

1960

1920

1920

1950

1960

1990

1990

2000

I DAG

1970

1970

1970

2000

I eksisterende bygninger er der forskellige 
materialer, der kan påvirke det fremtidige 
byggeri. Nedenfor er oplistet de hyppigste 
miljøstoffer, hvor de optræder og typiske 
tidsperioder for anvendelse. 

Kilde: Uddrag af tabel 1.1, ”Retningslinjer for god forvaltningspraksis før, 
under og efter et renoverings- og nedrivningsarbejde”, Sjællandsnetværket 
for Bygge- og Anlægsaffald (2023)

Materialer og miljøstoffer Faktaboks

MATERIALER/STOFFER 
Typisk anvendelse 

ARSEN 
Cellegummi til rørisolering, fugeskum, 
pigmenter i maling, m.m.

ASBEST
Aftrækskanaler, beholderisolering, 
beklædningsplader, eternit, elastiske fuger, 
elevatorbremser, fatninger, fliseklæber, 
gulvspartler, isolering og snore til 
brandisolering, kabelisolering, loftsplader, 
magnesitgulve, brandhæmmende maling 
og tekstiler, membraner, puds, rørisolering, 
støbegulve, tagpap, tekstiler, terrazzogulve, 
trykrør, understrygning og vinyl.

BLY 
Ruder, tegl, glasurer, maling, linoleum, plast 
og vinyl.

BROMEREDE FLAMMEHÆMMERE
Isoleringsmaterialer, sandwichelementer, 
PVC-gulvbelægning.

CFC’ERE/HCF’ERE/HFC’ERE
Bygningsisolering, fjernvarmerør, fugeskum, 
isoleringspaneler/ sandwichelementer, 
konstruktionsskum, porte, døre, termostater og 
varmepumper.

CHLORPARAFFINER
Fugemasse, i visse PVC-materialer som 
blødgører og flammehæmmer, lakker, lim og 
maling.

PAH’ERE
Plast, tagpap, tjærebundet kork, tjæreholdig 
klæber til parketgulve, tjæreholdige 
overfladebehandlinger til tætning af tag- 
og klæber, tjærepap, tjæreprodukter til 
fugtspærre, tjære til tætning af sokler.

PCB
Forseglingslim, fugemasse, lim, maling, 
vinylbelægninger og kondensatorer i 
lysstofarm.
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