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CHRISTMAS MØLLERS PLADS

ETAPE 2: 
Fra januar 2026 – sommeren 2026

ETAPE 3-4-5: 
Afløser hinanden i løbet af 2027 
- nærmere tidspunkter fastsættes senere

ETAPE 1:
Fra december 2025 – slutningen af 2026

Januar 2026. Forbehold for ændringer.
Etapeplan for ombygning af Torvegade0 5 10 15 20 25 m

ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4 ETAPE 5 ETAPE 1


