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1 Sammenfatning 
Denne erfaringsopsamling formidler de vigtigste erfaringer fra de fire projekter, som har 

deltaget i exitpakken 2020-2023. Erfaringsopsamlingen er først og fremmest skrevet 

som inspiration til andre kommuner og NGO’er med interesse for prostitutionsområdet. 

Rapportens modtagere er derfor først og fremmest lokalpolitikere, ledere og 

medarbejdere i kommunale forvaltninger.  

Erfaringsopsamlingen giver indblik i, hvordan Aarhus, Esbjerg, Odense og Københavns 

Kommune har organiseret deres exit-indsats i samarbejde med en række NGO’er på 

området, herunder hvilke erfaringer de har gjort sig i forhold til samarbejde og 

koordinering af indsatser til borgere i målgruppen.  

Rammerne for erfaringsopsamlingen 
Formålet med puljen, ”Exitpakke til mennesker i prostitution” 2020-2023, var at 

”forbedre trivslen og reducere prostitutionsaktiviteter for udsatte personer i prostitution, 

hvorfor der afsættes midler til en exitpakke målrettet mennesker i prostitution, der 

ønsker at forlade prostitutionsmiljøet eller ønsker rådgivning i relation til deres 

prostitutionserfaringer.” (SSA, 2019: 4) 

Målgruppen var danske såvel som udenlandske borgere over 18 år med lovligt ophold i 

Danmark, der er i prostitution og har sociale vanskeligheder som følge af prostitution. 

Det fremgår endvidere af ”Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på 

social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023” (SSA, 2019), at 

kommunerne skal samarbejde med relevante NGO’er om rådgivning og støtte til 

borgere, der ønsker rådgivning om alternativer til et liv i prostitution samt til eventuelt 

videre støtte til at forlade prostitution. Hovedfokus i puljen er dermed lagt på 

samarbejdet mellem kommunerne og NGOérne og på rådgivning. Der er ikke angivet 

specifikke krav til kommunerne om at arbejde med bestemte indsatser, som det var 

tilfældet i den tidligere exitpakke i 2012-2016, hvor det var angivet, at kommunerne 

skulle afprøve anvendeligheden af den evidensbaserede metode Critical Time 

Intervention (CTI) i det sociale arbejde med målgruppen (SFI, 2017). 

På denne baggrund har Social- og Boligstyrelsen udarbejdet et undersøgelsesdesign, 
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som i videst muligt omfang sikrer, at der inden for rammerne af initiativet indsamles 

mest mulig viden om erfaringerne fra projektet, så dette kan komme andre kommuner 

og interesserede aktører til gavn. 

1.1 Projektoverblik 
De fire kommuner har organiseret sig forskelligt og afspejler derfor fire selvstændige 

projekter med forskellige rammer for samarbejdet mellem kommune og NGO’er.  

Tabel 1 giver et overblik over, hvor mange deltagere de enkelte projekter har 

registreret, hvor længe de har deltaget og deres alder.1 Tallene i tabellen dækker over 

store forskelle i projekternes registreringspraksis. For eksempel er det blot 48 ud af de 

78 borgere i FORandring i Aarhus, som har modtaget mere end en enkelt times 

rådgivning, mens alle 47 deltagere i Nye Veje har fået længerevarende rådgivning eller 

CTI-inspirerede forløb.  

Tabel 1 
Borgerfakta fra projekterne  

 
FORandring 

Aarhus 

Reden  

Esbjerg 

Nye Veje 

Odense 
Exit-Prostitution  

København 

Antal borgere 
registreret i 
projektet2 

78 84 47 91 

Gennemsnitlig 
deltagelse3 9,9 mdr. 10,9 mdr. 7,5 mdr. 7,2 mdr.  

Gennemsnitsalder 32 år 41 år 33 år 46 år 
 

Kilde: Projekternes registreringer, fra hhv. januar 2023 fra København og november 2023 for de øvrige 

Der henvises til afsnit 3 for en nærmere gennemgang af tallene i tabellen. 

Tabel 2 giver et overblik over projekternes organisering, hvem der indgår i 

samarbejdet, hvilke indsatser de tilbyder, og hvilken målgruppe de i praksis har haft en 

særlig opmærksomhed på inden for den overordnede målgruppe, som alle projekterne 

 
1 Tallene er baseret på projekternes egne registreringer. De tal, som indgår i denne rapport, er indsendt hhv. i november 
2023 og for Københavns vedkommende i januar 2023. 
2 Dækker over borgere, som har fået alt fra en enkelt times rådgivning og vejledning til individuel terapi, over flere 
indsatser over adskillige måneder. I Aarhus er det eksempelvis 30 ud af 78 borgere, som alene har modtaget rådgivning 
af en fagperson.  
3 I denne beregning er der som udgangspunkt ikke medtaget borgere, som har deltaget i projekterne mindre end en 
dag, fx de 30 i Aarhus, der alene har modtaget en times rådgivning og vejledning.  
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skal arbejde med.4 

Tabel 2 
Overblik over de enkelte projekter 

Projektnavn Projektdeltagere Indsatser Fokusmålgruppe 
FORandring 
Aarhus 

• Aarhus Kommune, 
Center for 
Mestring,  

• Reden Aarhus 
• Kvisten 
• LivaRehab 
• (Joan Søstrene) 
 

• Rådgivning og vejledning 
• Case-management-forløb 18-

30+ år 
• Oplæg og 

kompetenceudvikling til 
fagprofessionelle 

• Individuelle- og 
gruppeterapeutiske forløb 

• Uddannelses- og 
beskæftigelsesrettede forløb 

• Brobygning til kommunens 
støttemuligheder 

 

• Mennesker i 
målgruppen med 
senfølger efter 
seksuelle overgreb, 
unge der sælger 
eller bytter sex 

Reden  
Esbjerg 

• Esbjerg Kommune, 
Center for Misbrug,  

• KFUK’s Sociale 
Arbejde 

 

• Rådgivning og vejledning 
• Oplæg og 

kompetenceudvikling til 
fagprofessionelle 

• Individuelle- og 
gruppeterapeutiske forløb 

• Bisidning/følgeordning 
• Brobygning til kommunens 

støttemuligheder 
• Sociale aktiviteter i/ud af huset 
• Anonym sundhedsklinik 

• Mennesker der 
sælger sex på 
markedsmæssige 
betingelser, 
mennesker i 
gråzoneprostitution5, 
herunder udsatte, 
herboende kvinder 
fra Grønland 

Nye Veje 
Odense 

• Beskæftigelses- og 
Socialforvaltningen, 
Odense Kommune 

• Reden Odense 
 

• Rådgivning og vejledning 
• CTI-inspirerede forløb 
• Gruppeterapeutiske forløb 
• Opkvalificerings- og 

uddannelsesforløb for 
fagprofessionelle i kommunen 

• Brobygning til kommunens 
støttemuligheder 

 

• Hele målgruppen, 
herunder særlig 
opmærksomhed på 
gråzoneprostitution, 
LGBT+ og mænd 
 

Exit-Prostitution  
København 

• Hjemløseenheden, 
Københavns 
Kommune 

• Reden København 
• Reden International 
• LivaRehab 

• Rådgivning og vejledning til 
målgruppen og 
fagprofessionelle, Individuelle- 
og gruppeterapeutiske forløb 

• Uddannelses- og 
beskæftigelsesrettede forløb  

• Brobygning til kommunens 
støttemuligheder 

• Hele målgruppen 
med fokus på 
særligt udsatte og 
udenlandske 
borgere i 
prostitution. 
Desuden 
opsøgende arbejde 
på bordeller og på 
online fora 

 

Kilde: Projekternes egne registreringer 

  

 
4 Målgruppen er danske såvel som udenlandske borgere over 18 år med lovligt ophold i Danmark, der er i prostitution 
og har sociale vanskeligheder som følge af et liv i prostitution og/eller prostitutionslignende adfærd, som enten ønsker at 
forlade prostitution eller at opnå en forbedring af deres aktuelle livssituation. 
5 Gråzoneprostitution bruges af projektmedarbejdere i alle fire projekter, typisk til at betegne handlinger, hvor seksuelle 
ydelser byttes for gaver, rejser, goder eller lignende. 
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1.2 Erfaringer fra projektet 
Borgernes trivsel 
I projektet er der indsamlet data for borgernes trivsel ved opstart og efterfølgende. 

Resultaterne skal fortolkes med væsentlig forsigtighed, da de bygger på et relativt lavt 

antal besvarelser, ligesom ikke alle borgere har udfyldt trivselsmålingerne: 

• Blandt de borgere, som har besvaret trivselsmålingerne, observeres en positiv 

udvikling i trivslen i projekt FORandring i Aarhus og i Exit Prostitution 

København  

• Der kan ikke observeres nogen positiv udvikling i trivslen hos de borgere, der 

har besvaret målingerne i Reden Esbjerg eller Nye Veje Odense. 

• De borgere, som har besvaret trivselsmålingerne i Exit Prostitution København, 

ligger gennemsnitligt på et højere trivselsniveau ved første måling, 

sammenlignet med borgerne i de øvrige projekter. Det gælder særligt for 

borgerne i Nye veje Odense.  

• I København ligger borgerne på en gennemsnitlig trivselsscore på 45 på et 

indeks fra 0-100, mens de i Nye Veje ligger på en score på 30 i den første 

måling, hvilket indikerer at borgerne i Odense er mere udsatte ved den 

indledende kontakt. 

Projekternes erfaringer 
På baggrund af interviews med repræsentanter for de fire projekters deltagende 

organisationer, kan der udledes en række tværgående erfaringer fra projektperioden. 

Erfaringerne er udledt af de interviewedes oplevelser og afspejler dermed dette 

perspektiv: 

• Kommuner og NGO’er i projektet oplever gennemgående, at det er lykkedes at 

etablere et tættere samarbejde omkring borgerne, som understøtter en mere 

koordineret indsats omkring målgruppen på tværs af organisationerne. 

• Alle projekterne har erfaret, at det er nødvendigt med en omfattende indsats, 

der skaber synlighed omkring prostitutionsområdet og exit-projekternes tilbud 

blandt samarbejdspartnere, hvis de skal sikre opsporing og henvisning af 

målgruppen til den rette hjælp i projektet. 

• Det har generelt taget længere tid end forventet at opspore og rekruttere 

borgere i målgruppen, og der er blevet brugt langt flere ressourcer på dette i 



 

Side 6 af 79 

projekterne end forventet. 

• Det vil kræve et vedvarende formidlingsarbejde, efteruddannelse og 

ledelsesmæssigt fokus over flere år at skabe en helhedsorienteret tilgang i 

kommunerne, hvor prostitutionsområdet sidestilles med andre sociale 

problemer, som borgerne har krav på at få støtte til 

1.3 Lokale erfaringer fra projekterne 
De fire projekter har i praksis differentieret i deres opmærksomhed på forskellige 

delmålgrupper inden for den overordnede målgruppe. For eksempel har Odense 

undervejs i projektet ansat en medarbejder med særlig opmærksomhed omkring 

opsporing af mænd og LGBT+. Aarhus, Odense og Esbjerg har haft en særlig 

opmærksomhed på såkaldt gråzoneprostitution blandt unge – og dermed også haft et 

forebyggende sigte. I praksis er gennemsnitsalderen for de borgere, der har deltaget, i 

både København og Esbjerg højere end i Aarhus og Odense, med hhv. 46 og 41 år 

mod hhv. 32 år i Aarhus og 33 år i Odense. 

De fire kommuner har gennemgående fået tilskud til at etablere en koordineret og 

sammenhængende indsats i samarbejde med lokalt udvalgte NGO’er. Inden for denne 

ramme har projekterne fokuseret deres ressourcer på rådgivning og vejledning af 

borgere og fagprofessionelle, individuel og gruppebaseret terapi, CTI-inspirerede forløb 

mv. De kommunale projektledere har indledt samarbejde med lokale afdelinger af fx 

Reden, LivaRehab og Kvisten.  

FORandring i Aarhus Kommune 
I Aarhus er projektet organiseret som et samarbejde mellem kommunen og de tre 

frivillige organisationer Reden, Kvisten og LivaRehab. Som det eneste af de fire 

projektorganiseringer har Aarhus organiseret samarbejdet, så alle borgere, der 

modtager indsatser i projektet, visiteres gennem de to kommunale koordinatorer.  

FORandring tilbyder længerevarende Case-management-forløb inspireret af CTI-

metoden, rådgivning og vejledning til målgruppen samt fagprofessionelle og 

individuelle- og gruppeterapeutiske forløb til borgere i målgruppen, med senfølger efter 

seksuelle overgreb. 

På baggrund af analysen kan vi formulere en række anbefalinger til andre kommuner, 
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som overvejer at organisere sig på samme måde som i Aarhus: 

• Erfaringerne fra FORandring peger på vigtigheden af at etablere af et tæt 

samarbejde mellem kommunale koordinatorer og NGO’er, der tager 

udgangspunkt i kommunal visitering og koordinering af borgersagerne. 

• Ifølge projektdeltagerne lader borgerne sig gerne visitere af de kommunale 

koordinatorer, når de mødes med åbenhed og velvilje i stedet for krav og 

”tvang”, som de måske har oplevet i andre dele af kommunen. Det anbefales 

derfor, at organisere samarbejdet omkring kommunal visitering, der tager 

udgangspunkt i borgerens ønsker og behov.   

• Erfaringerne viser, at der skal investeres meget tid de første 1-2 år på at øge 

kendskabet til hinanden og styrke relationerne imellem medarbejderne i de 

forskellige organisationer. Det kan derfor anbefales, at kommuner og NGO’er, 

som ønsker at styrke samarbejde og koordinering, afsætter ressourcer til at 

mødes og tage på gensidige besøg hos hinanden. 
• Forudsætningen for at kunne rekruttere borgere til indsatsen gennem 

kommunen er, at tilbuddet er kendt i de afdelinger, der skal opspore og henvise 

borgere til indsatsen. Det kan derfor anbefales, at fremtidige indsatser 

planlægges, så der investeres betydeligt i oplysning og opkvalificering af 

fagprofessionelle i starten.  

Reden Esbjerg 
I Esbjerg er der i løbet af projektperioden etableret en ny Rede i et tæt samarbejde 

mellem Esbjerg Kommune og KFUK Socialt Arbejde. Reden Esbjerg råder over to 

projektmedarbejdere fra kommunen samt en daglig leder og to projektmedarbejdere fra 

KFUK, der har indrettet kontor og værested på en ny adresse. 

Reden Esbjerg tilbyder sociale arrangementer, åben cafe, rådgivning og vejledning til 

målgruppen samt fagprofessionelle og individuelle og gruppeterapeutiske forløb samt 

bisidning. I projektets sidste år har Reden etableret en sundhedsklinik, med frivillige 

læger og tilbud om anonym sundhedsrådgivning. 

På baggrund af analysen kan vi formulere en række anbefalinger til andre kommuner, 
som overvejer at etablere en Rede: 

• Erfaringerne fra Esbjerg tyder på, at etablering af et nyt tilbud, som en lokal 

Rede er, understøttes positivt af et tæt samarbejde mellem kommunen og 
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KFUK’s Sociale arbejde. Her er det er en fordel, at roller og opgaver er klart 

fordelt fra starten. 

• Erfaringerne fra Esbjerg viser, at det tog væsentlig længere tid end forventet at 

udbrede kendskabet til den nye Rede blandt lokale samarbejdspartnere. Dette 

kan med fordel medtages i planlægningen. Det anbefales derfor, at der 

afsættes væsentlige ressourcer til at holde oplæg og formidle viden til 

fagprofessionelle i kommunen og blandt andre samarbejdspartnere, herunder til 

at opdyrke og etablere samarbejde med relevante organisationer i 

lokalområdet. 

• En nærværende og synlig daglig leder, med erfaring fra og stærke relationer ind 

i relevante afdelinger af i kommunen, kan være med til at styrke samarbejdet 

med kommunen. På samme måde kan det være en fordel at ansætte 

medarbejdere og ledere, som allerede har et stort netværk hos organisationens 

primære samarbejdspartnere. 

Nye Veje Odense 
I Odense er projektet forankret i kommunen med tæt samarbejde med Reden Odense. 

Projektmedarbejderne, som sidder sammen fysisk omfatter en kommunal projektleder, 

en kommunalt deltidsansat medarbejder samt en medarbejder, som er ansat i Reden. 

Projektmedarbejderne har i løbet af projektet været organiseret under to forskellige 

afdelinger af kommunen, på to forskellige adresser.  

Nye Veje har tilbudt rådgivning og vejledning til hele målgruppen, med en særlig 

opmærksomhed på mænd og LGBT+. Herudover leverer projektet opkvalificerings- og 

uddannelsesforløb for fagprofessionelle i kommunen, CTI-forløb og gruppeterapeutiske 

forløb. 

På baggrund af erfaringerne fra Nye Veje i Odense kan vi formulere en række 
anbefalinger: 

• Positive erfaringer fra Nye Veje viser, at det er en god idé at uddanne 

”videnspersoner” fra relevante afdelinger af kommunen, som kan bidrage til en 

bredere opkvalificering af fagprofessionelle viden og øget opmærksomhed på 

prostitutionsområdet.  

• Den organisatoriske placering af projektet skal overvejes nøje. En organisering 

under ungeområdet, som i Odense, kan derfor blandt andet gøre det nemmere 
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at rekruttere unge borgere ind i projektet og sikre en større synlighed for 

projektets tilbud og målgruppen af unge i gråzoneprostitution. Det kan ligeledes 

få stor betydning for rekrutteringen og synligheden blandt de fagprofessionelle i 

kommunen, i hvilken del af den kommunale organisation projektet organiseres.   

• Den øgede digitalisering og individualisering af sex salg og -bytte medfører, at 

der skal investeres et betydeligt antal timer i opsøgende arbejde på internettet, i 

arbejdet med at etablere kontakt til målgruppen via digitale platforme. Ifølge 

Nye Veje særligt når det gælder rekruttering af mænd og LGBT+-personer med 

prostitutionserfaringer. 

• Det kan også anbefales at etablere en fremskudt indsats på nogle af 

kommunens tilbud, hvor projektmedarbejderne tilbyder sparring til ansatte og 

borgere, da dette ligeledes kan medvirke til at øge rekrutteringen af borgere i 

målgruppen. 

Exit-Prostitution i København 
Erfaringsopsamlingen for Exit prostitution i København er baseret på færre interviews 

og data fra en kortere periode end de øvrige projekter, da projektet stoppede i 

begyndelsen af 2023. 

I København var projektet organiseret som et samarbejde mellem Kommunens 

hjemløseenhed og de tre NGO’er: Reden København, Reden International og 

LivaRehab. En kommunalt ansat koordinator stod for koordinering af samarbejde og 

brobygning mellem organisationerne og kommunens tilbud, som skulle imødekomme 

målgruppens behov.  

Et såkaldt Brobyggernetværk bestående af fagprofessionelle fra udvalgte afdelinger af 

kommunen og de tre NGO’er fungerede som strukturel understøttelse af samarbejdet 

og formidlede viden om projektet og målgruppen i Københavns Kommune. 

Brobyggernetværket var etableret forud for exitprojektet, men blev udbygget undervejs 

i projektperioden. 

Projektet tilbød en bred vifte af indsatser til målgruppen baseret på organisationernes 

daværende tilbud og brobygning til kommunens støttemuligheder. 

På baggrund af erfaringerne fra Exit Prostitution København kan vi pege på følgende 
anbefalinger: 
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• Det tættere samarbejde mellem Københavns Kommune og de deltagende 

NGO’er, som dette projekt har understøttet, vurderes i lyset af projektdeltagerne 

erfaringer at kunne skabe bedre sparring og koordinering på sagsniveau, hvilket 

opleves at være til gavn for borgere i prostitution.   
• Erfaringerne fra Exit Prostitution peger på, at større kommuner med fordel kan 

overveje etablering af et ”Brobyggernetværk” med henblik på at bidrage til øget 

videndeling og koordinering af indsatser imellem kommune og NGO’er 

• Fokus på online-mapping og -rekruttering kan være vigtigt, da størstedelen af al 

salg og bytte af sex i dag sker i onlineregi. Udbredelse af viden om 

konsekvenserne af online sexsalg og -bytte, fx sugardating, som forebyggende 

tiltag kan således være vigtigt.  
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2 Indledning 
2.1 Baggrund for projektet 
Partierne bag aftalen for Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og 

arbejdsmarkedsområdet besluttede i 2020, at afsætte midler til at forbedre trivslen og 

reducere produktionsaktiviteter for udsatte personer i prostitution. Dette blev udmøntet i 

en såkaldt exitpakke målrettet mennesker i prostitution, som løb i perioden 2020-2023.  

Med aftalen ønskede partierne at forbedre trivslen og reducere prostitutionsaktiviteter 

for udsatte personer i prostitution. Derfor blev der afsat en pulje til en exitpakke 

målrettet mennesker i prostitution, der ønsker at forlade prostitutionsmiljøet eller 

ønsker rådgivning i relation til deres prostitutionserfaringer. Der blev med puljen stiller 

krav om, at kommunerne i samarbejde med relevante NGO’er tilbød indsatsen til 

borgere, der ønsker at modtage rådgivning om alternativer til et liv i prostitution samt 

eventuelt støtte til at forlade prostitution. Målgruppen var danske såvel som 

udenlandske borgere over 18 år, med lovligt ophold i Danmark, der er i prostitution og 

har sociale vanskeligheder som følge af prostitution.  

Tabel 3 viser tilskuddet til de støttede projekter fra ansøgningspuljen til exitpakke til 

mennesker i prostitution i 2020. 

Tabel 3 
Tilskud til projekterne 

Ansøger Projekttitel Tilskud (kr.) 

Aarhus Kommune Exitpakke til mennesker i prostitution   
7.630.963 

Esbjerg Kommune Støtte til mennesker i prostitution i Esbjerg og omkringliggende 
kommuner 

 
7.000.000 

Københavns 
Kommune Exitprostitution 2020-2023 København  

9.000.000 

Odense Kommune 
Nye veje - et samarbejde mellem Odense Kommune og Reden 
Odense   

7.000.000 

I alt   
30.630.963 

 

Kilde: Social- og Boligstyrelsen 

Erfaringsopsamlingen er udarbejdet på tværs af de fire tilskudsmodtagende kommuner 

i hhv. Esbjerg, Aarhus, Odense og København.  
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2.2 Formål med erfaringsopsamlingen 
Social- og Boligstyrelsen har gennemført en erfaringsopsamling, der giver et overblik 

over de fire kommuners erfaringer med at etablere en exit-indsats i samarbejde med 

relevante NGO’er. 

Erfaringsopsamlingen formidler kommunernes oplevelser med: 

Projekternes erfaringer på organisatorisk niveau 
I projektperioden skal kommuner og NGO’er organisere et samarbejde, hvor de skal 

tilbyde rådgivning og anden støtte til målgruppen. Erfaringsopsamlingen belyser 

følgende: 

• Hvordan har de enkelte projekter valgt at organisere samarbejdet, og hvilke 

erfaringer er der med de forskellige organiseringer på tværs? 

• Hvilke erfaringer har projekterne gjort sig med at bidrage til, at 

prostitutionsområdet bliver en del af en helhedsorienteret tilgang i den 

kommunale sagsbehandling, på lige fod med andre sociale problemer? 

Erfaringer vedrørende borgernes forløb i projekterne 
Erfaringsopsamlingen viser: 

• Hvor mange borgere der har deltaget i de fire projekter 

• Hvordan kønsfordelingen har været blandt de deltagende borgere 

• Hvor længe borgerne gennemsnitligt har deltaget i de fire projekter 

• Hvordan udviklingen har været i deltagernes oplevede trivsel målt gennem det 

validerede målredskab WHO-5 

• Hvilke indsatser borgerne har modtaget i de fire projekter 

2.3 Datagrundlag og analyse 
Erfaringsopsamlingen er baseret dels på interview med projektledere og udvalgte 

projektdeltagere fra de støttede projekter, dels på projekternes registreringer af 

deltagere samt spørgeskemaer til trivselsmålinger, som er udfyldt af de deltagende 

borgere. 

Datagrundlaget for erfaringsopsamlingen har samlet set været: 

• 17 kvalitative, primært gruppeinterviews med projektdeltagerne, gennemført ad 
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tre omgange i løbet af projektperioden 

• Registreringer vedrørende de borgere, som har deltaget i projektet foretaget af 

kommuner og NGO’er 

• Løbende trivselsmålinger af de deltagende borgere 

De 17 kvalitative interviews er gennemført med samlet set 26 projektdeltagere og 

projektledere fra de fire kommuner og NGO’er, som har været en del af exitpakken 

2020-2023. De kvalitative interviews er optaget, transskriberet, kodet og analyseret ved 

opsætning af analytiske displays ud fra principperne om transparens, inklusion og 

autenticitet (Dahler-Larsen, 2008). 

Projekternes registreringer af deltagere til brug for erfaringsopsamlingen er indsamlet i 

november 2023 for Aarhus, Odense og Esbjergs vedkommende. For så vidt angår 

Københavns Kommune, er anvendt registrerede data fra januar 2023, da projektet i 

København stoppede undervejs. 

Spørgeskemaer til trivselsmålinger til de registrerede er udsendt løbende hver anden-

tredje måned med henblik på at undersøge, om der er en positiv udvikling i deres 

trivsel. Spørgeskemaet anvender det validerede måleredskab WHO-5.  
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3 Organiseringen af de fire projekter 
Herunder beskrives de fire projekters organisering, samarbejde og indsatser. Under 

hvert projekt kortlægges desuden: 

• Antallet af borgere 

• Hvilke indsatser borgerne har modtaget   

• Gennemsnitlig varighed af deltagelse 

• Alders- og kønsfordeling 

• Udviklingen i borgernes trivsel 

3.1 Projekt FORandring i Aarhus 
I Aarhus blev der i begyndelsen af projektperioden indgået et samarbejde mellem 

Aarhus Kommune, Reden Aarhus, LivaRehab Aarhus, Kvisten og Joan-søstrene, som 

har fået navnet FORandring. I løbet af projektet viser det sig, at Joan Søstrene ikke 

kan rekruttere de nødvendige frivillige kræfter til at opretholde tilbuddet. I en overgang 

er de fortsat med på møderne med de øvrige samarbejdspartnere i projektet, men i 

løbet af 2022 glider Joan-Søstrene ud af samarbejdet. 

Med projektet vil samarbejdspartnerne skabe et tættere og bedre samarbejde mellem 

Aarhus Kommune, deltagende NGO’er og andre relevante samarbejdspartnere på 

området, som skal sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats for den enkelte 

borger i målgruppen. 

Kommunal visitation og koordination 
FORandring er placeret under Aarhus kommunes Center for Mestring, under 

forvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse. Visiteringen til alle tilbud til 

målgruppen i FORandring sker gennem de to kommunale koordinatorer, som er ansat i 

forbindelse med projektstart. Heri adskiller FORandring sig fra de øvrige tre projekter, 

hvor visiteringen af borgerne kan ske via flere forskellige indgange. 

Koordinatorerne afklarer borgernes støttebehov, har rådgivnings- og vejledningsforløb 

og tilbyder case-management-forløb til borgere i målgruppen over 30 år. 

Koordinatorerne fortæller, at Case-management-metoden henter inspiration fra Critical 

Time Intervention (CTI). Ifølge koordinatorerne arbejder de med udgangspunkt i en 
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recovery-orienteret tilgang, og borgeren skal udelukkende forholde sig til 

koordinatoren, som skal skabe overblik over alle indsatser, der er omkring borgeren. I 

samarbejde med borgeren finder koordinatoren frem til, hvilke forløb og indsatser der 

er relevante for borgeren. De to koordinatorer fungerer dermed som bindeled til anden 

støtte i kommunen. Koordinatorerne følger op på borgerne hver anden måned. 

Koordinatorerne i FORandring tilbyder desuden oplæg til samarbejdspartnere (Aarhus 

Kommune, 2023). 

Tabel 4 
FORankring i Aarhus 

- Samarbejde mellem Aarhus Kommune Center for mestring, Reden, Kvisten og LivaRehab

- Alle borgere i projektet visiteres gennem to kommunale koordinatorer

- Projektet tilbyder Rådgivning, case managemen- forløb inspireret af CTI-metoden, individuel terapi samt
jobcoaching og afklaring

Kilde: Interviews med projektdeltagere gennemført af Social- og Boligstyrelsen 

Rådgivning og Case Management forløb for unge 
Reden og RedenUng i Aarhus arbejder med forebyggelse af prostitution og 

gråzoneprostitution, for eksempel i projektet RedenUng, der arbejder med at rådgive 

unge om gråzoneprostitution og sugardating (KFUK, 2023). I FORandring står 

RedenUng i Aarhus for case management-forløb for unge mellem 18-30 år. Dette tilbud 

retter sig mod unge, som har svært ved at overskue hverdagen og praktiske gøremål, 

eksempelvis kontakt til boligforening, bank, jobcenter, læge (Aarhus Kommune, 2023). 

Reden Ung tilbyder desuden undervisning og vidensdeling på ungdomsuddannelser, i 

ungemiljøer og til samarbejdspartnere. 

Terapi for mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb 
Kvisten udfører frivilligt socialt arbejde for personer, der har været udsat for seksuelle 

overgreb, herunder psykoterapeutisk behandling til voksne over 18 år, hvor overgrebet 

har fundet sted inden det fyldte 18 år (Kvisten, 2023). I FORandring har Kvisten ansat 

to psykoterapeuter på deltid, som tilbyder psykoterapeutiske forløb i grupper og 

individuelt, med fokus på at bearbejde senfølgerne af seksuelle overgreb med 

prostitutionserfaringer og styrke målgruppen i bedre mestring, med bedre livskvalitet 

som mål.  
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Afklaring og coaching i forhold til uddannelse og job 
LivaRehab er en landsdækkende organisation med tre centre, herunder LivaRehab 

Midtjylland, som er beliggende i Aarhus (LivaRehab, 2023). I FORandring er 

LivaRehabs bidrag at hjælpe målgruppen med afklaring i forhold til uddannelse og job 

via samtaler og jobcoaching. Det er LivaRehabs socialfaglige medarbejder, som står 

for denne del. 

Borgerne i FORankring 
Samlet set har FORandring angivet, at 78 borgere er visiteret til projektet og har 

modtaget en eller flere indsatser i løbet af projektperioden. 

Figur 1 giver et overblik over, hvilke indsatser borgerne i FORandring har modtaget. 

For 15 borgere er der ikke registreret en indsats. 31 borgere har modtaget én indsats, 

fire borgere har modtaget to eller tre indsatser, mens 23 borgere har modtaget fire eller 

flere indsatser. Borgere der modtager to indsatser, vil typisk modtage råd-og vejledning 

kombineret med et koordineringsforløb. For de borgere der modtager tre eller fire 

indsatser, er dette ofte kombineret med et case-managementforløb og/eller individuel 

terapi. 

Figur 1 
Antal borgere fordelt på modtagne indsatser i FORandring  

 
Anm.: N=78 
Kilde: NGO’er og kommuners registreringsark.  

Som det fremgår har flest borgere fået rådgivning og vejledning og dernæst det, 

FORandring kalder et koordineringsforløb. I koordineringsforløbene er der fokus på, at 

koordinator og borger i fællesskab får afdækket borgerens behov for hjælp og ønsker til 
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forandring, hvorefter de planlægger et forløb med inddragelse af de aktører og 

indsatser, som de sammen vurderer er relevante for, at borgeren kan nå sine mål. 

Ifølge koordinatorerne er tilgangen i deres arbejde med borgerne recovery-orienteret, 

med fokus på at understøtte borgerens egne ressourcer og oplevelse af empowerment. 

De borgere, som har fået et koordineringsforløb, har formentlig samtidig modtaget en 

eller flere af de øvrige indsatser i figuren. 

Der er 45 borgere, som har modtaget rådgivning og vejledning af koordinatorerne en 

eller flere gange. I 22 tilfælde har fagprofessionelle i kommunen fået rådgivning og 

vejledning af koordinatorerne i forhold til, hvordan de skal hjælpe en konkret borger i 

projektet. Det er den kategori i figuren ovenfor, som hedder Rådgivning til fagperson. 

Samlet set har 24 borgere over 18 år modtaget et case-management-forløb inspireret 

af CTI-metoden, fx som led i et koordineringsforløb. Borgerne mellem 18 og 30 år har 

fået et case-management-forløb gennem Reden, mens borgerne over 30 har fået 

forløbet gennem kommunen. 22 borgere har modtaget individuel terapi hos Kvisten, 

hvor der også er syv borgere, som har deltaget i gruppeterapeutiske forløb.  

Ud af de 78 borgere, som har deltaget i FORandring, har 30 borgere modtaget 

rådgivning og vejledning en enkelt gang. De resterende 48 borgere har gennemsnitligt 

deltaget i projektet i 10 måneder. 

Tabel 5 viser aldersfordelingen for de borgere, som har deltaget i FORankring. 

Gennemsnitsalderen er 32 år for de borgere, som projektet har registreret alder på. Ud 

af de 78, som samlet set har deltaget, er der 19 borgere, der ikke er registreret alder 

på. 

Tabel 5 
Aldersfordeling på borgere i FORankring i Aarhus 

Aldersgruppe Andel (pct.) Antal 

18-25 år 31 18 

26-30 år 27 16 

31-35 år 10 6 

36-45 år 19 11 

Over 45 år 14 8 
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I alt 1006 59 

Kilde: Projekternes egne registreringer 

  

Tabel 6 viser kønsfordelingen for de borgere, som har deltaget i FORandring. Der er en 

enkelt borger, der ikke er registreret køn for. 

Tabel 6 
Kønsfordeling for borgere i FORankring i Aarhus 

Køn Andel (pct.) Antal 

Kvinde 95 73 

Mand 5 4 

Non-binær 0 0 

I alt 100 77 

Kilde: Projekternes egne registreringer 

  

 

Udviklingen i borgernes trivsel 
Figur 2 illustrerer udviklingen i borgernes oplevede trivsel, målt gennem deres egne 

angivelser af, hvor de befinder sig på WHO-5-skalaens fem dimensioner. 

Figur 2 
Udviklingen i borgernes WHO-5 indeksscore i FORandring  

 
Anm.: N=28. 
Kilde: Trivselsmålinger indsamlet af projekterne 

Ved første måling er den gennemsnitlige trivselsscore for borgerne i FORandring 36, 

 
6 Andelene summerer ikke altid til 100, som følge af afrunding. 

g   g  OOOOO        g      
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som indikerer, at deres trivsel er så lav, at der er risiko for depression eller 

stressbelastning. Ved den anden måling er deres gennemsnitlige score steget til 44, 

som fortsat ligger inden for samme kategori, hvor der er risiko for depression. Ved den 

femte måling når borgernes gennemsnitlige score op på 47, som er det højeste i alle 

målingerne. I ingen af målingerne når borgerne dermed over tærsklen på 50, hvor der 

ikke længere er nogen umiddelbar risiko for depression eller stressbelastning. 

For at der reelt kan tales om progression, skal der observeres en positiv udvikling på 

minimum 10 pointtal fra baseline-score til den seneste score, hvilket betegnes som en 

klinisk signifikant forøgelse i trivsel (Sundhedsstyrelsen, 2017). Fra første til sjette 

måling stiger scoren fra 36 point til 46 point, hvilket er en gennemsnitlig stigning på 

netop 10 point for de 11 borgere, som har besvaret både første og sjette måling. Der er 

dermed indikationer på en positiv og klinisk signifikant udvikling i trivsel blandt de 

borgere i projekt FORandring, som har svaret på trivselsmålingerne. 

3.2 Etablering af Reden Esbjerg 
I Esbjerg har projektets overordnede formål været at etablere en Rede i Esbjerg i et 

samarbejde mellem kommunen og KFUKs Sociale Arbejde. 

Indsatsen i Esbjerg skal hjælpe mennesker i kommunen og omkringliggende 

kommuner ud af prostitution eller understøtte og motivere til livsforbedrende indsatser 

for mennesker i prostitution. Dertil er det hensigten at skabe større viden i Esbjerg 

Kommune og de omkringliggende kommuner om, hvordan de forskellige afdelinger i 

kommunerne og deres samarbejdspartnere i lokalsamfundet kan hjælpe mennesker i 

prostitution, herunder også forebygge prostitution. 

I Esbjerg er projektet organiseret under Center for Misbrug, hvor den kommunale 

projektleder er ansat. Den kommunale projektleder er også tilbudsleder i Center for 

Misbrug med kontor på en anden adresse end Reden. Foruden den kommunale 

projektleder er der ved projektstart ansat to kommunale medarbejdere på deltid samt 

en projektleder og to medarbejdere i KFUK. Halvandet år inde i projektet blev den ene 

projektmedarbejder I KFUK Reden erstattet af en daglig leder. Den nye daglige leder er 

herefter fysisk placeret i Reden og tilknyttet ledelsesmæssig understøttelse fra KFUK’s 

Landskontor. Alle projektmedarbejdere sidder til daglig på samme adresse i den 
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nyindrettede Rede i Esbjerg. 

Tabel 7 
Reden Esbjerg 

- Samarbejde mellem Esbjerg Kommune og KFUKs Sociale arbejde om at etablere en ny Rede i Esbjerg 

- Reden har sin egen adresse og lokaler, hvor medarbejdere fra både kommunen og KFUK sidder sammen 

- Tilbud om rådgivning og vejledning til målgruppen og fagprofessionelle, individuelle- og gruppeterapeutiske 
forløb, bisidning/følgeskab, sociale arrangementer og åben cafe. 

Kilde: Interviews med projektdeltagere gennemført af Social- og Boligstyrelsen 

Reden Esbjergs tilbud til målgruppen 
• Dialogskabende opsøgende arbejde, rekruttering og løbende kontakt til 

målgruppen 

• Rådgivningsforløb med fokus på at opnå livsforbedringer  

• Individuel terapeutisk rådgivning og mod slutningen af projektperioden også 

gruppeterapi 

• I projektets sidste år etableres en sundhedsklinik, der drives af frivillige læger 

som tilbyder anonym sundhedsrådgivning 

• Tilbud om samvær og sociale aktiviteter med særligt fokus på at styrke sociale 

kompetencer og selvværd  

• Brobygning til eksisterende kommunale eller private tilbud i kommunen  

Projektets målgruppe er borgere, der ønsker at forlade prostitutionsmiljøet eller ønsker 

rådgivning og støtte om tilstødende problemer ved prostitution, som fx psykiske 

problemstillinger, social udsathed, alkohol og stofmisbrug og voldudsathed. Der er 

desuden en særlig opmærksomhed på udsatte Grønlændere og forebyggelse blandt 

unge, som er på vej ud i prostitutionslignende forhold.  

Redens medarbejdere tilbyder desuden oplæg og opkvalificerende undervisning til 

lokale samarbejdspartnere i kommunen og andre interesserede organisationer.  

Borgerne i Reden Esbjerg 
Samlet set har Reden Esbjerg angivet, at 88 borgere har modtaget en eller flere 

indsatser i løbet af projektperioden.  

Figur 3 giver et overblik over, hvilke indsatser og hjælp borgerne har modtaget i hele 
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projektperioden. Seks borgere er ikke med i opgørelsen af indsatser. 23 borgere har 

modtaget én indsats, 38 borgere har modtaget to indsatser, 15 borgere har modtaget 

tre indsatser, mens seks borgere har modtaget fire eller flere indsatser. For borgere, 

der har modtaget to eller tre indsatser, vil kombinationen af indsatser typisk være 

rådgivning og vejledning kombineret med sociale aktiviteter og/eller 

bisidning/følgeskab.  

Figur 3 
Antal borgere fordelt på de indsatser, de har modtaget i Reden Esbjerg

 
Anm.: N=82 

Kilde: NGO’er og kommuners registreringsark. 

76 ud af de 88 borgere har modtaget rådgivning og vejledning ad en eller flere 

omgange og over kortere eller længere tid. Derudover har samlet set 76 borgere 

deltaget i sociale aktiviteter såsom åben cafe, fællesspisning og fælles aktiviteter ud af 

huset. 30 borgere har fået hjælp i form af bisidning, fx ved møder med jobcenter eller 

andre myndigheder, hvor Redens medarbejdere har deltaget sammen med dem. 

Individuel terapi og særligt de gruppeterapeutiske forløb kom i gang senere i 

projektperioden end de øvrige aktiviteter. Henholdsvis 3 og 6 borgere har deltaget heri. 

Ud over den hjælp, som er angivet i figuren, har 39 borgere fået gratis tøj. 

Tabel 8 viser aldersfordelingen for de borgere, som har deltaget i Reden Esbjerg. 

Gennemsnitsalderen er 41 år for de borgere i projektet, som der er registreret alder på. 

Ud af de 88, som samlet set har deltaget, er der fire borgere, der ikke er med i 

opgørelsen. 
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Tabel 8 
Aldersfordeling for borgere Reden Esbjerg 

Aldersgruppe Andel (pct.) Antal 

18-25 år 13 11 

26-30 år 11 9 

31-35 år 29 24 

36-45 år 6 5 

Over 45 år 42 35 

I alt 100 84 

Kilde: Projekternes egne registreringer 

  

Tabel 9 viser kønsfordelingen, for de borgere som har deltaget Reden Esbjergs tilbud i 

løbet af projektperioden. Der er fire borgere, som ikke er med i opgørelsen. 

Tabel 9 
Kønsfordeling for borgere i Reden Esbjerg 

Køn Andel (pct.) Antal 

Kvinde 94 79 

Mand 6 5 

Non-binær 0 0 

I alt 100 84 

Kilde: Projekternes egne registreringer 
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Borgernes trivsel 
Ud af de 84 borgere, som har modtaget en eller flere indsatser hos Reden Esbjerg i 

løbet af projektperioden, har 27 borgere besvaret den første trivselsmåling, jf. Figur 4.  

Figur 4 
Udviklingen i borgernes oplevede trivsel for borgerne i Reden Esbjerg  

 
Anm.: N=27. 

Kilde: Trivselsmålinger. 

Henholdsvis 12 og 11 af disse har svaret på den anden og tredje trivselsmåling igen 

efter yderligere 2-3 måneder. Fra første til anden måling stiger den gennemsnitlige 

trivselsscore fra 42 til 46, hvilket svarer til en udvikling på 4 point, og der ses derfor ikke 

en betydningsfuld forøgelse i trivsel for de 12 borgere, som har svaret på begge 

målinger. Fra første til tredje måling kan der heller ikke observeres nogen 

nævneværdig udvikling i borgernes trivsel, idet der sker et lille fald fra anden til tredje

måling, da den gennemsnitlige trivselsscore ligger på 43 ved sidste måling. 

3.3 Nye Veje i Odense Kommune 
I Odense kaldes Exit-prostitutionsprojektet Nye Veje og er et samarbejde mellem 

Odense Kommune og Reden Odense. Formålet med Nye Veje er at styrke den 

opsøgende rådgivning og vejledning til borgere i prostitution omkring deres muligheder 

for hjælp til udfordringer relateret til et liv i prostitution samt at styrke den interne 

koordinering af tilbud til udsatte borgere i prostitution. Et helt centralt aspekt af projektet 

er kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere, der arbejder med udsatte 

borgere som udviser prostitutionslignende adfærd. De fagprofessionelle skal gives de 

rette værktøjer til hurtigt at spotte og tale med borgere om prostitution og 
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prostitutionslignende adfærd. Målet er at forbedre borgernes livsvilkår og livskvalitet. 

I projektet er ansat en kommunal projektleder, der varetager den daglige ledelse af 

projektet og løbende koordination med de relevante ledere i Odense Kommune og 

Reden Odense. Projektlederen er ansat i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og 

refererer til afdelingslederen. De to projektmedarbejdere er ansat i hhv. 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Reden Odense. Sammen med 

projektmedarbejderne varetager projektlederen funktionen som opsøgende 

medarbejdere. Projektmedarbejdere og projektleder tilbyder koordinering mv., jf. 

Critical Time Intervention metoden (CTI). I efteråret 2022 blev der ansat en 

projektmedarbejder, som skulle have særligt fokus på at opspore mænd og LGBTQ+ 

personer med prostitutionserfaringer. 

Tabel 10 
Nye Veje Odense 

- Forankret i Odense kommune, tæt samarbejde med Reden Odense 

- Kommunal projektleder og medarbejder sidder sammen med projektmedarbejder fra Reden 

- Tilbyder rådgivning og vejledning til målgruppen, CTI-lignende forløb, gruppeterapi, opkvalificerings- og 
uddannelsesforløb for fagprofessionelle i kommunen. 

Kilde: Interviews med projektdeltagere gennemført af Social- og Boligstyrelsen 

Nye Vejes tilbud til målgruppen 

- Målgruppen tilbydes rådgivnings- og vejledningsforløb, som kan være anonyme  

- Længerevarende CTI-inspirerede forløb 

- Gruppeterapeutiske forløb (Nye Veje, 2022).  

Derudover tilbyder projektmedarbejderne uddannelse og kompetenceudvikling til 

relevante grupper af medarbejdere i kommunen med henblik på at opbygge en større 

grad af organisatorisk forankret viden om målgruppen og prostitutionsområdet. Der er 

en særlig opmærksomhed omkring unge med henblik på forebyggelse af 

gråzoneprostitution.  

Borgerne i Nye Veje 
Samlet set har Nye Veje registreret, at 47 borgere har modtaget rådgivning og 

vejledning eller et CTI-forløb i løbet af projektperioden, jf. Figur 5.  
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Figur 5 
Antal borgere i Nye Veje fordelt på indsatser 

 
Anm.: N=45. 
Kilde: NGO’er og kommuners registreringsark. 

32 borgere har modtaget et Råd- og Vejledningsforløb, mens 17 har modtaget et CTI-

forløb. To af disse borgere har først gennemgået et forløb med rådgivning og 

vejledning og derefter et CTI-forløb. 

Tabel 11 viser aldersfordelingen på de 45 borgere, som har deltaget i NyeVeje 

Odense. Gennemsnitsalderen er 33 år. For to borgere er der ikke registreret alder.  

Tabel 11 
Aldersfordeling for borgerne i Nye Veje Odense 

Aldersgruppe Andel (pct.) Antal 

18-25 år 32 15 

26-30 år 13 6 

31-35 år 23 11 

36-45 år 6 3 

Over 45 år 26 12 

I alt 100 45 

Kilde: Projekternes egne registreringer 

  

Tabel 12 viser kønsfordelingen for de borgere, som har deltaget i Nye Veje Odenses 

tilbud i løbet af projektperioden. 
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Tabel 12 
Kønsfordeling for borgere i Nye Veje Odense 

Køn Andel (pct.) Antal 

Kvinde 81 83 

Mand 13 5 

Non-binær 6 0 

I alt 100 88 

Kilde: Projekternes egne registreringer 

  

Borgernes trivsel 
Ud af de 47 borgere som har modtaget en eller flere indsatser hos Nye Veje i løbet af 

projektperioden, har 21 borgere besvaret den første trivselsmåling, og heraf har 12 

igen svaret på en trivselsmåling efter 2-3 måneder, jf. Figur 6. 

Figur 6 
Udviklingen i borgernes oplevede trivsel for borgerne i Nye Veje  

 
Anm.: N=21. 
Kilde: Trivselsmålinger. 

Der kan ikke observeres nogen udvikling i den oplevede trivsel hos de 12 borgere, som 

har besvaret begge trivselsmålinger. Den gennemsnitlige trivselsscore ligger på 30 ved 

første måling og 31 ved sidste måling, og gennemsnitligt set er borgerne i stor risiko for 

depression eller stressbelastning ved begge målinger. 

3.4 Projekt Exit Prostitution i København 
I Københavns Kommune var projektet forankret under Hjemløseenheden i 

Socialforvaltningen, hvor der var ansat en projektleder. Projektlederen varetog en 

g   g  p    g   y  j  
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kommunal koordinatorfunktion, der fungerede som indgang til kommunen for Reden 

København og Reden International samt LivaRehab, som var de tre NGO’er, der indgik 

i exit-prostitutionsprojektet. Projektlederen skulle samtidig bygge bro mellem NGO’erne 

og de kommunale indsatser og tilbud, så borgeren oplevede en sammenhængende og 

helhedsorienteret indsats. 

Tabel 13 
Exit-Prostitution København 

- Samarbejde mellem Kommunens Hjemløseenhed og de tre  

NGO’er Reden København, Reden International og LivaRehab 

- Kommunal medarbejder koordinerede samarbejde og brobygning mellem organisationerne 

- Kommunen bidrog ikke med specifikke indsatser til målgruppen, NGO’erne bidrog med 1-1-indsatser, 
beskæftigelsesrettet rådgivning, generel rådgivning og vejledning samt opsøgende arbejde 

- Kommunen revitaliserede et brobyggernetværk, som bestod af fagprofessionelle fra relevante afdelinger af 
kommunen og de tre NGO’er, som skulle understøtte samarbejdet og sikre videndeling 

Kilde: Interviews med projektdeltagere gennemført af Social- og Boligstyrelsen 

Det var ikke et krav, at borgeren var bosiddende i København for at modtage 

NGO'ernes støtte- og rådgivningstilbud i projektet, men det var et krav i forhold til de 

kommunale indsatser.  

I København foregik visiteringen til projektet decentralt hos de enkelte organisationer, 

Reden København og Reden International, LivaRehab og i Københavns kommune. 

Der var på denne måde ikke en samlet koordinering af indsatsen. 

Der var etableret en projektgruppe bestående af projektlederen og medarbejdere fra 

Reden, Reden International og LivaRehab. Projektgruppen skulle understøtte det 

daglige samarbejde i projektet. 

Håndholdte 1-1 indsatser 
I projektet bidrog Reden København med en såkaldt håndholdt 1-1-indsats, som 

byggede videre på erfaringerne fra arbejdet med CTI-metoden i det tidligere 

satspuljefinansierede Exit Prostitutionsprojekt.7  I Reden København havde en 

 
7 Udviklingsprojektet blev ledet af Socialstyrelsen, med det formål at skabe et kommunalt funderet socialt 
tilbud til borgere med prostitutionserfaring. Formålet med den sociale indsats var at støtte og hjælpe borgerne med at 
forbedre deres aktuelle livssituation og eventuelt stoppe med at sælge seksuelle ydelser. Til dette formål blev den 
evidensbaserede metode Critical Time Intervention (CTI) afprøvet i det sociale arbejde med projektets målgruppe i fire 
kommuner – Aalborg, Aarhus, København og Odense. 
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socialarbejder fleksible ressourcer til bisidning, følgeskab, hjemmebesøg, besøg i 

fængsler etc. 

Reden International rådgav borgere i deres målgruppe med viden om relevante 

støttetilbud og kortere eller længerevarende rådgivning. Exit-projektet var forankret i 

deres opsøgende indsats, som etablerede kontakt til mennesker i escort- og 

klinikprostitution via en løbende kortlægning af klinikker og escort på relevante 

internetsider, kontakt over telefon og sms eller fysisk fremmøde på klinikker.  

Beskæftigelsesrettet rådgivning 
I projektet skulle LivaRehab tilbyde gruppebaserede terapiforløb. Erfaringerne under 

projektet viste, at det var svært at rekruttere nok borgere, der kunne mødes på samme 

tidspunkt og derfor blev gruppeterapien erstattet med individuel terapi. LivaRehab 

tilbød desuden individuelle og gruppebaserede rådgivningsforløb med fokus på 

beskæftigelse, for borgere i målgruppen, som var ledige og tilmeldt jobcenteret, under 

uddannelse eller anden beskæftigelse (Medarbejder, LivaRehab København, 2022). 

Øget koordinering og sammenhæng 
Exit-prostitution i København skulle styrke koordineringen mellem NGO'ernes tilbud og 

de kommunale støtteindsatser og gennem øget samarbejde udvide kendskabet til de 

andre organisationers kompetencer og indsatser. Samarbejdet skulle skabe et tættere 

samarbejde og en bedre koordinering med det formål at skabe en mere 

sammenhængende og helhedsorienteret indsats for mennesker i prostitution.  

Borgerne i Exit-Prostitution København 

Samlet set angav Exit-prostitution København, at 91 borgere i løbet af projektperioden 

modtog en eller flere indsatser.  

Figur 7 giver et overblik over, hvilke indsatser borgerne i Exit-Prostitution København 

modtog. For 11 borgere blev der ikke registreret en indsats. 39 borgere modtog én 

indsats, 24 borgere modtog to indsatser, mens 17 borgere modtog alle tre indsatser. 

De borgere, der modtog mere end én indsats, modtog alle rådgivning og vejledning.  
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Figur 7 
Antal borgere fordelt indsatser i Exit-Prostitution København  

 
Anm.: N=80. 
Kilde: NGO’er og kommuners registreringsark. 

73 borgere modtog rådgivning og vejledning, som kunne gives af både NGO’er og 

kommune i samarbejde. 40 fik en beskæftigelsesmæssig eller uddannelsesrelateret 

indsats, og 25 borgere modtog gruppeterapi. Som det eneste af projekterne henviste 

København borgere til indsatser i regi af Handlingsplan til bekæmpelse af 

menneskehandel8 2022-2025. Dette gjaldt for tre af de borgere projektet har været i 

berøring med. 

Tabel 14 viser aldersfordelingen på de borgere, som deltog i Exit Prostitution 

København. Gennemsnitsalderen var 46 år for de borgere, som der blev registreret 

alder på. Ud af de 91 som samlet set deltog, var der 9 borgere, der ikke blev registreret 

alder på. Aldersgennemsnittet for de borgere som deltog i København var markant 

højere end de øvrige kommuner. 

  

 
8 Et flertal i Folketinget valgte med satspuljereserven på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet at afsætte 118,2 
mio. kr. i perioden 2022-2025 til en styrket indsats for personer udsat for menneskehandel. Med handlingsplanen bliver 
Center mod Menneskehandels myndighedsrolle opkvalificeret og NGO’ernes opsøgende arbejde styrkes 
(https://www.trm.dk/media/wh0n23ks/handlingsplan-til-bekaempelse-af-menneskehandel-2022-2025.pdf) 
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Tabel 14 
Aldersfordeling for borgerne i Exit-Prostitution København 

Aldersgruppe Andel (pct.) Antal 

18-25 år 4 3 

26-30 år 11 9 

31-35 år 9 7 

36-45 år 27 22 

Over 45 år 50 41 

I alt 100 82 

Kilde: Projektets registreringer, indsendt januar 2023 

  

Tabel 15 viser kønsfordelingen blandt de borgere der deltog i Exit-prostitution ifølge de 

registreringer, vi modtog fra Københavns Kommune i januar 2023. På daværende 

tidspunkt var der alene registreret køn for de 77 deltagere, der identificerede sig som 

kvinde.  

Tabel 15 
Kønsfordeling for borgere i Exit-Prostitution København 

Køn Andel (pct.) Antal 

Kvinde 86 77 

Mand - - 

Non-binær - - 

I alt 100 91 

Kilde: Projektets registreringer, indsendt januar 2023 

  

Borgernes trivsel 
Ud af de 91 borgere, som modtog en eller flere indsatser hos Exit-prostitution 

København i løbet af projektperioden, besvarede 52 borgere den første trivselsmåling, 

og 11 bevarede alle trivselsmålinger til og med den fjerde måling med 2-3 måneders 

mellemrum jf. Figur 8.  
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Figur 8 
Udviklingen i borgernes oplevede trivsel i Exit Prostitution  

 
Anm.: N=52 
Kilde: Trivselsmålinger. 

Fra første til fjerde måling steg de 11 borgeres gennemsnitlige trivselsscore fra 45 til 

54. Dette indikerer, at de borgere i Exit prostitution København, som besvarede 

spørgeskemaet til trivselsmålingerne, oplevede en positiv udvikling i deres trivsel. Efter 

8-12 måneders deltagelse i projektet forbedrede de 11 borgere, som både besvarede 

første og fjerde måling, gennemsnitligt deres trivsel så meget, at de ikke længere var i 

risiko for stress eller depression. Stigningen var dog kun på 9 point og kan derfor ikke 

betegnes som en klinisk signifikant øgning i trivsel. 

4 Udviklingen i de fire exit-projekter 
Dette afsnit baserer sig alene på en række kvalitative interviews med medarbejdere fra 

de fire projekter og repræsenterer således deres oplevelse af projektet, og de 

erfaringer de hver især har gjort sig undervejs. 

Ifølge de interviewedes beskrivelser har de fire projekter arbejdet forskelligt 
med: 

- Organisering og samarbejde 

- Rekruttering af borgere 

- Opkvalificering af fagprofessionelle  

Her gives en indføring i, hvordan der i hvert enkelt projekt er arbejdet med organisering 

og samarbejde, rekruttering af målgruppen samt udbredelse af viden og opkvalificering, 

herunder hvordan de har tilpasset organiseringen undervejs.  
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4.1 Erfaringerne fra FORandring i Aarhus 
De vigtigste erfaringer fra organiseringen af FORandring i Aarhus 

• I Aarhus oplever projektmedarbejderne, at der med FORandring er etableret et 

nyt velfungerende samarbejde mellem koordinatorerne i kommunen, Reden og 

Kvisten.  

• I første del af projektperioden har projektmedarbejderne arbejdet indgående på 

at øge kendskabet til hinanden, hvilket ifølge de interviewede har skabt et tæt 

tillidsfuldt samarbejde og koordinering af de enkelte borgerforløb.  

• Som det eneste af de fire projektorganiseringer i Exit-prostitution, har de i 

Aarhus organiseret samarbejdet, så alle borgere, der modtager indsatser i 

projektet, visiteres gennem de to kommunale koordinatorer. Dette har ifølge 

både NGO’er og koordinatorer virket godt, og de oplever, at borgerne gerne 

lader sig visitere af de kommunale koordinatorer, når de mødes med åbenhed 

og velvilje i stedet for krav og ”tvang”, som de måske har oplevet i andre dele af 

kommunen. 

• Forudsætningen for at rekruttere borgere til indsatsen er, at tilbuddet er kendt i 

de afdelinger af kommunen, der skal opspore og henvise til indsatsen. Det skal 

derfor medtænkes i fremtidige indsatser, at der investeres betydeligt i oplysning 

og opkvalificering i starten. Erfaringen fra Århus er desuden, at kommunens 

sociale mediesider ikke var en relevant platform at nå målgruppen gennem.  

En samlet indsats for målgruppen 
Under første interview med NGO’erne, hvor både Reden Aarhus, Reden Ung og 

Kvisten var repræsenteret, spørger intervieweren, om der er nogle aspekter ved 

FORandring, som de mener fungerer særlig godt. En medarbejder i RedenUng siger:  

”Altså, jeg vil sige samarbejdet mellem NGO'erne og kommunen. Altså, 

jeg synes vi er et samlet projekt.” (NGO’er Aarhus, 2022) 

Oplevelsen af at være en del af et samlet projekt er ifølge både koordinatorer og 

NGO’er ikke kommet af sig selv. For at styrke fællesskabsfølelsen og relationerne 

mellem de forskellige projektmedarbejdere og organisationer, har de blandt andet 

afholdt en workshop om kommunikation, hvor de lovede hinanden at have tæt kontakt 

og tale sammen om de enkelte borgerforløb. En af de kommunale koordinatorer 
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fortæller her om workshoppen og beskriver, hvordan de efterfølgende har praktiseret 

den tætte kommunikation og koordinering: 

”Så der kommer det der flow imellem os alle sammen, ikk’. Kvisten ringer også 

til Reden Ung, når det er Reden Ung, der er på. Altså, det går ikke kun gennem 

os, men vi får kommunikeret på kryds og tværs, så det egentlig letter borgerens 

forløb og hjælper borgeren […] Og så kan vi måske få lavet en kobling, så de 

ikke bliver tabt, men at vi lige får dem tilbage igen. Og der synes jeg, at vores 

samarbejde fungerer rigtig rigtig godt, og vi får den der sammenhængskraft, 

som vi jo også har ønsket at få. ” (Koordinatorer Aarhus, 2023) 

Med sammenhængskraften imellem organisationerne håber de at give borgerne en 

oplevelse af, at de forskellige aktører står sammen om at hjælpe, så det opleves som 

en helhedsorienteret indsats for målgruppen. 

Koordinatorerne fremhæver, at de oplever, at der er en større grad af tillid imellem 

aktørerne, end der var i starten af projektet. De skulle lige lære hinanden at kende, 

blandt andet gennem nogle af de arrangementer, som blev gennemført. For eksempel 

var projektmedarbejderne en tur i skoven sammen under Corona-nedlukningen, hvor 

de talte sammen mere uformelt, og kendskabet blev øget. De har også besøgt 

hinanden på det, de henviser til som en ”tour de chambre”. Igennem disse sociale 

arrangementer oplever de at have fået bedre indsigt i hinandens tilbud, og hvad de 

hver især står for fagligt, værdimæssigt osv. (Koordinatorer Aarhus, 2022). 

Projektmedarbejderne fra de tre NGO’er beskriver enslydende, hvor vigtigt det har 

været, at de har haft tid til at lære hinanden at kende på tværs af organisationerne og 

kommunen. Det er derfor, de nu betragter sig som en del af en samlet gruppe, hvor de 

byder ind med noget forskelligt, i et fælles projekt. Selvom der har været udfordringer 

med Corona-nedlukning, som indledningsvis gjorde det svært at mødes, oplever de 

gennemgående at være kommet godt efter det (NGO’er Aarhus, 2022). 

Til at begynde med oplevede koordinatorerne, at det primært var dem, der faciliterede 

samspillet mellem NGO’erne i de enkelte borgerforløb. Men gradvis har 

koordinatorerne oplevet, at NGO’erne er blevet mere bevidste om hinanden 

(Koordinatorer Aarhus, 2022). En af de succesoplevelser, koordinatorerne fremhæver, 

er, at NGO’erne er begyndt i langt højere grad at bruge hinanden, så borgerne fx både 
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har fået hjælp hos Liva og hos Kvisten og samtidig hos Joan-Søstrene. Det handler om 

at få sat NGO'erne i spil, også over for hinanden, så samarbejdet derimellem bliver 

mere tydeligt, og de får mere kendskab til hinanden, siger koordinatorerne: 

”Det gav bare meget mere, end vi også havde regnet med. At gå rundt sammen 

igennem hele Aarhus for at gå rundt og besøge hinanden. Det giver bare rigtig 

meget, når vi så skal sætte os ned og turde ringe til hinanden. At turde sende 

nogen derhen. At have tillid til, at de også gør deres arbejde godt.” 

(Koordinatorer Aarhus, 2022) 

NGO’erne bekræfter oplevelsen af, at de har oplevet en positiv udvikling i deres 

samarbejde. Desuden var der flere af medarbejderne, som kendte hinanden fra 

tidligere projekter og arrangementer. Men det mere indgående kendskab og de tættere 

relationer, de har fået nu, har givet et klarere billede af, hvordan de andre foretrækker 

at arbejde, og hvordan deres faglige tilgang er til målgruppen. Kendskabet til hinanden 

gør det nemmere at vurdere, hvornår det er rigtigt at henvise en borger til et tilbud i en 

anden NGO (NGO’er Aarhus, 2023) 

Koordinatorerne beskriver, at de oplever, der har været nogle udfordringer i forhold til 

ansættelser af nye medarbejdere i NGO’erne, hvor kommunen og de andre NGO’er 

ikke har haft medindflydelse på, hvem der bliver ansat eller, hvordan de er blevet 

introduceret til deres opgaver i FORandring. Oplevelsen er, at nogle af de nyansatte 

ikke har været grundigt nok introducerede til deres arbejdsopgaver i projektet, hvilket 

de øvrige samarbejdspartnere har oplevet som en udfordring. De har gerne ville hjælpe 

dem ind i opgaven, men synes, det har været svært, fordi de ikke sidder samlet på 

tværs af de deltagende organisationer. 

Visitation gennem kommunen 
I begyndelsen har projektdeltagerne haft en del diskussioner om, hvorvidt en 

visitationsprocedure, der altid går gennem kommunen, kunne risikere at skabe en 

flaskehals. Ved første interview er både NGO’er og koordinatorer imidlertid enige om, 

at det ser ud til at fungere smidigt. En medarbejder fra Kvisten fortæller:  

”Først var vi sådan lidt, om det var for dobbelt op, men i praksis har det vist sig 

at fungere fint og smidigt.” (NGO’er Aarhus, 2022) 
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Både NGO’er og koordinatorer beskriver, hvordan de i begyndelsen oplevede, at det 

var en udfordring at koordinere projektet ordentligt mellem kommunen og NGO’erne, 

fordi NGO’erne har hver deres organisering og regler. Det har taget tid at blive enige 

om én måde at gøre tingene på i projektet, men NGO’erne oplever, at kommunen har 

prøvet at håndtere denne udfordring på en fleksibel måde under hensyntagen til 

organisationernes forskelligheder. 

Projektmedarbejderne oplever, at koordinatorernes rolle som visiterende har været en 

klar fordel. En projektmedarbejder fra Kvisten fortæller, at det til blandt andet skyldes 

koordinatorernes tilgang: 

”Og der er det jo især [koordinatorernes navne, red.], som virkelig har været 

enormt dygtige til at være indgangen og kunne visitere ud til os andre, altså 

have de her koordinerende forløb.” (FORandring, oktober 2023) 

NGO’erne har erfaring for, at en del borgere i målgruppen ofte associerer kommunen 

med noget negativt. Men de oplever, at det er lykkedes koordinatorerne at møde 

borgerne med en positiv tilgang: 

”Altså man kan jo sige, at nogle af de her borgere tænker jo kommunen som et 

lidt slemt sted med krav og regler, og noget, hvor de bliver presset til at skulle 

nogle ting. Og der har det jo bare været helt omvendt her! Altså, det har været 

et tilbud, og det har været sådan behovsdrevet, og hvad borgerne selv har haft 

ønske om. Så det har været så fint.” (FORandring, oktober 2023) 

Projektmedarbejderne fra NGO’erne oplever, trods deres indledende bekymringer i 

projektet, at det har fungeret godt for både dem og målgruppen, at de kommunale 

koordinatorer har været visiterende og koordinerende i projektet (FORandring, oktober 

2023). 

Rekruttering af borgere til FORandring 
Da intervieweren spørger koordinatorerne, hvad de oplever har været deres største 

udfordring, svarer de uden at tøve: 

”Det har helt klart været at rekruttere… Overordnet vil jeg stadigvæk sige, det er 

rekruttering, men det er lige så meget det her med at være en lille bitte prik i 
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den her kæmpe kommune.” (Koordinatorer Aarhus, 2022) 

Den største udfordring i FORandring har været at få gang i rekrutteringen af borgere til 

projektet. Erfaringen blandt projektmedarbejderne i Aarhus er, at det kræver en 

langsigtet kommunikationsindsats at skabe kendskab til projektet og målgruppen, som 

kun bliver vanskeligere i en stor kommune som Aarhus. Koordinatorerne sidder i en 

afdeling inden for et stort center i et stort driftsområde og føler sig som et lille bitte team 

i en meget stor kommune. 

Et godt samspil mellem FORandring og resten af kommunens tilbud til målgruppen 

forudsætter, at projektet og aktørernes tilbud og kompetencer på området bliver kendt i 

resten af organisationen. Resten af kommunen skal vide, at de er der, for at kunne 

henvise til dem (Koordinatorer, 2022). Men resten af kommunen skal også opdage, at 

målgruppen for projektet findes blandt deres egne borgere og erkende, at sexsalg og 

bytte reelt er et problem for nogle af deres borgere, på linje med andre sociale 

problemer. 

I begyndelsen af 2022, omkring et år inde i projektet, under de første interviews med 

aktørerne i FORandring, fortæller koordinatorerne, hvordan de oplever et pres fra nogle 

af NGO’erne om at levere borgere ind i projektet. NGO’erne fortæller på linje hermed, 

at det først og fremmest er kommunen, der skal henvise til gruppeforløbet. En af 

koordinatorerne påpeger, at denne tilgang eller misforståelse indledningsvis kan have 

medført, at NGO’erne i begyndelsen af projektet har ydet en mindre indsats for at 

rekruttere borgere ind i projektet. 

Koordinatorer, projektledere og medarbejdere i NGO’erne fortæller samstemmende, 

hvordan de i løbet af de første to år af projektperioden har brugt mange ressourcer og 

tid på at promovere projektet og fortælle om målgruppen, da de endelig kunne mødes 

med andre efter Corona-nedlukningen. Projektlederen i Reden beskriver det som en 

frustrerende tid, da de samtidig kunne se, at de ikke ville kunne nå deres måltal for 

borgere i projektet. Projektarbejdet og tiden blev brugt i bestræbelser på at udbrede 

kendskabet til projektet frem for at kunne hjælpe målgruppen, fordi de stadig ikke fik 

nogen henvisninger. Dette betød også, at der gik lang tid, før de faktisk kunne gøre sig 

flere erfaringer med at samarbejde omkring konkrete borgere. 

I den sammenhæng fortæller projektkoordinatorerne, at de ikke har haft videre succes 
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med at nå målgruppen via kommunes sociale mediesider. Erfaringen er, at deres 

opslag forsvandt mellem andre af kommunens opslag. 

Frygten for stempling 
Ifølge Reden har det muligvis gjort det sværere at rekruttere, at der i samarbejdet med 

Social- og Boligstyrelsen er talt for meget om prostitution i stedet for ”udveksling”. 

Mange i målgruppen kan ifølge Reden ikke identificere sig med betegnelsen 

prostitution og viger derfor uden om et tilbud, der implicit stempler dem som borgere i 

prostitution. 

Reden oplever, at der blandt unge er en gruppe, som udveksler seksuelle ydelser som 

led i en overlevelsesstrategi for at få et sted at bo, få råd til stoffer eller hvad de har 

brug for. Disse unge vil ikke definere det, de gør, som prostitution. Og de vil slet ikke i 

nærheden af noget, der stigmatiserer dem som borgere i prostitution. Reden vil derfor 

gerne opfordre til, at betegnelsen prostitution bruges med større omtanke. De foreslår, 

at alle, der arbejder med området mere konsekvent taler om udveksling af intimitet eller 

seksuelle ydelser, så man ikke risikerer at skræmme borgere væk, som reelt kunne 

have gavn af hjælp. 

Reden Aarhus oplever desuden, at der ikke er ret mange i deres målgruppe, som alene 

ernærer sig ved at sælge seksuelle ydelser. Projektmedarbejderne fortæller, at de 

derfor har oplevet det som en udfordring at vinde denne målgruppes tillid og finde en 

passende måde at præsentere projektet på. Det var vigtigt for rekrutteringen, at 

målgruppen ikke oplevede, at de med deres deltagelse skrev under på, at de levede 

som ”prostituerede” og dermed fik det stempel på sig (NGO’er Aarhus, 2022). 

Hul igennem 

I begyndelsen af 2023, da projektdeltagerne interviewes for anden gang, fortæller både 

koordinatorer og NGO’er, at deres fælles indsats for at udbrede kendskabet til 

projektet, langt om længe, ser ud til at have båret frugt. Projektlederen fra Reden 

fortæller: 

”Da vi talte sammen sidst, havde jeg i hvert fald ikke så mange erfaringer med 

at samarbejde med de andre, fordi vi ikke havde haft borgere at samarbejde 

omkring endnu. Men det har jeg i hvert fald fået her i løbet af det sidste lille års 

tid. Så det er i hvert fald også en kæmpe forandring, altså, at projektet er 
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kommet i gang, og vi ligesom bruger hinanden, som det var tiltænkt (NGO’er 

Aarhus, 2023) 

I løbet af 2022 og frem mod begyndelsen af 2023, hvor projektmedarbejderne i 

FORandring interviewes anden gang, fortæller de samstemmende, at der endelig er 

kommet gang i rekrutteringen af målgruppen. Særligt fra sommeren 2022 oplever de, 

at der er kommet hul igennem til en større rekruttering, med henvisninger fra andre 

afdelinger i kommunen, fx fra Rusmiddelscenteret, Sygedagpenge og fra 

mestringsvejlederne. De får også en del henvisninger af borgere fra Kvisten, som ud 

over terapien, har brug for andre indsatser i projektet. Kvisten fortæller, at de har en 

meget lang venteliste til deres almindelige tilbud og derfor er ekstra opmærksomme på 

at screene dem, der henvender sig, så de kan identificere borgere, der også kan have 

glæde af andre indsatser i projektet. 

Kommunens tilgang til prostitutionsområdet 
Inden for rammerne af projektet FORandring er tilgangen til sexsalg og -bytte blevet 

langt mere helhedsorienteret, som projektdeltagerne oplever det. Dels på grund af 

tilbuddet om case-management-forløb og dels på grund af den tættere koordinering og 

samarbejde, der er etableret mellem kommunen og NGO’erne. Ifølge 

projektdeltagerne, har FORandring skabt mulighed for et tæt samarbejde om den 

enkelte borger, som har fået lettere adgang til en vifte af tilbud på tværs af kommune 

og NGO’er. 

Derimod er det ifølge koordinatorerne ikke nogen let opgave at gøre 

prostitutionsområdet til et ligeså prioriteret område som sociale problemer i kommunen 

generelt. Sexsalg og -bytte er fortsat ikke en integreret del af den kommunale 

sagsbehandling på lige fod med andre sociale problemer som misbrug og hjemløshed 

mv. I den sammenhæng oplever koordinatorerne, at projektet og deres fokus på 

prostitutionsområdet, blot er en lillebitte ø i den store kommune. 

Koordinatorerne oplever, at der mangler viden omkring salg og bytte af sex rundt 

omkring i organisationen. De oplever, at når sagsbehandlerne sidder over for en 

borger, som er udsat, fx med misbrugsproblemer eller uden permanent bolig, kan de 

lynhurtigt finde velegnede tilbud. Men de fagprofessionelle får ikke på samme måde 

spurgt ind til, om borgeren også er udfordret ved at sælge eller bytte sex, for at få et 
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sted at sove eller for at få råd til stofferne. Spørgsmålet om salg eller bytte af sex 

italesættes normalt ikke, dels fordi de fleste fagprofessioneller mangler viden om det, 

dels fordi der er berøringsangst blandt medarbejderne i kommunen. De føler sig ikke 

godt nok klædt på til at spørge ind til emnet. Når det gælder andre sociale problemer, 

er det rutine for de fagprofessionelle at tale om, og det er sat i system, hvordan 

kommunen skal handle (Koordinatorer, 2022). Støttetilbuddene til andre sociale 

problemer er velbeskrevne og etablerede, og alle ved at de eksisterer. Anderledes 

forholder det sig med udfordringer relateret til sex salg og bytte, hvor berøringsangsten 

er en barriere for, at de fagprofessionelle får talt med borgerne om emnet: 

”Der er bare rigtig mange, der ikke har lyst til at tale med borgeren om det. Man 

kan mærke, hvordan de undviger. De kommer med undskyldninger for ikke at 

sige det. Vi har været ude at holde oplæg, hvor sagsbehandleren har sagt, at 

de ved, at der er en her, som er i prostitution, men det, synes de ikke lige, er 

deres rolle at tale ud om. Det skal borgeren selv komme og snakke om eller 

problematisere, før de så vil gå ind i det. Der er også nogle, der snakker om 

berøringsangst, at det simpelthen er deres egne grænser, der er på spil i det 

her, hvor det er det, der gør, at de ikke italesætter det.” (Koordinatorer, 2022). 

De kommunale medarbejdere har ikke de nødvendige redskaber til at håndtere den 

professionelle snak om prostitution og opfatter heller ikke nødvendigvis prostitution 

som et socialt problem. Koordinatorerne indskyder, at det ikke ville være så svært at 

tage hånd om, hvis alle var enige om, at det er vigtigt (Koordinatorer, 2022). NGO’erne 

foreslår, at man i kommunen havde gjort mere for at forberede resten af kommunen på 

projektet forud for projektstart. 

Koordinatorerne oplever dog, at der i nogle afdelinger, er en vis forandring i tilgangen til 

prostitutionsområdet: 

”Det her kursus, vi har holdt, for de her forskellige afdelinger, det medførte at en 

ansat i myndighed på voksenområdet, altså plus 30, inviterede os ind til 

sådan… jamen det var faktisk et heldagsarrangement. Vi planlagde simpelthen 

sådan en hel temadag for dem, hvor vi havde fokus på prostitution og senfølger 

af seksuelle overgreb, netop fordi de syntes, at det var et overset punkt i deres 

visitationsskema. Altså de havde simpelthen et punkt [i deres sagsbehandling, 
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red.], der hed seksualitet, som de aldrig var inde på, fordi de vidste faktisk ikke 

helt, hvad der lå i emnet seksualitet, hvad må man spørge ind til, åbner man for 

meget op for et eller andet, og kan man lukke det ned igen” (Koordinatorer, 

2023) 

Så nogle steder er tilgangen måske ved at ændre sig, oplever koordinatorerne. Det 

tager bare rigtig lang tid at få etableret et vist niveau af viden om emnet og få skabt et 

mere generelt fokus på området i alle relevante afdelinger af den store kommune. Og 

de har gjort, hvad de kunne i projektet, synes de: 

”Altså, vi har jo nok i de her to år, holdt oplæg for ca. 1.000 fagpersoner her i 

kommunen, og alligevel så støder vi på rigtig mange, der siger "hvad er… hvem 

er i? Hvad laver I?", og måske har de været med, men kan ikke huske det. Så vi 

er jo oppe imod alle de her ting, kan man sige. Det tager lidt tid, og så kan man 

sige, der er, ja, alligevel er nogle, der indimellem har ringet, eller en kollega, der 

siger "nå, men I sidder jo med det her" og begynder at tænke lidt ind i noget 

andet og sådan noget, og det er jo sådan det nok må skulle gå, på en eller 

anden måde, fra mund til mund" (Koordinatorer, 2023). 

De to koordinatorer peger på, at det i høj grad er afdelingslederne, der skal erkende 

relevansen og bakke op om, at prostitution skal behandles som et socialt problem, på 

niveau med de områder, kommunen allerede arbejder med. Det har ifølge 

koordinatorerne været en udfordring, at nogle afdelingsledere, som de ser det, ikke 

prioriterer prostitutionsområdet (Koordinatorer, 2023). 

Også NGO’erne italesætter, hvor stort et arbejde koordinatorerne har gjort for at skabe 

de rigtige kontakter ind i kommunen, og de anerkender, at det har været rigtig svært 

(NGO’er, 2023). 

Til gengæld oplever alle projektdeltagerne i FORandring, at de i samarbejde nu tilbyder 

borgerne en helhedsorienteret indsats. Case-management-forløbene og tilbuddet fra 

Kvisten, hvor borgerne kan få individuel terapi, sikrer, at de også kigger på, hvilke 

sociale problemstillinger borgeren har ud over prostitution, og får arbejdet med det. 

Samtidig kan de, i kraft af det tætte samarbejde, få koblet andre tilbud på, så de får 

iværksat indsatser i forhold til de største udfordringer i borgerens liv, fx økonomi, bolig 

og familierelationer. Herunder fortæller koordinatorerne, at de har haft flere borgere i 
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Åben Dialog9, fx med henblik på at hjælpe borgere til at genetablere relationen til deres 

familie (Koordinatorer, 2023). 

Forankring af FORandring 
Under det sidste interview med Reden, Kvisten og en koordinator fra kommunen, 

spørger intervieweren ind til, hvad der sker nu, når projektet slutter. Hertil svarer 

Reden: ”Slutter? Det slutter da ikke [...]. Så starter vi rigtigt op!” (FORandring, oktober 

2023) 

Reden og de øvrige uddyber med, at de har ansøgt Aarhus Kommune om at finansiere 

en fortsættelse af samarbejdet i stort set samme form. Den kommunale koordinator 

fortæller: 

”Altså vi kører videre med det vi har. Så vi kommer til at være koordinerende og 

have nogle case-management-forløb, og Kvisten forsætter med individuelle og 

eventuelt gruppeforløb.” (FORandring, oktober 2023)  

Det tætte samarbejde mellem Reden og Kvisten, med koordinatorerne i Aarhus 

Kommune som visiterende, skal fortsætte, hvis det står til deltagerne. Aftalen med 

LivaRehab er, at de fremover skal deltage i samarbejdet på lige fod med de øvrige. 

4.2 Erfaringerne fra Reden Esbjerg 
De vigtigste erfaringer fra etablering af Reden Esbjerg 

• Med etableringen af Reden Esbjerg har projektmedarbejderne gjort sig 

erfaringer med at etablere et helt nyt tilbud til målgruppen. 

• Etableringen af Reden Esbjerg er sket i tæt samarbejde mellem Esbjerg 

Kommune og KFUK’s Sociale arbejde.  

• Etablering af et nyt tilbud, som en lokal Rede er, kan understøttes af et tæt 

 

9 Åben Dialog er en principdreven, netværksorienteret tilgang, hvor en borger med psykiske vanskeligheder kan invitere 
sit private og fagprofessionelle netværk til dialog. Åben Dialog har fokus på hurtig etablering af indsats. Indsatsen 
forsøger omvendt at tolerere usikkerhed uden hurtigt at blive løsningsorienteret. Teorien bag Åben Dialog tager afsæt i, 
at forandringer og løsninger opstår i en særlig struktureret dialog mellem borgerens netværk, hvor sproget henholdsvis 
kan fremme eller hæmme bedring. Teorien er, at forandringer og løsninger, sker gennem ændrede måder at 
kommunikere sammen på. I Åben Dialog er hovedfokus på borgerens ressourcer og udvikling af disse, fremfor på 
symptomer og symptomreduktion (Social.dk). 
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samarbejde med kommunen, hvor roller og opgaver er klart fordelt fra starten. 

• Projektmedarbejderne fortæller, at det har krævet en intensiv og langstrakt 

indsats at udbrede kendskabet til Reden blandt nye samarbejdspartnere i 

området og med at rekruttere borgere til Redens tilbud.  

• I løbet af projektperioden har Reden ansat en daglig leder med fagligt ansvar 

for alle medarbejderne. Den nye leder er ansat i KFUK, men kommer fra en 

stilling i kommunen, som betyder, at hun kan trække på et stort netværk af 

relevante samarbejdspartnere. 

• Først i løbet af det sidste år af projektperioden kommer for alvor skub i 

henvisningerne og rekrutteringen af borgere ind i Reden.  

Udviklingen i organisering og samarbejde  
Reden Esbjerg er en helt ny institution, som etableres i et samarbejde mellem 

kommunen og KFUK. Reden opbygges efter samme model som Reden i Aalborg, men 

i modsætning til denne, og Rederne i København, Aarhus og Odense, er der i Esbjerg 

ansat medarbejdere fra både kommune og KFUK. Medarbejderne er dermed ansat 

under forskellig ledelse og forskellige arbejdsforhold, med forskellige kompetencer og 

opgaver, hvilket italesættes som en udfordring i de første interviews. 

Ulige rammer 
Da projektet starter, har ingen af de to projektledere, fra hhv. Esbjerg Kommune og 

KFUK, deres daglige gang i den nyetablerede Rede, hvilket opleves som en udfordring 

af medarbejderne fra begge sider. Det samme gør de uens ansættelsesforhold, der 

skaber gnidninger i forhold til de praktiske ting i hverdagen, fx da KFUK-medarbejderne 

ikke kan deltage i et relevant kommunalt kursus.  

Fra begge sider giver medarbejderne udtryk for, at rammerne for projektet i starten 

forekommer uklare. Både i forhold til, hvad KFUK-Reden generelt skal byde ind med, 

og hvilken funktion medarbejderne derfor forventes at varetage. En medarbejder fra 

KFUK fortæller, at hun savner en leder, der er tættere på deres dagligdag i Reden 

Esbjerg.  

De medarbejdere, der har en faglig leder i kommunen, oplever, at de har lettere ved få 

sparring fra deres leder, som har kontor i nærheden. Forskellene bidrager til ”en følelse 

af ulighed”, som den kommunale leder formulerer det i første interview (Reden Esbjerg, 
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2022). Den kommunale projektleder fremhæver, at det havde været en fordel, hvis 

opgaver og roller havde været klarere fordelt imellem Kommunen og KFUK fra starten 

(Reden Esbjerg, 2022).  

Medarbejderne fra begge organisationer savner, at der i det daglige er nemmere 

adgang til en med mere erfaring fra KFUK og fra Reden-konceptet, så de ikke skal ud 

og gøre sig alle de samme erfaringer, som de andre Reder allerede havde gjort sig. En 

af medarbejderne fremhæver i den sammenhæng, at det indimellem er lidt 

frustrerende, at KFUK-ledelsen sidder i København, fordi forholdene i Esbjerg ikke 

nødvendigvis kan sammenlignes med nogen af de andre store byer (Reden Esbjerg, 

2022). 

Medarbejderne og den kommunale projektleder fremhæver, at også de forskellige 

ledelsestyper, kulturer og forståelsesrammer i hhv. kommunen og Reden er en 

udfordring i medarbejdernes dagligdag. Medarbejderne har langt hen ad vejen forsøgt 

at håndtere forskellene ved at italesætte dem og søge fælles løsninger. De holder 

husmøde hver mandag, hvor de forsøger at håndtere aktuelle udfordringer og skabe 

forståelse for hinandens perspektiver samt koordinere den praktiske tilstedeværelse i 

deres åbne tilbud (Reden Esbjerg, 2022). 

Medarbejderne oplever, at samarbejdet mellem dem bliver bedre efterhånden, som de 

får øjnene op for, hvilke muligheder og kompetencer de hver især byder ind med, 

afhængigt af om de er kommunalt ansatte eller fra KFUK. Og de kommunalt ansatte 

oplever trods afstanden, at KFUK byder ind med vigtig viden og faglighed på 

prostitutionsområdet, som kommunen har gavn af: 

”Altså, fagligheden bliver jo løftet, fordi KFUK har arbejdet med den her 

målgruppe i mange, mange år, som har givet sindssygt god mening, for mig i 

hvert fald, i forhold til at arbejde både tværfagligt med andre instanser i Esbjerg 

Kommune, men også i forhold til, at man har den tunge, tunge viden ved KFUK. 

Fordi vi har jo hele tiden fået at vide, at vi kan jo bare ringe til København eller 

Odense, eller hvad vi nu havde behov for.” (Reden Esbjerg, 2022) 

Medarbejderne havde gerne set et tættere samarbejde med de andre Reder for at få 

del i de erfaringer, som de mere erfarne organisationer har gjort sig, og for at få en 

fornemmelse for, hvordan det er muligt at organisere sig. 
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Ny daglig leder 
Da udviklingschefen i KFUK, som er projektleder og faglig leder for KFUK-

medarbejderne i Reden Esbjerg, stopper i forsommeren 2022, refererer medarbejderne 

i en periode til KFUKs generalsekretær (Reden Esbjerg, 2023). 

Medarbejderne fortæller, at det var vanskeligt ikke at have en daglig leder, som var 

fysisk til stede i hverdagen. Dette italesættes særligt klart i det andet interview i starten 

af 2023, hvor de har erfaret, hvordan det er at have en daglig leder: 

”Jeg synes, det var sådan lidt problematisk, at vi ikke havde den her... hvis ikke 

daglig leder, så i hvert fald en, der kendte til kulturen omkring det her arbejde 

og kendte til det lidt mere indgående, end hvad vi gjorde. Og qua at der nu er 

kommet den her faglige og daglige leder i huset, som ligesom har til opgave at 

bygge bro ind til KFUK's sociale arbejde, der synes jeg bestemt, det har ændret 

sig til det bedre (Reden Esbjerg, 2023) 

Den nye daglige leder har fået det personaleledelsesmæssige og faglige ansvar for de 

to medarbejdere, der er ansat under KFUKs Sociale Arbejde. For de to kommunale 

projektledere er hun faglig leder. Den daglige leder deltager i styregruppemøder, 

sætter retning og fungerer som Redens ledelsesmæssige ansigt udadtil og opadtil 

(Reden Esbjerg, 2023). 

Medarbejderne fortæller samstemmende, at de har oplevet ansættelsen af den nye 

daglige leder som meget positivt for deres arbejde med at etablere Reden. Og det har 

også fået betydning for, hvordan de nu går til rekrutteringen af borgere til Redens 

indsatser. En af medarbejderne fortæller her om oplevelsen af endelig at komme ud 

over stepperne: 

”Godt, nu kører vi! Og den bølge af succes har vi jo kørt på lige siden, ikke. Så 

det er jo superfedt, at man så også kan se, at det genererer brugere. Og det er 

jo også dét, vi fortsætter med nu, at: Wow! Vi har allerede 33 brugere 

indskrevet. Og sidste år, da jeg startede, tror jeg der var 7, hvor jeg sådan 

tænkte: okay, spændende! Så det er mega fedt!” (Reden Esbjerg, 2023) 

I begyndelsen af projektet brugte medarbejderne stort set alt deres tid på undervisning 

og fagoplæg, med henblik på at udbrede kendskabet til den nye Rede og formidle 
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viden om prostitutionsområdet til andre fagpersoner og organisationer. Siden den 

daglige leder tiltrådte er rekrutteringen accelereret, og antallet af borgere i projektet 

steget markant (Reden Esbjerg, 2023). 

Samarbejdet med andre aktører 
Som en ny organisation i Esbjerg ser Reden det som en vigtig og tidskrævende opgave 

at udbrede kendskabet til deres arbejde og etablere samarbejdsrelationer med 

institutioner og organisationer i lokalområdet. 

Selvom organiseringen med ledere og medarbejdere fra to forskellige organisationer 

har været en udfordring på flere måder, opleves det som en klar fordel, at de 

organisatorisk har en gren ind i Center for Misbrug i Esbjerg Kommune. Oplevelsen er, 

at dette giver adgang til en stor berøringsflade af fagprofessionelle og sociale tilbud og 

afdelinger, som alle sammen arbejder med udsatte i Esbjerg Kommune. I Esbjerg har 

Reden adgang til mange værdifulde samarbejdsrelationer, herunder nævnes 

Misbrugscenteret, forskellige botilbud, Forsorgshjemmet og nærpolitiet. Via disse har 

de samtidig adgang til viden om, hvem de kan trække på andre steder i kommunen, fx 

Sociale ydelser eller Borgerservice, som sidder med målgruppens kontanthjælp, 

administrerer deres pension mv. (Reden Esbjerg, 2022). De har desuden opnået et 

godt samarbejde med nærpolitiet, som kender mange af beboerne i særligt et af 

kommunens boligområder, hvor mange borgere i målgruppen bor eller færdes (Reden 

Esbjerg, 2023). 

Den daglige leder oplever, at Reden efterhånden er blevet anerkendt rundt omkring i 

Esbjerg Kommune, hvilket er en styrke, når de skal i dialog med medarbejdere i andre 

dele af kommunen:  

”Hvad enten det er pladsanvisningen inde ved kommunen, i forhold til en 

kvinde, der har børn, eller det er i Jobcenteret nede på Kontanthjælp, så synes 

jeg, vi ligesom har noget tyngde qua vores navn.” (Reden Esbjerg, 2023) 

De har også haft dialog med ledelsen i jobcenteret, fordi Reden oplever, at der i 

relation til beskæftigelsesindsatsen kan være nogle barrierer for, at borgerne vil afsløre 

deres prostitutionsproblematik. I Jobcenterregi kan der således være økonomiske 

sanktioner, hvis en borger afslører at vedkommende i et eller andet omfang har 
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ernæret sig ved sexsalg: 

”Man skal betale skat, hvis man bedriver prostitution. Og hvis du nu har været 

på kontanthjælp et år, så er det svært lige pludselig at sige: ”Jeg prostituerer 

mig faktisk, det har jeg gjort i de sidste 5 år. Men hey, du har jo fået 

kontanthjælp det sidste år, det er socialt bedrageri, du har jo ikke oplyst indtægt 

nogen steder. Det kan være nogle af de her ting her, og det har vi snakket om, 

at det må vi kunne lave én eller anden fornuftig snak og samarbejde om, at vi 

trækker en streg i sandet og kigger fremad.” (Reden Esbjerg, 2023) 

Samarbejdet med de andre lokale NGO’er er ifølge medarbejderne blevet tættere i 

løbet af Redens første to år. Under første interview i begyndelsen af 2022 beskrev 

medarbejderne samarbejdet med de andre som en ”kamp om kunderne”. Oplevelsen 

var, at de andre NGO’er måske var bange for, at Reden i et eller andet omfang ville 

overtage noget af deres arbejde og, at de derfor så det som ”en krig om 

eksistensberettigelse”.  

Rekruttering af målgruppen 
Projektet i Esbjerg er startet helt fra bunden med at etablere sig som Rede. 

Projektmedarbejderne fortæller, at de på den baggrund oplever, at de har haft en stor 

opgave i at udbrede kendskabet til Redens tilbud til målgruppen og etablere 

samarbejdsrelationer, der kan generere henvisninger af borgere i målgruppen. 

Vanskelighederne med at rekruttere har fyldt rigtigt meget for medarbejderne, og er 

også i nogen grad kommet bag på dem: 

”Altså, vi havde jo alle sammen drømt om, at så snart vi satte et skilt på døren, 

at nu har vi åbent, så væltede det ind med kvinder, og måske også deres 

mænd, som havde brug for hjælp. Men det er jo ikke lige sådan, det er foregået. 

Og da vi startede, der for et års tid siden… Vi sendte for eksempel sådan en 

mail ud til alle §109- og 110-institutioner i hele Syddanmark, at nu havde vi 

åbent, og vi kan tilbyde sådan og sådan og sendte billeder og foldere med. Og 

responsen var… lille. Det var mest sådan noget med: Nå, men tillykke! Og vi 

kunne heller ikke rigtigt lave noget fysisk på dette tidspunkt, for vi var helt lukket 

ned på grund af corona” (Reden Esbjerg, 2022) 
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Også her var Corona-restriktionerne ifølge medarbejderne en hindring for, at de for 

alvor kunne komme ud og skabe synlighed. Det var ikke tilladt at opsøge potentielle 

samarbejdspartnere eller tilbyde oplæg og deltagelse på møder. De måtte nøjes med 

at sende mails og poste opslag på hjemmesider og sociale medier. Medarbejderne 

fremhæver, at de igennem hele projektperioden har brugt rigtig meget tid og mange 

kræfter på at skabe synlighed omkring Reden, og hvad de kan tilbyde af viden og hjælp 

(Reden Esbjerg, 2022). Også for at skabe opbakning og nedbryde tabuer og fordomme 

om prostitution. Opbakningen fra øverste ledelse i kommunen har de ikke været i tvivl 

om. Men de har fra forskellige kanter oplevet, hvor tabubelagt og overset et problem 

prostitution er. Den kommunale projektleder: 

”Altså, vi har nogle byrådspolitikere, som simpelthen nægtede at tro på, vi har 

prostitution i Esbjerg, ikke. Og så kan man tænke… Ja, det kan man tænke 

mange ting om. Men det har ikke været nemt, altså… Det er skamfuldt det her. 

Det foregår bag lukkede døre, det er ikke noget man taler højt om.” (Reden 

Esbjerg, 2022) 

En af medarbejderne fortæller, at første melding fra den nye daglige leder var, at nu 

skulle de bare ”ud over stepperne”, ud og undervise og afsted. Deres arbejde for at 

udbrede kendskabet til reden blev intensiveret. Den daglige leder fortæller:  

”Og jamen, så var jeg bare ude og knalde døre ned og sige: Nu skal I høre på 

mig, og så gør vi det sådan og sådan og sådan” (Reden Esbjerg, 2023).  

Medarbejderne fortæller, at det sidste halve år af 2022 steg antallet af brugere i Reden 

markant. Herefter oplever de, at arbejdet i Reden er mere ligeligt fordelt mellem oplæg 

og rådgivning af Redens brugere. Og det giver en god dynamik, oplever en 

medarbejder, fordi kombinationen betyder, at deres oplæg for samarbejdspartnerne 

bliver bedre, idet de nu hele tiden har fingeren på pulsen og kan give aktuelle 

eksempler fra deres samarbejde med Redens brugere (Reden Esbjerg, 2023). Dette er 

måske også en medvirkende årsag til, at flere og flere kommer til deres oplæg og stiller 

spørgsmål til deres arbejde. 

Ifølge medarbejderne og lederen selv har det været en klar fordel, at den daglige leder 

kommer direkte fra en ansættelse i Esbjerg Kommune, hvilket har åbnet døre ind til 

mange af deres nye samarbejdspartnere, da lederen er et kendt ansigt indadtil i 
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kommunen (Reden Esbjerg, 2023). Særligt i forhold til Esbjerg Kommunes 

fagprofessionelle er der med ansættelsen af den daglige leder kommet skred i 

samarbejdet (Reden Esbjerg, 2023). 

De borgere, som er i Reden nu, har enten henvendt sig selv direkte, eller de er blevet 

henvist fra andre fagprofessionelle, fx fra Kontakten på kommunens Socialpsykiatriske 

Center, hvor borgere kan henvende sig for at få støtte og hjælp i hverdagen (Reden 

Esbjerg, 2023). 

Når borgerne først har fået del i Redens tilbud, er de der længe, oplever 

medarbejderne. Indtil videre er det meget få borgerforløb, de har afsluttet, og i så fald 

har det været til et andet tilbud i KFUK's regi. Som en af medarbejderne siger: 

”Det her er jo et Rede-koncept og ikke kun et exit prostitution… så døren er 

altid åben ind til Reden, hvis det er, at der skulle opstå et behov på et eller 

andet tidspunkt, også selvom at de ikke lige har været i kontakt med os i en rum 

tid, en måned, tre måneder, seks måneder.” (Reden Esbjerg, 2023) 

Kommunens tilgang til prostitutionsområdet 
Der er en tilvænning i gang i kommunen, siger en af medarbejderne. Når de er ude og 

holde oplæg for de fagprofessionelle, er de meget optagede af, hvordan de får taget 

hul på samtalen omkring sexsalg med borgerne. Men der er en del berøringsangst 

blandt de fagprofessionelle, og prostitution er ikke noget, man normalvis taler om. Men 

når medarbejderne fra Reden holder oplæg om prostitutionsproblematikkerne, oplever 

de, at det er med til at skabe en ny bevidsthed om emnet: 

”Og de bliver også opmærksomme på, at det er et område, de har negligeret i 

lang tid. Hvor de sådan bliver opmærksomme på, at det er da rigtigt, jamen, 

selvfølgelig er det da lige så vigtigt også at snakke om, altså sex og intimitet 

med deres borgere.” (Reden Esbjerg, 2022)  

Nogle af de fagprofessionelle får en erkendelse af, at de selvfølgelig også skal tale om 

prostitutionserfaringer med borgerne: ”Det er jo lige så vigtigt, som hvor meget de 

drikker, eller hvor mange stoffer de tager” (Reden Esbjerg, 2022).  

Som projektmedarbejderne i Reden oplever det, er det for mange af de 
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fagprofessionelle en øjenåbner, når Redens medarbejdere fortæller, at prostitution 

ifølge serviceloven er et socialt problem, der skal sidestilles med hjemløshed (Reden 

Esbjerg, 2022). 

Som den kommunale projektleder ser det, har etableringen af Reden allerede haft 

betydning for kommunens samlede tilgang til prostitutionsområdet. Særligt fordi de har 

en direktør, der sidder for bordenden og taler klart til fordel for projektet og fra starten 

har meldt ud, at kommunen byder projektet velkommen, fordi det giver mening (Reden 

Esbjerg, 2022). Den kommunale projektleder henviser desuden til, at når 

samarbejdspartnerne i kommunen nu er begyndt at henvise borgere til Reden, så er 

det også et tegn på, at flere er blevet opmærksomme på prostitutionsproblematikken 

(Reden Esbjerg, 2022). 

Den kommunale projektleder fortæller, at kommunen, umiddelbart inden de etablerede 

Reden, havde udarbejdet en række overordnede guidelines til de fagprofessionelle, 

hvor de satte fokus på prostitution som socialt problem, og hvordan medarbejderne 

skal forholde sig til, tale med og hjælpe borgere i prostitutionslignende forhold. Men de 

oplever alligevel ofte, når de holder oplæg for forskellige afdelinger i kommunen, at 

medarbejderne ikke kender til kommunens guidelines (Reden Esbjerg, 2023). En af 

medarbejderne fremhæver, at det stadig er meget vanskeligt for de fagprofessionelle at 

tale om intimitet og seksualitet. De ved egentlig godt, at mange af borgerne, de møder, 

har prostitutionsproblematikker, men de får ikke italesat det. Og derfor halter det stadig 

med henvisningen af borgere fra kommunen. Det tager tid at få opbygget tilstrækkelig 

kompetence til at kunne og turde tale professionelt om sexsalg med borgerne. Og 

derfor er der også stadig udfordringer med rekrutteringen (Reden Esbjerg, 2023).  

Den daglige leder har været rundt på kaffemøder for at tale med kommunale ledere i 

forskellige afdelinger og tilbud for at udbrede budskabet om, at prostitution også er et 

socialt problem, som kommunen skal forholde sig til. Men der er stadig lang vej:  

”Vi lover, at vi bygger bro og samarbejder alt det, vi overhovedet kan. Og det er 

noget af det, jeg tænker har været med til at åbne dørene lidt. Men det, vi ser 

er, der er jo mega travlt ude i kommunerne. Jeg har selv været der, jeg ved det 

godt. Men man indledte jo i Esbjerg Kommune i 2019, fordi jeg selv var med i 

det arbejde, et samarbejde med Socialstyrelsen, hvor man sagde: ”Vi skal have 
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fokus på prostitution og prostitutionslignende relationer, fordi det er et socialt 

problem beskrevet i servicelovens bestemmelser på lige vilkår med psykisk 

sygdom, misbrug, kriminalitet osv. ” […] Men, den faktisk rigtig fine pjece med 

guidelines, der er lavet, den har vi jo med i hånden, når vi tager rundt til 

frontmedarbejderne i Esbjerg Kommune og holder den op og siger: ”Kender I 

den her”? Og vi hører simpelthen et rungende: ”Det gør vi ikke!” (Reden 

Esbjerg, 2023) 

I Reden oplever de, at de har et helhedsperspektiv på borgerne, fordi de tager 

udgangspunkt i den enkeltes behov, uanset om det handler om økonomi, bolig, 

misbrugsbehandling og alt mulig andet (Reden Esbjerg, 2023). Desuden bestræber de 

sig på at være bindeled og tovholdere for borgerne, blandt andet ved at tage med 

borgerne som bisiddere, når de har møder med jobcenteret eller psykiatrien. Redens 

medarbejdere fortæller, at de kan være mere fleksible end de kommunalt ansatte, 

hvilket giver mulighed for bedre at tilpasse sig borgernes behov, fx når de tager 

samtaler med en borger i dennes eget hjem om aftenen. En medarbejder uddyber, at 

det også er afgørende for netop denne målgruppe, at Reden i modsætning til 

kommunen ikke stiller krav til borgerne: 

”Og vi stiller jo ingen krav til dem overhovedet. Og der kan nogen komme ind i 

sådan en kommunal trummerum, hvor man så udebliver fra samtaler, så skal 

man ligesom forklare og forsvare: ”hvorfor er du udeblevet” – og dokumentation 

og journalisering. Hvor hernede ved os, når de så udebliver fra en samtale: ”nå, 

ja, ja, altså det er jo dig og dit liv.” Og ved du hvad, du giver lyd, når du har 

overskud igen, så er vi her lige så meget, som vi var før. Og det har, tror jeg 

også, en kæmpe betydning.” (Reden Esbjerg, 2023) 

Forankring af Reden Esbjerg 
Medarbejderne fortæller, at en del af projektets formål reelt også var at afdække, om 

der er grundlag for overhovedet at have en Rede eller et andet tilbud af den art, til 

mennesker i prostitution og prostitutionslignende forhold, i Syd- og Sønderjylland og i 

Esbjerg. Efter snart tre års projektperiode mener projektmedarbejderne, at den 

gennemgående opfattelse i kommunen og i KFUK Reden er, at grundlaget for en Rede 

er til stede i området. Og de oplever, at der er opbakning hertil, både ledelsesmæssigt 

og politisk.  
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Fremover er målet at forankre Reden Esbjerg som et rent KFUK-koncept, ligesom de 

øvrige Reder. Erfaringerne fra Esbjerg er, at det er voldsomt udfordrende med delt 

lederskab, hvor der er forskellige vilkår for medarbejderne. afhængigt af hvor de er 

forankret. Både i forhold til kompetenceudvikling, uddannelse, barselsvilkår og andet. 

Fremover skal Reden derfor drives og organiseres efter samme model som i de andre 

byer. 

I den forbindelse udtrykker en af medarbejderne en bekymring: 

”Så længe Esbjerg Kommune er med i Reden, så forpligter de sig jo også ind i 

et samarbejde, og den forpligtelse forsvinder jo lidt, hvis det er, at de ikke er 

med i den organisatoriske del” (Reden Esbjerg, 2023). 

Reden Esbjerg har opnået kommunalt driftstilskud frem til udgangen af 2025 og fra den 

statslige Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social- sundheds- og 

arbejdsmarkedsområdet. Med finansieringen på plads for det næste år er det hensigten 

at fortsætte Reden Esbjerg som et rent KFUK-drevet projekt, hvor de medarbejdere, 

som i dag er ansat i Reden, fortsætter, nu blot alle forankret under KFUK – Socialt 

Arbejde. Planen er, at samarbejdet med Esbjerg Kommune skal konsolideres gennem 

en samarbejdsaftale med gensidige forpligtelser. Herunder skal der fortsat være 

adkomst for Redens ansatte til at holde fagoplæg for relevante afdelinger og 

frontmedarbejdere i Kommunen. Og kommunen skal fortsat forpligte sig på at henvise 

borgere til Reden.  

4.3 Organisering af indsatsen i Odense 2022 
De vigtigste erfaringer fra Nye Veje Odense 

• Nye Veje i Odense har etableret et tæt samarbejde mellem kommunen og 

Reden, hvor medarbejderen fra Reden indgår i projektet på lige vilkår med 

kommunens medarbejdere. 

• I løbet af 2022 placeres Nye Veje organisatorisk under ungeområdet, hvor 

projektmedarbejderne uddanner en række videnspersoner, som skal være med 

til at sikre udbredelse og forankring af viden og opmærksomhed på 

prostitutionsområdet og målgruppen, når projektperioden udløber.  

• Nye Veje gør sig positive erfaringer med at øge rekrutteringen af borgere med 
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en fremskudt indsats på en række kommunale tilbud på ungeområdet og 

forsorgshjemmet, hvor de tilbyde tilbyder sparring til ansatte og borgere.  

• Projektmedarbejderne i Nye Veje var allerede før projektstart kendt af relevante 

samarbejdspartnere, som medarbejdere med faglig ekspertise inden for 

prostitutionsområdet. Dette har ifølge projektmedarbejderne bidraget positivt til 

øget synlighed for projektet og en øget henvisning af borgere fra begyndelsen 

af projektet.   

• Den øgede digitalisering og individualisering af prostitutionsområdet har 

vanskeliggjort opsporing af målgruppen, og medarbejderne i Nye Veje har 

oplevet at bruge mange timer på internettet i forsøget på at etablere kontakt til 

målgruppen via digitale platforme. 

I efteråret 2022 ansættes en ny projektmedarbejder, som arbejder målrettet på at 

etablere kontakt til mænd og LGBT+ personer, hvilket fortsat viser sig at være 

vanskeligt. 

Organisering og internt samarbejde 
I Nye Veje arbejder de ifølge projektmedarbejderne ud fra en flad ledelsesstruktur, hvor 

de to, og senere tre medarbejdere og projektlederen, arbejder tæt sammen, uanset om 

de er ansat i Reden eller i Odense Kommune. Medarbejderen i Reden har ikke adgang 

til de samme IT-systemer som de kommunalt ansatte, hvilket giver udfordringer i 

forhold til overlevering af nødvendig information og data om borgerne i projektet. 

Særligt under Corona-nedlukningen vanskeliggjorde dette arbejdet, fordi de ikke kunne 

sidde sammen fysisk. Men projektmedarbejderne fortæller, at de hen ad vejen har 

fundet forskellige løsninger på overleveringen af de nødvendige data. 

Omorganisering og betydningen af de fysiske rammer 
Da projektmedarbejderne i Nye Veje interviewes første gang, sidder de på et 

storrumskontor med 60-80 medarbejdere fra kommunen. De italesætter da, at det ville 

være til glæde for både dem selv og de borgere, de er i berøring med, hvis de havde 

deres eget sted. De henviser flere gange til Reden Esbjerg, som har deres egen 

adresse, hvilket forekommer dem at være optimalt (Nye veje, 2022). Dette handler 

blandt andet om, at de i projektet har arbejdsopgaver, som de ikke er komfortable med 

at løse i et storrumskontor med andre, som arbejder uden for projektet. Særligt en af 

medarbejderne fortæller, at hun bruger meget energi på at tænke over, om dem, der 
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sidder bag hende, kan se, når hun foretager research til opgaverne, hvor hun kigger på 

hjemmesider med en omfattende distributionen af pornografiske billeder: 

”Det rører jo ikke mig at sidde at kigge på det, fordi det har jeg gjort i ti år. Men 

alle mine kollegaer, de gør jo sådan her (laver fagter). Det er jo ikke det, de får 

penge for. Det fylder meget i mig. Det betyder faktisk, at jeg helt holder mig væk 

fra kontoret, når jeg skal løse bestemte opgaver.” (Nye veje, 2022) 

De fysiske rammer og organiseringen i afdelingen for voksne over 30 år opleves ikke 

ikke optimale og fylder meget hos medarbejderne under første interview. 

Medarbejderne ser langt mere synergi i at være organiseret under, og sidde sammen i 

en afdeling, som har fokus på unge fra 18-30 år. Det er særligt fra denne målgruppe, 

de ser et større potentiale i at rekruttere fra med et forebyggende sigte. 

Projektdeltagerne fremhæver, at hvis de sad sammen med fagprofessionelle, som 

havde kontakt til de unge, ville Nye Veje blive meget mere synlig i det daglige for alle 

de medarbejdere, der har med målgruppen at gøre, hvormed flere af de 

fagprofessionelle ville efterspørge deres ekspertise og viden på området (Nye veje, 

2022) 

Til stor tilfredshed for projektmedarbejderne omorganiseres projektet i løbet af 2022, så 

Nye Veje kommer til at høre under Kontakt og Bo-støtte for personer under 30 år. 

Baggrunden for omorganiseringen er blandt andet, at ledelsen ønsker, at der i denne 

del af organisationen skal uddannes videnspersoner, som kan opspore og tale med 

Nye Vejes målgruppe. Det er projektmedarbejderne i Nye Veje, som skal stå for 

uddannelsen af videnspersonerne. 

Uddannelsen af videnspersonerne betyder, at Nye Veje kompetenceudvikler otte 

fagprofessionelle, herunder fire fra Ungerådgivningen og fire fra Kontakt- og Bo-støtte 

afdelingen. Hensigten er, at videnspersonerne skal kunne yde sparring til deres 

kollegaer, og i det omfang de har ”plads i deres sagsstamme”, også have borgerforløb, 

hvor omdrejningspunktet er prostitutionsproblematikker (Nye Veje, 2023). I 2023 

kompetenceudvikles yderligere syv fagprofessionelle fra de samme afdelinger samt en 

fra Center for Familie og Unge. 

Ifølge medarbejderne giver den nye placering desuden meget bedre mening i forhold til 

rekruttering af målgruppen, og hvor kommunens øvrige mest relevante tilbud til 
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målgruppen er organiseret. Ud over at Nye Veje organisatorisk har flyttet afdeling, har 

projektmedarbejderne også fysisk flyttet lokaler. 

Samarbejdet mellem kommunen og Reden 
Under interviewene henviser projektmedarbejderne flere gange til erfaringerne fra et 

tidligere exit-projekt i Odense Kommune, hvor den nuværende projektleder fungerede 

som projektkoordinator. Dengang var Reden med på sidelinjen og varetog en række 

uddelegerede opgaver, hvilket ikke fungerede særlig godt, som projektlederen 

oplevede det. Denne gang har de derfor organiseret det sådan, at de samarbejder med 

Reden og dennes almindelige tilbud, fx krisecenteret, og derudover har Reden ansat 

en medarbejder, der fuld tid indgår i Nye Veje, på lige fod med de kommunale 

medarbejdere, og med samme opgaver og ansvar som dem (Nye Veje, 2022). 

Den nuværende organisering i Nye Veje danner ifølge de tre medarbejdere i projektet 

rammen om en vellykket organisering af samarbejdet mellem kommunen og Reden 

Odense. De tre projektdeltagere i Nye Veje giver samstemmende udtryk for, at de har 

et meget velfungerende samarbejde, hvor de deles ligeligt om opgaverne, er trygge 

ved hinanden og oplever, at de supplerer hinanden godt. Medarbejderen fra Reden 

oplever, at hun i dette projekt er en ligeværdig del af projektet sammen med de to 

kommunalt ansatte. Hendes indgående kendskab til Redens måde at arbejde på, til 

kolleger og ledelse i Reden betyder, at hun både har indsigt i og fortsat en vis 

tilknytning til NGO’en. 

Medarbejderne oplever, at det er en klar fordel, at to af dem har så indgående et 

kenskab til kommunen og ved, hvilke samarbejdspartnere de skal trække på. De 

oplever, at mange kommunale kolleger har henvendt sig til dem, og de bestræber sig 

på at være synlige (Nye Veje, 2022). 

I efteråret 2022 ansætter Nye Veje en ny projektmedarbejder, som skal arbejde 

målrettet på at etablere kontakt til mænd og LGBT+ personer, målgrupper, som de i 

Odense kommune har erfaring med, er særligt svære at rekruttere. Med exitpakken har 

de fået mulighed for at udforske og gøre sig erfaringer med opsporing og 

specialrettede indsatser i forhold til disse målgrupper (Nye Veje, 2023). Et af de steder, 

hvor opsporingen af unge mænd kommer til at foregå, er på Heroinklinikken hvor den 

nye medarbejder kommer fast nogle timer en gang om ugen. Erfaringen herfra er, at 
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nogle af de unge mænd, som har et misbrug, bruger salg af seksuelle ydelser som en 

måde at finansiere heroinen. Oplevelsen i Nye Veje er, at sexsalget, særligt for denne 

gruppe, er ekstremt tabuiseret. Det kræver derfor en særlig indsats over lang tid at 

komme så tæt på, at de bliver villige til at tale om det:  

”Rigtig mange af dem, som jeg har snakket med på heroinklinikken, som også 

har solgt sex eller byttet, mest for stoffer og sådan noget, til andre mænd, 

selvom de ikke er homoseksuelle selv… Så det er også meget tabubelagt hos 

dem at være nødsaget til at gøre de her ting for at forsyne deres misbrug. Altså, 

det er jo ikke rigtig noget, som de har lyst til at snakke om. Mange af kvinderne 

har også svært ved det, men mændene er endnu mere lukkede. Også bare i de 

forløb vi har fået, altså det har taget mig 2-3 måneder, at få dem til at åbne op 

om alt muligt. Hvor vi har siddet næsten hver uge og ikke rigtig snakket om 

noget, og så lige pludselig så sker det.” (Nye veje, 2023)  

I løbet af foråret 2023 bliver en af projektmedarbejderne i Nye Veje ansat i en anden 

projektstilling i samme afdeling som Nye Veje. I det nye projekt, Grænseland, skal 

projektmedarbejderen arbejde med gråzoneprostitution og have borgerforløb med unge 

op til 18 år. Når Nye Veje stopper, skal gråzonemedarbejderen have unge op til 23 år. 

Med Grænseland ønsker kommunen at sætte fokus på forebyggelse af prostitution 

blandt de helt unge. Medarbejderen skal tilbyde anonyme samtaler med unge, i det 

seksuelle gråzoneområde, og fortsat sørge for uddannelse og undervisning af 

fagprofessionelle i kommunen, herunder som noget nyt også på børne- og 

skoleområdet (Nye Veje 2023). 

Rekruttering af målgruppen 
Nye Veje fortæller, at de har haft udfordringer med at rekruttere borgere. 

Projektmedarbejderne mener, at det blandt andet skyldes, at prostitutionsområdet har 

ændret sig, så det i dag er mere individualiseret, onlinebaseret og mindre synligt, end 

det før har været. De oplever, at det er blevet sværere at opspore borgerne, end det 

var i deres foregående exit-projekt. De fleste af de borgere, som er rekrutteret i 

projektet, er henvist fra deres samarbejdspartnere og kollegaer i kommunen og Reden. 

Medarbejderne fortæller, at de også har brugt mange timer på internettet, i forsøget på 

at opspore borgerne dér, uden at det har lønnet sig: 
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”Jeg har kontakt til én lige nu, som har været igennem en SMS, jeg sendte 

tilbage i marts-april måned på en annonce inde på nettet, som skriver til mig her 

i december. Ellers har vi fået hul igennem til tre-fire stykker, hvor det har været 

kortvarigt over alle de mange timer, vi har brugt på nettet.” (Nye Veje, 2022). 

En del borgere er blevet henvist fra Redens krisecenter. Projektmedarbejderne peger 

på, at det formentlig betyder meget, at den ene projektmedarbejder er ansat igennem 

Reden, hvilket betyder, at hendes samarbejdspartnere kender hende og ved, hvad hun 

arbejder med i projekt Nye Veje. De har også fået en del henvisninger gennem 

Heroinklinikken. Projektmedarbejderne fortæller, at borgerne herfra rigtig gerne vil i 

forløb, men de er meget kaotiske og svære at hjælpe: 

”De er rigtig svære at køre forløb med, også selvom det bare er "råd og 

vejledning", fordi de er for kaotiske til, at vi kan køre CTI-forløb. De kan ikke 

arbejde efter en handleplan (Nye Veje, 2022).” 

I løbet af 2022 begynder Nye Veje at tilbyde gruppeforløb. De oplever, at de kan 

rumme de fleste borgere i deres forløb, men også her, at de har udfordringer med 

borgere i en meget kaotisk livssituation og borgere med visse psykiske sygdomme. 

Medarbejderne i projektet føler sig ikke godt nok klædt på til at håndtere disse borgere. 

De fleste af de borgere, projektet har i forløb, er henvist fra deres samarbejdspartnere 

og kollegaer i forskellige afdelinger af kommunen. Derfor har projektmedarbejderne 

fortsat fokus på at klæde kollegerne på med viden om målgruppen (Nye Veje, 2022). 

Projektmedarbejderne mener, at rekrutteringen var kommet hurtigere fra start, hvis de 

havde været organisatorisk placeret under ungeområdet fra begyndelsen. 

Kompetenceudvikling og videndeling 
Da projektmedarbejderne i Nye Veje interviewes første gang, har de netop været ude 

og holde oplæg for psykiatrien. Deltagerne tog vel imod oplægget og gav udtryk for 

overraskelse over, hvor brugbar og relevant den viden, Nye Veje kom med, var i 

forhold til deres arbejde i psykiatrien: 

”Som de også sagde; "hvis vi ikke ved noget om den her problematik, hvis vi 

ikke kender til det her, så kan vores behandling næsten være ligegyldig, fordi vi 

behandler og behandler og behandler, og vi kommer ingen vegne. Og vi går ind 
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i blindgyder og lukkede døre hele tiden.” Og hvis vi vidste, at det måske var dét 

her, der var en af de store problematikker i det her menneskes liv, så ville vi 

gribe behandlingen an på en anden måde" (Nye Veje, 2022) 

Projektmedarbejderne fortæller, at de ofte bliver mødt af erkendelser som denne, når 

de holder oplæg for samarbejdspartnere. Når først de fagprofessionelle får øjnene op 

for, at borgerne også har udfordringer med prostitution, og bliver i stand til at adressere 

dette, så lykkes deres behandling bedre. De oplever dog også, at en del af de 

fagprofessionelle, de møder, har meget svært ved at tale med borgerne om sex. 

Projektmedarbejderne i Nye Veje lægger vægt på, at det er en helt central opgave i 

projektet at kompetenceudvikle deres kolleger i kommunen, så de bliver klædt på til at 

tage disse samtaler med borgerne. Og deres kursusdage for fagprofessionelle er 

efterhånden blevet meget populære, fortæller de: 

”Og de går alle sammen derfra og siger; "nu har jeg mod på at tage en snak 

eller mod på at gå ind i det her". Det er jo også det, vi møder, når vi kører forløb 

med vores samarbejdspartnere.” (Nye Veje, 2022) 

De fagprofessionelles kontakt med Nye Veje bidrager til en øget opmærksomhed på, at 

en del borgere har udfordringer relateret til sexsalg og bytte. Projektmedarbejderne 

oplever på denne måde, at deres oplæg og individuelle rådgivning af de 

fagprofessionelle bidrager til at sprede kendskabet til prostitutionsproblematikkerne 

som ringe i vandet (Nye Veje, 2022). Dette øger deres motivation for at bruge den 

nødvendige tid på at kompetenceudvikle deres kolleger. 

Den ene projektmedarbejder og projektlederen har arbejdet i kommunen, med 

prostitutionsområdet og andre ting igennem flere år, hvilket betyder, at mange kender 

dem og associerer dem med viden om prostitutionsområdet. De fagprofessionelle giver 

desuden udtryk for, at de har brug for kolleger med viden om området: 

”Så der er også rigtig mange, der har sagt; "ej hvor har vi dog savnet, at I var 

her med det formål". Så vi kan godt mærke fra fagfolkene, i hvert fald internt i 

Odense Kommune, at de mangler, at der er nogen til at varetage den opgave, 

når vi ikke er her.” (Nye Veje, 2022) 

I ungdomspsykiatrien var reaktionen på oplægget fra medarbejderne i Nye Veje meget 
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konstruktiv. Efter et oplæg fra Nye Veje sagde en medarbejder fra ungdomspsykiatrien 

ifølge en projektmedarbejder: 

”Jeg kan jo fint spørge om de her ting, for jeg spørger også om alt det andet; 

kriminalitet, misbrug, psykiske lidelser osv. Så jeg kan jo sagtens spørge ind til 

det her, uden at det ødelægger en relation, for jeg skal ikke have en relation til 

vedkommende". Så det har åbnet op. (Nye Veje, 2022) 

Projektmedarbejderne har imidlertid også mødt den holdning, at så længe der er nogen 

som Nye Veje, der tager hånd om den del, så behøver de ikke selv at spørge. Andre 

steder tør de godt at spørge ind til det, fordi de ved, at hvis de ikke selv kan håndtere 

de udfordringer med prostitution som borgeren måske åbner op for, så kan de tage fat i 

medarbejderne i Nye Veje (Nye Veje, 2022). 

Kommunens tilgang til prostitutionsområdet 
Projektmedarbejderne oplever, at der generelt er skabt en meget større 

opmærksomhed på salg og bytte af sex i kommunen. Dette skal også ses i lyset af, at 

det er anden gang, Odense Kommune kører et projekt på prostitutionsområdet. 

Projektlederen: ”Altså det lykkedes jo ikke sidst vel, så det er lykkedes denne her 

gang.” (Nye Veje, 2023) 

Det større fokus på området er godt hjulpet på vej af medierne, oplever de i Nye Veje. 

Tidligere ville de færreste anerkende, at der var en problematik relateret til prostitution, 

men nu er situationen helt anderledes. I det foregående projekt var det svært at skabe 

og opretholde den nødvendige opmærksomhed, men denne gang har der været større 

opbakning fra ledelsen (Nye Veje, 2023) 

Gennemgående fremhæver projektdeltagerne i Nye Veje, at samarbejdet med de 

andre afdelinger og områder i kommunen har været nemt og velfungerende fra dag ét i 

projektet. Projektmedarbejderne oplever, at de er blevet godt modtaget, især på 

ungeområdet, som de oplever tager positivt imod alt, hvad de kommer med og meget 

gerne vil have faglig sparring (Nye Veje, 2023). Men også Heroinklinikken og 

rusmiddelområdet for voksne fremhæves som områder, der har taget godt imod Nye 

Veje. I løbet af 2022 har Nye Veje iværksat en fremskudt indsats, hvor de hver uge er 

til stede i nogle timer på hhv. Heroinklinikken, Ungerådgivningen, Kontakt- og Bostøtte 
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for unge under 30, Uddannelsesrådgivningen, Unge og Rusmidler, Forsorgshjemmet 

St. Dannesbo og tilbyder sparring til ansatte og borgere. 

Nye Veje oplever, at deres tilgang til borgerne er helhedsorienteret. Deres 

kompetenceudvikling af andre fagprofessionelle bidrager til, at flere og flere områder af 

kommunen efterhånden får en mere helhedsorienteret tilgang til borgerne, når 

kompetencerne til at afdække prostitutionsrelaterede problemstillinger bliver mere 

udbredt. Der er dog fortsat mange af de fagprofessionelle, som ikke helt tør bevæge 

sig ind på emnet og derfor ikke favner bredt nok. Prostitutionsrelaterede udfordringer er 

ikke nødvendigvis de mest synlige udfordringer borgerne har, men noglegange er det 

netop dem, der fylder mest og står i vejen for håndteringen af borgerens øvrige 

udfordringer (Nye Veje, 2023). 

Tidligt fokus på forankring 
I Odense har de ikke ansøgt om midler til at fortsætte Nye Veje, men arbejder på at 

sikre forankring gennem uddannelsen af videnspersoner, som ifølge 

projektmedarbejderne klædes på til at arbejde med borgere i prostitution. 

Videnspersonerne skal medvirke til at sikre et fortsat fokus på prostitutionsområdet i 

kommunen, når projektperioden udløber. Kompetenceudviklingen af de 15 

videnspersoner ses som en forankring af det kompetenceløft, som Nye Veje har 

medført i kommunen. Så længe projektet stadig kører, mødes Nye Veje med 

videnspersonerne hver anden måned, hvor de yder sparring på forløb og deler ny 

viden. 

Odense Kommune har desuden forankret indsatsen med Grænseland, hvor en 

medarbejder arbejder med gråzoneprostitution. Der tilbydes anonyme samtaler for 

aldersgruppen op til 23 år samt kompetenceudvikling for fagpersoner i viden om 

gråzoneproblematikker, der arbejder med borgere op til 30 år. Medarbejderen skal 

desuden bidrage til at vedligeholde det vidensniveau, som Nye Veje har opbygget i 

kommunen, gennem fortsat kompetenceudvikling af nye fagprofessionelle og oplæg 

(Nye Veje, oktober 2023). 

4.4 Organisering af indsatsen i København  
Første interview med projektlederen i København blev gennemført i februar 2022, 
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mens andet interview med den nye projektleder blev afholdt januar 2023. Interviewene 

med Reden København, Reden International og LivaRehab blev gennemført imellem 

januar og april 2022. Det lykkedes ikke at få en aftale med NGO’erne, om opfølgende 

interviews, i begyndelsen af 2023. Kort tid efter blev tilskuddet til Exit-prostitution 

stoppet af Social- og Boligstyrelsen. 

Analysen i det følgende baserer sig på de erfaringer, som kommune og NGO’er havde 

gjort sig et års tid inde i projektet. Interviewet med den nyligt tiltrådte projektleder, i 

begyndelsen af 2023, giver et supplerende indblik i udviklingen to år inde i 

projektperioden set fra dennes perspektiv. 

De vigtigste erfaringer fra organiseringen af projektet i København 

• Flere af projektmedarbejderne talte, at der under Exit-prostitution var en positiv 

udvikling i samarbejdet om borgerne mellem organisationernes medarbejdere. 

• Brobyggernetværket blev beskrevet af projektmedarbejderne som en vigtig 

aktør i projektsamarbejdet i forhold til videndeling og koordinering af indsatser 

imellem kommunen og NGO’erne. 

• Arenaerne for salg og bytte af sex er de senere år flyttet over på digitale 

platforme, hvilket har øget organisationernes fokus på online-mapping og -

rekruttering. Udbredelse af viden om online-prostitution og konsekvenserne af 

online-salg, fx sugardating, som forebyggende tiltag er vigtigt.  

Øget koordinering og sammenhæng 
I København var projektet organisatorisk placeret under Hjemløseenheden. 

Erfaringerne herfra var, at det kan være en god ide løbende at overveje, hvor i 

kommunen og hvordan prostitutionsområdet bedst organiseres (Projektleder 

København, 2022). 

Brobyggernetværket 
I ansøgningen fremgik det, at Brobyggernetværket i Københavns Kommune skulle 

fungere som følgegruppe for projektet.  

Brobyggernetværket bestod af repræsentanter for Socialforvaltningen på både voksen- 

og børneområdet, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt 
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Kompetencecenter Prostitution.10 LivaRehab og Reden København blev inviteret med 

til møderne, når det var relevant. Brobyggerne var myndighedssagsbehandlere og 

udførere, der ydede rådgivning i konkrete sager. Hensigten var, at de skulle 

understøtte en kvalificeret rådgivning og sagsbehandling for københavnere i 

prostitution. 

Medlemmerne af Brobyggernetværket skulle formidle viden til kollegaer i andre dele af 

kommunen i forhold til rådgivningstilbuddene i Reden og LivaRehab samt henvise til 

Redens og LivaRehabs rådgivningstilbud. Projektlederen skulle sekretariatsbetjene 

Brobyggernetværket og stå for kompetenceudvikling af relevante medarbejdere. 

Brobyggernetværket blev etableret for år tilbage, men levede ifølge projektlederen en 

stille tilværelse gennem de senere år. Med Exit-projektet i København genaktiverede 

projektlederen netværket og udvidede deltagerskaren med medarbejdere fra de 

deltagende NGO’er samt andre relevante samarbejdspartnere. 

Brobyggernetværket blev af flere projektdeltagere i Exit prostitution italesat som en 

vigtig samarbejdspartner i projektet. Først og fremmest fordi Københavns Kommune 

blev oplevet som en ”stor jungle” at finde rundt i, når det gjaldt tilbud og hjælp til 

målgruppen. Det var svært at få hul igennem til de rigtige medarbejdere og dermed få 

hjælp til borgerne. Brobyggernetværket gav ifølge projektlederen en mere direkte 

adgang til de relevante indsatser, fordi projektmedarbejderne havde en liste over 

relevante medarbejdere fra de forskellige afdelinger, som de kunne kontakte, når de 

havde brug for hjælp til en borger i projektet. En af medarbejderne fra Reden 

International forklarede, at når de kontaktede Brobyggernetværket, behøvede de ikke 

forklare så meget, fordi medlemmerne af netværket allerede kendte til både projektet 

og målgruppen (Medarbejder Reden International, 2022). NGO’erne oplevede det som 

en klar udfordring at finde frem til den rette hjælp til målgruppen i projektet, fordi 

Københavns Kommune er så stor. Uden for Brobyggernetværket var der ikke ret 

mange i kommunen, som havde kendskab til projektet eller målgruppen. 

I Reden København fremhævede medarbejderne genstarten af Brobyggernetværket 

 
10 Det nationale Kompetencecenter Prostitution blev etableret som projekt i forbindelse med regeringens handleplan ”Et 
andet liv” fra 2005 og var en del af Udsatteenheden under Servicestyrelsen. Centrets kerneaktiviteter var sociale og 
sundhedsmæssige indsatser, videns- og metodeudvikling, rådgivning og vejledning af kommuner m.fl. samt 
efteruddannelse af personale. Kompetencecenter Prostitution blev lukket i 2023. 
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som særligt vigtig for samarbejdet omkring målgruppen. Netværket blev udvidet og 

omfattede nu også medarbejdere, som ikke vidste så meget om området, men 

igennem netværket og den kompetenceudvikling, som fandt sted der, fik værdifuld 

viden: 

”Der er rigtig mange aktører nu. Jeg tror vi mødes 4-8 gange om året og har 

sådan nogle halve temadage, hvor vi bliver undervist i alt muligt forskelligt, 

både hvad der sker i Københavns Kommune, jobcentre. Prostitution som tema 

også. Vi havde Reden Ung på besøg også, der gav et oplæg om sugardating 

og alle de aktiviteter, der sker på nettet. Salg af sex der. Det er virkelig blevet 

rigtig godt og grundigt implementeret med kæmpe succes” (Reden København, 

2022) 

Brobyggernetværket blev beskrevet som en central del af projektet i ansøgningen. Men 

netværket havde ifølge flere af de interviewede været inaktivt i flere år forud for 

projektet. Ifølge medarbejderne fra Reden International blev netværket aktiveret i 

forbindelse med Exit-projektet, fordi projektlederen kunne se, at det gav mening i 

projektet. Og med exit-projektet blev NGO’erne som noget nyt inviteret med (Reden 

International, 2022). 

Udviklingen i samarbejdet 
Begge projektledere i kommunen havde tidligere arbejdet med prostitutionsområdet og 

kendte samarbejdet mellem NGO’erne indefra. De havde tidligere været ansat i 

henholdsvis Reden International og LivaRehab. 

Styrket samarbejde på medarbejderniveau 
Medarbejderne fra Reden København fortalte, hvordan de sammen med medarbejdere 

fra både LivaRehab og projektlederen i kommunen havde brugt en del tid i de 

indledende faser af projektet på at styrke samarbejdet. Projektet medførte, at de 

begyndte at mødes en gang om måneden, på forskellige adresser, og desuden 

drøftede alle mulige store og små ting i dagligdagen. 

Projektlederen påpegede, hvordan der et år inde i projektet var skabt tættere 

samarbejde og større tillid mellem NGO’er og kommune. Blandt andet begyndte 

projektlederen at deltage i faste møder hos Reden, hvor de drøftede konkrete 
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borgerforløb. Det gav en oplevelse af, at de var sammen om et fælles projekt 

(Projektleder København, 2022). 

På flere områder var der udvikling i samarbejdet. Som eksempel nævnte 

projektlederen, at de i var i gang med at etablere et danskkursus i samarbejde med 

LivaRehab. Hensigten var, at gruppen af borgere med andet modersmål end dansk, 

som kom i Reden International, skulle kunne få danskundervisning hos LivaRehab. 

Projektet understøttede derved, at de satte sig sammen, fortalte projektlederen 

(Projektleder København, 2022). En medarbejder fra Reden International fremhævede 

tilsvarende danskprojektet hos LivaRehab og beskrev, hvordan hun oplevede, at 

samarbejdet fungerede bedst, når de brugte hinandens ekspertise og kompetencer i 

den konkrete relation til de mennesker, de forsøgte at hjælpe (Reden International, 

2022). 

I Reden International fortalte de interviewede medarbejdere, at samarbejdet med 

projektlederen i kommunen fungerede godt, og påpegede, at det havde stor betydning 

for det gode samarbejde, at projektlederen kendte målgruppens problemstillinger så 

godt (Reden International, 2022). 

Reden København fremhævede, at de ressourcer, der blev tilført med projektet, betød, 

at de kunne tilbyde en hjælp til målgruppen, som de ikke tidligere havde haft mulighed 

for, og de oplevede, at det gjorde en stor forskel for disse udsatte borgere. Samtidig 

ønskede de sig, at kommunen, ud over projektlederen, havde fået ressourcer til at gøre 

noget ekstra for målgruppen (Reden København, 2022). 

Samarbejdet i Exit prostitution fungerede på det konkrete plan, når de koordinerede på 

sagsniveau. Medarbejderen fra Reden International gav et eksempel, hvor hun havde 

kontakt til en kvinde, som var klar til at få hjælp og gerne ville på krisecenter. 

Medarbejderen i Reden International kontaktede en navngiven medarbejder i 

hjemløseenheden, som påtog sig opgaven som koordinerende sagsbehandler, hvilket 

blev indledningen på et rigtig godt samarbejde mellem NGO’en, krisecentret og den 

koordinerende sagsbehandler i Hjemløseenheden (Reden International, 2022). 

Den kommunale projektleder mente desuden, at Reden International fik bedre 

muligheder for at arbejde med særligt den thailandske målgruppe på grund af Exit-

projektet. De fik en mere direkte vej ind i kommunens indsatser, og hun oplevede, at 
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der var et godt samarbejde med Reden International:  

”Jeg synes, at der er kommet et godt samarbejde på alle niveauer. Jeg kan 

også bare mærke, at nu, hvor tilliden er mellem kommune og NGO, så bliver 

der åbnet op. Nu samarbejder vi om det her med danskundervisning.”  

(Projektleder København, 2022) 

En medarbejder i LivaRehab fortalte tilsvarende, at der som noget nyt blev skabt en 

tættere relation til de andre socialfaglige medarbejdere i Reden og Reden International. 

Hun tilføjede, at hun oplevede en koordinator i Københavns Kommune, som stillede sig 

til rådighed, var åben og fleksibel, og som meget gerne kom ud til dem. På socialfagligt 

behandlerniveau havde de et rigtig godt samarbejde og en god indsigt i, hvad de andre 

arbejdede med og besad af kompetencer og muligheder. Der var en god kontakt på 

tværs af organisationerne, og relationerne var ”dannet godt” (LivaRehab København, 

2022).  

Generelt var fortællingen blandt de interviewede projektdeltagere i NGO’erne, at 

samarbejdet, under projektet, kom til at fungere bedre på medarbejder- og sagsniveau. 

Her oplevede medarbejderne, at de personlige relationer er blev styrket som følge af et 

større kendskab til hinanden. I et eller andet omfang gav organiseringen i projektet 

dermed et strukturelt fundament og incitament til at styrke samarbejdet.  

Ifølge de interviewede medarbejdere, på tværs af NGO’er og kommune, førte projektet 

til øget koordinering og samarbejde om de konkrete sager imellem alle parterne på 

medarbejderniveau. I forhold til deres mulighed for at hjælpe målgruppen betød den 

tættere relation, at medarbejderne i LivaRehab havde tillid til, at hvis de sendte dem 

videre til en 1 til 1-indsats i Reden København, så kunne de stå inde for det vel 

vidende, hvordan det fungerer: 

”Det der med, at der er en større tillid og en forståelse for, hvad det er. Det gør, 

at vi måske også vil have nemmere ved at henvise til andre tilbud. Det gør, at 

de får flere muligheder, deltagerne, som vi er i kontakt med” (LivaRehab 

København, 2022) 

Reden var enige i, at samarbejdet og dialogen med LivaRehab blev styrket. Med Exit-

prostitution blev der henvist borgere frem og tilbage, hvilket medarbejderne i Reden 
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oplevede som nyt (Reden København, 2022). Reden fremhævede også, at indgangen 

til Københavns Kommune blev lidt nemmere, selvom de fortsat oplevede kommunen 

som ”en voldsom maskine” (Reden København, 2022). I den sammenhæng italesatte 

Reden vigtigheden af, at der er en klar struktur og rollefordeling, også i forhold til 

samarbejdet i projektet, så det er helt tydeligt, hvem der kan hjælpe med hvad: 

”Københavns Kommune er kæmpe stor. Hvis du skulle sørge for, at alle havde 

en viden om, at nu kører der et Exit-projekt, og vi skal være lidt mere fleksible 

og alt det her, det ville næsten være umuligt. Jeg kunne godt tænke mig, at det 

var lidt mere struktureret fra start, hvad er kommunens rolle, og hvad er vores 

rolle, og hvordan får vi på en eller anden måde dem koblet sammen” (Reden 

International, 2022) 

Den kommunale projektleder fremhævede, at hun så et stort potentiale i samarbejdet 

mellem kommunen og NGO'erne. Det er NGO'erne, som målgruppen var mest trygge 

ved at opsøge, fordi de kunne noget andet end kommunen. NGO'erne var indgangen 

for borgerne i projektet. Udfordringen, som projektlederen så det, var, hvordan 

NGO’erne og kommunen kunne hjælpe borgerne til at genfinde en tillid til systemet, 

som mange af dem helt havde mistet (Projektleder København, 2023).  

Reden italesatte også udfordringen med overdragelsen af tillid fra Ngo’erne til 

kommunen. En del af brugerne har været i systemerne i mange år og havde tillid til 

Reden, blandt andet fordi de ikke stillede de samme krav, som i det kommunale 

system. Så snart borgerne blev en del af det kommunale system, var det noget andet. 

Det vidste kommunen godt, så det prøvede de at arbejde med, fortalte medarbejderne i 

Reden. Men det tager tid, og den relation er meget afgørende for at kunne flytte 

målgruppen (Reden København, 2022). 

Projektlederen mente, at Redernes arbejde med målgruppen fungerede godt. Deres 

indsatser var omkostningstunge, ”men det fungerer, og det har gjort en kæmpe forskel 

på de borgere, der har været igennem” (Projektleder København, 2023). Projektet gav 

Rederne mulighed for at følge nogle af deres borgere endnu tættere, hvilket er 

nødvendigt for nogle af de sårbare borgere i målgruppen, som profiterede af, at der var 

tid til at opbygge en tæt relation til behandleren: 

”Det er så langstrakt og så meget… Ja, det er jo et eller andet sted en meget, 
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meget dyr indsats, kan man sige. Omvendt så er det jo også en indsats, hvor vi 

forhåbentligt kan hjælpe nogle borgere, som ellers ville cykle rundt ude på 

gaden ikk'. Altså, det er de allermest udsatte.” (Projektleder København, 2023) 

Rekruttering af målgruppen 
Som i de øvrige projekter var det også vanskeligt i Exit prostitution i København at 

rekruttere borgere til projektet.  

Projektmedarbejderne i København fortalte, at nedlukningen under Corona-pandemien 

gjorde det endnu sværere at rekruttere. Sexsalget var også noget andet under Corona, 

og var i det hele taget blevet noget andet med digitaliseringen, så de måder, man 

tidligere opsporede borgerne på, ikke længere virkede (LivaRehab København, 2022).  

Den kommunale projektleder påpegede, at det er vigtigt med fokus på online-mapping 

og -rekruttering, da størstedelen af sexsalg i dag sker som online-salg. Måske er der 

behov for mere viden om konsekvenserne af online-salg, fx sugardating, før det 

påkalder sig større opmærksomhed. Online-prostitution er et område, som alle har en 

interesse i at få mere viden om (Projektleder Købehavn, 2022). 

Rederne i København er veletablerede institutioner, bredt kendt i offentligheden og 

blandt målgruppen. Medarbejderne fra Reden fortalte, at de i Reden København havde 

Værestedet, som gav dem en god kontakt til målgruppen. De mennesker, der kom på 

Værestedet, var nogle af de mest udsatte mennesker som sælger sex, med 

udfordringer som hjemløshed og psykisk sygdom. Nogle af dem, som klarede sig 

bedst, og for eksempel begyndte at få styr på deres misbrug, havde brug for en 

håndholdt indsats for at komme videre. Netop denne målgruppe var oplagte at henvise 

til en indsats i Exit-projektet (Reden København, 2022) 

LivaRehab havde ikke et tilbud som Reden, hvor borgerne kom ind direkte fra gaden. 

Derfor var de opsøgende på nettet og andre steder. Men der var mange tilbud til 

mennesker, der er udsatte i København, så de oplevede, at deres tilbud ”druknede lidt i 

mængden”. Københavns Kommune skulle også bidrage til rekrutteringen, men dette 

var sværere end forventet (Projektleder København, 2023). 
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Kommunens tilgang til prostitutionsområdet 
Tre år er ikke lang tid, når det handler om at opbygge et tættere samarbejde mellem 

kommune og NGO'er og skabe en mere sammenhængende og helhedsorienteret 

indsats for mennesker i prostitution, hvilket ifølge kommunens ansøgning til projektet 

udgjorde en del af formålet med projektet. Projektleder og NGO’er var enige. De 

oplevede ikke, at kommunen generelt set havde fået en mere helhedsorienteret tilgang 

til prostitutionsområdet. De anerkendte, at Hjemløseenheden i Københavns Kommune 

forsøgte at gøre en indsats for at skabe et større fokus på målgruppen og 

prostitutionsområdet, men det var svært. Hvis projektet gjorde en forskel i kommunen, 

var det gennem Brobyggernetværket, mente projektlederne, som begge fremhævede 

Brobyggernetværket som et godt samarbejdsforum, der havde potentiale til at blive 

udbygget med flere relevante deltagere (Projektleder København, 2022 og 2023) 

Ifølge Reden København var Brobyggernetværket på mange måder en metaindsats, 

hvor de, der deltog, fik et større kendskab til området, som de kunne bringe i 

anvendelse selv og italesætte over for andre afdelinger og fagpersoner. Men igen blev 

Københavns Kommune fremhævet som en ”kæmpe maskine” (Reden København, 

2022). Brobyggernetværket skabte tættere relationer mellem fagpersoner, som 

arbejdede med området eller kom i berøring med målgruppen. Men dette var relationer, 

som skulle plejes kontinuerligt, også efter projektet. I Reden København oplevede man 

Brobyggernetværket, som kommunens forsøg på at arbejde strukturelt med opbygning 

af viden og kompetencer på en måde, der skulle gøre det mindre personafhængigt. 

Både den kommunale projektleder og Rederne pegede på, at i den udstrækning 

projektet understøttede en helhedsorienteret tilgang til borgerne, var det på grund af 

NGO’ernes arbejde med målgruppen (Reden International, 2022).  

Tilskuddet til projektet i København bortfalder 
I en skrivelse til kommunen fra Social- og Boligstyrelsen, dateret d. 10. marts 2023, 

fremgik det, at styrelsen har truffet afgørelse om, at tilskuddet til projektet ”Exitpakke til 

mennesker i prostitution 2020-2023 København” bortfalder, med virkning fra dags dato, 

da styrelsen ikke vurderede, at projektet gennemføres tilfredsstillende.  
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5 Metode  
Med puljen for exitpakken 2020-2023 blev der ikke afsat midler til en egentlig 

evaluering. Social- og Boligstyrelsen besluttede imidlertid at prioritere midler til en 

erfaringsopsamling med indsamling af data i løbet af projektperioden. Erfaringerne er 

indsamlet med henblik på at indsamle viden og erfaringer fra de fire projekter, som i 

størst muligt omfang kan komme andre kommuner og organisationer til gavn.  

5.1 Undersøgelsesdesign 
Erfaringsopsamlingen bygger på: 

- Interview med projektdeltagere 

- Data om borgere i forløb 

De undersøgelsesspørgsmål, erfaringsopsamlingen søger at besvare er: 

1) Hvilke erfaringer har deltagerne gjort sig med organisering og 
samarbejde, herunder hvorvidt deltagerne oplever at være lykkedes med 
at skabe en mere helhedsorienteret indsats 

Denne del af erfaringsopsamlingen centrerer sig om følgende to 
undersøgelsesspørgsmål:  

• Hvordan kan samarbejdet organiseres, og hvilke erfaringer er der med de 

forskellige organiseringer på tværs af projekterne? 

• Hvilke erfaringer er der med at gøre prostitutionsområdet til en del af en 

helhedsorienteret tilgang i den kommunale sagsbehandling på lige fod med 

andre sociale problemer som fx misbrug og hjemløshed? 

2) Hvilke borgere har været en del af projektet, og hvordan har de udviklet 
sig med hensyn til trivsel  

Desuden: 

• Hvor mange borgere har deltaget i de fire projekter 

• Hvilke indsatser har borgerne modtaget i de fire projekter  

• Hvor længe har borgerne gennemsnitligt deltaget i de fire projekter 

• Alders- og kønsfordeling 
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5.2 Kvalitativ dataindsamling 
Erfaringsopsamlingen har til formål at kortlægge projekternes erfaringer vedrørende 

det organisatoriske niveau.  

I løbet af de tre år, som projektet har varet, er der gennemført 17 interviews i alr med 

projektledere og projektdeltagere. Herunder er der gennemført 15 gruppeinterviews og 

to enkeltinterviews. Samlet set har 26 projektdeltagere deltaget i interviews, en eller 

flere gange. De to enkeltinterviews er med to forskellige projektledere fra Københavns 

Kommune. Alle interviews med projektdeltagerne i februar-marts 2022 og januar-

februar 2023 i Odense og Esbjerg er foregået lokalt i kommunen, mens alle interviews i 

København er foregået online. Alle interviews foretaget i oktober 2023 er foregået 

lokalt hos projekterne. 

Tabel 16 giver et overblik over, hvornår de enkelte interviews er gennemført, om det 

har været gruppe- eller enkeltinterviews og hvor mange der har deltaget. 

Tabel 16 
Overblik over interviews med deltagere i de enkelte projekter 

Projektnavn Interviews februar-marts 2022  
 

Interviews januar-februar 2023 Interviews oktober 2023 

FORandring 
Aarhus 

Reden, Kvisten, Joan Søstrene 
(gruppe) 
 
Koordinatorer (gruppe) 
 

Reden og Kvisten (gruppe) 
 
Koordinatorer (gruppe) 

Reden, Kvisten og 
Koordinatorer (gruppe) 

Reden  
Esbjerg 

Kommune samt KFUK 
(gruppe) 

Kommunal projektleder, og medarbejdere 
(gruppe) 
Daglig leder og medarbejdere fra KFUK 
(gruppe) 
 

Kommunal projektleder, og 
medarbejdere, daglig leder og 
medarbejdere fra KFUK (gruppe) 

Nye Veje 
Odense 

Projektleder + medarbejdere fra 
kommune og Reden (gruppe) 

Projektleder samt medarbejdere fra 
kommune og Reden (gruppe) 

Projektleder samt medarbejder fra 
kommune (gruppe) 
 

Exit-Prostitution  
København 

Projektleder 
Reden København (gruppe) 
Reden International (gruppe) 
 
LivaRehab (gruppe – april) 

Projektleder  

 

Kilde: Social- og Boligstyrelsen 

Fokusgruppeinterviews med projektdeltagerne  
Der er samlet set gennemført tre runder fokusgruppeinterviews i løbet af 

projektperioden. Dette udgør den primære datakilde til afdækning af 

undersøgelsesspørgsmålene vedrørende erfaringsopsamlingens organisatoriske del. 

Første interviewrunde gennemføres i første kvartal af 2022, anden interviewrunde 
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primo 2023 og den afsluttende i sidste halvdel af 2023. 

Det har været af afgørende betydning for erfaringsopsamlingens organisatoriske del at 

skabe indsigt i, hvordan organiseringen opleves af de kommunale projektledere og 

projektdeltagere. Perspektiverne på organiseringen kan meget vel divergere afhængigt 

af, om den anskues fra kommunens eller NGO’ernes perspektiver.  

Fokusgruppeinterviews er en velegnet metode til at indsamle koncentreret data på 

gruppeniveau omkring på forhånd definerede emner, og metoden giver mulighed for, 

gennem deltagernes interaktion med hinanden, at producere nuanceret kvalitativ empiri 

(Halkier, 2015).  

Fokusgruppeinterviewene tilrettelægges som semi-strukturerede, idet 

omdrejningspunktet for interviewene er at indsamle data vedrørende det 

indholdsmæssige, ikke om interaktionen mellem informanterne (Halkier, 2015). 

Interviewguiden opbygges omkring deres organisering og samarbejde. Interviewene 

tilrettelægges, så divergerende synspunkter og oplevelser gives plads.  

Udvælgelsen af informanter er tilstræbt analytisk selektiv (Halkier, 2015). De vigtigste 

karakteristika for udvælgelsen af informanter vurderes at være:  

1) at de deltagende medarbejdere, så vidt muligt er dem, der har gjort sig flest 

erfaringer i forhold til organisering og samarbejde, og  

2) repræsenterer de forskellige organisationer og dele af organiseringen omkring 

projekterne, med henblik på at få mest mulig bredde i erfaringerne af relevans for 

temaerne (Halkier, 2015).  

Deltagerne er desuden udvalgt på baggrund af de enkelte projekters organisering. Den 

endelige udvælgelse af deltagerne er sket i samarbejde med de kommunale 

projektledere og koordinatorer, umiddelbart forud for de enkelte interviewrunder.  

Interviewene har haft følgende fokus  
• Hvordan beskrives organiseringen af samarbejdet mellem kommunen og 

NGO’en og mellem NGO’erne i exitpakken?  

• Hvilke forhold ved deres organisering af samarbejdet oplever 

interviewpersonerne fungerer godt i forhold til projektets målsætning?  

• Hvorfor mener de, at netop disse forhold ved organiseringen fungerer godt?  
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• Hvilke forhold ved organiseringen af samarbejdet har de erfaret som mindre 

velfungerende i forhold til projektets målsætninger?   

• Hvorfor mener de, at netop disse forhold ved organiseringen fungerer mindre 

godt i forhold til samarbejdet mellem kommunen og NGO’erne?  

• Hvordan oplever de projektets betydning for kommunens samlede arbejde med 

exit-prostitution, herunder sagsbehandlingen? 

• Oplever de at projektet har medvirket til at skabe en mere helhedsorienteret 

tilgang11 på prostitutionsområdet – eventuelt hvordan?  

Alle, der invitereres til at deltage i interviews, er blevet oplyst om formålet med 

interviewet, at interviewene lydoptages, hvordan data behandles og afrapporteres, 

brugen af citater, samt at det er frivilligt at deltage.  

Alle interviews er optaget med diktafon og efterfølgende transskriberet, med 

undtagelse af det første interview med projektlederen i København, som ikke er 

fuldtransskriberet. 

De kvalitative interviewdata er efterfølgende kodet og analyseret ved brug af kvalitative 

displays, med udgangspunkt i interviewguidens hovedtemaer. Displays understøtter en 

systematisk tilgang til organisering og analyse af kvalitative data i koncentreret form 

(Dahler-Larsen, 2008). Anvendelsen af analytiske displays medvirker til at sikre 

gennemsigtighed i analysearbejdet og understøtter overholdelsen af Dahler-Larsens 

tre grundregler i kvalitativ metode: autenticitet, inklusion og transparens, som også er 

med til at sikre, at der er dækning for de analytiske konklusioner. 

I rapportens analytiske afsnit er udvalgte citater brugt til at eksemplificere centrale 

pointer og nuancere de interviewedes perspektiver. Citaterne præsenteres med meget 

lidt bearbejdning af meget meningsforstyrrende sætningskonstruktioner og talefejl, 

under hensyntagen til autentisk gengivelse af interviewpersonens ordvalg. Hvis der er 

fjernet dele af informanternes udsagn, fordi de har været meningsforstyrrende eller helt 

irrelevante for det, der i øvrigt siges, er det markeret med en kantet parentes.  

 
11 En ”helhedsorienteret afdækning” indgår i Socialstyrelsens nationale retningslinjer for social 
stofmisbrugsbehandling (2020), som et af syv principper for god praksis på området. Det afdækkes derfor, 
om projekterne oplever, at de møder borgeren med en helhedsorienteret tilgang, der afdækker borgerens 
sociale, psykiske og fysiske udfordringer.  
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5.3 Kvantitativ dataindsamling 
I evalueringen af den foregående exitpakke fandt SFI en klar positiv udvikling hos 

borgerne, som alle havde modtaget CTI-forløb (SFI 2017: 113). På denne baggrund 

har der været en formodning om, at borgerne i den nye exitpakke også ville opleve en 

positiv udvikling i trivsel. Derfor er trivsel målt ved samme validerede måleredskab 

WHO-5, som også blev anvendt i SFI’s evaluering af CTI-indsatsen i foregående 

exitpakke. 

Udviklingen i oplevet trivsel  
I det følgende præsenteres de kvantitative datakilder samt datagrundlaget, der 

anvendes til at undersøge udviklingen i deltagernes oplevede trivsel, hvorefter 

indsamlingsstrategien præsenteres.  

Til at måle udviklingen i deltagernes 

oplevede trivsel benyttes det validerede 

instrument WHO-5 (Bech, 1999). WHO-5 er 

et generisk mål for oplevet trivsel, der 

afdækker graden af individets positive 

oplevelser via fem udsagn om, hvordan 

deltageren har følt de seneste to uger. 

WHO-5 fremgår af Social- og Boligstyrelsens 

nettoliste over validerede instrumenter til 

evaluering af indsatser for udsatte voksne, 

som helt eller delvist har til formål at forbedre 

borgerens trivsel/mentale sundhed 

(Socialstyrelsen, 2021). VIVE har tidligere anvendt WHO-5 til måling af trivsel hos 

mennesker i prostitution (SFI, 2017; VIVE, 2021).   

WHO-5 måler trivsel gennem fem 
spørgsmål: 

I de sidste to uger…  
• har jeg været glad og i godt 

humør 
• har jeg følt mig rolig og afslappet 
• har jeg følt mig aktiv og energisk 
• er jeg vågnet frisk og udhvilet 
• har min dagligdag været fyldt med 

ting der interesserer mig 

Svarmuligheder for hvert spørgsmål: 
På intet tidspunkt = 0 
Lidt af tiden = 1 
Lidt mindre end halvdelen af tiden = 2 
Lidt mere end halvdelen af tiden = 3 
Det meste af tiden =4 
Hele tiden = 5 
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Ud fra deltagerens besvarelse konstrueres et indeks ved at summere værdien af de 

fem trivselsspørgsmål og gange summen med fire, hvormed der opnås en indeksscore 

på mellem 0 og 100. Gennemsnittet i hele befolkningen er 68 point. En score på 50 

eller derunder indikerer en risiko for stress eller depression. En progression i trivsel 

defineres som en positiv udvikling i selvoplevet trivsel på minimum 10 procent. Der 

findes ingen retningslinjer for længden af indsatsperioden for brug af WHO-5, hvormed 

WHO-5 er velegnet til projektet, hvor indsatsperioderne varierer både internt og på 

tværs af kommunerne. Til at måle deltagernes baggrundskarakteristika, indgår 

desuden variablene Køn og Alder. 

Vi har testet for, om der er statistisk signifikante forskelle i den gennemsnitlige 

trivselsscore ved første måling for de borgere, som kun har besvaret én trivselsmåling 

sammenlignet med de borgere, der har besvaret mere end en trivselsmåling. Ingen t-

tests viste statistisk signifikante forskelle imellem grupperne for de forskellige 

trivselsmålinger. 

Udviklingen i trivsel undersøges ved at lade borgerne i Exit-prostitution udfylde en 

trivselsmåling, så vidt muligt ved første møde i projektet og herefter omtrent hver 

anden måned, så længe de deltager i projektet. På denne måde tages så vidt muligt 

højde for, at nogle deltagere forlader projektet uden varsel. I den efterfølgende 

progressionsanalyse indkalkuleres, hvor længe de har deltaget i projektet.  

I praksis har projekterne angivet, at de ikke helt har været i stand til at følge denne 

strategi. I nogle tilfælde er der gået mere end et møde, før borgerne har udfyldt 

spørgeskemaet første gang. Og der er ofte gået mere end to måneder imellem hver 

besvarelse. I den endelige analyse er inkluderet besvarelser med mellem 2-3 

måneders mellemrum. 

Fortolkning af WHO-5 score 

• Pointtal mellem 0-35: Der kan være stor risiko for depression eller 
stressbelastning 

• Pointtal mellem 36-50: Der kan være risiko for depression eller 
stressbelastning 

• Pointtal over 50: Der er ikke umiddelbart risiko for depression eller 
stressbelastning 
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Det er projektlederne i hver projektkommune, som har haft ansvaret for at følge op på 

borgernes besvarelser, via et link til spørgeskemaet i SurveyXact. 

Registrering af borgerforløb i Excel 
Projektkommunerne tildeler hver enkelt borger, som modtager en indsats, et unikt ID-

nummer, der fungerer som en identifikationsvariabel. ID-nummeret skal herefter 

indtastes hver gang borgeren udfylder et spørgeskema og når projekterne registrerer 

oplysninger på individniveau om borgernes forløb i et excel-ark. 

Foruden trivselsmålingen har projektkommunerne løbende bidraget med en række 

registreringer vedrørende borgernes forløb, herunder hvilke indsatser de har fået, eller 

hvilke udfordringer de har fået hjælp til. 

Projektkommunerne er blevet bedt om at registrere følgende: 

• Hvilke indsatser borgerne har modtaget 

• Om de er blevet henvist til indsatser vedrørende bekæmpelse af 

menneskehandel  

• Om borgerne visiteres til øvrige tilbud/indsatser  

For at sikre en ensartet registreringspraksis og derigennem øge kvaliteten, har Social- 

og Boligstyrelsen udarbejdet et registreringsskema i Excel, hvori projektkommunerne 

skal indtaste oplysningerne. Skemaerne er tilpasset hvert af de fire projekter, så det 

afspejler de indsatser, det pågældende projekt udbyder. 

Vi har udelukkende medtaget trivselsmålinger, hvori der indgår mindst 10 borgere, 

hvilket betyder, at der ikke fremgår det samme antal trivselsmålinger i figurerne for de 

fire kommuner.  
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