
 

  
 

Foranalyse af forbindelse fra Ingerslevsgade til 
Jernbanebyen 

Resumé 

I Budget 2025 indgik, at der udarbejdes en foranalyse af en ny 

stibroforbindelse for fodgængere og cyklister fra Ingerslevsgade til 

Jernbanebyen. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget orienteres om status 

og baggrund for, at foranalysen forsinkes, da planmæssige støjforhold 

på baneterrænet mod Jernbanebyen endnu ikke er afklaret.  

Sagsfremstilling 

Foranalyse om en mulig stibroforbindelse for fodgængere og cyklister 

fra Ingerslevsgade til Jernbanebyen blev vedtaget i Budget 2025 (BR 3. 

oktober 2024) (A, B, F, I, O, V og Ø). Foranalysens indhold samt 

oversigtskort fremgår af bilag 1. I løbet af 2025 har rådgiver indsamlet 

og bearbejdet data om baneterrænet samt udarbejdet en 3D-model af 

mulig linjeføring for stibroforbindelsen.  

Foranalysen kan imidlertid ikke færdiggøres som planlagt til medio 

2027, da plangrundlaget, herunder støjdæmpende tiltag for 

Jernbanebyen endnu ikke er afklaret.  

Afklaring af støjdæmpende tiltag 

DSB Ejendomme og Banedanmark skal finde en løsning på de 

støjgener, der er i dag og fortsat vil komme fra Banedanmarks 

arbejdspladsareal ved baneterrænet nord for Jernbanebyen. 

Støjniveauet fra arbejdspladsarealet overstiger de gældende 

grænseværdier for boligområder. For at reducere støjen for de 

kommende beboelsesejendomme, vil det være nødvendigt at etablere 

støjdæmpende tiltag, for eksempel flere meters høje støjskærme eller 

andre støjdæmpende tiltag. Det skal bemærkes, at der i dag ikke er 

nyere beboelsesejendomme tæt på Banedanmarks arbejdspladsareal.  

De planmæssige rammer, herunder særligt valg af støjdæmpende 

tiltag, har stor betydning for udformningen af stibroen. For eksempel 

har krav til stibroens frihøjde over terræn direkte indflydelse på 

længden af de tilhørende broramper og dermed på arealbehovet og 

mulighederne for en hensigtsmæssig stibrostilslutning til 

Jernbanebyen. 
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Når støjforholdene er afklaret, forventer forvaltningen minimum tre 

måneders arbejde med bearbejdning af planforslag og miljørapporter, 

før et lokalplanforslag kan forelægges til politisk behandling. 

Videre proces 

Når Klima-, Miljø- og Teknikudvalget er orienteret, afventer 

forvaltningen, at de planlægningsmæssige støjforhold mellem DSB 

Ejendomme og Banedanmark ved Jernbanebyen afklares. Herefter kan 

der indgås en rådgiveraftale, og foranalysen kan gennemføres. 

 

Peter Højer 

Vicedirektør 
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Resumé  
Dette budgetnotat indeholder en foranalyse på en mulig forbindelse for gående og 
cyklende mellem Jernbanebyen og Ingerslevsgade på Vesterbro.  
 

Baggrund 
Teknik- og Miljøudvalget henviste den 10. juni 2024 finansiering af en foranalyse på en 
stiforbindelse mellem Jernbanebyen og Ingerslevsgade til forhandlingerne om Budget 
2025. Dette på baggrund af budgetønske fra Vesterbro Lokaludvalg. 
 

Indhold 
Med dette budgetnotat udarbejdes en foranalyse, som vil afklare muligheden for en 
broforbindelse mellem Jernbanebyen og Ingerslevsgade på Vesterbro.  
 
Området ved Jernbanebyen er under udvikling, men området er afskåret fra byen af både 
jernbane og vej. Datagrundlaget for Jernbanebyen siger, at der skal bo 8.395 mennesker, 
være 8.330 arbejdspladser og 1.370 studiepladser, og samtidig skal bydelen være delvist 
bilfri. Når Jernbanebyen er fuldt udviklet, vil der derfor mangle trafikafviklingspunkter, 
der kan forbinde området med resten af København. Forud for en evt. etablering af en 
broforbindelse er det derfor nødvendigt med en foranalyse. Blandt andet skal foranalysen 
afdække muligheden for af at anlægge en bro, der skal føres over et 19-26 sporet 
jernbaneterræn, der både ligger højt og forskudt. Derudover er der hensynet til byens 
profil, da broens ramper må forventes at blive meget lange, så den opfylder kravet om 
tilgængelighed. Foranalysen skal komme med konkrete løsningsforslag på realiserbare 
broforbindelser hen over kritisk infrastruktur, hvor flere aktør skal inddrages, hvilket 
afspejles i økonomien, som er relativt høj for en foranalyse.  
 
Foranalysen skal bl.a.:  

• Kvalificere en eller flere mulige linjeføringer samt de nødvendige anlægstiltag, 
herunder mulige udfordringer og bindinger i lokalplaner eller kommuneplanen.  

• Afdække tekniske forudsætninger og krav til mulig placering og udformning af en 
cykel og gangbro samt risici i anlægsprojektet, fx lednings- og funderingsforhold. 

• Vurdere mulige landingspunkter nord og syd for banen samt trafik- og 
mobilitetsanalyser. 

• Udarbejde et samlet anlægsoverslag inklusive udgifter til den fremtidige drift af en 
mulig broløsning.  

Kategorisering 

Need to  

Fastholdelse/rekrutt
ering 

 

Rettidig omhu  

Specifik udfordring  

Bevillingsudløb  

Henvist sag  

Bestilt af politisk 
parti 

 

Bestilt af fagudvalg X 

Bestilt administrativt  
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• Skitsere fordele og ulemper ift. forskellige rampe- og brokonstruktioner, herunder 
undersøgelse af mulige tilkørsels-, belægnings- og belysningsforhold på en 
forhøjet bro tæt på bebyggelse.  

• Undersøge jordbund og grundvand, herunder miljøundersøgelse, forurening mv. 
og eventuel re-infiltration (sikring af, at forurening ikke spredes).  

• Afklare nødvendige ejerforhold, matrikulære forhold og aftaler og eventuelle 
ekspropriationer samt gennemførelse af interesseanalyser, herunder 
nabohøringer mv.  

• Analysere bæredygtighed, der skal kunne sammenlignes på tværs af forskellige 
løsningsforslag, herunder forslag til en broløsning/valg af materialer. 

• Indeholde en forventet tidsplan for det videre projekt, der er koordineret med 
udviklingen af Jernbanebyen, så broforbindelsen indtænkes som en del af selve 
byudviklingsprojektet. 

 
Derudover skal forvaltningen sammen med rådgiver afklare med Banedanmark, hvordan 
togforbindelserne (fjerntog/S-tog) skal kunne opretholdes i anlægsperioden.  
 
Foranalysen forventes afsluttet i juni 2027, og resultatet af foranalysen forelægges Teknik- 
og Miljøudvalget forventeligt medio 2027 forud for forhandlingerne om Budget 2028. 
 

Økonomi 
 
Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder 

Aktiviteter i forslaget  
(1.000 kr. – 2025 p/l) 

Styrings-
område 

2025 2026 2027 2028 I alt 

- Foranalyse  Anlæg 1.800 3.000 1.200  6.000 

Udgifter i alt  1.800 3.000 1.200 0 6.000 

 
Risikovurdering  
Der er tale om en foranalyse, og der er derfor ikke afsat midler til risikotillæg. 
 

Bevillingstekniske oplysninger. 
 
Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder 

1.000 kr. – 2025 p/l 
Ud-

valg 
Bevil-ling 2025 2026 2027 2028 I alt * 

Anlægsudgifter         

- Projektering  TMU 

2000 – 

Ordinær 

anlæg 

1.260 2.100 840  4.200 4.200* 

- Udgifter til 

bygherreorganisation 
TMU 

2000 – 

Ordinær 

anlæg 

540 900 360  1.800 1.800* 

Anlægsudgifter i alt    1.800 3.000 1.200 0   6.000 6.000* 

 

Øvrige tekniske oplysninger 
 
Bydel 

Bydækkende: ☐ 

Bispebjerg  ☐ Indre by  ☐ Vesterbro/Kgs. Enghave  ☒ Valby  ☐ Amager Øst  ☐ Udenbys ☐ 

Nørrebro  ☐ Østerbro  ☐ Brønshøj/Husum  ☐ Vanløse  ☐ Amager Vest  ☐   

Adresse Fra Ingerslevgade til Jernbanebyen 
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Høring 
Har budgetnotatet været i høring? Ja Nej 

Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID  X  

 
Tidligere afsatte midler  

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.  


