
 

 

 
   

 

Forvaltningssvar til Jakob Næsager (C) om renovering af 

Frankrigsgade Svømmehal 
 

Spørgsmål 

Jakob Næsager (C) har 6. juli 2026 fremsendt følgende spørgsmål: 

 

”I forlængelse af sagen ”Status på svømmehalskapacitet og 

genopretningsplan” forelagt Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget 

den 19. juni 2026 ønsker jeg en uddybning af følgende:  

 

1. Hvorfor tager det 2 år at renovere Frankrigsgade Svømmehal? 

2. Kan renoveringen gøres hurtigere herunder fremrykkes ved 

eventuel budgettilførelse ifm. de kommende 

budgetforhandlinger?” 

 

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningens svar 

Ad. 1. 

Hvorfor tager det 2 år at renovere Frankrigsgade Svømmehal? 

 

Vedligehold af svømmehaller er en mere omfattende opgave end andre 

vedligeholdelsesprojekter, specielt når projekteringsfasen kræver, at 

svømmehallen lukkes, og bassinet tømmes for vand. For Frankrigsgade 

Svømmehal er planen at påbegynde den toårige renovering i 

forbindelse med sommerluk 2027. 

 

Nedlukningsperioden indledes med, at en rådgiver gennemgår 

tilstanden af svømmehallens bassiner, hvor der blandt andet skal 

foretages trækprøver på fliserne samt destruktive prøver. Herefter 

sendes projektet i udbud. Selve udbudsprocessen forventes at tage 4-6 

måneder. I denne periode genopfyldes bassinet ikke, da det skal være 

muligt at foretage yderligere undersøgelser, som danner grundlag for 

valg af den rette entreprenør. 

 

Når vedligeholdelsesprojektet går i udførelse, for Frankrigsgade 

Svømmehal forventeligt i januar/februar 2028, varer 

udførelsesperioden cirka 18 måneder inkl. afleveringsperiode og 

idriftsættelse. Den samlede nedlukningsperiode er derfor, under de 

nuværende forudsætninger, estimeret til cirka to år. 
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Ad. 2. 

Kan renoveringen gøres hurtigere herunder fremrykkes ved eventuel 

budgettilførelse ifm. de kommende budgetforhandlinger?” 

 

Vedligeholdelse af svømmehaller, herunder udbedring af fliser i 

bassinerne, kræver specialiserede entreprenører, og Københavns 

Kommune har ikke erfaring med, at der findes entreprenører, som kan 

gennemføre renoveringen på kortere tid end 18 måneder. Det vurderes 

derfor ikke, at renoveringen kan gennemføres hurtigere, selv hvis der 

afsættes flere midler til projektet. 
 

Med venlig hilsen 

Mikkel Boje  

Administrerende direktør 


