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Bilag vedr. Økonomi 

  

Dato: 24-05-2007  
 
Sagsnr.: 2006-2915 
Dok.nr.: 2006-26416

 

”Tryghedsplan II” 

Økonomi, tidshorisont mv. for byggeprojektplanerne 

Dette notat gennemgår beregningsforudsætningerne for anlægs- og 
driftspriser samt tidshorisonten for de respektive typer af byggerier. 

Endvidere gennemgås de kommunaløkonomiske problemstillinger 
samt økonomiske problemstillinger for beboerne - ligeledes med 
udgangspunkt i de forskellige typer af byggerier. 

 
1. Tidshorisont 

Bevillingen på 41 mill. kr. er givet for 2007 og 2008 med 20,5 mill. 
kr. i hvert af de to år. Der er udarbejdet et forslag til en faseinddelt 
model. Denne skal imidlertid kun ses som foreløbig, da 
byggeperiodens længde afhænger af, hvilken form for byggeri, der 
vælges.  

Planlægningen af projekterne vil som udgangspunkt tage ca. 1 år, 
hvorved anlægsbevillingerne under alle omstændigheder først vil 
kunne anvendes fra 2008.  

Planlægningen omfatter:  

• Forarbejder (krav til byggeriet) 

• Licitation og udvælgelse af totalrådgiver  

• Projektering af projekt  

• Licitation og udvælgelse af entreprenør. 

• Løbende politisk behandling (Kapitalbevillinger, salg af 
grunde mv.) 

Som følge af den lange sagsbehandlingstid vil projekterne derfor 
blive forsøgt planlagt i 2007 i det omfang der er mulighed for det.  

Dette betyder imidlertid ikke, at alle projekter vil stå færdigt samtidig.  

For det første er der forskellige tidshorisonter alt efter valg af 
lovgrundlag og endvidere må forventes, at der ikke vil kunne 
tilvejebringes grunde eller bygninger til alle projekter på én gang.  
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Nybyggeri efter serviceloven 

Byggerierne forventes at kunne ibrugtages ca. 2½ år efter at en grund 
er tilvejebragt. Heraf forventes 1 år at skulle anvendes til planlægning 
og at anlægsarbejderne vil tage 1 – 1½ år.  

Nybyggeri efter almenboligloven 

Byggerierne forventes at kunne ibrugtages ca. 3 – 3 ½ år efter at en 
grund er tilvejebragt. I forhold til byggerier efter serviceloven 
forlænges tidshorisonten som følge af forhandlingerne med 
boligselskabet om køb af grund mv. 

Ældreboliger (almenboligloven) 

Ældreboliger forventes at kunne ibrugtages ca. 1 ½ år efter at 
beslutningen er vedtaget en Borgerrepræsentationen. Dette under 
forudsætning af at de nuværende beboere fraflytter under 
planlægningsfasen. Årsagen til den noget kortere tidshorisont i 
forhold til nybyggerierne kan henføres til at anlægsarbejderne udgør 
et noget mindre omfang samt at der som udgangspunkt ikke vil være 
behov for licitation af totalrådgiveren. 

Forventet ibrugtagning af boliger 

Med udgangspunkt i ovenstående tidshorisonter for henholdsvis 
almenboliger, boliger efter serviceloven samt ældreboliger, må det 
forventes at udbygningen kan ske som angivet i faseinddelingen i 
tabel 5. Det er i tabellen forudsat at en væsentlig andel af boligerne 
tilvejebringes via overskydende ældreboliger, mens en mindre del 
opføres som nybyggeri efter henholdsvis almenboligloven og 
serviceloven. 

Tabel 5: Forventede antal pladser til ibrugtagning i perioden 2009 - 2011 

 Primo 2009 Primo 2010 Primo 2011 I alt 
Psykisk syge 68 12 12 92 
Handicap 39 0 12 51 
I alt 107 12 24 143 
 

Det skal bemærkes, at overholdelsen af ovennævnte faseinddeling 
afhænger af en række forhold. 

For det første kan det vise sig vanskeligt at tilvejebringe egnede 
grunde og bygninger. Der vil minimum skulle tilvejebringes 4 grunde 
eller bygninger og erfaringerne fra Tryghedsplan I viser, at dette kan 
blive vanskeligt. 

For det andet kan den anvendte anlægspris vise sig for lav til at 
bygherre vil byde på opgaverne. I lov om almenboliger er der angivet 
en maksimal m2-pris på nybyggeri for at sikre, at huslejerne forbliver 
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på et rimeligt niveau. Denne pris er anvendt som udgangspunkt for 
beregningerne i projekterne under Tryghedsplan II.  

De senere års markante vækst i byggeriet har imidlertid medført store 
stigninger i byggeprisindekset. Disse prisstigninger er ikke 
indarbejdet i den fastsatte m2-pris i lov om almenboliger, hvilket kan 
vanskeliggøre muligheden for afgivelse af tilbud på opgaverne. 

Som det tredie skal nævnes tilvejebringelsen af ældreboliger. En 
forudsætning for at gennemføre Tryghedsplan II inden for 
ovennævnte tidshorisont er, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er 
i stand til at levere ca. 100 ældreboliger. Det er derfor vigtigt, at 
tomme ældreboliger prioriteres til udsatte grupper.  

For det fjerde vil behovet for ændre i lokalplaner kunne medfører, at 
projekterne forsinkes eller opgives. 

For det femte er Socialforvaltningen afhængig af en række af 
kommunens øvrige administrative enheder. Eksempelvis er der 
indregnet en sagsbehandlingstid på 6 måneder til sager der skal 
igennem Tilsynet for alment boligbyggeri (herunder ældreboliger). 
Tilsynet godkender blandt andet at lejligheder nedlægges i forbindelse 
med tilvejebringelse af servicearealer samt sikre at kommunen rent 
administrativt opfylder kravene til opnåelse af statsstøtte. Den 
planlagte sagsbehandlingstid på 6 måneder kan imidlertid vise sig 
ikke at være tilstrækkelig.  

2. Udgifter 
 
Anlæg 
Kommunen kan vælge at opføre byggerierne efter henholdsvis 
serviceloven og almenboligloven.  
 
Boliger efter serviceloven kan enten opføres som nybyggeri eller som 
modernisering/ombygning af et eksisterende byggeri. 
 
Boliger efter almenboligloven kan enten opføres som nybyggeri eller 
alternativt, at Socialforvaltningen overtager ældreboliger ejet af de 
almene boligselskaber, men benyttet af Sundhedsforvaltningen til 
visitering af ældre borgere. 
 
Uanset valg af byggeri er der taget udgangspunkt i lov om 
almenboliger, hvori der er fastsat en maksimale m2-pris, som i 2007 
udgør 21.170 kr. pr. m2. Der er som udgangspunkt anvendt en 
boligstørrelse på 65 m2.  
 
På trods af ens m2-priser vil den samlede anlægsudgift pr. bolig for 
kommunen være meget forskellig alt efter om der bygges efter 
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almenboligloven eller serviceloven. Som det fremgår af nedenstående 
tabel 1 forventes anlægsudgiften på en bolig efter almenbolig loven at 
udgøre 0,479 mill. kr., mens den tilsvarende pris ved byggeri efter 
serviceloven udgør 1,427 mill. kr.  
 
Tabel 1: Pris pr. bolig ved byggeri efter henholdsvis almenboligloven og 
serviceloven, kr. i 2007 p/l 

Anlægsudgift  Nybyggeri 
  ABL SEL 
      
Pris pr. bolig (Grundkapital)* 192.647 1.100.840 
      
Servicearealer 254.040 254.040 
 - tilskud -40.000   
 + montering 72.000 72.000 
 = Pris for servicearealer** 286.040 326.040 
      
Anlæg i alt 478.687 1.426.880 

*Finansieringen af grundkapital finansieres af 4x10 mill. kr. puljen til etablering af 
boliger til særligt udsatte grupper.  
**”Tryghedsplan II finansierer køb af servicearealer samt montering af fælles- og 
servicearealer. 
 
Byggeri efter almenboligloven:  
Som det fremgår af tabel 1 skal Københavns Kommune ved 
nybyggeri efter almenboligloven finansiere: 
 

• 14 pct. af anskaffelsessummen (grundkapital).  
• Det fulde beløb til køb af arealer til personalet (servicearealer) 
• Udgifter til montering af fælles- og servicearealer 

 
Den resterende del af grundkapitalen finansieres af beboerne over 
huslejen. 
 
Der er kalkuleret med et serviceareal til personalet svarende til ca. 12 
kvm. pr. beboer, hvilket medfører en anlægsudgift på ca. 286.040 kr. 
pr. bolig inklusiv monteringsudgifter til fælles- og servicearealer. 
Hertil skal lægges 14 pct. i grundkapital, hvilket medfører en samlet 
anlægsudgift på 478.687 kr. pr. bolig. 
 
For eksisterende ældreboliger skal kommunen ikke afholde udgifter 
til grundkapital og i en række tilfælde vil der ikke være udgifter til 
servicearealer, idet disse allerede er erhvervet af Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen. Dermed reduceres anlægsudgiften til 
maksimalt 286.040 kr. 
 
Byggeri efter serviceloven: Byggeriet finansieres 100 pct. af 
kommunen. Det er forudsat, at nybyggeri indrettes som ”let byggeri” 
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(præfabrikeret elementbyggeri) og at prisen i lighed med byggeri efter 
almenboligloven udgør 21.170 kr. pr. m2. Såfremt let byggeri ikke 
kan anvendes bliver prisen højere og byggeperioden længere i forhold 
til almindeligt byggeri efter serviceloven.  
 
Generelle forbehold 

Som følge af en markant stigning i byggeomkostningerne de seneste 
to år, må der tages forbehold for om det rent faktisk er realistisk at 
kunne tiltrække interesserede entreprenører til denne pris. 
 
Der tages desuden forbehold for, om der kan findes egnede 
byggegrunde. Afhængig af hvornår byggegrundene findes, kan 
tidsplanen for de pågældende projekter rykkes.  
 
3. Beregning af driftsudgifter   

Som det fremgår af nedenstående tabel 2 medfører valg af 
lovgrundlag ved nybyggeri driftsøkonomiske konsekvenser for 
kommunen. 

Ved nybyggeri efter almenboligloven opnår kommunen en 
driftsøkonomisk besparelse. Til gengæld opnår kommunen ingen 
huslejeindtægter og servicebetaling ligesom kommunen skal 
finansiere boligstøtte. Samlet set medfører valget af almenboliger et 
tab på ca. 26.000 kr. årligt pr. bolig i forhold til byggeri efter 
serviceloven. Dette skal imidlertid sammenholdes med anlægsprisen, 
der er markant lavere for denne type byggeri end for byggerier efter 
serviceloven – Jævnfør ovenstående tabel 1. 

Tabel 2: Kommunale årlige driftsøkonomiske konsekvenser af at bygge efter 
almenboligloven i forhold til serviceloven, kr. i 2007 p/l 

 Modernisering efter ABL og 
erstatningsbyggeri via ABL 

Tab af huslejeindtægter 28.800 
Tab af servicebetaling 15.000 
Boligstøtte 14.200 
Driftsøkonomisk besparelse ved 
nybyggeri efter ABL 

-32.000 

I alt  26.000 

 

 

Huslejen 

I byggeri efter almenboligloven vil kommunen ikke modtage 
huslejeindtægter fra beboerne. Kommunen går dermed glip af 
huslejeindtægter i forhold til, hvis kommunen havde valgt at bygge 
efter serviceloven. Der er i ovenstående indregnet en månedlig husleje 
på 2.400 kr. Dette beløb kan variere, da huslejen ved byggeri efter 
serviceloven er indkomstafhængig.  



 
 
 
 
 
 
 Side 6 af 7 
 
Servicebetaling 

Førtidspensionister på højeste og mellemste førtidspension betaler 
servicebetaling i boliger opført efter serviceloven. Denne merindtægt 
går kommunen glip af, hvis boligen opføres efter almenboligloven. 
Servicebetalingen varierer efter indkomsten, men med den nuværende 
sammensætning vil indtægten hertil årligt udgøre mellem ca. 7.500 kr. 
og ca. 15.000 kr. pr. beboer. 
 

Boligstøtte 

Beboere i boliger opført efter almenboligloven har krav på boligstøtte. 
Boligstøtten varierer med indkomsten, men med den nuværende 
sammensætning af beboere vil den gennemsnitlige merudgift udgøre 
ca. 14.200 kr. pr. beboer. I beløbet er indregnet refusion fra staten. 
 

Driftsudgifterne 

Ved nybyggeri efter almenboligloven vil kommunen opnå en 
besparelse på driften af bygningerne, idet en række driftsudgifter 
væltes over på beboernes husleje. 
 

Driftsomkostninger kan henføres til ejendomsskatter, forsikringer, 
udvendig vedligeholdelse, henlæggelse til istandsættelser, 
renholdelse, vicevært mv. Udgiften skønnes at være 32.000 kr. 
mindre pr. bolig pr. år i forhold til byggeri efter serviceloven. 
 
4. Huslejeproblematik for borgerne 

Psykisk syge og handicappede kan inddeles i 5 indkomstgrupper: 
 
Som det fremgår af tabel 3 udgør førtidspensionister langt den største 
gruppe svarende til ca. 85 pct. af beboerne i de eksisterende botilbud. 
Kontanthjælpsmodtagere og folkepensionister andel udgør de 
resterende ca. 16 pct.  
 
Tabel 3: Beboere i § 92 botilbud fordelt efter indkomstgrundlag 

 Indkomstgruppe Andel i pct. 
  Psykisk 

syge 
Handicappede 

Kontanthjælp  1,0  0,3 
Ny førtidspension 4,3 4,1 
Almindelig/Mellemste 18,3 1,8 

Førtidspensionister 

Højeste 61,2 82,8 
Folkepensionist  15,1 11,0 
 I alt (pct.) 100,0 100,0 
 Antal personer (antal) 806 390 

 
Pr. 1. januar 2003 blev der indført en ny førtidspensionsreform, der 
medførte at alle førtidspensionister tilkendt førtidspension efter denne 
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dato modtager samme førtidspension i modsætning til tidligere, hvor 
førtidspensionen var opdelt på laveste, mellemste og højeste 
førtidspension. Førtidspensionsreformen har medført en væsentlig 
forringelse for de nye førtidspensionister, idet boligstøtten for denne 
gruppe er markant lavere end for de ”gamle” førtidspensionister 
 
Som det fremgår af tabel 4 vil modtagere af førtidspension efter den 
nye ordning opnå et rådighedsbeløbet, der månedligt er ca. 1.700 kr. 
lavere ved byggeri efter almenboligloven i forhold til boliger opført 
efter serviceloven. Dette kan på sigt vise sig at være et problem, idet 
gruppen af nye førtidspensionister vil stige de kommende år samtidig 
med at andelen af førtidspensionister på gammel ordning vil falde. 
 
Tabel 4: Rådighedsbeløb for de forskellige målgrupper, i byggeri efter 
hhv. serviceloven og almenboligloven, kr. pr. måned i 2007 pl. 
 - i boliger opført 

efter serviceloven 
- i boliger opført efter 
almenboligloven 

Kontanthjælpsmodtagere* 3.562 -14 
Førtidspensionister (tilkendt pension 
efter ”nye ordning” fra 1. januar 
2003) 

6.813 5.017 

Førtidspensionister med mellemste 
pension (tilkendt pension efter 
”gamle ordning” før 1. januar 2003). 

5.872 7.070 

Førtidspensionister med højeste 
pension (tilkendt pension efter 
”gamle ordning” før 1. januar 2003) 

6.813 8.421 
 

Folkepensionister 4.295 5.148 
Note: Ovenstående er beregningen for kontanthjælpsmodtagere over 25 år. 
Kontanthjælpsmodtagere under 25 år modtager en lavere kontanthjælp. 
 
Som det ligeledes fremgår af tabel 4 vil førtidspensionister på gammel 
ordning samt folkepensionister opnå en stigning i rådighedsbeløbet 
ved byggeri efter almenboligloven i forhold til byggeri efter 
serviceloven.  
 
I forhold til det rådighedsbeløb der i 2001 blev fastlagt af 
Borgerrepræsentation på 4.500 kr. månedligt (2006 P/L), vil 
kontanthjælpsmodtagere ikke kunne betale en bolig opført efter 
almenboligloven. Kontanthjælpsmodtagere udgør dog p.t. en meget 
lille del af målgruppen 
 

 

 

 


