
 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Økonomiforvaltningen 

Byggeri København 

København 10-05-2017 
Sagsnr. 2017-0105279 

 

Anlægsregnskab 2017 vedr. etablering af KKFO, daginstitution, 
tandreguleringsklinik og reetablering af Områdecenter Vesterbro i 
Saxogade (2010-174019) 
 
Projektnavn: Saxogade 61 

Bevillingsnr.: 355053477 

Afleveringsdato: 20-08-2013 

Ibrugtagningsdato: 18-11-2012 

Projektbeskrivelse: Saxogade 61 
Den af FSB lejede ejendom er ombygget og etableret med tre KKFO 
grupper, otte vuggestuegrupper, en tandreguleringsklinik samt 
Områdecenter Vesterbro. 
 

Regnskab 
Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr. 
Bevilling Bevilling  Forbrug Afvigelse 
BR 14-04-2011, pkt. 17 58.917   

BR 14-04-2011, pkt. 17 
Regnskabsforklares af Børne- og 
Ungdomsudvalget 

-12.175   

I alt (Byggeri København) 46.742 39.624 7.118 

 
Forklaring af regnskabsresultatet 
 Sæt kryds  

Uddybende bemærkninger Ændringer Ja Nej 
Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling 

 X 
 

Omkostningsændring 

X  
Mindreforbruget skyldes gunstigt 
licitationsresultat samt færre uforudsete udgifter 
end budgetteret 

Tidsforskydninger 

X  

Projektet er ibrugtaget 5 måneder senere end 
planlagt, fordi kælderen blev oversvømmet og 
diverse mangler på ventilationsanlæget skulle 
udbedres 

 
  



 
 

  

Registrering i anlægskartoteket 

Nr. 
*1) 
Forbrug 

*2) 
Heraf indregnet 
værdi i 
anlægskartoteket 

Type 
Levetid 
i år 

*3) 
Indregningsdato 

1 36.522 36.522 
001 Skole, integreret 
institution og KKFO 

30  31-12-2012 

I alt 36.522 36.522       
 
Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nyindretning i lejet bygning. 
 
1)Forbrug til registrering i anlægskartoteket 

Alle typer af udgifter vedrørende det i anlægskartoteket indregnede anlægsarbejde er 
medtaget. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorarer, 
diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som ibrugtagningstilladelse mv. 
 
2) Indregnet værdi i anlægskartoteket  

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en 
forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte 
værdi.  
 
3) Indregningsdato i anlægskartoteket 

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet. 
 
 
 

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen 

 
Kopi sendt til: 
Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk 
 
Bestiller:  Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen, 

EN06@buf.kk.dk 
  

mailto:EN06@buf.kk.dk

