
 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Økonomiforvaltningen 

Byggeri København 

København 10-05-2017 
Sagsnr. 2017-0105279 

 
Anlægsregnskab 2017 vedr. ombygning af den sikrede institution 
Sønderbro, Sundholmsvej 42, 2300 S (2013-0187812) 
 
Projektnavn: Sundholmsvej 42 

Bevillingsnr.: 355053771 

Afleveringsdato: 19-12-2014 

Ibrugtagningsdato: 19-12-2014 

Projektbeskrivelse: Ombygning af sikret døgninstitution Sønderbro 
Der er udført ombygning af skolefaciliteter samt udskiftning af vinduer. 
Endvidere er der etableret nyt sikkerhedshegn.  
 

Regnskab 
Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr. 
Bevilling Bevilling  Forbrug Afvigelse 
BR 12-12-2013, pkt. 59 9.430   
BR 12-12-2013, pkt. 59. 
Regnskabsforklares af 
Socialforvaltningen 

-1.098   

I alt (Byggeri København) 8.332 8.161 171 

 
Forklaring af regnskabsresultatet 
 Sæt kryds  

Uddybende bemærkninger Ændringer Ja Nej 
Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling 

 X 
 

Omkostningsændring 
X  

Mindreforbruget skyldes færre uforudsete 
udgifter end budgetteret 

Tidsforskydninger  X  

 
Registrering i anlægskartoteket 

Nr. Forbrug 
Heraf indregnet 
værdi i 
anlægskartoteket 

Type 
Levetid 
i år 

Indregningsdato 

1 7.796 1.169 
001 Bygninger -  
renovering 

15  31-12-2014 

I alt 7.796 1.169       
 
Jævnfør Københavns Kommunes vejledning til registrering af aktiver i anlægskartoteket, 

optages projektet i anlægskartoteket med 15 % af de samlede udgifter, fordi der er tale om 

renoveringsarbejder i eksisterende ejendom. Den registrerede levetid er angivet ud fra et skøn 

over den tilbageværende levetid på ejendomme. Den konkrete resterende levetid vil blive 

korrigeret i forbindelse med årsregnskabet.  



 
 

  

 

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen 

 
Kopi sendt til: 
Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk 
 
Bestiller:  Socialforvaltningen, Att.: Vicekontorchef Nis Kasper Pedersen, 

FY7Y@sof.kk.dk  

mailto:FY7Y@sof.kk.dk

