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Anlægsregnskab 2017 vedr. syv-mands kunstgræsbane i Vanløse 
Idrætspark (2015-0082796) 
 
Projektnavn: Kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark 

Bevillingsnr.: 317053018 

Afleveringsdato: 16-12-2015 

Ibrugtagningsdato: 31-12-2015 

Projektbeskrivelse: Opførelse af en syv-mands kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark 
Den nye kunstgræsbane erstatter en tidligere syv-mands naturgræsbane 
på anlægget.  
 

Regnskab 
Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr. 
Bevilling Bevilling  Forbrug Afvigelse 
BR 11-12-2014, pkt. 4, bilag 2 262   
BR 17-06-2015, pkt. 43 5.497   
BR 17-06-2015, pkt. 43. 
Byggeri København, 
anlægseksekvering  

-93   

BR 17-06-2015, pkt. 43. 
Regnskabsforklares af Kultur- og 
Fritidsforvaltningen 

-28   

I alt (Byggeri København) 5.638 3.621 2.017 

 
Forklaring af regnskabsresultatet 
 Sæt kryds  

Uddybende bemærkninger Ændringer Ja Nej 
Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling 

 X 
 

Omkostningsændring 

X  

Mindreforbruget skyldes et særdeles gunstigt 
licitationsresultat, som blev opnået på grund af 
lavkonjuktur i byggebranchen på 
udbudstidspunktet. 

Tidsforskydninger  X  

  



 
 

  

Registrering i anlægskartoteket 

Nr. Forbrug 
Heraf indregnet 
værdi i 
anlægskartoteket 

Type 
Levetid 
i år 

Indregningsdato 

1 3.502 0 - -  - 

I alt 3.502 0       
 
Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en erstatning for en tidligere 
etableret græsbane. 
 
 
 

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen 

 
Kopi sendt til: 
Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk 
 
Bestiller:  Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Økonomichef Annegrete Vallgårda, 

EC9Q@kff.kk.dk 
Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Fritidschef Mads Kamp Hansen, 
Mads.Kamp.Hansen@kff.kk.dk 
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