
 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Økonomiforvaltningen 

Byggeri København 

København 10-05-2017 
Sagsnr.: 2017-0105279 

 
Anlægsregnskab 2017 vedr. udvidelse af KKFO Akeleje, Valby (2013-
50541) 
 
Projektnavn: Ålholm Skole, KKFO og Fritidshjem 

Bevillingsnr.: 355053745 

Afleveringsdato: 01-07-2015 

Ibrugtagningsdato: 01-07-2015 

Projektbeskrivelse: Ålholm Skole, KKFO og Fritidshjem ved Vibeholmen 3. 
Der er foretaget udvidelse af eksisterende fritidshjem med ca. 40 
KKFO-pladser, som er fritidsordninger i tilknytning til Ålholm Skole. 
Udvidelsen er primært etableret på KKFO Akeleje og der er foretaget 
ombygninger af Ålholm Skoles Fritidshjem.  
 

Regnskab 
Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr. 
Bevilling Bevilling  Forbrug Afvigelse 
BR 18-06-2014, pkt. 36 17.395   
BR 18-06-2014, pkt. 36 
Regnskabsforklares af Børne- og 
Ungdomsforvaltningen 

-1.647   

I alt (Byggeri København) 15.748 15.770 -22 
 
Forklaring af regnskabsresultatet 
 Sæt kryds  

Uddybende bemærkninger Ændringer Ja Nej 
Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling  X  

Omkostningsændring 
X  

Merforbruget skyldes hovedsagligt fremskrivning 
til prisniveau 2017 

Tidsforskydninger  X  
 
Registrering i anlægskartoteket 

Nr. *1) 
Forbrug 

*2) 
Heraf indregnet 
værdi i 
anlægskartoteket 

Type Levetid 
i år 

*3) 
Indregningsdato 

1 15.201 1.600 
001 Bygninger – 
Skole og 
fritidsordning 

30  01-07-2015 

I alt 15.201 1.600       
 
Projektet optages i anlægskartoteket med den del som vedrører udvidelse af areal i 
eksisterende ejendom. For den del som vedrører ombygninger optages udgifterne ikke i 
anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygninger i eksisterende ejendom. 



 
 

  

 

1)Forbrug til registrering i anlægskartoteket 

Alle typer af udgifter vedrørende det i anlægskartoteket indregnede anlægsarbejde er 
medtaget. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorarer, 
diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som ibrugtagningstilladelse mv. 
 
2) Indregnet værdi i anlægskartoteket  

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en 
forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte 
værdi.  
 
3) Indregningsdato i anlægskartoteket 

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet. 
 
 
 

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen 
 
Kopi sendt til: 
Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk 
 
Bestiller:  Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen, 

EN06@buf.kk.dk 
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