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\MJ Byggeri Kgbenhavn

Kgbenhavn 10-05-2017
Sagsnr. 2017-0105279

Anlzegsregnskab 2017 vedr. etablering af basisskoler pa Gerbrandskolen og
Dyvekeskolen - naervaerende vedrgrer Dyvekeskolen (2012-121248)

Projektnavn:

Dyvekeskolen, ombygning

Bevillingsnr.: 355053566
Afleveringsdato: 31-07-2014
Ibrugtagningsdato: 01-08-2014
Projektbeskrivelse: Ombygning af Dyvekeskolen
Dyvekeskolen er ombygget fra en traditionel skole for 0-9. klasse til en
fire sporet basisskole for 0-6. klasse samt specialklassespor 0-10. klasse.
Skolen er blevet etableret som en ”Digital profilskole”.
Samtidigt, og i sammenh@&ng med midler bevilliget under
"Genopretning af folkeskoler II" og “Kgbenhavn 1 Vakst”, er der
foretaget genopretning af Dyvekeskolen. Regnskaber for disse aflegges
separat.
Regnskab
Priser er angivet i regnskabsarets prisniveau og i hele 1.000 kr.
Bevilling Bevilling Forbrug Afvigelse
BR 15-11-2012, pkt. 12 16.307
BR 15-11-2012, pkt. 12.
Regnskabsforklares af Bgrne- og -1.266
Ungdomsforvaltningen
I alt (Byggeri Kgbenhavn) 15.041 13.467 1.574
Forklaring af regnskabsresultatet
Seaet kryds
Endringer Ja Nej | Uddybende bemzerkninger
Aktivitetsendringer i forhold X
til oprindelig bevilling
Omkostningsendring Mindreforbruget skyldes farre uforudsete
udgifter end budgetteret samt gkonomisk fordel
X ved, at udfgrte arbejder er foretaget samtidigt
med genopretningen under puljerne
"Genopretning af folkeskoler II" og “Kgbenhavn
1 Vaekst”
Tidsforskydninger X




Registrering i anlaegskartoteket

Heraf indregnet Levetid
Nr. Forbrug veerdi i Type {ar Indregningsdato
anlaegskartoteket
1 12.714 0]- - -
I alt 12.714 0

Projektet optages ikke i anlegskartoteket, fordi der er tale om ombygning i eksisterende

ejendom.

Kopi sendt til:
@konomiforvaltningen, Center for gkonomi, TeamRegnskab @ okf.kk.dk

Bestiller:

Rasmus Brandt Lassen

/

Anders Rasmussen

Bgrne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: @konom Bjarne Skovgaard Sgrensen,
ENO06 @buf.kk.dk
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