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1 Indledning 
Korridoren Åboulevard og H.C. Andersens Boulevard er én af Da nmarks mest trafikerede urbane vej-

strækninger med ca. 70.000 biler i døgnet og formodentlig endnu flere i fremtiden . Korridoren er  et  

markant vej- og trafikrum, og  opleves som en barriere, der deler bydelene langs stræk ningen. Poten-

tialet for Den Grønne Boulevard ligger i at reducere trafikke n på overfladen og udvikle en serie grønne 

og rekreative byrum i tracéet og herved skabe bedre forbi ndelser på tværs af den store trafikåre.  Den 

Grønne Boulevard er en mulighed for at gentænke trafikken i Indre  By og foretage nye prioriteringer 

af byrum til at skabe en levende, grønnere by og afhjælpe n ogle af de voksende udfordringer, der er 

med trængsel, støj, sundhed og sikkerhed. 

Københavns Kommune gennemfører en foranalyse af  muligheden for at etablere en grøn boulevard på 

strækningen fra Bispeengbuen til Amager (Åboulevard, Ågade, Gyldenløvesgade, H.C. Andersens Bou-

levard, Langebro), således at der gennem en reduktion af biltrafikken kan opnås muligheder for at 

skabe et bedre og et mere samlende (grønt) byrum på overf laden. Målet med foranalysen er1:  

 

Foranalysen skal ses i forlængelse af analyser, der i 19 90 �¶erne og i det seneste årti er gennemført for 

at undersøge mulighederne for en tunnelering af Åboulevard-korrid oren fra Hillerødgade til Søerne, og 

hvor der også var fokus på at skabe byrum ved en fritlægnin g af Ladegårds Å. 

COWI og Schønherr bistår Københavns Kommune med gennemførelse af  denne foranalyse. Foranaly-

sen gennemføres i to overordnede faser. . 

�¾ Fase 1 Screening og indledende foranalyse 

�¾ Fase 2 Foranalyse af hovedscenarier 

Denne rapport omfatter kun den tekniske afrapportering af fase  1 �± Screening og indledende forana-

lyse . Afrapporteringen dækker over analyser, der er foretaget i p erioden januar �± december 2022 . Af-

ra pporteringen beskriver dels den proces, der er gennemf ørt i perioden i forhold til screening af for-

skellige løsningsmuligheder dels specifikke tekniske anal yser vedrørende trafikale forhold, vej- og t un-

nelteknik og byrum samt finansieringsmuligheder.   

Fokus har været på at undersøge de tekniske muligheder for etablering af en tunnel på hele eller dele 

af strækningen, herunder på et indledende stade, at vurder e de potentialer en tunnelering vil give for 

etablering af nye grønne byrum. Derudover har der i fa se 1 været fokus på at undersøge de trafikale 

konsekvenser ved en tunnelering af biltrafikken for at kortlægg e, i hvilket omfang en tunnelering vil 

understøtte en reduktion af trafikbelastningen og det samlede traf ikarbejde .  

 
1 �´�)�R�U�D�Q�D�O�\�V�H���D�I���'�H�Q���*�U�¡�Q�Q�H���%�R�X�O�H�Y�D�U�G�´���± Opgavebeskrivelse, 17. august 2021, Københavns Kom-

mune. 

Foranalysen består af indledende tekniske  og trafikale  undersøgelser af en omdannelse/ mindre 

vej i terræn/ tunnellægning af vejstrækningen og en grøn kile fr a Bispeengbuen til Amager på 

overfladen.  

Foranalysen skal, som led i det te  kortlægge mulighederne  for at  reducere biltrafikken  og dermed 

understøtte Københavns målsætninger indenfor klima, byrum/byliv og mobilitet.  
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I projektets fase 2 , vil der blive arbejdet videre med konkretisering af muli ge løsningsscenarier, jf. 

den politiske beslutning der vil blive taget om den videre proc es for fase 2. Hvorvidt der skal ses på 

overfladeløsninger for Den Grønne Boulevard, hvor biltrafikken bibeholdes på terræn, men med et ind-

snævret vejareal til at reducere trafikken, vil afhænge af den politiske beslutning. 

1.1  Afgrænsning 
Foranalysen for Den Grønne Boulevard er afgrænset til at omfatt e korridoren mellem Borups Plads  i 

vest og Ved Stadsgraven  i Øst.  

 

Figur 1-1 Afgrænsning af analysekorridoren mellem Bispeengbuen og  Stadsgraven. 

Parallelt med nærværende opgave er der gennemført en analyse, d er omhandler de byrumsmæssige 

potentialer, hvis Bispeengbuen helt eller delvist bliver ned revet.  

Afgrænsningen for foranalyse er, at den skal "hægte" sig på  Bispeengbuens projekt ved Borups Plads , 

baseret på en nedrivning af den ene af Bispeengbuens to bro er, således at trafikken samles på den 

nordlige af broerne med en 2x2 spors løsning for biltrafikken.  Dog er COWI/Schønherr blevet bedt om 

på et helt overordnet niveau at foretage en perspektivering af , hvilke muligheder og fordele, der kan 

være ved en evt. forlængelse af tunnelprojektet fra Borups Pla ds under Bispeengbuen til Hillerødgade. 

I forbindelse med projektforløbet gennemføres en parallel trafi kanalyse om  Vesterbro Passage, hvor 

konsekvenserne af en lukning af Vesterbrogade for biltrafik mellem Bernstorffsgade og Rådhuspladsen 

undersøges. Det er aftalt, at denne lukning ikke indgår i anal ysen i fase 1. Fremadrettet kan denne 

lukning indgå som en forudsætning for foranalysen af Den Grønne Bo ulevard i fase 2. 

1.2  Læsevejledning  
Nærværende notat indeholder en beskrivelse af den gennemført p roces og de gennemførte analyser. 

�¾ Kapitel 2 �± Sammenfatning �± her beskrives de væsentligste analyseemner og relevante k onklusi-

oner. Sammenfatningen dækker analysens fire "ben" �± trafik, vej-/tunnelteknik, byrum og finan-

siering. 

�¾ Kapitel 3 �± Overordnede ramme for projektet �± her beskrives kort den nuværende situation med 

trafikale knudepunkter, "hot-spots", hvor der kan/vil være særlige tekniske udfordringer, vejtek-

niske krav og forudsætninger samt byrumsmæssige potentialer og  aftalte bindinger. 
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�¾ Kapitel 4 �± Løsningsrum �± en beskrivelse af, hvilke konkrete løsningsrum, der vurde res at være 

mulige for den samlede korridors løsning for Den Grønne Boulevard . 

�¾ Kapitel 5 �± To hovedløsninger �± en beskrivelse af, de to hovedløsninger, foranalysen på nuvæ-

rende tidspunkt indikerer som løsningsforslag. De to hoveløsni nger er væsensforskellige løsnings-

principper. 

�¾ Kapitel 6 �± Perspektivering �± indeholder en kort beskrivelse af, hvilke potentialer og be nefits, der 

kan være ved at se den trafikale løsning i en større udstrækni ng end den vestlige afgrænsning 

ved Borups Plads. Der er fokus på især de anlægstekniske o g de trafikale forhold. 

�¾ Kapitel 7 �± Finansieringsmodeller �± en indledende beskrivelse af potentielle finansieringsprinc ip-

per. 

�¾ Bilag �± en række bilag med forudsætninger, delanalyser og  tekniske beskrivelser af forhold, der 

vil have væsentlig betydning for etablering af en tunnel under Den Grøn ne  Boulevar d.  
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2 Sammenfatning  
Formålet med foranalysen af Den Grønne Boulevard er at undersøge , hvorvidt der kan gennemføres 

en nedgravning af trafikken fra Bispeengbuen til og med Lange bro, så der kan skabes en grøn kile på 

overfladen, og som led i det at kortlægge mulighederne for at red ucere biltrafikken og dermed under-

støtte Københavns målsætninger indenfor klima. 

Den Grønne Boulevard, herunder eventuel etablering af en tunnel  til at håndtere en del af trafikken, 

(især den gennemkørende trafik) er et ambitiøst projekt i Købe nhavn. En beslutning om et sådant 

projekt skal selvsagt ses i forhold til, hvor attraktiv den samlede løsning er for byens brugere og hvad 

løsningen kan give af forbedrede byrumskvaliteter på strækning en. Her er vejkapacitet, trafikbelast-

ning og potentiale for nye grønne byrum samt anlægsøkonomi væsen tlige elementer, der skal vurde-

res. I den gennemførte fase 1 af foranalysen har der været fokus på tekniske muligheder for etable-

ring af en tunnel, hvilke byrumspotentialer en tunnel vil resul tere i samt de overordnede trafikale kon-

sekvenser. 

I foranalysen er det forudsat, at en evt. tunnel så vidt muligt sk al følge og respektere den nuværende 

tracering, og at der ved vurdering af tilslutningsanlæg (TSA) og  byrum er forudsat, at nuværende 

bygninger langs korridoren bibeholdes. Som en væsentlig grundp arameter er analysen baseret på en 

forudsætning om en "delvis nedrivning" af Bispeengbuen, hvor anta llet af kørespor på Bispeengbuen 

reduceres fra 2x3 til 2 x2  spor frem til krydset ved Borups Plads. Foranalysen for Den Grøn ne Boule-

vard tager således udgangspunkt i, at en evt. tunnel starter/s lutter ved Borups Allé og ikke føres un-

der Bispeengbuen. 

I foranalysens fase 1 har der været fokus på tre hovedpara metre �± anlægsteknik, inkl. anlægsøko-

nomi, trafikforhold og byrumspotentialer samt i mindre grad fina nsieringsmodeller. Dette fokus skyl-

des behovet for at vide, hvilke trafikale konsekvenser en tunne l vil have inden der arbejdes videre 

med konkrete løsninger for etablering af en grøn boulevard �± med eller uden tunnel. 

2.1  Screening 
Ud fra analyser og vurderinger baseret på de tre hovedpar ametre har der været skitseret et sæt af 

principløsninger, der rummer mulige tunnellængder og -tilslutni nger og dermed forskellige potentialer 

for at skabe flere grønne byrum på overfladen. Der er sc reenet fire mulige scenarier til at illustrere 

�E�U�H�G�G�H�Q���D�I���O�¡�V�Q�L�Q�J�V�P�X�O�L�J�K�H�G�H�U���R�J���W�L�O���D�W���X�Q�G�H�U�V�W�¡�W�W�H���H�Q���X�G�Y� �O�J�H�O�V�H���D�I���G�H���´�P�H�V�W�´���¡�Q�V�N�H�O�L�J�H���O�¡�V�Q�L�Q�J�V��

principper for det videre arbejde. De fire løsningsprinci pper er:(se figur 2-1 ):  

�¾ Løsning B2: En lang  tunnel med få tilslutninger . 

�¾ Løsning B4: En lang  tunnel med tilslutninger undervejs .  

�¾ Løsning C: En kort  tunnel med få tilslutninger . 

�¾ Løsning C1, Alt:  En kortere  tunnel med tilslutninger undervejs .   
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Figur 2-1 De fire screenede løsningsprincipper. Røde markeringer illus trerer de åbne rampestrækninger mel-

lem tunnel og overflade. 

I forbindelse med screeningen er der blandt flere lokaliteter  peget på især to lokaliteter, som er kom-

plicerede for Den Grønne Boulevards realisering og som kan have stor betydning for valget af løs-

ningsscenarie. Det drejer sig om passagen af: 

�¾ Boulevardtunnelen �± jernbanens krydsning under Gyldenløvesgade ved Jarmes Pla ds.  

�¾ Havnen under Langebro 

 

Screeningen har vist, at det er muligt at passere Boulevardbane n i en tunnel under banen og føre tun-

nelen til terræn, således at der kan afvikles trafik i kry dset mellem Gyldenløvesgade og Søgaderne, 

som er et væsentligt kryds for trafik til og fra Indre By. Det vil kræve, at Boulevardtunnelen vil være 

lukket for både S-togs- og fjerntogstrafik i en periode på ci rka 5 måneder, med gener for pendlere og 

togpassagerer.  På baggrund heraf er  der undersøgt to hovedløsninger (én uden denne krydsning un-

der Boulevardbanen og én med). 

2.2  Undersøgte hovedløsninger  
De to undersøgte hovedløsninger er: 

�¾ Hovedløsning I �± to korte tunneler uden tilslutninger undervejs og  

�¾ Hovedløsning II �± én lang tunnel med to tilslutningsanlæg undervejs, se figur 2- 2. 
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��   

Figur 2-2: De to undersøgte hovedløsninger 

2.2.1  Anlægsteknik  

Begge hovedløsninger vil kunne anlægges som enten cut & cover tunnel eller som boret tunnel. Dog 

skal krydsningen under Langebro etableres som boret tunnel, mens krydsning under Boulevardbanen 

skal etableres som cut & cover tunnel, hvis det ønskes, a t trafik fra tunnelen skal kunne afvikles på 

terræn i kryds et  mellem Gyldenløvesgade og Søgaderne. 

I de to hovedløsninger har der anlægstekniske været fokus på, hvor der kan etableres en cut & cover 

tunnel og hvor det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt at etablere  en boret tunnel, og hvor der er 

muligheder for at etablere tilslutningsanlæg undervejs i tunnele ns udstrækning. Cut & cover tunnel vil 

typisk være billigere, men der kan være forhold, der ved  en boret tunnel, f.eks. ved at trafikafviklin-

gen i anlægsfasen vil være bedre. 

På baggrund af analysen kan tunnelen, såfremt den skal ligge i nu værende linjeføring, kun etableres 

med 2x2 kørespor, da der forskellige steder på strækningen ikke er er plads til flere kørespor. 

2.2.2  Byrum  

Én af intentionerne med Den Grønne Boulevard er at skabe en korrid or igennem byen, der er præget 

mere af oplevelser og byrum end den "trafikmaskine", som korridoren i dag bærer præg af.  

En reduktion af trafikke n i byrummene i Den Grønne Boulevard vil give gode muligheder for  at ændre 

oplevelsen og anvendelsen af Københavns væsentlige historiske byrum og korridorer gennem byen. 

Det er dog vigtigt at understrege, at Den Grønne Boulevard kan f jerne en del trafik fra overfladen, 
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men ikke al trafik, da  der fortsat v il være behov for trafikarealer på terræn for at sikre vejad gang til 

bebyggelser langs strækningen, vejareal til busbetjening, le tte trafikanter og evt. parkering. 2 

I analysen er illustreret forskellige principper for, hvordan en tunnel og de tilhørende tekniske anlæg 

vil påvirke udtrykket i et byrum med en samlet bredde på c a. 48-50 meter, svarende til bredden fra 

facade til facade i korridorens bredeste passager �± se figur 2-3. Figuren illustrerer det løsningsrum, der 

kan være for byrummet afhængig af den tekniske løsning, og der  gives et visuelt indblik i, hvilke (be-

grønnede) arealer der kan tilvejebringes i det nuværende b yrum, under forudsætning af, at der etab-

leres en tunnel med 2x2 kørespor. 

 
2 Som minimum forudsættes det, at fortovsareal og cykelstier i en ny indretning af gaderummet skal 

opretholdes. Da der ikke er tegnet på vejrummets potentielle ind retning, vides det endnu ikke, hvor-

dan de frigjorte arealer i byrummet kan disponeres. 
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Figur 2-3 Principiel illustration af, hvor meget byrum, der kan tilvejebring es ved forskellige steder på en tun-

nelstrækning. Øverst vises princip på en strækning med en tunnel under Boulevarden, i midten vi-

ses et princip for en lokalitet, hvor der skal føres sideramper til og fra tu nnelen og nederst vises et 

princip hvor tunnel føres op i sin fulde udstrækning. 

Til at illustrere ovenstående i et konkret byrum er H.C. Ande rsens Boulevard, set fra Langebro, illu-

streret med principper  for anlæggenes skala i den bymæssige kontekst. Principil lustrationerne sam-

menligner nuværende forhold, med en H.C. Andersens Boulevard me d et byrum med reduceret trafik-

belastning og illustration af, hvad forskelle former for ram peanlæg betyder for byrummet og det areal, 

der kan anvendes til anden funktion end vej og trafik. 
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Figur 2-4 Nuværende situation på H.C. Andersens Boulevard. 

 

 

Figur 2-5 Princip der viser byrummet med en tunnel under Den Grønne  Boulevard, og hvor der ikke er ram-

per på strækningen. Den Grønne Boulevard er placeret som en rambla med biltrafik på ydersi-

derne. Illustrationen er principiel og der er eksempelvis ikke indtegnet vejare al til tværgående veje , 

ligesom fortov, cykelstier og veje er vist som principper. 
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Figur 2-6 Princip der viser byrummet med en tunnel under Den Grønne  Boulevard, og ramper på strækningen 

mellem Langebro og Rysestensgade. Den tilbageværende trafik på terræ n afvikles i midten af Den 

Grønne Boulevard. Illustrationen er principiel og der er eksempelvis ikke indteg net vejareal til 

tværgående veje, ligesom fortov, cykelstier og veje er vist som princ ipper. 
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Figur 2-7 Princip der viser byrummet med en situation, hvor der er etableret tu nnel under Den Grønne Boule-

vard, og hvor hovedtunnelen føres op til terrænniveau lige før Langeb ro. Trafikken på terræn over 

Den Grønne Boulevard afvikles i ydersiderne som i princippet med ramblaløs ningen. Illustrationen 

er principiel og der er eksempelvis ikke indtegnet vejareal til tværgåen de veje, ligesom fortov, cy-

kelstier og veje er vist som principper. 

 

Principperne illustrerer det umiddelbare potentiale og bindinge r ved etablering af Den Grønne Boule-

vard med en tunnel til biltrafikken, og det er synligt, at der kan tilvejebringes mere areal til byrum, 

men også, er der fortsat vil være en del areal på terræn, d er er dedikeret til trafikarealer. Som mini-

mum opretholdelses nuværende areal til fortov og cykelstier. Da  der ikke er tegnet på by - og  vejrum-

mets potentielle indretning, vides det endnu ikke hvordan de f rigjorte arealer disponeres.  

2.2.3  Trafik 

De forventede trafikale effekter er beregnet med kommunens  COMPASS trafikmodel. Den forventede 

trafik i de to hovedløsninger er sammenlignet med et forventet basisscenarie for år 2035, Basis 2035, 

uden en tunnel på strækningen. Basis 2035 beskriver en fremtidig situation med den af kommunen 

forvente de byudvikling og med realisering af besluttet transportinfrastru ktur, f.eks. delvis nedrivning 

af Bispeengbuen og anlæg af 1. etape af Østlig Ringvej. 

Hovedløsning I - Trafikmængder på strækningen 

Hovedløsning I aflaster vejen på overfladen på de to dele af  strækningen, hvor der etableres tunneller.  
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�¾ Den ene af tunnellerne - gennem Frederiksberg-Nørrebro - afl aster vejen fra en trafikmængde på 

61.000 - 74.000 til 15.000 �± 23.000 køretøjer på et gennemsnitligt hverdagsdøgn. Det svar er til, 

at ca. 2 ud af 3 køretøjer (ca. 70 procent) forsvinder fr a overfladen gennem Frederiksberg - Nør-

rebro. 

�¾ Det samme gælder tunnelen i Indre By, hvor trafikmængden bereg nes til 16.000 �± 18.000 køre-
tøjer. 

�¾ Den tilbageværende trafik på overfladen på de to strækninge r med tunnel vil være af samme 

størrelsesorden, som trafiktællinger viser for nuværende trafik på f.eks. Jagtvej og Øster Søgade. 

�¾ På delstrækninger uden tunnel vil trafikken stige med 7 �± 19 procent. 

Samlet er summen af trafik i tunnel og trafik på overfladen op ti l ca. 19 procent større end trafikken 

på strækningen uden en tunnel i Basis 2035, hvilket betyder at s trækningen tiltrækker trafik, som 

ikke ville være der uden tunnel. Den største stigning beregne s i Indre By mellem Voldgaderne og Ve-

sterbrogade, hvor forventningen er en stigning fra ca. 57 .000 til knap 68.000 køretøjer.  

Snit Basis 

2035  

Hovedløsning I 

  Tunnel Overfladevej Sum 

  HVDT % af 

Basis 

HVDT % af 

Basis 

HVDT % af 

Basis 

Borups Plads - Jagtvej 71.700  52.200  73%  23.100  32%  75.300  105%  

Jagtvej - Bülowsvej 73.800  52.200  71%  23.400  32%  75.600  102%  

Bülowsvej �± Rosenørns Allé 61.000  52.200  86%  14.600  24%  66.800  110%  

Søerne 60.000  - - 67.300  11 2%  67.300  11 2%  

Søgaderne - Farimagsgade 58.000  - - 65.100  112%  65.100  112%  

Farimagsgade - Voldgaderne 56.500  - - 63.900  113%  63.900  113%  

Voldgaderne - Vesterbrogade 56.900  51.600  91%  16.200  28%  67.800  119%  

Vesterbrogade �± Rysensteensgade 61.300  51.600  84%  18.300  30%  69.900  114%  

Langebro 67.400  - - 71.800  107%  71.800  107%  

Langebro �± Ørestads Boulevard 59.100  - - 63.000  107%  63.000  107%  

Figur 2-8 Beregnet hverdagsdøgntrafik (HVDT) i 2035 i et basisscenarie og i hovedløsning I på udvalgte snit 

på strækningen (afrundende tal). 

 

Trafiktallene i figur 2-8 er illustreret diagrammatisk i fi gur 2-9. 
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Figur 2-9 Beregnet hverdagsdøgntrafik (HVDT) i 2035 i et basisscenarie og i hovedløsning I på udvalgte snit 

på strækningen (afrundende tal). Samme tal som anvendt i figur 2-8. 

 

Modelberegninger viser desuden, at 30 -35 procent af trafikken med hovedløsning I vil være gennem-

kørende uden ærinde mellem Bispeengbuen og den østlige side  af tunnelen i Indre by. 

Hovedløsning II - Trafikmængder på strækningen 

Hovedløsning II  aflaster vejen på overfladen i hele tunnelens længde.  

�¾ Aflastningen er størst på den yderste del ved Frederiksberg og Nørrebro fra en trafikmængde på 

61.000 �± 74.000 til ca. 8.000 �± 13.000 køretøjer på et gennemsnitligt hverdagsdøgn. Her for svin-

der ca. 8 ud af 10 køretøjer (ca. 80 procent) fra overfla den. Den tilbageværende trafik på overfla-

den vil her ca. være af samme størrelsesorden, som trafik tællinger viser for nuværende trafik på 

f.eks. Vesterbrogade og den inderste del af Frederikss undsvej. 

�¾ I Indre By er aflastningen knap så stor, hvor trafikmængden be regnes til ca. 21.000 �± 26.000 kø-

retøjer, hvilket svarer til en reduktion på 55 - 65 proce nt.  

Tunnelen tiltrækker en trafikmængde, der på flere dele af s trækningen er på niveau eller over trafik-

ken i Basis 2035. Undtagelsen er ved søerne, hvor vejen på ov erfladen har en større andel. Det skyl-

des tilslutningen mellem tunnel og søgaderne, hvor bilister kører både til og fra tunnelen og derfor gi-

ver relativt mere trafik hen over søerne. 

Summen af trafik i tunnel og vej på overfladen er større end på strækningen i Basis 2035 og også 

større end med hovedløsning I. På strækninger i Indre By er summen af trafikken op til 40 procent hø-

jere end i situationen i Basis 2035 uden tunnel . Hovedløsning II tiltrækker dermed mere ny trafik end 

Hovedløsning I.  
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Snit Basis 

2035  

Hovedløsning II 

  Tunnel Overfladevej Sum 

  HVDT % af 

Basis 

HVDT % af 

Basis 

HVDT % af 

Basis 

Borups Plads - Jagtvej 71.700  78.400  109%  8.400  12%  86.800  121%  

Jagtvej - Bülowsvej 73.800  78.400  106%  12.000  16%  90.500  123%  

Bülowsvej �± Rosenørns Allé 61.000  69.900  115%  13.200  22%  83.000  136%  

Søerne 60.000  40.300  67%  41.500  69%  81.800  136%  

Søgaderne - Farimagsgade 58.000  57.200  99%  25.900  45%  83.100  143%  

Farimagsgade - Voldgaderne 56.500  57.200  101%  21.600  38%  78.700  139%  

Voldgaderne - Vesterbrogade 56.900  57.200  101%  20.700  36%  77.800  137%  

Vesterbrogade �± Rysensteensgade 61.300  57.200  93%  21.300  35%  78.500  128%  

Langebro 67.400  57.200  85%  26.500  39%  83.700  124%  

Langebro �± Ørestads Boulevard 59.100  - - 78.500  133%  78.500  133%  

Figur 2- 10  Beregnet hverdagsdøgntrafik (HVDT) i 2035 i et basisscenarie og i hovedløs ning II  på udvalgte snit 

på strækningen (afrundende tal). 

Trafiktallene i figur 2-10 er illustreret diagrammatisk i f igur 2- 11 . 
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Figur 2- 11  Beregnet hverdagsdøgntrafik (HVDT) i 2035 i et basisscenarie og i hovedløs ning II  på udvalgte snit 

på strækningen (afrundende tal). Samme tal som anvendt i figur 2- 10 . 

Med hovedløsning II vil trafikken i udvalgte snit i tunnelen være tæt på den trafik, der kan forventes 

på den nuværende vej i en basissituation 2035, men det er kun 3 5 % af trafikken, der er gennemkø-

rende på hele strækningen mellem Bispeengbuen og Langebro.  

2.2.4  Anlægsestimat 

Der er udarbejdet et anlægsestimat for hver af de to hovedløs ninger. Anlægsoverslaget for de to ho-

vedløsninger ligger på 5.5 mia. DKK for hovedløsning I og 10. 5 mia. DKK for hovedløsning II. Anlægs-

estimatet omfatter entreprisearbejder, forberedende aktivite ter, retablering af overflade og et korrek-

tionstillæg for usikkerheder og uforudseelige udgifter samt projektering. Estimatet indeholder f.eks. 

ikke arealerhvervelse, byrumsløsninger etc. (Se afsnit 5.3).  

2.2.5  Klimabelastning - �&�2�É�H�T���S�n�Y�L�U�N�Q�L�Q�J 

Klimabelastningen er udregnet overordnet ved brug af Vejdire ktoratets værktøj InfraLCA . Beregningen 

er baseret på overordnede mængder og nutidens emissionskoeffic ienter. Resultatet er i nedenstående 

tabel angivet som et interval i og med det præcise tal er f orbundet med store usikkerheder. Usikker-

hederne er dog sammenlignelige mellem de to hovedløsninger, og de kan altså sammenlignes for-

holdsmæssigt. 
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Tabel 2-1 Groft estimat på klima �E�H�O�D�V�W�Q�L�Q�J���Y�L�D���&�2�É-eq. Baseret på nutidens emissionsfaktorer og transportformer 

 Hovedløsning I Hovedløsning II 

 �>�W�R�Q�V���&�2�É-eq]  �>�W�R�Q�V���&�2�É-eq]  

Materielfremstilling og transport  175 000 �± 290 000 410 000 �± 685 000 

 

Materielfremstilling udgør i ovenstående beregning cirka 75% af belastningen, mens transporten ud-

gør den resterende del. Drift og vedligehold, herunder uds kiftning af asfalt og installationer er ikke 

medregnet. 

Det skal bemærkes at den borede tunnel har et mindre materielforbru g pr. løbende meter end Cut & 

Cover. Hovedløsning IIs højere belastning i forhold til Hoved løsning I skyldes den øgede længde på 

strækninger med tunnel, samt de komplekse tilslutningsanlæg vest f or søerne som kræver meget ar-

meret beton. 

2.2.6  Finansiering 

I denne screening er der set på mulige finansieringskilder til  anlæg af Den Grønne Boulevard. Scree-

ningen betragtes ikke som udtømmende, men har omfattet følgende finansie ringsmodeller: 

�¾ Brugerbetaling 

�¾ Beskatning gennem øget beskatningsgrundlag fra ejendomme der sti ger i værdi som følge af 

f.eks. reduceret trafikbelastning, reduceret støjbelastning, n ærhed til friarealer etc, 

�¾ Indtægter fra parkering i det omfang frilagte arealer an vendes til parkering , salg af byggeretter i 

det omfang, der tilvejebringes nye byggemuligheder 

�¾ Realisering af projektet gennem OPP 

Der er i fase 1 ikke arbejdet videre med finansiering/fi nansieringsmodeller, da det forventes at foregå 

i fase 2 i forbindelse med en konkretisering af projekte t. 

2.2.7  Vurdering af hovedløsninger i fase 1 

Fase 1 af foranalysen indeholder alene en vurdering og ikke  en anbefaling af én løsning. En direkte 

anbefaling vil afhænge væsentligt af det præcise formål med projektet og den indbyrdes vægtning 

mellem de pågældende faktorer �± denne vægtning foretages af Københavns Kommune. Vurdering af 

de to hovedløsninger er illustreret i oversigten i tabel 2-2. 

Tabel 2-2: Sammenfattende oversigt over udvalgte emner for de to h ovedløsninger 

 Hovedløsning I 

(to korte tunneler) 

Hovedløsning II 

(én lang tunnel) 

Tunnelteknik   

Længde Samlet længde: 2600 m 

2 korte tunneler og 4 tunnelender 

Samlet længde: 4000 m 

1 lang tunnel og 2 tunnelender 
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Krydsning under Boulevardbanen  

Tilslutninger under-

vejs 

Ingen tilslutninger undervejs i de to 

deltunneler 

2 tilslutning er  undervejs ved Søerne og 

ved Bülowsvej 

Anlægsteknik De to delstrækninger (vest hhv. øst for 

søerne ) af tunnelen kan enten etableres 

som cut & cover tunnel eller som boret 

tunnel. Begge løsninger er teknisk mu-

lige. 

Vest for søerne  er en boret tunnel vur-

deret som den bedste løsning, om end 

dyrest. Derved undgås store og langva-

rige anlægsarbejder på overfladen langs 

hele strækningen. 

Øst for søerne  er en cut & cover tunnel 

vurderet som den bedste løsning, grun-

det tunnel start øst for Boulevardtunne-

len, krydsningen af metroCityringen ved 

Rådhuspladsen og den korte tunnel 

strækning. En boret tunn el vil først kunne 

påbegyndes øst for Rådhuspladsen grun-

det metroCityringen. Strækningen der 

kan bores, vil være meget kort �± ca. 300  

m (langs Tivoli) - og mobiliseringsom-

kostningerne uforholdsmæssigt store så 

man ikke får den reelle effekt af at redu-

cere arbejderne på overfladen som man 

får ved en længere tunnel. 

Tunnelen etableres i en kombination af 

Cut & Cover og Boret tunnel. 

Ve st for søerne som cut & cover da et 

tilslutningsanlæg ved Bülowsvej vil gøre 

de borede tunnel strækninger for korte. 

Øst for søerne  som cut & cover frem til 

Langebro. Krydsning under Boulevardba-

nen forudsætter cut & cover i to etager 

Krydsningen under havnen er antaget i 

boret tunnel. Den borede tunnel kan evt. 

forlænges således at strækningen fra 

Rådhuset til Rysensteensgade også er 

anlagt i boret tunnel. 

Vejgeometri Ingen tunnel under Boulevardbanen Passerer under Boulevardbanen som cut 

& cover 

Tunnel under Boulevardbanen og tilslut-

ning til kryds ved Søgaderne 

Kompleksitet Begrænset plads 

Mange ledningsomlægninger 

Stor kompleksitet grundet Cut & Cover i 

snævert tracé vest for Søerne herunder 

specielt 2 etages TSA ved Bülowsvej , 

Krydsning under Boulevardtunnelen i 2 

etages Cut & Cover og Krydsning under 

Langebro i Boret tunnel. 

Anlægsøkonomi Overslag: 5,5 mia. kr. Overslag: 10,5 mia. kr. 

Byrum   

Byrumspotentiale Tredeling af strækningen 

�¾ strækningerne fra Borups Pl-Søerne 

og fra Jarmers Plads til Langebro, 

hvor trafikken kan reduceres 

�¾ området ved Søerne, hvor der vil 

være rampeanlæg og megen trafik 

Mulig reduktion af biltrafik på hele stræk-

ningen, men strækningen vest for søerne 

vil være påvirket af 1 tilslutningsanlæg.  
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�´�5�H�G�X�F�H�U�H�W���E�\�U�X�P�V�S�R��

�W�H�Q�W�L�D�O�H�´ 

Strækningen mellem Søerne og Jarmers 

Plads bibeholdes 

Ved Bülowsvej og ved Søerne 

�´�)�U�L�J�M�R�U�W�´���D�U�H�D�O���S�n��

overflade 

Fordelingen mellem arealer udlagt til vej 

(tung trafik) og arealer til lette trafikan-

ter (fortov og cykelstier), parkering og 

grønt er i dag 70/30. Altså 30% til lette 

trafikanter, fortov, cykelstier, parkering , 

grønne og rekreative arealer. Hovedløs-

ning I ændres denne fordeling til 60/40 

og således forskubbes balancen, til 40% 

areal til lette trafikanter, fortov, cykel-

stier, parkering, grønt og rekreative are-

aler, svarende til en ændring på 10% 

Fordelingen mellem arealer udlagt til vej 

(tung trafik) og arealer ti l lette trafikan-

ter (fortov og cykelstier), parkering og 

grønt er i dag 70/30. Altså 30% til lette 

trafikanter, fortov, cykelstier, parkering , 

grønne og rekreative arealer. Hovedløs-

ning II ændres denne fordeling til 40/60 

og således forskubbes balancen, til 60% 

areal til lette trafikanter, fortov, cykel-

stier, parkering, grønt og rekreative are-

aler, svarende til en ændring på 30 % 

Trafik   

Samlet trafikbelast-

ning i udvalgte snit 

Mellem 100 og 120 % af trafikbelastning 

i Basis 2035 

Mellem 120 og 145 % af trafikbelastning 

i Basis 2035 

Trafik i tunnel Mellem 70 og  90 % af trafikbelastning i 

basis 2035 

Mellem 90 og 115 % af trafikbelastning i 

basis 2035 

Trafik på overflade 1/3 af trafikbelastning i Basis 2035. Mel-

lem Søerne og Voldgade dog ca. 110 % 

Mellem 10 og 40 % af trafikbelastning i 

Basis 2035, dog 70 % ved Søerne 

Biltrafikarbejde (Kø-

benhavn og Frederiks-

berg) inkl. tunnel 

Stiger 0,7%, + ca. 42.000 personkm pr. 

hverdagsdøgn 

Stiger ca. 2 % , + ca. 119.000 personkm 

pr . hverdagsdøgn 

Biltrafikarbejde (Kø-

benhavn og Frederiks-

berg) på overfladen �± 

ekskl. trafik i tunnel  

Falder ca. 1% , - ca. 70.000 personkm pr. 

hverdagsdøgn 

Falder ca. 2 % , - ca. 112.000 personkm 

pr . hverdagsdøgn 

Biltrafikarbejde i tun-

nel 

+ 112.000 personkm/hverdagsdøgn + 231.000 personkm/hverdagsdøgn 

Bilture på modellens 

vejnet i hele hoved-

stadsområdet 

Stigning på ca. 2.200 (0,0% ) antal bil-

ture pr dag. 

Stigning på ca. 12.600 (0,3% ) antal bil-

ture pr dag. 

Trafikafvikling Trafikafvikling forringes i flere kryds og 

strækninger end i Basis 2035 

Trafikafvikling forringes i flere kryds og 

strækninger end i Basis 2035, men færre 

kryds end i hovedløsning I 

Kollektiv trafik i hele 

hovedstadsområdet 

En stigning på ca. 75 ture (0,0%) i antal-

let af kollektive ture pr . hverdagsdøgn. 

Et fald på ca. 1.200 ture (0,1%) i antallet 

af kollektive ture pr . hverdagsdøgn. 
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Lette trafikanter i hele 

hovedstadsområdet 

Et fald i cykeltrafik på ca. 540  ture 

(0,0 %) pr. hverdagsdøgn og i gang e t 

fald på ca. 3.700  ture (- 0,1%) pr. hver-

dagsdøgn. 

De lette trafikanter kan få bedre forhold 

til ophold og færdsel, da der i det sam-

lede byrum er mindre areal til biltrafik, 

og da biltrafikken på overfladen reduce-

res. 

Et fald i cykeltrafik på  ca. 3.700 ture (- 

0,2%) pr . hverdagsdøgn og i gang en 

stigning på ca. 2.300 ture (+0,1% ) pr . 

hverdagsdøgn. 

De lette trafikanter kan få bedre forhold 

til ophold og færdsel, da der i det sam-

lede byrum er mindre areal til biltrafik, 

og da biltrafikken på overfladen reduce-

res. 

 Hovedløsning I 

(to korte tunneler) 

Hovedløsning II 

(én lang tunnel) 

 

For vurderingen � F́rigjort areal på overfladen �  ́er arealer opgjort forholdsvist mellem den nuværende 

sit uation og de to hovedløsninger. Opgørelsen er baseret på en overordnet pro je ktgeometri og skal 

kvalifi ceres i Fase 2. Den væsentlige forskel mellem de to hovedløsninger ligger i Ho vedløsning I , 

strækningen mellem Søerne og Jarmers Plads, der i Hov edl øsningen fastholdes som i dag. 

Sammenfattende vurderes det, at hovedløsning I er væsentligt mindre  komplekst  anlægsmæssigt , 

fordi der ikke er nogen tilslutningsanlæg midt på tunnelstrækning erne . Hovedløsning II giver til gen-

gæld potentiale for flere og større sammenhængende byrum på ov erfladen, ligesom den trafikale af-

lastning på overfladen  vil være større . 

Hovedløsning II resulterer i et samlet større trafikarbejde me d bil (fordi den samlede kapacitet i infra-

strukturen øges) og løsningen er dyrere. Hovedløsning I har og så et større trafikarbejde, men det er 

så lidt, at det vurderes til at være på niveau med trafikarb ejdet i Basis 2035. 

Det kan være en overvejelse evt. at se på et alternativ til hove dløsning II uden krydsning under Lan-

gebro. Dette vil bl.a. betyde, at tunnelen bliver kortere og billigere og samtidig vurderes det, at en 

tunnelering under Langebro ikke giver nogen væsentlig benefi t for byrummene �± medmindre det vur-

deres at være en stor kvalitet med et byrum på Langebro med v æsentligt mindre biltrafik. I det føl-

gende en kort opsamling i stikord af konsekvenser ved de to hoved løsninger. 

Trafikafviklingen på overfladen vil være stort set den sam me i begge løsninger, men lidt ringere i ho-

vedløsning I fordi, der er mere trafik på overfalden end i hovedløsning II, men hovedløsning II har 

flere lokaliteter, hvor trafik mellem tunnel og overflade sk al udveksles. I modsætning hertil vurderes 

området mellem Søerne og Jarmes Plads at kunne få en dårligere trafikafvikling, da trafik i tunnel og 

trafik på overflade skal håndteres i dette område. 

Hovedløsning I: 

�¾ Er billigere end hovedløsning II. Hovedløsning er kun ca. ½ så dyr 

�¾ Resulterer i to separate tunneler, hvor trafikbelastningen p å overfladen vil være større end i ho-

vedløsning II. 

�¾ Resulterer i et trafikarbejde, der stort set er status quo i f orhold til Basis 2025  
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�¾ Resulterer (indikativt) i en løsning, hvor der muligvis er fl ere lokaliteter, hvor trafikafviklingen 

forringes end i hovedløsning II, men det skal vurderes nærmere  i fase 2 

�¾ Giver god mulighed for sammenhængende byrum mellem Nørrebro og Frederiksberg, fordi der 

ikke er ramper til tilslutningsanlæg ud over enderamperne. 

�¾ Skal etableres som cut & cover på hele strækningen og resul terer i større anlægsgener end ho-

vedløsning II, men tunnelen skal ikke under boulevardbanen. 

�¾ Vil resultere i megen trafik på området mellem Søerne og Jar mes Plads. Ved valg af denne løs-

ning skal der fokuseres på, hvordan det område kan designes . 

�¾ Løsningen har ikke nogen tilslutningsanlæg undervejs, hvilket vil v ære en ulempe for at tiltrække 

trafik til tunnelen, men en fordel for byrummene. 

Hovedløsning II: 

�¾ Er ca. dobbelt så dyr som hovedløsning I, men løsningen har også c a. 1400 m mere tunnel. 

�¾ Resulterer i en lang tunnel, hvor trafikbelastningen på overfl aden bliver mindre end i hovedløs-

ning I 

�¾ Resulterer i en løsning, hvor den samlede trafikbelastning vi l være større end i hovedløsning I og 

i basis 2035 

�¾ Resulterer i en løsning, hvor det samlede biltrafikarbejde i  København og Frederiksberg stiger 

med ca. 2 % som følge af flere (nye) ture og sandsynligvis også en overflytning fra cykelture 

�¾ Resulterer (indikativt) i en løsning, hvor der muligvis er fæ rre lokaliteter, hvor trafikafviklingen 

forringes end i hovedløsning I, men det skal vurderes nærmere i fase 2 

�¾ Rampeanlæg på den vestlige delstrækning vil påvirke byrum met negativt 

�¾ Resulterer i en løsning, hvor tunnelen krydser under Boulevardb anen, hvilket frigiver areal til by-

rum på overfladen mellem Søerne og Jarmers Plads. Etablering  af krydsningen vil dog kræve luk-

ning af Boulevardbanen i cirka 5 måneder f.eks. over en so mmerferie. 

�¾ Større trafikbelastning i tunnelen end i hovedløsning I 

�¾ Giver mulighed for at skabe længere sammenhængende byrum p å overfladen med reduceret tra-

fik end hovedløsning I �± især for hele strækningen mellem Søerne og havnen forbi Rådhusp ladsen 

�¾ Resulterer i at hele området ved Søerne og søgaderne vil være  påvirket af rampeanlæg 

�¾ En dyr løsning for at komme under Langebro, hvor byrumspotentiale t er marginalt. 

Perspektivering 

I tillæg til arbejdet med de to analyserede hovedløsninger er der gennemført en perspektivering på et 

principielt niveau af at andre løsningsprincipper. Det dreje r sig om: 

�¾ Lang tunnel mellem Hulgårdsvej(O2) og Ørestads Boulevard 

�¾ Tilslutninger fra Gyldenløvesgade mod Nørre Søgade 

Det er vurderet, at det i fase 2 vil være relevant at se på  muligheden for at etablere en lang tunnel til 

Hulgårdsvej. Det vil være en mulighed at udnytte tunnelboremaskin er på en længere strækning, og 

dermed dels at minimere gener i anlægsfasen dels at  opnå større fleksibilitet for tunnelløsning en. 

Ligeledes vil det være hensigtsmæssigt at se på en anderl edes løsning ved krydset mellem Gyldenlø-

vesgade og Søgaderne, der uanset valg af løsningerne fra a nalysen vil være stærkt trafikbelastet.  
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3 Overordnede rammer for projekt et  
Foranalysen er gennemført på basis af og under hensyntagen til nuværende forhold. Det betyder 

f.eks., at der i denne indledende fase er forudsat, at en evt. tunnel så vidt muligt skal følge og respek-

tere den nuværende tracering, og at der i forbindelse med v urdering af såvel placering af tilslutnings-

anlæg (TSA) som byrum er forudsat, at nuværende bygninger l angs korridoren bibeholdes. 

I nærværende kapitel vil væsentlige rammer som afgrænser l øsningsrummet for Den Grønne Boule-

vard projekt et  blive beskrevet. Som led i denne proces er der sammen m ed Københavns Kommunes 

projektgruppe blevet defineret udvalgte centrale forhold lan gs strækningen, som kan påvirke løsnings-

rummet i forhold til et fremtidigt tunnelprojekt. Det drejer sig bl .a. om følgende: (Det bemærkes at 

nedenstående oplistning ikke betragtes som udtømmende): 

�¾ Bispeengbueprojektet  baseret på løsning en "delvis nedrivning" af Bispeengbuen . I projektet er 

det foreslået, at den ene af broerne nedtages for at skabe byrum/areal til byudvikling. Det bety-

der, at al trafik skal afvikles på én bro, og antallet af k ørespor på Bispeengbuen reduceres fra 2x 3 

til 2x2 spor frem til krydset ved Borups Plads 

�¾ Bypark ved Vesterbro Passage . Københavns Kommune har igangsat en analyse af konsekven-

serne af at lukke Vesterbrogade mellem H.C. Anders Boulev ard og Bernstorffsgade for biltrafik . 

Det er aftalt med Københavns Kommune, at lukning af Vesterbro Pa ssage ikke  indgår som en for-

udsætning i foranalysens fase 1. 

�¾ Trafikplan Indre Nørrebro , som forventes implementeret i 2023. Trafikplanen vil sål edes indgå i 

forbindelse med foranalysens fase 2, hvor de valgte løsnings scenarier skal konkretiseres. er be-

handlet politisk i Københavns Kommune i foråret 2022. 

�¾ Der er  andre mulige projekter, som kan påvirke løsningsrummet for e n tunnel under Den Grønne 

Boulevard - for eksempel en kommende Metro M5  eller Eksprestunnel ,3 der begge vil have betyd-

ning for de anlægstekniske muligheder. Disse ikke besluttede  projekter indgår ikke som en del af 

foranalysen. 

3.1  Korridor en  og dens overordnede begrænsninger 
Indledningsvis er en række af de fysiske forhold, der har b etydning for løsningsrummet identificeret . 

Det drejer sig om vejtekniske forhold, herunder pladskrav til rampelængder og tværprofiler. På bag-

grund heraf kan følgende krav og begrænsninger umiddelbart id entificeres i forhold til anlæg af tunnel 

under Den Grønne Boulevard: 

�¾ Afstanden mellem facaderne langs strækningen begrænser, hvor d er er plads til mere end 2 x 2 

spor i tunnelen, og hvor der er plads til til- og frakørsels ramper langs tunnelen. Figur 3-1 illustre-

rer bredden af frirum langs korridoren. For at få plads til 2  x 2 kørespor i tunnelen og til- og fra-

fartsrampe ført direkte til overfladen kræves minimum en frir umsbredde på cirka 35 m plus hvad 

der måtte kræves på ydersiden af ramperne. 

 
3 Eksprestunnelen er e n mulig paralleltunnel til Boulevardbanen til S-togs drift via Forum og Rigshospitalet. Den 

undersøges p.t. af bl.a. DSB og DTU. 
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Figur 3-1  Bredde af frirum langs korridoren . (Illustrationen er medtaget i A.1 i større format) 

�¾ Strækningen indeholder en række skarpe kurver, som ligeledes  har betydning for, hvor der er 

plads til mere end 2 x 2 spor i tunnel, samt til- og frakørsels ramper. Det har især betydning ved 

en cut & cover tunnel, når en tunnel følger nuværende tracé. 

�¾ Modsat en åben vej på overfladen vil skarpe kurver resultere i reducere de oversigtforhold , 

hvilket betyder, at kurverne reelt bør etableres med en større  radius end det nuværende for-

løb. I disse områder vil der således være endnu mindre pl ads til ramper ved siden af en 2 x 2 

spors tunnelkasse. En evt. rampe på en sådan lokation kan medf øre, at hovedtunnelen skal 

føres ned i en dyb cut & cover (etage - 2) , således at ramperne kan føres ind over inden man 

når området med begrænset plads. Dette vil forlænge strækningen in den til-og frakørsler ne  

er fuldt indflettede. Dette er primært et problem ved to loka tioner: 

�¾ Åboulevard mellem Julius Thomsensgade og Worsaaesvej 

�¾ Åboulevard-Ågade ved Bülowsvej 

�¾ Kurverne vil begrænse, hvor der er plads til op- og nedkør sler ve d siden af hovedtunnelen. Ram-

perne vil strække sig ca. 400 m fra et kryds i terræn. Hv is der ikke er plads hertil: 

�¾ Føres hovedtunnelen til overfladen, med deraf følgende ekstra  belastning af krydset. 

�¾ Placeres hovedtunnelen dybere, således at der er plads til ramperne. Den sidste vil 

kræve, at der er plads til den 400 m lange strækning lidt læ ngere væk fra rampetoppen. 

�¾ Den nødvendige afstand mellem til- og frakørsler i terræn s kal være minim um  cirka 800 m, og 

mere optimalt omkring 1000 m. 

�¾ I tilfælde som nævnt ovenfor, hvor det kan være nødvendigt at lægg e hovedtunnelen dy-

bere, kan afstanden fra kryds til fuldt indflettet tilkørsel d og blive væsentligt længere. 
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�¾ I situationer hvor til- og frakørsler ligger med mindre end ca . 1500  m afstand vurderes cut & c o-

ver tunneler at være mere optimale end borede tunnel er .  

�¾ De borede tunneler kræver et væsentligt jorddække før den ege ntlige boring kan påbegyn-

des, og derfor er de ikke optimale til kortere tunnelstrækni nger. Samtidigt er sidetilslutninger 

til de borede tunneler overordentligt komplicerede og kostbare . 

�¾ Tværgående veje vil påvirke, hvor det er relevant/mulig t at etablere op- og nedkørsler. Der er 

ikke nødvendigvis behov for fulde rampeanlæg med til-frakørse l mod øst og vest ved hvert kryds. 

3.2  �7�H�N�Q�L�V�N�H���´�Kot spots �  ́ 
I det følgende gennemgås tekniske hot  spots, som afgrænser løsningsrummet. "Hot spots" er define-

ret som punkter langs linjeføringen, der kan have særlig anlægsteknisk betydning for løsningsrum og 

detailløsninger. (Beskrivelsen er foretaget fra vest mod øs t). 

3.2.1  Bispeengbuen 

Det separate projekt om Bispeengbuen er i juni 2022 konkretiser et ved, at Frederiksberg og Køben-

havns Kommuner har valgt at gå videre med løsningen med nedrivni ng af den sydlige bue og flytning 

af al trafik til den nordlige bue med 2 x2  spor i hver retning. Løsningen er dog ikke endeligt besluttet , 

idet Vejdirektoratet som vejmyndighed for Bispeengbuen også sk al godkende forslaget.  

Det er aftalt med Københavns Kommune, at løsningen med nedrivning a f den sydlige bue indgår som 

forudsætning for foranalysen af  Den Grønne Boulevard, og at en evt. tunnel til Den Grønne Bouleva rd 

starter/slutter ved Borups Plads. Dog er det aftalt, at for analysen indeholder en perspektivering af 

mulighederne for en længere tunnel i nordvestlig retning mod Be llahøj.  

Skulle man passere denne strækning i tunnel vil en boret tunnel kl art være at foretrække. Stræknin-

gen kan afko rtes ved en boret tunnel, mens en cut & cover langs den skarp e kurve af Bispeengbuen 

kan give problemer med stopsigt, som gør at bredden på tu nnelen skulle øges, og/eller hastigheden 

sænkes markant. 
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Figur 3-2  Bispeengbuen 

3.2.2  Ladegårdsåen 
Ladegårdsåen er i dag en rørføring af den gamle å. Til da gligt f ører røret ca. 100 l/s, som er ca. 10% af 
rørets kapacitet. Røret vil skulle omlægges ved en nedgravet tunnel på hele eller d ele af strækningen. 

Umiddelbart vurderes den ikke at kunne blive erstattet af sky brudstunnelen Bispeengen-Skt. Jørgens 

sø, i og med man ønsker at opretholde vandkvaliteten af den nuvæ rende vandtransport ud i søerne, 

som derfor skal adskilles fra skybrudsvand.  

 

Figur 3-3  Koter og faldforhold i det nuværende afvandingssystem sam t længdeprofil i/langs Åboulevard fra 

Nordre Fasanvej til Peblingesøen. Fra [1] . 

Til erstatning af den nuværende rørføring vil en minimumsløsning være, at der i forbindelse med etab-

lering af en tunnel under Ågade/Åboulevard etableres et nyt rør . 
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En tidligere undersøgelse 4 har redegjort for, at en egentlig retablering af  et åbent å-forløb langs korri-

doren ikke vil kunne etableres med den nuværende vandtilførs el til røret. Det har ikke været en del af 

kommissoriet for nærværende undersøgelse at genbesøge denne k onklusion. 

Dette påvirker ikke umiddelbart løsningsrummet mellem boret tunne l og cut & cover. 

3.2.3  Metro Cityring ved Jagtvej/Nuuks plads 

Metroen passerer under Ågade syd for stationen på Nuuks plads. Sporniveauet er cirka i kote -12.8 

(ca. 21 m under terræn). Toppen af den borede tunnel er sål edes ca. 17 m under terræn. Stationskas-

sen er ikke i nærheden af Ågade og vil dermed ikke påvir ke anlæg af en cut & cover, men det vil me-

troens tunnelrør. 

 

Figur 3-4 Udgravning til metrostation ved Nuuks Plads  

Umiddelbart vil en passage i cut & cover være at foretrække . En boret tunnel skal sandsynligvis meget 

dybt for at passere under, og det vil umuliggøre tilslutninger ind en for den nærmeste kilometer til 

begge sider. 

3.2.4  Åbuen / Den Grønne cykelrute 

Åbuen cykelbro over Ågade er en del af Den Grønne cykelrut e mellem Nørrebro og Frederiksberg. 

Broen er  funderet i de bagved liggende skråninger som er trukket tilbage ca. 1 m bag nuværende for-

tovs bagkant. (Se figur 3-5 ).   

I visse cut & cover tunnelløsninger kan det blive nødvendigt at fjerne og efterfølgende retablere 

broen. En sådan operation vurderes at koste ca. 10 mio. kr. En erstatningsbro ville koste 40-50 mio. 

kr. Varigheden af en lukning vil afhænge af bredden og kon struktionsmetoderne for tunnelen i og med 

visse maskiner til etablering af indfatningsvægge svært  kan arbejde under den begrænsede højde. En 

lukning kunne være 12 mdr. Man kunne dog overveje at lave nogle  midlertidige brovederlag ved siden 

 
4 �´�2�P�G�D�Q�Q�H�O�V�H���D�I���c�E�R�X�O�H�Y�D�U�G�������)�R�U�X�Q�G�H�U�V�¡�J�H�O�V�H�����P�D�M���������������X�G�I�¡�U�W���D�I���&�2�:�,���R�J���7�U�H�G�M�H���1�D�W�X�U���I�R�U���.�¡��

benhavns og Frederiksberg kommuner. 
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�D�I���R�J���´�S�D�U�N�H�U�H�´���E�U�R�H�Q���G�H�U, så der vil være åbent for trafik i den mellemliggende p eriode. Så ville luk-

ningen af broen blive reduceret til få dage hver gang. En bor et tunnel vil kunne passere området uhin-

dret.  

 

Figur 3-5 Åbuen over Ågade 

Den Grønne cykelrute og Åbuen grænser op til fremtidig Bycamp us på Rolighedsvej. (se afsnit  3.2.5 ).  

3.2.5  Rolighedsvej Bycampus / Bülowsvej 

Afgrænset af Bülowsvej, Åboulevard, Den Grønne cykelrute og Rolighedsvej er opførelsen af Rolig-

hedsvej Bycampus i fuld gang �± se figur 3-6 . Byggeriet lægger begrænsninger på pladsen for etable-

ring af en cut & cover tunnel forbi Bülowsvej pga. de snævre pl adsforhold kombineret med det relativt 

skarpe sving �± se figur 3-7. Under bygningerne er der P-kælder med ind- o g udkørsel via Bülowsvej , 

hvor p-kælderen grænser op til grænsen for Åboulevard, hvorved  der er en fysisk binding for en tun-

nel. (Se figur 3-8 ).  
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Figur 3-6 Visualisering af Rolighedsvej Campus set fra Åboulevard/Ingema nnsvej set mod vest. (Frb. Kommune) 

 

  

Figur 3-7 Rolighedsvej Bycampus (nordlig del) udnytter om-

råde helt ud til Åboulevard. (Frb. Kommune) 

Figur 3-8 Ind og udkørselsforhold, samt adgang 

til P-kælder. (Frb. kommune) 

 

For cut & cover med tilslutning vil det kræve at tilkørsler hhv  hovedtunnel anlægges i to etager på 

strækningen som beskrevet senere. 



 

 

   
 

   

FORANALYSE AF DEN GRØNNE BOULEVARD  35   

https://cowi.sharepoint.com/sites/A234454-EX01-project/Shared Docume nts/Rapport_Fase1_2/Fase 1.2 baggrundsrapport-ver 6.0 .docx 

3.2.6  Metro M1/M2 ved Søerne 

Metro M1/M2 mellem Forum og Nørreport passerer Åboulevard-Gyldenlø vesgade lige vest for Søpavil-

lonen. Nødskakten er etableret relativt tæt på Gyldenløvesga de, og der vil skulle tages hensyn ved 

evt. anlæg af cut & cover her. 

 
Figur 3-9  Metro M1/M2 passerer lige vest om Søpavillonen under Gyldenløv esgade (vejen forbi Søpavillio-

nen), men i relativ stor dybde. 

Umiddelbart vil en passage i cut & cover være at foretrække . En boret tunnel skal sandsynligvis meget 

dybt for at passere under, og det vil umuliggøre tilslutninger ind en for den nærmeste kilometer til 

begge sider. 

 

Figur 3- 10   På vestsiden af Søpavillonen ses nødtrappe og ventilation fra Metro skak t. (rød cirkel) 

Sporniveauet er cirka i kote -20 (ca. 27 m under terræn). Top pen af den borede tunnel er således ca. 

23 m under terræn. 
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3.2.7  Boulevardtunnelen 

Boulevardtunnelen er åbnet i 1917 og krydser under Gyldenl øvesgade ved Jarmers Plads. Tunnelen 

har topkote i +8 og er vurderet til at ligge med en bundkote i ca. -1.  

 

Figur 3- 11   Plantegning af Boulevardtunnelens indlagt over 2021 Ortofoto. (Københavns Stadsa rkiv og Maps by 

COWI). 

Krydsning under Boulevardbanen er en væsentlig barriere for, hvordan en evt. tunnel under Den 

Grønne Boulevard kan etableres. Den tekniske løsning for en k rydsning under Boulevardbanen har 

stor betydning for, hvilke muligheder, der vil være for at tr afikken kan ledes op til terræn ved krydset 

med Nørre Søgade.  

Denne problemstilling er undersøgt og afrapporteret i et selv stændigt notat, se [14] . Konklusionen af 

denne analyse er, at en tunnel anlagt ved siden af Boulevardtun nelen og efterfølgende skubbet på 

plads vil give mindst gene for Boulevardtunnelen. Der må dog forventes en lukning for al togtrafik i 

cirka 5 mdr. Det vil skulle planlægges omkring en sommerfe rie eller sammen med andre større arbej-

der som Banedanmark / DSB måtte have under overvejelse. Alternative  anlægsmetoder forventes at 

kræve væsentligt længere lukninger. 

3.2.8  Metro Cityring ved Rådhuspladsen 

Metroen passerer under H.C. Andersens Boulevard syd for stati onen på Rådhuspladsen. Sporniveauet 

er cirka i kote -13.7 (ca. 21 m under terræn). Toppen af d en borede tunnel er således ca. 17 m under 

terræn. 

På figur 3-9 ses udstrækningen af metroens stationskasse. Den s trækker sig fra starten af Strøget og 

til en afstand på ca. 45 m fra facaden til Rådhuspladsen 14 -16. En eventuel udgravning til en cut & 

cover vil skulle koordineres med Metroselskabet. Det gør sig også gældende i relation til udgravning 

og etablering af indfatningsvægge for passagen over Metros tunn elrør. Det vurderes umiddelbart godt 

at kunne lade sig gøre, men kan kræve ekstra foranstaltninger /  afstivninger af vægge. 
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Figur 3- 12   Udgravning til metrostation ved Rådhuspladsen 

Umiddelbart vil en passage i cut & cover være at foretrække . En boret tunnel skal sandsynligvis meget 

dybt for at passere under, og det vil umuliggøre tilslutninger ind en for den nærmeste kilometer til 

begge sider. 

3.2.9  Langebro 

Langebro fra 1950 med dens ramperum som er funderet på pæle.  Nabobygningen som i dag huser 

Danhostel Copenhagen City er ligeledes funderet på pæle. På Sjællandssiden fortsætter Ramperum-

mene til den vestlige ende af Christiansborggade. Pælefunderi ngen gør, at en boret tunnel 5 skal i væ-

sentlig dybde når den passerer under Langebro for at undgå a t beskadige funderingen og derfor skal 

påbegyndes i betydelig afstand fra broen. Funderingsforho ldene er blevet undersøgt og det kan kon-

kluderes [3], at ramperum på både Amager og Sjællandssiden e r pælefunderet.  

 
5 Tunnelering under Langebro kan kun udføres som en boret tunnel. 
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Figur 3- 13   Anlæg af ny Langebro i 1953 set fra vest mod øst. Her ses Interims bro, ny Hovedbro og jernbane-

bro. [4]  

Den maksimale længde på pælene er 8.5 m og maksimal dy bde er estimeret til kote -7.5 med undta-

gelse af Sydlig side af Amager Ramperum, hvor pælene esti meres til at nå en maksimal dybde på -8.5 

m for de første 8 m fra husfacaden. Under gennemgangen af de t historiske materiale fra anlæg om-

kring 1950 er genfundet rammejournaler for Amagersiden, men ikk e Sjællandssiden. På Sjællandssi-

den er dybden dermed behæftet med en vis usikkerhed. 

3.3  Trafikale knudepunkter  
Strækningen løber i Københavns og i Frederiksberg Kommuner og  krydses af andre overordnede veje. 

I dette afsnit beskrives summarisk hvert af strækningens trafik ale knudepunkter. De er her defineret 

som steder langs strækningen, hvor der er krydsende trafik veje. Beskrivelsen omfatter hver trafikvejs 

nuværende rolle i det overordnede vejnet, foreløbig vurdering af den krydsende vejs udveksling med 

korridoren og krydsets udformning. Disse elementer er vigtige input, som er  anvendt i overvejelser 

om placering af tunnel og tilslutninger ved valg af løsningsscen arier og vurdering af scenariernes ef-

fekter. (Beskrivelsen er foretaget fra vest mod øst) . Udover trafikvejene giver strækningen også ad-

gang til lokalveje. Disse beskrives ikke i det følgende , da de er uden væsentlig betydning for det trafi-

kale billede . En beskrivelse af de enkelte vejklassers funktion i de to kom muner vist i figur 3- 14  . 
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Vejklasser i Københavns Kommune : 

Regionale veje 

De regionale veje skal forbinde København og den øvrige reg ion. Der skal her sikres en hensigtsmæssig og gli-

dende afvikling af biltrafikken. Gennemkørende biltrafik, herunder en stor del af den tunge trafik, søges samlet 

på de regionale veje under størst mulig hensyntagen til mil jø og trafiksikkerhed. Ved kommunegrænsen søges 

kapaciteten tilpasset den trafikmængde, som i praksis kan afvi kles på byens gader. Hvor det er muligt, skal bus-

fremkommeligheden forbedres for de store buslinjer (A-busser og S-busser). Hvor de regionale veje er vigtige 

cykelforbindelser, skal cykeltrafikkens fremkommelighed og sikkerhed også tilgodeses. 

Fordelingsgader 

Fordelingsgaderne skal sikre forbindelsen mellem bydelene. De skal indrettes under hensyntagen til såvel biltra-

fik som kollektiv trafik og cykeltrafik. Flere fordelingsgader løbe r gennem følsomme bymiljøer f.eks. ved skoler 

eller koncentrationer af butikker. På sådanne delstrækninger skal  trafikken i højere grad afvikles på bymiljøets 

og fodgængernes præmisser. I gader med stor bustrafik (A- og S-bu sser) skal bustrafikken generelt prioriteres 

højere end biltrafikken. 

Bydelsgader 

Bydelsgaderne skal sikre fordelingen og afviklingen af traf ikken inden for de enkelte bydele. Gennemkørende 

biltrafik skal søges minimeret gennem trafiksaneringer i form a f f.eks. busprioritering og busgader. Bustrafik-

kens og cykeltrafikkens fremkommelighed skal prioriteres høj ere end biltrafikkens. 

Strøggader 

Strøggaderne er handelsmæssige samlingspunkter med en stor k oncentration af butikker samt café- og restau-

rationsmiljøer, så her skal gode muligheder for ophold langs ga den samt for krydsning af gaden have høj priori-

tet, således at strøggadefunktionerne på begge sider af gaden kan benyttes. Cyklister og fodgængere skal 

kunne færdes trygt og sikkert på strøggaderne. Biltrafikken skal foregå med lav hastighed under hensyntagen til 

strøggademiljøet. Bustrafikkens fremkommelighed skal generelt p rioriteres højere end biltrafikkens. 

Lokalgader 

Byens øvrige gader er lokal-/boliggader, der sikrer adgang til  de funktioner, som er beliggende i de enkelte lo-

kalområder. Biltrafikken skal foregå på lokalmiljøets præmisser med størst mulig hensyntagen til fodgængere og 

cyklister. Den skal foregå ved lav hastighed (max. 40 km/t), og ge nnemkørende biltrafik skal undgås ved hjælp 

af fartdæmpende foranstaltninger m.v. Zonerne med en maksimal hasti ghed på 40 km/t er vist på kortet. 

Trafikzone Indre By 

Indre By har en særlig karakter med sine butikker, café- og restaurationsmiljøer, kulturinstitutioner og turistat-

traktioner og samtidig med trange pladsforhold, især i middelalderb yen. I trafikzonen skal ophold, byliv og de 

bløde trafikanter have høj prioritet, mens biltrafikken skal foreg å med lavere hastighed under hensyntagen til 

bymiljø og byliv. Den kollektiv trafiks fremkommelighed skal generelt prioriteres højere end biltrafikkens. 

Vejklasser i Frederiksberg Kommune 

Regionale veje , der udgør det overordnede vejnet rundt om byen, er primært fødevej e for trafikken til og fra 

hovedstadsregionen. 

De primære trafikveje  er de vejnet i kommunen, hvor trafikken gennem kommunen og ti l, fra og mellem de fre-

deriksbergske kvarterer afvikles. Tung trafik gennem kommunen afvikles primært på de primære trafikveje. 

De sekundære trafikveje supplerer de primære trafikveje. På disse veje afvikles trafik  til og fra samt mellem de 

frederiksbergske kvarterer. 

På trafikveje bør der som udgangspunkt ikke etableres hastigh edsdæmpende foranstaltninger. 

De primære lokalveje  udgør, sammen med de sekundære lokalveje, det øvrige vejne t i kommunen, og afvikler 

trafikken fra trafikvejene til selve turmålet/boligen. 

Figur 3- 14   Definition af vejklasser i Københavns og Frederiksberg Kommune.  



 

 

      
 40   FORANALYSE AF DEN GRØNNE BOULEVARD 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A234454-EX01-project/Shared Docume nts/Rapport_Fase1_2/Fase 1.2 baggrundsrapport-ver 6.0 .docx 

3.3.1  Borups Plads 

Borups Plads er tilsluttet strækningen i et T-kry ds, og er fra vest den første krydsning efter Bispeeng-

buen. Vejen er i København en bydelsgade, der giver forbind else til en del af Ydre Nørrebro. Krydset 

er signalreguleret og har venstresvingsbane fra vest (Bispee ngbuen), højresvingsbane fra øst og både 

højre- og venstresvingsbaner fra Borups Plads. 

Borups Plads har tæt på krydset en hverdagsdøgntrafik (HVDT) på ca. 10.000 køretøjer, hvor hoved-

parten kører til eller fra strækningen. 

 

Figur 3- 15  Krydset med Borups Plads  

3.3.2  Falkoner Allé �± Jagtvej 

Falkoner Allé �± Jagtvej er tilsluttet strækningen i et firbenet kryds . Falkoner Allé (Frederiksberg Kom-

mune) er en primær trafikvej og Jagtvej (Københavns kommune) er  fordelingsgade �± dvs. en vej, som 

skal bære trafik mellem bydele og i Frederiksberg Kommu ne også gennem kommunen. Krydset er sig-

nalreguleret og har højre- og venstresvingsbaner i begge retnin ger på strækningen. På Jagtvej er der 

venstresvingsbane og på Falkoner Allé højresvingsbane mod Ind re By. Det betyder, at man i dag ikke 

har adgang via Jagtvej �± Falkoner All é til at køre ud af byen via strækningen. 

Jagtvej og Falkoner Allé har en HVDT på ca. 22.000 køretøj er tæt på krydset, hvor hovedparten er li-

geudkørende trafik, der ikke svinger til eller fra projek tstrækningen. 
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Figur 3- 16  Krydset med Falkoner Allé �± Jagtv ej . 

3.3.3  Bülowsvej �± Brohusgade 

Bülowsvej �± Brohusgade er tilsluttet strækningen i et firbenet kryds . Bülowsvej (Frederiksberg Kom-

mune) er en sekundær trafikvej, mens Brohusgade (Københavns Kommun e) er lokalgade. Kryds et  er 

signalreguleret og projektstrækningen har både en venstresving s- og højresvingsbane mod hver af de 

to krydsende veje. Bülowsvej har to venstresvings-, en ligeud-  og en højresvingsbane mod krydset. 

Brohusgade har to tilfartsspor mod krydset. 

Bülowsvej har en HVDT på ca. 11.000 køretøjer tæt på krydset og  Brohusgade ca. 1.600 køretøjer. 

Der er en væsentlig trafik mellem Bülowsvej og den vestlige del  af projektstrækningen. 

 

Figur 3- 17  Krydset med Bülowsvej �± Brohusgade 
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3.3.4  H.C. Ørsteds Vej - Griffenfeldsgade 

H.C. Ørsteds Vej �± Griffenfeldsgade er tilsluttet strækningen i et firbenet kr yds. H.C. Ørsteds Vej (Fre-

deriksberg Kommune) er en primær trafikvej. Mod nord er de t fjerde ben i krydset bydelsgaden Grif-

fenfeldsgade, som giver adgang til Indre Nørrebro. Krydse t er signalreguleret og strækningen har i 

begge retninger både venstre- og højresvingsbane. H.C. Ørs teds V ej  har en venstresvings-, en ligeud- 

og en højresvingsbane. Griffenfeldsgade har ét tilfartsspor  med ligeudkørsel og højresving. 

H.C. Ørsteds Vej har en HVDT på ca. 9.000 køretøjer tæt på krydset og Griffenfeldsgade ca. 1.400 kø-

retøjer. H.C. Ørsteds Vej har ligesom Bülowsvej en væsentlig tr afik mod den vestlige del af projekts-

trækningen, men mindre end Bülowsvej.  

 

Figur 3- 18  Krydset med H.C. Ørsteds Vej - Griffenfeldsgade 

3.3.5  Rantzausgade 

Rantzausgade (Københavns Kommune) er tilsluttet strækningen i et T-kryds og er en bydelsgade, der 

giver adgang til Indre Nørrebro. Fra øst kører man fra strækningen (Åboulevard) og møder Rantzaus-

gade i en signalregulering med to kørespor mod krydset. Fra Ra ntzausgade er der to tilfartsspor og 

man kan svinge både til højre og venstre. 

Rantzausgade har en HVDT på ca . 2.000 køretøjer tæt på krydset. 
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Figur 3- 19  Krydset med Rantzausgade 

3.3.6  Rosenørns Allé 
Rosenørns Allé er tilsluttet strækningen i et T-kryds og er i København en bydelsgade, mens den i Fre-

deriksberg Kommune er primær trafikvej. Krydset er sign alreguleret i et relativt stort kryds, og man 

kan kun køre til og fra strækningens østlige del mod søerne. Der er to kørespor i hver retning.  

Rosenørns Allé har en HVDT på ca. 9.000 køretøjer tæt på kryds et og leverer dermed en væsentlig del  

af  trafikken på strækningen øst herfor. 

 

Figur 3- 20  Krydset med Rosenørns Allé 

3.3.7  Nørre Søgade �± Vester Søgade 

De to søgader er tilsluttet strækningen i et stort firbenet kryds (G yldenløvesgadekrydset). Nørre Sø-

gade er regional vej i kommuneplanen og indgår som en af de  vigtigste forbindelser mellem områder 

nord for København og Københa vn  �± Amager. Vester Søgade er bydelsgade. Krydset er signalr eguleret 

og et af de mest trafikerede på hele strækningen. Der er to svingbaner mod Nørre Søgade både fra 

Indre By og fra Søerne samt busbane mod øst i retning mod Indre By.  Der er kun adgang mod Vester 
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Søgade fra vest. Nørre Søgade er ligesom strækningen selv en regional vej og har to venstresvingsba-

ner mod Indre By, en ligeud- og en højresvingsbane.  

Nørre Søgade har en HVDT på ca. 31.000 køretøjer og Vester Søgade ca. 8.500 køretøjer tæ t på kryd-

set. Nørre Søgade er den gade, som giver det største enkel tbidrag til trafik på strækningen. I forbin-

delse med foranalysen er det blevet fastlagt af Københavns  Kommune, at der forventes at skulle være 

fuld udvekskling for biltrafik mellem dette kryds og en evt.  tunnel under Den Grønne Boulevard. 

 

Figur 3- 21  Krydset med Nørre Søgade �± Vester Søgade 

3.3.8  Nørre Farimagsgade �± Vester Farimagsgade 
Nørre Farimagsgade og Vester Farimagsgade er tilsluttet stræ kningen i et stort firbenet kryds. Begge 

veje er fordelingsgader og  er vigtige forbindelser mellem bydele i kommunen. Krydset er signalregule-

ret og strækningen har en højre- og en venstresvingsbane i  begge retninger samt busbaner. Nørre Fa-

rimagsgade har en højre- og en venstresvingsbane, mens Vester  Farimagsgade har to venstresvings-

baner (ud af byen) og ikke tilladt højresving. 

Både Vester og Nørre Farimagsgade har en HVDT på ca. 15.000 køretøjer tæt på krydset. Begge ga-

der bidrager til en væsentlig trafik på strækningen, især Nørre Farimagsgade. 
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Figur 3- 22  Krydset med Nørre Farimagsgade �± Vester Farimagsgade 

3.3.9  Hammerichsgade �± Nørre Voldgade 

Hammerichsgade og Nørre Voldgade (Jarmers Plads) er tilslutt et strækningen i et stort firbenet kryds 

og er begge regionale veje. Ligesom søgaderne fungerer str ækningerne både som vigtige forbindelser 

til og fra kommunen samt mellem bydelene. Krydset er signalre guleret med to venstresvingsbaner , en 

højresvingsbane og en busbane fra søerne samt en højresvingsba ne i modsat retning. Nørre Voldgade 

(Jarmers Plads) har to højresvingsbaner og to ligeudbaner (hera f en med kombineret ligeud/højre) 

mod krydset. Hammerichsgade har to kørespor frem mod krydset me d mulighed for venstresving, li-

geudkørsel og højresving. 

Hammerichsgade har en HVDT på ca. 11.600 og Nørre Voldgade  (Jarmes Plads) ca. 17.000 køretøj er . 

Især Nørre Voldgade bidrager med en væsentlig trafik på stræk ningen. 

 

Figur 3- 23  Krydset med Hammerichsgade �± Nørre Voldgade 
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3.3.10  Vesterbrogade/ Bypark Vesterbro Passage 

Vesterbrogade er i dag tilsluttet i et T-kryds og er forde lingsgade .  

 

Figur 3- 24  Krydset med Vesterbrogade 

Københavns Kommune har igangsat en analyse af muligheden for at l ukke Vesterbrogade mellem 

Rådhuspladsen og Bernstorffsgade for biltrafik. I givet fald  vil krydset få betydning for trafikken på 

strækningen.  

Det er aftalt med Københavns Kommune, at etablering af "Bypark  Vesterbro Passage" ikke  indgår i 

foranalysen for Den Grønne Boulevard. Fremadrettet forventes denne lukning at indgå som en forud-

sætning for foranalysen af Den Grønne Boulevard i fase 2.  

 

3.3.11  Tietgensgade - Stormgade 

Tietgensgade og Stormgade er tilsluttet i et firbenet kryds og  er begge fordelingsgader og vigtige for-

bindelser mellem bydelene. Krydset er signalreguleret med e n højre- og venstresvingsbane (to mod 

Tietgensgade) fra begge retninger på strækningen. Tietge nsgade har en venstre- og højresvingsbane 

samt ligeudspor, mens Stormgade kun har ligeudspor og højresvingsba ne og venstresving forbudt. 

Tietgensgade og Stormgade har hver en HVDT på ca. 18.000 k øretøjer . Begge veje har væsentlig b e-

tydning for trafikken på strækningen , men dog ikke på niveau med f.eks. søgaderne. 
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Figur 3- 25  Tietgensgade �± Stormgade 

3.3.12  Rysensteensgade 

Rysensteensgade er tilsluttet strækningen i et firbenet kryds og er en bydelsgade. Vejen fungerer i 

dag som en vigtig forbindelse til og fra Ring 2 langs havnen.  Krydset er signalreguleret med en højre-

svingsbane i hver retning og venstresving forbudt i begg e retninger på selve strækningen. Rysenste-

ensgade har to højresvingsbaner og forbud mod ligeudkørsel og v enstresving fra syd samt et højre-

svingsspor og en kombineret ligeud-venstresvingsbane fra nor d. 

Rysensteensgade har en HVDT på ca. 7.000 på den sydlig e del  og ca. 6.000 på den nordlige del. Vejen 

har betydning for trafikken på strækningen, især som forbindels e til Ring 2, men ikke i samme omfang 

som f.eks. søgaderne. 

 

Figur 3- 26  Krydset med Rysensteensgade 
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3.3.13  Ved Langebro �± Klaksvigsgade 

Ved Langebro og Klaksvigsgade et lidt specielt firbenet kry ds og beg ge veje er bydelsgader, der giver 

adgange til Islands Brygge og Christianshavn. Krydset er et l idt specielt signalreguleret kryds, hvor 

der primært er tilladt højresving til og fra de to veje. Det e r dog tilladt med venstresving fra Klak-

svigsgade. 

Klaksvigsgade har en HVDT på ca 6.800 køretøjer tæt på kry dset, mens tallet er ca. 4.000 for Ved 

Langebro. De to veje har betydning for trafikken på strækning en, især over Langebro og gennem In-

dre By, men mindre end flere af de andre overordnede v eje. 

 

Figur 3- 27  Krydset med Ved Langebro �± Klaksvigsgade 

3.3.14  Ørestads Boulevard 

Ørestads Boulevard er tilsluttet i et T-kryds og  er fordelingsgade. Den er vigtig som forbindelse til 

Ørestaden og dele af Amager. Krydset er signalreguleret me d to højresvingsbaner fra vest og en ve n-

stresvingsbane fra øst. Ørestads Boulevard har to venstresvi ngsbaner og en højresvingsbane. 

Ørestads Boulevard har en HVDT på ca. 16.000 køretøjer og et  stort bidrag til trafikken på stræknin-

gen. 
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Figur 3- 28  Krydset med Ørestads Boulevard 

3.4  Byrum 
Forundersøgelsen for Den Grønne Boulevard har til formål at sikr e en grøn og attraktiv bymidte. Infra-

strukturen der skal understøtte en mulig omdannelse af byrummen e langs korridoren vil dog også 

have konsekvenser for berørte dele af boulevarden. I det føl gende er beskrevet en analyse af korrido-

rens byrum. 

 

Figur 3- 29  Principillustration af en omdannet H.C. Andersens Boulevard. 

Den Grønne Boulevard vil geografisk kunne etableres inden f or rammerne af de eksisterende byrum 

og Københavns særlige historiske landemærker. Til at sikre e t grundlag for det videre arbejde er udar-

bejdet analyser vedrørende: 

�¾ Dimensioner i korridor en, bredde af og volumen i gaderum 

�¾ Eksisterende grønne og blå strukturer 

�¾ Særlige kulturarvs interesser 

�¾ Særlige knudepunkter i byens rum 
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Figur 3- 30  viser i farvekode de berørte byrums bredder langs kor ridoren. 

 

Figur 3- 30  Illustration af de berørte byrums bredder. Kortet er tillige medtaget i bilag A .1 i et større format 

Analysen viser den væsentlige forskel på byrummenes dimensi oner hhv. vest og øst for søerne, der 

ligger som skillelinjen mellem Nørrebro og Indre by. De bre de boulevarder mod vest ligger i lige og 

præcise forløb gennem byen og danner en karakteristisk vi suel sammenhæng ad H.C. Andersens Bou-

levard og Gyldenløvesgade. De tættere byrum på Nørrebro ligger i vinklede forløb og skaber afgræn-

sede og intime byrum, gennem Åboulevard og Ågade.  

Figur 3- 31  viser de fysiske og visuelle sammenhænge på tværs af k orridoren. Den Grønne Boulevard 

forbinder en række af Københavns væsentlige grønne og blå kor ridorer.   
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Figur 3- 31  Fysiske og visuelle sammenhænge på tværs af korridoren .  

I det følgende er  beskrevet grønne og blå sammenhænge langs korridoren. Analy sen er foretaget fra 

vest mod øst, startende ved Bispeengbuens afslutning og mødet med  Ågade. Analysen fokuserer ud-

over en generel beskrivelse på de kommende potentialer i  samspillet mellem en reduceret trafikbe-

lastning af Den Grønne Boulevard og det rekreative sammensp il mellem de omgivne arealer. 

3.4.1  Ågadeparken 

Den lille park på sydsiden af Ågade, ligger som et afskæ rmende grønt areal mod Ågade og Bispeeng-

buen. Området ligger nedsænket i forhold til Ågade, og den ma rkante og præcise bebyggelse Horn-

bækhus. Parken markerer sig som et væsentligt grønt i element i  korridoren, og har potentiale til at 

blive et vigtig led mellem det kommende projekt for Bispeenge n og Den Grønne Boulevard.  
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Figur 3- 32  Ågadeparken i retning ind mod byen. 

I den videre proces vil der være særlig opmærksomhed på Den Grønne Boulevard s integration af pro-

jekt et  for Bispeengen, og  den værdi der kan ligge i samspillet mellem Ågadeparken og et kommende 

vejforløb med reduceret trafik. 

3.4.2  Skov og Landskab Park og Nørrebro Cykelrute 

Mellem Ågade og KU LIFE´s bygningskompleks ligger den lill e park som et afskærmet grønt areal. 

Nørrebro Cykelrute krydser ind i området med den markante bros truktur Åbuen, der spænder over 

Ågade. Parken og de grønne områder omkring cykelruten, marke rer en både grøn infrastruktur og re-

kreativt åndehul i byen. Området har potentiale til styrke den tværgående rekreative forbindelse og 

styrke knudepunktet til Ågade. 

 

Figur 3- 33  Ågade ved Nørrebro cykelrute i retning ind mod byen. 

3.4.3  Gadetræer ved Jægergade 

Bebyggelsen ved Jægergade ligger tilbagetrukket fra gader ummet. De opstammede gadetræer træk-

ker gaderummet op og sikrer gennemkig under kronerne. Træræ kken har et potentiale til understøt-

ning af Den Grønne Boulevard. 
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Figur 3- 34  De opstrammede træer i gaderummet ved Jægergade. 

3.4.4  Rantzausgade 
Hvor Rantzausgade møder Åboulevard, åbner den tætte korridor sig  op og skaber en rumlig pladsdan-

nelse. I dag markerer byrummet sig med en midterstillet bep lantning, der skaber oplevelsen af et 

grønt brud i overfladen på den hårdt belagte bydel. Området har  potentiale til at styrke denne plads-

dannelse og styrke byrummets funktion som bindeled mellem byd ele og gaderum. 

 

Figur 3- 35  Ågade i retning ind mod byen ved Rantzausgade. 

I den videre proces vil der være opmærksomhed på projektet for omdannelse af Rantzausgade, hvor 

der er fokus på at skabe et mere grønt byrum med mindre trafik,  og at  gadens fremtidige karakter 

møder Den Grønne Boulevard her. 

3.4.5  Søerne 

Søerne markerer sig som et helt unik grønt og blåt åndehul i Københ avn, og den sammenhængende 

struktur er et unikt rekreativt aktiv i byen. Området ligger i d ag som en blanding af grønne brinker 

mod vandet mod Sankt Jørgens Sø, og præcise grønne anlæg mod Pebli nge sø i nord.  



 

 

      
 54   FORANALYSE AF DEN GRØNNE BOULEVARD 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A234454-EX01-project/Shared Docume nts/Rapport_Fase1_2/Fase 1.2 baggrundsrapport-ver 6.0 .docx 

 

Figur 3- 36  Passagen ved Søerne i retning ind mod byen. 

Gaderummet mellem søerne har potentiale til at blive et knudepun kt mellem bydelene, og en styr-

kelse af mødet mellem byens grønne og blå strukturer og den m ere urbane Indre by. Et kommende 

rampeanlæg til en tunnel vil her have en væsentlig påvirkning p å både visuelle og rekreative forhold . 

For at sikre en forsat rekreativ oplevelse og udnyttelse af  området, vil et eventuelt kommende infra-

strukturelt anlæg skulle bearbejdes, så det i videst muligt omf ang binder bydelene sammen, og gen-

nem bearbejdning af ramper og sidearealer til vejanlæg, skal tunnelens anlæg kunne bidrage positivt i 

byens rum. 

3.4.6  Ørstedsparken og Jarmers Plads 

Ved Jarmers Plads møder korridoren den lille grønning, der o mslutter Jarmers Tårn og i periferien Ør-

stedsparken, der som et  markant grønt træk, rækker ud mod Realdanias markante bygning , der af-

slutter gaderummet ud mod korridoren.  

 

Figur 3- 37  Krydset ved Ørstedsparken og Jarmers Plads. 

Området har potentiale i sammentænkningen af en ny grøn struktur, der kan styrke sammenhænge 

mellem de rekreative arealer. Herudover ligger der et p otentiale i at bruge Den Grønne Boulevard til 

at skabe plads og give opmærksomhed til Jarmers Tårn som monume nt og kulturelt tyngdepunkt. 

3.4.7  Rådhuspladsen 

Rådhuspladsen er det naturlige knudepunkt i korridoren. Pladsen m arkerer også en fremtidig sam-

menkobling med et evt. kommende projekt for Vesterbro Passag e. Etablering af metrostationen på 

Rådhuspladsen åbner op for en plads, der i fremtiden vil b estå af flere grønne elementer.  
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Figur 3- 38  Rådhuspladsen 

Korridoren har her potentiale til at udgøre et grønt modstykke til d et store pladsrum, og skabe en 

grøn skulder sydvest for pladsen. I projektets videre udvikl ing, fase 2, skal det afklares i hvilket om-

fang projekt for Vesterbro Passage skal integreres i analysen. 

3.4.8  Københavns Rådhus og Tivoli 

Tivolis grøn �Q�H���V�W�U�X�N�W�X�U���X�G���P�R�G���+���&�����$�Q�G�H�U�V�H�Q�V���%�R�X�O�H�Y�D�U�G�����D�I�V�N� �U�P�H�U���´�G�H�Q���J�D�P�O�H���K�D�Y�H�´���P�R�G���J�D�G�H��

�U�X�P�P�H�W�����´�+�D�Y�H�Q�´���P�D�U�N�H�U�H�U���V�L�J���V�R�P���H�W���Y� �V�H�Q�W�O�L�Jt, både rekreativt og kulturelt element i byen og 

tyngden i den grønne struktur indrammer korridoren mod Københavns R ådhus og det præcise havean-

læg der ligger som buffer mellem gaderummet og Rådhuset.  

 

Figur 3- 39  H.C. Andersens Boulevard ud for Tivoli 

Området har potentiale til at blive et grønt fortæppe til rådhus et, der ligger i solsiden og  ikke generes 

af modstående bygninger. 

3.4.9  Glyptoteket og Dantes Plads 

�0�H�O�O�H�P���*�O�\�S�W�R�W�H�N�H�W���R�J���'�D�Q�W�H�V���S�O�D�G�V���O�L�J�J�H�U���L���G�D�J���H�W���L�N�N�H��� �́V�\�Q�O�L�J�W�´���V�D�P�P�H�Q�K� �Q�J�H�Q�G�H���E�\�U�X�P�����G�H�U���N�L�O�H�U��

sig ind i retning mod middelalderbyen. Midt i kilen står Da ntesøjlen i en bred grønning. Området mar-

kerer et kulturelt tyngdepunkt og er delvist fredet. 
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Figur 3- 40  H.C. Andersens Boulevard ved Glyptoteket 

Området har potentiale til at samle pladsrummet på tværs af Den Grønne Boulevard og tydeliggøre 

kulturarven, som en del af en sammenhængende grøn korridor. 

3.4.10   Langebro 

Langebro står i dag som et ikonisk bindeled mellem København og Amager. Under broen løber Køben-

havns Havn, flankeret af Islands Brygge, Kalvebod Brygge og  Københavns befæstning. Broen marke-

rer sig som et hævet udsigtspunkt, hvor man kigger ud over havn en og de historiske bykvarterer.  

 

Figur 3- 41  Langebro over Københavns Havn 

Broen har potentiale til at blive et  stærkere rekreativt bindeled mellem H.C. Andersens Boulev ard og 

Amager Boulevard, der kan give visuel kontakt og orientering mod  byrummet langs havnen. Da Lan-

gebro med mellemrum åbner og lukker er det naturligvis begræns et, hvilke rekreative og grønne til-

tag, man her kan foretage. I stedet har broen et formidlingsmæssi gt potentiale og kan indrettes til i 

højere grad at imødekomme lette trafikanter. Herudover er La ngebro i flere sammenhænge blevet 

fremhævet som potentielt omdrejningspunkt for forskellige kulturelle aktiviteter. 

3.4.11  Stadsgraven 

Langs Amager Boulevard løber Stadsgravens voldanlæg. Stadsg raven er en del af Københavns be-

fæstning og ligger i dag som et markant kulturelt spor i byen. D en blå-grønne struktur ligger som en 

rekreativ buffer mellem det modernistiske byggeri langs Amag er Boulevard og Christianshavn.  
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Figur 3- 42  Stadsgraven. 

Området har potentiale at blive åbnet op og gjort tilgængelig  som en del af en Den Grønne Boulevard, 

hvor man visuelt kan styrke byens sammenhæng og adkomst til det hi storiske anlæg. 

3.4.12  Tekniske og kulturhistoriske opmærksomhedssteder 

Figur 3- 43  viser en kortlægning af byrum langs korridoren og hvilke byr um, der egner sig eller ikke 

egner sig til placering infrastrukturelle anlæg - ramper el ler tekniske bygværker.  

�¾ Kortlægningen kombinerer byrum der geometrisk har dimensioner m ed linjeføring, der ikke egner 

sig til rampeanlæg - disse er markeret med rød. 

�¾ Kortet anviser også byrum der kulturhistorisk er sårbare for ek sempelvis placering af rampeanlæg 

eller lignende infrastrukturelle bygværker. Disse er ma rkeret med en farveskala i rød, gul og 

grøn, hvor de røde zoner er særligt sårbare. 
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Figur 3- 43  Indledende vurdering af lokaliteter, hvor der vurderes at være mulig hed for placering af rampean-

læg. 

Særlige opmærksomhedspunkter er her i Metropolzonen øst for søern e, ved Rådhuspladsen og byrum-

met mellem Glyptoteket og Dantes Plads, hvor det vurderes at ha ve en væsentlig negativ konsekvens 

at placere større infrastrukturelle anlæg, da disse vil have negativ effektiv på bylivet og sammen-

hænge på tværs af korridoren. 

I projektets udvikling vil behandlingen af særligt infrastruktur elle anlæg i gule og grønne område have 

særligt fokus, i forhold til at sikre en god integration af anl æggene i byrummet, belyse barriereeffekter 

og belyse eventuel dobbeltprogrammering af tekniske anlæg  i byrummet. 

I den videre bearbejdning af Den Grønne Boulevard, vil det ov erordnede formål være at bringe mest 

muligt grønt og rekreativt ind i korridoren. Kortlægningen vil her  bruges til at sikre opmærksom på de 

byrum der særligt vanskelige byrum. 

3.5  Vejtekniske forudsætninger for tunnelløsning  
På baggrund af kommunens ønsker om fremtidig vejstruktur og hastigh eder samt den indledende 

screening af fremtidig trafikbelastning er følgende valgt so m forudsætninger for en evt. tunnelløsning. 

�¾ Hastighedsniveauet skal svare til andre overordnede veje i Københavns Kommune 
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�¾ Antallet af kørespor skal være 2x2 spor i tunnelen og maksimalt 2 x1 spor på terræn, da der er et 

ønske om at skabe en Boulevard med begrænset trafik. Hvis der  skal etableres ekstra spor på 

overfladen, forventes disse at skulle anvendes til letbane, BRT el.lign. for at styrke et transportal-

ternativ til personbilen. Ovenstående danner grundlag for de  efterfølgende fastlagte trafiktekniske 

grundværdier. Efterfølgende trafikberegninger eller andre  ønsker fra kommunens side kan ændre 

på disse forudsætninger. 

Som udgangspunkt benyttes Vejdirektoratets anbefalinger for f astsættelse af de trafiktekniske og geo-

metriske parametre. For projektet er valgt følgende: 

�¾ Dimensioneringshastighed på 60 km/t, med forventning om en hastig hedsgrænse på 50 km/t 

�¾ Frihøjde i tunnel på 4,63 m plus plads til tavler, ventilation  etc. 

�¾ Tværsnit med to kørespor af 3,5 m 

�¾ Gradient på: 

�¾ Hovedtunnel: +/- �����Å�����P�D�N�V�L�P�D�O�H���J�U�D�G�L�H�Q�W���S�n���Y�H�M�H�Q���L���K�R�Y�H�W�X�Q�Q�H�O�H�Q�� 

�¾ Sideramper i tunnel: +/- �������Å�����P�D�N�V�L�P�D�O�H���J�U�D�G�L�H�Q�W���I�R�U���U�D�P�S�H�U���W�L�O���I�U�D���W�X�Q�Q�H�O�H�Q���Q�n�U���G�H���H�U��

overdækket) 

�¾ Sideramper, åbne: +/- �������Å�����P�D�N�V�L�P�D�O�H���J�U�D�G�L�H�Q�W���I�R�U���U�D�P�S�H�U���W�L�O���I�U�D���W�X�Q�Q�H�O�H�Q���Q�n�U���G�H���H�U��

åbne) 

For detaljerede beskrivelser af vejgeometriske forudsætning er, sikkerhedsmæssige aspekter samt ud-

formning af tunnelender ot tilslutningsanlæg henvises til Bilag B og  Bilag H. 
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4 Løsningsrum 
Med udgangspunkt i projektets overordnede rammer og tekniske f orudsætninger, kapitel 3 , er der i 

nærværende kapitel beskrevet et nærmere løsningsrum for ud vikling af Den Grønne Boulevard. Be-

skrivelsen af løsningsrummet har til hensigt at indsnævre de for skellige løsningsmuligheder der kan 

være. I løsningsrummet er der især fokus på, at projektet skal være en teknisk realiserbar løsning in-

denfor de givne fysiske rammer. 

4.1  Trafikforhold  
Korridoren er i dag en regional vej, som reelt har tre funktioner f or biltrafik: 

 

�¾ Transitrute for trafik uden ærinde i Frederiksberg eller K øbenhavns Kommune 

�¾ Forbindelse mellem de to kommuner og andre kommuner 

�¾ Forbindelse for trafik mellem byområder i de to kommuner. 

Figur 4-1, der illustrerer ovenstående, viser, at ca. 20 p rocent er transittrafik �± eller i hver fald trafik 

mellem yderpunkter i de to kommuner. En stor del af trafikken har  ærinde i eller omkring Indre By, 

hvor noget vil være intern trafik i kommunerne, og noget vil være trafik til og fra andre kommuner. 

   

Figur 4-1 Andel af gennemkørende trafik på strækningen i dag . Til venstre ses, at ud af de 100%, der kryd-

ser Langebro mod vest, er der ca. 20%, som kører på hele stækningen frem til enden af Bispeeng-

buen ved Hillerødgade. Resten af trafikken over Langebro drejer f ra strækningen undervejs Til 

højre ses tilsvarende billede for al trafik fra Hillerødgade mod øst. Kilde : Udtræk fra Compass tra-

fikmodellen. 

Korridorens funktioner forudsættes bibeholdt, men en tunnel kan påvi rke det overordnede trafikmøn-

ster i større eller mindre grad, især afhængig af forske lle i tunnellængder og -tilslutninger. Ét yder-

punkt i løsningsrummet er en lang tunnel mellem Borups Plads og Ør estads Boulevard uden tilslutnin-

ger undervejs på strækningen. Den vil næsten kun tiltrække reg ionale bilister, der har behov for at 

køre gennem kommunerne (transit) eller mellem to yderpunkter i d e to kommuner �± og dermed vil 

der være meget af den nuværende trafik tilbage på overfl aden. En sådan tunnel vil derfor ikke opfylde 

alle de beskrevne trafikale funktioner. 



 

 

   
 

   

FORANALYSE AF DEN GRØNNE BOULEVARD  61   

https://cowi.sharepoint.com/sites/A234454-EX01-project/Shared Docume nts/Rapport_Fase1_2/Fase 1.2 baggrundsrapport-ver 6.0 .docx 

Hvis man forestiller sig, at man kan supplere denne lange tunne l med tilslutninger ved alle trafikale 

knudepunkter, vil den blive attraktiv også for mange andre b ilister �± og derved kunne flytte så meget 

biltrafik som muligt ned i tunnelen og væk fra overfladen. 

Imidlertid er der ikke plads til de nødvendige rampestræk ninger og krydsløsninger ved alle de be-

skrevne trafikale knudepunkter. Desuden vil rampestræknin gerne optage meget areal, og man får 

dermed ikke frigjort areal til andre formål, der kan unders tøtte grønne byrum. 

Løsningsrummet belyst alene ud fra ønsket om at fjerne trafik fra  overfladen er derfor en så lang tun-

nel som muligt med så mange tilslutninger som muligt �± men byrumsmæssige, anlægstekniske og 

økonomiske parametre er afgørende og vil påvirke det reel t mulige løsningrum. 

4.2  Anlægsteknik 
Tunnel under Den Grønne Boulevard kan anlægges enten som cut & cove r tunnel eller som boret tun-

nel. Generelt gør behov et  for mange tilslutninger tæt på hinanden, at tunnelen skal lægg es tæt på 

overfladen. Det gør cut & cover mest egnet. For længere stræk  kan man med fordel anlægge tunnelen 

som boret tunnel i to parallelle rør eller som cut & cover i to etag er. 

Fordelen ved at bore tunnelen er, at midlertidige trafikomlægning er, ledningsomlægninger og genere l 

forstyrrelse i anlægsfasen begrænses på den borede strækni ng. De består dog uændret for tilslutnin-

gerne ned til de borede tunneler som er traditionel rampe og C ut & cover. Ulempen er den højere an-

lægspris for en boret tunnel som specielt slår igennem ved korte  borede strækninger da startomkost-

ningerne er meget høje. 

4.3  Tilslutningsanlæg 
Et fuldt tilslutningsanlæg (TSA) består af to tilkørsler og to frakørsl er. Tilslutningen skal ved overfla-

den etableres til en eksisterende krydsende trafikvej og  tilpasses eventuelle nye lokalveje på det fri-

gjorte areal på overfladen. Tilslutningsanlæg har generelt en udstrækning på veje som afhænger af 

den skiltede hastighed . Der vil være behov for forskellige løsninger afhængigt af,  om der skal tilsluttes 

til en cut & cover eller boret tunnel. Begge situationer vil bliv e gennemgået i det følgende.  

TSA ved cut & cover 

Afgreninger fra cut & cover tunnelen er relativt simple om end p ladskrævende . De vil skulle etableres 

som simple ruderanlæg fra lav dybde. Ramperne er optegne de i kapitel 5.1.3. 

TSA ved boret tunnel 

Afgreninger fra en boret tunnel er komplicerede elementer. Det skyldes kombinationen af, at overfla-

den af kalken under København ligger mellem 10 og 20 m under  terræn og at de øverste cirka 2 m 

kalk generelt er af dårlig beskaffenhed. 

Maksimal gradient vil være cirka 60- 80 �Å , så for hver 1 m dybde kræves der ca. 15 m rampe. 
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Områder, hvor de trafikale analyser viser, at værdien af en tunnel vil være væsentlig højere ved en 

kort afstand mellem hver TSA vil det ikke være relevant at se  på afgreninger direkte fra en boret tun-

nel. Skulle en afgrening ske tæt på en boret tunnel, således at ti l- og frakørsler kræver flettestræknin-

ger , der går ned i den borede tunnel vil man skulle se på to alter native løsninger: 

�¾ At fortsætte cut & cover dybere for først at overgå til boret tunnel når tilkørsle n er indflettet. 

�¾ At øge diameteren på den borede tunnel, således at der er pla ds til indfletningsbanen. Det vil 

kræve en forøgelse af vejbredden med ca. 3 m. 

4.4  Sikkerhedskoncept 
Sikkerhedskoncepter relateret til redning og indsats fra ber edskabet vil afhænge af tunneltyperne. Ud 

over indsats fra endeportaler og sideramper vil der på delstrækninger skulle være adgang mellem tra-

fikrørene for øst og vestgående trafik. 

�¾ For cut & cover etableres dette nemt ved nøddøre imellem de to tr afikrør. Nøddøre er i det store 

hele ikke bekostelige og kan etableres tæt f.eks. pr 50 -100 m. 

�¾ For 2 etagers cut & cover hvor rør for øst og vestgående traf ik ligger over hinanden vil der skulle 

etableres adgangsramper med relativt kort afstand imellem. 

�¾ For Borede tunneler kan redning enten etableres i underetagen hv ortil der også skal afsætte s 

plads til adgangsramper fra trafikniveau og ned, eller til  naborøret via tværtunneler. 

4.5  Drift og vedligehold  
Helt overordnet kan følgende siges om disse 2 konstruktionstyper  vedr. drift og vedligehold:  

�¾ Boret tunnel 

Det er en kendt og gennemprøvet konstruktion, som primært giver anl edning til problemer som 

følge af vandgennemsivninger ved samlinger �± som der er mange af. Gennemsivningerne er pri-

mært, så længe de højst har en størrelse op til dryppende vand , et vedligeholdelsesmæssigt pro-

blem for installationerne, der kan blive nedbrudt af det indtræn gende, saltholdige vand. 

�¾ Cut & cover tunnel 

Det er en kendt og gennemprøvet konstruktion, som primært giver anl edning til problemer som 

følge af vandgennemsivninger ved støbeskel samt ved gennemgåe nde revner. Visse anlægsmeto-

der for cut & cover tunneler har dog større udfordringer med ge nnemsivning end andre. F.eks. er 

erfaringer med Slidsevægge at de kan være overordentligt s være at få en ordentlig betonkvalitet 

for. 

For begge anlægsmetoder er det relevant at kunne udføre vedli gehold i ét spor således at man ikke 

behøver at lukke et helt rør for at tilgå f.eks. en ventilator. 

4.6  Byrum 
Én af intentionerne med Den Grønne Boulevard er at skabe en korri dor igennem byen, der er præget 

mere af oplevelser og byrum end den væsentlig "trafikmaski ne" som korridoren i dag bærer præg af.  
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En reduktion af trafikken i de sammenhængende byrum i Den Gr ønne Boulevard vil give unikke mulig-

heder for at ændre oplevelsen og anvendelsen af Københavns væsentlige historiske byrum og korrido-

rer gennem byen. Gennem en længere periode har der fra for skellige fronter været bud på en begrøn-

ning af korridoren , herunder passagerne Åboulevard og H.C. Andersens Boulevar d. 

Den Grønne Boulevard vil åbne byen op for et andet hierarki  mellem lette trafikanter og biltrafikken . 

Der er gennemført en indledende screening af løsningsrummet, hvor der er fokuseret på de primære 

bindinger og rammesættende tekniske anlæg, der vil være en væsentlig del af håndtering af en evt. 

tunnel tilstedeværelse i byrummet. 

Med udgangspunkt i projektets tekniske forudsætninger , viser grafikken i figur 4-2 principper for, 

hvordan en tunnel og de tilhørende tekniske anlæg vil påvirke ud trykket i et byrum med en samlet 

bredde på ca. 48-50 meter. Herigennem illustreres løsning srummet for projektets byggeklodser af-

hængig af den tekniske løsning, og der gives et indledende  visuelt indblik i, hvilke (begrønnede) area-

ler der kan tilvejebringes i det nuværende byrum, under forudsætning af, at der etableres en tunnel 

med 2x2 kørespor. 

                                        
 

Figur 4-2 Principiel illustration af, hvor meget byrum, der kan tilvejebring es ved forskellige steder på en tun-

nelstrækning. Til øverst vises princip på en strækning med en tunne l, i midten vises et princip for 
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en lokalitet, hvor der skal føres sideramper til og fra tunnelen og nederst vis es et princip hvor tun-

nel føres op i sin fulde udstrækning. 

 

Til illustration af konsekvenser af ovenstående i et konkret by rum er H.C. Andersens Boulevard, set 

fra Langebro, illustreret med anlæggenes skala i den bymæ ssige kontekst. Illustrationerne sammen-

holder nuværende forhold, med en situation, med en tunnel under H.C.  Andersens Boulevard, place-

ring af rampeanlæg i byrummet og illustration af omfanget af de t areal, der kan stilles til rådighed til 

anden funktion end vejareal. 

 

Figur 4-3 Nuværende forhold på H.C. Andersens Boulevard med angivel se af de enkelte tværsnitselemente-

res bredde. 
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Figur 4-4 Princip med tunnel under Den Grønne Boulevard, og hvor d er ikke er ramper på strækningen, og 

hvor Den Grønne Boulevard er placeret som en rambla med biltrafikken p å ydersiderne. Illustratio-

nen er principiel og der er eksempelvis ikke indtegnet vejareal til tværg ående veje. 
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Figur 4-5 Princip med tunnel under Den Grønne Boulevard, og ramper på  strækningen mellem Langebro og 

Rysestensgade, og hvor tilbageværende trafik på terræn afvikles i midte n af Den Grønne Boule-

vard. Illustrationen er principiel og der er eksempelvis ikke indtegnet ve jareal til tværgående veje. 

 
Figur 4-6 Princip med tunnel under Den Grønne Boulevard, hvor hove dtunnelen føres op til terræn ved Lan-

gebro. Trafikke n over Den Grønne Boulevard afvikles i ydersiderne som i ramblaløsningen. Illus tra-

tionen er principiel og der er eksempelvis ikke indtegnet vejareal til tværgå ende veje. 
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Illustrationerne illustrerer det umiddelbare potentiale og bind inger ved etablering af en tunnel. Det vi-

ste løsningsrum tager udgangspunkt i en umiddelbar sammenstilling  mellem anlægstekniske forhold, 

trafikale analyser og byrumsmæssige analyser. De viste løsninger er  derfor ikke én-til-én sammen-

holdt med de foreslåede korridorløsninger, vist senere i ka pitel 5. 
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5 To hovedløsninger  
Med udgangspunkt i tre hovedparametre (anlægsteknik, trafik og byrum) har der i en indledende 

screeningsfase været skitseret et sæt af principløsninger, de r rummer mulige tunnellængder og -til-

slutninger og dermed forskellige potentialer for at skabe mere  grønne byrum på overfladen. I denne 

screeningsfase er der analyseret fire principløsninger de r er især vurderet for de trafikale konsekven-

ser. De fire løsninger illustrerer bredden af løsningsmulighe der og har været en del af grundlaget for 

efterfølgende at udvælge de mest ønskelige for det videre arb ejde. De fire løsninger, der er nærmere 

beskrevet i Bilag E, er : 

�¾ Løsning B2: En lang tunnel med få tilslutninger . Her belyses effekten af at tilstræbe flytning af 

den gennemkørende trafik uden at tilføre mange nye arealkræv ende rampeanlæg undervejs, her 

illustreret med en perspektivering under Bispeengbuen. 

�¾ Løsning B4: En lang tunnel med tilslutninger undervejs . Her belyses forskel i trafikal effekt med 

ønsket om at trække mere af den relativt lokale trafik ned i tunne llen i forhold til scenarie med 

relativt få tilslutninger. Her kan afvejes den ekstra trafika le flytning til tunnel i forhold til det eks-

tra arealforbrug på overfladen, som mindsker mulighed for gr ønne byrum. 

�¾ Løsning C: En kort tunnel med få tilslutninger , som primært aflaster strækningen vest for søerne. 

Her belyses trafikal effekt i forhold til at undgå relativt teknisk krævende og dyre konstruktioner 

både under Boulevardbanen og under havneløbet.  

�¾ Løsning C1, Alt:  En kortere tunnel med tilslutninger undervejs . Her belyses trafikal effekt i forhold 

til lange tunneller, som er teknisk krævende og dyre på grun d af krydsning af havneløbet.  

 

På baggrund af de gennemførte screeninger og vurderinger har  projektets styregruppe den 23.5.2022 

besluttet, at der i fase 1 skal arbejdes videre med 2 h ovedløsninger: (Figur 5-1 viser konfigurationen 

af de to hovedløsninger). 

�¾ Hovedløsning I �± svarer til en modificeret udgave af den tidligere benævnte B2 �± nu bestående af 

to korte tunneler dels mellem Borups Plads og søerne dels mellem  Jarmers Plads og Rysensteens-

gades. 

�¾ Hovedløsning II �± svarer til den tidligere benævnte B4 løsning �± bestående af en lang tunnel mel-

lem Borups Plads og Ørestads boulevard 

Der er anvendt følgende forkortelser: 

�¾ BT: Boret tunnel 

�¾ C&C: Cut & cover tunnel 

�¾ TSA: Tilslutningsanlæg 



 

 

   
 

   

FORANALYSE AF DEN GRØNNE BOULEVARD  69   

https://cowi.sharepoint.com/sites/A234454-EX01-project/Shared Docume nts/Rapport_Fase1_2/Fase 1.2 baggrundsrapport-ver 6.0 .docx 

 

Figur 5-1 Hovedløsninger I (to korte tunneler) og II (én lang tunnel med to TSA) 

Til den trafikale vurdering har COWI kodet hvert af de to hov edløsninger som et projektscenarie i 

COMPASS trafikmodellen og sammenlignet resultaterne med modellens B asis 2035 scenarie. 

Modellens Basis 2035 scenarie er senest opdateret af Københ avns Kommune i september 2022 med 

justeret input om forventet byudvikling og udvikling af transportinf rastruktur frem til år 2035. Af sær-

lig betydning for denne opgave kan nævnes, at Basis 2035 nu omfatter delvis nedrivning af Bispeeng-

buen, anlæg af 1. etape af Østlig Ringvej (mellem Nordhavn og Refshaleøen), projekter besluttet i den 

nationale Infrastrukturplan 2035 og realisering af den i juni 202 2 vedtagne hastighedsplan for Køben-

havns Kommune. 6 For hver af de to hovedløsninger blev anvendt følgende fælle s forudsætninger i 

kodning af scenarier: 

 

�¾ Hastighed i tunnel er efter aftale med kommunen sat til 50 km/t  

�¾ Antal kørespor i tunnel er sat til 2 spor i hver retning 

�¾ Hastighed på tilbageværende vej på overfladen er sat til 40 km/t 

�¾ Antal af kørespor er reduceret til ét spor i hver retning på til bageværende vej på overfladen 

�¾ Krydsløsninger på tilbageværende vej på overfladen: Antallet a f ligeudkørende spor er reduceret 

som på strækninger. Svingbaner er bibeholdt eller justeret ud fra modeltekniske behov i forhold 

til, at der kun er ét ligeudkørende spor i hver retning. 

�¾ Signalkryds er kodet ens i hvert tidsbånd med hensyn til omløbstide r, samordning mv) 

Scenarieberegninger af de to hovedløsninger er foretaget som kompl ette modelberegninger, hvor ru-

tevalgsmodeller og efterspørgselsmodel køres i iterationer e fter hinanden. De to hovedløsninger er 

kort beskrevet nedenfor med følgende struktur: 

�¾ En teknisk beskrivelse 

�¾ En trafikal vurdering 

�¾ En byrumsmæssig beskrivelse 

 
6 Kilde: Forudsætningsnotat for COMPASS-opdateringer i juli 2022,  Udkast, COMPASS-sekretariatet, 

Københavns Kommune. 
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5.1  Hovedløsning I �± To korte tunneler  
Denne hovedløsning har følgende kendetegn: 

�¾ To korte tunneler uden tilslutninger mellem Borups Plads-Søerne og Jarmers Plads-Rysesteens-

gade 

�¾ Endeportaler ved Borups Plads i vest og  ved Rysensteensgade i øst 

�¾ Midterportaler ved Søerne og Jarmers Plads 

�¾ Al trafik afvikles på terræn på en strækning på ca. 450 m m ellem Søgaderne og Jarmers Plads. 

5.1.1  Teknisk vurdering 

Tunnel Vest for Søerne 

Tunnelen inkl. ramper vil være ca. 1700 m lang og  kan etableres som cut & cover eller som boret tun-

nel. Begge løsninger er teknisk mulige. Det vurderes at være  en fordel at etablere en boret tunnel, d 

omfattende arbejder med midlertidige trafik- og ledningsomlæg ninger vil være en stor belastning for 

byen og trafikanter ne . 

Tabel 5-1 Hovedløsning I, Tunnel vest for søerne 

Parameter Cut & cover Boret tunnel 

Anlægspris Billigst, men med afledte udgifter i 

forhold til trafikafvikling og led-

ningsomlægninger. 

Dyrest 

Anlægskompleksitet Der er begrænset plads til anlæg af 

tunnel og trafik i byggefasen ved 

siden af. 

Det kan være nødvendigt at an-

lægge Cut & Cover i to halvdele for 

at opretholde trafik på stræknin-

gen. Det giver en meromkostning 

på 100-200 mio. kr./km som ikke 

er med i anlægsoverslaget. 

Mange ledningsomlægninger og 

stor kompleksitet med at afvikle 

trafik under anlæg 

Ledningsomlægninger og trafikafvikling be-

grænset til rampe og Cut & cover strækning 

frem til strækningen med boret tunnel. Det 

er heller ikke uanseelige problematikker. 

Støj og arbejderne på tunnelarbejdspladsen 

vil være koncentreret i enden, hvor arbejdet 

vil fortsætte i længere tid, end en C ut  & co-

ver løsning, hvor genen til gengæld var for-

delt ud over hele strækningen. Hovedbyg-

gepladsen antages at måtte ligge ved Peb-

linge D osseringen efter den nedadgående 

rampes passage af Metro M1 tunnelrørene. 

Vejgeometri Tunnelen må følge det nuværende 

vejtracé slavisk 

Tunnelen kan etableres "direkte" mellem de 

2 portaler med et mere optimalt forløb 

Samfundsøkonomisk 

vurdering 

Løsningen vil give gener under an-

læg i og med at trafikafviklingen vil 

blive påvirket. 
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Tunnel Øst for Søerne 

Tunnelen inkl. ramper vil fra terrænniveau til terrænniveau v ære ca. 900 m lang . Det er tvivlsomt om 

en boret tunnel kan starte vest for Cityring Rådhusplads en, hvorfor en boret tunnel derfor bliver for 

kort til at give mening. Problemet er, at man med nedkørsel ved  Jarmers plads ikke kan nå at komme 

under Cityringen ved Rådhuspladsen. 

Modsat Tunnelen Vest for Søerne er der på denne strækning bedr e plads til anlægsarbejder, omlagt e 

ledninger og afvikling af trafik i anlægsfasen. 

Det forhindrer dog ikke, at det vil blive komplekst og udfor drende at skabe plads til et sådant tunnel-

anlæg. 

Tabel 5-2 Hovedløsning I, Tunnel øst for søerne 

Parameter Cut & cover Boret tunnel 

Anlægskompleksitet Der er tåleligt med plads til anlæg af 

tunnel og trafik i byggefasen ved si-

den af, selv om det vil blive presset. 

Det kan være nødvendigt at anlægge 

Cut & Cover i to halvdele for at op-

retholde en midlertidig trafik på 

strækningen. Dette vil resultere i en 

meromkostning på cirka 100 -200  

mio. kr./km som ikke er medtaget i 

anlægsoverslaget. 

Mange ledningsomlægninger og mo-

derat kompleksitet med at afvikle 

trafik under anlæg 

En boret tunnel ville først kunne påbegyn-

des vest for Cityring Rådhuspladsen og 

derfor vil den blive så kort (ud fra præmis 

om at skulle op igen vest for Langebro) at 

det ikke giver mening at mobilisere en hel 

TBM arbejdsplads for 300 m. 

Vejgeometri Tunnelen må følge det nuværende 

vejtracé slavisk 

- 

Samfundsøkonomisk 

vurdering 

Løsningen vil give gener under anlæg 

i og med at trafikafviklingen vil blive 

påvirket. 

På grund af den meget korte strækning 

man geometrisk kan få gavn af en boret 

tunnel, vil ulemperne ikke være væsent-

ligt mindre end en Cut & cover tunnel. 

Løsningen er derfor irrelevant ud fra præ-

missen om at TSA i østenden skal op ved 

Rysensteensgade. 

 

5.1.2  Trafikal vurdering 

De trafikale vurderinger er, som beskrevet i kapitel 4.1 , baseret på beregninger med COMPASS trafik-

modellen. 
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Trafikmængder på strækningen 

Hovedløsning I aflaster vejen på overfladen på de to dele af  strækningen, hvor der etableres tunneller.  

�¾ Tunnelen vest for søerne gennem Frederiksberg-Nørrebro aflas ter nuværende vej på overfladen. I 

basis blev trafikmængden beregnet til 61.000 - 74.000 k øretøjer afhængig af delstrækning på et 

hverdagsdø gn . Med tunnel blev den tilbageværende trafik på overfladen beregnet til 15.000 �± 

23.000 køretøjer, se figur 5-2. Det svarer til, at ca. 2 ud  af 3 køretøjer forsvinder fra overfladen 

gennem Frederiksberg - Nørrebro. 

�¾ Det samme gælder tunnelen i Indre By, hvor trafikmængden på ove rfladen beregnes til 16.000 �± 

18.000  køretøjer efter etablering af tunnel. Den tilbageværende tra fik på de to strækninger vil 

være af samme størrelsesorden, som trafiktællinger viser for  nuværende trafik på f.eks. Jagtvej 

og Øster Søgade. 

Tunnelen tiltrækker en trafikmængde, der på en a f delstrækningerne når op på 91 procent af trafikken 

på strækningen i Basis 2035. Her er det også vigtigt at hus ke, at det generelle trafikniveau i model-

lens Basis 2035 er højere end i den nuværende situation på  grund af den forventede byudvikling og 

den forventede vækst i bilejerskab, f.eks. viser tælling er på strækningen ved søerne en hverdags-

døgntrafik på  ca. 53.200 køretøjer i 2021, mens der for Basis 2035 for ventes ca. 60.000 køretøjer. 

Samlet er  summen af trafik i tunnel og vej på overfladen op til ca. 119 procent i forhold til trafikken 

på strækningen i Basis 2035. Den største stigning beregnes mellem Voldgaderne og Vesterbrogade , 

hvor forventningen er en stigning fra ca. 57 .000 til knap 68.0 00  køretøjer. Stigningerne skyldes flere 

faktorer, hvor de to mest sandsynlige er de følgende.  

�¾ For det første bliver tunnelløsningen mere attraktiv som gennemfarts vej mellem områder nord for 

København og Amager på grund af kortere rejsetid med færre fors inkelser i kryds. Det tiltrækker 

nogle bilister, som ellers ville køre på f.eks. Østlig R ingvej eller Motorring 3, se figur 5-5 og om-

tale af øvrige overordnede veje senere i afsnittet.  

�¾ For det andet medfører de færre tilslutninger til tunnelen i forhol d til tilslutninger til den nuvæ-

rende overordnede vej, at trafikmønsteret ændrer sig en del omkring strækningen. Der vil f.eks. 

være noget ekstra trafik på vejen på overfladen forårsaget af, at man skal køre lidt omveje for at 

komme til og fra tunnellen. Trafikmodellen kan ikke i detaljer  gengive alle bevægelser præcist , 

idet dens zonesystem og valgte �´�R�S�K� �Q�J�´����adgang e)  til de enkelte zoner kan påvirke, hvordan 

trafikken fordeles på vejnettet. 
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Snit Basis 

2035  

Hovedløsning I 

  Tunnel Overfladevej Sum 

  HVDT % af 

Basis 

HVDT % af 

Basis 

HVDT % af 

Basis 

Borups Plads - Jagtvej 71.700  52.200  73%  23.100  32%  75.300  105%  

Jagtvej - Bülowsvej 73.800  52.200  71%  23.400  32%  75.600  102%  

Bülowsvej �± Rosenørns Allé 61.000  52.200  86%  14.600  24%  66.800  110%  

Søerne 60.000  - - 67.300  11 2%  67.300  11 2%  

Søgaderne - Farimagsgade 58.000  - - 65.100  112%  65.100  112%  

Farimagsgade - Voldgaderne 56.500  - - 63.900  113%  63.900  113%  

Voldgaderne - Vesterbrogade 56.900  51.600  91%  16.200  28%  67.800  119%  

Vesterbrogade �± Rysensteensgade 61.300  51.600  84%  18.300  30%  69.900  114%  

Langebro 67.400  - - 71.800  107%  71.800  107%  

Langebro �± Ørestads Boulevard 59.100  - - 63.000  107%  63.000  107%  

Figur 5-2 Beregnet hverdagsdøgntrafik (HVDT) i 2035 i et basisscenarie og  i hovedløsning I på udvalgte snit 

på strækningen (afrundende tal). 

Figur 5-3 illustrerer, hvor stor en del af trafikken på Bis peengbuen, der gennemkører hele stræknin-

gen eller har rejsemål langs strækningen. Det ses f.eks.,  at ud af den totale trafik på Bispeengbuen, 

(100 procent) mod øst, er der 34  procent tilbage i den anden tunnel gennem Indre By. Det betyder, at 

ca. 66  procent kører fra enten ved Borups Plads eller på strækning en mellem søerne og tilkørslen til 

tunnelen øst for Rådhuspladsen. For den modsatte retning gælder,  at kun 31 procent kommer fra om-

råder øst for de to tunneller. 

   

Figur 5-3 Illustration af trafik i tunnellerne i hovedløsning I, som passerer et snit på Bispeengbuen (ved rød 

pil) 
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Trafikafvikling 

Modelberegningerne giver en indikation af ændringer i trafi kafviklingen ved løsningerne, men kan ikke 

benyttes til præcise vurderinger. Det vil først være muligt efter et mere detaljeret design af vejgeo-

metrien og individuel optimering af de enkelte signalkryds,  hvilket først vil ske i en senere projektfase. 

For at få indikationer af trafikafviklingen, er der med mod ellen beregnet trafikkens gennemsnitlige for-

sinkelser i kryds langs strækningen i morgenmyldretiden kl . 7 - 8, som er tidsrummet med størst be-

lastning. Der er benyttet modellens beregning af gennemsnitli ge forsinkelser for ligeudkørende o g 

svingende bevægelse i de enkelte kryds. Beregningen e r benyttet til en  kvalitativ vurdering af krydset 

som helhed baseret på, hvilke bevægelser, der oplever g ennemsnitlige forsinkelser på 2 minutter og 

derover i morgenmyldretiden.  

Figur 5-4 opsummerer disse beregninger. Sammenligninger me llem dagens situation (beregnet med 

Basis 2017), Basis 2035 og hovedløsning I viser, at flere kryds langs strækningen allerede i dagens 

situation er pressede med gennemsnitlige forsinkelser i myldr etiden på over 2 minutter for nogle trafi-

kanter. Den forventede trafikvækst frem til 2035 øger de ople vede forsinkelser. Gennemførelsen af 

hovedløsning I skaber i enkelte kryds yderligere forsinkel ser end i Basis 2035. Det skyldes som tidli-

gere nævnt både den tilførte trafik til strækningen og ændrede rutevalg for trafik til og fra tunnelerne. 

Kryds på strækningen og forlængelsen af denne Basis 2017 Basis 2035 Hovedløsning I 

Mosesvinget (Hillerødmotorvejen)    

Hulgårdsvej (O2)    

Hillerødgade    

Jagtvej-Falkoner Allé    

Bülowsvej    

Søgaderne    

Farimagsgade    

Nørre Voldgade    

Vesterbrogade som i dag    

Tietgensgade-Stormgade    

Rysensteensgade    

Klaksvigsgade    

Ørestads Boulevard    

Amager Boulevard / Amager Fælledvej    

Figur 5-4 Skematisk oversigt over beregnede forsinkelser i udvalgte kryd s på strækningen og dens forlæn-

gelse i begge ender. Skemaet omfatter en kvalitativ vurdering af kry dset som helhed baseret på 

COMPASS beregninger af, hvilke bevægelser, der oplever gennemsnitlige  forsinkelser på 2 minutter 

og derover i morgenmyldretiden. Gul angiver, at krydset har en eller f lere bevægelser med mellem 

2 og 5 minutters forsinkelser. Rød angiver mindst 5 minutters forsinkelse. 
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En overordnet vurdering af tunnelstrækningerne viser, at de 2x 2 kørespor i COMPASS-beregningen 

fører til en beregnet belastningsgrad i morgenmyldretiden på me llem 0,4 og 0,5 af den beregnede te-

oretiske kapacitet. Det vil svare til en afvikling, hvor bilister kører næsten uafhængig af øvrige bilister. 

Generelt gælder, at trafikafviklingen på strækningen som hel hed vil være mere afhængig af kapacitet 

og belastning i kryds end af kapaciteten på tunnelstrækninger ne. 

Trafik på tilslutninger til tunnelen 

Hovedløsning I har ingen tilslutninger mellem tunneller og overfla den ud over til- og frakørslerne i en-

derne af de to tunneller. 

Trafikale ændringer på øvrige overordnede veje 

Som omtalt ovenfor, vil løsningen flytte trafik til og fra andre o verordnede veje. På det regionale ni-

veau forventes en mindre flytning på under 2 procent fra Østli g Ringvej og lidt mindre fra Motorring 3 , 

se figur 5-5. Det svarer til en flytning på nogle hundrede bi ler på en hverdag ud af den forventede 

samlede trafik på Motorring 3 på over 150.000 køretøjer og på  Østlig Ringvej ca. 23.000 køretøjer 

(beregningerne for Basis 2035 forudsætter Etape 1 af Østlig Ringvej gennemført). En tilsvarende øg-

ning sker på Hillerødmotorvejen og fortsættelsen af strækningen på Amager. 

 

Figur 5-5 Ændringer i trafikmængder på regionalt niveau i Hovedløsning I i f orhold til Basis 2035 (hverdags-

døgntrafik �± tallene viser kun trafik i én retning �������)�R�U���¶�6�W�U� �N�Q�L�Q�J�H�Q�¶���Y�L�V�H�U���I�L�J�X�U�H�Q��desuden kun æn-

dringer for vejen på overfladen. 
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På selve strækningen og i dens nærområder viser beregningen, a t der på vejen på overfladen både 

sker aflastninger og stigninger i trafikmængden, se figur 5 -6. Resultaterne viser den forventede aflast-

ning på de to dele af strækningen, hvor løsningen omfatter tunneler.  Derimod sker der en stigning 

mellem de to tunneller (mellem søerne og Rådhuspladsen). Det s kyldes: 

�¾ For det første den trafik, som tiltrækkes regionalt .  

�¾ For det andet flytninger af trafik mellem strækninger i nærområde t, især for trafik, som vil til og 

fra de to tunnelåbninger.  

Da der er færre tilslutninger til tunnelen end til den oprindeli ge vej, vil der være et andet lokalt tur-

mønster for at komme til og fra tunnellen. F.eks. tiltrækkes fler e til Falkoner Allé, Farimagsgaderne, 

Voldgaderne og Kalvebods Brygge, men færre til Bülowsvej, H .C. Ørstedsvej og Tietgensgade, hvorfra 

der ikke er tilslutning til tunnelen. 

 

Figur 5-6 �•�Q�G�U�L�Q�J�H�U���L���W�U�D�I�L�N�P� �Q�J�G�H�U���L���R�P�U�n�G�H�W���R�P�N�U�L�Q�J���¶�6�W�U� �N�Q�L�Q�J�H�Q�¶���L���+�R�Y�H�G�O�¡�V�Q�L�Q�J��I i forhold til Basis 

2035 (hverdagsdøgntrafik �± �I�R�U���¶�6�W�U� �N�Q�L�Q�J�H�Q�¶���J� �O�G�H�U���W�D�O���N�X�Q���I�R�U���p�Q���U�H�W�Q�L�Q�J�������)�R�U���¶�6�W�U� �N�Q�L�Q�J�H�Q�¶���Y�L��

ser figuren kun ændringer for vejen på overfladen. 

 

Samlet trafikarbejde og antal ture 

Modellen beregner, at Hovedløsning I øger bilers trafikarbe jde med ca. 42.000 km pr. hverdag i områ-

det dækket af Københavns og Frederiksberg kommuner. Det tal kan sættes i forhold til det totale antal 

kørte bilkm på over 6 mio. km, hvilket viser, at øgningen er på under 1 procent (0,7 procent), se figur 

5-7. Dette tal dækker over, at biltrafikarbejdet falder e n lille smule i Frederiksberg og stiger lidt mere i 
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Københavns Kommune. Stigningen i det samlede biltrafikarbejde i  Københavns Kommune inkluderer 

de km, som køres i de to tunneller . Trafikarbejdet alene i de to tunneller er beregnet til at udgør e i alt 

ca. 1 12 .000 km på en hverdag. Det betyder, at der er et fald i det samlede trafikarbejde p å veje på 

overfladen i de to kommuner. 

For de øvrige transportmidler er de relative ændringer end nu mindre i de to kommuner. Cyklisters re-

lativt korte ture gør dem følsomme over for konkrete forsinkelser i kryds, da de udgør en større andel 

af den samlede rejsetid og beregningerne omfatter ikke deta ljerede optimeringer / forbedringer af 

kryds på dette planlægningsstade. Det kan evt. føre til di verse små ændringer i rutevalg. Desuden be-

regnes fodgængertrafik anderledes end cykeltrafik, hvil ket kan betyde at modellen evt. overflytter no-

get trafik mellem cykel og gang, som ikke vil ske i virke ligheden. Endelig fortæller ændringer i trafik-

arbejde ikke noget om ændring i oplevelsen af at cykle og gå  på en vej med lille biltrafikmængde i for-

hold til en vej med stor trafikmængde. Modelberegninger indtænke r f.eks. ikke eventuelle ændret ad-

færd som følge af øget tryghed eller oplevelse af mindre støj som cyklist eller fodgænger. 

Trafikarbejde, Kø-

benhavn og Frede-

riksberg 

Gang Cykel Bil Kollektiv tra-

fik 

Total 

Hovedløsning I 2.603.042 3.101.079 6.431.446 5.589.863 17.725.430  

- Heraf i tunneller - - 112.414 - 112.414  

Forskel total i for-

hold til Basis 2035 

-2.405 346 42.010 8.957 48.908  

- Forskel i trafik 

på overfladen  

- 2.405 346 - 70.404 8.957 - 63.506  

Forskel total i % - 0,1 % 0,0 % + 0,7 % + 0,2 % + 0,3 % 

- Forskel i trafik 

på overfladen i % 

- 0,1 % 0,0 % - 1,1 % + 0,2 % - 0,3 % 

Figur 5-7 Samlet trafikarbejde i Københavns og Frederiksberg kommune r i Hovedløsning I og i forhold til Ba-

sis 2035 fordelt på hovedtransportmidler (antal personkm pr. hverdagsdøgn).  

 

For hele modelområdet, som dækker hovedstadsområdet og de nordø stlige kommuner i Region Sjæl-

land, er de relative ændringer også små, se figur 5-8. Man skal være forsigtig med at tolke disse små 

ændringer. F.eks. kan en lille stigning i antal personkm me d kollektiv trafik skyldes summen af flere 

modsatrettede resultater, hvor nogle ture forsvinder og andre komme r til �± med lidt forskellige læng-

der . En anden illustration er, at en S-togstur på f.eks. 15 km betyder,  at en ændring på 30.000 km 

kan være ca. 2.000 passagerer på en dag. Det kan sammenhol des med, at S-tog transporterer ca. 

360.000 passagerer dagligt. Ændringer i trafikarbejde for gang og cykeltrafik er også små .  
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Trafikarbejde, mo-

delområdet 

Gang Cykel Bil Kollektiv tra-

fik 

Total 

Hovedløsning I 4.625.688 4.857.295 51.000.886 16.319.550 76.803.419  

Forskel -5.627 -5.531 37.225 27.330 53.397  

Forskel i % - 0,1% - 0,1% + 0,1% + 0,2% + 0,1 % 

Figur 5-8 Samlet trafikarbejde i hele modelområdet Hovedløsning I og i forh old til Basis 2035 fordelt på ho-

vedtransportmidler (antal personkm pr hverdagsdøgn). 

Den relative ændring i antal ture i modelområdet er lille, s e figur 5-9. Tallene indikerer en lille stigning 

for antal bilture og et tilsvarende lille fald for gang- og c ykelture. Antal kørte km i bil stiger lidt mere 

end antal ture i bil, hvilket kan tyde på, at det øgede anta l bilture er relativt lange ture. 

Antal ture i mo-

delområdet 

Gang Cykel Bil Kollektiv tra-

fik 

Total 

Hovedløsning I 4.074.813  1.475.321  2.457.399  1.107.350  11.149.960  

Forskel - 3.682  - 541  2.226  73  - 1.924  

Forskel i % - 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Figur 5-9 Samlet antal ture i Hovedløsning I og i forhold til Basis 2035 fordelt på hovedtransportmidler (antal 

personture pr hverdagsdøgn). 

5.1.3  Byrumspotentiale 

Byrumsmæssigt vil hovedløsning I betyde en tydelig tredeli ng af strækningen: 

�¾ En strækning med væsentlig mindre trafikbelastning mellem Borups  Plads og  Søerne, med en op-

og nedkørsel til hovedtunnelen i begge ender. 

�¾ Strækningen fra Søgaderne frem til byrummet øst for Jarmers Plads , der vi l være præget af både 

trafikken fra tunnel og trafikken på overfladen.  

�¾ Strækningen fra Jarmers plads over Rådhuspladsen til Langebr o, hvor det ligeledes vil være mu-

ligt at reducere trafikken på overfladen væsentligt. 

Herunder oplistes opmærksomhedspunkter i de berørte byrum for løsning I �± se figur 5- 10  - figur 

5- 13 , hvor kommentarer og vurderinger er beskrevet på de en kelte figurer, der repræsenterer forskel-

lige lokaliteter. Opmærksomhedspunkterne tager udgangspunkt i D en Grønne Boulevard og de knude-

punkter der kan skabes langs korridoren. Gennemgangen forløb er fra vest mod øst, startende med 

Borups Plads til Ørestads Boulevard.  

Røde rubrikker markerer mulige barrierer i byrummet. Grønne  rubrikker markerer potentialer i byrum-

met. 
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Borups Plads 

 
Figur 5- 10  Vestlig Portal for løsning I med hovedrampe ved Borups Plads, der give r mulighed for rekreativ sammen-

binding, med Ågadepark og Bispeengen. 

Søerne 

 
Figur 5- 11  Hovedrampe mellem søerne vil betyde en væsentlig barriere i byrummet. Anlæg get skal bearbejdes 

som bygværk og tænkes i dobbeltprogrammer, for at skabe merværdi i udf ormningen.  
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Jarmers Plads: 

 
Figur 5- 12  Rampeanlæg og portal ved H.C. Andersens vestlige afgrænsning vil bety de en prop i byrummets 

sammenhæng. Rampen placeres med god afstand til Rådhuspladsen.    

Rysensteensgade: 

 
Figur 5- 13  Fuld opkørsel ved Rysensteensgade vil være et væsentligt indgreb i b yrummet. Det vurderes at 

hovedrampen i ft  byrummets dimensioner kan etableres uden væsentlige visuelle barrierer. Røde 

rubrikker markerer mulige barrierer i byrummet.  
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5.2  Hovedløsning II  - Én lang tunnel  
Denne hovedløsning har følgende kendetegn: 

�¾ En lang tunnel mellem Borups Plads og Ørestads Boulevard med to tils lutninger undervejs 

�¾ Endeportaler ved Borups Plads i vest og Ørestads Bouleva rd  i øst 

5.2.1  Teknisk vurdering 

Afstanden mellem tilslutninger er som følger: 

Tabel 5-3 Hovedløsning II - Strækninger og afstande 

Strækning Fra - til  Afstand Foreslået anlægsmetode 

II -1 Borups Plads �± Bulowsvej 825 m Cut & cover 

II -2 Bülowsvej �± Søgaderne 950 m Cut & cover 

II -3 Søgaderne �± Ørestads Blvd. 2200 m Cut & cover / Boret tunnel 

 

Nuværende vejtracé ved Bülowsvej er begrænset i bredden og e r i tilknytning til det skarpe sving ved 

Bülowsvej. Det betyder, at der ikke vil være plads til si deramper ved siden af tunnelen, og hovedtun-

nelen må derfor lægges dybere så ramperne skal krydse ind over hovedtunnelen. Det medfører,  at 

flettekilerne skal flyttes længere væk før ramper og hov edtunnel er i samme niveau og side om side. 

For Strækningerne II-1 og II-2 er afstanden så kort, at det i kke er relevant at vurdere en boret tun-

nel. Med reference til Bilag B og  at ramperne forlænges yderligere, grundet pladsproblemer  ved Bü-

lowsvej, svarer afstandene til vejledende minimumslængder for , at der kan foretages nedkørsel- ind-

fletning, samt udfletning-opkørsel. Det må derfor antages, at de r reelt skal anlægges 3 spor i tunnelen 

på hele strækningen, bestående af 2 ligeudkørende spor o g 1 spor i forbindelse med til- og frakørsel". 

For strækning II- 3 er det ikke muligt at flette sideramper ind til en boret tunnel  inden Boulevardba-

nen. Den første strækning fra Søgaderne til Hammerichsgade v il derfor skulle etableres som cut & c o-

ver, og Boulevardbanen krydses i en ny to etages cut & co ver, som antages skubbet på plads. 

Problemstillingen omkring krydsning af Boulevardbanen er unde rsøgt og afrapporteret i et selvstæn-

digt notat, se [14]. Der må forventes en lukning for al togtra fik i cirka 5 mdr. Det vil skulle planlægges 

omkring en sommerferie eller sammen med andre større arbejd er som Banedanmark / DSB måtte 

have under overvejelse. Alternative anlægsmetoder for kryds ningen forventes at kræve væsentligt 

længere lukninger. 

Fra Rysenstensgade og til Ørestads Boulevard skal tunnelen anlæ gges som boret tunnel for at passere 

under Langebro. 
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Strækningen fr a Hammerichsgade til Rysensteensgade kan principielt lave s enten som cut & cover el-

ler boret tunnel. Almindeligvis vil cut & cover være billig st, men den vil skabe flere gener under anlæg 

end den borede tunnel. I relation til prisen skal det dog tages  i betragtning, at boremaskinen under 

alle omstændigheder skal bruges til delstrækningen fra Rysen steensgade til Ørestads Boulevard under 

langebro. Startomkostningerne er således afholdt og det kan vise  sig, at boring af de ekstra 2 x 900 m 

kan gøres til en lavere kilometerpris end cut & covertunnelen vil koste. 

Tabel 5-4 Hovedløsning II, Tunnel vest for søerne 

Parameter Cut & cover Boret tunnel 

Anlægskompleksitet Der er begrænset plads til anlæg af 

tunnel og trafik i byggefasen ved 

siden af. 

Det kan være nødvendigt at an-

lægge Cut & Cover i to halvdele for 

at opretholde en midlertidig trafik 

på strækningen. Dette giver en 

meromkostning på 100-200 mio. 

kr./km som ikke er medtaget i an-

lægsoverslaget. 

Mange ledningsomlægninger og 

stor kompleksitet med at afvikle 

trafik under anlæg 

Med præmis om at der skal være et tilslut-

ningsanlæg ved Bülowsvej vil de bo re de 

strækninger vest for søerne blive så korte at 

det ikke er en relevant løsning. 

Vejgeometri Tunnelen må følge det nuværende 

vejtracé slavisk 

 

Samfundsøkonomisk 

vurdering 

Løsningen vil give gener under an-

læg i og med at trafikafviklingen vil 

blive påvirket. 
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Tabel 5-5 Hovedløsning II, Tunnel øst for søerne 

Parameter Cut & cover Boret tunnel 

Anlægspris Billigst men vil aflede indirekte om-

kostninger til trafikafvikling under 

anlæg og ledningsomlægninger 

Dyrest. 

Anlægskompleksitet Passagen under Boulevardbanen 

kan etables via en Cut & Cover i to 

etager som skubbes på plads. 

Dette for at minimere varigheden 

af en lukning af Banetunnelen til 

cirka 5 mdr. 

Der er tåleligt med plads til anlæg 

af tunnel og trafik i byggefasen ved 

siden af, selv om det vil blive pres-

set. 

Det kan være nødvendigt at an-

lægge Cut & Cover i to halvdele for 

at opretholde en midlertidig trafik 

på strækningen. Dette vil resultere 

i en meromkostning på cirka 100-

200 mio. kr./km som ikke er med-

taget i anlægsoverslaget. 

Mange ledningsomlægninger og 

moderat kompleksitet med at af-

vikle trafik under anlæg 

Passagen under Boulevardtunnelen kan ikke 

etableres som boret tunnel med sideafkørsler 

mod Søgaderne. Der er ikke strækning nok til 

at flette ind inden den borede tunnel, hvorfor 

denne ville skulle have plads til 3 spor, som 

igen kræver en dybere placering. 

Overgangen fra Cut & cover til Boret tunnel 

kan vælges et vilkårligt sted øst for Rådhus-

pladsen. Valget vil være en balance af ge-

nerne ved Cut & Cover arbejdet og prisen på 

den Borede tunnel. 

Ledningsomlægninger og trafikafvikling be-

grænset til rampe og Cut & cover strækning 

frem til strækningen med Boret tunnel. Dette 

er heller ikke uanseelige problematikker. 

Støj og arbejderne på tunnelborearbejdsplad-

sen vil være koncentreret i enden, hvor arbej-

det vil fortsætte i længere tid, end en Cut & 

cover løsning, hvor genen til gengæld var for-

delt ud over hele strækningen. Hovedbygge-

pladsen antages at måtte ligge ved Klaksvigs-

gade på Amager Boulevard. 

Vejgeometri Tunnelen må følge det nuværende 

vejtracé slavisk 

Tunnelen kan etableres "direkte" mellem de 2 

portaler med et mere optimalt forløb 

Samfundsøkonomisk 

vurdering 

Løsningen vil give gener under an-

læg i og med at trafikafviklingen vil 

blive påvirket. 

Løsningen vil give gener under anlæg af 

rampe og Cut & Cover strækningerne i tilslut-

ning til de Borede tunnelstrækninger. 

 

5.2.2  Trafikal vurdering 

Trafikmængder på strækningen 

I hovedløsning II  aflastes vejen på overfladen i hele tunnelens længde, se figur 5- 14 . Aflastningen er 

størst på den yderste del ved Frederiksberg og Nørrebro. He r forsvinder ca. 8 ud  af 10 køretøjer fra 

overfladen. Den tilbageværende trafik på overfladen vil ca. være af samme størrelsesorden, som tra-

fiktællinger viser for nuværende trafik på f.eks. Vesterb rogade og den inderste del af Frederiks-

sundsvej. 
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I Indre By er aflastningen knap så stor, men stadig med en red uktion på mellem 55 og 65 procent. 

Strækningen ved søerne aflastes noget mindre. Det skyldes fler e forhold, herunder især, at en del af 

den tiltrukne nye trafik til strækningen kører til og fra ved sø erne. Samtidig bliver krydset et mere 

�Y�L�J�W�L�J�W���´�N�Q�X�G�H�S�X�Q�N�W�´���I�R�U���W�U�D�I�L�N���P�H�O�O�H�P��Indre By og strækningen end tidligere, da der ikke er adg ang 

via f.eks. Farimagsgaderne og Voldgaderne. Det giver me re trafik på overfladen til og fra tilslutnin-

gerne ved søerne. 

Tunnelen tiltrækker en trafikmængde, der på flere dele af s trækningen er på niveau eller over trafik-

ken i Basis 2035 . Undtagelsen er ved søerne, hvor vejen på overfladen som nævnt ovenfor har en 

større andel, da der er stor udveksling af trafik mellem strækningen og Søgaderne. I en eventuel vi-

dere analyse kan det blive vigtigt at inkludere mere præcis e vurderinger af, om det giver nye udfor-

dringer for afvikling af trafikken her. 

Samlet er summen af trafik i tunnel og vej på overfladen op til c a 119 procent i forhold til trafikken på 

strækningen i Basis 2035. Den største stigning beregnes mellem Vol dgaderne og Vesterbrogade, hvor 

forventningen er en stigning fra ca. 57.000 til knap 68.000  køretøjer, svarende til ca. 20 %. 

Samlet er summen af trafik i tunnel og vej på overfladen større e nd på strækningen i Basis 2035 og 

med hovedløsning I. På strækninger i Indre By er trafikken op  til ca. 140 procent i forhold til trafikken 

på strækningen i Basis 2035. Den største stigning beregnes  øst for søerne i Indre By. De større stig-

ninger skyldes, at løsningen bliver endnu mere attraktiv som ge nnemfartsvej på hele strækningen el-

ler dele af strækningen end med hovedløsning I. Desuden vil  de relativt få tilslutninger til tunnelen i 

forhold til situationen i Basis 2035  føre til mere kørsel på overfladen til og fra tilslutningerne . 
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Snit Basis 

2035  

Hovedløsning II  

  Tunnel Overfladevej Sum 

  HVDT % af 

Basis 

HVDT % af 

Basis 

HVDT % af 

Basis 

Borups Plads �± Jagtvej 71.700  78.400  109%  8.400  12%  86.800  121%  

Jagtvej �± Bülowsvej 73.800  78.400  106%  12.000  16%  90.500  123%  

Bülowsvej �± Rosenørns Allé 61.000  69.900  115%  13.200  22%  83.000  136%  

Søerne 60.000  40.300  67%  41.500  69%  81.800  136%  

Søgaderne - Farimagsgade 58.000  57.200  99%  25.900  45%  83.100  143%  

Farimagsgade - Voldgaderne 56.500  57.200  101%  21.600  38%  78.700  139%  

Voldgaderne - Vesterbrogade 56.900  57.200  101%  20.700  36%  77.800  137%  

Vesterbrogade �± Rysensteensgade 61.300  57.200  93%  21.300  35%  78.500  128%  

Langebro 67.400  57.200  85%  26.500  39%  83.700  124%  

Langebro �± Ørestads Boulevard 59.100  - - 78.500  133%  78.500  133%  

Figur 5- 14  Beregnet hverdagsdøgntrafik (HVDT) i 2035 i et basisscenarie og i hoved løsning II  på udvalgte snit 

på strækningen (afrundende tal) 

Figur 5- 15  illustrerer, hvor stor en del af trafikken på Bispeengbuen, der gennemkører hele stræknin-

gen eller har rejsemål langs strækningen. Det ses f.eks.,  at ud af den totale trafik på Bispeengbuen, 

(100 procent) mod øst, er der 36 procent tilbage gennem Indre By. Det betyder, at ca. 64 procent kø-

rer fra enten ved Borups Plads, Bülowsvej eller søerne. For den modsatte retning gælder også, at kun 

36 procent kommer fra områder øst for havnesnittet. 

     

Figur 5- 15  Illustration af trafik i tunnelen i hovedløsning II , som passerer et snit på Bispeengbuen (ved rød pil) 
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Trafikafvikling 

Modelberegningerne kan give en indikation om ændringer i trafika fviklingen ved at gennemføre løsnin-

gerne, men ikke benyttes til præcise vurderinger. Det vi l kræve mere detaljeret design af vejgeome-

trien og individuel optimering af de enkelte signalkryds, h vilket først vil ske i en eventuel senere fase. 

Som beskrevet tidligere er modellen benyttet til at beregne genne msnitlige forsinkelser af trafikken i 

kryds langs strækningen i morgenmyldretiden, som er tidsrumme t med størst belastning. Der er be-

nyttet modellens beregning af gennemsnitlige forsinkelser for hv er ligeudkørende og hver svingende 

bevægelse gennem de enkelte kryds. Beregningen er benyttet til at lave en kvalitativ vurdering af 

krydset som helhed baseret på, hvilke bevægelser, der op lever gennemsnitlige forsinkelser på 2 mi-

nutter og derover i morgenmyldretiden.  

Figur 5- 16  viser en oversigtlig vurdering ud fra disse beregninger . Sammenligninger mellem dagens 

situation (beregnet med Basis 2017), Basis 2035 og hovedløsnin g II  viser, at flere kryds langs stræk-

ningen allerede i dagens situation er pressede med forsink elser i morgenmyldretiden. Den forventede 

trafikvækst frem til 2035 øger de oplevede forsinkelser.  Gennemførelsen af hovedløsning II  mindsker 

antallet af kryds med forsinkelser på 5 minutter og derover i forhold til Basis 2035. 

Kryds på strækningen og forlængelsen af 

denne 

Basis 2017 Basis 2035 Hovedløsning II  

Mosesvinget (Hillerødmotorvejen)    

Hulgårdsvej (O2)    

Hillerødgade    

Jagtvej-Falkoner Allé    

Bülowsvej    

Søgaderne    

Farimagsgade    

Nørre Voldgade    

Vesterbrogade som i dag    

Tietgensgade-Stormgade    

Rysensteensgade    

Klaksvigsgade    

Ørestads Boulevard    

Amager Boulevard / Amager Fælledvej    

Figur 5- 16  Skematisk oversigt over beregnede forsinkelser i udvalgte kryds på s trækningen og dens forlæn-

gelse i begge ender. Skemaet omfatter en kvalitativ vurdering af kry dset som helhed baseret på 

COMPASS beregninger af, hvilke bevægelser, der oplever gennemsnitlige  forsinkelser på 2 minutter 

og derover i morgenmyldretiden. Gul angiver, at krydset har en eller f lere bevægelser mellem 2 og 

5 minutters forsinkelser. Rød angiver mindst 5 minutters forsinkelse. 
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En overordnet vurdering af tunnelstrækningerne viser, at de 2x 2 kørespor i tunnelen fører til en be-

regnet belastningsgrad i morgenmyldretiden på op til knap 0, 9 af den beregnede teoretiske kapacitet 

på strækningen mellem Bispeengbuen og Bülowsvej og mindre på de  øvrige strækninger. Det vil sand-

synligvis svare til et niveau med stor trængsel, hvor der vi l kunne være køkørsel med periodevis stop-

and-go kørsel i tunnellen.  

Trafik på tilslutninger til tunnelen 

Hovedløsning II  har tilslutninger ved Bülowsvej og ved Søgaderne ud over til- og  frakørslerne i en-

derne af de to tunneller. 

De vestvendte ramper ved Bülowsvej beregnes at få trafik mængder på i alt ca. 20.000 køretøjer 

(summen af tilfart og frafart mod vest), se figur 5- 17 . De østvendte ramper beregnes at få i alt ca. 

12 .000 køretøjer. Sagt på en anden måde, så udgør trafik til og fra overfladen ved Bülowsvej ca. 26 

procent af trafikken i tunnelen vest for Bülowsvej og ca. 17 proc ent øst for Bülowsvej. 

 Tunnel vest for 

Bülowsvej 

Ramper mod vest 

(sum) 

Ramper mod øst 

(sum) 

Tunnel øst for Bü-

lowsvej 

HVDT 78.400  20.300  11.800  69.900  

Procent af tunnels 

HVDT 

- 26 % - 17 % 

Figur 5- 17  Trafik på ramperne ved Bülowsvej i forhold til trafikken i tunnelen. 

 

Ved Søgaderne forventes de vestvendte ramper at få trafikmæn gder på i alt ca. 30 .000 køretøjer, se 

figur 5- 18 . De østvendte ramper beregnes at få i alt ca. 17.00 køretøj er. Det svarer til, at trafik til og 

fra overfladen ved søerne udgør ca. 40  procent vest for søerne og ca. 30 procent øst for søerne af tra-

fikken i tunnellen. 

 Tunnel vest for 

søgaderne 

Ramper mod vest 

(sum) 

Ramper mod øst 

(sum) 

Tunnel øst for Sø-

gaderne 

HVDT 69.900  29.600  16.900  57.100  

Procent af tunnels 

HVDT 

- 42  % - 30  % 

Figur 5- 18  Trafik på ramperne ved Søgaderne i forhold til trafikken i tunnelen. 

Trafikale ændringer på øvrige overordnede veje 

Som omtalt ovenfor vil løsningen flytte trafik til og fra andre over ordnede veje. På det regionale ni-

veau forventes en lidt større flytning end med hovedløsning I, men stadig under 2 procent fra Motor-

ring 3. Den relative flytning fra Østlig Ringvej er større,  ca. 10 procent, hvilket svarer til ca. 2.500 kø-

retøjer. Som for hovedløsning I fører det også til en tilsvarende  øgning af trafikken på Hillerødmotor-

vejen og fortsættelsen af strækningen på Amager, se figur 5- 19 . 
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Figur 5- 19  Ændringer i trafikmængder på regionalt niveau i Hovedløsning II  i forhold til Basis 2035 (hverdags-

døgntrafik) �± tallene viser kun trafik i én retning �����)�R�U���¶�6�W�U� �N�Q�L�Q�J�H�Q�¶���Y�L�V�H�U���I�L�J�X�U�H�Q��desuden kun æn-

dringer for vejen på overfladen. 
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Figur 5- 20  �•�Q�G�U�L�Q�J�H�U���L���W�U�D�I�L�N�P� �Q�J�G�H�U���L���R�P�U�n�G�H�W���R�P�N�U�L�Q�J���¶�6�W�U� �N�Q�L�Q�J�H�Q�¶���L���+�R�Y�H�G�O�¡�V�Q�L�Q�J��II  i forhold til Basis 

2035 (hverdagsdøgntrafik) �± �I�R�U���¶�6�W�U� �N�Q�L�Q�J�H�Q�¶���J� �O�G�H�U���W�D�O���N�X�Q���I�R�U���p�Q���U�H�W�Q�L�Q�J�����)�R�U���¶�6�W�U� �N�Q�L�Q�J�H�Q�¶���Y�L��

ser figuren desuden kun ændringer for vejen på overfladen. 

 

Samlet trafikarbejde og antal ture 

Modellen beregner, at Hovedløsning II  øger bilers trafikarbejde med knap 120.000 km pr. hve rdag i 

området dækket af Københavns og Frederiksberg kommuner. Det ta l er ca. tre gange så stort som for 

Hovedløsning I, og svarer til en stigning på 1,9 procent, se  figur 5- 21 . Stort set hele stigningen sker i 

Københavns Kommune. Stigningen i det samlede biltrafikarbejde i Københavns Kommune inkluderer 

de km, som køres i tunnellen. Trafikarbejdet alene i tunnele n er beregnet til at udgøre ca. 232.000 km 

på en hverdag. Det betyder, at der et fald i det samlede trafikarbejde på veje på overfladen i de to 

kommuner. Dette fald er lidt større end med hovedløsning I. Result atet afspejler samme tendens som 

de beregnede trafiktal for strækninger; nemlig at både hov edløsning I og II  flytter trafik fra overfladen 

til tunnel, og at den største overflytning er med hovedløsning II . 

For de øvrige transportmidler er de relative ændringer små  i de to kommuner , men indikerer et større 

fald end med Hovedløsning I. Som for Hovedløsning I skal man v ære varsom med at tolke om årsa-

gerne, da der kan være en række forskellige årsager herti l. Det virker dog sandsynligt, at faldet i tra-

fikarbejde med cykel hænger sammen med stigning i trafikar bejde med biler. 
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Trafikarbejde, Kø-

benhavn og Frede-

riksberg 

Gang Cykel Bil Kollektiv tra-

fik 

Total 

Hovedløsning II  2.601.333 3.092.525 6.508.307 5.581.932 17.784.097  

- Heraf i tunnel - - 231.614 - 231.614  

Forskel total -4.114 -8.208 118.871 1.026 107.575  

Forskel ekskl. tra-

fik i tunnel 

-4.114 -8.208 -112.743 1.026 -124.039  

Forskel total i % - 0,2% - 0,3% + 1,9% 0,0% + 0,6 % 

Forskel ekskl. tra-

fik i tunnel i % 

-0,2 % -0,3% -1,8 % 0,0% -0,7%  

Figur 5- 21  Samlet trafikarbejde i Københavns og Frederiksberg kommuner i Hoved løsning II  og i forhold til 

Basis 2035 fordelt på hovedtransportmidler (antal personkm pr. hverdagsdøgn ). 

 

For hele modelområdet, som dækker hovedstadsområdet og de nordø stlige kommuner i Region Sjæl-

land, er de relative ændringer også små, se figur 5- 22 . Biltrafikarbejdet stiger dog i absolutte tal ca. 

dobbelt så meget som med Hovedløsning I. 

Trafikarbejde, 

modelområdet 

Gang Cykel Bil  Kollektiv 

trafik 

Total 

Hovedløsning II  4.626.818 4.854.951 51.044.090 16.302.205 76.828.064 

Forskel -4.497 -7.875 80.429 9.985 78.042 

Forskel i % -0,1% -0,2% 0,2% 0,1% 0,1 % 

Figur 5- 22  Samlet trafikarbejde i hele modelområdet Hovedløsning II  og i forhold til Basis 2035 fordelt på ho-

vedtransportmidler (antal personkm pr. hverdagsdøgn). 

 

Den relative ændring i antal ture er som for Hovedløsning I lille  og udgør f.eks. ca. 12.000 bilture ud 

af samlet over 4 mio. bilture, se figur 5- 23 . Tallene indikerer dog en større stigning end med hoved-

løsning I, som viste en vækst på ca. 2.000 bilture. Stigningen e r størst for antal bilture og faldet størst 

for cykelture. Stigningen for bilture og faldet for cykelture er større end med hovedløsning I , hvilket 

sandsynligvis blandt andet skyldes overflytning af ture fra  cykel til bil , men tolkning skal ske med for-

sigtighed, som nævnt ovenfor . Sammen med resultatet om antal kørte bilkm indikerer det øgede  antal 

bilture sandsynligvis både relativt lange ture og relativt kor te ture, som enten er nye ture eller ture, 

der før blev kørt på cykel. 
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Antal ture i mo-

delområdet 

Gang Cykel Bil  Kollektiv 

trafik 

Total 

Hovedløsning II  4.080.825 1.472.180 4.502.842 1.106.030 11.161.877 

Forskel 2.330 - 3.682 12.592 - 1.247 9.993 

Forskel i % + 0,1 % - 0,2 % + 0,3 % - 0,1 % + 0,1 % 

Figur 5- 23  Samlet antal ture i Hovedløsning II  og i forhold til Basis 2035 fordelt på hovedtransportmidler (an-

tal personture pr. hverdagsdøgn). 

 

5.2.3  Byrumspotentiale 

Byrumsmæssigt  vil hovedløsning II resultere i en mulig reduktion af trafikk en, potentiel begrønning og 

programmering af strækningen fra Borups Plads til Bülowsvej, h vor også til- og fra-kørselsramper vil 

betyde væsentlige ændringer i byrummet.  

Herfra går Boulevarden mod øst, hvor strækningen fra Bülowsvej til Søerne ligeledes kan fredeliggø-

res. Ved Søerne og Søgaderne etableres til og frakørselsr amper, der vil have en væsentlig påvirkning 

på de rekreative miljøer ud for Søerne. Videre mod øst muliggør  løsning II en sammenhængende løs-

ning med mindre trafik på strækningen fra Søgaderne over Rådhus pladsen og Langebro til Ørestads 

Boulevard, hvor en fuld rampe for hovedtunnelen både vil påvir ke byrummet, og også markere sig 

som en portal for den samlede tunnel. 

Herunder oplistes opmærksomhedspunkter i de berørte byrum for hovedløsning II �± se figur 5- 24  - 

Figur 5- 28 , hvor kommentarer og vurderinger er beskrevet på de enkel te figurer, der repræsenterer 

forskellige lokaliteter. 

Opmærksomhedspunkterne tager udgangspunkt i Den Grønne Boulevard og de knudepunkter der kan 

skabes langs korridoren. Gennemgangen forløber fra vest mod øs t, startende med Borups Plads til 

Ørestads Boulevard. 

Røde rubrikker markerer mulige barrierer i byrummet. Grønne  rubrikker markerer potentialer i byrum-

met. 
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Borups Plads: 

 

Figur 5- 24  Vestlig Portal og Hovedrampe ved Borups Plads, giver mulighed for rek reativ sammenbinding, med Åga-

depark og Bispeengen.  
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Bülowsvej rampeløsning A: 

 

Figur 5- 25  Sideramper ved Bülowsvej vil være svære at skabe plads til. I rampeløsning A placeres ramperne 

oven på tunnelen, for at spare plads. Løsningen kræver en væsentlig  omlægning af Bispeengbuen. 

Bülowsvej rampeløsning B: 

 

Figur 5- 26  Sideramper ved Bülowsvej vil være svære at skabe plads til. I rampeløsning B placeres ramperne 

oven på tunnelen, for at spare plads. Mod vest ligger tunnelen i to n iveauer. 

Søerne: 
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Figur 5- 27  Sideramper mellem søerne vil påvirke byrummet, der endvidere påvirkes ved trafikken på overfla-

den der skal passere imellem rampeanlægget. Sideramper ved Gyldenløv esgade vil påvirke byrum-

met og særligt oplevelsen foran Dannerhuset. 
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Amager Boulevard: 

 

Figur 5- 28  Hovedrampe ved Amager Boulevard vurderes mulig at indpasse, og kan h ave positiv indvirkning på 

byrummet karakter. Rampe vil markere sig som portal for den samlede tu nnel. 

5.3  Anlægsoverslag 
Dette afsnit indeholder et meget indledende og overordnet anl ægsoverslag for de to hovedløsninger . 

Anlægsoverslaget er bygget op over følgende delposter: (Se tillige  

�¾ Fysikoverslag 

�¾ Andre bygherreomkostninger (Projektering, Tilsyn og Administration ) 

�¾ Korrektionstillæg for totalbevilling 

Disse er beskrevet i detaljer i de følgende underafsnit. 

I tillæg til delposterne er der nogle helt overordnede betr agtninger til anlægsoverslaget: 

�¾ Myndighedsbehandling hos Kommunerne er ikke medregnet i dette anlægsoverslag.  

�¾ Forberedelse til byggeri oven på tunnel med ekstra fundering/ armering indgår ikke  i overslaget. 

�¾ Al transport af jord er medregnet på lastbil.  

5.3.1  Fysikoverslag 

Fysikoverslaget er bygget op over følgende delposter: 

�¾ Enterprisearbejder, herunder fysikestimat 

�¾ Tillæg til enterprisearbejder 

�¾ Forberedende aktiviteter 
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Som bekendt er der store udsving (p.t. juli 2022) i priser på materialeomkostninger. Det er på andre 

større projekter vurderet, at dette indtil videre betragtes s om midlertidige udsving, som ikke bør tages 

i betragtning for projekter der først udføres om 5-10 år. Det er af denne grund valgt at rapportere an-

lægsoverslag i Danmarks statistik prisindex 2020K3. Anlæ gsoverslaget viser, at: (Se tabel 5-6 ):   

�¾ Hovedløsning I �± to korte tunneler �± har en samlet omkostning på ca. 5.5 mia. DKK 

�¾ Hovedløsning II �± én lang tunnel med TSA ved Bülowsgade og Søerne �± har en samlet omkost-

ning på ca. 10.5 mia. DKK 

Tabel 5-6  Anlægsoverslag for de to hovedløsninger. (Anlægsoverslaget e r et meget indledende overslag) 

 

�¾ Udgift til Drift og Vedligeholdspost er antaget til 1.2% p.a. a f anlægsoverslaget. 

�¾ Der antages et kontrolcentre, som vurderes til 30 mio. DKK /st k.  

�¾ For hver tunnelstrækning antages et teknikrum til 20 mio. DKK. 

Den Grønne Boulevard

II -
 L

an
g

 tu
nn

el 

m
ed

 T
SA v

 

Bü lo
w

sg
ad

e, 

Søg
ad

ern
e

I - 
T

o k
or

te
 tu

nn
ele

r

Index: 2020K3
Længde: [m] 2.72        4.16        

Rå Entreprisearbejder Sted Længde [mio DKK] Sted Længde [mio DKK]

TSA1 Borups Pl 159          Borups Pl 43            
DS1 1 781       112          

TSA2 Søgaderne 159          Bülowsvej 1 281       
DS2 -          158          

TSA3 Jamers Pl 43            Søgaderne 1 125       
DS3 531          585          

TSA4 Rysensteensgade 43            Rysensteensgade (TBM) 116          
DS4 -          1 249       

TSA5 -          Ørestads Blvd. 159          
Sum Rå Entreprisearbejder 2 716        4 826        

Tillæg til Entreprisearbejder
[mio kr/ km] [km] [km]

Sum Arbejdspladsomkostninger 140          532          
30 1.47        44            4.62        139          
50 1.47        74            4.62        231          

- -          - -          
50            50            

1 0.91        1             3.94        4             
2             2             

7             7             

318          965          

Samlede Enterprisearbejder 3 034        5 791        

Tillæg Forberedende arbejder
20 1.47        29            4.62        92            

2 1.47        3             4.62        9             
50 1.47        74            4.62        231          

106          333          

Samlet fysikoverslag 3 140        6 124        

PTA
Projektledelse og kommunikation 3% 112          219          
Projektering (inkl. geoteknik ) 5% 187          365          
Tilsyn 3% 112          219          

5% 187          365          
16% 598          1 166       

Samlet anlægsoverslag 3 738        7 291        

Korrektionstillæg for totalbevilling
47% 1 775       45% 3 275       

Samlet Totalbevilling fase 1.2 5 513        10 566      

Afrundet [mia DKK] 5.5     10.5   

Sum PTA

Sum Korrektionstillæg for totalbevilling

Bygherreomkostninger (Administration)

Ventilationstårne
Kontrolcenter
Ventilations nicher pr. 100m i C&C

For-klassificering jord

Afværgeforanstaltninger miljø (Foreløbigt)
Ledningsomlægninger
Arealerhvervelse (Ikke estimeret)

Arkæologiske undersøgelser

Pumpesumpe i boret tunnel

Sum Tillæg til Entreprisearbejder

Sum Tillæg Forberedende arbejder

Grundvandshåndtering
Trafikomlægninger
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5.3.2  Projektrisici 

Den Grønne Boulevard er et stort, ambitiøst og komplekst projek t, med mange usikkerheder på nuvæ-

rende stade, ligesom der er mange grænseflader til øvrig e projekter, som skal iagttages i det fremad-

rettede forløb. De er i høj grad afhængige af valg af løs ninger og anlægsmetoder, og der kan således 

ik ke præsenteres en generel vurdering på det nuværende proj ektgrundlag. 

5.4  Klimabelastning - �&�2�É�H�T���S�n�Y�L�U�N�Q�L�Q�J 
I denne indledende fase er der foretaget en grov opgørelse  af CO2eq påvirkning af de to hovedløsnin-

ger. Der er ikke på nuværende stadie foretaget en projektsp ecifik vurdering af transport i forbindelse 

med import/eksport af materialer. De udregnede grove mængder er alene indsat i Vejdirektoratets  

værktøj InfraLCA version 2. 02  af 13 december 2021 med dets standardværdier for tran sporttype og 

afstande. 7 

Beregningen er baseret på overordnede mængder og nutidens emis sionskoefficienter. Den endelige 

påvirkning af anlægget vil afhænge af valg af transportmetode,  samt optimeringer i materielfremstil-

ling og mængder. 

Resultatet er i nedenstående tabel angivet som et interval i  og med det præcise tal er forbundet med 

store usikkerheder. Usikkerhederne er dog sammenlignelig e mellem de to hovedløsninger, og de kan 

altså sammenlignes forholdsmæssigt. 

I VDs opdatering af InfraLCA værktøjet fra 2.02 til 2.1 angive r de at transportbidraget er undervurde-

ret i version 2.02 � í nogle tilfælde med en faktor 4 � .́ Der er derfor korrigeret for dette i nedenstående 

værdier ved at transportbidraget er øget til 2.5 gange det udregnede (gennemsnit af 1 og 4). 

Tabel 5-7 Groft estimat på klimabelastning �Y�L�D���&�2�É-eq. Baseret på nutidens emissionsfaktorer og transportformer 

 Hovedløsning I Hovedløsning II 

 �>�W�R�Q�V���&�2�É-eq]  �>�W�R�Q�V���&�2�É-eq]  

Materielfremstilling og transport  

(A1-A3 samt A4) 

175 000 �± 290 000 410  000 �± 685 000 

 

Materielfremstilling udgør i ovenstående beregning cirka 75% af belastningen, mens transporten ud-

gør den resterende del. Drift og vedligehold, herunder uds kiftning af asfalt og installationer er ikke 

medregnet. 

Det skal bemærkes at den borede tunnel har et mindre materielforbr ug pr. løbende meter end Cut & 

Cover . Hovedløsning IIs højere belastning i forhold til Hovedløsning I s kyldes den øgede længde på 

 
7 VD har publiceret en nyere version 2.1 i september, men den er konstateret ikke fuldt funktionel 

hvorfor den forrige version er anvendt. 
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strækninger med tunnel, samt de komplekse tilslutningsanlæg vest for søerne som kræver meget ar-

meret beton. 

�(�W���P�H�U�H���S�U� �F�L�V�W���H�V�W�L�P�D�W���S�n���&�2�É-eq belastningen vil kræve at der afsættes tid og budget ti l det i næste 

fase. 

5.5  Anlægsplanlægning 
Anlægstiden for de to hovedløsninger vil være en balance imellem hvor meget der måtte kunne tåles 

at foregå samtidigt langs strækningen. Det vurderes mest hensig tsmæssigt at arbejde på en del om-

råder samtidigt i stedet for at fremdrift er fra den ene ende  til den anden på strækningen. 

I og med der arbejdes i indre by tæt på eksisterende anlæg  vurderes det i hvert fald vest for søerne at 

man må opdele arbejdet i to halvdele således at trafikken kan p assere. 

Der antages arbejdet på strækninger af 75-100 m længde og h ver anden sektion hvor de resterende 

sektioner anvendes som arbejdsplads. Der antages generelt at tunnelen anlægges bottom-up (top-

pladen støbes til sidst) da dette giver den billigste løsning . 

 

Figur 5- 29  Eksempel på opdeling af strækning i delarbejdspladser. 

Ved passage af kryds der ikke kan lukkes i længere per ioder antages det at tunnel under krydset må 

etableres af fire omgange �± en kvadrant ad gangen. Arbejdsplads kan etables på en af de  tilstødende 

strækninger jfr. Ovenfor.  

 

Figur 5- 30  Kryds anlægges i 4 kvadranter 

Følgende er vurderet (efter forberedende arbejder som l edningsomlægninger): 

�¾ Kontrakt, Detailprojektering og ledningsomlægninger - 1.5 å r. 

�¾ Etablering af Fuld Rampe f.eks. v Borups Plads og Cut & Cover krydsning under Jagtvej �± ca. 2 

år. 

�¾ Etablering af et typisk kryds jfr. Proces angivet ovenfor �± 1.5 �± 2 år 

�¾ Etablering af Cut & Cover strækning på 250 - 300 m i 3 dele som beskrevet ovenfor 3 - 4 år 

�¾ Boring af tunnel ca. 1 km strækning/år . Antaget 1 TBM og en fremdrift på 200 m pr. md pr TBM 

inkl. flyt af TBM tilbage til boring af 2. rør. 

�¾ Færdiggørelse 0.5 -0.9 år 
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Nedenfor er sammenfattet et groft estimat over antal arbejdsplads er langs strækningen og en mini-

mumsanlægsperiode under forudsætning af, at der arbejdes sam tidigt på mange anlægspladser. Hvis 

ikke det er denne tilgang der vælges, så kan varigheden selvsagt blive væsentligt længere. 

Tabel 5-8 Minimale anlægstider under forudsætning af mange samtidige a rbejdspladser (tidskritiske dele) [år] 

 Hovedløsning I Hovedløsning II 

Delstrækning Øst Vest Øst Vest 

Antal samtidige anlægspladser 5 7 13  13  

Estimeret minimumsanlægsperiode [år] 7 6-7 8- 10  8 

 

5.6  Vurdering af de to hovedløsninger 
Mulighederne for en grøn boulevard på Åboulevardkorridoren ink l. H.C. Andersens Boulevard er vurde-

ret for to principper, hovedløsning I �± to korte tunneler - og hovedløsning II �± én lang tunnel med to 

tilslutningsanlæg undervejs, se figur 5- 31 . 

 

Figur 5- 31 : Princip for de to analyserede hovedløsninger 

De to hovedløsninger har forskellige effekter og konsekvense r, ligesom der er forskellige bindinger og 

udfordringer for anlægsarbejdernes gennemførelse. 

Det er således ikke entydigt, hvilken af de to løsninger der  vil være den mest hensigtsmæssige. Dels 

er effekterne og konsekvenserne forskellige dels vil v urdering og valg af, hvilken løsning, der er den 

mest hensigtsmæssige være afhængig af, hvilke mål og succ eskriterier, der ønskes med den pågæl-

dende løsning. 

Det følgende indeholder en tværgående vurdering af de t o hovedløsninger på tværs af 4 faktorer: 



 

 

      
 100  FORANALYSE AF DEN GRØNNE BOULEVARD 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A234454-EX01-project/Shared Docume nts/Rapport_Fase1_2/Fase 1.2 baggrundsrapport-ver 6.0 .docx 

�¾ Tunnelteknik 

�¾ Anlægsøkonomi 

�¾ Trafik 

�¾ Byrum 

Der er alene tale om en vurdering og ikke  anbefaling af én løsning. En direkte anbefaling vil afhæng e 

væsentligt af  det/de præcise formål med tunnelen og den indbyrdes vægtnin g mellem de pågældende 

faktorer �± denne vægtning foretages af Københavns Kommune.  

Tabel 5-9: Sammenfattende oversigt over udvalgte emner for de to h ovedløsninger 

 Hovedløsning I 

(to korte tunneler) 

Hovedløsning II 

(én lang tunnel) 

Tunnelteknik   

Længde Samlet længde: 2600 m 

2 korte tunneler og 4 tunnelender 

Samlet længde: 4000 m 

1 lang tunnel og 2 tunnelender 

Krydsning under Boulevardbanen  

Tilslutninger under-

vejs 

Ingen tilslutninger undervejs i de to 

deltunneler 

2 tilslutning er  undervejs ved Søerne og 

ved Bülowsvej 

Anlægsteknik De to delstrækninger (vest hhv. øst for 

søerne ) af tunnelen kan enten etableres 

som cut & cover tunnel eller som boret 

tunnel. Begge løsninger er teknisk mu-

lige. 

Vest for søerne  er en boret tunnel vur-

deret som den bedste løsning, om end 

dyrest. Derved undgås store og langva-

rige anlægsarbejder på overfladen langs 

hele strækningen. 

Øst for søerne  er en cut & cover tunnel 

vurderet som den bedste løsning, grun-

det tunnel start øst for Boulevardtunne-

len, krydsningen af metroCityringen ved 

Rådhuspladsen og den korte tunnel 

strækning. En boret tunn el vil først kunne 

påbegyndes øst for Rådhuspladsen grun-

det metroCityringen. Strækningen der 

kan bores, vil være meget kort �± ca. 300  

m (langs Tivoli) - og mobiliseringsom-

kostningerne uforholdsmæssigt store så 

man ikke får den reelle effekt af at redu-

cere arbejderne på overfladen som man 

får ved en længere tunnel. 

Tunnelen etableres i en kombination af 

Cut & Cover og Boret tunnel. 

Ve st for søerne som cut & cover da et 

tilslutningsanlæg ved Bülowsvej vil gøre 

de borede tunnel strækninger for korte. 

Øst for søerne  som cut & cover frem til 

Langebro. Krydsning under Boulevardba-

nen forudsætter cut & cover i to etager 

Krydsningen under havnen er antaget i 

boret tunnel. Den borede tunnel kan evt. 

forlænges således at strækningen fra 

Rådhuset til Rysensteensgade også er 

anlagt i boret tunnel. 

Vejgeometri Ingen tunnel under Boulevardbanen Passerer under Boulevardbanen som cut 

& cover 

Tunnel under Boulevardbanen og tilslut-

ning til kryds ved Søgaderne 
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Kompleksitet Begrænset plads 

Mange ledningsomlægninger 

Stor kompleksitet grundet Cut & Cover i 

snævert tracé vest for Søerne herunder 

specielt 2 etages TSA ved Bülowsvej , 

Krydsning under Boulevardtunnelen i 2 

etages Cut & Cover og Krydsning under 

Langebro i Boret tunnel. 

Anlægsøkonomi Overslag: 5,5 mia. kr. Overslag: 10,5 mia. kr. 

Byrum   

Byrumspotentiale Tredeling af strækningen 

�¾ strækningerne fra Borups Pl-Søerne 

og fra Jarmers Plads til Langebro, 

hvor trafikken kan reduceres 

�¾ området ved Søerne, hvor der vil 

være rampeanlæg og megen trafik 

Mulig reduktion af biltrafik på hele stræk-

ningen, men strækningen vest for søerne 

vil være påvirket af 1 tilslutningsanlæg.  

�´�5�H�G�X�F�H�U�H�W���E�\�U�X�P�V�S�R��

�W�H�Q�W�L�D�O�H�´ 

Strækningen mellem Søerne og Jarmers 

Plads bibeholdes 

Ved Bülowsvej og ved Søerne 

�´�)�U�L�J�M�R�U�W�´���D�U�H�D�O���S�n��

overflade 

Fordelingen mellem arealer udlagt til vej 

(tung trafik) og arealer til lette trafikan-

ter (fortov og cykelstier), parkering og 

grønt er i dag 70/30. Altså 30% til lette 

trafikanter, fortov, cykelstier, parkering , 

grønne og rekreative arealer. Hovedløs-

ning I ændres denne fordeling til 60/40 

og således forskubbes balancen, til 40% 

areal til lette trafikanter, fortov, cykel-

stier, parkering, grønt og rekreative are-

aler, svarende til en ændring på 10% 

Fordelingen mellem arealer udlagt til vej 

(tung trafik) og arealer ti l lette trafikan-

ter (fortov og cykelstier), parkering og 

grønt er i dag 70/30. Altså 30% til lette 

trafikanter, fortov, cykelstier, parkering , 

grønne og rekreative arealer. Hovedløs-

ning II ændres denne fordeling til 40/60 

og således forskubbes balancen, til 60% 

areal til lette trafikanter, fortov, cykel-

stier, parkering, grønt og rekreative are-

aler, svarende til en ændring på 30 % 

Trafik   

Samlet trafikbelast-

ning i udvalgte snit 

Mellem 100 og 120 % af trafikbelastning 

i Basis 2035 

Mellem 120 og 145 % af trafikbelastning 

i Basis 2035 

Trafik i tunnel Mellem 70 og  90 % af trafikbelastning i 

basis 2035 

Mellem 90 og 115 % af trafikbelastning i 

basis 2035 

Trafik på overflade 1/3 af trafikbelastning i Basis 2035. Mel-

lem Søerne og Voldgade dog ca. 110 % 

Mellem 10 og 40 % af trafikbelastning i 

Basis 2035, dog 70 % ved Søerne 

Biltrafikarbejde (Kø-

benhavn og Frederiks-

berg) inkl. tunnel 

Stiger 0,7%, + ca. 42.000 personkm pr. 

hverdagsdøgn 

Stiger ca. 2 % , + ca. 119.000 personkm 

pr . hverdagsdøgn 



 

 

      
 102  FORANALYSE AF DEN GRØNNE BOULEVARD 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A234454-EX01-project/Shared Docume nts/Rapport_Fase1_2/Fase 1.2 baggrundsrapport-ver 6.0 .docx 

Biltrafikarbejde (Kø-

benhavn og Frederiks-

berg) på overfladen �± 

ekskl. trafik i tunnel  

Falder ca. 1% , - ca. 70.000 personkm pr. 

hverdagsdøgn 

Falder ca. 2 % , - ca. 112.000 personkm 

pr . hverdagsdøgn 

Biltrafikarbejde i tun-

nel 

+ 112.000 personkm/hverdagsdøgn + 231.000 personkm/hverdagsdøgn 

Bilture på modellens 

vejnet i hele hoved-

stadsområdet 

Stigning på ca. 2.200 (0,0% ) antal bil-

ture pr dag. 

Stigning på ca. 12.600 (0,3% ) antal bil-

ture pr dag. 

Trafikafvikling Trafikafvikling forringes i flere kryds og 

strækninger end i Basis 2035 

Trafikafvikling forringes i flere kryds og 

strækninger end i Basis 2035, men færre 

kryds end i hovedløsning I 

Kollektiv trafik i hele 

hovedstadsområdet 

En stigning på ca. 75 ture (0,0%) i antal-

let af kollektive ture pr . hverdagsdøgn. 

Et fald på ca. 1.200 ture (0,1%) i antallet 

af kollektive ture pr . hverdagsdøgn. 

Lette trafikanter i hele 

hovedstadsområdet 

Et fald i cykeltrafik på ca. 540  ture 

(0,0 %) pr. hverdagsdøgn og i gang e t 

fald på ca. 3.700  ture (- 0,1%) pr. hver-

dagsdøgn. 

De lette trafikanter kan få bedre forhold 

til ophold og færdsel, da der i det sam-

lede byrum er mindre areal til biltrafik, 

og da biltrafikken på overfladen reduce-

res. 

Et fald i cykeltrafik på  ca. 3.700 ture (- 

0,2%) pr . hverdagsdøgn og i gang en 

stigning på ca. 2.300 ture (+0,1% ) pr . 

hverdagsdøgn. 

De lette trafikanter kan få bedre forhold 

til ophold og færdsel, da der i det sam-

lede byrum er mindre areal til biltrafik, 

og da biltrafikken på overfladen reduce-

res. 

 

For vurderingen � F́rigjort areal på overfladen �  ́er arealer opgjort forholdsvist mellem den nuværende 

sit uation og  de to hovedløsninger. Opgørelsen er  baseret på en overordnet pro je ktgeometri og skal 

kvalifi ceres i Fase 2. Den væsentlige forskel mellem de to hovedløsninger ligger i Ho vedløsning I , 

strækningen mellem Søerne og Jarmers Plads, der i Hov edl øsningen fastholdes som i dag. 

5.6.1  Sammenfattende vurdering 

Sammenfattende vurderes det, at hovedløsning I er væsentligt mindre komplekst anlægsmæssigt , 

fordi den vestlige del af tunnelen etableres som boret tunnel og der i øvrigt ikke er tilslutningsanlæg 

midt på tunnelstrækningerne. Hovedløsning II vil til gengæld giv e potentiale for flere og større sam-

menhængende byrum på overfladen, ligesom den trafikale aflastning  på overfladen vil være større . 

Begge løsninger giver et samlet større trafikarbejde med bil  (fordi den samlede kapacitet i infrastruk-

turen øges), men trafikarbejdet stiger mest i Hovedløsning II,  der også er dyrere end Hovedløsning I. 

Det kan være en overvejelse evt. at se på et alternativ til hove dløsning II uden krydsning under Lan-

gebro. Dette vil bl.a. betyde, at tunnelen bliver kortere og billigere og samtidig vurderes det, at en 
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tunnelering under Langebro ikke giver nogen væsentlig benefi t for byrummene �± medmindre det vur-

deres at være en stor kvalitet med et byrum på Langebro med v æsentligt mindre biltrafik. 

Trafikafviklingen på overfladen vil være stort set den samm e i begge løsninger, men lidt ringere i ho-

vedløsning I, fordi der er mere trafik på overf laden end i hovedløsning II, men hovedløsning II har 

flere lokaliteter, hvor trafik mellem tunnel og overflade sk al udveksles. Området mellem Søerne og 

Jarmers Plads vil kræve særlig opmærksomhed i en eventuel videre projektering. Med Hovedløsning I 

øges den samlede trafik på overfladen på denne strækning. I Hovedløsning II vil tilslutninger til tunnel 

kræve væsentlige krydsombygninger og signaloptimeringer. 

Hovedløsning I: 

�¾ Er billigere end hovedløsning II. Hovedløsning er kun ca. ½ så dyr 

�¾ Resulterer i to separate tunneler, hvor trafikbelastningen på  overfladen vil være større end i ho-

vedløsning II. 

�¾ Resulterer i et trafikarbejde, der stort set er status quo i forhold til Basis 2025  

�¾ Resulterer (indikativt) i en løsning, hvor der muligvis er fl ere lokaliteter, hvor trafikafviklingen 

forringes end i hovedløsning II, men det skal vurderes nærmere  i fase 2 

�¾ Giver god mulighed for sammenhængende byrum mellem Nørrebro og  Frederiksberg, fordi der 

ikke er ramper til tilslutningsanlæg ud over enderamperne. 

�¾ Skal etableres som cut & cover på hele strækningen og resul terer i større anlægsgener end ho-

vedløsning II, men tunnelen skal ikke under boulevardbanen. 

�¾ Vil resultere i megen trafik på området mellem Søerne og Jar mers Plads. Ved valg af denne løs-

ning skal der fokuseres på, hvordan det område kan designes . 

�¾ Løsningen har ikke nogen tilslutningsanlæg undervejs, hvilket vil v ære en ulempe for at tiltrække 

trafik til tunnelen, men en fordel for byrummene. 

Hovedløsning II : 

�¾ Er ca. dobbelt så dyr som hovedløsning I, men løsningen har også  ca. 1400 m mere tunnel. 

�¾ Resulterer i en lang tunnel, hvor trafikbelastningen på overfl aden bliver mindre end i hovedløs-

ning I 

�¾ Resulterer i en løsning, hvor den samlede trafikbelastning vi l være større end i hovedløsning I og 

i basis 2035 

�¾ Resulterer i en løsning, hvor det samlede biltrafikarbejde i  København og Frederiksberg stiger 

med ca. 2 % som følge af flere (nye) ture og sandsynligvis  også en overflytning fra cykelture 

�¾ Resulterer (indikativt) i en løsning, hvor der muligvis er fæ rre lokaliteter, hvor trafikafviklingen 

forringes end i hovedløsning I, men det skal vurderes nærmere  i fase 2 

�¾ Rampeanlæg på den vestlige delstrækning vil påvirke byrum met negativt 

�¾ Resulterer i en løsning, hvor tunnelen krydser under Boulevardb anen, hvilket frigiver areal til by-

rum på overfladen mellem Søerne og Jarmers Plads. Etablering en af krydsningen vil dog kræve 

lukning af Boulevardbanen i cirka 5 måneder f.eks. over en sommerferie. 

�¾ Større trafikbelastning i tunnelen end i hovedløsning I 

�¾ Giver mulighed for at skabe længere sammenhængende byrum på  overfladen med reduceret tra-

fik end hovedløsning I �± især for hele strækningen mellem Søerne og havnen forbi Rådhus pladsen 

�¾ Resulterer i at hele området ved Søerne og Søgaderne vil vær e påvirket af rampeanlæg 

�¾ En dyr løsning for at komme under Langebro, hvor byrumspotentialet er marginalt. 
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6 Perspektivering af andre løsninger 
I tillæg til arbejdet med de to analyserede hovedløsninger har K øbenhavns Kommune bedt COWI, på 

et principielt niveau, at perspektivere et antal andre løs ninger, herunder en lang tunnel fra Hulgårds-

vej og under Bispeengen. Derudover har arbejdet med hovedlø sning I og II også afledt andre per-

spektiver for projektet som er præsenteret i det følgende. 

6.1  Lang tunnel Hulgårdsvej �± Ørestads Boulevard 
I hovedløsning II påbegyndes tunnelstrækningen øst for Borups Plads  efter, at Bispeengbuen har nået 

terrænniveau. Hovedløsning II medvirker til en reduktion af tra fikken på strækninger Øst for Borups 

plads, men kræver umiddelbart en bevarelse af den ene af d e to Bispeengbuebroer. I tilfælde af, at 

trafikken kunne føres i tunnel tidligere, ville det muligvis væ re muligt at fjerne begge broer, og lade 

den sidste overfladetrafik køre ad  Borups Allé og andre lokalveje i området. 

Motivation 

I tilfælde af, at man vælger at krydse under Langebro i bor et tunnel, vil det være relevant at udnytte 

mobiliseringen af boremaskinen/-erne til andre strækninger end alene den korte strækning under hav-

nen, såsom en passage under området ved Bispeengen, hvor en cut & cover løsning ikke er så simpel 

at etablere. 

6.1.1  Løsningen 

Et alternativ ville være at påbegynde den borede tunnel, 

1 enten ved Hillerødgade eller  

2 vest for Hulgårdsvej efter at trafikken kommer ud af Frederi kssundsvejtunnelen, og lade tunnelen 

fortsætte forbi Borups Plads 

3 lade tunnelen slutte ved Rysensteensgade i stedet for at lade tunnelen passere under Langebro. 

 

Det k an  overvejes at føre den borede tunnel op ved Kronprinsesse Sof ies vej med tilslutning til Jagtve j 

og  ned igen i cut & cover på den østligt side af Jagtvej og videre mod centrum. I tilfælde af en TSA 

ved Jagtvej ville det på grund af flettelængder næppe vær e muligt at have et tilslutningsanlæg ved 

Bülowsvej, så næste tilslutning til overfladen ville være ved  Søgaderne. 

Den ovennævnte: 

�¾ Løsning 1) med boret tunnel ved Hillerødgade vil være svært at indpasse, da afstanden fra Hille-

rødgade til Ringbanen i direkte linje mod Borups plads vil v ære cirka 145 m, hvilket er utilstræk-

keligt til at nå dybt nok ned til en boret tunnel. Hvis dette er ste det, hvor det ønskes at påbe-

gynde den borede tunnel, vil ramperne kunne placeres på Boru ps Allé med tilslutning i vest mod 

Mågevej. En sådan tunnel vil således ikke kunne benyttes af tra fik fra Hillerødgade mod centrum 

�± medmindre de kører via Mågevej. 
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Figur 6-1 Hillerødgade, Bispeengbuen og Ringbanen 

�¾ Løsning 2) ville omfatte ramper enten øst eller vest for Hul gårdsvej. Der er i området vest for 

Hulgårdsvej en del plads som kan anvendes til midlertidig af vikling af trafik mens ramper og for-

bindelse til en boret tunnel etableres. Det vurderes dog, at det vejteknisk vil være problematisk 

at fange trafik til/fra Frederikssundsvej <211> da disse ramper først når det omkringliggende 

terræn tæt på Hulgårdsvej. 

 

Figur 6-2 Frederikssundsvejtunnel Borups Allé og Hulgårdsvej 
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I stedet for at krydse under Langebro kunne cut & covertunnelen f øres op ved Rysensteensgade, 

hvorefter trafikken fortsætter på overfladen som i dag. 

6.1.2  Teknisk vurdering 

Udgangspunktet for denne løsning er en optimering af anvendelse n af tunnelboremaskiner (TBM), hvis 

de er indkøbt til andre strækninger i korridoren . Der er ikke umiddelbart nye tekniske udfordringer ud 

over at sikre, at vejgeometri kan løses. Dette vil kræve en g rov optegnelse af mulige placeringer af 

ramper og nedkørsler til den borede tunnel, herunder placeri ng af arbejdspladser for start og modta-

gel se af TBM.  

Der forudsættes fortsat boret tunnel til 2 spor i hver retning i og m ed at det vil holde tunneldiamete-

ren nede og dermed begrænse hvor dybt linjeføringen skal ne d før boring kan påbegyndes. 

Da den samlede tunnellængde vil blive markant forøget vil a nlægsøkonomien selvfølgelig blive det til-

svarende. Det er dog erfaringen, at hvis man til projektet h ar mobiliseret TBM til en delstrækning vil 

boring af en eller flere ekstra strækninger være væsentligt  billigere �± simpelthen fordi mobiliserings-

omkostningerne for en TBM-arbejdsplads, er forholdsmæssig store og dermed belaster den løbende 

kilometerpris på korte tunneler meget. 

Afslutning ved Rysensteensgade vil ikke umiddelbart medføre su pplerende komplikationer i forhold til 

Hovedløsning II. Tværtimod vil det at fjerne TBM delen forenkl e projektet væsentligt. Der skal dog in-

troduceres et nyt rampeanlæg vest for Rysensteensgade og øst for  Niels Brocks Gade. 

 

Figur 6-3 H.C. Andersens Boulevard mellem Niels Brocks Gade og Rysens teensgade 

6.1.3  Trafikal og byrumsmæssig vurdering 

Det trafikale potentiale vil skulle vurderes nærmere i re lation til, hvilke ændringer en sådan forlæn-

gelse af tunnelen vil have for trafikmønsteret, herunder, hvor  meget trafik der vil vælge tunnelen, og 

hvor meget der fortsat vil vælge nærliggende veje. Det vurder es, at denne analyse ikke kan foretages 

på baggrund af de trafikale scenarier, som ligger til gr und for de to hovedløsninger.   
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Løsningen med at slutte ved Rysensteensgade vil have både f ordele og ulemper. I forhold til Hoved-

løsning II  vil �G�H�U���I�R�U�W�V�D�W���Y� �U�H���´fuld �  ́trafik på strækningen mellem Ørestads Boulevard og Rysenste -

ensgade.  

Til gengæld vil det ekstra rampeanlæg give mulighed for udvek sling af trafik langs havnen på Ring 2 

til tunnelen mod vest, som så fjernes fra terræn. 

Omfanget af frigjorte arealer vil afhænge af, hv ilke ændringer der vil være i trafikmønstrene. Der vil 

være mulighed for at overfladetrafik vil kunne benytte Borups  Allé i dets nuværende form og området 

med den nuværende Bispeengbue vil kunne frigøres i stor grad.  

Som en mulig løsning ved et evt. tilslutningsanlæg ved Rysensteens gade kan der alternativt ses på 

muligheden for etablering af vestvendte ramper til tunnelen, h vorved trafik fra Ring 2 langs havnen 

kan tilgå tunnelen mod vest.  

6.2  Tilslutninger fra Gyldenløvesgade mod Nørre Søgade 

Motivation 

I hovedløsning II passerer hovedtunnelen under Søgaderne, mens de r er sideramper øst og vest for 

krydset. Som det ses i dag, er der to svingbaner fra Gyld enløvesgade til venstre mod Nørre Søgade, 

og 2 svingbaner fra Nørre Søgade til højre mod Gyldenløvesg ade. Der er meget trafik �± både biler og 

cyklister �± og mange konfliktsituationer, samt stort pres på kapaciteten i krydset. 

Et alternativ til at etablere vestvendte ramper langs Søpavil lonen (som i både Hovedløsning I og II) 

ville være at etablerer ramperne på Nørre Søgade og så  etablere to tilslutningstunneler fra ramperne 

og mod vest. Det vil ikke være enkelt og det vil være rel ativt kostbart, men efter anlæg vil en væ-

sentlig fredeliggørelse af området ved søerne være mulig.  
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Figur 6-4 Krydset Gyldenløvesgade - Søgaderne 

6.2.1  Løsningen 
Der etableres to forbindelser mellem den vestgående tunnel under Gyldenløvesgade og Nørre Søgade 

med ramper langs Nørre Søgade. 
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Figur 6-5  Tilslutninger fra Gyldenløvesgade til Nørre Søgade 

6.2.2  Teknisk vurdering 
Den udadgående tilslutning (Nørre Søgade -> Gyldenløvesgade) vil muligvis kunne etableres som cut 

& cover, om end geometrien omkring Søpavillonen og Metro skakt sk al studeres nærmere. Alternativt 

kan denne også etableres som Boret tunnel udgravet med TBM. 

Den indadgående (Gyldenløvesgade -> Nørre Søgade) tilslutning v il skulle etableres som boret tunnel 

der dykker ned under hovedtunnelen og derefter op igen på N ørre Søgade. 

Løsningen vil muligvis kræve en udvidelse af Nørre Søgade ud i søen på en kortere strækning for at 

sikre plads til trafik mod tunnel og mod Vester Søgade og H.C.  Andersens Boulevard. Ramperne for op 

og nedgående trafik kan eventuelt lægges forskudt, hvis det er nødvendigt for at begrænse inddragel-

sen af areal langs søen. 

Tværsnittet for disse tilslutninger vil kræve en noget mindre TBM e nd for et hovedrør, og kan derfor 

påbegyndes i mindre dybde end de større maskiner. 

Tilslutningerne til hovedtunnelen vil skulle strække sig længere mod vest og afstanden til Bülowsvej 

kan derfor gøre at der skal fastholdes et til-/frakørselsspor på strækningen. 

6.2.3  Trafikal og byrumsmæssig vurdering 

De to tilslutningsstrenge vil muliggøre et frit flow af trafik f ra Ågade til Nørre Søgade og det meget be-

lastede overfladekryds vil blive markant aflastet. De t vil forbedre mulighederne for afvikling af den re-

sterende trafik, herunder den store mængde cykellister der  passerer området. 
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Der vil fortsat være en mindre del svingende trafik fra områ det lige vest for søerne der vil vælge at 

køre af Gyldenløvesgade �± medmindre der identificeres andre ruter for dem. 

At fjerne den vestvendte rampe til overfladen på Gyldenløves gade mod Søgaderne vil medføre en 

markant reduktion af trafikken i området. Dette samtidigt med de e nklere trafikstrømme vil give en 

væsentligt kvalitativ forbedring af oplevelsen for cyklister , da de krydsende bilstrømme vil blive mar-

kant reducerede. 

6.3  Vurdering af perspektivering 
De fire ovenstående eksempler skal ikke betragtes som en uudtømmelig liste, men udgør et spektrum 

af varianter af de to hovedløsninger. Gennemgang en viser, at der er store perspektiver for at justere 

på de to valgte hovedløsninger i fase 1 .1  i forbindelse med evt. konkretiseringer i fase 2. Juster in-

gerne afhænger dog af, hvilke ønsker, der kan være til optimering på de enkelte løsninger. hvad man 

ønsker at optimere på så den ene løsning kan ikke fremhæves frem for den anden på det nuværende 

grundlag. 

COWI og Shönherr vurderer, at det vil være relevant at inkludere de principper i perspektiveringer i 

forbindelse med konkretisering af løsninger i fase 2.i af rapporteringen og overordnet dokumentere be-

grundelsen for eventuelle fravalg, baseret på et eller fle re projektkriterier. 
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7 Finansieringsmodeller  
En frigørelse og reduceret trafikbelastning af arealerne p å og omkring Den Grønne Boulevard kan bi-

drage med en række positive effekter for byens borgere, he runder bedre mobilitet, plads i byrummet, 

mere livability  samt øget produktivitet. I denne screening er der set på mulige  finansieringskilder til 

anlæg af den nye boulevard . (Screeningen betragtes ikke som udtømmende). 

7.1  Brugerbetaling 
Den første mest oplagte kilde er brugerfinansiering i stil me d brobetalingerne, hvor trafikanterne beta-

ler for at benytte strækningen. Denne løsning er dog ikke u middelbart oplagt, da der dels ikke er tale 

om en ny mulighed for bilisterne på strækningen, der allerede i dag har lignende adgang. Derudover 

er der flere parallelle alternative ruter, der ikke h ar betaling. Dermed flytter en del af trafikken til 

disse veje. Betaling kan også etableres gennem et bredt kørs elsafgiftssystem, der bl.a. kan benyttes 

til finansiering af nye infrastrukturprojekter �± herunder Den Grønne Boulevard. Denne løsning kan 

f.eks. kombineres med differentierede priser, hvor hurtige re og direkte ruter har højere betaling. Bru-

gerbetalings-løsningerne kræver alle en ændret lovgivning,  og ligger derfor ikke helt lige for, ligesom 

brugerbetaling i øjeblikket er valgt aktivt fra for infrastr uktur i København, f.eks. ved Østlig Ringvej.  

7.2  Beskatning 
Derudover kan der være et potentiale (men formentlig begræns et) ved øgede indtægter fra ejen-

domsværdistigninger, som følge af den forbedrede mobilitet �± særligt på tværs af Boulevarden. Den 

tværgående trafik ha r i dag vanskelige forhold - ved at Boulevarden fjerner ba rrieren, forbedres mobi-

liteten og dermed værdien af boligerne omkring de tværgåend e forbindelser. Dertil kan lokale er-

hvervsvirksomheder opnå bedre adgang til arbejdskraft og kun der (f.eks. i detailhandlen), der også 

kan lede til værdistigninger . Værdistigninger vil også kunne fremkomme relateret til til mindre  trafik-

belastning og udvikling af et grønnere byrum . Indtægterne fra værdistigningerne vil ske gennem 

øgede ejendomsskatter for så vidt, at grunde og ejendommene ikke ejes af staten eller kommunen . 

Dermed er det kun en mindre del af værdistigningen, der rea liseres som en ekstra indtægt. Ejendoms-

værdistigningerne indgår ikke som en direkte del af finansi eringen, men giver større skatteindtægter 

som kan skydes i finansieringen. 

I udlandet ser man sådanne værdistigninger delvist ført tilbage  til infrastrukturprojektet gennem infra-

strukturafgifter (evt. midlertidige), særlig ejendomsskat mm.  

Rapporten 'Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter'  er en kortlægning af, hvilke faktorer, der påvirker 

ejendomsværdien. Undersøgelsen er baseret på godt 60.000 bolighandle r i København og omegnskommuner 

samt Aarhus og Skanderborg. Heri nævnes:  

- "Værdien af et hus stiger med op til 10 % i gennemsnit for hver ek stra 10 hektar park eller bynært naturareal, 

der findes inden for 500 m gangafstand og med op til 2 % for hver 10 he ktar inden for 1.000 meters gangaf-

stand. Både værdistigning og rækkevidde er lavere for lejligheder i de større byer, men ikke meget." 

- "Støj reducerer en boligs værdi med op til 2 % ved et niveau på om kring 60 dB til op mod 10 % ved 70 dB. I 

nogle tilfælde kan effekten være over 20 % ved niveauer over 75 dB." 

- "Nærhed til motorveje og store veje reducerer �± ud over støjeffekten �± boligers værdi med op mod 7-10 % for 

boliger tættest på, og effekten aftager jævnt mod nul omkring 300-400 mete r fra vejen." 
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Endelig er der et potentiale ved opkrævning af en midlertidig erhvervsskat baseret på internationale 

erfaringer, og som kunne være interessant i en finansieringskonte kst, men det er i dag ikke muligt at 

indføre denne under den nuværende lovgivning [6]. Grundejer bidrag, kan f.eks. være en ekstra mid-

lertidig skat pålagt erhvervet. F.eks. har Londons borgere  og erhvervsliv bidraget med over 60 % af 

finansieringen til London Crossrail, herunder også i form af f rivillige bidrag [7] . Det er etableret via en 

midlertidig erhvervsskat 1,5 % af restfinansieringsringsbe hovet om året i skatteindtægter. 

7.3  Parkering 
En anden mulig ekstra indtægt kan opnås gennem øgede indtægter fra p arkering. Det forudsætter, at 

dele af det frigjorte areal anvendes til nye p-pladser, hv or nye indtægter kan hentes. For Frederiks-

berg kommune kan yderligere indtægter hentes, hvis afgifter ne ændres til et niveau, der er på niveau 

med Københavns kommune.  

7.4  Totalentreprise og OPP 
En del af finansieringen kan også omfatte valg af udbudsform for a nlæg og drift af Den Grønne Boul e-

vard . Der kan opstilles en egentlig statslig totalentreprise model,  men der kan også anvendes i hvert 

fald to forskellige modeller for OPP, offentligt-privat partner skab: 

�¾ Den ene model er en såkaldt Design, Build, Operate-model  (DBO) som bl.a. kendes fra Kliplev-

Sønderborg motorvejen 

�¾ Den anden er en Design, Build, Finance, Operate-model (DBFO), som ikke kendes fra andre dan-

ske eksempler, men hvor et firma eller konsortium af firmaer  også skal levere en 30-årig lånefi-

nansiering til projektet.  

Det vil kræve en nærmere risiko-screening af projektet for at vurdere eventuelle usikre forhold i an-

lægsfasen, der kan give anledning til forsinkelser og merom kostninger. Det kan lede til et potentiale 

for, at anlægstiden og anlægsomkostningerne kan reduceres, hvis projektet udbydes enten som total-

entreprise eller OPP, hvor leverandøren har et økonomisk incitame nt til at optimere processen. Stør-

relsen af eventuelle besparelser er på nuværende grundla g uvis.  

Ved komplekse projekter som Den Grønne Boulevard er der store risici, som en leverandør vil ind-

regne i sin pris, og som dermed medvirker til at øge omkos tningerne ved projektet. Samtidigt er der 

store finansierings- og transaktionsomkostninger ved at benytte d en private sektor og disse kan være 

større end gevinsterne ved OPP-modellerne. 

Der findes internationale evalueringer af forskellige OPP- projekter, der sammenligner disse udbudsfor-

mer med de traditionelle fag- og hovedentrepriser. Disse �H�U���J�H�Q�Q�H�P�J�n�H�W���L���´�)�L�Q�D�Q�V�L�H�U�L�Q�J�V�V�W�U�D�W�H�J�L���I�R�U���H�Q��

Østlig Ringvej fase 1- �U�D�S�S�R�U�W�´�����&�2�:�,�����I�U�D���������������'�H���J�H�Q�Q�H�P�J�n�H�G�H���S�U�R�M�H�N�W�H�U���H�U���D�O�O�H���P�L�Q�G�U�H���N�R�P�S�O�H�N�V�H��

end Den Grønne Boulevard og vedrører afgrænsede motorvejsstrækni nger. De overordnede resultater 

af gennemgangen er , at der opnås større budgetsikkerhed og hurtigere udførelse ved  OPP-kontrakter. 

Nogle af de gennemgåede studier peger på omkostningsbespar elser, mens et studie af Blanc-Brude, 

Goldschmidt og Välilä fra 2006 af projekter fra en databas e fra den Europæiske Investeringsbank 

(EIB) viser, at traditionelle udbud har lavere anlægsomkostninger end OPP-udbud før udførelsen, 

mens omkostningerne er på samme niveau pr. kilometer efter u dførelsen.  
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7.5  Støjreduktion og samfundsøkonomisk gevinst 
Ved nedgravning af Boulevarden vil der opnås en væsentlig støjr eduktion for de tilstødende boligom-

råder, hvilket vil medføre, at et stort antal borgere langs korr idoren vil få forhøjet deres livskvalitet og 

sundhed. Nyere undersøgelser [17] viser, at befolkningen har  en måske overraskende høj betalingsvil-

lighed for at undgå støj i rekreative områder. Støjreduktionen vil  have en effekt på ejendomsværdi-

erne og de afledte sundhedsmæssige gevinster. Eventuelle samfundsøkono miske analyser af støjre-

duktion bør i højere grad indarbejde denne præference. Des uden er der behov for at genbesøge sam-

fundsøkonomiens værdisætning af de sundhedsmæssige konsekvens er af støj. Det kan få betydning 

for attraktiviteten af de eksisterende støjbelastede områder.  
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Bilag A  Skitser i A3 
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A.1  Screening af byrumsbredder  
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A.2  To hovedløsninger 
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A.3  Centerlinje og hovedgeometri for korridoren 

Bispeengbuen - Søgaderne 

 

 

Søgaderne �± Ørestads Boulevard. 
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Bilag B  Vej- og tunneltekniske forudsætninger 
På baggrund af kommunens ønsker om fremtidig vejstruktur og hastigh eder samt den indledende 

screening af fremtidig trafikbelastning er følgende valgt som forudsætninger for en evt. tunnelløsning: 

�¾ Hastighedsniveauet skal svare til andre overordnede veje i Københavns Kommune 

�¾ Antallet af kørespor skal være 2x2 spor i tunnelen og maksimalt 2 x1 spor på terræn, da der er et 

ønske om at skabe en Boulevard med begrænset trafik. Hvis der  skal etableres ekstra spor på 

overfladen, forventes disse at skulle anvendes til letbane, BRT el.lign. for at styrke et transportal-

ternativ til personbilen. Ovenstående danner grundlag for de  efterfølgende fastlagte trafiktekniske 

grundværdier. Efterfølgende trafikberegninger eller andre  ønsker fra kommunens side kan ændre 

på disse forudsætninger. 

B.1  Vejtekniske forudsætninger for tunnelløsning  
Som udgangspunkt benyttes Vejdirektoratets håndbøger som baggrun d for fastsættelse af de trafik-

tekniske og geometriske parametre, men der kan være foretaget valg, der falder udenfor de normale 

parametre på grund af forbindelsens særlige udformning. 

B.1.1  Dimensioneringshastighed 

For projektet er valgt følgende dimensioneringshastigheder: 

�¾ Vd=60 km/t (den hastighed vejen dimensioners efter) 

�¾ Vp=50 km/t (den hastighedsgrænse vejen forventes at får) 

I det følgende er angivet de vejtekniske parametre som afled t af valget af dimensioneringshastighed 

beskrevet. 

B.1.2  Fritrumsprofil 

Fri højde 

Frihøjden i tunneler skal tage hensyn til trafik, fremtidig bel ægning samt en sikkerhedsmargin. Der 

har i Danmark været tradition for at projektere tunneler med en f rihøjde på 4,63 m. Frihøjden på 

4,63m skal være opfyldt på alle tværsnitsprofiler. De 4 ,63 m består af følgende bidrag: 

�¾ 4,00 m maksimal køretøjshøjde 

�¾ 0.25 m bevægelsesspillerum 

�¾ 0.25 m objektafstand 

�¾ 0,03 m fremtidig belægning 

�¾ 0,10 m sikkerhedsmargin til installationer 8 

 
8 Der er på internationalt plan diskussioner i gang om ovennævnte 0,10 m sikkerhedsmargin er tilstrækkeligt, eller 

om der bør laves et ekstra tillæg for løse presenninger og reb, så ledes at den totale frihøjde øges til 4,80 m eller 

4,90 m. Der er dog allerede indregnet 0.25 m tillæg til køretøjets dynam iske profil til netop disse bløde elementer. 

Det skal dog her nævnes at Femern projektet p.t. designes med ove nnævnte 4,63 m frihøjde, og dette anvendes 

også som grundlag her. 
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Ud over frihøjden skal der reserveres plads til tavler o g skilte med variabel tekst på 0,62 m og i visse 

tværsnit ventilation. Ventilationen forventes at blive placeret i ni cher på udvalgte placeringer langs lin-

jeføringen, hvorimod skilte vil kunne placeres i det reserv erede område. 

Fri bredde 

Den Grønne Boulevards tunnel og rampekonstruktioner trafikbetjen er kun biltrafik og ikke fodgængere 

og cyklister, hvorfor der ikke skal etableres fortov og cykelsti i tunneler eller på ramper. 9 Basistvær-

snittet skal ifølge Vejreglerne være følgende i hver retning:  

�¾ 2 stk. kørespor af 3,50m 

�¾ 1 stk. inderrabat/ kant på 1,00m, som en kombination af kantbane  og nødvendigt areal for afvan-

dingskonstruktion gennem tunnellen 

�¾ 1 stk. yderrabat/kant på 1,00m, hvilket tilsvarende bliver  en kombination af kantbane og nødven-

digt areal for afvandingskonstruktion gennem tunnelen 

�¾ ramper i tunnel / mellem støttevægge anlægges med 1.00m nødrab at/kantbane, 3.50m køre-

spor, 2.50m nødspor. 

På baggrund af den lave designhastighed vurderes det at New J ersey barriere ikke er nødvendigt. 

Dette svarer til designvalg på Nordhavnsvej og Nordhavnstunn el. 

B.1.3  Hovedtrace 

De overordnede designhastigheder er defineret i kapitel 3 .5. På baggrund af dette valg er der [5] 

sammenfattet afledte parametre som minimumsradier på kurver. Mak simale længdegradient fastlæg-

ges med afsæt i vejreglerne, da det er ønskeligt at afkort e overgangsstrækning mellem underjordisk 

og terrænnært anlæg mest muligt. Maksimale gradienter er fas tlagt som: 

�¾ Hovedtunnel: +/- �����Å 10  (maksimale gradient på vejen i hovetunnelen)  

�¾ Sideramper i tunnel: +/- �������Å  (maksimale gradient for ramper til/fra tunnelen når de er overdækket)  

�¾ Sideramper, åbne: +/- �������Å  (maksimale gradient for ramper til/fra tunnelen når de er åbne)  

B.1.4  Geometri af tilslutningsanlæg (TSA) 
Der er to mulige konfigurationer af rampeanlæg alt efter, om d et er hele tunnelen, der føres til over-

fladen eller om det er sideramper, der fletter med hoved tunnelen under terræn. Deres vejtekniske for-

løb vil adskille sig på nogle punkter. 

Tunnelportaler 

Tunnelportaler �± i enderne og ved ramperne �± vil i indre by være forbundet med opkørsel til et lysre-

guleret kryds i terræn. Der skal derfor dimensioneres med en moderat hastighed hen mod ramperne.  

Geometri en for tunnelportalen er baseret på følgende forudsætninger (vejreg lernes regler er fulgt): 

�¾ estimeret niveau for vejniveau i tunnel nær skærende vej ca. 8.2 5 m under terræn 

�¾ vertikalkurve nærmest hovedtunnel er R=1000 m (60 km/t) 

 
9 Ved tilslutning til det eksisterende vejnet og ved omlægnin g anvendes normal praksis. 
10  �'�H�Q�Q�H���N�D�Q���¡�J�H�V���W�L�O���������Å���L���O�X�N�N�H�G�H���W�X�Q�Q�H�O�H�U���K�Y�R�U���I�R�U�K�R�O�G�H�Q�G�H���P�n�W�W�H���N�U� �Y�H���G�H�W�W�H 



 

 

      
 122  FORANALYSE AF DEN GRØNNE BOULEVARD 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A234454-EX01-project/Shared Docume nts/Rapport_Fase1_2/Fase 1.2 baggrundsrapport-ver 6.0 .docx 

�¾ vertikalkurve ved overfladen er R=2000 m 

 

 

Figur 7-1 Geometri for tunnelportaler (vertikale streger med 100 m afstand ). 

Sideramper 

Geometri for sideramper er baseret på følgende forudsætning er (v ejreglernes regler for rampetilslut-

ninger er fulgt: 

�¾ estimeret niveau for vejniveau i tunnel nær skærende vej ca. 8.2 5 m under terræn 

�¾ vertikalkurve nærmest hovedtunnel er R=1000 m (60 km/t) 

�¾ vertikalkurve ved overfladen er R=750 (50 km/t) 

 

Figur 7-2  Geometri for til kørselsrampe (åben rampe ca. 120 m fra kryds) 
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Figur 7-3  Geometri for fra kørselsrampe (åben rampe ca. 125 m fra kryds) 

Det ses, at to efterfølgende ramper til-fra ikke bør lægg es tættere end 800-1000 m, således at der 

kan flettes både ind og ud. Man vil nok ved afstande af i denne størrelsesorden vælge at bibeholde en 

fuld til-/frakørselsbane, frem for at snævre ind og ud igen kort efter. 

B.2  Sikkerhed og tryghed 
Der er en del parametre, der påvirker sikkerhed en og tryghedsfølelsen for brugerne af en tunnel . 

Begge forhold skal tages i betragtning for at udarbejde et vel fungerende vejtunnelprojekt. Der henvi-

ses til Bilag H for en detaljeret diskussion om sikkerhedskon cept for tunnelen. Der er ikke i den nuvæ-

rende fase gennemført en egentlig sikkerhedsudredning for de t konkrete projekt. 

Umiddelbart er udgangspunktet, at kørsel i tunnel ikke skal være forbundet med en højere risiko end 

kørsel på vej i terræn. En række forhold gør sig gældende, når der etableres tunneler i tæt bymæssig 

kontekst, hvor der kan opstå situationer, der hindrer frit traf ikflow: 

�¾ Så vidt muligt undgå kø i tunneller ved:  

�¾ At undgå, at lyssignaler ved udkørsel fra tunnelen påvirker tr afikken tilbage ned i tunnelen 

�¾ At sikre, at sideramper og rampekryds har tilstrækkelig k apacitet, så det undgås at kø på 

frakørselsramper strækker sig ud på motorvejen. 

�¾ At begrænse den trafikmængde, der tillades at køre ind i tunnele n. 

�¾ Implementering af et dynamisk informationssystem med variable t avler og skiltning af hastighed 

�¾ Herved informeres om ikke-normale begivenheder (kø, nedbrudt køretøj, uheld etc.). 

�¾ Gode oversigtsforhold specielt i kurver. 

B.3  Tunnel og tilslutningsanlæg 
Valg af tunneltype og udformning af tilslutningsanlæg (TSA) er en b alance mellem forskellige faktorer: 

�¾ Ønsker til det trafikale flow, herunder at motivere flest muligt til at benytte tunnelen 

�¾ Plads ved tilslutningsanlæg og ramper 

�¾ Afstanden mellem tilslutningsanlæg 
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�¾ Tunnelens videre forløb 

�¾ Balancen mellem trafik i en hovedtunnel vs. trafik på overflad en. 

I udarbejdelsen af konkrete løsninger har følgende betydning for  placering og udformning af TSA: 

�¾ Tilstrækkelig afstand imellem hvert TSA til at kunne tillade i ndfletning og udfletning 

�¾ Ønskede forbindelser til krydsende trafikveje 

�¾ Geometriske begrænsninger til diverse fysiske forhindringer  langs strækningen 

�¾ Geologi 

�¾ Til rådighed værende afstand mellem facader til at indpa sse ramper til tunnelen 

�¾ Til rådighed værende afstand til næste kryds i terræn 

�¾ Overfladetrafik langs tunnelen, som også skal sikres adgang i krydset. Denne kompleksitet findes 

f.eks. ikke i Tårnbyoverdækningen (se figur 7-4 ).  

 

Figur 7-4  Tårnbyoverdækningen. Sideramper tilslutter til Englandsvej. Bemærk udbredelse af svingbaner 

Nord og Syd for tunnelen for at sikre en effektiv trafikafvikling (Google Earth). 

Tunnelportaler og tilhørende tilslutningsanlæg kan beskrives so m en af to portaltyper op mod et 

kryds. De er beskrevet i det følgende. 

B.3.1  Tunnelportaler - hovedtunnelen føres op til krydset 

I denne konstellation holdes hovedtunnelen samlet og føres til over fladen (krydset). Fordelen er at 

rampen holdes i den generelle tunnelbredde. Ulempen er, a t al gennemkørende trafik også bringes til 

overfladen og igennem et evt. kryds. 
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Figur 7-5  Nordhavnsvej �± Vestlige portal fører hovedtunnelen til overfladen (Google Earth). 

B.3.2  Sideramper føres op til kryds 

Et alternativ er at føre hovedtunnelen videre under jorden, mens  sideramper føres op til kryds. 

Fordelen er, at gennemkørende trafik holdes i tunnelen, mens til og frakørende trafik føres op til over-

fladen. Ulempen er, at på strækningen med rampe og ind og ud fletning til hovedtunnelen kræves en 

større arealinddragelse end en central rampe. 

 

Figur 7-6  Nordhavnsvej �± Østlige portal fører sideramper til overfladen. Hovedtunnelen er ført videre for  

fremtidig tilslutning til Nordhavnstunnel (Google Earth). 

Til-/frakørselsramper i områder med pladsproblemer op til krydset 

På visse strækninger vil det ikke være muligt at etablere simp le sideramper som på Tårnby afkørslen 

(se Figur 7-4). Bygningsfacader og kældre kan begrænse d en til rådighed værende bredde op til kryd-

set. I tilfælde af, at der er mere plads til rådighed i ndenfor nogle få hundrede meter, kan en løsning 

være, at til og frakørsel etableres her og, at hovedtunnel lægges i et dybere niveau (-2), hvor ram-

perne så kan føres ind over hovedtunnelen. Det vil dog for længe tilkørselsramperne under jorden og 

kræve en flettestrækning i en vis afstand fra krydset. Minimums afstanden til næste tilslutningsanlæg 

vil således øges.  
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Ramperne kan her enklest etableres som separate ramper for h ver retning eller evt. som centralt pla-

cerede fællesramper. I tilfælde af centralt placerede ra mper vil det kræve yderligere afstand for at 

bringe vejbanerne tæt på hinanden. 

Centralt placerede ramper baseret på til-/frakørsel i venstre side 

For at skabe et bedre byrum kan det være en overvejelse at s amle de to sideramper i midten af tun-

nelen frem for at have dem i siden. Centralt placerede ramper  vil medføre, at afkørsel (og tilkørsel) vil 

foregå fra venstre bane (overhalingsbanen). Vores vurdering af denne løsning er: 

�¾ Det er usædvanligt i dansk kontekst: 

�¾ Afkørsel - på grund af sene vognbaneskift og bilisters mangl ende erfaring med denne ud-

formning. Der vil kræve ekstra skiltning, så folk får place ret sig korrekt ved udfletning. 

�¾ Tilkørsel - at trafikanter bringes til at erkende, at de har  fletningsvigepligt i venstre spor for 

trafik fra venstre.  

�¾ Begge dele er usædvanlige i dansk trafikadfærd og vil s om følge heraf repræsentere en tra-

fiksikkerhedsmæssig udfordring og risiko for flere ulyk ker. 

�¾ Dertil vil der som altid være en risiko for tilbagestuvning a f trafik på afkørselsrampen, som vil 

fortsætte ud i overhalingsbanen (modsat den normale langsomt kørend e bane). �± Dette er ikke 

forventeligt og problematisk med øget risiko. 

�¾ De gennemgående spor vil skulle uden om ramperne i en bue. De tte vil medføre et gennemgå-

ende vejforløb med reduceret overblik og sandsynligvis en for længelse af den brede del af tunne-

len for at have et acceptabelt kurveforløb. 

Vores konklusion er: 

�¾ Det er usædvanlige og ikke beskrevet i vejreglerne. Det d er dog ikke imod reglerne. 

�¾ En sådan udformning vil helt sikkert blive påtalt af en trafiksi kkerhedsrevisor, og vi mener, at 

princippet skal afklares med VD for en principiel accept a f denne form for vejgeometri. 

�¾ Der er ikke nogen vejregel for denne form for ind- og udfletnin g, men heller ikke noget forbud. 

Det kan betyde forlængede tilkørselsstrækninger for at sikre  oversigten og tilpasse hastigheden 

ved indfletning. 

�¾ Løsningen vil medføre en merpris, da tunnelen deles i to på e n strækning og sandsynligvis skal 

den brede del også være længere for at have en jævn kurve i de gennemgående spor. 

På baggrund af ovenstående kan dette løsningsprincip ikke an befales. Dog kan det være en overve-

jelse at præsentere de byrumsmæssige perspektiver i løsninge n. 

B.4  Anlægslogistik 
En etablering af et stort tunnelbyggeri langs en hovedfærdselså re samtidigt med at trafikken oprethol-

des i væsentligt omfang vil være en kæmpe udfordring. En str ategisk planlægning af proces, bygge-

pladser og nødvendigt nær og fjernoplag, anlægstidsplan mm v il være nødvendig for at byens trafik 

ikke bryder sammen. Dette er dog uden for rammerne af fase  1 af foranalysen og behandles derfor 

ikke nærmere i nærværende rapport. (Se også Bilag G ).  
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Bilag C  Geologi og hydrogeologi 
Geologiske og geotekniske informationer fra COWIs og GEUS' bor ingsdatabaser udgør, sammen med 

geologiske og historiske kort, litteratur samt informationer fra anl ægsarbejder, basis for beskrivelse af 

de geologiske forhold langs med Den Grønne Boulevard.  

Flere strækninger af Den Grønne Boulevard går gennem områder  med kendte geologiske forhold. 

Geologien i krydsningerne med Metro Cityringen M3/M4 ved Rådhus pladsen og Nuuks Plads samt med 

Metro M1/M2 ved Søpavillonen, er særligt velunderbygget. Desu den er krydsning med jernbanen ved 

Bispeengbuen og strækningen langs med Langebro velundersøgt. V ed stationer og skakt for Metro, er 

geologien belyst fra både høj kvalitets geotekniske boringer og beskrivelser fra geologiske udgrav-

ningskontroller. Boringsgrundlaget, der danner baggrund for CO WIs digitale 3D geologiske model, 

fremgår af figur 7-7. 

 

Figur 7-7 Boringer i COWIs og GEUS' boringsdatabaser angivet med blå  prikker. Den Grønne Boulevard er 

angivet med rød linje. 

Fra den geologiske 3D model er der optegnet et længdeprofil  langs med Den Grønne Boulevard, på 

hvilket lagfølgen er inddelt i 9 kvartære lag, der omfatter fra terræn og nedefter: 

1 Fyld  

2 Postglaciale aflejringer og senglacialt ler 

3 Øvre glacialt smeltevandssand, -silt, -grus og senglacial sand/silt 

4 Øvre moræneler, smeltevandsler  

5 Mellem glacialt smeltevandssand og -grus, morænesand og -grus  

6 Nedre moræneler, smeltevandsler  

7 Nedre smeltevandssand og -grus, morænesand og -grus 

8 Nederste moræneler og smeltevandsler (dalbund)  

9 Nederste smeltevandssand og -grus (dalbund) 
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Lagfølgen indeholder både hydrostratigrafiske og geologiske lag. De kvartære lag er defineret hydro-

stratigrafisk, dvs. hvert lag indeholder jordarter med forho ldsvist ensartede hydrologiske egenskaber. 

Dette betyder, at lerlagene både omfatter moræneler og sme ltevandsler og sandlagene både omfatter 

smeltevandssand og -grus samt morænesand og -grus. Lokalt ka n der indgå flager eller underordnede 

lag af afvigende litologier i samtlige lag.  

 

Det øverste lag af fyld er typisk stærkt vekslende og k an omfatte alle kornfraktioner. I de havnenære 

områder består fyldet ofte af materiale fra uddybning af havnebassiner, primært sand, der lokalt er 

gytjeblandet. Der kan stedvis indgå aske og slagger fra kraftværker og mur- og betonbrokker og an-

dre menneskeskabte komponenter i fyldlag.  

 

De kvartære jordlag underlejres af prækvartære jordlag og  bjergarter fra Selandien, der omfatter 

grønsandsler, -silt, -sand og -kalk samt København kalk fr a Danien. København kalken inddeles i 

Øvre, Mellem og Nedre København kalk. I kalken, særligt i Øvre og Nedre København kalk, indgår der 

bænke af meget stærkt hærdnet kalk og flint, der kan udbrede s over lange afstande med tykkelser på 

op til og lokalt over 1 m. 

C.1  Strukturelle forhold 
Den Grønne Boulevard krydser Rådhusdalen, en erosionsdal i ka lken, mellem Nørre Farimagsgade og 

Tietgensgade. Herudover ligger de nordlige dele af De n Grønne Boulevard under 500 m øst for Carls-

bergforkastningen.   

C.1.1  Rådhusdalen 

Rådhusdalen er orienteret fra Rådhuspladsen i nordvestlig re tning mod Nørrebros Runddel og videre 

vest mod Bellahøj og Utterslev mose. Fra Rådhuspladsen fortsætter  dalen mod sydøst i retning mod 

Peder Lykkesvej på Amager. Dalen, der er mellem 60-100 m bred, dog op mod 200 m i de nordvest-

ligste dele, har et uregelmæssigt bundrelief og antages at v ære dannet som en tunneldal. Dalen er 

eroderet ned i kalken, der ligger usædvanlig dybt, op mod  20-30 m dybere end den omgivende kalk-

overflade, og er samtidig ofte stærkt sprækket langs med da len. Direkte på kalkoverfladen findes 

tykke lag af højpermeabelt sand og grus, hvorfor den samlede  vandføringsevne af det primære maga-

sin langs med Rådhusdalen er overordentlig høj. 

C.1.2  Carlsbergforkastningen 

Carlsbergforkastningen er 400-700 m bred og orienteret nord-no rdvest til syd-sydøst, parallelt med 

og ca. 2 km vest for Rådhusdalen, [7]. Den kan følges fra sy dkysten af Amager til Furesøen. Langs 

med Carlsbergforkastningen er kalken typisk stærkt sprækket . Kalken øst for Carlsbergforkastningen 

er nedforkastet 50-100 m. Carlsbergforkastningen er uhyre vand førende, med transmissivitetsværdier 

på op til ca. 2·10 -2  m²/s, [8]. På Frederiksberg indvinder Frederiksberg  Forsyning drikkevand fra for-

kastningen. Forkastningen blev bl.a. truffet ved anlægsarbejde  for Pumpestation Sjællandsbroen i 

1990'erne, hvor der ved grundvandssænkningen måtte pumpes op  til ca. 800 m³/time. 
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Figur 7-8 Geologiske strukturer i projektområdet, modificeret fra [8]. Den østligste synklinal udgør Svane-

mølleforkastningen, den vestligste synklinal er orienteret under Rådhusd alen og den vestligste an-

tiklinal udgør Carlsbergforkastningen. Den Grønne Boulevard er angivet me d rød linje. 

 

 

Figur 7-9 Geologiske strukturer i projektområdet fra [8] . De blå farver på figuren til venstre viser transmissi-

vitetsværdier (dvs. samlet vandføringsevne) for kalken, hvor mørkeblå e r de højeste værdier. Fra 

DGF-bulletin nr. 19, Dansk Geoteknisk Forening, december 2002. 

Tabel til højre viser Rådhusdalens placering (lyserød farve) og Carlsb erg forkastningen (lyseblå 

farve), se [8]. 
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Carlsbergforkastningen markerer en overgang i kalken, da kalkoverfladen øst for forkastningen udgø-

res af København Kalk, mens den vest for udgøres af bryozok alk. Overordnet er København Kalken 

lagdelt med lag af varierende hærdningsgrad og tykkel se, især den øvre og nedre del. I kalken findes 

flintlag, der typisk er 10-40 cm tykke, men lokalt op ti l 1 m tykke. København kalken har også hori-

sontale skiftevis høj- og lavpermeable horisonter, og med en øvre og nedre typisk ret vandførende del 

og en mellemliggende typisk ret lavpermeabel del. Bryozoka lken er omvendt mere regelløst aflejret.  

I projektområdet ligger grundvandsspejlet ganske få meter under  terræn fra Ringbanen/Borups Allé, i 

kote +3 m til +4 m DVR90 og videre mod syd til kote -1 m DVR90 v ed Holmbladsgade, figur 7- 10  og 

figur 7- 11 , hvilket indebærer, at der skal udføres midlertidig gru ndvandssænkning ved alle anlægsar-

bejder (dog ikke ved boret tunnel) mere end typisk 2-4 m under terræn. 

 

Figur 7- 10   Primært grundvandspotentiale vist med blå konturlinjer, kote, m DVR90, Køben havns og Frederiks-

berg Kommuner, 2021. Den Grønne Boulevard er angivet med rød linje. 

De kvartære lag over kalken er i Københavnsområdet meget va rierende og består både af lavpermea-

belt moræneler og smeltevandsler og af permeable lag af s and og grus. De permeable lag kan både 

findes aflejret direkte over kalken �± og som isolerede/separate lag afgrænset af lag af ler. 

Over de kvartære lag, mod terræn, findes der fyldlag af varierende tykkelse og beskaffenhed. 

Kalken og de permeable sand-/gruslag, der er aflejret direkte herpå, udgør det primære grundvands-

magasin i området, mens højereliggende sand- og gruslag kan udgøre sekundære magasiner. 

C.2  Geologisk model langs den eksisterende linjeføring 
Nedenfor er vist et tolket geologisk profil langs Den Grønne Boulev ard fra nord mod syd, figur 7- 11 .  
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Figur 7- 11  Tolket geologisk profil langs med eksisterende linjeføring for Den Grø nne Boulevard fra nord i ven-

stre side mod syd i højre side. Mørkegrå lag øverst: fyld, turkis: postglaciale  aflejringer og senglaci-

alt ler, lysegul, gul og rød: sand og grus, brune nuancer: ler, mørkegrøn: grønsandsafleringer, 

grønne nuancer: København kalk inddelt i lysegrøn, Øvre København Kalk og grøn Mellem Køben-

havn Kalk. Blå linje angiver primært grundvandspotentiale, 2021, Københavns og Frederiksberg 

Kommuner. 

De øvre 2-10 m består af vekslende lag af varierende f yld, med største mægtigheder omkring Bispe-

engbuen og på strækningen Nørre Søgade til Islands Brygge/Kla ksvigsgade. Kendte voldgrave med 

betydelige fyldtykkelser krydses omkring Rådhuspladsen samt mellem Jarmers Plads og Nørre Fari-

magsgade, [9]. De havnenære områder er inddæmmede havområ der, bl.a. blev Kalvebod Brygge op-

fyldt og anlagt i årene 1894-96, [ 10 ] .  

Under fyldlag træffes der lokalt bløde og ofte stærkt sætnings givende lag af postglaciale organiske og 

senglaciale lerlag. Særligt under Bispeengbuen/Bispeengen, der tidligere har været mose/engområde 

findes op mod 5 m postglaciale lag. De sydlige dele af l injeføringen var havdækket under stenalde-

ren/Litorinahavet og dele af Middelalderen, strækningen Tietg ensgade til Vesterbrogade og Nørre Sø-

gade til Blågårdsgade. Langs disse strækninger kan der fi ndes marine organiske lag, ligesom organi-

ske aflejringer ofte også træffes i de tidligere voldgrave , som nævnt ovenfor.   

Fyld og postglaciale lag overlejrer lokalt beskedne, ofte under 1 m tykke, lag af senglacialt smelte-

vandssand. Under sandet, eller direkte under fyld/postg laciale lag, findes moræneler i stærkt veks-

lende tykkelser. Største mægtigheder af dette øvre moræneler , op til 10 m, findes mellem Hulgårds-

vej og Hillerødgade og fra Borups Plads til nord for Jagtv ej. De øvrige strækninger forventes under 5 

m, ned til under 1 m i de havnenære områder. Moræneleret er er faringsmæssigt meget fast med 

vekslende, lokalt høje koncentrationer af sten og spredte b lokke.  

Det øvre moræneler adskilles fra det nedre moræneler af et me llem lag smeltevandssand/-grus. Stør-

ste mægtigheder, på mellem 5-8 m, findes mellem Brohusgade og Blågårdsgade. Laget er ikke truffet 

under krydsning med Ringbanen og store dele af Bispeengbuen, hvor d et øvre og nedre moræneler-

slag er sammenhængende. 

Under det mellemste smeltevandssand/-grus findes nedre m oræneler i tykkelser på lokalt op til 10 m, 

erfaringsmæssigt meget fast og med varierende indhold af ste n og blokke ligesom det øvre ler.  

Profilet viser kalkens uregelmæssige overflade, med lavning  hvor Den Grønne Boulevard krydser Råd-

husdalen syd for Nørre Søgade til Tietgensgade samt igen fra Hulgårdsvej til omkring Ringbanen. 
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Kalkoverfladen ligger forholdsvist højt mellem Ringbanen og Borups Allé til Rosenørns Allé og igen fra 

omkring Tietgensgade til Ved Stadsgraven. 

I lavningerne i kalken findes op til 10-15 m smeltevandssand  og grus, erfaringsmæssigt rigt på kalk 

og flintgrus. 

C.3  Grundvandssænkning 
Der vil generelt ved tunnelbyggeriet være behov for grundva ndssænkning. Løsninger baseret på boret 

tunnel vil dog i langt mindre grad have behov for grundvandssæ nkning �± bortset selvfølgelig fra de cut 

& cover strækninger der leder op til strækninger af boret tun nel. 

Erfaringsmæssigt er kalken mest vandførende i de øverste ca . 10 m, hvorfor der så vidt det er muligt 

inden for den økonomiske ramme skal etableres afskærende v ægge i den øverste del af kalken de ste-

der, hvor udgravning er nødvendigt i kalken. I modsat fald ka n der blive tale om håndtering af meget 

store vandmængder, og risiko for sætninger og flytning af grundv andsforureninger. De vandførende 

zoner kan kortlægges ved udførelse af boringer og flowlogs. De t er antaget at vægge i byggegruber i 

forvejen er nødvendige også af statiske hensyn, hvorfor de ik ke er med i budgettet for grundvands-

sænkning. 

I de øvre jordlag forventes tilstrømning af vand i alle tilfæl de at være begrænset af afskærende 

vægge. 

�¾ Det er antaget, at der i hver side af cut & cover strækni ngerne ved ramperne til TSA udføres en 

pumpeboring pr. 20 m til 10 m under bund af udgravning for vej bane.  

�¾ Vandet fra grundvandssænkningerne antages ved alle lokalitete r at blive reinfiltreret, dels pga. 

forventede myndighedskrav, dels fordi udledning til kloak e r meget bekosteligt. Der antages at 

være behov for 1,5 infiltrationsboring pr. pumpeboring. 

Vandkvaliteten fra grundvandssænkning antages at kræve almind elig vandbehandling inden videre 

håndtering, dvs. iltning og sedimentering/sandfiltrering. I a lt vurderes der at være behov for 7 vand-

behandlingsanlæg. Avanceret vandbehandling med kulfiltre kan er faringsmæssigt blive nødvendigt på 

nogle lokaliteter. Det antages at være tilfældet ved 2 af va ndbehandlingsanlæggene. 
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Bilag D  Anlægsteknik for tunneler 
I det følgende afsnit gennemgås relevante anlægsteknikker til tun nelbyggeri 

D.1  Cut & cover og ramper 
Cut & cover metoden er karakteriseret ved, at tunnelen støbes  på stedet enten i en åben udgravning, 

hvorefter der tilbagefyldes med jord eller imellem afsti vende vægge i form af spuns, sekantpæle eller 

slidsevægge.  

Da samtlige byggegruber skal etableres i områder med gr undvand tæt ved overfladen skal der etable-

res grundvandssænkningsanlæg til tørholdelse af byggegrube n. Et eksempel på udførelsen er vist på 

figur 7- 12 . Det antages som udgangspunkt, at oppumpet vand skal reinf iltreres ved alle cut & cover 

strækninger, dels for at undgå uacceptable sænkninger uden for byggegruberne, dels for at undgå at 

ændre strømningsforholdene ved eventuelle forureninger i nærhede n. Endelig vil alternativet, udled-

ning til kloak være meget dyrt pga. afledningsafgifter og ud ledningens varighed. Hvor det er muligt at 

lede vandet til recipient eller regnvandskloak, vil der v ære mulighed for besparelser, hvis reinfiltration 

ikke kræves af andre årsager. Anlæg vil blive etablere t uden permanent grundvandssænkning. 

 

Figur 7- 12   Eksempel på anlæg af cut & cover tunnel (Kastrup, København) 

 

Metoden kan også anvendes i havneområder med begrænset vandd ybde, idet arbejdsområdet adskil-

les fra havnebassinet ved hjælp af midlertidige fangedæm ninger, som for eks. kan udføres af to ræk-

ker spunsvægge med mellemliggende sandfyld. I det opfyldte område etableres tunnelen på samme 

vis som på land. 

Der vil på strækninger med cut & cover tunnel generelt ikke være miljøpåvirkning for de ovenliggende 

omgivelser under driftsfasen, når først vegetationen har retable ret sig, forudsat at tunnelkonstruktio-

nen ikke ændrer væsentligt ved de hydrologiske forhold i områ det. 

Cut & cover ligger typisk i området tæt ved overfladen og de rmed også i området hvor der er eksiste-

rende ledninger. Prisen for en cut & cover tunnel vil derfor afhængig af omfanget af ledningsomlæg-

ninger, midlertidige ekspropriationer, tilstedeværelsen af f orurenet jord, fortidslevn mv., og den vil 

typisk være over 10 gange så høj som prisen for en vej lagt i terræn. I tilfælde af udgravning med frie 

skråninger vil der kunne opnås en væsentlig besparelse på op mod 30% af prisen på udgravning med 
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støttevægge. Ledningsomlægninger er diskuteret med HOFOR, som for  hver hovedløsning har vurde-

ret omfanget. For ledninger, som ikke er relateret til HOFOR, e r omfanget skønnet ved et standardtil-

læg vurderet af Vejdirektoratet.  

D.1.1  Tværsnit 

Nordhavnstunnelen har et tværsnitsprofil som vist på figur 7- 13 . Der er ikke et separat service galleri 

til installationer. Elinstallationer placeres i stedet udenfor tunn elprofilet på begge sider og afvanding 

lægges ned i kantbanen. Fra kapitel 4 i [ 11 ]: 

Nordhavnstunnelen udformes med to kørespor i hver retning, som ads killes af en tunnelvæg i 

midten. Hvert kørespor vil være 3,5 meter bredt, og både mod tunnelvæggen i midten og mod 

tunnelens ydervæg vil der være en kantbane på 1 meter, så bredden i hvert tunnelrør i alt bliver 

minimum 9 meter. Frihøjden i tunnelrøret skal være minimum 4,63 meter , og for at gøre plads til 

vejopbygning, afvanding, skilte, ventilation og lignende etab leres røret med en højde på 6,65 me-

ter. 

 

Figur 7- 13   Nordhavnsvej tværsnitsprofil som præsenteret i VVM fasen [ 11 ] 

Som det fremgår ovenstående figur, er der to kørebaner i hver r etning og ingen nødspor.  

En � śpeciel version �´���D�I���H�Q��cut & cover løsning er rampernes afslutning nær overfladen.  Her udføres 

rampen som et betontrug med lukket bund og sider , i Figur 7- 14  eksemplificeret med rampeprofilet 

fra forundersøgelsen af Østlig Ringvej. 
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Figur 7- 14   Rampeprofil fra forundersøgelse af Østlig Ringvej [12] . 

 

Rampen er modsat en typisk cut & cover kendetegnet ved at den ikke i sig selv har tilstrækkelig sik-

kerhed mod opdrift. Opdriftssikring kan alt efter udformning sikres ved en kombination af ballastbe-

ton, fødder med vægt af jord på ydersiden, og gravitationsan kre. 

D.1.2  Etablering af byggegrube for ramper og cut & cover 

For at etablere ovennævnte cut & cover tunnel strækninger skal de r først etableres en byggegrube. En 

byggegrube består af indfatningsvægge som evt. er afstived e og en grundvandssikring. Grundvandsik-

ringen kan enten bestå af en grundvandssænkning, en afskæring  af grundvand ved vandtætte lag, el-

ler en kombination af de to. Byggegruben skal sikres mod bundb rud. 

Indfatningsvægge til byggegruben til cut & cover tunneler er i det nærværende projekt forudsat som 

følgende: 

�¾ Ramper: Spunsvægge  

�¾ Højtliggende cut & cover tunneler (< 26m dybde): Sekantpæle 11  

�¾ Dybtliggende cut & cover tunneler (>26m dybde): Slidsevægge  

Spunsvægge kan kun vibreres/rammes ned til oversiden på inta kt kalk. Der hvor kalken måtte ligge 

højt og tunnelen ligger delvist nede i kalken, vil derved hind re anvendelse af spunsvægge til indfat-

ningsvægge. Dette bør undersøges nærmere, når de geotekniske forundersøgelser foreligger, da der 

kan ligge en stor tidsmæssig og økonomisk besparelse heri. 

Figur 7- 15  til figur 7- 17  viser de forskellige typer indfatningsvægge.   

 

Figur 7- 15 Byggegruber laves med spuns for rampe konstruktioner 

 
11  Nogle af de højtliggende cut & cover tunneler kan muligvis laves med spunsvægge. I denne projekt-

fase er der konservativt valgt sekantpæle, da der ikke f oreligger geotekniske forundersøgelser.  
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Figur 7- 16   Højtliggende byggegruber (<26m) til cut & cover tunneler laves med sekantp æle 

 

 

Figur 7- 17   Dybe byggegruber (>26m) til cut & cover tunneller laves med slidsevægge 

 

En sammenligning af de forskellige indfatningsvægge er givet i  tabel 7-1. 

Tabel 7-1 Sammenligning af forskellige indfatningsvægge til byggegru be 
 

Spunsvæg Sekantpælevæg Slidsevæg 

Type jord Kan kun vibreres/rammes 

til overside på intakt  kalk  

Al type undergrund inkl. 

intakt  kalk 

Al type undergrund inkl. 

intakt  kalk 

Udgravningsdybde < 15-20 m  < ~26 m  < 200 m  
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Tid til installation 1 dobbeltjern/time 

(svarer til en pæl) 

Ca. 7 x hurtigere end sekant-

pæle 

Følsom overfor boulders 

2 sekantpæle/dag/ma-

skine 

(pæle er cc 800- 1000 

mm)  

1 panel / dag  

(paneler er typisk 4.5-7m 

i væglængde) 

Støj og vibrationer Vibreres eller rammes 

Kritisk hvis rammet  

Giver støj og vibrationer, 

dog mindre end ram-

met/vibreret spuns 

Lidt 

Enhedspriser �a 2 000 kr/m 2  �a 5 500 kr/m²  

for Ø1.2 m 

�a 7 600 kr/m²  

for Ø1.2m 

 

Det er forudsat, at indfatningsvægge føres 4 m ned under udgr avning og at de som minimum føres 2 

m ned i vandafskærende lag (moræneler/kalk), se figur 7- 18 . 

 

Figur 7- 18   Etablering af byggegrube; indfatningsvægge føres min 4m længere ned  end udgravning 

D.2  Boret tunnel 
For en boret tunnel foretages udgravningen med en tunnelboremask ine (TBM), hvor der i takt med 

boringen løbende opsættes en permanent foring af præfabrike rede betonsegmenter. I hver ende af 

�G�H�Q���E�R�U�H�G�H���W�X�Q�Q�H�O�V�W�U� �N�Q�L�Q�J���V�N�D�O���G�H�U���H�W�D�E�O�H�U�H�V���H�W���´�V�W�D�U�W- �´���R�J���´�V�O�X�W�N�D�P�P�H�U�´���I�R�U���K�H�Q�K�R�O�G�V�Y�L�V���R�S�V�W�L�O�O�L�Q�J��

og nedtagning af boremaskinen. Et eksempel fra et boret tunnelp rojekt er vist på figur 7- 19 . 



 

 

      
 138  FORANALYSE AF DEN GRØNNE BOULEVARD 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A234454-EX01-project/Shared Docume nts/Rapport_Fase1_2/Fase 1.2 baggrundsrapport-ver 6.0 .docx 

 

Figur 7- 19  Eksempel på opstilling af TBM i startkammer (Dublin Port Tunnel). 

En boret tunnel vil indebære en langt dybere beliggenhed under  terræn end en cut & cover tunnel. Det 

skyldes dels den ekstra højde på grund af det cirkulære p rofil, dels at der skal være et betydeligt jord-

lag ovenover (i flg. en tommelfingerregel svarende til tunne lens diameter). Baseret på erfaringer fra 

Københavns metro er det forudsat, at TBM-boring kan påbegyndes i et niveau, hvor maskinen er halvt 

nede i kalken. Ved stor dybde til kalken vil det også være  muligt at påbegynde TBM boring i løsere af-

lejringer og arbejde sig gradvist ind i den underliggende kalk.   

Den dybe beliggenhed indebærer, at der i hver ende af de n borede tunnel vil være lange strækninger 

med cut & cover tunnel til forholdsvis stor dybde. 

Ved etablering af en boret tunnel med separate rør til de to retni ngers trafik skal der etableres tvær-

tunneler per ca. 500 m, der tjener som flugtveje i tilfælde a f brand i det ene tunnelrør. Tværtunne-

lerne udføres med SCL-metoden (Sprayed Concrete Lining). Før der skabes en åbning i tunnelringene, 

forstærkes jorden således at jordlagene kan bære sig selv. Herefter udgraves traditionelt med midler-

tidig foring med sprøjtebeton og endelig støbning af en permanent foring . Der skal i forbindelse med 

udførelsen af tværtunnelerne sikres at grundvand håndteres  enten ved frysning eller ved injicering. 

Tværsnit fra Østlig Ringvej er vist på figur 7- 20  og figur 7- 21 . Det vurderes at være en relevant di-

mension for en 2 sporet boret tunnel strækninger under Den Grønne Boulevard ogs å. 
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Figur 7- 20   Eksempel på boret tunnel tværsnitsprofil �± fra forundersøgelsen til Østlig Ringvej. 

 

  

Figur 7- 21   Eksempel på boret tunnel med to tunnelrør og tværtunnel �± fra forundersøgelsen til Østlig Ringvej. 

 

Prisen for en boret tunnel varierer meget fra projekt til projek t og er relativt afhængig af længden. For 

relativt korte strækninger (få kilometer), vil de høje omkos tninger til anskaffelse og etablering af TBM 

have en væsentlig vægt og betyde en højere pris per meter, me ns der i tilfælde af lange strækninger i 

visse tilfælde kan opnås en pris, der er konkurrencedygtig  med de andre tunneltyper. Lange stræknin-

ger med boret tunnel er altså en fordel. Afhængigt af den samlede  borede tunnel længde kan man 

vælge at bore med flere TBMer for at mindske udførelsestiden.  En boret tunnel kan typisk etableres 

uden gener for de ovenliggende arealer og vil kunne etabler es uden at påvirke grundvandsniveauet 

langs strækningen. 

Der kan være miljøgener forbundet med bortskaffelsen af den lettere forurenede jord, hvis det er nød-

vendigt at tilsætte kemikalier for at sikre boringen. 

D.3  NATM eller SCL 
NATM er en forkortelse for New Austrian Tunneling Method  og er en betegnelse for en gradvis udgrav-

ning af en kaverne i klippeformationer eller kalksten. Den g år også under betegnelsen SCL (Sprayed 

Concrete Lining). 

Metoden er på Den Grønne Boulevard vurderet, men har indtil vider e ikke været relevant, andet end 

evt. ved udgravning af tværtunneler for de borede tunneler. 

I forbindelse med Københavns metro etape 1 er der foretaget så danne udgravninger til forgrenings-

kamre ved Stadsgraven og ved Sjæleboderne. Der er således erfaring med denne type udgravninger i 

Københavns undergrund. 

Alt efter undergrundens hårdhed kan anvendes enten forboring o g sprængning eller fræsning med en 

Roadheader. 
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Der skal i forbindelse med udførelsen af NATM sikres at gr undvand håndteres enten ved frysning eller 

ved injicering. 

Figur 7- 22  En Roadheader som anvendes til at 

fræse NATM kaverne ud i f.eks. kalklag. 

Figur 7- 23  17 m bredt afgreningskammer i Kø-

benhavns metro 

D.4  "Tunnel jacking" (tunnel pres) 
En metode der ikke er anvendt i Danmark i stor-skala er "Bo x jacking" eller "Tunnel Jacking". Metoden 

er baseret på, at præfabrikerede tunnelsegmenter (type cut &  cover) presses ind under eksisterende 

anlæg som vej eller bane, mens anvendelsen af terræn over den pressede tunnel fortsætter uforstyr-

ret under anlæg. 

 

Figur 7- 24   Doha metro presset tunnel under Al Waab Street (Petrucco) 
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Bilag E  Screening af løsningsprincipper 
Ud fra analyser og vurderinger baseret på de tre hovedpar ametre (anlægsteknik, trafik og byrum) var 

det muligt at skitsere et sæt af principløsninger, der rummer mul ige tunnellængder og -tilslutninger og 

dermed forskellige potentialer for at skabe mere grønne byru m på overfladen. Blandt sådanne princip-

per blev det valgt at opstille og screene fire mulige trafika le scenarier til at illustrere bredden af løs-

ningsmuligheder og hjælpe til efterfølgende at udvælge de mest øns kelige for det videre arbejde. De 

fir e løsninger illustrerer følgende (se figur 7- 25 ):  

�¾ Løsning B2: En lang tunnel med få tilslutninger . Her belyses effekten af at tilstræbe flytning af 

den gennemkørende trafik uden at tilføre mange nye arealkræv ende rampeanlæg undervejs, her 

illustreret med en perspektivering under Bispeengbuen. 

�¾ Løsning B4: En lang tunnel med tilslutninger undervejs . Her belyses forskel i trafikal effekt med 

ønsket om at trække mere af den relativt lokale trafik ned i tu nnellen i forhold til scenarie med 

relativt få tilslutninger. Her kan afvejes den ekstra trafika le flytning til tunnel i forhold til det eks-

tra arealforbrug på overfladen, som mindsker mulighed for gr ønne byrum. 

�¾ Løsning C: En kort tunnel med få tilslutninger , som primært aflaster strækningen vest for søerne. 

Her belyses trafikal effekt i forhold til at undgå relativt teknisk krævende og dyre konstruktioner 

både under Boulevardbanen og under havneløbet. 

�¾ Løsning C1, Alt:  En kortere tunnel med tilslutninger undervejs . Her belyses trafikal effekt i forhold 

til lange tunneller, som er teknisk krævende og dyre på grun d af krydsning af havneløbet.  

 

��   

Figur 7- 25  De fire tunnelkonfigurationer fra den indledende screeningsfase. Røde ma rkeringer illustrerer de 

åbne rampestrækninger mellem tunnel og overflade. 
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E.1  Trafikberegninger i screeningsfasen 
I denne fase 1 er der foretaget "testberegninger" med Comp ass trafikmodellen af de fire tunnelkonfi-

gurationer. Valget af foreløbige scenarier blev truffet af pr ojektgruppen og konfirmeret af styregrup-

pen 28. januar 2022 med et ønske om at få testet forskellige løsninger med væsentlige forskelle i tun-

nellængder, -placering og -tilslutninger. Projektgruppen og r ådgiver foretog valget ud fra: 

�¾ De indledende vurderinger af rutebundter på strækningen, som gav indikationer på andele af 

gennemkørende trafik og lokal trafik 

�¾ Viden om trafikmængder på vejnett et , som generelt indikerer behov for trafikveje 

�¾ Viden om kommunernes vejklasser nu og fremover, blandt andet via et arbejdsmøde med repræ-

sentanter for Frederiksberg Kommunes forvaltning 

�¾ Indledende vurderinger af anlægstekniske muligheder og barrie rer. 

E.1.1  Fælles for alle fire projektscenarier 

For alle fire foreløbige trafikscenarier (se figur 7- 25 ) blev anvendt følgende fælles forudsætninger: 

�¾ Hastighed i tunnel er efter aftale med kommunen sat til 50 km/t  

�¾ Antal kørespor i tunnel er sat til 3 spor i hver retning for hermed  at få belyst, hvad der "maksi-

malt" vil kunne komme i tunnel uden, at kapaciteten i selve tunnel en påvirker det 

�¾ Hastighed på tilbageværende vej på overfladen er sat til 4 0 km/t 

�¾ Antal af kørespor er reduceret til ét spor i hver retning på til bageværende vej på overfladen 

�¾ Krydsløsninger på tilbageværende vej på overfladen: Antallet a f ligeudkørende spor er reduceret 

som på strækninger. Svingbaner er bibeholdt eller justeret ud fra modeltekniske behov i forhold 

til, at der kun er ét ligeudkørende spor i hver retning. 

I denne fase er ikke  arbejdet med alternative udformninger af den tilbageværende  vej på overfladen. 

Man kan i de endelige løsningsforslag forestille sig f.eks.  lokale vejlukninger, ensretninger eller meget 

lave hastigheder. 

E.1.2  B2 �± lang tunnel mellem øst for Borups Plads og vest for Ved 
Stadsgraven 

For dette scenarie blev anvendt følgende supplerende foruds ætninger: 

�¾ Tunnelens vestlige start er lige øst for krydset med Borups Plad s  

�¾ Tunnellens vestvendte ramper ved Søgaderne er tæt på krydse t med Søgaderne 

�¾ Tunnellens østvendte ramper ved Søgaderne er placeret øst for  Vesterbrogade. Det skyldes, at 

det på tidspunktet for opstilling af projektscenariet var tviv lsomt om de anlægstekniske forhold 

ville muliggøre østvendte ramper tæt på søerne. Udfordringen var, hvordan en tunnel kunne pas-

sere under Boulevardbanen (dvs. relativt dybt) og samtidig mulig gøre en tilslutning mellem tun-

nel og overfladen med en max hældningsprocent, der lever op ti l vejreglerne. 

�¾ Strækningen på overfladen mellem Søgaderne og Vesterbrogade er  derfor valgt uændret i forhold 

til basis situation med hensyn til kapacitetsforhold - antal kør espor og svingbaner. 

�¾ Tunnellens østlige start er tæt på Ved Stadsgraven (lige ve st herfor). På grund af tunnelens be-

hov for at ligge ret dybt under havneløbet blev det ud fra anl ægstekniske forhold på tidspunktet 

for opstilling af projektscenariet vurderet, at det ikke ville v ære muligt at nå op på Amagersiden 
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før Ørestads Boulevard og derfor muliggør dette scenarie ik ke direkte adgang mellem tunnel og 

Ørestads Boulevard. Efter screening af de anlægstekniske for hold blev det efterfølgende vurderet, 

at tunnelen vil kunne afsluttes og give adgang til Ørestads Boul evard. Det blev derfor indtænkt i 

de efterfølgende hovedløsninger. 

E.1.3  B4 - lang tunnel mellem øst for Borups Plads og vest for Ved 
Stadsgraven 

For dette scenarie blev anvendt følgende supplerende foruds ætninger i forhold til scenarie B2: 

�¾ Suppleret med en fuld tilslutning ved Bülowsvej, hvor der er samme mulige svingbevægelser som 

i dag. 

E.1.4  C �± Kort tunnel mellem øst for Borups Plads og vest for Søga derne 

For dette scenarie blev anvendt følgende supplerende foruds ætninger i forhold til scenarie B2: 

�¾ På strækning mellem Borups Plads og søerne er det samme løsning s om i B2. Ved søerne afslut-

tes tunnelen og kommer op på overfladen som ramper svarende ti l løsningen i B2. 

E.1.5  C1 �±Mellemlang tunnel mellem øst for Borups Plads og vest for  
Rysensteensgade 

For dette scenarie blev anvendt følgende supplerende foruds ætninger i forhold til scenarie B2: 

�¾ På strækning mellem Borups Plads og østsiden af Vesterbrogade er d et samme løsning som i B2. 

Tunnelen afsluttes med ramper vest for kryds med Rysensteensga de, hvor der er samme tilslut-

ningsmuligheder som i dag. 

E.2  Resultater af modelberegninger 
Testberegninger ne  betragtes som mellemregninger, der sammen med overvejelser om anlægstekni-

ske bindinger og byrumsforhold benyttes til at opstille de  reelle projektforslag (se kapitel 5 ).  Derfor 

blev der som nævnt ovenfor kun gennemført beregninger for biltraf ik, da disse var tilstrækkelige som 

bidrag til at afklare valg af hovedløsninger. De fire sce narier illustrerer et spænd med forskelle i valg 

af tunnellængde og antal tilslutninger. Centralt er derfor at vurder e følgende hovedemner: 

�¾ Forskelle i trafikmængder i tunnel og på overfladevejen 

�¾ Kapacitetsudnyttelse på delstrækninger i tunnelscenarier 

�¾ Trafik på tilslutninger til tunnelen 

�¾ Væsentlige trafikale ændringer på øvrige overordnede veje  

Vurdering af hvert af disse emner er i de følgende afsnit. 
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E.2.1  Forskelle i trafikmængder i tunnelen og på overfladevej en 

De fire tabeller tabel 7-2 til tabel 7-4 viser, for hvert projektscenarie, modellens beregnede hverdags-

døgntrafik i henholdsvis tunnel og vej en  på overfladen i forhold til trafikken på strækningen uden en 

tunnelløsning (Basis). Da projektscenarierne ikke er forsøg t optimeret med hensyn til udformning af 

kryds på strækningen eller eventuelle justeringer af tilslutte nde veje mv, så kan der blandt resulta-

terne være trafiktal, som ikke umiddelbart virker logiske.  Desuden skal man ikke overvurdere betyd-

ningen af små ændringer og variationer i trafiktal, som kan væ re tilfældige. Endelig blev modelbereg-

ningerne gennemført uden en efterspørgselsberegning, som evt. vill e kunne føre til en beregnet over-

flytning mellem de forskellige transportmidler. På dette tidspun kt i processen blev det vurderet, at det 

vigtigste var at få et overblik over væsentlige effekter for biltrafikken. 

Med ovenstående i baghovedet viser resultaterne overordnet di sse tendenser: 

�¾ I de to lange tunnelscenarier B2 og B4 samt det mellemlange C1 s cenarie tiltrækker stækningen 

(summen af tunnel og vej på overfladen) mere biltrafik på næste n alle delstrækninger end i ba-

sissituationen . Årsagerne kan være flere. Det er sandsynligt, at tunnelen ti ltrækker overordnet 

trafik fra andre ruter (se senere afsnit om trafik på andr e ruter) og lokal trafik eller øvrig trafik, 

der skal benytte tilslutningsveje, som ikke er i tunnelen, fin des stadig på overfladen, da vi ikke 

har begrænset adgangsforhold til disse veje. Tunnel i det korte  scenarie C tiltrækker færrest biler 

(for lille tidsgevinst til, at ruten bliver attraktiv i forhold  til andre ruter) og samtidig betyder kapa-

citetsreduktioner på overfladevejen tilsyneladende, at også  lokal biltrafik vælger andre veje, 

f.eks. Rosenørns Allé. Endelig bliver krydset ved søerne  stort og komplekst med stor forsinkelse, 

som tunneltrafikanter undgår med de længere tunneller. 

�¾ På tunnelstrækninger på Nørrebro /Frederiksberg har B2 og B4 mere trafik end str ækningen har i 

basis . Det indikerer, at langt den største del her er gennemkørende trafik og, at den tiltrukne tra-

fik fra øvrige ruter giver udslag her. I C1 og især C (kort tunnel) er der på disse strækninger til-

syneladende mindre overflytning fra andre ruter og i det hel e taget bliver mindre trafik tiltrukket 

til at bruge tunnelen, som nævnt ovenfor.  

�¾ På tunnelstrækningen i Indre By (mellem søerne og Langebro) har tunnelen i alle tre s cenarier 

væsentlig mindre trafik end strækningen i basis . Det er logisk, da en større andel af trafikken på 

denne strækning har mål langs strækningen og derfor ikke har ford el af at benytte tunnelen. 

Trods alt har tunnelen trafikmængder på over 60 procent af traf ikken på strækningen i basis. 

�¾ Den lange tunnel i B2 og B4 på tværs af havneløbet tiltrækker næsten samme trafik, so m er over 

Langebro i basis . 

�¾ Tunnelen i B4 tiltrækker ikke overraskende de største trafikmæ ngder på alle delstrækninger . Det 

skyldes både, at den overordnede trafik tiltrækkes og, at d en i forhold til B2 desuden tilbyder ad-

gang til lokalområder på Nørrebro og Frederiksberg. 

�¾ Strækningen på overfladen aflastes væsentligt på alle delstræk ninger med tunnel i alle scenarier - 

især  på Nørrebro / Frederiksberg . Her har overfladestrækningen i f.eks. B4 kun mellem 11 og  25 

procent af den trafikmængde, som beregnes for basis. 

�¾ Strækningen på overfladen i Indre By aflastes i mindre grad, men dog er den på max 75 procent 

af trafikken i basis . Delstrækningen øst for de østvendte ramper ved Vesterbrogad e har en væ-

sentlig større aflastning. Det indikerer, at der måske kan ti ltrækkes mere trafik fra overfladen 

mellem søerne og Vesterbrogade, hvis disse ramper i stede t kunne placeres lige øst for søerne. 

Dog er krydset ved søgaderne meget trafikalt belastet, og k apaciteten her kan få stor betydning 

for, hvor mange, der tiltrækkes. �5�H�V�X�O�W�D�W�H�W���L�Q�G�L�N�H�U�H�U���R�J�V�n�����D�W���L���´�Y�L�U�N�H�O�L�J�K�H�G�H�Q�´���Y�L�O�O�H���Q�R�J�O�H���E�L�O�L�V�W�H�U��

måske vælge andre veje, da overfladevejens 2 * 1 kør espor sandsynligvis vil give dårlig afvikling 

og store forsinkelser i nogle perioder af døgnet med modell ens beregnede trafikmængder. 
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Tabel 7-2 Beregnet hverdagsdøgntrafik i 2035 i et basisscenarie og i pro jektscenarie B2 (afrundende tal) 

Snit Basis 2035 Projektscenarie B2 

  Tunnel Overfladevej Sum 

Borups Plads - Jagtvej 76.300  71.000  20.200  91.200  

Jagtvej - Bülowsvej 79.100  71.000  19.800  90.800  

Bülowsvej �± Rosenørns Allé 64.600  71.000  11.800  82.800  

Søerne 62.700  39.800  49.300  89.100  

Søgaderne - Farimagsgade 61.600  39.800  44.400  84.200  

Farimagsgade - Voldgaderne 60.600  39.800  43.300  83.100  

Voldgaderne - Vesterbrogade 62.500  39.800  44.100  83.900  

Vesterbrogade �± Rysensteensgade 69.600  65.100  18.200  83.300  

Langebro 77.000  65.100  23.900  89.000  

Langebro �± Ørestads Boulevard 67.700  65.100  17.000  82.100  

 

Tabel 7-3 Beregnet hverdagsdøgntrafik i 2035 i et basisscenarie og i pro jektscenarie B4 (afrundende tal) 

Snit Basis 2035 Projektscenarie B4 

  Tunnel Overfladevej Sum 

Borups Plads - Jagtvej 76.300  85.700  8.500  94.200  

Jagtvej - Bülowsvej 79.100  85.700  12.300  98.000  

Bülowsvej �± Rosenørns Allé 64.600  73.400  16.400  89.800  

Søerne 62.700  43.800  45.800  89.600  

Søgaderne - Farimagsgade 61.600  43.800  42.000  85.800  

Farimagsgade - Voldgaderne 60.600  43.800  40.700  84.500  

Voldgaderne - Vesterbrogade 62.500  43.800  40.600  84.400  

Vesterbrogade �± Rysensteensgade 69.600  65.600  17.800  83.400  

Langebro 77.000  65.600  23.700  89.300  

Langebro �± Ørestads Boulevard 67.700  65.600  16.900  82.500  
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Tabel 7-4 Beregnet hverdagsdøgntrafik i 2035 i et basisscenarie og i pro jektscenarie C (afrundende tal) 

Snit  Basis 2035 Projektscenarie C 

  Tunnel Overfladevej Sum 

Borups Plads - Jagtvej 76.300  41.400  23.900  65.300  

Jagtvej - Bülowsvej 79.100  41.400  24.300  65.700  

Bülowsvej �± Rosenørns Allé 64.600  41.400  16.700  58.100  

Søerne 62.700  41.400  25.200  66.600  

Søgaderne - Farimagsgade 61.600  - 57.400  57.400  

Farimagsgade - Voldgaderne 60.600  - 57.700  57.700  

Voldgaderne - Vesterbrogade 62.500  - 62.200  62.200  

Vesterbrogade �± Rysensteensgade 69.600  - 69.700  69.700  

Langebro 77.000  - 77.800  77.800  

Langebro �± Ørestads Boulevard 67.700  - 66.600  66.600  

Tabel 7-5 Beregnet hverdagsdøgntrafik i 2035 i et basisscenarie og i pro jektscenarie C1 (afrundende tal) 

Snit Basis 2035 Projektscenarie C1 

  Tunnel Overfladevej Sum 

Borups Plads - Jagtvej 76.300  74.500  19.200  93.700  

Jagtvej - Bülowsvej 79.100  74.500  18.600  93.100  

Bülowsvej �± Rosenørns Allé 64.600  74.500  10.800  85.300  

Søerne 62.700  48.300  42.700  91.000  

Søgaderne - Farimagsgade 61.600  48.300  38.700  87.000  

Farimagsgade - Voldgaderne 60.600  48.300  37.100  85.400  

Voldgaderne - Vesterbrogade 62.500  48.300  38.400  86.700  

Vesterbrogade �± Rysensteensgade 69.600  76.800  14.000  90.800  

Langebro 77.000  - 85.900  85.900  

Langebro �± Ørestads Boulevard 67.700  - 74.000  74.000  
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E.2.2  Kapacitetsudnyttelse på delstrækninger i tunnelscenarier 

I testberegninger ne12  er  lavet et simpelt udtræk fra COMPASS, der viser kapacitetsud nyttelse på dels-

trækninger for hvert scenarie. Disse kapacitetsudnyttels er er primært et teoretisk udtryk for, hvordan 

sammenhængen er mellem den beregnede trafikmængde og den teor etiske kapacitet på delstræknin-

gen, som igen afhænger af vejtype, skiltet hastighed og anta l kørespor. 

Det skal pointeres, at trafikanters oplevelse af rejsetider  og forsinkelser i virkeligheden skyldes de 

kryds, som de møder på strækningen. Her opstår de reelle forsinkelser. I denne beregningsrunde er  

ikke udtrukket samlede rejsetider, blandt andet fordi der ikke er indarbejdet eventuelle justeringer af 

omløbstider mv i signalkryds. Samtidig er det vigtigt at bemærk e, at COMPASS er en strategisk trafik-

model, og selvom der laves justeringer i efterfølgende ber egninger, så vil også de være på et indle-

dende niveau. Det vil kræve yderligere kapacitetsvurderi nger i eventuelle senere projektfaser for at 

kunne optimere trafikafviklingen ud fra geometriske og trafi kale forhold. 

Resultaterne viser, at de største kapacitetsudnyttelser forekom mer i morgenspidstimen på Ågade mel-

lem Bispeengbuen og Jagtvej samt i Indre By på H.C. Andersens  Boulevard øst for Tietgensgade. Det 

gælder både i basis på nuværende veje og på tunnelstrækni ngerne i projektscenarierne. Resultaterne 

indikerer, at der både med nuværende trafiktal og med de n forventede vækst frem til 2035 vil være 

tilstrækkelig kapacitet på delstrækningerne, hvilket viser,  at krydsene bliver afgørende.  

Med gennemførelse af tunnelscenarierne viser beregningerne,  at kapacitetsudnyttelsen i tunnelen er 

på samme niveau og måske endda lavere end på strækningen i basis uden tunnel. Det er ikke overra-

skende, da tunnelen har samme antal kørespor og lavere trafik mængder end strækningen i basissitua-

tionen, da ikke alle trafikanter flytter til tunnellen. 

Resultaterne viser dermed, at de 2x3 kørespor i tunnelen er tilstrækkelige til at opretholde et relativt 

højt serviceniveau. En reduktion til 2x2 kørespor vil naturligvis  føre til en højere kapacitetsudnyttelse 

og sandsynligvis også lidt længere beregnede rejsetider.  Det kan ikke  med disse resultater konklude-

res, at 2x2 kørespor giver samme (eller et rimeligt) serv iceniveau for trafikanter i tunnelen eller om 

2x2 kørespor vil føre til, at færre vælger tunnelen i stede t for andre ruter. Umiddelbart skønnes efter 

disse indledende testberegninger, at 2x2 kørespor vil kunne  give et rimeligt serviceniveau. Eventuelle 

forsinkelser/kapacitetsproblemer vil sandsynligvis opstå i  kryds ved rampetilslutninger og i enderne af 

tunnelen førend kapacitetsgrænsen nås på tunnelstrækningerne.  

E.2.3  Trafik på tilslutninger (ramper) til tunnelen 

Scenarierne B2 og B4 har samme tunnellængde, men B4 har en ekstra r ampetilslutning ved Bülowsvej 

ud for Indre Nørrebro / Frederiksberg. Den ekstra tilslutning ti ltrækker ifølge modelberegningerne ca. 

12.400 �± 12.800 biler til og fra de vestvendte ramper, se figur 7- 26 . Det er ikke analyseret nærmere, 

men en stor andel af disse biler vurderes at køre til og fra næroplandet på Frederiksberg og Nørrebro. 

Bilister til eller fra Indre By kan benytte de vestvendte ramper ved søerne (Gyldenløvesgade). Trafik-

ken på de to vestvendte ramper udgør knap 30 procent af trafikk en i tunnelen vest for Bülowsvej. 

De østvendte ramper ved Bülowsvej vurderes primært at betjene trafik mellem Frederiksberg/Nørre-

bro på den ene side og Indre By/nordlige dele af københavn sområdet/Amager på den anden side. 

 
12  Det skal også påpeges, at testberegningerne ikke er fulde be regninger med efterspørgselsberegning. En sådan 

beregning skønnes at ville føre til en (lidt) større overflytning til tunnelen fra andre ruter. 
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Disse ramper har i forhold til de vestvendte ramper ca. halv t så stor en trafikmængde, ca. 6.500 biler 

på hver af ramperne. Trafikken på de østvendte ramper udgør ca. 18 procent af trafikken i tunnelen 

øst for Bülowsvej. 

 

Figur 7- 26  Trafik i tunnelen og på ramper ved Bülowsvej i scenarie B4 (hverdagsd øgntrafik 2035).  

De vestvendte ramper ved søerne (Gyldenløvesgade) findes  i scenarie B2, B4 og C1. I scenarie C af-

sluttes tunnelen ved søerne. Ramperne i de tre scenarier tiltr ækker mest trafik i scenarie B2 og 

mindst i scenarie C1, se figur 7- 27 . Forskellene er relativt små med et spænd fra 16.200 til 12.800 

køretøjer på de enkelte ramper. 

Forskellene mellem B2 og B4 skyldes sandsynligvis, at nog le relativt få trafikanter i B4 løsningen i ste-

det benytter ramperne ved Bülowsvej, hvilket indikeres af de  lidt større trafikmængder i tunnelen vest 

for ramperne i B4. Forskellene i rampetrafik mellem de to B scenarier og C1 skyldes sandsynligvis for-

skellige valg blandt trafikanter med mål langs ruten og mås ke tilfældige udsving på grund af zoneop-

hæng ved kryds mv. Trafikken på ramperne udgør mellem 35 og 44 procent (mest i B2) af trafikken i 

tunnelen vest for ramperne og mellem 54 og 79 procent (mest i B2 ) øst for ramperne. Ramperne spil-

ler dermed en stor rolle for den samlede trafik i tunnelen. 
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Figur 7- 27  Trafik i tunnelen og på ramper ved Gyldenløvesgade (søerne) i - fra vens tre mod højre �± scenarie 

B2 og B4 samt nederst C1 (hverdagsdøgntrafik 2035). 

De østvendte ramper ved Vesterbrogade findes også i sce narie B2, B4 og C1. Ramperne i de tre sce-

narier tiltrækker mest trafik i scenarie C1 og mindst i scenarie  B2, se Figur 7- 28 . Forskellene er også 

her relativt små med et spænd fra 14.500 til 10.600 køretøje r på de enkelte ramper. Det skyldes 

sandsynligvis forskelle i rutevalg på grund af f.eks. r amperne ved Bülowsvej i B4, men kan også være 

tilfældige udsving på grund af den ret simpelt opbyggede  model med hensyn til krydsløsninger og evt. 

zoneophæng. Trafikken på ramperne udgør mellem 50 og 64 procent af trafikken i tunnelen vest for 

ramperne og mellem 33 og 39 procent øst for ramperne. Disse ramper spiller dermed også en stor 

rolle for den samlede trafik i tunnelen. 
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Figur 7- 28  Trafik i tunnelen og på ramper ved Vesterbrogade i - fra venstre mod h øjre �± scenarie B2 og B4 

samt nederst C1 (hverdagsdøgntrafik 2035). 

E.2.4  Væsentlige trafikale ændringer på øvrige overordnede vej e 

Alle fire beregnede projektscenarier tiltrækker trafik fr a andre ruter, f.eks. fra Motorring 3 og Ring 2 til 

Indre By. Det betyder til gengæld, at Hillerødmotorvejen i de n vestlige forlængelse af strækningen og 

Amagerbrogade m.fl. på Amager i den østlige forlængelse af strækningen får en øget trafik. Nedenfor 

er det illustreret som eksempel for scenarie B2, se figur 7 -29 . 
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Figur 7- 29  Forskelle i trafikmængder på overfladen mellem basis 2035 og projektscenari e B2. For projekt-

strækningen er kun vist ændringer på overfladevejen �± derfor ses en væsentlig reduktion. 
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Bilag F  Anlægsoverslag 

F.1  Enterprisearbejder  
Enterprisearbejderne er baseret på fysikestimat (mængder x enhedspriser) hvor disse har kunne 

fremskaffes. Dette inkluderer også nødvendige foranstaltninge r som form-arbejde, transport af beton, 

forarbejdning af armering. 

Hvor disse ikke har kunne fremskaffes pga. arbejdes speci elle karakter, er der anvendt referencepriser 

fra relevante projekter. 

F.1.1  Fysikestimat 

Fysikestimatet er etableret ved at beregne mængderne i rep ræsentative snit og efterfølgende gange 

op med længden, som snittet repræsenterer �± se figur 7- 30  

Geometriske layout  Type indfatningsvægge  Repræsentativt snit & jordbunds-

forhold  

 

  

Figur 7- 30   Beregning af mængder i repræsentativt snit ganget med længden sn ittet repræsenterer 

 

Enhedspriserne er baseret på erfaringspriser for tilsvar ende anlægsprojekter, samt for borede tunneler 

ekstrapolerede fra erfaringstal fra tilsvarende projekte r. 

Figur 7- 31  viser skematisk, hvordan fysikestimat er udregnet. Mængder ne er fundet ved at beregne 

mængderne i repræsentative snit for tunnelen og gange op med l ængden, som snittet repræsenterer.  

Figur 7- 31   Skematisk overblik over udarbejdelse af fysik estimat 

 

Fysikestimatet inkluderer følgende underposter: 

�¾ Pris for konstruktioner 

Enheds-

priser
Repræsentativ 

snit
Geometriske 
dimensioner

Jordbunds -
forhold

Type 
indfatnings

-vægge

-> Pris 
Mio.kr/km

Fysik 
estimat + 

Tillæg
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�¾ Pris for udgravning 

�¾ Pris for tilbagefyld og samlinger (sænketunnel) 

�¾ Pris for for-klassificering af jord og bortskaffelse af jor d  

�¾ Midlertidig grundvandssænkning under byggefasen 

�¾ Installation, vejbelægning og udstyr i tunnelen inkl. afvandin g af tunnel ramper (vandtågeanlæg 

inkluderet) 

F.2  Tillæg til Enterprisearbejder 
Følgende tillæg er vurderet for hver linjeføring: 

�¾ Grundvandshåndtering 

�¾ Ventilationstårne 

�¾ Kontrolcenter 

�¾ Betalingsanlæg 

�¾ Daglysskærme 

�¾ Ventilationsnicher 

�¾ Pumpesumpe (boret tunnel) 

�¾ For-klassificering af jord. 

F.3  Forberedende aktiviteter 
De forberedende aktiviteter dækker: 

�¾ Arkæologiske undersøgelser 

�¾ Ammunitionsrydning 

�¾ Afværgeforanstaltninger miljø 

�¾ Ledingsomlægninger (HOFOR og øvrige større ledninger) 

�¾ Arealerhvervelse 

Disse er estimeret af Vejdirektoratet og øvrige eksterne p arter, men inkluderet i overslaget for fuld-

stændighedens skyld. 

F.4  Jordhåndtering 
Jordhåndtering påvirker flere forskellige poster i Fysi koverslaget: 

�¾ For-klassificering af jord 

�¾ Udgravning 

�¾ Bortskaffelse 

Jordens kvalitet skal dokumenteres førend bortskaffelse. I henho ld til jordflytningsbekendtgørelse skal 

forurenet jord beskrives baseret på analyser inden bortskaf felse, å derfor er det hensigtsmæssigt at 

forklassificere jorden på de strækninger, hvor der laves c ut & cover og ramper. Alternativt kan jorden 

bortkøres til kartering, dvs. bortkørsel til en godkendt jord modtager, der udtager de nødvendige ana-

lyser, men det vil medføre ekstra håndtering, da slutdispon eringsstedet for jorden vil afhænge af ana-

lyseresultaterne. Der er desuden risiko for at ren og forurenet jord sammenblandes, så det hele må 

kategoriseres som forurenet.  
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Hvis jorden er forklassificeret inden opgravningsarbejdet p åbegyndes er der således bedre muligheder 

for at sortere jorden efter forureningskategori samt ikke mindst r en jord. Forklassificering er normalt 

den billigste måde at dokumentere jordens forureningsgrad p å. 

Forklassificeringen vil ofte først blive udført på det tidspu nkt, hvor arealet er blevet overdraget til pro-

jektet afhængig af hvad arealet anvendes til. Det skyldes a t man f.eks. kan have vanskeligt ved at af-

spærre en vej i drift for at udføre forklassificeringen. 

Når man kommer til den fase i projektet, hvor der udføres ge otekniske forundersøgelser, bør der ud-

tages miljøprøver til analyse fra de geotekniske boringer (b åde jord og vand). Det kan bidrage til at 

give en indikation på evt. ændring af den fordeling vi indled ningsvis har lavet for ren, lettere forurenet 

og forurenet jord. Revisionen kan selvfølgelig gå begge veje . 

Forenklet beskrevet kan jorden dokumenteres på 3 forskellige måder/tidspunkter: 

10  Forklassificering (boreundersøgelse, prøvetagning og analyse  af jorden på forhånd, når arealer 

stilles til rådighed) 

11  Prøvetagning og analyse af jorden, når den udgraves, jorden opl ægges på byggepladsen og prø-

ver udtages inden bortskaffelse 

12  Prøvetagning og analyse af jorden på eksternt anlæg, også kalde t kartering. I dette anlægsover-

slag er det antaget at jorden som udgangspunkt dokumenteres ved forklassificering.  

Der er i lovgivningen og kommunernes regler for jordhåndtering relativt faste rammer for håndtering 

og dokumentation af jord. Det er dog muligt at tilpasse dokumentati onsgraden til et konkret projekt, 

specielt hvis der udarbejdes en særlig plan for jordhåndter ingen. Det kan f.eks. dreje sig om, at pro-

jektet genanvender en del af jorden (nyttiggørelse) og at dok umentationsgraden i den forbindelse 

(f.eks. antal af analyserede jordprøver) reduceres. De t vil være muligt at optimere udgifterne til jord-

håndtering ved sådanne tiltag, samtidig med der også kan ske  en miljømæssig optimering af jord-

håndteringen. Det er vigtigt fortsat at arbejde med planlægning af  jordhåndtering i projektets videre 

fremdrift.   

Anlægsoverslagets beregninger vedr. jordhåndtering er base ret på en række forudsætninger, som kort 

beskrives: 

�¾ Jorden dokumenteres (forklassificeres) med 1 prøve pr. 30 t jord. Der ses relativt ofte anvendt en 

dokumentationsgrad på 1 prøve pr. 120 t, og denne kan formentli g også anvendes i dette projekt 

for en del af jorden. Det er valgt udelukkende at regne med  1 prøve pr. 30 t, bl.a. fordi denne do-

kumentationsgrad giver færrest begrænsninger i mulighederne for  at håndtere jorden.  

�¾ I områdeklassificerede arealer er der regnet med dokumentation  af et gennemsnitligt fyldlag på 4 

m samt af toppen af intaktjorden. Det forudsættes, at der ikke v il være behov for yderligere do-

kumentation af underliggende intaktjord, dog undtaget hvor grundva ndet er forurenet. 

�¾ På kortlagte arealer regnes med dokumentation af al jord, der skal opgraves og håndteres, dvs. i 

hele gravedybden inkl. intaktjord. De kortlagte arealer udgør mere end halvdelen af landstræk-

ningen for visse alternativer. 
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�¾ Der er regnet med analyse af jordprøverne ved standardjord pakken (olieforbindelser, tjærestoffer 

(PAH) og tungmetallerne bly, zink, kobber og cadmium) vel vi dende at der på en række forure-

nede grunde også vil skulle analyseres for andre forurening sstoffer. Den anvendte analysepris vil 

kunne dække en væsentlig udgift til analyse også for andre forureni ngsstoffer.  

�¾ Jord fra lag, hvor grundvandet er forurenet, skal dokumenter es svarende til anden jord. Der vil 

ofte være sammenfald mellem de kortlagte grunde og grundvandsf orurenede områder, hvor jor-

den under alle omstændigheder bliver dokumenteret i hele grav edybden. Der er i overslaget ikke 

regnet med dokumentation af dybereliggende jord udenfor kortlagte  arealer, selvom der kan 

være arealer, der ikke er kortlagt, hvor der findes gru ndvandsforurening. Der er dog regnet med 

dokumentation af al tunnelmuck uanset om der er tale om kortlagt el ler områdeklassificeret 

areal.  

�¾ Der er regnet med, at tunnelmuck dokumenteres inden den forlade r arbejdspladsen, men ikke 

ved forklassificering.  

�¾ Der er ikke skelnet mellem dokumentationsgraden for jord, der genanvendes i projektet, og jord 

der bortskaffes til ekstern modtager. 

�¾ Der er for materialer fra havnen og Øresund regnet med dok umentation af de øvre lag i et om-

fang, som foreskrives af reglerne for håndtering af havbund smaterialer og sediment fra hav og 

havne. Der er ikke regnet med, at der er behov for andet e nd dokumentation af de øvre lag. 

F.5  Andre bygherreomkostninger (Projektering, Tilsyn og 
Administration) 

Andre bygherreomkostninger (PTA) er estimeret af Vejdirektoratet og udgør 14% af det samlede an-

lægsoverslag 13 . 

Det er fordelt på: 

�¾ Projektledelse og kommunikation 3%  

�¾ Projektering (inkl. geoteknik)  4%  

�¾ Tilsyn       3%  

�¾ Administration     4%  

F.6  Korrektionstillæg for Totalbevilling 
Fysikestimatet tillægges generelt et korrektionstillæg på 50% i henhold til princip angivet i Ny anlægs-

budgettering, se figur 7- 32 , idet projektstadiet svarer til fase 1.   

 
13  VD udgør PTA som en procent af totalen, og denne metode er anvendt he r. Andre offentlige instan-

ser definerer PTA som et procenttillæg. 
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Figur 7- 32   Faseopdeling som angivet i Ny anlægsbudgettering fra Transport, Bygning s- og Boligministeriet  

 

Basisoverslag  

(fase1-overslag) 

50% tillæg  

=Indl. anlægsoverslag 

Basisoverslag  

(fase2-overslag) 

30% tillæ g  

= Ankerbudget 

VVM 



 

 

   
 

   

FORANALYSE AF DEN GRØNNE BOULEVARD  157  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A234454-EX01-project/Shared Docume nts/Rapport_Fase1_2/Fase 1.2 baggrundsrapport-ver 6.0 .docx 

Bilag G  Anlægsplanlægning  
Det er lavet en indledende vurdering af en mulig anlægsproces , som skal revurderes i de kommende 

faser, når projektet udvikles yderligere.  

Den totale varighed kræver en nærmere vurdering af anlægspl anen, herunder om delstrækninger med 

cut & cover må anlægges af to omgange for at tillade en vis traf ikafvikling på delstrækninger. Det af-

hænger også af, om der arbejdes på alle delstrækningerne p arallelt, eller om man vælger at faseop-

dele arbejdet. Dette er igen et samspil med at sikre at afv ikling af trafikken i perioden kan ske via pa-

rallelveje, eller hvis ikke �± hvor meget plads der skal reserveres til trafikken. Denn e analyse er ret 

omfattende og er ikke lavet her i fase 1.2. 

Der er i nærværende fase kun etableret et overordnet esti mat for de enkelte arbejder.  

G.1  Arbejdstider 
Der er antaget følgende arbejdstider: 

�¾ Boret tunnel: 24/7 (døgndrift); dog med 6 dags boring og 1 dag s vedligehold på TBM og andet 

materiel. 

�¾ Øvrige anlægsarbejder: 7-19 på mandag til lørdag 

G.2  Fremdriftsrater 
Der er anvendt nedenstående fremdriftsrater baseret på erf aringer fra øvrige danske og internationale 

projekter.  

G.3  Cut & cover tunnel 
�¾ Ledningsomlægninger: ca. 6 mdr. pr km 

�¾ Etablering af byggegrube: ca. 6 mdr. pr km 

�¾ Støbning af tunnel (bottom up): ca. 2 år pr km 

�¾ Støbning af tunnel vægge og tag (top down):  ca. 0.75 år pr km 

�¾ Udgravning af tunnel og støbning under topplade (top down): ca. 1.75 år pr km 

�¾ Reetablering af arealer ovenpå tunnel: ca. 3 mdr. pr km . 

�¾ Arbejderne vil typisk blive lavet sekventielt med forskudt sta rt og 1km C&C tunnel (bottom-up) 

kan etableres på ca. 3 år. 

G.4  TBM 
�¾ Løbende fremdrift: ca. 200 m pr måned. 14   

�¾ Passage af et kammer (NATM el C&C) på 500 m længde: ca. 3 mdr. 

 
14  200m pr måned betragtes som et fornuftigt let konservativt estima t. Til brug for anlægsbudgette-

ring anvendes en højere fremdrift på 275 m pr måned da dett e betragtes som et centralt estimat og 

en lavere fremdrift håndteres via risikologgen. 
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�¾ Montering hhv. Demontering af en TBM: ca. 4-5 måneder 

G.5  Aptering og test af tunnel 
Aptering og test af tunnelen vurderes at tage ca. 1½ år. 
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Bilag H  Sikkerhedskoncept 

H.1  Generelt 
Kørsel i tunneler vil indeholde forhøjede risici i forhold til  kørsel på en åben vej, medmindre et antal 

sikkerhedsforanstaltninger etableres. Ved tidligt at identific ere, vurdere og adressere disse risici kan 

man fastlægge et overordnet sikkerhedskoncept, der skal sikr e, at den forhøjede risiko er nedbragt 

(mitigeret) til et acceptabelt niveau og at eventuel restrisik o er håndteret på den ene eller anden 

måde (udstyr, procedurer for drift og indsats). 

Dette beskrives i et sikkerhedskoncept. Sikkerhedskonceptet adresserer temaer som personsikkerhed, 

drift, brand, evakuering, farligt gods, tilslutningsanlæg, nø dspor, kødannelser og tilgængelighed og 

risikovurderingen.  

Risikoanalysen og mitigeringen vil resultere i en rækker teknis ke installationer samt sikkerheds- og 

operationsplanner for redningstjenester og operatører. I forhold til de fysiske begrænsninger i tunne-

len vil især tunnelventilationssystemet, evt. nødspor samt flugtv eje og evakueringsstrategi være væ-

sentlige, derfor er det særligt vigtigt at afdække behov f or disse i et indledende stade relateret til en 

given konfiguration af trafikanlægget. 

Myndighedsansvaret i Danmark er opdelt som følger: 

�¾ Politiet 

�¾ Retsplejelove n - sikkerhed, løse politiopgaver i øvrigt 

�¾ Beredskabsloven - koordinerende ledelse, evakuering, va rsling 

�¾ Redningsberedskabet 

�¾ Beredskabsloven - forebygge, begrænse og afhjælpe skade r på personer, ejendom og miljø 

�¾ Kommune 

�¾ Byggesagsbehandling 

I Danmark er den etablerede proces for dette at gennemgå projektet og i fællesskab med myndighe-

derne at udarbejde en SURR 15  plan. Denne gennemgår for en vejtunnel: 

�¾ Konstruktioner og anlæg (tilgængelighed, flugtveje mm.) 

�¾ Installationer (belysning, ventilation, afvanding Installationer mm.) 

�¾ Overvågningsudstyr (trafik, forurening, luftkvalitet, brand mm .) 

�¾ Kommunikationsanlæg (radio, telefon, dataoverførsel)  

�¾ Omledning af trafik (afspærring, dobbeltrettet trafik). 

I det følgende vil vi kort adressere et par emner som typisk e r helt centrale og som kan påvirke tun-

nelanlæggets udformning og anlægsøkonomi. 

 
15  SURR: Sikkerhed, Uheld, Redning, Rydning 
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H.2  Ventilation 
Formålet med ventilation af en vejtunnel er todelt: 

�¾ At sikre at der er tilstrækkelig frisk luft for tunnel brugere  pga. køretøjernes emissioner (CO, NO X, 

VOC og partikler)  

�¾ At kontrollere røggasser i tilfælde af en brand, således a t tunnelens brugere kan evakueres sik-

kert og redningstjenester kan komme frem til branden. 

Ventilation af tunneler håndteres enten via længdeventilation, hvor  selve tunnelrøret anvendes som 

ventilationskanal, eller som transvers ventilation med store v entilationskanaler som løber på langs i 

tunnelrøret, eller som en kombination af disse. 

I tilfælde at der kun etableres længdeventilationen, stiller det bl.a. følgende krav til anvendelsen af 

tunnelen: 

�¾ Der skal være ensrettet trafik  

�¾ Der må generelt ikke være risiko for kødannelser i tunnele n. 

Grunden til dette er, at hvis der skulle opstå en brand i tunne len, så skal der være mulighed for at tra-

fikken foran branden frit kan forlade tunnelen, således at der  ikke vil være køretøjer fanget i røggas-

sen. Figur 7- 33  og figur 7- 34  viser principperne ved røggashåndteringen ved henholdsvis  langsgå-

ende- og transversventilation. 

 

Figur 7- 33   Røggashåndtering ved langsgående ventilation �± Røgen blæses ud af vejtunnelen i trafikensretning. 

Personer opstrøms brand er sikret da der her er røgfrit, men zonen neden strøms for brand vil være 

røgfyldt og denne zone skal derfor relativt hurtigt tømmes for trafik. 

Semi-transvers ventilation holder røgen under loftet så personer  kan flygte nedenunder. Dette kræver 

store udsugningskanaler og af praktiske årsager dimensioneres  kanaler normalt kun for røg for brande 

op til 50 MW. Evakueringen skal derfor være afsluttet inde n brand bliver for stor, da selv lastbiler 

uden farligt gods kan nå 100 MW.  

 

 

Figur 7- 34   Røggashåndtering ved udsugning (semi-transvers ventilation) �± Røgen suges væk fra vejtunnelen 

og op i en kanal. Personer på begge sidder af brand vil være i sikkerhe d. 

Langsgående ventilation kan ofte anvendes kombineret med mode rne ITS (Intelligent Trafik Styring), 

hvor man har mulighed for at kontrollere trafik separat over korte re tunnel sektioner og lukke for til-

kørsel / aflede trafik langs strækningen samt med øget antal flugtveje og andre tiltag. 
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I forundersøgelsen for Østlig Ringvej blev det vurderet, at  der langs hele strækningen skulle være ad-

gang til et sikkert område i form af det modsatte trafikrør (vi a dør eller tværtunnel) og via ramperne 

eller alternativt trappetårne som fører ned under vejbanen . Det er p.t. vurderingen, at man for tunne-

len under Den Grønne Boulevard vil kunne nøjes med langsgåend e ventilation.  

Ved langsgående ventilation vokser forureningskoncentration stort set lineært gennem en tunnel. Uac-

ceptable forureningskoncentrationer i tunnel eller i nærområdet ude nfor portaler og afkørselsramper 

skal undgås. Derfor vil ventilationstårne blive placeret lang s linjeføringen ved portaler og tilslutnings-

anlæg. Tårnene anvendes til udskiftning af luft i tunnel samt ti l at fortynde den udsugede tunnelluft 

over et større område. Ventilationstårnene har en højde på ca. 15m o ver terræn. Antallet af ventilati-

onstårne varierer fra 4-6 stk. for de forskellige alter nativer. 

Ventilationstårne kan designes på mange måder �± et par eksempler er givet i figur 7- 35  og figur 7- 36   

 

Figur 7- 35   Ventilationstårn i glas, Södra Länken Stockholm, Sverige 

 

Figur 7- 36   Ventilationstårn med udvendig træbeklædning (beton indvendig), Norra Länken , Sverige 
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Der laves nicher i tunnelen ca. per 100m til langsgående venti lation jet fans. Nicherne skal have en 

længde på ca. 10-15m (i langsgående retning). Det betyd er at tunneltværsnittet her bliver højere end 

standardtværsnittet, se Figur 7- 37 . 

 

Figur 7- 37   Ventilations-nicher til langsgående ventilation 

H.3  Nødspor / nødnicher 
Basisscenariet er valgt uden nødspor og uden nødnicher. 

Der er ikke noget krav om nødspor eller nødnicher i tunnelen. EU  reglerne henviser alene til, at i til-

fælde af dobbeltrettet trafik i et 2- �V�S�R�U�V���W�X�Q�Q�H�O�U�¡�U���Y�L�O���G�H�U���Y� �U�H���N�U�D�Y���R�P���Q�¡�G�Q�L�F�K�H�U�����´�O�D�\�E�D�\�V�´�����L���E�H�J�J�H��

sider af røret, således at et nedbrudt køretøj kan bugseres ti l nødnichen og dermed ikke obstruere tra-

fikken. 

I og med at der kun er til og frakørsler mod højre og at trafik ken kører i to separate tunnelrør, er det 

ikke muligt at lede den modkørende trafik over i ét rør under en evt. vedligeholdelse af et tunnelrør. 

Af denne grund kan der ikke opstå drift med dobbeltrettet traf ik og der er ikke krav om nødnicher i 

tunnelen til havarerede køretøjer. 

Dog kan driften af tunnelen blive påvirket af valget af et tospor et tværsnit uden nødspor i relation til 

et tosporet tværsnit med nødspor. Typiske hændelser som punkter ing, tom brændstoftank eller tabt 

gods vil have en større påvirkning end i tilfælde, hvor man o gså havde et nødspor. Der kan også være 

en forhøjet risiko for sammenstød, hvis der er stoppede køretøje r på vejbanen. Lange tunneler uden 

nødspor eller nicher kan opleve problemer med tilgængelighe d, idet autohjælpen til strandede køretø-

jer kan stoppe eller besværliggøre trafikken i tunnelen, mens hjælpen pågår. 

På det nuværende projektstadie er det antaget at det kan efter vises at et nødspor og nødnicher ikke 

vil være påkrævet generelt i tunnelen. 

H.4  Flugtveje 
Flugtveje kan enten være gennem portalerne, skakte, eller for borede tunneler via tværtunneler som 

forbinder to de tunnelrør med hinanden, eller døre imellem trafik rør i cut & cover. Det er normalt at 

forbinde de to borede tunnelrør med tværtunneler. Af EU reglern e fremgår det, at der skal være mak-

simum 500 m mellem tværtunnelerne. I lande som Tyskland og Storb ritannien har man dog krav om 

væsentlig kortere afstand mellem disse. 
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Afstanden imellem flugtveje er vurderet i sikkerhedskonceptet,  hvori evakuerings- og  interventions-

strategierne indgår. Afstand imellem flugtveje i C&C tunne l er 100m, se figur 7- 38 . Afstanden mellem 

tværtunneller imellem borede tunnelrør er 250m, se figur 7- 39 . Det er markant dyrere at lave tvær-

tunneller i bore de tunneller, så derfor går man til sikkerhedsgrænsen her mod sat C&C, hvor nøddøre 

kan etableres relativt billigt. For C&C tunneler er det også  muligt relativt billigt at etablere trappe-

/rampeskakter til overfladen, der kan fungere som flugtve j, hvis der i øvrigt er plads i tværsnittet.  

 
Figur 7- 38   Flugtvej i C&C tunnel og sænketunnel via flugtdør til andet tunnelrør per 100m  

 

Figur 7- 39   Flugtvej i boret tunnel via tværtunnel til andet tunnelrør per 250m 

Geometrien af tunnelprofiler tilpasset, så der er plads til  al sikkerhedsudstyr såsom brandbeklædning, 

rør til vandtåge anlæg, lys, brandhaner, jet fans etc., se f igur 7- 40 .  

�¾ Der etableres et 1,0m nødfortov i begge sidder af tunnelrør 

�¾ Tunnel udstyres med hændelses- og branddetekteringssystem er samt foranstaltninger til at 

stoppe trafik i tilfælde af en hændelse 

�¾ Tunnel udstyres med vandtågeanlæg 

�¾ Udrykningskøretøjer har adgang via tilslutningsanlæg 

�¾ Vandforsyning etableres med brandhaner per 250m. 

�¾ Bærbare brandslukkere etableres per 150m 

 

 
Figur 7- 40   Sikkerhedsudstyr 
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H.5  Farligt gods 
For at farligt gods tillades i tunnelen, skal tunnelen klassifi ceres for transport af farligt gods i henhold 

til ADR-konventionen. Der skal etableres en prognose for far ligt godstransporter, som skal sikre, at 

den rette tunnelklassifikation kan foretages. Denne prognose a nbefales etableret inden en kommende 

VVM-undersøgelse.  

ADR omfatter fem tunnelkategorier med følgende definitioner �± se tabel 7-6 

Tabel 7-6 Tunnelkategorier relateret til farligt gods. 

Tunnelkategori Definition relateret til transport af farligt gods. 

A Ingen. 

B Restriktion for transport af farligt gods, der kan medføre en me-

get kraftig eksplosion. 

C Restriktion for transport af farligt gods, som kan medføre en me-

get kraftig eksplosion, en kraftig eksplosion eller et omfattende 

giftudslip 

D Restriktion for transport af farligt gods, som kan medføre en me-

get kraftig eksplosion, en kraftig eksplosion, et omfattende gift-

udslip eller en omfattende brand. 

E Restriktion for transport af alt farligt gods. 

 

EU-tunnel direktivet kræver, at der laves en risikoanalyse til vurdering af transport af farligt gods i en 

tunnel. Transporter af farligt gods har indflydelse, ikke bl ot på tunnelen, men også på den region den 

er beliggende i, da farligt gods som udgangspunkt skal tr ansporteres ad den rute, der giver mindst 

risiko for 3. part. Dette betyder, at transport af farligt g ods gennem tunnellen ikke må introducere en 

højere risiko end ved at anvende alternative ruter. 

Ved transport af farligt gods i tunnelen kan særlige tiltag der for være påkrævet som minimerer mulig-

hed for en ulykke med farligt gods og/eller mindsker konsek vensen af denne. En kommende risiko-

analyse skal belyse hvilke tiltag der er inkluderet eller  er mulige at inkludere og konsekvensen af 

disse. Eksempler på tiltag: 

�¾ Kortere afstand til nødudgange, for hurtigere evakuering af tunne l 

�¾ Vandtåge anlæg for at mindske brandstørrelsen.  

�¾ Større pumpesumpe til at opfange lasten fra en lækket tankbil 

�¾ Drænsystem udformet til at holde ild og/eller brandbare og gif tige væsker inde for et mindre om-

råde af tunnelen  

�¾ Intelligent trafikstyringsanlæg for at mindske risiko for ulykke 

�¾ Kraftigere ventilationsanlæg for at kunne kontrollere en større b rand 
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Der er ikke p.t. indarbejdet specifikke hensyn til transport af farligt gods i projektet, da tunnelkategori 

først skal vurderes og risikoanalysen udføres for at afgøre hvi lke tiltag, som evt. kræves. Der er dog 

allokeret plads i tunnelprofil og økonomi til brandbeklædning og vandtågeanlæg.  

H.6  Centralt galleri / service galleri 
Behovet for et centralt galleri i cut & cover skal også vurdere s i en kommende fase i forbindelse med 

udarbejdelsen af et sikkerhedskoncept for tunnelen.  

Det antages p.t., at der ikke af redningsårsager er behov f or at et centralt galleri, der skal fungere 

som langsgående flugtvej. 
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