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Offentliggørelse af Sweco rapport om mulig placering 
af BIOFOS' renseanlæg 
 

Vedlagt ses Swecos tekniske analyse af de mulige placeringer af 

BIOFOS’ renseanlæg. Dermed afsluttes fase 1 af BIOFOS’ analyse, jf. 

bilagte hovedrapport.  

 

BIOFOS vil i en kommende fase 2, som løber til 3. kvartal 2026, arbejde 

frem mod en principbeslutning i forhold til placering af renseanlæg. De 

kommende analyser skal bl.a. se på konsekvenser for selskabsøkonomi, 

takster og økonomien i forbindelse køb/salg af grunde.  

 

Desuden vil BIOFOS i fase 2 forholde sig til BIOFOS’ langsigtede 
strategi, med fokus på udnyttelse af ressourcerne i spildevand, kapacitet 

og kvalitet for rensningen.  

 

Økonomiforvaltningen bemærker, at det fremgår, at de tre nuværende 

renseanlæg under alle omstændigheder skal ombygges for at leve op til 

Byspildevandsdirektivets krav til bedre rensning. 

 

Anlægsinvesteringerne ved en flytning til Prøvestenen er noget lavere 

end ved at blive og ombygge Renseanlæg Lynetten, men 

samfundsøkonomisk er de to alternativer ligeværdige.   

 

Økonomiudvalget blev den 24. oktober 2023 orienteret om BIOFOS’ 
kommissorium. 
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BIOFOS har med kommissoriet af 20. september 2023 ønsket en analyse af 3 
scenarier til placering af fremtidens renseanlæg i hovedstadsområdet. Analysen 
skal tage udgangspunkt i 3 specifikke scenarier:  

• Scenarie A: Uændret placering af de tre renseanlæg  

• Scenarie B: Renseanlæg Lynetten (RL) nedlægges og et nyt etableres 

på Prøvestenen (RP) 

• Scenarie C: Renseanlæg Lynetten (RL) nedlægges og flyttes til Rense-

anlæg Damhusåen (RD), der udbygges tilsvarende 

 
Renseanlæggene ligger her:  

 
Figur 0-A: Placering af renseanlæg i hovedstadsområdet. Renseanlæg Prøvestenen er et muligt nyt 

anlæg.  

 

0  Resumé 



 
 

 

Sweco | Analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet  

Projektnummer 41010958 

Dato 2025-12-19 Ver 0  

Dokumentnavn: Hoved-rapport_rev-0  6/105 

 

Formålet med analysen af de tre scenarier er en nødvendig detaljering og afkla-
ring af beslutningsgrundlaget, inden der kan tages beslutning om den fremtidige 
placering af renseanlæg i hovedstadsområdet. 

De 3 scenarier gøres sammenlignelige gennem samfundsøkonomiske konse-
kvensberegninger, der tager afsæt i konkrete forslag til valg af teknologier og 
udbygningsstrategier. Analysen strækker sig frem til 2075. 

Opgaven blev udbudt og vundet af Sweco i februar 2024. Lobster Aps, Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CODEX Advokater, EPConsult Ener-
gies og Jes la Cour Jansen har bistået ved opgavens løsning. Opgaven skal 
ses i forlængelse af en tilsvarende analyse fra COWI i 2020 og supplerende 
analyse fra Sweco i 2022.  

Scenarie C viste sig at være væsentligt mere omfattende – anlægsteknisk og 
økonomisk - end de øvrige scenarier og er undervejs blevet vurderet som et 
ikke realistisk scenarie. Scenariet er efter aftale med BIOFOS ikke medtaget i 
hovedrapporten, men er indeholdt i en del af de tekniske delrapporter. 

De nuværende renseanlæg i hovedstaden er etableret med Damhusåens Ren-
seanlæg som det ældste fra 1930’erne, mens Renseanlæg Lynetten og Aved-
øre er fra 1970’erne. Alle anlæg er løbende udbygget for at kunne leve op til 
rensekravene og for at forbedre driften. Senest er Udbygningsplan 2025 ved at 
være implementeret. Udbygningsplanen udbygger rensekapaciteten og forbed-
rer processerne og sikrer bl.a. en reduktion af perioder med bypass, hvor der 
udledes mekanisk renset spildevand. 

Renseanlæg udsættes for meget slid og nedbrydning på grund af det aggres-
sive miljø i spildevandet, og det er også tilfældet for renseanlæggene i hoved-
staden. Ved besigtigelse i 2024 kunne det konstateres, at kvalitet og nedbryd-
ning af anlæggene svarede til forventningerne for anlæg med en alder på mere 
end 50 år. Det må alene på baggrund af nedslidning forudses, at renseanlæg-
gene under alle omstændigheder skal gennemgå en større fornyelse inden for 
de næste 10-20 år svarende til udløbet af tidshorisonten for Udbygningsplan 
2025. 

Byerne har over årene nærmet sig anlæggene med byudvikling omkring særligt 
Renseanlæg Lynetten (Lynetteholm, Refshaleøen) og Renseanlæg Damhus-
åen. Det er i analysen undersøgt, om der er konflikter i forhold til de gældende 
og fremtidige planer for byudvikling. Allerede i dag er der på Renseanlæg Dam-
husåen konflikter med naboerne i forhold til særligt lugtgener fra renseanlæg-
get.  

For Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Prøvestenen er der planlagt en 
større byudvikling helt frem til matrikelgrænserne af renseanlæggene. Det frem-
går af den indgåede aftale mellem staten og Københavns Kommune om udvik-
lingen af Østhavnen mv. fra marts 2025.  

For alle anlæg forventes det, at de væsentligste gener fra renseanlæggene kan 
sikres ved afdækning af de enkelte komponenter suppleret med en overdæk-
ning, som f.eks. en produktionshal. Der etableres et effektivt ventilationsanlæg, 
som sikrer god ventilation og luftrensning af hulrummet under afdækningen. 
Ventilationen ledes til et kulfilter og/eller et biofilter, der renser luften. Over de 
enkelte komponenter er der også en ventilation, som sikrer, at selv når anlæg 
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under komponentafdækningen åbnes for eftersyn, vil der ikke være lugtgener 
hos naboerne. Overbygningen sikrer desuden mod støj. Det er ikke alle dele, 
der nødvendigvis skal overdækkes. Der er gode referencer til en række eksem-
pler på, hvordan et moderne renseanlæg kan etableres tæt på bymiljø, f.eks. i 
Nice. I Hillerød er der et dansk eksempel på et referenceanlæg.  

I næste fase skal der gennemføres fælles planlægning af byudvikling og rense-
anlæg for særligt Renseanlæg Lynetten/Prøvestenen. Denne planlægning kan 
som worst-case medføre, at enkelte funktioner ikke kan være på Renseanlæg 
Lynetten eller Renseanlæg Prøvestenen. Det kunne f.eks. være slamforbræn-
dingen, som derfor samles på Renseanlæg Avedøre, hvilket der også er fordele 
ved.  

For Renseanlæg Avedøre og Renseanlæg Damhusåen er der ikke væsentlige 
udfordringer med udvikling omkring renseanlæggene, så længe anlæggene mo-
derniseres i retningen af lugt- og støjfri anlæg (no-nuisance), som er den fore-
slåede løsning. 

Det er derfor Swecos samlede vurdering, at renseanlæggene kan udbygges på 
de forudsatte lokaliteter ved at etablere moderne renseanlæg. 

De store infrastrukturprojekter omkring Østhavnen med Lynetteholm, Metroens 
5. etape og Østlig Ringvej er alle i konflikt med særligt Renseanlæg Lynetten. 
Udløbsledningen fra Renseanlæg Lynetten (U1) skal omlægges, da den ikke 
kan klare den store belastning fra jordpåfyldningen til Lynetteholm. Udløbsled-
ningerne U1 fra Renseanlæg Lynetten og U2 fra Renseanlæg Damhusåen er 
også i konflikt med Østlig Ringvej.   

Det forventes, at tilløbet til renseanlæggene øges frem mod 2075 primært på 
grund af den forventede befolkningsudvikling i hovedstaden, f.eks. på Lynette-
holm og Kløverparken, men også i nye planlagte boligområder i den vestlige del 
af oplandet til renseanlæggene. Samlet forventes en stigning i stofbelastningen 
i perioden svarende til 620.000 PE (personækvivalenter som er en enhed for 
stofbelastningen fra en person). I forslag til udbygningsplan for renseanlæggene 
i denne analyse planlægges med plads til rensning af belastning svarende til op 
til ekstra 1 mio. PE i forhold til i dag. 

I oplandene til renseanlæggene planlægges og udføres afkobling af regnvand, 
hvor regnvandet adskilles fra spildevandet og ledes ud lokalt til et vandløb, en 
sø eller til havet. For renseanlæggenes drift er det alt andet lige en fordel med 
jævn tilledning uden store variationer ved regn. Der planlægges separering bl.a. 
i Gentofte og Gladsaxe. I andre dele af oplandene bygges bassiner for at redu-
cere overløb til vandløb, søer eller havet. Overløbet samles op i lukkede bassi-
ner, hvor spildevandet opbevares, indtil der igen er plads i afløbssystemet ned 
mod renseanlæggene. Det betyder alt andet lige længere perioder med stort til-
løb til renseanlæggene. Bassinerne er f.eks. Svanemølletunnelen i den nordlige 
del af København/Frederiksberg, Gentofte og Gladsaxe og Spangen langs med 
Harrestrup Å.  

Renseanlæggene forventes samlet set at skulle håndtere mere nedbør i perio-
der. Dette omfatter måske ikke så meget i peak, men der forventes stor tilled-
ning over længere tid. Den samlede årlige spildevandsmængde til renseanlæg-
gene forventes øget i perioden fra 113 mio. m3 til 137 mio. m3.  
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Efter at spildevandet er renset, afledes det i lange udløbsledninger til vandom-
rådet Øresund fra Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen (U1 og 
U2), og til vandområdet Køge Bugt fra renseanlæg Avedøre. Særligt vandom-
råde Køge Bugt er belastet af næringsstoffer som kvælstof og fosfor, og her 
skal der ske en reduktion af udledning af kvælstof og fosfor for at opnå den øn-
skede vandkvalitet. Med øget belastning på renseanlæggene vil kravet om fast-
holdelse eller reduktion af udledningen af næringsstoffer i praksis betyde en be-
tydelig skærpelse af kravene til rensning af spildevandet. 

Det er i analysen forudsat, at på trods af den øgede tilledning af spildevand til 
renseanlæggene, fastholdes eller reduceres den samlede årlige mængde, der 
udledes. Sammen med forventede skærpelser fra vandplanerne betyder det i 
praksis, at kravene til indholdet af kvælstof og fosfor pr. liter forventes reduceret 
med 50-80%. For kvælstof er der en oversigt over den samlede ændringen af 
belastningen opgjort som PE på alle renseanlæggene sammenholdt med den 
samlede udledning af kvælstof i tons, jf. Figur 0-B. Altså en større stofbelastning 
ind på renseanlæggene men mindre stof ud. 

 

Figur 0-B: Samlet ændring i belastning sammenholdt med forventet samlet udledning af kvælstof.  

 

Der er nye krav på vej til rensning af medicin- og kosmetikrester fra spildevan-
det. Kravene er defineret i Byspildevandsdirektivet, der blev vedtaget i EU i slut-
ningen af 2024 og omtales i denne analyse som krav til det 4. rensetrin. Direkti-
vet forventes implementeret i dansk lovgivning medio 2027, og renseanlæg-
gene skal rense vandet for et antal miljøfarlige stoffer fra medicin og kosmetik 
og en forbedret fosforrensning senest i år 2045.  

Analysen indeholder forslag til, hvordan renseanlæggene kan udbygges med 
det 4. rensetrin inden for de forudsatte arealer for renseanlæg. For de eksiste-
rende anlæg er det de nuværende arealer, mens et nyt renseanlæg på Prøve-
stenen etableres på et område, som er udpeget af Københavns Kommune. Det 
anbefales generelt, at der tages udgangspunkt i en kompakt teknologi som 
MBR (Membrane Bio Reactor). Denne teknologi er velafprøvet på tilsvarende 
anlæg og har fordele i forhold til, hvor stort et areal anlæggene optager, og gi-
ver fleksibilitet i udbygningen, ligesom den giver fordele for de efterfølgende 
rensetrin. For Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Prøvestenen vurderes det, 
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at der her skal anvendes en kompakt teknologi for at kunne holde anlæggene 
inden for de arealer, der stilles til rådighed. For Renseanlæg Damhusåen og 
særligt Renseanlæg Avedøre er der flere muligheder, hvor også mere traditio-
nelle teknologier kan anvendes. 

Udbygningsplanerne for de enkelte anlæg er sammenholdt med den forventede 
belastning over årene, og med en reserve og margin på 10 % i forhold til prog-
nosen er der planlagt en etapevis udbygning. Udbygningen på Renseanlæg Ly-
netten, Renseanlæg Damhusåen og Renseanlæg Avedøre er planlagt på en 
måde, hvor dele af anlægget tages ud af drift, og del-udbygningen derefter gen-
nemføres. Samlet vil de tre anlægs udbygning blive foretaget i op til 4 etaper for 
at sikre, at anlægget kan være i drift under udbygningen. Udbygningen af eksi-
sterende renseanlæg er generelt kompliceret på grund af den konstante tilled-
ning af spildevand og krav om effektiv rensning. Der er mange processer, som 
skal opretholdes og sikres med midlertidige anlæg. Samlet er der derfor betyde-
ligt flere risici ved etablering af nye anlæg på samme areal end ved en udbyg-
ning på et andet sted (off-line). 

Det forslås at fortsætte den nuværende strategi for ressourceudnyttelse på BIO-
FOS anlæggene, dvs. med fokus på energiproduktion i form af bygas fra den 
producerede biogas, el og fjernvarme fra slamforbrændingen. Strategien bidra-
ger med en produktion af vedvarende energi og til reduktion af fossile brænd-
sler. Den kan samlet set bidrage til en højere grad af forsyningssikkerhed, både 
hvad angår slamhåndteringen og robusthed overfor strømnedbrud i elnettet 

Der er udarbejdet et idékatalog over mulige tiltag for at fremme bæredygtige 
valg i næste fase. Renseanlæggene, som BIOFOS driver, er alle del af den kriti-
ske infrastruktur i Danmark og derfor ikke omfattet af de nye skrappere regler i 
bl.a. Bygningsreglementet. BIOFOS har dog som målsætning at prioritere bæ-
redygtige valg. Der er gennemført en screening på 9 relevante bæredygtigheds-
emner af hvilke potentialer/påvirkninger, der kan påvirke valg af scenarie nu. 
Samlet set vurderes det ikke, at der er signifikante forskelle på hverken potenti-
ale og påvirkning ved de 2 scenarier. 

Der er udarbejdet tidsplaner for scenarierne A og B. Det vurderes, at med en 
beslutning om fremtidens placering af renseanlæg i hovedstaden i 2026 kan 
nye anlæg, der lever op til kravene om det 4. rensetrin efter byspildevandsdirek-
tivet, være klar i 2044/2045. Det svarer til den sidste frist for det 4. rensetrin i 
byspildevandsdirektivet. For at kunne nå det, forventes det, at gennemførelsen 
skal sikres gennem vedtagelse af en anlægslov i Folketinget. For BIOFOS vil 
den nødvendige lovmæssige hjemmel kunne sikres gennem en anlægslov og 
dermed bl.a. sikre det planmæssige grundlag og afhjælpe den stramme regule-
ring af de økonomiske rammer, som BIOFOS er underlagt.  

Der er udarbejdet anlægsoverslag for de planlagte anlæg. Anlægsoverslagene 
er opgjort på baggrund af detaljerede vurderinger af mængder og erfaringspri-
ser fra 2025. Der er en forskel i anlægsøkonomi på ca. 1,8 mia. kr. ved de 2 
scenarier. Hertil kommer indtægter/tab ved køb/salg af arealer, som primært er 
ved scenarier B. Sammen med de forventede driftsudgifter udgør det grundla-
get for den samfundsøkonomiske analyse, hvor de forventede udgifter år for år 
er opgjort frem mod 2075, og så tilbagediskonteret til 2025.  
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Der er udarbejdet en samlet oversigt over vurderingen af forskellige scenarier. 
For Scenarie C er nogle af vurderingerne skønnet.  
 

Emne Enhed Scenarie A Scenarie B Scenarie C 

Arealbehov dækket for renseanlæg - Ja Ja Ja 

Byudvikling tæt på - Ja Ja Ja 

Anlægsøkonomi (alle anlæg) Mia. kr. 19,3 17,5 >30 mia. 

Samfundsøkonomi (RL/RP) Mia. kr. 20,4 20,6 N/A 

Bæredygtighed  - Middel Middel Dårlig 

Tidsplan for idriftsætning År 17 16 >18 

Driftsomkostninger  
(efter udbygning i 2050 som eksempel) 

Mio. kr. 471 471 N/A 

Risici - Middel Lav Høj 

Tabel 0-B: Samlet oversigt over vurderingen af de forskellige scenarier.  

 
På baggrund af analysen kan det konkluderes: 

• Scenarie C er ikke relevant pga. væsentlige meromkostninger, større 
risici og dyrere drift. 

• Begge scenarier kan gennemføres på de arealer, der stilles til rådighed 
med den forventede udvikling i belastning og de forventede krav til 
rensning frem mod 2075. 

• Scenarie B har den billigste anlægsøkonomi, hurtigste implementering 
og færreste risici, da anlægget kan etableres uden at gribe ind i eksiste-
rende drift. 

• På andre parametre er der ikke væsentlige forskelle på scenarierne.  
 

Det foreslås, at BIOFOS får afklaret mulighederne for en samlet anlægslov, der 
sikrer gennemførelsen af den krævede opgradering både planmæssigt og øko-
nomisk. Der er en bagkant for etablering af det 4. rensetrin i 2045, og det kan 
være vanskeligt at nå at gennemføre opgraderingen, hvis der ikke i 2026 træf-
fes en beslutning om placering af fremtidens renseanlæg i hovedstaden.  

Miljøstyrelsen er i gang med at planlægge, hvordan direktivet skal implemente-
res i dansk lovgivning. Det synes relevant, at BIOFOS, som driver de største 
renseanlæg i Danmark, har en dialog med Miljøstyrelsen om, hvornår de store 
renseanlæg i hovedstaden skal være udbygget til det 4. rensetrin. 

Det foreslås desuden, at BIOFOS indsamler erfaringer om anlæg og drift fra an-
dre anlæg, der lever op til de forventede fremtidige krav. Det vil hjælpe BIOFOS 
med at kunne træffe valgene på det bedst mulige grundlag – særligt i forhold til 
lugt- og støjfrie anlæg.  

Der er desuden peget på nogle perspektiver uden for kommissoriet, som BIO-
FOS kan overveje.  
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Denne hovedrapport samler de væsentligste resultater og konklusioner fra ana-
lyserne af fremtidens renseanlæg omkring hovedstaden. Rapporten er udarbej-
det for BIOFOS som beslutningsgrundlag for politikere og beslutningstagere, 
der skal tage stilling til fremtidige investeringer og udvikling af spildevandsrens-
ningen i hovedstadsområdet.  

Rapporten er udarbejdet af Sweco med bistand fra Lobster, CODEX Advokater, 
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, EPConsult Energies og Jes 
la Cour Jansen. 

1.1 Baggrund 
BIOFOS driver de største renseanlæg i Danmark og står for rensningen af spil-
devand fra omkring 1,2 millioner borgere i hovedstadsområdet. Renseanlæg-
gene ligger i dag på Refshaleøen, ved Harrestrup Å/Damhusåen og på Avedøre 
Holme. Anlæggene er centrale for at sikre et rent vandmiljø, beskytte Øresund 
og Køge Bugt og bidrage til opfyldelse af nationale og internationale miljøkrav. 
Renseanlæggene er en del af den kritiske infrastruktur i Danmark. 

De seneste år har der været stigende fokus på at forbedre spildevandsrensnin-
gen, reducere udledning af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer samt sikre ro-
busthed over for klimaforandringer. Samtidig skal driften være økonomisk effek-
tiv og understøtte den grønne omstilling, blandt andet ved at udnytte ressourcer 
i spildevandet til energiproduktion og genanvendelse. Dette stiller store krav til 
både teknologi, investeringer og organisering.  

Endelig kommer byen tættere på renseanlæggene, og dermed bliver der flere 
ønsker til begrænsning af renseanlæggenes påvirkning i forhold til bl.a. støj og 
lugt.  

BIOFOS’ bestyrelse og ejerkreds har derfor ønsket en analyse af, hvilke mulig-
heder og udfordringer, der er forbundet med at udvikle og modernisere rense-
anlæggene i 3 forudsatte scenarier frem mod år 2075: 

• Scenarie A: Alle renseanlæg udbygges på de nuværende lokaliteter. 
• Scenarie B: Renseanlæg Lynetten flyttes til en ny lokation på Prøveste-

nen, mens de øvrige anlæg udbygges på de nuværende lokaliteter. 
• Scenarie C: Renseanlæg Lynetten nedlægges og rensningen af spilde-

vandet flyttes til Renseanlæg Damhusåen, der sammen med Rensean-
læg Avedøre udbygges til ny større kapacitet. 

 

1 Indledning 
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Ønskerne til analysen er defineret i kommissoriet, se Bilag A, og omfatter føl-
gende hovedpunkter: 

• At analysere nuværende kapacitet, teknisk tilstand og miljømæssig per-
formance på anlæggene. 

• At vurdere behovet for investeringer i opgradering eller udbygning af 
anlæg. 

• At belyse muligheder for øget ressourceudnyttelse, herunder energipro-
duktion og genanvendelse af næringsstoffer. 

• At analysere de økonomiske konsekvenser ved forskellige løsningsmo-
deller, herunder både anlægs- og driftsomkostninger. 

• At identificere risici, usikkerheder og potentielle barrierer for gennemfø-
relse af anbefalede løsninger. 

• At sikre, at alle anbefalinger lever op til gældende lovgivning og miljø-
krav samt forventede krav iht. ny lovgivning. 
 

Kommissoriet lægger vægt på, at beslutningsgrundlaget skal være solidt, gen-
nemsigtigt og egnet til politisk behandling. Det skal give et samlet overblik over 
konsekvenserne ved de forskellige valg og gøre det muligt at prioritere indsat-
ser ud fra både miljømæssige, tekniske og økonomiske hensyn. 

Analysen omfatter ikke BIOFOS’ organisation, selskabsstruktur og selskabs-
økonomi. BIOFOS vil gennemføre dette i andre analyser. 

Formålet med denne analyse er at bidrage til et solidt beslutningsgrundlag for 
den fremtidige udvikling af BIOFOS’ renseanlæg. Rapporten samler de væsent-
ligste tekniske og økonomiske analyser, vurderer konsekvenser og muligheder 
ved forskellige løsningsmodeller og belyser de vigtigste usikkerheder. Målet er 
at give et klart billede af, hvilke valg der skal træffes, og hvilke konsekvenser de 
har for miljø, økonomi og forsyningssikkerhed. 

1.2 Læsevejledning 
Hovedrapporten er opbygget med følgende struktur: 

• De overordnede rammer for renseanlæggene 
• De fremtidige belastninger af renseanlæggene 
• Kravene til udledning 
• Vurdering af teknologier og udbygning 
• Bæredygtighed 
• Økonomi 
• Tidsplan 
• Risici 
• Forslag til næste skridt 

 

Rapporten er baseret på en række faglige analyser, der er afrapporteret i del-
rapporter. Delrapporterne indeholder de egentlige analyser, der samles i denne 
hovedrapport, hvor analyser, vurderinger og forslag fremlægges samlet. Hoved-
rapporten er tænkt som et dokument, der kan læses selvstændigt for opnåelse 
af et overblik over de gennemførte analyser.  
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Figur 1-A: Illustration af hovedrapporten og de dertilhørende delrapporter. 

 

Der er udarbejdet en samlet oversigt over de væsentligste delrapporter, se Bi-
lag B. 

1.3 Ordforklaringsliste  
For forståelsen af dele af teksten er der udarbejdet en oversigt over de mest 
brugte tekniske ord og termer, så det er muligt at forstå forkortelser og betyd-
ning. Oversigten er vedlagt som Bilag C. 

1.4 Metode 
Det har været ambitionen at opnå det bedst mulige grundlag for analysen, men 
også at sikre en robusthed i analysen, så BIOFOS i praksis har flere muligheder 
for optimering og tilpasning gennem årene. 

Der er ved opgavens start i foråret 2024 gennemført flere workshops for at defi-
nere metode og indhold af analyserne i fællesskab mellem BIOFOS og Sweco. 
Der blev aftalt specifikke metoder og nødvendige afgrænsninger af analysen for 
at opfylde kommissoriet. 

For at kvalificere analysen er der desuden gennemført en dialog med en række 
professionelle interessenter. Der har været dialog med lokationskommunerne 
København og Hvidovre, forsyningsselskaberne HOFOR og Novafos, og de tre 
offentlige anlægsorganisationer By & Havn, Metroselskabet og Sund & Bælt 
samt Refshaleøens Ejendomsselskab.  

Herudover er der afholdt orienteringsmøder med følgegrupper med repræsen-
tanter fra ejerkommuner og forsyningsselskaber i oplandet. Gennem dialogen 
har Sweco fået værdifuldt input og perspektivering til analysen.  
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1.5 Grundlag 
Analysen er baseret på indsamlede oplysninger ved opstarten af analysen i for-
året/sommeren 2024. Oplysningerne er løbende verificeret, og det vurderes 
ikke, at der er væsentlige, ændrede grundlag tilgængelige i 2025. Grundlaget er 
dels information af forskellig art fra samarbejdspartnere omkring projektet, der 
velvilligt har stillet informationer til rådighed for projektet, men også de analyser, 
der tidligere er gennemført. I dette kapitel gennemgås de væsentligste kilder og 
rapporter, der har bidraget til grundlaget for denne analyse. 

1.5.1 Generelt  

For at gennemføre analysen er der modtaget et omfattende grundlag fra BIO-
FOS i forhold til de nuværende forhold på de eksisterende renseanlæg. Oplys-
ninger omfatter årsrapporter, tegninger, beskrivelser, notater, digitale kort mv. 
Oplysningerne er modtaget og vurderet, og for at sikre korrekt forståelse har der 
ofte været udført en gennemgang sammen med BIOFOS af indhold og informa-
tioner.  

Der er gennemført en besigtigelse på alle anlæg med henblik på at vurdere den 
aktuelle tilstand (konstruktioner, bygninger, mekanik og teknik) og de aktuelle 
processer, hvor der også er gennemført interview med driftspersonalet. Det har 
givet et godt overblik over status for de enkelte anlæg, herunder også en vurde-
ring af restlevetider. Det er Swecos samlede vurdering, at anlæggene generelt 
er i en fornuftig almindelig stand for renseanlæg af samme alder.  

Der er også modtaget materiale fra Københavns Kommune, Hvidovre Kom-
mune, By&Havn, Sund&Bælt, Metroselskabet, REDA, HOFOR og Novafos. For 
anlægsmyndighederne dækker det over digitale grundlag, men også over de 
planmæssige forudsætninger i forhold til tid og udførelse. Der har også været 
dialog med Miljøstyrelsen i forhold til de fremtidige udlederkrav fra renseanlæg.  

Med forsyningsselskaberne har der været en dialog bl.a. om forventede ændrin-
ger i oplandet til de enkelte renseanlæg. 

Der er indsamlet oplysninger fra kommuneplaner om forventet byudvikling og 
befolkningsudvikling i den nære planperiode samt fra Danmarks Statistik om 
den fremtidige befolkningsudvikling i hovedstaden på kommuneniveau frem 
mod 2075.   

1.5.2 Tidligere analyser 

BIOFOS har løbende gennemført vurderinger af behovene for udvidelser og 
ændringer af renseanlæggene omkring hovedstaden for ikke at komme bagud 
med kapacitet eller kvalitet af rensningen af spildevandet. I 2018 blev anlæg-
gene vurderet, og der blev vedtaget en udbygningsplan for renseanlæggene, 
der skulle række frem til 2045 – Udbygningsplan 2025. Planen afstedkom bl.a. 
forbedrede processer for iltning mv., og stort set alle tiltagene er implementeret 
på renseanlæggene i 2025.  

COWI udførte en analyse af fremtidens renseanlæg for BIOFOS. I analysen 
blev 5 scenarier undersøgt, herunder etablering af et nyt renseanlæg på Hol-
mene ved Avedøre Holme. Analysen blev gennemført på et grundlag, der ad-
skiller sig fra denne analyse bl.a. i forhold til muligheder for teknologivalg mv. 
Analysen havde også et fokus på selskabsøkonomi og selskabsstruktur, som 
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nærværende analyse ikke har. Konklusionen på analysen var bl.a., at der ikke 
var plads til udbygning af RL med konventionel teknologi til fremtidens krav på 
lokaliteten.  

BIOFOS ønskede denne konklusion afprøvet i en second opinion, der blev gen-
nemført af Sweco i 2022.  Her blev det dokumenteret, at der var plads til udbyg-
ningen af RL, hvis der blev anvendt andre teknologier end konventionel tekno-
logi alene. Den fortsatte placering på Refshaleøen frem mod 2075 forblev derfor 
en mulighed for den fremtidige udvikling. 

BIOFOS besluttede herefter at gennemføre denne analyse af tre scenarier på et 
niveau svarende til et dispositionsforslag for gennem mere detaljerede undersø-
gelser at kunne beslutte den fremtidige retning for renseanlæggene.  

1.6 Særlige forhold ved Scenarie C 
Scenarie C, hvor RL nedlægges, og spildevandet transporteres til RD, der ud-
bygges til den nye belastning, er undervejs i analysen vurderet som ikke rele-
vant. Dette er sket som følge af et uforholdsvist meget dyrere transmissionssy-
stem, der alene er nødvendigt ved Scenarie C, se figur 1-B.  

Transmissionssystemet er nødvendigt, da store dele af afløbssystemet i det 
østlige København, Amager, Gladsaxe og Gentofte er ført frem til RL, og disse 
systemer skal suppleres med et nyt transmissionssystem på tværs af byen til 
RD. Tilsvarende skal det rensede spildevand fra det nye store, udbyggede RD 
tilbage på tværs af København til udløb i Øresund (som i dag), da der ikke kan 
tilføres mere næringsstof til vandområde Køge Bugt.  
 

 
Figur 1-B: Oversigt over transmissionsledninger ved scenarie C 
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Ledningerne skal udføres som tunneler, da påvirkning af trafik, natur, miljø, 
ejendomme og eksisterende infrastruktur vil være uforholdsvis større ved et al-
ternativ med en gravet løsning. Selv med tunneler vil der være skakte, der vil 
påvirke lokalområderne. Anlægsomkostningen for ledningerne alene udgør 
mere end 10 mia. kr., som ikke forekommer i de andre scenarier. Løsningen er i 
forhold til bæredygtighed meget ringere pga. mermængder af beton og stål, og i 
forhold til kompleksitet også ringere end de andre scenarier. Da ledningerne lig-
ger dybt pga. krydsende metro, skal al vandet pumpes op fra 30-60 meters 
dybde svarende til en årlig meromkostning på op til 50 mio. kr. (energi, maski-
ner, el, drift). Anlægstiden for Scenarie C’s samlede løsning vil også være læn-
gere end for Scenarie A og B, og det vil være tvivlsomt, om et færdigt anlæg 
kan stå klar inden 2045. 
 

Emne Scenarie C 

Økonomi, anlæg >10 mia. kr. dyrere end Scenarie A og B 

Økonomi, drift Ca. 50 mio. kr. ekstra per år til pumpning af 107 mio. m3 
spildevand 

Miljø Væsentligt større påvirkning ved skakte, grundvand.  

Bæredygtighed Meget ringere pga. beton/stål og pumpning. 

Kompleksitet Noget større pga. dybe tunneler 

Figur 1-C: Scenarie C i forhold til scenarier A og B 

 
Samlet set er det Swecos vurdering på baggrund af de indledende analyser, at 
scenarie C er væsentligt dyrere end de andre scenarier og derfor ikke realistisk. 
Efter aftale med BIOFOS er scenarie C derfor ikke medtaget efter de tekniske 
analyser til de økonomiske analyser og indgår derfor ikke i hovedrapporten. I de 
bagvedliggende analyser, der blev udført inden denne beslutning, fremgår sce-
narie C fortsat. 

Det betyder også, at den forventede udvikling for RD og RA er ens for de to til-
bageværende scenarier. Dermed er vejen frem i denne analyse alene at over-
veje, om RL skal blive på Refshaleøen, eller om det skal flyttes til Prøvestenen. 
I denne rapport er der derfor særligt fremhævet forskelle mellem RL og RP, da 
det er disse anlæg, der definerer det valg, som BIOFOS skal træffe, men der er 
gennemført lige så detaljerede analyser af RD og RA. 
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I dette kapitel fokuseres på de gældende rammer for udbygning/nyanlæg (Plan-
loven herunder miljøplanlægning, anlægslove og lign.) og de udfordringer, der 
opstår, når renseanlæg og by nærmer sig hinanden, herunder erfaringer fra an-
dre lande. Formålet er at give et overblik over de ydre rammer, som de nye ren-
seanlæg skal defineres under. Forventningen til fremtidige rensekrav fremgår af 
Kapitel 5. 

I afsnittet redegøres for, at; 

• det er muligt at etablere renseanlæg tæt på beboelse ved indkapsling 
af støj og lugt fra renseanlæggene.  

• der skal tages højde for fremtidig byudvikling omkring renseanlæg RP 
og RL. 

2.1 Nuværende lovgivning 

2.1.1 Planloven 

De regler, der definerer, hvor der kan bygges renseanlæg i Danmark, tager ud-
gangspunkt i Planloven (LBK nr. 572 af 2905/2024), der skal sikre en sammen-
hængende planlægning og afvejning af de samfundsmæssige interesser i areal-
anvendelsen. På et overordnet plan sikrer staten gennem landsplandirektiver 
(såsom Fingerplanen) en regional og statslig styring af udviklingen, mens kom-
munerne planlægger lokalt i kommune- og lokalplaner. 

Planerne opdateres efter myndighedernes behov og definerer rammerne for 
den ønskede udvikling, f.eks. af industri og boliger. 

Historisk set har miljøplanlægning været benyttet i forbindelse med udarbej-
delse af byplaner, hvor hensigten var at sikre, at virksomheder og boliger blev 
lokaliseret med en vis indbyrdes afstand, eller måske i forskellige områder. 
Ideen bag zonings-begrebet (inddeling af områder i forskellige zoner) er, at for-
urening bekæmpes gennem fortyndingsprincippet, så forureningsniveauet der-
ved bliver acceptabelt i det pågældende boligområde.  

For planlægning af renseanlæg, der historisk har været forbundet med en vis 
sandsynlighed for forurening, har man i planlægningen forsøgt at udpege place-
ringer, der er i behørig afstand af eksisterende boligområder.  

2 Miljø- og planmæssige 
rammer for renseanlæg 
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Når bolig- og industriområder udvides og kommer afstandsmæssigt nærmere 
hinanden, vil der typisk forekomme samspilsproblemer mellem planlægning og 
miljø. Dette vil kunne mindske effekten af eksisterende miljøplanlægning. Miljø-
styrelsen har udarbejdet virksomhedsklassifikationer, som et hjælperedskab til 
planlægningen, herunder zoningen, hvor der til hver klasse knytter sig en anbe-
falet mindste beskyttelsesafstand.  

Renseanlæg har ikke en selvstændig miljøklassificering, og dets klassificering 
vil derved bero på en konkret vurdering ud fra det enkelte anlægs aktiviteter og 
drift. Fortyndingsprincippet er som bærende miljøprincip senere erstattet med 
renere teknologiprincippet, som indebærer, at forureningen begrænses ved kil-
den gennem anvendelse af renere produkter og teknologi. Denne tankegang 
ligger til grund for BAT (bedste tilgængelige teknikker), som er en retlig stan-
dard, der ændrer sig som følge af den teknologiske udvikling. 

I tilfælde af, at et renseanlæg skal placeres i nærheden af boliger, vil man fore-
tage miljøundersøgelser af de konkrete emissioner og påvirkninger i konkrete 
afstande – f.eks. i en planlægnings-og/eller miljøvurderingsproces, hvor der vil 
være mulighed for at tilpasse renseanlægsprojekt og -plangrundlag ift. foran-
staltninger i en iterativ proces. Hvis der omvendt skal udlægges boliger i nærhe-
den af renseanlæg, vil der kræves §15a- og §15b-redegørelse vedr. støj og 
lugt. Her vil man, for at beskytte renseanlæggets drift, der ikke må indskrænkes 
som følge af forureningsfølsom planlægning, foretage samme miljøberegninger 
for så vidt angår specifikke receptorsteder.  

Redegørelse for miljøpåvirkningerne kan referere til konkrete afstande til forure-
ningsfølsom anvendelse med konsekvensafstand efter miljøklassificering. Den 
kan også referere til konkret fortynding af udledte stoffer eller til en kombination 
af disse muligheder.  

2.1.2 Aftalen om byudvikling af Østhavnen 

Aftalen mellem regeringen og Københavns kommune om byudvikling og infra-
struktur til Lynetteholm fra 27. marts 2025 skal ses som gældende forudsætning 
for eksisterende forhold i området. 

Formålet med aftalen er at sikre byudvikling og passagerantal til den kom-
mende infrastruktur i Københavns Østhavn, inkl. Refshaleøen, Lynetteholmen 
og Kløverparken. Med aftalen forpligter Københavns Kommune sig derfor til ef-
ter ansøgning fra selskabet bag byudviklingen at udarbejde kommuneplan og 
byggeretsgivende lokalplaner, der muliggør realisering af de forudsatte bebyg-
gelsesprocenter. 



 
 

 

Sweco | Analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet  

Projektnummer 41010958 

Dato 2025-12-19 Ver 0  

Dokumentnavn: Hoved-rapport_rev-0  19/105 

 
Figur 2-A: Områderne omkring projektområderne for RL og RP. 

 
Byudvikling i Østhavnen er underlagt en række bindinger fra udpegning af for-
tidsmindebeskyttede områder mv. I forbindelse med kommende lovgivning om 
Østhavnen påtager staten sig at afløfte bindinger for den kommende byudvik-
ling i relation til de udpegede fortidsminder og fortidsmindebeskyttede områder 
omkring Christianshavns Vold og Lynetten, i forhold til mindre udpegninger til 
virksomheder med særlige beliggenhedskrav og registreringer af beskyttet § 3-
natur. Afløftning af disse bindinger er flere steder en forudsætning for den 
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fremtidige lokalplanlægning, hvilket i særlig grad gælder behovet for at mulig-
gøre en opgradering af Refshalevej. 

2.1.2.1 Renseanlæg Lynetten (RL) 

I scenariet vil RL blive nedlagt og genetableret i et vist omfang i forhold til dets 
nuværende form. 

Oplægget til den 50-årige udbygningsstrategi for RL frem til 2075 på den nuvæ-
rende lokation har til formål at sikre, at anlægget kontinuerligt kan modtage en 
stigende belastning fra hovedstadsområdets opland og opfylde de fremtidige, 
skærpede miljøkrav fra myndighederne samt have mulighed for en yderligere 
fremtidig udbygning. 

RL på Refshaleøen er i Kommuneplan 2024 udlagt som et T2-område, hvor 
der, jf. retningslinjerne til rammen, må ligge virksomheder med særlige belig-
genhedskrav. Retningslinjerne indebærer, at der ikke må lokaliseres andre virk-
somheder end klasse 6 og 7, og rammen har som særlig bemærkning, at der 
må udøves virksomhed ud over miljøklasse 5, men garanterer dermed ikke, at 
det kan lade sig gøre. 
 

 Planloven 

 Statsligt Kommunalt Lokalt 

Plan Fingerplan 
Kommuneplan 

Lokalplan 
R24.T.1.4 

Relevant 
regulering 

Udpeger området til virksom-
hedsaktiviteter med særlige 
beliggenhedskrav 

Forsyningsanlæg er ikke per definition virk-
somheder med særlige beliggenhedskrav og 
findes således andre steder i byen i områder 
med lavere miljøklasse. 

Bestående anlæg såsom Renseanlæg Ly-
netten kan opretholdes, vedligeholdes og 
udvikles inden for nuværende godkendelser 
og tilladelser. 

Udlægger området til 
offentlige tekniske an-
læg såsom rensean-
læg, deponering samt 
opstilling af vindmøl-
ler. 

Behov Intet behov. 

Aftalen om byudvikling af Ly-
netteholm indebærer at ud-
pegning af området til virk-
somheder med særlige belig-
genhedskrav ikke må være en 
hindring for at udvikle om-
kringliggende arealer til bolig 
og serviceerhverv.  

Intet behov. Intet behov for ny lo-
kalplan, hvis det ny 
renseanlæg kan rum-
mes inden for formåls-
beskrivelserne og be-
stemmelserne i lokal-
planen. 

Figur 2-B: Skema med regulering for RL. 

Det bør i forbindelse med den videre planlægning dog afklares med planmyn-
digheden, Københavns Kommune, hvorvidt en evt. revision af RL’s eksiste-
rende plangrundlag, som følge af tilpasning med byudviklingsplanerne, potenti-
elt er en mulighed. Dette afhænger også af det konkrete anlæg, der skal etable-
res. 

I aftalen om udvikling af Østhavnen lægger aftaleparterne op til, at en fortsat 
placering af RL på Refshaleøen vil kunne ske med tiltag, der kan muliggøre 
sameksistens mellem renseanlæg og kommende byudvikling af Lynetteholm. 
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2.1.2.2 Renseanlæg Prøvestenen (RP) 

Den gældende kommuneplanramme, rammeområde R19.H.9.1, udlægger om-
rådet til virksomhed hørende til havneformål og med særlige beliggenhedskrav. 
Arealet er i Fingerplan 2019 (Landsplandirektiv på bekendtgørelsesniveau) om-
fattet af udpegningen ”Indre Storby”, der er reguleret af fingerplanens § 6. Be-
stemmelsen indeholder en særlig passage for Prøvestenen, hvorefter dette om-
råde forbeholdes virksomheder med særlige beliggenhedskrav (miljøklasse 6 
og 7) og transport- og distributionserhverv (miljøklasse 6 og 7 og lavere miljø-
klasser).  

Arealet på Prøvestenen er omfattet af København Kommunes Lokalplan nr. 
326-1 Prøvestenen og Ny Amager Strandpark med senere tillæg. Arealet er be-
liggende inden for lokalplanens delområde 1, som af lokalplanen er udlagt til 
havneformål og dertil knyttede virksomheder. 

Etablering af RP på Prøvestenen vil ud over ny lokalplan derfor kræve overens-
stemmelse med ovenstående planniveauer. Det vil derfor være nødvendigt med 
vedtagelse af et kommuneplantillæg, samt at der på statsligt niveau vedtages 
en ændring af fingerplanen. 

 

  

Planloven 

Statsligt Kommunalt Lokalt 

Plan Fingerplan 
Kommuneplan 

Lokalplan 
R24.H.9.1 R24.V.0.22 

Relevant 
regulering 

Området forbeholdes 
virksomheder med 
særlige beliggenheds-
krav (miljøklasse 6-7) 
og transport- og distri-
butionserhverv (miljø-
klasse 5-7) 

Området forbeholdes til 
havne-relateret erhverv 

Området udlægges som 
vandområde 

Området udlægges til 
havnerelaterede er-
hverv 

Behov Ændring af Fingerpla-
nen, således at områ-
det ikke begrænses til 
særlige miljøklasser, 
da det moderne rense-
anlæg potentielt vil 
have mindre miljø-
klasse og vil kunne 
etableres med korte af-
stande til følsomme 
arealer. 

Ændring af kommune-
plansrammen ved evt. 
kommuneplanstillæg, 
således området kan be-
nyttes til andre erhvervs-
aktiviteter end havne-re-
laterede. 

Ændring af kommune-
planrammen ved evt. 
kommuneplantillæg, så-
ledes området inklude-
res i den reviderede 
ramme for R24.H.9.1. 

Ny lokalplan for an-
læg til offentligt formål 
i form af renseanlæg, 
der også dækker det 
indlemmede vandom-
råde, der udlægges til 
byzone. 

Figur 2-C: Skema med regulering for RP. 

 
Fælles for indhentning af nyt plangrundlag generelt er, at der udvides landarea-
ler i eksisterende kanal, der i dag ikke er inkluderet i hverken finger-, kommune- 
eller lokalplansområder. Selve opfyldning af vandområde og inddragelse af are-
alet som byzone kræver statslig planlægning, og arealets størrelse overstiger, 
hvad kommunen kan overføre til byzone. Herudover er det væsentligste, at are-
alerne på Prøvestenen i dag er udlagt til transport- og distributionserhverv. 
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Der er planlægningsafstand for de udlagte arealer til virksomheder med særlige 
beliggenhedskrav på Prøvestenen. 

Det er oplyst fra Københavns Kommune, at der fra 2035 ikke vil være virksom-
heder på Prøvestenen, der kan påvirke udviklingen af Kløverparken. Lejekon-
trakten med disse virksomheder ophører i 2035, hvorefter virksomhederne, der 
ville kunne påvirke udviklingen af Kløverparken, vil blive flyttet længere ud på 
Prøvestenen, så det bliver muligt at fjerne/ændre sikkerhedszonens påvirkning 
af Kløverparken. Dette er også forudsætningen for aftalen mellem staten og Kø-
benhavns Kommune i udviklingen af Østhavnen. 

Også et evt. fremtidigt RP vil skulle tilpasses den planlagte byudvikling i Kløver-
parken. Det medfører krav til inddækning og overdækning af anlæg, der kan af-
give støj og lugt, men også f.eks. en højere skorsten fra slamforbrændingen. Al-
ternativt må kritiske funktioner som f.eks. slamforbrænding ske på f.eks. RA el-
ler RD. Dette skal dokumenteres nærmere i næste fase.  

2.1.2.3 Renseanlæg Damhusåen (RD) 

I forbindelse med en udbygning af RD er det vigtigt at afklare, om det kan ske 
inden for de planlægningsmæssige bestemmelser, der gælder for det område, 
hvor virksomheden er beliggende (typisk kommuneplan eller lokalplan). Hvis 
ikke det er muligt, vil det kræve en dispensation fra eller ændring af planen, til-
læg til planen eller tilvejebringelse af helt nyt plangrundlag. Hvis det er muligt at 
få ændret en plan, er det ofte en tidskrævende proces, medmindre der er tale 
om småændringer, der kan gives via f.eks. en dispensation fra en lokalplan. 

Den eksisterende lokalplan regulerer et område, som i dag omfatter en række 
tekniske anlæg, heriblandt et større rensningsanlæg ved Damhusåen, gen-
brugsstation, arealer til jorddeponering samt to vindmøller. En del af området, 
som tidligere har været anvendt som rensningsbassiner, henligger i dag som 
ubenyttede arealer. Der er i 2021 vedtaget et tillæg til lokalplanen, kaldet lokal-
plan 199.1. Tillægget omfatter en del af det areal, som ligger i delområde I. Til-
lægget ændrer ikke på de hidtidige udnyttelsesmuligheder, men tilføjer mulighe-
den for at etablere solcelleanlæg, og der kan derfor ses bort herfra i relation til 
muligheden for at gennemføre en udvidelse af RD. 

Området er i Københavns Kommuneplan udlagt til teknisk anlæg i overens-
stemmelse med lokalplanen – på nær en grøn korridor langs selve Damhusåen 
samt et grønt område mod syd mellem de tekniske anlæg og Københavns In-
derhavn. Disse områder er udlagt som rekreative områder.  
 

 Planloven 

 Statsligt Kommunalt Lokalt 

Plan Fingerplan 
Kommuneplan 

Lokalplan 
R24.T.5.1 R24.O.51 

Relevant 
regulering 

Regulerer ikke konkret 
Renseanlæg Damhus-
åen. 

Bestående anlæg så-
som Renseanlæg Dam-
husåen kan opretholdes, 
vedligeholdes og udvik-
les inden for nuværende 
godkendelser og tilladel-
ser. 

Et rekreativt område ud-
lagt mellem Valby og 
Hvidovre, der også går 
ind i lokalplanområdet 
for Renseanlæg Dam-
husåen. 

Udlægger området til 
offentlige tekniske an-
læg såsom rensean-
læg, deponering samt 
opstilling af vindmøl-
ler. 
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I området er bl.a. koloni-
haveforeninger. 

Behov Intet behov. Intet behov. Behov, hvis der er be-
hov for at inkludere om-
rådet, hvilket dog ikke 
forventes, at de inklude-
rede rekreative områder 
stemmer direkte overens 
med sø-, å- og strandbe-
skyttelseslinje. 
Behovet for omlægning 
af rammen kan opstå, 
hvis støjgrænseværdier 
f.eks. skal overholdes 
her for denne område-
type. 

Intet behov for ny lo-
kalplan, hvis det ny 
renseanlæg kan rum-
mes inden for formåls-
beskrivelserne og be-
stemmelserne i lokal-
planen. Byggehøjder 
mv. kan evt. dispense-
res. 

Figur 2-D: Skema med regulering for RD. 

 
Et renseanlæg i den størrelsesorden, som der konkret er tale om, vil være lokal-
planpligtigt. Da den nuværende lokalplan allerede udlægger området til rense-
anlæg, og da lokalplanen indeholder bestemmelser om bebyggelsesprocent og 
højdebegrænsninger, må det antages, at den gældende lokalplan kan danne 
grundlag for et lokalplanpligtigt byggeri. Det eksisterende lokalplangrundlag gi-
ver således mulighed for at etablere renseanlæg på den del af grunden, som 
ligger i lokalplanens delområde I. Renseanlægget vil skulle overholde begræns-
ningen i bebyggelsesprocent og højde. Københavns Kommune vil kunne dis-
pensere fra bebyggelsesprocenten og den maksimale højde. 

2.1.2.4 Renseanlæg Avedøre (RA) 

I forbindelse med en udbygning af RA er det vigtigt at afklare, om det kan ske 
inden for de planlægningsmæssige bestemmelser, der gælder for det område, 
hvor virksomheden er beliggende (typisk kommuneplan eller lokalplan). Hvis 
ikke det er muligt, vil det kræve en dispensation fra eller ændring af planen, til-
læg til planen eller tilvejebringelse af helt nyt plangrundlag. Hvis det er muligt at 
få ændret en plan, er det ofte en tidskrævende proces, medmindre der er tale 
om småændringer, der kan gives via f.eks. en dispensation fra en lokalplan. 

Renseanlægget indgår i erhvervsstrukturen for Avedøre Holme, der er Dan-
marks største industriområde.  
 

 Planloven 

 Statsligt Kommunalt Lokalt 

Plan Fingerplan 
Kommuneplan 

Lokalplan 
5T2 

Relevant 
regulering 

På Avedøre Holme (Hvidovre Kommune) 
skal kommuneplanlægningen sikre, at der 
alene planlægges for produktionsvirksom-
heder, herunder transport- og logistikvirk-
somheder, som er omfattet af definitionen 
for produktionsvirksomheder, herunder 
transport- og logistikvirksomheder. Endvi-
dere skal kommuneplanlægningen sikre, at 
eksisterende virksomheder med særlige 

Udlagt under rammerne for er-
hvervsområdet Avedøre Holme. 

Udlægger området til 
offentlige tekniske an-
læg i form af rensean-
læg. 
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beliggenhedskrav (miljøklasse 6 og 7) og 
eksisterende transport- og logistikvirksom-
heder kan fastholde deres aktiviteter. 

Behov Intet behov. 

Sikringen af produktionsvirksomhederne 
gør endvidere, at renseanlægget ikke ud-
sættes for uhensigtsmæssig planlægning af 
forureningsfølsomme arealer tæt på. 

Intet behov. Intet behov for ny lo-
kalplan, hvis fremtidig 
drift og udvikling af 
renseanlægget kan 
ske inden for ram-
merne. Evt. dispensa-
tion kan dog også gi-
ves. 

Figur 2-E: Skema med regulering for RD. 

 
Da den nuværende lokalplan allerede udlægger området til renseanlæg, og da 
lokalplanen indeholder bestemmelser om bebyggelsesprocent og højdebe-
grænsninger, må det antages, at den gældende lokalplan kan danne grundlag 
for et lokalplanpligtigt byggeri. Det eksisterende lokalplangrundlag giver således 
mulighed for at etablere renseanlæg på den del af grunden, som ligger i lokal-
planens delområde I.  

2.2 Byudvikling omkring renseanlæg 

2.2.1 Rammerne på de enkelte anlæg 

Den omkringliggende kontekst ved de fire lokaliteter er meget forskellig. RA er 
del af et større industriområde, langt væk fra byen. RD er omgivet af grønne re-
kreative områder, boliger mv. RL og RP ligger tæt på byens centrum ved indu-
striområder, som i fremtiden omdannes til boligområder.  
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Figur 2-F: Oversigt over anlæggenes placering i Hovedstadsområdet. Renseanlæg Prøvestenen er 

en mulig planlagt nyt anlæg. 

2.2.1.1 Renseanlæg Lynetten (RL) 

Som eksisterende renseanlæg på Refshaleøen er RL mindre fleksibelt for til-
pasning af anlæggets udvidelse og integrationen i den omkringliggende kon-
tekst. Med de store planlagte byudviklingsområder, Lynetteholm og Refshale-
øen, ændres omgivelserne fra industri til byområder med boliger på sigt. På nu-
værende tidspunkt danner RL en barriere mellem de to planlagte byområder. 
Når byområder kommer tættere på renseanlæg, skal der tages særlige hensyn 
til støj, lugt og visuelle gener fra renseanlæggene, som kan påvirke de kom-
mende boligområder og rekreative funktioner. 
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Figur 2-G: Diagram over rammerne for RL. 

 
Samtidig er der planlagt store infrastrukturprojekter, som understøtter den plan-
lagte byudvikling, der vil få indflydelse på renseanlæggets udvikling. Metroens 
højbane er planlagt hen over det sydøstlige hjørne af RL, og Østlig Ringvejs 
tracé er planlagt øst for RL hen over udløbsledningerne U1 (fra RL) og U2 (fra 
RD). Opfyldningen af Lynetteholm hen over U1 medfører også konflikt med ud-
løbsledningen.  

På RL, som på mange andre renseanlæg, er der åbne bassiner og anlæg, der 
potentielt kan give anledning til lugtforurening. Renseanlæggene er i sin tid med 
stor sandsynlighed områdeplanlagt med udgangspunkt i zoningsbegrebet, hvor 
generne herfra fortyndes på baggrund af afstand. 

Der foreligger allerede planer for byudvikling omkring de eksisterende rensean-
læg, inkl. Lynetteholmen og Refshaleøen, som aftalt ved aftalen om Østhavnen. 
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Det er udtrykt i aftale om Østhavn mv. mellem staten og Københavns Kom-
mune: ”Parterne noterer sig, at der med en fortsat placering på Refshaleøen vil 
kunne arbejdes med tiltag, der kan muliggøre sameksistens mellem rensean-
læg og kommende byudvikling.” Hvorvidt det vil føre til konkrete væsentlige ge-
ner, vil kræve løbende redegørelsesarbejder, både for virksomheden og eventu-
elle byudviklingsinteressenter, der vil skulle redegøre for dette på renseanlæg-
gets vegne. 

Det vurderes, at RL ikke kan forblive uforandret uden konflikt med den løbende 
byudvikling, og renseanlægget skal derfor planlægges med overdækninger, ind-
dækninger og ventilation mv. 

 Vurderinger Anbefalinger 

Miljø-plan-
lægning 

Sameksistens 
med Refshaleøen 
og Lynetteholmen 
og evt. ”veksel-
virkninger” 

Områdeinddeling 

 

• At Renseanlæg Lynetten er 
etableret i forvejen, giver 
en planlægningsmæssig 
fordel. Aftalen om Østhav-
nen forpligter dog kommu-
nen til at sikre byudvikling i 
sameksistens med anlæg-
get. 

• Der er ikke umiddelbare 
behov for ny finger-, kom-
mune- eller lokalplansfor-
hold for at renseanlægget 
kan vedligeholdes og ud-
vikles i overensstemmelse 
med eks. plangrundlag og 
godkendelser/tilladelser. 

• Eks. deponi udgår og er del 
af byudviklingen. 

• Der foreslås proaktivt at 
der igangsættes konkrete 
analyser af støj- og lugtud-
bredelsen i de potentielle 
byudviklingsområder på 
baggrund af erfaringstal og 
konkrete målinger, forelø-
bigt design mv. til vurdering 
af, hvorvidt projekterne kan 
sameksistere.  

• Disse analyser kan benyt-
tes som oplæg i en ”for-
handling” med kommunen, 
og afklare ”vekselvirknin-
gerne” med kommende by-
udvikling. 

• Renseanlægget bør desig-
nes alene med mulighed 
for oplag af mindre end 10 
tons biogas. 

 

Byrumsplanlægning 

 

Anvendelsesmuligheder 

 

§15-redegørelse Støjbidrag vs. Afstande 

 
 

Luftbidrag vs. afstande 
og højder 

VVM Miljøvurdering af 
planer 

Miljøvurderingsproces-
ser hvor der redegøres 
for potentielle miljøpå-
virkninger og deres på-
virkning af omgivel-
serne. 

• Evt. nyt plangrundlaget (og 
modernisering af rensean-
læg under hensyn til byud-
vikling) kan ikke vedtages, 
hvis det forårsager væ-
sentlig påvirkning af omgi-
velserne 

• Ved at tage højde for nye 
byudviklingsområder i plan-
lægningsfasen, bør miljø-
påvirkninger kunne afkla-
res. 

Figur 2-H: Behov for planlægning for RL. 

 
Ved nye tiltag såsom udvidelser og ændringer af eksisterende driftsforhold for 
renseanlæggene – selv forbedrende tiltag – skal der redegøres for, at miljøet 
ikke påvirkes. Redegørelsen sker enten i VVM- eller miljøgodkendelsessam-
menhæng. 

2.2.1.2 Renseanlæg på Prøvestenen (RP) 

Der skal opfyldes og modnes en grund på vestsiden af Prøvestenen i Prøve-
stenskanalen for et kunne etablere RP. Prøvestenen er en kunstig ø, der efter 
1930’erne blev udviklet til olie- og benzinø. “Benzinøen”, som den også blev 
kaldt i mange år, fremstår i dag i en industrimæssig kontekst. Der er planlagt et 
byudviklingsområde, Kløverparken, på vestsiden af Prøvestenskanalen.  

Forskellige infrastrukturprojekter har indflydelse på RP. Der er en midlertidig ad-
gangsvej til Lynetteholm med jordtransport hen over området, som forventes at 
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være i brug indtil mindst 2050. Adgangsvejen ligger pt. langs den vestlige 
grænse af Prøvestenen og skal flyttes mod øst for ikke at opdele grunden til RP 
i to og for at skabe plads til rensningsanlægget.  

Østlige Ringvejs tracé er planlagt øst for Prøvestenen med et tilslutningsanlæg, 
der kommer op på Prøvestensvej. Østlig Ringvej etableres her som en sænke-
tunnel, og eksisterende U2 fra RD skal omlægges som følge af anlægget. 
  

 

Figur 2-I: Diagram over rammerne for RP 

 
Derudover er der planlagt et Kontrol-og Vedligeholdelsescenter for Metroen 
sydvest for området. Adgang til området skal koordineres med de tre oven-
nævnte infrastrukturprojekter samt trafikken til/fra og på øen generelt.  

Et valg af RP vil medføre, at det meste af grunden på Lynetten bliver frigjort til 
byudvikling eller andre formål, som kan have betydning for Lynetten-grundens 
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bymæssige sammenhæng. Samtidigt giver et nyt renseanlæg RP mulighed for 
at tænke disponering og design sammen med en kommende byudvikling. 

I forbindelse med aftalen om Østhavnen forpligter Københavns Kommune sig, 
siden vedtagelsen af gældende kommuneplan, til at sikre de nødvendige ram-
mer for byudvikling, hvilket sandsynligvis kræver håndtering af eksisterende risi-
kovirksomheder i området. I denne forbindelse er Københavns Kommune i dia-
log med Plan- og Landdistriktsstyrelsen om muligheden for at udnytte Finger-
plan 2019’s mulighed for at zonere Prøvestenen i forskellige miljøklasser, så 
der tages hensyn til det kommende Kløverparken, og at virksomheder med hø-
jeste miljøklasser i fremtiden placeres længst ude på Prøvestenen. 

Aftaleparterne er enige om, at hvis BIOFOS træffer beslutning om at flytte Ren-
seanlæg Lynetten til en ny placering, vil staten tilvejebringe det nødvendige lov-
grundlag. I så fald kan et nyt selskab under By&Havn erhverve arealerne, som i 
dag anvendes til Renseanlæg Lynetten, hvis dette kan ske på en for alle parter 
hensigtsmæssig måde. 

 Vurderinger Anbefalinger 

Miljø-plan-
lægning 

Kløverparken 
som fremtidige 
eksisterende for-
hold 

Områdeinddeling 

 

• Det vurderes på baggrund 
af miljøplanmæssige ana-
lyse, at der ikke i fremtiden 
vil gælde placerings- 
og/eller afstandskrav til det 
kommende Kløverparken.  

• Et renseanlæg på Prøve-
stenen vil skulle kunne 
overholde relevante miljø-
krav til Kløverparken. 

• I planlægningsmæssig for-
stand vil Renseanlæg Prø-
vestenen potentielt fun-
gere godt som ”buffer-akti-
vitet” mellem eks. klasse 
6-7-virksomheder på Prø-
vestenen og de kom-
mende forureningsføl-
somme områder på Ama-
ger. Dermed passer ren-
seanlægget som miljøakti-
vitet godt ind i planerne 
om den fremtidige plan-
lægning af Prøvestenen. 

• Det foreslås at der 
igangsættes konkrete 
analyser af støj- og 
lugtudbredelsen i Klø-
verparken-området på 
baggrund af erfarings-
tal, foreløbigt design 
mv. til vurdering af, 
hvorvidt projekterne 
kan sameksistere. 

• Denne redegørelse 
bør inkludere miljøtek-
niske beskrivelser af 
de tiltag, der muliggør 
en væsentlig nedbrin-
gelse af sandsynlig-
hed for diffuse påvirk-
ninger af omgivel-
serne. 

• Renseanlægget bør 
designes uden mulig-
hed for oplag af 10 
tons biogas. 

 

Byrumsplanlægning 

 

Anvendelsesmuligheder 

 

Støjbidrag vs. Afstande 

 
 

Luftbidrag vs. afstande 
og højder 

VVM Miljøvurdering af 
planer 

Miljøvurderingsprocesser 
hvor der redegøres for 
potentielle miljøpåvirk-
ninger og deres påvirk-
ning af omgivelserne. 

• Plangrundlaget (og place-
ring af renseanlægget) 
kan ikke vedtages, hvis 
det forårsager væsentlig 
påvirkning af omgivel-
serne, inkl. Kløverparken 

• De samme miljøpara-
metre og afstande vil 
være gældende i miljøvur-
deringen af et kommende 
plangrundlag (kommune-
plantillæg + lokalplan).  

• Ved at inkludere ku-
mulative støj-, lugt- og 
luftvurderinger i plan-
lægningsfasen, bør 
miljøpåvirkninger 
kunne afklares. 

Anlægslov 

Figur 2-J: Behov for planlægning for RP. 

 
Således skal etablering af nyt renseanlæg på Prøvestenen ske med respekt for 
et fuldt udbygget Kløverparken. Dette vil kræve yderligere vurderinger på 
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baggrund af bl.a. støj- og luftspredningsberegninger, og hvor miljøtekniske tiltag 
til håndtering af potentielle diffuse kilder til forurening beskrives. 

Da der er tale om et nyt renseanlæg, vil forholdet mellem miljøpåvirkninger 
kunne begrænses i det tekniske, arkitektoniske og planmæssige design af ren-
seanlægget, f.eks. ved hjælp af rense- og afskærmningsforanstaltninger, jord-
volde, beplantningsbælte mv.  

Selve disponeringen af det kommende område i forlængelse af Prøvestenen er 
endnu ukendt, men der vil være forskellige muligheder for indretning af et kom-
mende renseanlægs forskellige faciliteter. Det vil være naturligt at søge at pla-
cere de aktiviteter, der kræver foranstaltninger i form af f.eks. rensning, over-
dækning eller høje afkasthøjder, længst muligt fra forureningsfølsomme arealer. 

I næste fase foreslås det, at der gennemføres et studie af påtænkte faciliteter, 
tekniske foranstaltninger mv. samt miljøparametrenes udbredelse i form af støj- 
og luftspredningsberegninger vil kunne efterbevise både overholdelsen af dertil-
hørende grænseværdier og den nødvendige afstand til forureningsfølsomme 
arealer. 

2.2.1.3 Renseanlæg Damhusåen (RD) 

Projektområdet for RD ligger mellem to store parker med rekreative funktioner, 
Valbyparken og Kystagerparken. Området er omfattet af en strandbeskyttelses-
linje og en å-beskyttelseslinje, ligesom det omfatter fredede områder, hvilket be-
grænser mulighederne for byudvikling og anlægsarbejde. Der er et planlagt by-
udviklingsområde ved Åmarkens Station i Kommuneplan 2021, der afventer en 
stormflodssikring. Derudover er den sydlige og østlige kant af grunden udpeget 
som potentiel grøn forbindelse i Grønt Danmarkskort og Kommuneplan 2024.  
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Figur 2-K: Diagram med rammerne for RD. 

 
Grunden er ejet af HOFOR, hvor der betales en lejeafgift pr. år. Det bør ikke 
komplicere planlægning og gennemførelse af fremtidige udvidelser.  

Miljømæssigt skal der tages hensyn til beskyttelse af natur og rekreative vær-
dier, og klimatilpasning skal sikre, at området kan modstå fremtidige vejrhæn-
delser uden at skade de fredede og beskyttede områder. Dog er lokalplansaf-
grænsningen og -indretningen udarbejdet i forhold til disse bindinger og 
afstandskrav.  

De miljømæssige bindinger begrænses for eksisterende og fremtidige rense-
anlæg ved den potentielle miljøpåvirkning, der vil være tilstede i hhv. rekreative 
områder inkl. kolonihaveområder og boligområder i Hvidovre. Der har været 
klaget over lugtgener fra RD. 
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I Hvidovre Kommuneplan fremgår det, at planlagt byudvikling ved Åmarken 
Station skal udføres med hensyn til drifts- og udviklingsmulighederne for 
Renseanlæg Damhusåen, da Bolig- og Planstyrelsen betragter det som en 
produktionsvirksomhed af national interesse. 

Det forventes ikke, at et nyt renseanlæg på arealet vil anses som nyetableret 
miljøpåvirkende aktivitet, hvor der skal imødekommes ekstraordinære miljøkrav 
i forhold til påvirkning af bolig- og kolonihaveområderne. Dette skyldes, at der 
planlægningsmæssigt vurderes at være det fornødne grundlag for placering, 
drift og videreudvikling af renseanlægget. Det er således beskyttet over for ny 
og senere tilkommende byudvikling.  

2.2.1.4 Renseanlæg Avedøre (RA) 

Projektområdet for RA er placeret i et erhvervs-og industriområde uden nærlig-
gende byudviklingsområder, som der skal tages særlig hensyn til.  

 

Figur 2-L: Diagram for rammerne for RA. 
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Der ligger nogle rekreative områder på den vestlige side af området: Brøndby 
Strandpark og Brøndby Havn. I området er der registreret flere beskyttede na-
turtyper, som kan begrænse udviklingen af området. Områderne er udlagt til re-
kreative områder i Kommuneplan 2024, men lokalplanerne udlægger områ-
derne til offentlige formål. 
 
I finger- og kommuneplanen sikres eksisterende produktionsvirksomheder på 
Avedøre Holme mod fremtidig ændret anvendelse af arealerne. Dette giver en 
slags ‘sidegevinst’ til RA, da disse naboarealer dermed sikres imod fremtidig 
planlægning med forureningsfølsom anvendelse. På denne baggrund vurderes 
det, at både placeringen af RA er fremtidssikret, samt at nærområdernes an-
vendelsesmuligheder er sikret, så der ikke i fremtiden kan udlægges indskærp-
ende anvendelsesmuligheder i nærheden af renseanlægget. 
 
I fremtidig udvikling af renseanlægget vil de mest skærpende omstændigheder 
sættes af de miljøpåvirkninger, der potentielt vil forekomme i de rekreative om-
råder vest for anlægget, Brøndby Havn og Brøndby Strandpark. Dette repræ-
senteres også ved eksisterende forhold, hvorfor konklusionen er, at et fremtidigt 
scenarie for RA ikke må miljøpåvirke de omkringliggende områder i højere grad, 
end det er tilfældet under eksisterende forhold. 

2.3 Muligheder for udvikling af renseanlæg 
Renseanlæg er historisk set blevet placeret uden for byerne af hensyn til lugt og 
støj og for at være tæt på recipienten. Renseanlæggene omkring hovedstaden 
er netop placeret i periferien af byerne, hvor anlæggene kan udvikles efter de 
behov, som byernes udvikling kræver, og samtidig leve op til stadigt større krav 
til rensning af spildevandet.    

I takt med, at byerne vokser sig større, ligger renseanlæggene stadig tættere på 
boliger og andre funktioner i byen, som kræver særlige hensyn. Det gælder 
også for renseanlæggene omkring hovedstaden, hvor de fleste allerede nu eller 
i nær fremtid vil ligge tæt på byudviklingsområder. I dette afsnit undersøges det, 
hvordan byudvikling og renseanlæg kan være tæt på hinanden. Der præsente-
res eksempler fra udvalgte europæiske byer, og det vurderes, hvilke bindinger 
der er omkring hovedstadens renseanlæg, samt hvordan by og renseanlæg kan 
sammentænkes.  

2.3.1 Eksempler fra andre byområder 

Erfaringer fra både Danmark og udlandet viser, at et renseanlæg kan indpasses 
på en måde, der både understøtter den tekniske drift og bidrager positivt til om-
givelserne. Det handler om at udnytte den givne placering bedst muligt gennem 
disponering, arkitektur og landskabelige tiltag. De følgende fem eksempler viser 
på hver sin måde, hvordan en gennemtænkt disponering og integration af ren-
seanlægget kan styrke byens grønne profil og øge områdets attraktivitet.  

2.3.1.1 Lissabon (ETAR) 

Renseanlægget blev udbygget i 2014 og har en kapacitet på 756.000 PE. An-
lægget er bygget under et grønt tag, der dækker ca. to hektar. Løsningen redu-
cerer den landskabelige påvirkning af en større betonkonstruktion ved siden af 
et stort skovområde (Monsanto Forest Park). Det grønne tag bidrager med god 
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termisk og akustisk isolering og kan holde på regnvand. Derudover reducerer 
det Urban Heat Island-effekten, da taget absorberer de reflekterede solstråler. 
Ydermere optager planterne CO2 fra luften. 
 

 

Figur 2-M:  En grøn overdækning fungerer som regnvandshåndtering. © Nexclay 

 

 

Figur 2-N: Renseanlægget ligger mellem et stort skovområde (Vest) og boligområder (Øst) og er 

bygget mellem store infrastrukturårer. © Google earth 

2.3.1.2 Zürich (Abwasserreinigungsanlage Werdhölzli) 

Renseanlægget blev senest udbygget i 2018, har en kapacitet på 670.000 PE 
og ligger lige ved siden af et kolonihaveområde. En gammel tank ved siden af 
kolonihaverne er indhegnet og åbnet for offentligheden til opholdsareal og 
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grillplads (skal bookes og ligger inden for området). Nord for området ligger en 
skov, hvori der går en oplevelsessti. Skoven danner en grænse mellem anlæg-
get og boligområderne på den anden side af floden. 
 

 

Figur 2-O: Brug af en gammel tank til offentlige funktioner og læring © Grün Stadt Zürich 

 

 

Figur 2-P: Renseanlægget afskærmes mod boligområdet (N) med et grønt bælte med oplevelsessti 

og har en grillplads i syd, som kan bookes. © Google earth   



 
 

 

Sweco | Analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet  

Projektnummer 41010958 

Dato 2025-12-19 Ver 0  

Dokumentnavn: Hoved-rapport_rev-0  36/105 

2.3.1.3 Lille (Station d’épuration Marquette-lez-lille)  

Renseanlægget er ombygget i 2015 og har en kapacitet på 620.000 PE. En stor 
have på mere end syv hektar er bevaret efter ombygningen. Haven er beregnet 
til at byde besøgende velkommen og sikrer et areal til fremtidig udbygning. Ad-
ministrationsbygningen ligger som en skærm mellem boligområdet og de indu-
strielle elementer bagved. De runde tanke er overdækket og har en beklædning 
i trælameller, så de fletter sig sammen med den tilgrænsende skov. 
 

 
Figur 2-Q: Bygningen er en afskærmning mod boligområdet syd for renseanlægget og har et grønt 

udtryk med grønne vægge. © ALH architecture 

 

Figur 2-R: Der bruges træer og bygninger på renseanlæggets område som afskærmning mod de 

omkringliggende bolig-og erhvervsområder © Google earth  
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2.3.1.4 HCR Syd, Solrødgård Renseanlæg, Hillerød 

Renseanlægget blev indviet i 2018 og har en kapacitet på 68.000 PE. Selv om 
anlægget ligger langt væk fra boligområder nævnes Hillerød renseanlæg som 
et nyt vigtigt, dansk eksempel på et moderne renseanlæg, der er integreret i 
landskabet. Anlægget har et grønt tag og en rekreativ park med stier oven på 
renseanlægget, som er åben for offentligheden. I de omkringliggende engområ-
der er forskellige LAR-løsninger indarbejdet, hvor en stor sø opsamler og tilba-
geholder regnvand. Vandet er et aktivt element i landskabet omkring og inden 
for bygninger. Mellem de to bygninger er en central, grøn gågade, hvorfra de 
besøgende kan følge renseprocessen af spildevandet fra indløb til udløb gen-
nem store glaspartier.  
 

 

Figur 2-S: Offentlig grøn gade med grøfter og indkig i renseanlæg. © Henning Larsen 

 

Figur 2-T: Renseanlægget ligger syd for forsyningen og genbrugsstationen i et stort landbrugsom-

råde. © Google earth 
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2.3.1.5 Nice (Station d’épuration Haliotis II) 
Renseanlægget, der er under udbygning, har en kapacitet på 680.000 PE. Det 
er et renseanlæg, som tilpasser sig til sin kontekst. Bygningerne opføres i en ar-
kitekturstil, der passer ind i området og bliver suppleret med grønne områder 
omkring og på anlægget. Begge dele gør, at anlægget integreres endnu bedre i 
den urbane kontekst. Projektet vil skabe et bemærkelsesværdigt by-landligt hy-
bridlandskab ved indgangen til byen med 4,5 hektar biodiversitet sammensat af 
600 træer, farverige hække og buske. 
 

 

Figur 2-U: Nice’s fremtidige renseanlæg: Et stedsspecifikt design med grønne arealer og en tilpas-

set arkitekturstil. © Groupe-6 architectes 

 

Figur 2-V: Det eksisterende renseanlæg ligger mellem badestrand (N), Middelhavet (Ø), lufthavn (S) 

og indre by med boligkvarter (V) © Google earth 
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2.3.2 Konkrete overvejelser  

Erfaringer fra både Danmark og udlandet viser, at arkitektoniske og landskabe-
lige tiltag kan understøtte en naturlig overgang mellem renseanlægget og det 
omkringliggende bymiljø. Helt overordnet kan der arbejdes med disponeringen 
af renseanlæggets funktioner.  

En god disponering handler om at sikre, at anlæggets funktioner er tilgængelige 
og lette at vedligeholde, samtidig med at det ikke dominerer i bybilledet. Dispo-
neringen på RL kan fokusere på, at anlægget ikke danner en barriere mellem 
de kommende byudviklingsområder. RP har en særlig fordel, da disponeringen 
kan tænkes helt fra start, og de store bygninger kan f.eks. lægges længere væk 
fra boligområder, mens der kan arbejdes med afskærmning i forhold til de tekni-
ske anlæg på Prøvestenen. 

På de fremtidige renseanlæg i denne analyse er der et særligt fokus på over-
dækning af renseanlæggets komponenter. Som udgangspunkt laves en mem-
bran over tankene og en standardoverdækning mod lugt og støj. Derudover kan 
der tilføjes grønne og rekreative kvaliteter ved at etablere beplantning og skabe 
opholdsarealer eller andre aktiviteter (ligesom den offentlige taghave ved Hille-
rød, jf. Figur 2-S).  

Særligt ved RL og RD kunne det undersøges, om nogle af disse overdækninger 
kan udarbejdes på en måde, så der skabes offentligt tilgængelige arealer for de 
omkringliggende boligområder og rekreative områder. På RP ville det ikke være 
muligt at have aktiviteter på overdækningen, da der ikke er offentlig adgang til 
Prøvestenen på grund af øens øvrige aktiviteter. I denne analyse er der forud-
sat overdækninger som Option 2, jf. Figur 2-W.  

 

 

Figur 2-W: Optioner for overdækning af renseanlæg.  

 
Afskærmning, enten af anlægget som helhed, langs ydre mure eller af delkom-
ponenter, definerer, hvordan renseanlægget fremstår i landskabet. En god af-
skærmning er vigtig for at undgå både støj og visuelle gener fra renseanlægget 
i nærområdet. Afskærmning kan ligeledes være et sikkerhedstiltag mod både 
stormflod og ubudne gæster, da renseanlæg er omfattes af CER-direktivet og 
skal indrettes derefter. Især ved grænserne kan store grønne områder give an-
lægget et grønt udtryk mod de omkringliggende boligområder. Ligeledes kan af-
skærmningen udføres ved at placere visse bygninger strategisk og der kan gen-
nem form, materialer og lys skabes en pæn facade mod byen. 



 
 

 

Sweco | Analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet  

Projektnummer 41010958 

Dato 2025-12-19 Ver 0  

Dokumentnavn: Hoved-rapport_rev-0  40/105 

Den aktuelle belastning af RL, RD og RA består af den spildevandsmængde, 
der ledes til anlæggene via afløbssystemerne i hvert af de tre oplande i hoved-
stadsområdet. Spildevandet produceres i oplandenes husholdninger, erhverv 
og industrier, hospitaler og institutioner mm. I forbindelse med nedbør tilføres 
spildevandet regn- og/eller smeltevand fra de befæstede arealer. Herudover fo-
regår der en sæsonafhængig indsivning af terrænnært grundvand.  

Prognosen for den forventede belastningsudvikling i hovedstadsområdets op-
lande de næste 50 år frem mod 2075 er i den efterfølgende redegørelse opgjort 
som en stofbelastning og en hydraulisk belastning. 

Belastningsudviklingen indgår som grundlag for en udbygningsplan, herunder 
det forventede tidsmæssige forløb af udbygningen for hvert af de tre rensean-
læg.  

Med et perspektiv på 50 år vil prognoserne helt naturligt være tilknyttet usikker-
heder, som kan vise sig at være væsentlige pga. uforudsete ændringer og vari-
ationer i hovedstadens befolknings- og industriudvikling, klimabetingede tempe-
raturer og nedbørsforhold samt omfanget af separatkloakering. Derfor arbejdes 
der med en nedre, forventet og øvre prognose, hvor den øvre prognose anven-
des til arealdisponeringen og den forventede prognose anvendes til de økono-
miske beregninger. Dette for at sikre tilstrækkeligt areal til de fremtidige rense-
anlæg i Hovedstadsområdet. 

Den fremtidige belastning er som angivet nedenfor og uddybes i afsnittet: 

• Der forventes en udvikling i stofbelastningen fra hovedstaden fra 1,63 
mio. PE i dag til 2,25 mio. PE i 2075  

• Den hydrauliske belastning øges sammen med stofbelastningen og kli-
maforandringer, hvor der kommer mere nedbør om vinteren og krafti-
gere nedbør om sommeren.   

3.1 Stofbelastning 
Stofbelastningen af renseanlæggene er opgjort i standardmåleenheden person-
ækvivalenter (PE), som repræsenterer den gennemsnitlige mængde organisk 
stof, der udledes fra én person pr. døgn. PE-definitionen inkluderer samtidig en 
forudsætning om spildevandets indhold af kvælstof, fosfor og suspenderet stof 
og mikroforureninger, bl.a. miljøfarlige forurenende stoffer (MFS), som omfatter 
rester af pesticider, lægemidler, industrikemikalier mv.  

3 Den fremtidige belastning 
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Den aktuelle stofbelastning af hvert af de tre BIOFOS renseanlæg anvendes 
som start- og referencepunktet for prognosen af den fremtidige udvikling af stof-
belastningen de næste 50 år. Den vil variere i takt med udviklingen af disse bi-
drag. 

Fremskrivningen af stofbelastningen fra referenceåret og frem mod 2075 er op-
delt i en kortsigtet og en langsigtet prognose, der estimeres ud fra følgende til-
gang: 

• En gennemsnitlig vækstrate frem til 2045 bestemt som en lineær frem-
skrivning af renseanlæggenes gennemsnitlige belastningsudvikling i pe-
rioden 2015-2023 estimeret ud fra indløbsanalyser og slamproduktion 
på anlæggene samt registreret vandforbrug i oplandene. Den lineære 
fremskrivning er justeret for kommuneplanernes forventede befolknings-
udvikling de kommende 5-8 år samt Danmarks Statistik detaljerede be-
folkningsprognose på kommuneniveau frem til 2045. 

• En gennemsnitlig vækstrate fra 2045 til 2075 bestemt ud fra Danmarks 
Statistiks forventninger til den nationale befolkningstilvækst overført og 
korrigeret til hovedstadskommunerne i oplandene, herunder kommuner-
nes egne forventninger til vækst af befolkning og erhverv.   

De observerede forskelle i opgørelsen af den gennemsnitlig vækstrate er an-
vendt til at udarbejde en nedre, øvre og forventet prognose for udviklingen af 
stofbelastningen. Prognoserne anbefales løbende at blive opdateret med de re-
aliserede stofbelastninger, så de giver det bedst mulige grundlag for en robust 
og fleksibel udbygningsstrategi for anlæggene.  

Prognoserne for stofbelastningen fra de tre BIOFOS oplande er vist i afsnit 3.4-
3.6.  

3.2 Den hydrauliske belastning 
BIOFOS har et samlet opland på 342 km2, hvoraf ca. 74% udgøres af befæ-
stede kloakerede arealer, mens resten består af forskellige overflader, herunder 
skov, søer samt andre ikke-kloakerede områder og ejendomme. De kloakerede 
områder består af en blanding af fælles- og separatkloakerede systemer. 

Fælleskloaksystemer er mest udbredt i byområder udviklet før 1960’erne, hvor-
for det i dag er mest anvendt i oplandene til Lynetten og Damhusåen, mens op-
landet til Avedøre har større andel af separatkloakerede områder.  

Den hydrauliske belastning fra de tre oplande til renseanlæggene bestemmes i 
høj grad af andelen af fælles- og separatkloakerede områder.  

For fælleskloakerede områder opsamles regnvandet i afløbssystemet, hvor det 
blandes med spildevandet, og den hydrauliske belastning af renseanlægget vil 
derfor i højere grad være vejrligs- og sæsonafhængig. Forskellen på den hy-
drauliske belastning i perioder med tørvejr og perioder med nedbør er derfor 
stor, og oplandets bassiner kan medføre en længerevarende høj hydraulisk be-
lastning af renseanlægget, selv længe efter stop af nedbørsperioden.  

For områder med separate kloaksystemer afledes regnvandet i dag primært lo-
kalt til et vandløb, en sø og/eller til en marin recipient, og den hydrauliske be-
lastning af renseanlægget varierer derfor meget mindre end fra fællessystemer. 
Med implementeringen af EU’s nye by-spildevandsdirektiv må overfladevand 
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fremover ikke ledes urenset ud til en recipient, hvilket kan medføre øgede vand-
mængder til eksisterende renseanlæg. Dette arbejde ligger uden for denne ana-
lyse.  

BIOFOS har dog erfaret, at også fra separate spildevandssystemer er der en 
regnvandspåvirkning, der medfører større afstrømning under regn. Det skyldes 
uvedkommende vand fra fejlkoblinger, hvor regnvand er tilsluttet spildevandssy-
stemet eller utætte samlinger. 

Den fremtidige byudvikling i hovedstadsområdet vurderes kun at have en be-
grænset effekt på renseanlæggenes hydrauliske belastning, da de fleste projek-
ter omhandler en ændring fra traditionelle erhvervskvarterer og industriområder 
til nye byområder med blandet anvendelse, f.eks. boliger og serviceerhverv. By-
udviklingen forventes derfor ikke at ændre væsentligt på befæstelsesgraderne. 
Mange projekter i kommunerne kræver desuden enten et separatkloakerings-
princip, lokal håndtering af regnvand eller en drosling af regnvandsudløbspunk-
ter. Byudviklingen i hovedstadsområdet forventes derfor kun at øge den hydrau-
liske belastning qua merforbruget af vand fra de ekstra borgere og det erhverv, 
som etableres. 

Hvad angår de forventede klimaforandringer forventer BIOFOS, jf. oplandsana-
lysen ved Udbygningsplan 2025, at mange af de planlagte klima- og skybruds-
projekter i hovedstadsområdet bliver gennemført i løbet af de næste ca. 40 år. 
For de separatkloakerede områder antager BIOFOS, at tiltagene vil modsvare 
og udligne den klimabetingede stigning i nedbør, hvorfor udviklingen af den 
regnbetingede tilledning antages at være uændret. For de fælleskloakerede om-
råder forventes en mertilledning på ca. 30% vand. 

Ovenstående betragtninger er sammen med nedenstående tilgang ved opdeling 
af spildevandet i tre fraktioner medtaget i overvejelserne for at opstille en robust 
prognose for den fremtidige udvikling af den hydrauliske belastning fra de tre 
oplande.  

Prognosens opdeling i tre fraktioner udgøres af: 

• Spildevand (råspildevand) fra private husholdninger, erhverv, industri, 
hospitaler og institutioner m.m. 

• Indsivning af det terrænnære grundvand i afløbssystemet. 

• Regnbetinget tilstrømning fra befæstede arealer og fra indsivning til af-
løbssystemet. 

Den aktuelle hydrauliske belastning af de tre renseanlæg anvendes som start- 
og referencepunktet for prognosen af den fremtidige udvikling de næste 50 år. 
Den vil variere i takt med udviklingen af disse bidrag. 

Prognosen for spildevandsproduktionen (råspildevand) følger udviklingen af 
stofbelastningen, og for at imødekomme de klimabetingede forandringer af de 
regnbetingede nedbørsmønstre anvendes DMI’s Klimaatlas scenarie RCP8.5, 
som repræsenterer det scenarie, hvor der ikke gennemføres væsentlige redukti-
oner af CO₂-udledninger globalt. Grundlæggende forventes, at nedbørsmæng-
den om vinteren øges, og at der vil være længere tørre perioder om sommeren 
afløst af pludselige kraftige regn.  

De klimabetingede havstigninger og den øgede nedbørsmængde om vinteren 
vil også påvirke det terrænnære grundvandsspejl, der forventes at stige i 
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perioden. Det vil medføre et større udvendigt vandtryk på kloakledninger og 
gennem utætte samlinger øge mængden af indsivning. Omvendt er der planlagt 
en særlig indsats mod det terrænnære grundvand gennem ny lovgivning, hvor 
forsyningsselskaberne kan gennemføre indsatser, der kan reducere påvirknin-
gen.  

Vandplanerne for recipienterne omkring hovedstaden sætter rammer for de ind-
satser, som forsyningsselskaberne skal gennemføre for at begrænse miljøbe-
lastningen af recipienterne fra overløb fra afløbssystemer til bypass på rensean-
læg. Det medfører indsatser, som ændrer den hydrauliske belastning af rense-
anlæggene f.eks. ved etablering af bassiner i oplandet, hvor overløb reduceres 
eller ved gennemførelse af separering, hvor regnvandet afledes lokalt. Hvor ef-
fekten af bassinerne i fællessystemer vil medføre en større hydraulisk belast-
ning af renseanlæggene, vil separering medføre en mindre hydraulisk belast-
ning. 

I denne analyse er det samlet forudsat, at effekten af den klimabetingede for-
øgelse af indsivningen går lige op med indsatsen i afløbssystemer, hvorfor 
mængden af indsivning holdes konstant i forhold til i dag.  

Prognoserne for den hydrauliske belastning fra de tre oplande er vist i afsnit 3.4 
- 3.6.  

3.3 Spildevandstemperaturer 
Spildevandstemparaturen har indflydelse på særligt de biologiske processer på 
renseanlæggene, hvor en lav temperatur medfører langsommere processer og 
et behov for større anlæg i den biologiske behandlingsdel.  

Ifølge DMI er Danmark allerede blevet omkring 1,5 °C varmere siden begyndel-
sen af den industrielle tid. Udviklingen forventes at fortsætte i de kommende år-
tier, også selv hvis der sker moderate reduktioner i de globale udledninger. 

Frem mod midten af dette århundrede forventes den gennemsnitlige temperatur 
i Danmark at stige med omkring 1–2 °C sammenlignet med perioden 1981-
2010. Hvis de globale udledninger fortsætter på et højt niveau, kan temperatur-
stigningen frem mod år 2100 nå op mod 3–4 °C. Uanset scenarie peger udvik-
lingen på, at Danmark får et markant varmere klima. 

Klimaforandringerne medfører en forventning om, at den regnbetingede til-
strømning fra specielt de fælleskloakerede oplande i hovedstadsområdet vil 
øges og dermed potentielt kunne reducere temperaturen af den samlede spilde-
vandsmængde i de kolde perioder. Dette vil ud fra en konservativ betragtning 
være med til at udligne den temperaturforøgelse, som det varmere klima forven-
tes at kunne medføre.  

For at inkludere en robusthed i designet af den biologiske behandlingsdel på de 
fremtidige BIOFOS renseanlæg tages derfor afsæt i de nuværende registrerede 
spildevandstemperaturer på anlæggene. 
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3.4 Opland til Renseanlæg Lynetten (RL) 
Renseanlæg Lynetten modtager spildevand fra et samlet kloakeret opland på 
omkring 76 km². Omkring 83% udgøres af fælleskloak, og resten er separatklo-
akeret. Det samlede bassinvolumen i oplandet udgør omkring 262.000 m3, og 
oplandet står for ca. 58% af de samlede aflastninger i Hovedstadsområdet. 

Aktuelt er anlægget belastet med ca. 0,91 mio. PE og en årlig tilledning af spil-
devand på ca. 60 mio. m³. Spildevandet i oplandet til RL kan sammenlignes 
med almindeligt husspildevand, suppleret med spildevand fra oplandets instituti-
oner, bl.a. hospitaler. Andelen af industrispildevand er ganske lav.   

Frem mod 2075 forventes udviklingen i oplandet til RL at omfatte en generel for-
øgelse af befolkningstætheden på de eksisterende bebyggede arealer. Dette 
kan f.eks. ske ved etablering af flere højhuse samt ved en øget inddragelse af 
de tilbageblevne arealer, der i dag ikke er bebygget, herunder ved Kløvermar-
ken og i Nordhavn. Herudover er der medtaget en øget belastning fra etablerin-
gen af Lynetteholmen.  

Udviklingen forventes primært at ske via en øget belastning fra beboelses- og 
erhvervsejendomme samt hotel- og restaurationsbranchen, herunder også en 
øget belastning fra turister, krydstogtskibe og lignende.      

Prognosen for stofbelastningen fra oplandet til RL frem til 2075 er vist i Figur 3-
A. Den gult markerede stiplede linje repræsenterer den forventede prognose og 
det med lyseblå skraverede område viser området for den nedre og øvre prog-
nose. 

 

Figur 3-A: Fremskrevet stofbelastning fra oplandet til RL frem til 2075. 

 

Frem til 2045 forventes stofbelastningen fra oplandet til RL at blive øget med 
ca. 28% svarende til en ekstra belastning på ca. 258.000 PE. Frem mod 2075 
kan der forventes en samlet forøgelse på ca. 37%, svarende til en samlet stof-
belastning på ca. 1,25 mio. PE i 2075.  
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Arealdisponeringen for oplandet til RL antages at skulle dække en fremtidig 
stofbelastning fra ca. 1,48 mio. PE, svarende til en belastningsforøgelse på ca. 
63% i forhold til i forhold til referenceårene 2021-2023. 

Den gennemsnitlige årlige tilledte spildevandsmængde forventes pga. forøgelse 
af vandforbruget og de klimabetingede ændringer af nedbørsforholdene at blive 
øget fra de nuværende ca. 60 mio. m³ til ca. 74 mio. m3 i udløbet af den 50-
årige planperiode frem mod 2075. Der arealdisponeres for en fremtidig for-
øgelse af spildevandmængden til 83 mio. m3, svarende til den øvre prognose, 
og én øget samlet tilledning på ca. 38%.  

3.5 Opland til Renseanlæg Damhusåen 
(RD) 

Renseanlæg Damhusåen modtager spildevand fra et samlet kloakeret opland 
på omkring 40 km². Omkring 85% udgøres af fælleskloak, og resten er separat-
kloakeret. Det samlede bassinvolumen i oplandet udgør omkring 147.000 m3, 
og oplandet står for ca. 41% af de samlede aflastninger i Hovedstadsområdet. 

Aktuelt er anlægget belastet med ca. 0,35 mio. PE og en årlig tilledning af spil-
devand på ca. 28 mio. m³. Spildevandet i oplandet til RD kan sammenlignes 
med almindeligt husspildevand, suppleret med spildevand fra oplandets instituti-
oner, bl.a. hospitaler. Andelen af industrispildevand er ganske lav.   

Ligesom for oplandet til RL forventes der i oplandet til RD at ske en udvikling 
som omfatter en generel forøgelse af befolkningstætheden på de eksisterende 
bebyggede arealer samt en øget inddragelse af de tilbageblevne arealer, der i 
dag ikke er bebygget.  

Udviklingen forventes primært at ske via en øget belastning fra beboelses- og 
erhvervsejendomme.      

Prognosen for stofbelastningen fra oplandet til RD frem til 2075 er vist i figur 3-
B. Den gult markerede stiplede linje repræsenterer den forventede prognose, 
og det med lyseblå skraverede område viser området for den nedre og øvre 
prognose. 
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Figur 3-B: Fremskrevet stofbelastning fra oplandet til RD frem til 2075. 

 
Frem til 2045 forventes stofbelastningen fra oplandet til RD at blive øget med 
ca. 21% svarende til en ekstra belastning på ca. 74.000 PE. Frem mod 2075 
kan der forventes en samlet forøgelse på ca. 36%, svarende til en samlet stof-
belastning på ca. 0,48 mio. PE i 2075.  

Arealdisponeringen for oplandet til RD antages at skulle dække en fremtidig 
stofbelastning på ca. 0,56 mio. PE, svarende til en belastningsforøgelse på ca. 
61% i forhold til referenceårene 2021-2023. 

Den gennemsnitlige årlige tilledte spildevandsmængde forventes pga. forøgel-
sen af vandforbruget og de klimabetingede ændringer af nedbørsforholdene at 
blive øget fra de nuværende ca. 28 mio. m³ til ca. 33 mio. m3 frem mod 2075. 
Der arealdisponeres for en fremtidig forøgelse af spildevandmængden til 36 
mio. m3, svarende til den øvre prognose, og én øget samlet tilledning på ca. 
29%.  

3.6 Opland til Renseanlæg Avedøre (RA) 
Renseanlæg Avedøre modtager spildevand fra et samlet kloakeret opland på 
omkring 137 km². Omkring 15% udgøres af fælleskloak, og resten (størstede-
len) er separatkloakeret. Det samlede bassinvolumen i oplandet udgør omkring 
191.000 m3, og oplandet står for ca. 1% af de samlede aflastninger i hoved-
stadsområdet. 

Aktuelt er anlægget belastet med ca. 0,37 mio. PE og en årlig tilledning af spil-
devand på ca. 24 mio. m³. Spildevandet i oplandet til RA udgør en blanding af 
almindeligt husspildevand og industrispildevand suppleret med spildevand fra 
oplandets institutioner, bl.a. hospitaler. Andelen af industrispildevand i oplandet 
til RA er større end for oplandene til RL og RD.    

Oplandet til RA omfatter sammenlignet med oplandene til RL og RD et større 
potentiale for udvikling af dels bolig- og erhverv, dels spildevandsproducerende 
industrier. Der kan således i højere grad forventes en mertilledning fra nye 
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beboelses- og erhvervsområder. Dog er der også medtaget en forøgelse af be-
folkningstætheden på de eksisterende bebyggede arealer.  

Udviklingen forventes primært at ske via en øget belastning fra beboelses- og 
erhvervsejendomme samt spildevandsproducerende industrier.      

Prognosen for stofbelastningen fra oplandet til RA frem til 2075 er vist i figur 3-
C. Den gult markerede stiplede linje repræsenterer den forventede prognose og 
det med lyseblå skraverede område viser området for den nedre og øvre prog-
nose. 

 

Figur 3-C: Fremskrevet stofbelastning fra oplandet til RA frem til 2075. 

 

Frem til 2045 forventes stofbelastningen fra oplandet til RA at blive øget med 
ca. 32% svarende til en ekstra belastning på ca. 119.000 PE. Frem mod 2075 
skal der forventes en samlet forøgelse på ca. 42%, svarende til en samlet stof-
belastning fra oplandet på ca. 0,52 mio. PE i 2075.  

Arealdisponeringen for RA oplandet antages at skulle dække en fremtidig stof-
belastning på ca. 0,68 mio. PE, svarende til en belastningsforøgelse på ca. 85% 
i forhold til i forhold til referenceårene 2021-2023. 

Den gennemsnitlige årlige tilledte spildevandsmængde forventes pga. forøgel-
sen af vandforbruget og de klimabetingede ændringer af nedbørsforholdene at 
blive øget fra de nuværende ca. 24 mio. m³ til ca. 30 mio. m3 frem mod 2075. 
Der arealdisponeres for en fremtidig forøgelse af spildevandmængden til 35 
mio. m3, svarende til den øvre prognose, og én øget samlet tilledning på ca. 
45%.  

3.7 Opland til Renseanlæg Prøvestenen 
(PD) 

Oplandet – og dermed belastningsudviklingen af Prøvestenen – er identisk med 
belastningsudviklingen af RL, beskrevet i afsnit 3.4.   
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Den eksisterende lovgivning på spildevandsområdet i Danmark og EU omfatter 
en række centrale love og direktiver, der regulerer udledning, behandling og 
håndtering af spildevand. På nationalt niveau er Miljøbeskyttelsesloven (MBL) 
grundlaget for miljøreguleringen, herunder krav til udledningstilladelser, miljø-
vurderinger og tilsyn.  

Derudover gælder Vandmiljøplanerne, som fastsætter rammer for beskyttelse af 
vandmiljøet. På EU-niveau er det især Byspildevandsdirektivet (Rådets direktiv 
91/271/EØF) og Kvalitetsdirektivet (Direktiv 2000/60/EF, Vandrammedirektivet), 
der sætter standarder for udledning og kvalitet af vandmiljøet. Disse direktiver 
er implementeret i dansk lovgivning og danner grundlag for de nationale krav til 
renseanlæg og udledning af spildevand. Direktiverne opdateres løbende og se-
neste opdatering af Byspildevandsdirektivet stiller krav til forbedret rensning af 
bl.a. medicinrester, det såkaldte 4. rensetrin. 

Arbejderne defineres i spildevandsplaner, hvor rammerne for tilledning og rens-
ning defineres af myndigheden. For renseanlæggene under BIOFOS er det lo-
kationskommunerne (København og Hvidovre), der som myndighed prioriterer 
og beslutter de nødvendige indsatser. 

Udledningen fra RL og RD sker i dag til Øresund, mens udledningen fra RA 
sker til Køge Bugt. Begge vandområder er belastet af næringsstoffer fra byom-
råder.  

Der redegøres i dette kapitel for følgende punkter: 

• Udledningen til Køge Bugt fra RA forventes fastholdt, selvom vandom-
rådet er belastet i henhold til vandplanerne.  

• Udledningen til Øresund fra RD og RL fastholdes i begge scenarier. 
• Der skal etableres en ny udløbsledning for RL i scenarie A pga. konflikt 

med Lynetteholm og Østlig Ringvej til et nyt udløbspunkt. 
• Udløbsledningen fra RD foreslås tilsluttet ny udløbsledning fra RP ved 

scenarie B med udledning fra et nyt udløbspunkt. 
• Der skal skabes grundlag for analyser og vurderinger af et nyt udløbs-

punkt i Øresund.  
• Udledningskrav til stofmængder forventes at være dimensionsgivende 

på sigt, da der ikke tillades mere stofudledning samtidig med en større 
stofbelastning på renseanlæggene. 

 

4 Den fremtidige udledning 
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4.1 De nuværende udløb  
Udledning af renset spildevand indebærer tilførsel af uorganiske næringsstoffer 
(kvælstof (N) og fosfor (P)), samt andre primære komponenter som salte, orga-
niske stoffer, suspenderet stof, miljøfarlige forurenede stoffer og bakterier til 
vandmiljøet. 

Uorganiske næringsstoffer er vigtige for fotosyntetiserende organismer i havet 
(f.eks. alger, fytoplankton og ålegræs). Fytoplankton kan vokse meget hurtigt (få 
dage) hvilket betyder, at hvis der er et overskud af næringsstoffer i vandet, og 
andre forhold er gunstige (f.eks. tilstrækkeligt sollys), kan væksten være over-
dreven. Dette kan medføre flere negative effekter: lysreduktion for andre foto-
syntetiske organismer som ålegræs samt iltsvind i vandet, når dødt fytoplankton 
synker til bunden og nedbrydes. Iltsvind kan dræbe bunddyr og i sidste ende 
påvirke fiskebestande. 

I de gældende udledningstilladelser for RL og RD er der angivet krav for maksi-
mal udledning af næringsstoffer og organisk stof, som svarer til niveauer fast-
lagt i Spildevandsbekendtgørelsen. For begge renseanlæg er kravene defineret 
som maksimale koncentrationsværdier og krav til maksimale årlige udløbs-
mængder. De gældende udlederkrav for de 2 renseanlæg er ens mht. koncen-
trationer af organisk stof og næringsstoffer, men RL udleder næsten den dob-
belte mængde af stoffer ift. RD. 

I udledninger fra RL og RD i de seneste år har de gennemsnitlige koncentratio-
ner af Total-N varieret fra ca. 5 - 7 mg/l og Total-P 0,25 - 0,6 mg/l.  

De udledte mængder på årsbasis for referenceåret 2023 fremgår af nedenstå-
ende oversigt. 
 

 RL RD Total 
BOD5 180 ton 81 ton 261 ton 

COD 2.669 ton 2.030 ton 4.699 ton 

Total-N 567 ton 308 ton 875 ton 

Total-P 28 ton 38 ton 66 ton 
Figur 4-A: Udledte mængder af næringsstoffer fra 2023 

 
Kravene er gældende for den samlede udledning fra hvert anlæg, dvs. både bi-
ologisk renset spildevand og bypass af mekanisk renset spildevand. 

De gældende udledningstilladelser skal fornyes, hvis der foretages væsentlige 
ændringer i spildevandsbelastningen og drift af anlæggene, herunder væsent-
lige ændringer i anlæggenes spildevandsbehandling eller udledning. 

Ny viden, ny lovgivning eller ændrede forudsætninger, herunder ændrede for-
hold i recipienten, vil ligeledes kunne indebære reviderede krav til udledningen 
fra anlæggene. 
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4.2 Fremtidig udløb  
På grund af de nuværende udløbsledningers alder og et øget udledningsbehov 
overvejes muligheden for etablering af ny(e) udløbsledninger til et nyt udled-
ningspunkt.  

Der er nye regler på vej for blandingszoner, der er det område omkring et ud-
ledningspunkt, hvor koncentrationen af visse forurenende stoffer kan overstige 
miljøkvalitetskravene. Kravene skal dog være opfyldt ved zonens grænse, og 
udledningen må ikke påvirke resten af vandområdet negativt (Miljø- og Ligestil-
lingsministeriet, 2025).  

Det er usikkert, om de blandingszoner, der kan etableres i dag, kan bibeholdes. 
Allerede i dag er det et krav ved etableringen, at der skal redegøres for, hvor-
dan zonernes udstrækning omkring et ændret udledningspunkt kan reduceres 
over tid (Høringsudkast FAQ 64, Miljøstyrelsen 2025). Det er således forvente-
ligt, at muligheden for at bibeholde blandingszoner forsvinder i fremtiden. For-
udsat at reglerne vedrørende blandingszoner forbliver uændrede, kan der opstå 
behov for at udlægge en ny blandingszone for enkelte specifikke miljøfarlige 
stoffer i forbindelse med en ny udledningstilladelse. 

4.2.1 Udløb fra Renseanlæg Avedøre (RA) 

Det er oplyst fra Hvidovre Kommune, at der er forskellige overvejelser omkring 
udløbsledningen fra RA, hvor udledningen påvirker vandkvaliteten i Køge Bugt. 
En forlængelse af udløbsledningen kan forbedre vandkvaliteten i Køge Bugt. 
Det forventes derfor at udløbsledningen fra RA forlænges på sigt. Dette arbejde 
er ikke medtaget i denne analyse, da omkostningen er neutral for de 2 scena-
rier.  

4.2.2 Udløb fra Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg 
Prøvestenen (RL/RP) 

For RL er der i forbindelse med undersøgelserne for Lynetteholm i miljøvurde-
ringen vurderet et nyt udløbspunkt 500 meter længere ude end nuværende ud-
løbsposition for U1.  
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Figur 4-B: Renseanlæg (RL: Lynetten; RD: Damhusåen; RP: Prøvesten) og nuværende udled-

ningsplaceringer (U1 og U2) (Skippo, 2025). Det skal bemærkes, at udledningsplaceringerne 

ikke er præcist angivet. 

 
Et udløb i dette område kaldet Middelgrunden kan være gunstigt for badevands-
kvaliteten. Punktet er i miljøvurderingen for Lynetteholm dog ikke undersøgt for 
andre væsentlige ændrede påvirkninger, herunder betydningen af en væsentligt 
reduceret vanddybde og ændrede strømforhold samt ændrede substratforhold 
og indhold af forurenende stoffer i sedimenterne. 

Det nuværende U1 ligger i vejen for Lynetteholm, der ikke kan fylde området 
over ledningen op, da ledningen ikke er designet til den påvirkning. Der er der-
for indgået en aftale om, at området over U1 ikke fyldes op før omkring 2040 for 
at give BIOFOS mulighed for at flytte udløbsledningen.  

Placeringen af et nyt udløbspunkt for RL/RP vil udgøre et lokalt punkt for eutro-
fiering og risiko for aflejring af slam på bunden, hvilket kan føre til iltsvind og an-
dre lokale miljøpåvirkninger. Det betyder, at udløbspunktet bør placeres i pas-
sende afstand fra ålegræs og områder med sand-, grus- eller stenbund, som 
også er værdifulde for fastsiddende flerårige alger, fisk, fiskeyngel og bunddyr.  

Udbredelsen af den lokale påvirkning forventes at være begrænset, men vil af-
hænge af de lokale forhold. 

Forslaget til etablering af et nyt udledningspunkt kan være grundlag for gen-
nemførelse af feltundersøgelser til afklaring af status mht. hydrauliske forhold, 
sedimentkarakteristika (f.eks. substrattype), forekomst og tilstand af marin flora, 
fauna, biogeokemi (f.eks. næringsstoffer), samt miljøfarlige stoffers koncentrati-
oner i vandfase, sedimenter og biota. Undersøgelserne skal ses i relation til be-
skyttede områder (f.eks. Natura 2000 området N142 ved Saltholm) samt natio-
nal og international lovgivning (f.eks. Vandrammedirektivet) inden for en poten-
tiel påvirkningszone med udgangspunkt i en ny hydraulisk optimeret udløbspo-
sition i Øresund.  
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Herudover er der forhold omkring, hvordan anlægget kan udføres, forhold til in-
ternational sejlads i anlægsfasen, omkostninger, mv., der også skal overvejes. 

Det vurderes, at alene udpegningen af et nyt udløbspunkt inkl. feltundersøgel-
ser kan tage op til 2-4 år.  

I denne analyse er der forudsat et nyt udløbspunkt for RL/RP syd for eksiste-
rende udløbspunkt for U2 ud fra biologi og strømningsforhold. Vandstrømmens 
hastighed er højere mellem Saltholm og Middelgrunden (i Hollænderdybet) 
sammenlignet med den nuværende placering mellem Københavns kyst og Mid-
delgrunden (i Kongedybet). Derfor kunne det være bedre ud fra et naturmæs-
sigt hensyn at placere udløbet i et område ved den sydligste del af Middelgrun-
den i Hollænderdybet/Svælget - dog ikke for tæt på Saltholm, hvor der er udlagt 
N2000-habitat og fuglebeskyttelsesområde. Da anlægsøkonomien afhænger af 
placeringen, vil den økonomiske ramme på dette punkt være særlig usikker. 

Samlet set udestår omfattende indsamling af oplysninger, hydraulisk modelle-
ring og analyser, anlægsovervejelser, miljøvurderinger mv., før et nyt udløbs-
punkt kan fastlægges. Dette arbejde ligger uden for denne analyse, og skal 
gennemføres i de næste faser.  

4.3 Udløbskrav  
De fremtidige udlederkrav til renseanlæggene forventes at bestå af skærpede 
vilkår til de grundlæggende parametre som organisk stof, kvælstof og fosfor, 
samt nye krav til mikroforureninger, bl.a. miljøfarlige forurenende stoffer (MFS), 
som omfatter metaller, rester af pesticider, farmaceutiske stoffer og en lang 
række industrielle kemikalier mv.  

Herudover kan det ikke udelukkes, at de fremtidige udlederkrav frem mod 2075 
suppleres med yderligere skærpede vilkår til miljøfarlige stoffer og f.eks. rens-
ning for bakterier og vira til badevandskvalitet. 

De skærpede krav til reduktion af MFS vil afhænge af Miljøstyrelsens nationale 
implementering af byspildevandsdirektivet vedtaget i november 2024. I 2025 er 
nye væsentligt skærpede krav til miljøfarlige stoffer i vand, sediment og biota 
fremlagt i høring og afventer p.t. Miljøstyrelsens endelige udmelding om imple-
menteringen i dansk lovgivning. Arealdisponeringen og design af renseanlæg-
gene antager her en fuld implementering over de næste 10-20 år og forudsæt-
ter et robust design af et 4. rensetrin.  

De forudsatte udlederkrav til renseanlæggene er vist i Tabel 4-C. De fremtidige 
udlederkrav for RL forventes at kunne overføres direkte til et nyt anlæg ved Prø-
vestenen, RP.   
 

 RL, RA og RD 

Nuværende krav 

RL/RP 

Fremtidige krav 

RA 

Fremtidige krav 

RD 

Fremtidige krav 

Total-N 8,00 mg/L 4,50 mg/L 3,50 mg/L 4,50 mg/L 

Total-P 1,50 mg/L 0,24 mg/L 0,30 mg/L 0,25 mg/L 
Tabel 4-C: Forudsatte fremtidige udlederkrav til Total-N og Total-P. 

 

Med de forventede fremtidige udlederkrav er der tale om en væsentlig skær-
pelse for at fastholde mængden af de udledte mængder på årsbasis med de 
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øgede spildevandsmængder. Det forudsatte krav for kvælstof for RL og RD sig-
ter mod en reduceret påvirkning af vandområdet, men er dog afpasset forhol-
dene i Øresund, og er dermed ikke på samme lave niveau som kvælstofkravet 
for RA, der udleder til Køge Bugt. 

For fosfor er de forudsatte krav på 0,24 mg/l for RL og 0,25 mg/l for RD en 
skærpelse af det gældende krav på 1,5 mg/l (2023). Det er også lavere end op-
lægget fra kravene i byspildevandsdirektivet på 0,5 mg/l. Den økologiske til-
stand i Øresund er i kraft af vandskiftet mindre sårbar for tilførsel af fosfor, fordi 
kvælstof fortsat anses for den altovervejende betydende parameter for opblom-
string af alger i de mere åbne farvande. Samlet er de forudsatte krav til udled-
ning af fosfor en skærpelse, der i takt med reduceret kvælstofpåvirkning af 
vandområderne imødekommer en stigende betydning af fosfor for algeopblom-
string i de kystnære områder og for bundlevende alger. Samlet udelukkes ikke 
skærpede krav til fosfor herudover, men det vil kunne håndteres indenfor de 
rammerne af de planlagte anlæg.  

Udledning af næringsstoffer, særligt kvælstof til marine vandområder, har afgø-
rende betydning for vandområdernes økologiske tilstand, herunder særligt fy-
toplankton og ålegræs. Ved genbesøg af vandområdeplanen i 2025 vil merud-
ledningen af kvælstof kunne give anledning til reduktionskrav til renseanlæg-
gene og/eller til øgede indsatskrav i oplandene til vandområderne. Omvendt vil 
den faktiske udledning af fosfor sandsynligt danne rammen for fremtidige ud-
ledte mængder. 

For miljøfarlige stoffer forventes krav om udledning svarende til miljøkvalitets-
kravene inden for både en kortere tidshorisont og fremadrettet. Opfyldelse af 
vandkvalitetskravene vil som udgangspunkt indebære, at biota-kravene også vil 
kunne opfyldes. Derimod vil sedimentkvalitetskravene ikke nødvendigvis kunne 
opfyldes ved overholdelse af vandkvalitetskravene. Dette kan indebære skær-
pede krav til udledning af både miljøfarlige stoffer og suspenderede stoffer. 

Ved udledning af spildevand fra kystnære positioner kan der forventes en på-
virkning af badevandskvaliteten i form af en hyppigere forekomst af forhøjede 
kimtal for bakterier. Dette vil også være gældende for f.eks.  sygdomsfremkal-
dende vira og bakterier. Desuden vil der kunne opleves et højere indhold af su-
spenderede stoffer i sediment og vand. Et generelt højere niveau af spilde-
vandsrelateret mikroflora må forventes afspejlet i badevandskvaliteten ved 
strandene langs østkysten af Amager og ved Lynetteholm, hvis der udledes fra 
kystnære positioner. 

Ved udledning længere væk fra kysten vil en mindre bakteriel påvirkning af ba-
devandskvaliteten langs kysten kunne forventes, men påvirkningen vil sandsyn-
ligvis være lille og kriterierne for udmærket badevandskvalitet vil mere sandsyn-
ligt kunne honoreres. Potentiel påvirkning af badevandskvalitet ved strandene 
som følge af udledning af renset spildevand vil således være afhængig af valg 
af udløbsposition, men i høj grad også af hvorvidt der gennemføres en effektiv 
hygiejnisering af det rensede spildevand. Der er ikke forudsat et selvstændigt 
rensetrin med særlig hygiejnisering i denne analyse, men der afsat plads til det i 
disponeringen. 

Det anbefales, at der i tilknytning til den foreliggende prognose indarbejdes mu-
ligheder for yderligere reduktion af suspenderede stoffer, COD, BOD5, nærings-
stoffer og miljøfarlige stoffer samt spildevandsrelateret mikroflora. 
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Det anbefales, at der efter udarbejdelse af evt. reviderede forslag til udlederkrav 
for førnævnte parametre samt Total-N og Total-P gennemføres simuleringer af 
udledningernes påvirkninger af status for de enkelte kvalitetselementer i vand-
område Øresund, nordlig del og Køge Bugt samt relevante badestrande for et 
nyt udledningspunkt. 
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Hvor de tidligere kapitler har sat de fremtidige rammer for BIOFOS renseanlæg-
gene, bl.a. belastning og udlederkrav, gennemgås i dette kapitel de mest rele-
vante teknologier for udbygningen af renseanlæggene, og der fremsættes spe-
cifikke udbygningsforslag for de enkelte anlæg. Gennem arealdisponeringen for 
de fremtidige anlæg vises, hvordan anlæggene kan indrettes.  

Det har været væsentligt for analysen, at de foreslåede løsninger baseres på 
robuste og modulære teknologier med en høj grad af fleksibilitet for en løbende 
tilpasning til de belastningsændringer, som måtte forekomme frem mod 2075.  

Det dokumenteres i udbygningsplanerne at: 

• Alle renseanlæg kan udbygges til den maksimalt forventede belastning i 
2075. 

• Udbygningen foreslås at ske med en kompakt teknologi som MBR, da 
denne type er gennemprøvet og testet.  

• Slambehandlingen foreslås, at ske som i dag med rådnetanke, gaslager 
og forbrændingsanlæg på RA og/eller RL/RP. 

• Der er reserveret areal til etablering af administrations- og kontorbyg-
ninger på RL eller på RA. 

• For laboratorier og kontrolrum er der reserveret areal på alle anlæg.  
 

5.1 Teknologivalg 
Der er i forbindelse med projektet udarbejdet et teknologikatalog til BIOFOS, 
som bl.a. danner grundlag for de valgte teknologier i udbygningsplanen og are-
aldisponeringen for BIOFOS renseanlæggene. 

I kataloget beskrives relevante teknologier til: 

• Vandbehandling 
• Slambehandling 
• Slamdisponering 

 
for BIOFOS renseanlæggene de næste 50 år. 

Relevansen af teknologierne er vurderet ud fra standarden TRL-niveau (Tech-
nology Readiness Level) som en målestok for, om teknologien kan betegnes 
som værende kommercielt tilgængelig og afprøvet. Vi forudsætter et aktuelt 
TRL-niveau på 9, som er det højeste niveau, eller hvis teknologien har et reali-
stisk potentiale for at opnå et TRL på 9 i løbet af de næste 10-15 år. 

5 Udbygning frem mod 2075 
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Gældende for alle de vurderede teknologier er, at der i placeringen, arealdispo-
neringen og design er taget hensyn til at minimere enhver form for gener for na-
boer og omgivelser. Der arbejdes ud fra princippet om "no nuisance" og en mål-
sætning om, at anlæggets drift ikke giver anledning til mærkbare lugt-, støj- eller 
visuelle gener uden for anlæggets område. Samtidig er der i teknologivalget ta-
get hensyn til arbejdsmiljø, og der er anvendt en designmæssig tilgang, der mi-
nimerer behovet for bemanding og vagtudkald.  

Teknologikataloget indeholder ingen direkte anbefalinger og/eller indbyrdes 
sammenligninger. Det skal derfor understreges, at der kan være andre teknolo-
gier beskrevet i kataloget, som også opfylder kriterierne for at kunne indgå som 
en ligeværdig løsning i udbygningsplanen af BIOFOS renseanlæggene.  

De udvalgte teknologier, som indgår i udbygningsplanen og arealdisponeringen 
for renseanlæggene, er overordnet valgt på baggrund af følgende kriterier:  

• Nuværende (år 2025) TRL-niveau på 9 
• Fleksibilitet ved modularitet 
• Robusthed ift. fremtidige rensekrav 
• Robusthed ift. fremtidige miljøkrav (støj, lugt og trafik) 
• Kompakthed ift. tilgængeligt areal, udbygningsstrategi og overdækning 

 

TRL-kriteriet kan medføre, at en eller flere i kataloget beskrevne teknologier 
ikke tilgodeses, hvis TRL-niveauet på 9 først opnås senere i den 50-årige peri-
ode. Det er også muligt, at der i perioden udvikles helt nye teknologier, der ikke 
er medtaget i kataloget, og som alligevel opnår et TRL på 9.  

For alle BIOFOS anlæg gælder, at de nuværende 2 rensetrin i vandbehandlin-
gen udvides til i fremtiden at bestå af 3-4 rensetrin og nye skærpede vilkår til 
rensning af kvælstof, fosfor og miljøfarlige forurenende stoffer (MFS). Der areal-
disponeres for minimum 4 rensetrin med mulighed for at etablere yderligere 
rensning eller anlæg til supplerende ressourceudnyttelse. 

Det er for alle anlæg forudsat en væsentlig opgradering af kapacitet og rensning 
af bypass i primærdelen. Dette sker ved at etablere lamelbaserede kompakte 
gravitationstanke med en særskilt mulighed for at tilpasse rensningen af bypass 
uden at forstyrre de videre processer i vandlinjen. Lagerkapaciteten til bypass 
øges på alle anlæg med et nyt 50.000 m3 underjordisk udligningsbassin. Tilta-
gene i primærdelen forbedrer samtidig fleksibilitet af driften i tørvejrsperioder.  

Den biologiske behandlingsdel etableres på basis af den samme aktiv-slam pro-
ces, som anvendes på anlæggene i dag. Processen vurderes at være velegnet 
til at opfylde de forventede skærpede udlederkrav med god margin samt at 
kunne opfylde endog skrappere krav. 

Afhængigt af det tilgængelige areal for fremtidige udvidelser etableres den bio-
logiske rensning som et aktiv-slam anlæg, dvs. tilsvarende den nuværende kon-
ventionelle teknologi (CAS), eller også etableres processen helt eller delvist 
som en mere kompakt MBR-proces (Membran BioReactor). CAS-konfiguratio-
nen foretrækkes, hvor det er muligt, da det er den mest økonomiske løsning.  

MBR-processen anses for at være en af de mest kompakte og robuste teknolo-
gier til biologisk rensning af spildevand på markedet i dag. Processen leverer 
den bedste udløbskvalitet og giver som en af få teknologier på markedet en 
enorm fleksibilitet til en modulær udbygning af henholdsvis ekstra stof- og/eller 
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hydraulisk kapacitet. Dette uafhængigt af hinanden, hvilket vurderes at være 
unikt. For både CAS- og MBR-konfigurationerne er der i arealdisponeringen in-
kluderet en sikkerhed til etablering af supplerende teknologier for at reducere 
kvælstof yderligere end det, der kræves i de skærpede vilkår for udløbskvalite-
ten. 

Spildevand, der renses i en CAS-konfiguration, skal for at opfylde skærpede 
krav til fosfor, poleres i et filter som tertiært 3. rensetrin. I en MBR-konfiguration 
kan dette 3. rensetrin undlades. Der er uanset valg mellem CAS og MBR areal-
disponeret for et 3. rensetrin til polering af fosfor. Arealdisponeringen indeholder 
derfor en sikkerhed til etablering af supplerende teknologier for at reducere fos-
for yderligere, end der kræves i de skærpede vilkår for udløbskvaliteten. 

For det fremtidige obligatoriske 4. rensetrin til rensning af miljøfarlige forure-
nende stoffer (MFS) er det valgt at arealdisponere for en ozonering efterfulgt af 
GAC filtre. Teknologivalget er mest robust over for de krav, der kan stilles til re-
duktion MFS fra myndighederne. I arealdisponeringen er der desuden sikret 
plads til etablering af flere rensetrin til yderligere rensning, herunder hvis der 
skulle opstå et fremtidigt behov for rensning af yderligere miljøfremmede stoffer 
eller desinfektion. 

Det er i arealdisponeringen for den fremtidige slambehandling på anlæggene 
valgt at fortsætte med det nuværende koncept, hvor primær- og biologisk se-
kundærslam udrådnes med biogasproduktion og efterfølgende slutafvanding. 
Denne slambehandling foretages lokalt på alle anlæggene. 

Den efterfølgende slamdisponering foretages ved slamforbrænding i eget an-
læg. Her vurderes der at være mulighed for at fortsætte forbrændingen i to se-
parate anlæg tilsvarende i dag, dvs. på RL (eller RP) og på RA. Eller det kan 
vælges at samle forbrændingen til ét centralt anlæg, der placeres på enten RL 
(eller RP) eller RA. I arealdisponeringen for RL og RP er der reserveret areal til 
et forbrændingsanlæg, som kan håndtere egenproduktionen af slam samt slam 
fra RD. I alle scenarier er der indregnet mulighed for, at forbrændingsanlæg-
gene kapacitetsmæssigt giver mulighed for modtagelse af eksternt slam fra an-
dre forsyninger. 

Hvad angår slamasken fra forbrændingen, skal asken fremadrettet disponeres 
til tredjepart, idet de nuværende askedepoter lukkes/nedlægges. På alle BIO-
FOS anlæg er der indregnet muligheder for at øge kapaciteten af slamudrådnin-
gen uden større anlægstekniske tiltag. 

Det er valgt at fortsætte den nuværende strategi for ressourceudnyttelse på BI-
OFOS anlæggene, dvs. med fokus på energiproduktion i form af bygas fra den 
producerede biogas, el og fjernvarme fra slamforbrændingen. Strategien bidra-
ger med en produktion af vedvarende energi og til reduktion af fossile brænd-
sler. Den kan samlet set bidrage til en højere grad af forsyningssikkerhed, både 
hvad angår slamhåndteringen og robusthed overfor strømnedbrud i elnettet.   

Mulighederne for afsætning af de valgte energiformer vurderes at være god, og 
strategien er i godt samspil med EU’s målsætning om energineutrale rensean-
læg, jf. EU Byspildevandsdirektivet, allerede fra 2026.  

HOFOR etablerer en varmepumpe på udløbsvandet fra RD, og – efter der er 
truffet beslutning om den fremtidige placering af renseanlæg – evt. et varme-
pumpeanlæg ved RL, som udgør en del af Københavns plan for at udfase fossil 
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energi i fjernvarmen. Dette vil øge ressourceudnyttelsen fra et eller flere af ren-
seanlæggene og styrke BIOFOS’ nuværende strategi med fokus på energiud-
nyttelse.  

Fosfor vurderes at være et af de mest værdifulde stoffer i spildevandet. Fosfor 
vil i stigende grad fremadrettet udgøre en kritisk ressource for at opretholde en 
stabil fødevareproduktion. BIOFOS har i mange år været på forkant med udvik-
lingen og deltaget i en række udviklingsprojekter med henblik på at genvinde 
fosfor fra slamasken, og BIOFOS vurderes at have gode muligheder for at finde 
en kompetent tredjepart som aftager af den fosforholdige slamaske. I dag bliver 
slamasken nyttiggjort som gødningskomponent og jordforbedring i Polen. Der 
findes flere muligheder for at vælge en kompetent tredjepart i både Sverige og 
Tyskland, der effektivt kan genvinde og nyttiggøre fosforen samt evt. andre 
værdistoffer i slammet.  

Der er i arealdisponeringen afsat arealer for en videre udvidelse af ressource-
udnyttelse f.eks. af kvælstof og fosfor. Her findes velafprøvede teknologier, der 
opfylder krav til TRL-niveauet, og som kan etableres, hvis der findes et nødven-
digt økonomisk incitament og afsætningsmuligheder. Dette kunne fx være pro-
duktion af ammoniumsulfat og/eller struvit. 

5.2 Renseanlæg Lynetten (RL) 
Der er gennemført en konservativ kapacitetsvurdering af Renseanlæg Lynetten, 
RL, og med de nuværende udlederkrav kan kapaciteten opgøres til ca. 1,02 
mio. PE. Den godkendte kapacitet af anlægget ligger på 1,20 mio. PE. For at nå 
denne kapacitet skal der tilføjes add-on teknologier, så som rejektvandsrens-
ning eller tungt slam processer som anvendt på RD, dvs. uden behov for større 
konstruktionsmæssige udvidelser. Stofbelastningen af RL forventes frem mod 
2075 at blive øget fra ca. 0,91 mio. PE til ca. 1,25-1,48 mio. PE.  

Figur 5-A sammenholder prognoserne for stofbelastningen af RL (blå kurver) 
med et oplæg til en udbygningsplan for en kapacitetsudvidelse af RL (sort 
kurve) frem til 2075. Den viste kapacitetsudvidelse er uden sikkerhed, og det 
overlades til BIOFOS at vælge den endelige reservekapacitet, som udbygnings-
planen for RL skal indeholde. Her er der forudsat en reservekapacitet på ca. 
10% i forhold til belastningsprognosen.  

Som det fremgår af oplægget til udbygning af RL, forventes den nuværende an-
lægskapacitet at være opbrugt omkring år 2030-2035. Hvis de førnævnte add-
on teknologier etableres og kapaciteten løftes til 1,20 mio. PE kan udvidelsen 
udskydes helt frem til år 2045-2050. Skærpes udlederkravet indenfor den nær-
meste fremtid vil dette ændre på billedet og RL vil principielt kunne regnes som 
overbelastet allerede ved den nuværende belastning. 
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Figur 5-A: Oplæg til udbygningsplan for RL frem til 2075. Forventede og øvre prognose. 

 

BIOFOS opfordres til løbende at opdatere prognosen for stofbelastningen af 
RL, f.eks. ved en ajourføring hvert andet år. Det giver grundlag for beslutning af 
bl.a. add-ons processer som mindre, midlertidige kapacitetsudvidelser i det ek-
sisterende anlæg. 

Arealdisponeringen af RL frem mod 2075 er forudsat at skulle imødekomme føl-
gende minimumskrav: 

• Alle udvidelser og tiltag foretages som anlægsarbejder, uden at det på-
virker renseanlæggets samlede drift eller funktion.  

• En kapacitetsudvidelse til ca. 1,48 mio. PE. 

• En udvidelse af den hydrauliske kapacitet af hele anlægget, som skal 
reducere bypass og imødekomme klimapåvirkninger af den regnbetin-
gede belastning de næste 50 år. Der er arealdisponeret for en ekstra til-
ledning af spildevand på ca. 38%. 

• Rensning til skærpede vilkår for udledning af kvælstof og fosfor, hvilket 
principielt reducerer nuværende stofkapacitet fra 0,91 til ca. 0,79 mio. 
PE. 

• Eksisterende to rensetrin til vandbehandlingen på RL skal udvides med 
ét, to eller flere nye til reduktion af miljøfarlige forurenende stoffer 
(MFS). 

• Minimering af klimagasemissioner og slambehandling med fokus på 
ressourceudnyttelse som energi og høj forsyningssikkerhed. 

• Stort fokus på naboer og omgivelser efter princippet om ”no nuisance” – 
ingen gener ved design og tiltag til minimering af lugt, støj og visuel på-
virkning, bl.a. gennem overdækning af anlæg og mulighed for at an-
vende de overdækkede arealer til andre formål. 
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• Sikker håndtering af eksterne leveringer af f.eks. slamsugere i afspær-
rede områder efter CER- og NIS-krav med automatisk registrering af 
mængde, type m.m.     

De anvendte målsætninger og minimumskrav ved bevarelsen af RL på den ek-
sisterende lokation har medført et behov for, at alle dele af vand- og slambe-
handlingen erstattes af helt nye anlæg. Dette er så udnyttet til at gennemføre 
væsentlige forbedringer af de nuværende funktioner på RL. Det bemærkes, at 
der er mange risici ved en ombygning af eksisterende procesanlæg i drift, og 
anlægget kan ikke bygges optimalt. 

Oplægget til arealdisponeringen for RL er skitseret i Figur 5-B. 

Af figuren fremgår, at indløbsdelen, slambehandlingen og forbrændingen er 
samlet i samme område og tæt på hinanden. Dette er sket for at begrænse og 
samle de anlægsdele, der har størst aftryk på den eksterne trafik frem og til-
bage til anlægget, dels på grund af anlægstekniske tiltag til reduktion/fjernelse 
af lugt og støjkilder.  

Ligeledes fremgår det, at det nuværende depot til slamaske er inkluderet i are-
aldisponeringen og udgør en vigtig del i den forudsatte udvidelse. 
 

 

Figur 5-B: Forslag til arealdisponering for RL frem til 2075 ved den anbefalede udbygningsstrategi.  

 

Oplægget til den gennemgribende kapacitetsudvidelse af RL, jf. Figur 5-B, tager 
udgangspunkt i velafprøvede kompakte og fleksible teknologier, der sikrer høj 
renseeffekt, lavt arealforbrug og mulighed for gradvis kapacitetsforøgelse. Det 
svarer til etablering af et helt nyt renseanlæg. Samtidig indeholder oplægget en 
markant forbedret håndtering af bypass ved en forudsat etablering af et helt nyt 
50.000 m3 underjordisk udligningsbassin og en helt ny dedikeret proceslinje til 
rensning af bypass. Dette gør i kombination med en større hydraulisk kapacitet 
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af indløbsdelen samt en mekaniske rensning i opgraderede lamelbaserede pri-
mærtanke, at der opnås en bedre rensning under både tør- og regnvejrsforhold.  

Den biologiske rensning opgraderes til at kunne modtage en højere hydraulisk 
belastning, og den nuværende konventionelle opbygning med efterklarings-
tanke udskiftes med MBR-teknologi (Membran BioReactor), som giver en mar-
kant bedre udløbskvalitet. De eksisterende ringkanaler udskiftes med nye og 
dybere procestanke, med større energieffektiv udnyttelse af beluftningen. 

MBR-teknologiens kompakthed giver gode muligheder for at overdække det bi-
ologiske rensetrin og indeholder samtidig en meget stor kapacitetsmæssig flek-
sibilitet til at foretage modulære tilpasninger til både stofmæssige og hydrauli-
ske belastningsændringer og/eller ændringer i miljøvilkårene. Med MBR-tekno-
logiens effektive rensning kan et separat fosforpoleringstrin undlades helt, hvil-
ket ikke er tilfældet for RD og RA.  

For en fremtidig effektiv rensning af MFS er der arealdisponeret med en ozone-
ring efterfulgt af GAC med mulighed for yderligere rensning samt desinfektion i 
henhold til skærpede krav til rensning for miljøfremmede stoffer frem mod 2075.   

Oplægget til den fremtidige slambehandling på RL indeholder en fortsættelse af 
samme strategi som i dag, dvs. en effektiv energiudnyttelse og minimering af 
slammet til slamaske med mulighed for afsætning til 3. part med henblik på gen-
anvendelse af bl.a. fosfor. 

Slamdelen udføres i et komplet nyt og opdateret anlæg med samme faciliteter 
som i dag, som opgraderes til nyeste standard for slamudrådning og monofor-
brænding. Der suppleres med en termisk hydrolyse proces (THP) og en mulig-
hed for f.eks. at sælge biogassen direkte som bygas og/eller udnytte biogassen 
i et gasmotoranlæg til kortvarig egenforsyning af vitale anlægskomponenter ved 
strømnedbrud. Oplægget vurderes at have en høj forsyningssikkerhed med mi-
nimal afhængighed til 3. part samt en fremtidssikker afsætning af en ikke uvæ-
sentlig biogas- og varmeproduktion, som kan bidrage til at substituere fossile 
brændstoffer i Hovedstaden. 

Det foreslås, at udvidelsen af RL opdeles i fire etaper, der gennemføres som 
offline byggeri, hvor nyt anlæg etableres uden at forstyrre den eksisterende 
drift. Som nævnt er ombygning af eksisterende anlæg i drift kompliceret. I første 
etape etableres nyt indløb og rensetrin 1, derefter rensetrin 2 med MBR-tekno-
logi og bypasshåndtering. Tredje etape omfatter etablering af rensetrin 4 til 
mikroforureninger, mens den sidste etape fokuserer på opgradering af slambe-
handlingen, nedrivning af gamle bygværker og etablering af et nyt udlignings-
bassin. 

Når udbygningen på RL er gennemført, vil anlægget fremstå som et nyt anlæg 
på lokationen. Anlægsperioden er længere end ved off-grid anlæg af et helt nyt 
anlæg på Prøvestenen. Arealmæssigt vil det fylde mere. 
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5.3 Renseanlæg Prøvestenen (RP) 

Renseanlæg Prøvestenen adskiller sig fra de tre andre BIOFOS anlæg ved, at 
der her er tale om et ”barmarksanlæg”. Anlægget kan således etableres uden at 
skulle tage hensyn til en eksisterende drift og anlægsdele. Ligesom ved Lynet-
ten-scenariet kan det ikke helt udelukkes, at der på RL skal etableres midlerti-
dige tiltag til at løfte kapaciteten, f.eks. med 5-15%.  

BIOFOS opfordres til løbende at opdatere prognosen for stofbelastningen fra 
Lynetten-oplandet, f.eks. ved en ajourføring hvert andet år, så RL kan opret-
holde en fornuftig drift frem til opstart og idriftsættelsen af RP.  

Arealdisponeringen af RP frem mod 2075 er forudsat at skulle imødekomme 
følgende minimumskrav: 

• En kapacitet på ca. 1,48 mio. PE. 

• En hydraulisk kapacitet, som skal reducere bypass og imødekomme kli-
mapåvirkninger af den regnbetingede belastning de næste 50 år. Der er 
arealdisponeret for en ekstra tilledning af spildevand fra oplandet til ek-
sisterende Lynetten på ca. 38%. 

• Rensning til skærpede vilkår for udledning af kvælstof og fosfor. 

• Tre til fire eller flere rensetrin til reduktion af miljøfarlige forurenende 
stoffer (MFS).  

• Minimering af klimagas-emissioner og slambehandling med fokus på 
ressourceudnyttelse som energi og høj forsyningssikkerhed. 

• Stort fokus på naboer og omgivelser efter princippet om ”no nuisance” – 
ingen gener ved design og tiltag til minimering af lugt, støj og visuel på-
virkning, bl.a. gennem overdækning af anlæg og mulighed for at an-
vende de overdækkede arealer til andre formål. 

• Sikker håndtering af eksterne leveringer af f.eks. slamsugere i afspær-
rede områder med automatisk registrering af mængde, type m.m.     

Oplægget til arealdisponeringen for RP på det forudsatte tilgængelige areal på 
Prøvestenen (Matrikel nr. 643) er skitseret i Figur 5-C. Arealet er defineret af 
Københavns Kommune, jf. Økonomiudvalgs møde 2023.12.12 vedr. status på 
Prøvestenen. 

Af figuren fremgår det, at indløbsdelen, slambehandlingen og forbrændingen er 
samlet i samme område og tæt på hinanden. Dette sker for at begrænse og 
samle dels de anlægsdele, der har størst aftryk på den eksterne trafik frem og 
tilbage til anlægget, dels anlægstekniske tiltag til reduktion/fjernelse af lugt og 
støjkilder.  
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Figur 5-C: Forslag til arealdisponering for RP frem til 2075 ved den anbefalede udbygningsstrategi. 

 

Arealdisponeringen forudsætter, at en del af den nuværende Prøvestens kanal 
opfyldes og modnes til et fremtidigt renseanlæg. Efter opfyldningen vil den re-
sterende kanal være ca. 25 m bred. Den eksisterende udløbsledning fra R, U2, 
forventes på sigt at blive flyttet og tilsluttet en ny fælles udløbsledning fra RP. 

Den fuldt optrukne røde linje i arealdisponeringen beskriver forslag til storm-
flodssikringsvold, som er en lille vold omkring anlægget. Den midlertidige (mar-
keret med blå) jordtransportvej til Lynetteholm forventes omlagt mod øst, så 
renseanlægget kan etableres og driftes effektivt i et samlet område.   

Teknologivalget til vand- og slambehandlingen på RP er som udgangspunkt ba-
seret på de velkendte og velafprøvede konventionelle teknologier, der anven-
des på BIOFOS renseanlæggene i dag. Teknologierne vurderes med god mar-
gin at opfylde de samme funktionskrav til effektivitet, robusthed og arbejdsmiljø, 
som alternative og nyere teknologier tilbyder. 

For primærdelen på RP er det også valgt at anvende kompakt teknologi i form 
af lamelbaserede gravitationstanke. Herved opnås bl.a. en forbedret rensning af 
bypass og en forbedret fleksibilitet i tørvejrsperioder.  

Af pladshensyn er det valgt at basere udvidelsen af den biologiske behandlings-
del på RP på etablering af procestanke, som opbygges med basis i MBR-tekno-
logien (Membran Bio Reactor). I MBR-konfigurationen er efterklaringstankene 
erstattet med et kompakt membrananlæg, samtidig med at procestankene kan 
drives med en højere slamkoncentration. Med MBR-anlægget vil afløbet fra den 
biologiske rensning være af så god kvalitet, at et rensetrin 3 med polering af 
fosfor helt kan undlades. 

For det fremtidige obligatoriske rensetrin 4 til rensning af miljøfarlige forure-
nende stoffer (MFS) er der valgt ozonering efterfulgt af GAC filtre. 

Slambehandlingen på RP tilføjes en termisk hydrolyse proces (THP) af sekun-
dærslammet, der svarer til den nuværende konfiguration på RD. Hele 
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slambehandlingen opdateres med tiltag til reduktion af metan-emissioner fra de 
enkelte procesenheder. Biogassen planlægges også at blive udnyttet som i 
dag, dvs. som bygas, ligesom der tilføjes en mulighed for at udnytte biogassen i 
et gasmotoranlæg. 

Teknologivalget til slamdisponering medfører, at der fortsættes med monofor-
brænding i et nyt forbrændingsanlæg med en kapacitet til at håndtere slam fra 
RP og RD. Slamforbrændingen kan ske på et anlæg på Prøvestenen eller f.eks. 
på RA. Håndteringen af slamaske ændres, idet askedepotet på RL nedlægges, 
og asken i stedet via 3. part afhentes med henblik på udnyttelse af askens vær-
distoffer, bl.a. fosfor. 

Valget af strategi for ressourceudnyttelse er baseret på en fortsættelse af den 
nuværende, dvs. biogas- og varmeproduktion samt maksimal volumenreduktion 
af slam ved forbrænding. Valget bidrager med en produktion af vedvarende 
energi og bidrager til reduktion af fossile brændsler. Herudover gives en mulig-
hed for at genvinde fosfor, der fremadrettet i højere og højere grad vil udgøre 
en kritisk ressource for at opretholde en stabil fødevareproduktionen. Volumen-
reduktionen minimerer samtidig eksponeringen af uønskede stoffer i naturen. 
Strategien kan på sigt optimeres, hvis der udvikles bæredygtige og kommercielt 
tilgængelige teknologier til en forbedret udnyttelse af kvælstof og andre nytte-
stoffer i slammet, før slammet forbrændes.    

Samlet set vurderes strategien for ressourceudnyttelse at bidrage til en højere 
grad af forsyningssikkerhed, både hvad angår disponeringen og afsætning af 
slam samt robusthed over for strømnedbrud i elnettet. Her vil gasmotoranlæg-
get via internt produceret el kunne bidrage til at holde vitale dele af renseanlæg-
get kørende. 

Københavns Kommunes økonomiudvalg drøftede på udvalgsmødet den 12. de-
cember 2023 status på Prøvestenen. Af forvaltningens oplæg til drøftelsen 
fremgik muligt areal til nyt renseanlæg på Prøvestenen kombineret med et ikke 
nærmere afgrænset opfyld i Prøvestenskanalen. Denne skitse ligger til grund 
for hovedforslaget i rapporten. By & Havn har foreslået to alternative udformnin-
ger af arealet for RP i forhold til dette hovedforslag. 

I By & Havns alternative forslag 1, se Figur 5-D, som giver det største areal til 
renseanlægget af de to alternativ forslag, bevares arealet på Prøvestenen til 
den eksisterende midlertidige jordtransportvej mens renseanlægget placeres på 
et større nyopfyldt areal langs Prøvestenen. Forslaget inkluderer en 20 meter 
bred friskningskanal. Det samlede areal er ca. 40.000 m² mindre end i hovedfor-
slaget.  
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Figur 5-D: Alternativ udformning af areal til RP fra By & Havn 

 

I hovedforslaget er kritiske dele af renseanlægget placeret lidt længere væk fra 
Kløverparken og den kommende byudvikling, og kanalbredden er her forudsat 
til 25 meter. 

Det vurderes, at RP akkurat kan etableres inden for rammerne af det alternative 
forslag, men løsningen er mindre robust og fleksibel, da anlægget placeres på 
et mindre og smallere areal. Den lidt kortere afstand til Kløverparken betyder, at 
kritiske dele af anlægget kommer tættere på byudviklingen, hvilket kan be-
grænse indretningsmulighederne for renseanlægget. Desuden reduceres mulig-
hederne for etablering af et grønt, afskærmende bælte og den i analysen forud-
satte stormflodssikring, da anlægget placeres tættere på skel.  

Det alternative forslag kan vurderes nærmere i de næste faser baseret på mere 
konkrete forslag til anlæg. 
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5.4 Renseanlæg Damhusåen (RD) 
Der er beregnet en teoretisk kapacitet af RD, der med de nuværende udleder-
krav udgør ca. 0,42 mio. PE. Stofbelastningen af RD forventes frem mod 2075 
at blive øget fra ca. 0,35 mio. PE til ca. 0,48-0,56 mio. PE.  

I Figur 5-E sammenholdes prognoserne for stofbelastningen af RD (blå kurver) 
med et oplæg til en udbygningsplan for en kapacitetsudvidelse af RD (sort 
kurve) frem til 2075. Den viste kapacitetsudvidelse er uden sikkerhed, og det 
overlades til BIOFOS at vælge den endelige reservekapacitet udbygningspla-
nen for RD skal indeholde. I de økonomiske beregninger af anlægsudgifter er 
der forudsat en reservekapacitet på ca. 10%.  
 

 

Figur 5-E: Oplæg til udbygningsplan for RD frem til 2075. Forventede og øvre prognose. 

 

Som det fremgår af oplægget til udbygning af RD, forventes den nuværende an-
lægskapacitet at være opbrugt omkring år 2035-2040 ved nuværende udleder-
krav. Skærpes udlederkravet inden for den nærmeste fremtid, er kapaciteten af 
RD opbrugt allerede ved den nuværende belastning. 

BIOFOS opfordres til løbende at opdatere prognosen for stofbelastningen af 
RD, f.eks. ved en ajourføring på årlig basis, så en opstart af en gennemgri-
bende kapacitetsudvidelse kan igangsættes rettidigt. Alternativt kan beslutnin-
gen for igangsætning udskydes ved at foretage mindre, midlertidige kapacitets-
udvidelser i det eksisterende anlæg tilsvarende behovet på RL.      

Arealdisponeringen af RD frem mod 2075 er forudsat at skulle imødekomme 
følgende minimumskrav: 

• Alle udvidelser og tiltag foretages som offline byggeri, uden at det påvir-
ker renseanlæggets samlede drift eller funktion. 

• En kapacitetsudvidelse til ca. 0,56 mio. PE. 

• Den hydrauliske kapacitet af anlægget bevares og gøres mere robust, 
så klimapåvirkninger af den regnbetingede belastning kan håndteres 
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forsvarligt de næste 50 år. Der er arealdisponeret for en ekstra tilled-
ning af spildevand på ca. 29%. 

• Rensning til skærpede vilkår for udledning af kvælstof og fosfor, hvilket 
principielt reducerer nuværende stofkapacitet til ca. 0,36 mio. PE. 

• Eksisterende to rensetrin til vandbehandlingen på RD skal udvides med 
to eller flere nye til yderligere reduktion af fosfor og miljøfarlige forure-
nende stoffer (MFS).  

• Minimering af klimagas-emissioner og slambehandling med fokus på 
ressourceudnyttelse som energi og høj forsyningssikkerhed. 

• Øget fokus på naboer og omgivelser efter princippet om ”no nuisance” – 
ingen gener ved design og tiltag til minimering af lugt, støj og visuel på-
virkning, bl.a. gennem overdækning af anlæg og mulighed for at an-
vende de overdækkede arealer til andre formål. 

De anvendte målsætninger og minimumskrav til arealdisponeringen for RD er 
imødekommet samtidig med, at der er fundet plads til at genanvende en større 
del af det eksisterende anlæg uden at gå på kompromis. For de anlægsdele, 
som er valgt til at blive udskiftet, er der bl.a. taget hensyn til levetiden, og det er 
så vidt muligt undladt at udskifte nyere anlægsdele. 

Oplægget til arealdisponeringen for RD er skitseret i Figur 5-F. 

Af figuren fremgår, at indløbsdelen og slambehandlingen er samlet i samme 
område og tæt på hinanden. Dette for at begrænse og samle de anlægsdele 
med, dels størst aftryk på den eksterne trafik frem og tilbage til anlægget, dels 
anlægstekniske tiltag til reduktion/fjernelse af lugt og støjkilder.  

 

 

Figur 5-F: Forslag til arealdisponering for RD frem til 2075 ved den anbefalede udbygningsstrategi. 
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Oplægget til kapacitetsudvidelse af RD, jf. Figur 5-F, er som nævnt baseret på 
genanvendelse. Således genanvendes en del af indløbsdelen, hele den biologi-
ske behandlingsdel, udligningsbassiner samt udvalgte bygværker til administra-
tion, værksted m.m.  

Det bemærkes, at en af de væsentligste udfordringer ved RD er den begræn-
sede afløbskapacitet på 18.000 m3/h og et tilløb på 28.000 m3/h. Det giver an-
ledning til aflastninger og en særlig miljøbelastning af Damhusåen/Harrestrup Å 
og kvaliteten af badevandet ved Valby Strand. Problemet kan bedst løses ved 
øgning af afløbskapaciteten, og det skal ske i dialog med ledningsejeren 
HOFOR. Det foreslås at undersøge mulighederne for at øge afløbskapaciteten 
og evt. føre urenset spildevand til RP for rensning i næste fase.   

Tiltagene på indløbsdelen omfatter en markant forbedret håndtering af bypass 
ved en forudsat etablering af et helt nyt 50.000 m3 underjordisk bassin og en 
helt ny dedikeret proceslinje til rensning af bypass. Dette gør, i kombination 
med et nyt anlæg til mekanisk rensning i opgraderede lamelbaserede primær-
tanke, at der opnås en bedre rensning under både tør- og regnvejrsforhold.  

Den ene halvdel af luftningstankene (ringkanalerne) i det biologiske rensetrin 
udtages og opgraderes til MBR-teknologi, som giver en markant bedre udløbs-
kvalitet. Den anden halvdel af luftningstankene bevarer sin nuværende konven-
tionelle driftsform og tilknyttes de eksisterende efterklaringstanke, hvoraf en del 
består af helt nye cirkulære klaringstanke. 

MBR-teknologiens kompakthed i den ene halvdel af luftningstankene indeholder 
en meget stor kapacitetsmæssig fleksibilitet til at foretage modulære tilpasnin-
ger til både stofmæssige og hydrauliske belastningsændringer og/eller ændrin-
ger i miljøvilkårene.  

Udløbet fra de eksisterende klaringstanke ledes til et tertiært 3. rensetrin, hvor 
der foretages en effektiv kemisk polering af fosfor. Udløbet fra MBR-delen kan 
ledes direkte videre og uden om den tertiære polering.  

For en fremtidig effektiv rensning af MFS er der arealdisponeret med en ozone-
ring efterfulgt af en aktiv kulfiltrering med mulighed for yderligere rensning. De 
eksisterende udligningsbassiner ved RD renoveres og genanvendes i en uæn-
dret driftsform før afløb til udløbsledningen. 

Oplægget til den fremtidige slambehandling på RD indeholder en fortsættelse af 
samme strategi som i dag, dvs. en effektiv energiudnyttelse og minimering af 
slammet via den termiske hydrolyseproces, før slammet køres til intern forbræn-
ding på enten RL eller RA. 

Størstedelen af slambehandlingen på RD etableres som et komplet nyt og op-
dateret anlæg med samme faciliteter som i dag, der opgraderes til nyeste stan-
dard. Det antages muligt at flytte og genanvende den nye termiske hydrolyse-
proces (THP) til videre brug.  

Der gives mulighed for, at den overskydende produktion af biogas kan udnyttes 
direkte, f.eks. som bygas, eller/og udnyttes i et gasmotoranlæg, f.eks. til kortva-
rig egenforsyning af vitale anlægskomponenter ved strømnedbrud. Oplægget 
vurderes at have en høj forsyningssikkerhed med minimal afhængighed til 3. 
part, samt en fremtidssikker afsætning af en ikke uvæsentlig biogas- og varme-
produktion, som kan bidrage til at substituere fossile brændstoffer i hovedsta-
den. 
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Det foreslås, at udvidelsen af RD opdeles i fire etaper, og at disse gennemføres 
som offline byggeri, hvor nyt anlæg etableres uden at forstyrre den eksisterende 
drift. 

I første etape ombygges det biologiske rensetrin, hvor halvdelen ombygges til 
MBR, og der tilføjes et nyt tertiært 3. rensetrin til polering af fosfor samt et 4. 
rensetrin til mikroforureninger. Anden etape omfatter etableringen af nye pri-
mærtanke og bypasshåndtering. I tredje etape etableres en ny slambehand-
lingsdel, og i den sidste fjerde etape bygges det nye underjordiske udlignings-
bassin.  

5.5 Renseanlæg Avedøre (RA) 
Der er gennemført en konservativ kapacitetsvurdering af Renseanlæg Avedøre, 
RA, og med de nuværende udlederkrav kan kapaciteten opgøres til ca. 0,47 
mio. PE. Den godkendte kapacitet af anlægget ligger på 0,40 mio. PE. 

Stofbelastningen af RA forventes frem mod 2075 at blive øget fra ca. 0,37 mio. 
PE til ca. 0,52-0,68 mio. PE.  

I Figur 5-G sammenholdes prognoserne for stofbelastningen af RA (blå kurver) 
med et oplæg til en udbygningsplan for en kapacitetsudvidelse af RA (sort 
kurve) frem til 2075. Den viste kapacitetsudvidelse er uden sikkerhed, og det 
overlades til BIOFOS at vælge den endelige reservekapacitet, udbygningspla-
nen for RA skal indeholde. I de økonomiske beregninger af anlægsudgifter er 
der forudsat en reservekapacitet på ca. 10%.  
 

 

Figur 5-G: Oplæg til udbygningsplan for RA frem til 2075. Forventede og øvre prognose. 

 

Som det fremgår af oplægget til udbygning af RA, forventes den nuværende an-
lægskapacitet at være opbrugt omkring år 2040-2045 ved nuværende udleder-
krav. Skærpes udlederkravet inden for den nærmeste fremtid, er kapaciteten af 
RA opbrugt allerede ved den nuværende belastning. 
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BIOFOS opfordres til løbende at opdatere prognosen for stofbelastningen af 
RA, f.eks. ved en ajourføring på årlig basis, så en opstart af en gennemgri-
bende kapacitetsudvidelse kan igangsættes rettidigt. Alternativt kan beslutnin-
gen for igangsætning udskydes ved at foretage mindre, midlertidige kapacitets-
udvidelser i det eksisterende anlæg tilsvarende behovet på RL.      

Arealdisponeringen af RA frem mod 2075 er forudsat at skulle imødekomme 
følgende minimumskrav: 

• Alle udvidelser og tiltag foretages som offline byggeri, uden at det påvir-
ker renseanlæggets samlede drift eller funktion. 

• En kapacitetsudvidelse til ca. 0,68 mio. PE. 

• Den hydrauliske kapacitet af anlægget bevares og gøres mere robust, 
så klimapåvirkninger af den regnbetingede belastning kan håndteres 
forsvarligt de næste 50 år. Der er arealdisponeret for en ekstra tilled-
ning af spildevand på ca. 45%. 

• Rensning til skærpede vilkår for udledning af kvælstof og fosfor, hvilket 
principielt reducerer nuværende stofkapacitet til ca. 0,36 mio. PE. 

• Eksisterende to rensetrin til vandbehandlingen på RA skal udvides med 
to eller flere nye til yderligere reduktion af fosfor og miljøfarlige forure-
nende stoffer (MFS).  

• Minimering af klimagas-emissioner og slambehandling med fokus på 
ressourceudnyttelse som energi og høj forsyningssikkerhed. 

• Øget fokus på naboer og omgivelser efter princippet om ”no nuisance” – 
ingen gener ved design og tiltag til minimering af lugt, støj og visuel på-
virkning, bl.a. gennem overdækning af anlæg og mulighed for at an-
vende de overdækkede arealer til andre formål. 

De anvendte målsætninger og minimumskrav til arealdisponeringen for RA er 
imødekommet samtidig med, at der er fundet plads til at genanvende en større 
del af det eksisterende anlæg uden at gå på kompromis.  

Hvorvidt det eksisterende askedepot skal fjernes/flyttes afhænger af, om udvi-
delsen af RA inkluderer et nyt anlæg til primærrensning og håndtering af by-
pass, tilsvarende oplægget til de andre BIOFOS anlæg (RL, RP og RD). I op-
lægget til arealdisponeringen er det forudsat, at askedepotet nedlægges og an-
vendes som areal for udvidelsen. 

Oplægget til arealdisponeringen for RA er skitseret på Figur 5-H. 

Af figuren fremgår, at indløbsdelen og slambehandlingen er samlet i samme 
område og tæt på hinanden. Dette sker for at begrænse og samle dels de an-
lægsdele, der har størst aftryk på den eksterne trafik, frem og tilbage til anlæg-
get, dels de anlægstekniske tiltag til reduktion/fjernelse af lugt og støjkilder.  
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Figur 5-H: Forslag til arealdisponering for RA frem til 2075 ved den anbefalede udbygningsstrategi. 

 

Oplægget til kapacitetsudvidelse af RA er som nævnt baseret på en høj grad af 
genanvendelse. Således genanvendes en del af indløbsdelen, hele den biologi-
ske behandlingsdel, udligningsbassiner, en stor del af slambehandlingen, for-
brændingsanlægget samt udvalgte bygværker til administration, værksted m.m.  

Tiltagene på indløbsdelen omfatter en markant forbedret håndtering af bypass 
ved en forudsat etablering af et helt nyt 50.000 m3 underjordisk bassin og en 
helt ny dedikeret proceslinje til rensning af bypass. I kombination med et nyt an-
læg til mekanisk rensning i opgraderede lamelbaserede primærtanke gør dette, 
at der opnås en bedre rensning under både tør- og regnvejrsforhold.  

Det biologiske rensetrin suppleres med 2 - 4 nye luftningstanke, der kobles på 
de eksisterende klaringstanke, så hele anlægsdelen fortsætter med konventio-
nel drift. De nye luftningstanke etableres dybe med en energieffektiv udnyttelse 
af beluftningen. Alternativt til den konventionelle løsning kan kapacitetsudvidel-
sen af de eksisterende luftningstanke også foretages ved anvendelse af f.eks. 
MBR, IFAS (Integrated Fixed film Activated Sludge) eller andre add-on teknolo-
gier. Det endelige løsningsvalg for kapacitetsudvidelse afhænger af det aktuelle 
udvidelsesbehov.  

Udløbet fra de eksisterende klaringstanke ledes til et tertiært 3. rensetrin, hvor 
der foretages en effektiv kemisk polering af fosfor.  

For en fremtidig effektiv rensning af MFS er der arealdisponeret med en ozone-
ring efterfulgt af en aktiv kulfiltrering (GAC) med mulighed for yderligere rens-
ning.  

Oplægget til den fremtidige slambehandling på RA indeholder en fortsættelse af 
samme strategi som i dag, dvs. en effektiv energiudnyttelse og minimering af 
slammet til slamaske med mulighed for afsætning til 3. part med henblik på gen-
anvendelse af bl.a. fosfor. 
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Slamdelens rådnetanke genanvendes, imens håndteringen af slam før og efter 
slamudrådningen etableres som nyt anlæg med en generel opgradering til nye-
ste standard. Biogassen kan udnyttes direkte som f.eks. bygas og/eller udnyttes 
i et gasmotoranlæg til kortvarig egenforsyning af vitale anlægskomponenter ved 
strømnedbrud. Oplægget vurderes at have en høj forsyningssikkerhed med mi-
nimal afhængighed til 3. part, samt en fremtidssikker afsætning af en ikke uvæ-
sentlig biogas- og varmeproduktion, som kan bidrage til at substituere fossile 
brændstoffer i hovedstadsområdet. 

Det foreslås, at udvidelsen af RA opdeles i tre etaper, og at disse gennemføres 
som offline byggeri, hvor nyt anlæg etableres uden at forstyrre den eksisterende 
drift. I første etape etableres det nye 4. rensetrin til mikroforureninger. Anden 
etape omfatter udvidelsen af den biologiske behandlingsdel og slambehandlin-
gen. I den sidste etape kan det så vælges at etablere et nyt effektiviseret rense-
trin til primærrensning og håndtering af bypass, eller det kan vælges at bevare 
det eksisterende slamaskedepot 
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Som en del af arbejdet med analysen af den fremtidige placering af renseanlæg 
i hovedstaden er der udarbejdet et idékatalog, der præsenterer et udvalg af 
idéer og anbefalinger til, hvordan man kan tilgå og integrere bæredygtighed i 
analysearbejdet af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet.   

Det bemærkes, at renseanlæg, som er defineret som kritisk infrastruktur, er fri-
taget for bygningsreglementets krav omkring klimapåvirkning og bæredygtige 
byggemetoder jf. BEK 271 af 11. marts 2025 med ændrede krav pr. 1. juli 2025 
til grænseværdier for bygninger. Ikke desto mindre har BIOFOS et ønske om at 
reducere virksomhedens påvirkning på miljø og klima i alle deres projekter, 
hvorfor bæredygtighed naturligt er en del af beslutningen om fremtidens rense-
anlæg. 

I de fremtidige faser for udbygningen af renseanlægget foreslås det, at der ar-
bejdes med forskellige bæredygtighedstiltag med fokus på de krav, der er trådt i 
kraft om bl.a. genbrug, genanvendelse og LCA-analyse i Danmark. Formålet 
med de nye regler er at gøre bygge- og anlægsarbejder mere bæredygtige gen-
nem krav til dokumentation og cirkularitet.  

Der er ikke gennemført LCA beregninger på dette indledende projektstadie, 
hvor det samlede ressourceforbrug ikke er fuldstændigt afklaret. Det skal under-
søges nærmere i næste fase. 

I dette kapitel gennemgås nedenstående:   

• Vurderingen opsummeres af de potentialer og påvirkninger, som sce-
narie A (RL) og B (RP) forventes at have på ni udvalgte bæredygtig-
hedsemner.  

• Det vurderes, at der ikke er væsentlige forskelle på, hvor bæredygtige 
de to scenarier er, eller hvor stor en påvirkning de giver anledning til. 

6.1 Potentiale og påvirkning 

6.1.1 Generelt om bæredygtighed i anlæg 

Der er i denne analyse præsenteret en vurdering af de potentialer og påvirknin-
ger, som scenarie A og B forventes at have på ni udvalgte bæredygtighedsem-
ner. Der er fokus på den relative bæredygtighed i analysen. 

Emnerne der vurderes er: 

• Byggematerialer 

6 Bæredygtighed 
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• Jordhåndtering 
• Livscyklusanalyse 
• On-site biodiversitet 
• Off-site biodiversitet 
• Overskudsvarme og gas 
• Grøn strøm og backup 
• Skybrud og stormflod 
• Fleksibelt design 

 

Under det videre designarbejde skal det undersøges, i hvor stort omfang der 
kan genanvendes materialer fra det eksisterende renseanlæg RL, RD og RA. 
Det vurderes grundlæggende, at en del beton kan genanvendes i nye konstruk-
tioner efter grundig afrensning af bl.a. epoxy i de eksisterende tanke. Arme-
ringsjern, der er brugt til betonkonstruktionerne, må forventes at skulle sælges 
til omsmeltning til nyt jern. 

I det omfang det er muligt, og hvor restlevetiden på tanke på RL, RD og RA er 
rimelig lang, skal det i forbindelse med designet af udvidelse og forbedring af 
renseprocesserne vurderes, hvor meget af de eksisterende betonkonstruktioner 
der kan bevares og genbruges direkte eller med mindre ændringer.  

Opgravet jord fra nye anlæg forventes genbrugt på lokaliteten til bl.a. storm-
flodssikring og for RP etablering af en mindre jordvold, der kan beplantes og 
dermed få anlæggets visuelle udtryk til at virke mindre industrielt.  

Anvendelse af grønne/bæredygtige materialer og metoder skal prioriteres i for-
bindelse med etablering af nye og udbyggede renseanlæg. Der kan i det kom-
mende udbud stilles krav om dokumentation for anvendelse af grønne og bære-
dygtige materialer og metoder. Vejdirektoratet har indhentet en del erfaring på 
dette område, og det kan anbefales at skele til, hvad de har gjort.  

Ligeledes bør der stilles udvidede krav til anvendelse af genbrugsstål og gen-
brugsbeton, i det omfang styrkegodkendelser tillader det. Hvor der ikke kan an-
vendes genbrugsmateriale, bør det prioriteres at anvende armeringsjern, stål og 
beton, der er produceret ved anvendelse af CO2-fri energikilder.  

Et opmærksomhedspunkt i valg af materialer er, at ikke alle typer grøn beton er 
egnet til spildevandstanke, der bliver udsat for store belastninger og slid og der 
findes få langtidserfaringer, da det ikke alle typer grøn beton og armeringsjern, 
der er certificeret til lange levetider. 

Det kan anbefales i det videre arbejde med bæredygtighed at gøre brug af be-
regningsværktøjet InfraLCA, der er udviklet af Vejdirektoratet og Banedanmark 
til brug for beregning af miljøpåvirkninger i forbindelse med store anlægsprojek-
ter. 

Vurderingen nedenfor er baseret på en kvalitativ erfaringsmæssig vurdering. 
Der ligger således ikke yderligere analyser til grund for vurderingen og vurderin-
gen skal derfor ses som en screening af hvert scenarie.  

For hvert emne er der vurderet potentialer, der kan understøtte en mere bære-
dygtig udvikling af renseanlæggene, ligesom påvirkning som konsekvens af ud-
bygningen og placeringen er vurderet. Vægtningen af hvert emne vil blive gra-
dueret i tre niveauer for både potentialer og påvirkninger.   
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6.1.2 Potentialer 

I scenarie A (RL) skal dele af det eksisterende renseanlæg rives ned. I den for-
bindelse skal der laves en ressourcekortlægning, hvor det vurderes, hvilke ma-
terialer der kan genbruges eller genanvendes direkte. Ved nedbrydning af eksi-
sterende tanke skal der ske en bortskaffelse af epoxy-overfladen, der sandblæ-
ses for at løsne epoxyen fra betonoverfladen. 

Yderligere kan der arbejdes med materialer med et lavere CO2-aftryk samt 
samarbejdes med nærliggende virksomheder om ressourcedeling og undersø-
gelse af transportafstande. 

I scenarie B (RP) skal mindre bygværker nedlægges i det eksisterende område 
ved Prøvestenen. Her kan en ressourcekortlægning fastlægge, hvilke materialer 
der kan genbruges og hvordan. Yderligere kan der arbejdes med materialer 
med et lavere CO2-aftryk samt samarbejdes med nærliggende virksomheder 
om ressourcedeling og undersøgelse af transportafstande. 

De vurderede emner favner bredt i deres tilgang, hvilket kommenteres efterføl-
gende: 

Byggematerialer 

Byggematerialer som beton og stål har nogle af de største materialeaftryk i for-
bindelse med et anlægsprojekt. Dette gælder både udledning af CO2 samt af-
tryk på off-site biodiversitet i relation til produktionen af materialer. Herunder har 
betontypen/-styrken en indvirkning på aftrykket – jo højere styrke, des højere af-
tryk. 

Konstruktioner, bassiner og bygninger på et renseanlæg er betontunge, hvorfor 
der må forventes en stor påvirkning fra byggematerialerne.  

I scenarie A vil der være eksisterende bygninger, som skal nedrives, og her vil 
der være mulighed for at kunne genbruge eller genanvende nogle af delene til 
udbygningen af renseanlægget. 

Tilsvarende er scenarie B omfattet af betontunge konstruktioner, og da al mate-
rialet er nyt i dette scenarie, forventes en stor påvirkning fra byggematerialerne. 

Jordhåndtering 

• Jordhåndteringsplan: Der laves en jordhåndteringsplan, hvor fokus er 
på reduceret jordforstyrrelse samt jordbalance vha. genanvendelse af 
så meget jord og muld som muligt på site til f.eks. jordvolde eller anden 
landskabelig opbygning i projektområdet. Jordhåndteringsplanen tager 
afsæt i jordklassificeringen og er med til at optimere ressourceudnyttel-
sen og sikre overholdelse af gældende regulativer og standarder. 

• Jordsorteringsanlæg på site eller i nærheden: Et jordsorteringsanlæg 
kan sortere og genbruge jorden, hvilket reducerer behovet for nyind-
købte råstoffer og mindsker transport af jord. 

• Minimering af støj og lugt: I forbindelse med jordhåndteringsplanen la-
ves der en logistikplan, der sikrer optimering af transport af jord, samt 
hvordan støj, støv og lugtgener minimeres. Yderligere kan der sættes 
krav til brug af el-drevne maskiner for at sænke emissioner fra trans-
portmidler samt støj. 
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Livscyklusanalyse 

Livscyklusanalysen (LCA) kan vurdere klimaaftrykket af hele udbygningen af 
renseanlæggene fra råmaterialeudvinding og produktion, over transport og brug 
til endelig bortskaffelse/genbrug. I forbindelse med udbygning af renseanlæg er 
en LCA uvurderlig, da den giver indsigt i, hvor de største påvirkninger kan fin-
des, samt hvordan forskellige materialevalg, logistikvalg og planlægningsvalg 
kan have en effekt på det samlede klimaaftryk. 

Potentialerne i et livscyklusperspektiv er at blive klogere på, samt at sætte krav 
til valg af producenter, EPD’er (Environmental Product Declaration), transport-
former, materialevalg, energieffektivitet, levetider samt ressourcehåndtering. En 
EPD er en standardiseret og verificeret rapport, der præsenterer resultaterne af 
en LCA for et specifikt produkt. Dette kan endeligt gøres, når designet er klart.  

Da renseanlæg går under kategorien kritisk infrastruktur vil der ikke være lov-
krav om en CO2-grænseværdi for scenarie A og B. Selvom bygningerne ikke 
skal overholde en CO2-grænseværdi jf. BEK 271 af 13. marts 2025, skal der 
stadig udføres en LCA-beregning, som skal foreligge til ibrugtagning af bygnin-
gerne. 

On-site biodiversitet 

Både RL i scenarie A og RP B er kategoriseret som industriområder i dag med 
meget lidt grønt. Der forventes ikke et stort potentiale for etablering af biodiver-
sitetstiltag i selve projektområderne, da begge grunde fortsat vil bære præg af 
industri. Hvor det er muligt på arealerne, kan der uden at påvirke anlæg eller 
drift indtænkes biodiversitet. Grundlaget for vurderingen er dog lavt, hvorfor der 
kan kigges ind i: 

• Biodiversitetsscreening og analyse: Screeningen kortlægger lokale ar-
ter, invasive arter, samt potentialerne for specifikke arter i netop de re-
spektive projektområder.   

• Biodiversitet i landskabet: Grønne områder som f.eks. enge og over-
drev, grønne tage, kvashegn og stenbunker, der kan understøtte insek-
ter og mindre arter.  

• Havmiljø: Etableringen af udløbsledningen til et udbygget renseanlæg 
forventes at skabe et renere havmiljø i driftsfasen, da renseanlæggene 
fremadrettet forventes at rense til et højere niveau. I anlægsfasen vil 
der dog ske en påvirkning af havmiljø, og der kan med fordel kigges ind 
i at mindske undervandsstøj i forbindelse med gravearbejde. Her med 
særligt fokus på marsvin. Yderligere kan muligheden for at etablere et 
rev langs udløbsledningen undersøges.   

 
Off-site biodiversitet 

Begrebet ‘off-site’ relaterer sig til påvirkningen af biodiversiteten uden for pro-
jektområdet i forbindelse med udvinding af råmaterialer som fx sand, grus, kalk, 
ler og træ, samt ved udvinding af jernmalm og den efterfølgende transport af 
materialerne. 

Overskudsvarme og gas 
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Overskudsvarme og -gas repræsenterer værdifulde ressourcer i en ressource-
knap verden.  

• Biogas: Anvendelse af overskudsgas, såsom metan fra affald eller spil-
devand i biogasanlæg, hvor det kan omdannes til elektricitet, varme el-
ler biobrændstof. 

• Fjernvarme: Integrering af overskudsvarme i fjernvarmesystemer, som 
kan distribueres til boliger og virksomheder til opvarmning. 

• Energilagring: Brug af energilagringsløsninger, der kan gemme over-
skudsvarme i form af termisk energi til senere brug, hvilket hjælper med 
at balancere efterspørgsel og produktion. 

• Varmegenvinding: Installering af varmegenvindingssystemer, der fan-
ger overskudsvarme fra industrielle processer eller kraftværker og bru-
ger den til opvarmning af vand eller rum. 
 

Grøn strøm og backup 

Grøn strøm refererer til elektricitet, der produceres fra vedvarende energikilder, 
som har en minimal eller ingen negativ indvirkning på miljøet. Disse kilder inklu-
derer solenergi, vindenergi, vandkraft, biomasse og geotermisk energi. For at 
arbejde henimod at renseanlægget forsynes med grøn energi, bør fokus være 
på udvikling og implementering af en vedvarende energikilde eller egenproduk-
tion af strøm til at understøtte systemet, også i perioder hvor der ikke er grøn 
strøm fra sol (overskyede vinterdage) og vind (vindstille dage). 

Skybrud og stormflod 

Ved etablering af løsninger for at sikre mod skybrud og stormflod er der potenti-
ale for at opnå synergier med andre mål for projektet. Det kan f.eks. være i form 
af rekreative områder, begrønning, biodiversitet eller opsamling af regnvand til 
genanvendelse. 

Fleksibelt design 

Når det kommer til renseanlæg, er fleksibelt design særligt vigtigt, da det kan 
imødekomme fremtidige udfordringer som befolkningstilvækst, ændringer i af-
faldsmængder eller nye miljøkrav. For at sikre at bygninger og anlæg tilpasser 
sig ændrede behov over tid, kan der kigges ind i at planlægge og bygge med:  

• Modulære konstruktioner: Anvendelse af modulære enheder, som kan tilfø-
jes eller fjernes efter behov, gør det lettere at udvide kapaciteten uden om-
fattende ombygning. 

• Multifunktionelle rum: Design af rum og faciliteter, der kan anvendes til flere 
formål, giver mulighed for ændringer i drift uden behov for store investerin-
ger.  

• Skalerbare teknologier: Implementering af teknologier og processer, der 
kan skaleres op eller ned alt efter efterspørgslen, såsom justerbare bioreak-
torer eller fleksible rensemetoder. 
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6.1.3 Påvirkning 
 

  
VÆGTNING 
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ti
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Niveau 1:  
vurderes at have lav mulighed for at bidrage med bæredygtighedspo-
tentialer inden for det specifikke emne. 

   

Niveau 2:  
vurderes at have middel mulighed for at bidrage med bæredygtigheds-
potentialer inden for det specifikke emne. 

   

Niveau 3:  
vurderes at have høj mulighed for at bidrage med bæredygtighedspo-
tentialer inden for det specifikke emne. 

   

 VÆGTNING 
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Niveau 1:  
vurderes at have lav påvirkning på det specifikke emne.  

  

 

 

 

Niveau 2: 
vurderes at have middel påvirkning på det specifikke emne. 

   

Niveau 3: 
vurderes at have høj påvirkning på det specifikke emne. 

   

 

Signatur: 

Potentiale  Grøn 

Påvirkning  Rød 

Ikke relevant  Grå 

 
Figur 6-A: Oversigt over skalaer ved screening 

Nedenfor ses en oversigt over vurderingen af potentialer og påvirkninger for de 
forskellige bæredygtighedsemner: 
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Bæredygtighedsemne Potentiale Påvirkning 

Byggematerialer  

Scenarie A       

Scenarie B       

Jordhåndtering 

Scenarie A       

Scenarie B       

Livscyklusanalyse 

Scenarie A       

Scenarie B       

On-site biodiversitet 

Scenarie A       

Scenarie B       

Off-site biodiversitet 

Scenarie A       

Scenarie B       

Overskudsvarme & Gas 

Scenarie A       

Scenarie B       

Grøn strøm & Backup 

Scenarie A       

Scenarie B       

Skybrud og stormflod 

Scenarie A       

Scenarie B       

Fleksibelt design 

Scenarie A       

Scenarie B       

Figur 6-B: Screening af bæredygtighedspotentialer og -påvirkning for Scenarie A og B. 

Overordnet set er der størst potentiale for at arbejde med bæredygtighedstiltag 
inden for især byggematerialer (genanvendelse, materialer med lavt CO2-aftryk, 
samt transport og logistik), LCA-analyser, synergier ved overskudsvarme samt 
fleksibelt design. Potentialerne vurderes på nuværende screeningsniveau at 
være nogenlunde lige store for begge scenarier.  

Der forventes en højere påvirkning fra både byggematerialer, jordhåndtering, 
LCA, samt off-site biodiversitet ved scenarie B, Renseanlæg Prøvestenen.  

Dette skyldes bl.a. øget ressourceforbrug og klimapåvirkning ved etablering af 
den nye transmissionsledning fra Renseanlæg Lynetten (der etableres som tun-
nel), samt inddæmning af kanalen (opfyldning af ca. 190.000 m2 med jord og 
udgravning af havbundsslam). Det forventes derfor, at scenarie A (RL) vil have 
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en mindre negativ påvirkning på de ni bæredygtighedsemner sammenlignet 
med scenarie B (RP).  

6.2 Videre analyser 
For at lave en mere retvisende vurdering af både bæredygtighedspotentialer og 
påvirkninger for de to scenarier, bør vurderingen understøttes af analyser inden 
for de forskellige bæredygtighedsemner. Det anbefales som minimum at lave 
nedenstående analyser, når der er truffet beslutning om placering af fremtidens 
renseanlæg, og der er gennemført mere detaljerede designstudier: 

• LCA-analyse for det scenarie, der besluttes implementeret, når der fo-
religger et detaljeret designgrundlag. 

• Ressourcekortlægning og materiale flow på det valgte scenarie. 
• Grøn energi – vurdering af muligheder for vedvarende energikilder. 
• Biodiversitetsscreening. 

 
Bæredygtighed er et bredt begreb, der inkluderer alt fra miljø, sociale kvaliteter, 
økonomi, resiliens, økosystemer m.m. Der kan med fordel kigges ind i flere em-
ner med afsæt i de planetære grænser eller FN’s verdensmål, eller i forbindelse 
med CSRD-afrapportering. 
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På baggrund af den foreslåede udbygningsplan for de enkelte renseanlæg er 
der udarbejdet anlægsoverslag over de enkelte anlæg i de enkelte scenarier. 
Sammen med driftsomkostningerne indgår anlægsoverslagene i en samfunds-
økonomisk beregning for at kunne sammenligne de forskellige scenarier. 

I dette kapitel redegøres for den forventede økonomi: 

• Der forventes en samlet anlægsøkonomi, uden køb/salg af grunde, i  
• Scenarie A på 19,3 mia. kr. og  
• Scenarie B på 17,5 mia. kr. 
• I disse overslag er medtaget alle investeringer i selve renseanlæg-

gene og de nødvendige investeringer i nye/forbedrede transportsy-
stemer og udløbsledninger mv.  

• Den samfundsøkonomiske analyse viser kun en marginal forskel på de 
to scenarier frem til 2075.  
• Forskellen er på 0,2 mia. i nutidskroner ud af en samlet nutidsværdi 

på ca. 21 mia. kr. for RL/RP ekskl. køb/salg af grunde. 
• Den samfundsøkonomiske analyse medtager også eksternalitetsom-

kostninger, dvs. omkostningen og gevinsten ved påvirkning at boli-
ger, mennesker, biodiversitet, havmiljø, opfyld af kanal og havnebas-
sin, anden infrastruktur mv. 

7.1 Anlægsomkostninger 
Der er udarbejdet anlægsoverslag over de forskellige anlæg. Anlægsoversla-
gene er baseret på et prisniveau fra oktober 2025 ekskl. moms samt en detalje-
ret mængdeopgørelse kombineret med erfaringspriser. Den detaljerede mæng-
deopgørelse er baseret på et indledende design af de enkelte renseanlæg, 
hvorefter der er opgjort mængder (beton, spuns, afdækning mv.). 

De fuldt udbyggede anlæg er designet på basis af den forventede belastning jf. 
de udarbejdede prognoser med en 10 % reservekapacitet. Dette betyder, at an-
lægsøkonomien og driftsøkonomien er baseret på den gennemsnitlige forven-
tede belastning tillagt 10% for reservekapacitet, som der bør være på anlægget.  

Anlægsoverslagene er derudover baseret på et fysikoverslag tillagt 10 % til for-
undersøgelser (feltstudier, MKV, geoteknik, mv.), 15 % til projektering, byggele-
delse og fagtilsyn, 10 % til dokumentation, kontroller og indkøring samt 30% til 
uforudsete udgifter.  

I anlægsoverslagene er medtaget alle nødvendige investeringer i forbindelse 
med etablering at nyt og/eller udvidet renseanlæg. Der er i anlægsoverslagene 

7 Økonomi 
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ikke taget hensyn til, hvem der er de nuværende ejere af infrastrukturen og jord-
arealerne.  

Der er foretaget en række skøn, hvor der har været mangel på viden, f.eks. i 
forhold til forureningen af vandområdet mellem Prøvestenen og Amager, hvor 
der skal ske opfyld for at skabe plads til et nyt renseanlæg eller placeringen af 
et nyt udløbspunkt. Overslagene er opsummeret i nedenstående skema (figur 
7-A).  

Mill. DKK RL RP RD RA Kommentar 

Scenarie  A B A og B A og B  

 Renseanlæg 9.353 7.923 3.645 2.623 Etablering af ombyggede hhv. nyt 
renseanlæg inkl. 4. rensetrin, her-
under udligningsbassin. 

Udløbsledning 3.000 1.700 - - Nye udløbsledninger fra RL/RP. U1 
omlægges også pga. Lynetteholm 
og Østlig Ringvej. 

Transmissionsledninger 530 950 - - Ledninger fra RL til RP, fra Kløver-
markens PST til RL/RP og på RP. 

Modningsudgifter 66 521 - 62 Byggemodning af RL, fjernelse af 
askedeponier. 

Midlertidige arbejder 60 60 - - Udvidelse af hydraulisk kapacitet 
på RL. 

 Samlede omkostninger 13.009 11.154 3.645 2.685  

Figur 7-A: Anlægsoverslag 
 
For scenarie A bliver de samlede anlægsoverslag 19,3 mia. kr. og for scenarie 
B 17,5 mia. kr. ekskl. køb/salg af grunde. Byggemodningen af Prøvestenen in-
deholder spunsning og opfyldning af Prøvestenskanalen. 

7.2 Driftsomkostninger 
Der er udarbejdet en samlet oversigt over driftsudgifterne over årene. Der er ta-
get udgangspunkt i de aktuelle driftsomkostninger, som BIOFOS har i dag, og 
disse er fremskrevet til idriftsættelse af nyt renseanlæg, derefter anvendes be-
regnede driftsudgifter for de nye renseanlæg.    

Driftsudgifterne er uændrede, indtil en fase idriftsættes, hvorefter BIOFOS’ op-
rindelige driftsudgifter for den pågældende fase justeres driftsudgifterne propor-
tionalt over 2 år efter idriftsættelse af fasen. Efter fuld idriftsættelse justeres alle 
driftsudgifter proportionalt over 5 år, hvorved der også tages hensyn til behov 
for ekstra indsats under indkøring af et nyt anlæg. 

Beregnede driftsudgifter for nye anlæg indregnes proportionalt, når en fase 
idriftsættes og indregnes 100%, når sidste fase idriftsættes. Dvs. at der i om-
bygningsfaserne og 5 år efter idriftsættelse af sidste fase er indregnet ekstra 
driftsudgifter. 
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For anlæg, der indgår i den samfundsøkonomiske analyse (RL/RP), fremgår de 
årlige driftsomkostninger af nedenstående figur 7-B frem mod 2075. I de første 
år er driftsomkostningerne ens, da der ikke er forskel på scenarierne, men fra 
2037 og frem er der forskelle mens RL ombygges. Herefter er driftsomkostnin-
ger ens da det er samme stofbelastning, samme type anlæg og samme krav. 

Det øgede belastning og kravet om stadig forbedret rensning vil alt andet lige 
medføre lidt højere årlige driftsudgifter som følge af øget pumpeaktivitet og flere 
filtre, der skal renses.  
 

 

Figur 7-B: Årlige driftsomkostninger for RL og RP med usikkerheder   

Der er usikkerheder om de reelle driftsomkostninger på grund af de forventede 
variationer om belastning, teknologi, energiomkostninger mv. Der er derfor mar-
keret en forventet usikkerhed omkring de årlige driftsomkostningerne.  

7.3 Samfundsøkonomi 
Den samfundsøkonomiske analyse udgør en væsentlig del af det samlede be-
slutningsgrundlag, der skal kvalificere BIOFOS’ valg mellem de to alternativer. 
Formålet med analysen er at beskrive de forventede finansielle og samfunds-
økonomiske konsekvenser af de to scenarier, herunder størrelsen af de ekster-
naliteter (se definition nedenfor), som det fremtidige renseanlæg vil medføre for 
borgere og virksomheder, klima og miljø. 

Den samfundsmæssige analyse gør det muligt at sammenligne forskellige løs-
ningsmuligheder med hinanden i relation til de samlede omkostninger for sam-
fundet. Alle omkostninger tilbagediskonteres til 2025, og udgør et samlet tal for 
hvor mange penge, man skal afsætte for at gennemføre de forskellige scena-
rier. F.eks. kan det være, at et scenarie har lavere investeringer, men højere 
driftsudgifter end det andet scenarie, og der kan være forskel på anlæggenes 
påvirkning på omgivelserne og miljøet (eksternalitets omkostninger). Samtidig 
kan det være at omkostningerne falder til forskellige tider for scenarierne. Dette 
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bliver jævnet ud til en samlet omkostning ved den samfundsmæssige analyse 
og tilbagediskontering til år 2025. 

Den samfundsøkonomiske analysemodel følger Finansministeriets retningslinjer 
for samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger af blandt andet infrastrukturin-
vesteringer.  

7.3.1 Samfundsøkonomiske forudsætninger 

I ingen af de samfundsøkonomiske analyser er der medtaget analyser omkring 
RD og RA, eftersom de bliver på deres nuværende lokationer og kan ombygges 
og udvides i takt med den forventede stigning i PE. RD og RA er derfor vurderet 
irrelevante for den samfundsøkonomiske analyse. 

Eksternaliteter er en term, der bruges om de konsekvenser – positive eller ne-
gative – som en beslutning har for tredjeparter, der ikke er direkte involveret i 
den konkrete beslutning.  

I de fleste tilfælde vil man i en samfundsøkonomisk analyse operere med et ba-
sis-scenarie eller en 0-scenarie. I den aktuelle analyse er Scenarie A defineret 
til at være det aktuelle basis-scenarie, da en forbliven på Lynetten med de nød-
vendige udbygninger og ombygninger og forbedrede renseniveauer er lovbe-
stemt og derfor skal gennemføres. Et basis-scenarie, hvor man intet foretager 
sig på RL, er ikke realistisk, da det på kort, mellemlang og lang sigt vil medføre, 
at øgede mængder spildevand vil blive udledt urenset til recipienten, uden at BI-
OFOS kan leve op til udlederkravene. 

Der er i den samfundsøkonomiske analyse ikke medtaget potentielle indtægter 
fra køb/salg af grunde samt positive eksternaliteter ved f.eks. rensning af spilde-
vandet til et bedre niveau. Det er vurderet, at de positive eksterne effekter er 
ens for de to scenarier. De positive effekter af et overdækket renseanlæg i 
fremtiden er medtaget indirekte ved, at der ikke er regnet med negative ekster-
naliteter ved lugt m.v. 

Alle økonomiske konsekvenser værdisættes med afsæt i de anbefalede skyg-
gepriser, dvs. enhedspriser over konsekvenser, der ikke har en officiel mar-
kedspris. F.eks. findes et katalog over miljøøkonomiske enhedspriser, der angi-
ver den samfundsøkonomiske værdi af et ton CO2.  

I arbejdet med de samfundsøkonomiske analyser er der også gennemført usik-
kerhedsanalyser, illustreret med et udfaldsrum på +/- 15% på anlægsomkost-
ningerne, samt en vurdering af usikkerheder på eksternaliteterne. 

I ethvert stort anlægsprojekt vil der være påvirkning af omgivelserne på en eller 
anden måde. Eksternaliteter i anlægsfasen vil f.eks. være støj, støv, røg og lugt, 
der kan påvirke naboer, samt ekstraordinært slid på veje som følge af anlægs-
projektet.  

Eksternalitetsomkostninger defineres som:  

• Gener og forstyrrelser i lokalsamfundet: støj, støv og lugt under byggeri, 
påvirkning af ejendomspriser i nabolaget. Her planlægges et ”no- 
nuisance” anlæg, hvorfor lugt og støj ikke medregnes under drift.  

• Forringelse af infrastruktur i forbindelse med opførelsen af anlægget 
(primært forringelse af veje og broer som følge af meget ekstra tung  
trafik)  
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• Klimapåvirkninger (CO2-udledning fra entreprenørmaskiner) 
• Miljøforurening: Emission af fine partikler fra entreprenørmaskiner, de-

ponering af forurenet jord, emissioner fra bortskaffelse af epoxy-overfla-
den fra tanke på Lynetten, etc.  

 

7.3.2 Samfundsøkonomiske resultater 

Det samlede resultat viser, at der ikke er en forskel på de 2 scenarier, jf. Figur 
7-C. Fordelingen mellem anlægsomkostninger, driftsomkostninger, eksternalite-
ter og indirekte omkostninger varierer dog noget. Af figuren fremgår, at de sam-
fundsøkonomiske omkostninger ved en fremtidig placering er stort set den 
samme i de to scenarier; nemlig i alt ca. 20. mia. kr. i perioden 2025-2075. 

Ved siden af denne analyse er køb/salg af f.eks. RL ved fraflytning.  

 

 

Figur 7-C: Samfundøkonomisk sammenligning af scenarie A og B. Bemærk at der kun indgår 

RL/RP 

Denne forskel skyldes udelukkende de relativt store negative konsekvenser for 
3. part forbundet med en flytning af anlægget til Prøvestenen f.eks. selve 
inddæmningen af nødvendigt areal i Prøvestenskanalen og jordopfyld.  

Eksternalitetsomkostningerne er beregnet for situationen i 2025. Der er i 2025 
ikke mange der bor tæt på lokaliteterne for RL og RP, og det er derfor særligt 
ved etablering af transmissionsledninger, at der er forudses store gener og der-
med eksternalitetsomkostninger. Der sker dog en forandring frem mod 2035, 
hvor der ved RP forventes etableret boliger. Det er her der forventes opstart af 
anlægsarbejderne ved RP. Der må derfor forventes at eksternalitetsomkostnin-
gerne ved RP vil være større end her beregnet på den aktuelle situation.  
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RL ligger ”solitært” uden tæt bebyggelse frem mod midten af 2040’erne, hvorfor 
de eksterne påvirkninger på mennesker og boliger er begrænset – også i 
anlægsfasen. I praksis vil der dog være væsentlige komplikationer, da mange 
andre anlægsprojekter skal gennemføres i samme område samtidig. Derfor vil 
eksternaliteterne også i dette scenarie være undervurderet. 

Der er udføret usikkerhedsanalyse af anlægsoverslag, driftsomkostninger og de 
samfundsøkonomiske beregninger. Beregningerne indikerer en forventet 
robusthed i de økonomiske beregninger.  
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Der er udarbejdet en tidsplan, der dækker planlægnings- og anlægsfasen for de 
to scenarier. Der vises i dette kapitel et forslag til tidsplan, hvoraf følgende frem-
går: 

• At der forventes en varighed på op til 17 år fra BIOFOS har besluttet 
hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med, indtil et nyt anlæg er ind-
kørt og i drift.  

• Scenarie B med RP kan gennemføres ca. 1 år hurtigere end Scenarie A 
med RL, da der ikke skal tages hensyn til omkoblinger, drift, nedrivnin-
ger mv. undervejs. 

• Af tidsplanen fremgår, hvornår nye udefrakommende krav fra kvalitets-
direktivet, vandområdeplanerne og fra byspildevandsdirektivet kan for-
ventes. Tidsrammen for Byspildevandsdirektivet kan lige nås. 
 

Tidsplanen forudsætter, at udbygningen af fremtidens renseanlæg omkring ho-
vedstaden gennemføres baseret på en anlægslov.  

Inden et forslag til anlægsloven fremlægges, skal der foreligge et projekt, der 
skal miljøvurderes. Miljøvurderingen, herunder indhentning af et solidt kendskab 
til de faktuelle forhold som grundlag for vurderingen, kan tage 2-3 år sammen 
med projektudviklingen. 

Før vedtagelse af en anlægslov skal der gennemføres en retslig analyse af hvil-
ken regulering, som skal enten fraviges ved projektet, eller evt. reguleres di-
rekte i anlægsloven.  

Detailprojektering, udbud og kontrahering skønnes til 3½ år, da der forventes tid 
for tilbudsgiverne til udarbejdelse af tilbudsdesign og forhandling for procesga-
ranti. Dette arbejde kan gennemføres delvist i skyggen af den politiske behand-
ling.  

Anlægsfasen skønnes til ca. 8 år inkl. indkøring af det nye anlæg, hvis det etab-
leres som et helt nyt anlæg som RP, og mindst 1 år mere, hvis arbejderne skal 
udføres samtidig med eksisterende anlæg i drift.  

 

 

8 Tidsplan 
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Figur 8-A: Tidsplan 
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På baggrund af den foreslåede udbygningsplan for de enkelte renseanlæg er 
der gennemført en risikoanalyse for hvert anlæg i de enkelte scenarier. 

I det følgende præsenteres de væsentligste risici, der er knyttet til beslutningen 
og den tidlige planlægning af såvel nyt renseanlæg som udbygning af eksiste-
rende anlæg. Dette omfatter også de nødvendige udløbsledninger hhv. tunnele-
ringsprojekter, som et nyt/udbygget renseanlæg medfører. 

De overordnede risici er knyttet op på beslutninger og forhold, der har betydning 
for at sikre en rettidig gennemførelse af anlægget af et nyt renseanlæg til det 
eksisterende RL eller ombygning af samme. 

9.1 Beslutning om et nyt anlæg 
Etableringen af et nyt renseanlæg på Prøvestenen (Scenarie B) vil tage ca. 8 år 
fra den dag, den valgte entreprenør kan påbegynde arbejdet. Beslutter man at 
blive på Lynetten, vil ombygningen af RL tage 9-10 år og skal gennemføres i 4 
etaper for at sikre, at RL fortsat kan være i fuld drift under hele ombygningen. 

Forud for valg af entreprenør vil der være en udbudsfase på ca. 2 år med udar-
bejdelse af udbudsmateriale, udbud og kontrahering.  

Forud for udbudsfasen er der en planlægningsfase, efter beslutningen er taget, 
på 5-7 år. Samlet set skal beslutningen om nyt renseanlæg tage 17-19 år, før 
det nye anlæg kan stå klar.  

Skal det nye anlæg stå klar i 2043-2045, som er det seneste tidspunkt, hvor det 
nye Byspildevandsdirektiv skal være fuldt implementeret, skal beslutningen om 
nyt anlæg og dets placering tages senest i 2026. 

9.2 Anlægslov 
En anlægslov er en forudsætning for Scenarie B, da der kun kan gennemføres 
landinvinding i den forudsatte størrelse gennem en anlægslov. Herudover er 
hele planprocessen mere kompliceret og usikker, samtidig med at BIOFOS’ 
økonomi vil være udfordret i den nuværende økonomiske regulering.  

En anlægslov kan bistå med at sikre de juridiske rammer, de miljølovgivnings-
mæssige og de planlovgivningsmæssige rammer på en måde, så den samlede 
planlægning håndteres under ét og med de nødvendige rammer for hovedsta-
den spildevandsrensning. Uden en anlægslov vil de nødvendige miljølovs- og 
planlovsprocesser tage markant længere tid og være mere usikre. Hermed ikke 

9 Risici 
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sagt, at gældende lovgivning skal bypasses, men baseret på miljøkonsekvens-
vurderinger, anlægsdesign samt nuværende og allerede kommende kendte 
krav til renseprocesser vil de nødvendige beslutninger kunne tages mere enkelt 
og på kortere tid. 

Anlægslov kan samtidig sikre realistiske økonomiske rammer for BIOFOS for de 
store investeringer, der skal afholdes. 

Det er beskrevet i aftale om Østhavn mv. mellem staten og Københavns Kom-
mune, at staten ved en flytning vil sikre den nødvendige regulering. Det opfattes 
som en anlægslov. Det skal dog bemærkes, at en anlægslov også er nødven-
dig, hvor RL forbliver på Lynetten. 

9.3 Miljøkonsekvensvurderinger 
Der skal gennemføres miljøkonsekvensvurderinger også som baggrund for ud-
arbejdelsen af en anlægslov. 

Det kan ikke udelukkes, at der vil være behov for yderligere undersøgelser i 
planlægningsprocessen, hvilket vil være en risiko i relation til tidsplanen. Der-
med er det også en risiko, at de allerede definerede krav i Byspildevandsdirekti-
vet ikke kan efterleves til tiden, og det kan få en økonomisk konsekvens. 

De områder, hvor der må forventes at skulle gennemføres yderligere undersø-
gelser, er lokaliseret omkring udløbsledningerne og deres udløbspunkter, samt 
spredningen af det rensede vand, der udledes. 

9.4 Udløbsledninger 
I forbindelse med Lynetteholms etablering og anlæg af Østre Ringvej skal RL’s 
udløbsledning omlægges inden 2040. Ansøgning og miljøvurderinger om ny ud-
løbstilladelse tager lang tid. 

Der skal udføres komplicerede forundersøgelser for linjeføring, udløbspunkt, 
spredning og biotoppåvirkning. Behandling af ny udløbstilladelse og gennemfø-
relse af de nødvendige undersøgelser tager typisk 4-8 år og skal derfor igang-
sættes, så snart beslutningen om placering er taget. Forsinkelse vil påvirke hele 
anlægsprocessen og forventeligt øge omkostningerne ved planlægning af det 
nye anlæg. 

Hvis klageadgang for udledningstilladelsen ikke afskæres i anlægsloven, bør 
der i tidsplanen forudses en buffer på 2-3 års for mulig forsinkelse som følge af 
klage med risiko for ophævelse og hjemvisning til fornyet behandling. 

9.5 Transmissionsledninger for spildevand 
Uanset valgt løsning (ombygning af RL eller nyt RP) skal der ske en opgrade-
ring af spildevandstransmissionen fra Kløvermarkens pumpestation. Forunder-
søgelser, godkendelse og udførelse tager lang tid. Det er HOFOR, der ejer og 
driver disse ledninger, og som forventet skal anlægge dem. 

Hvis forundersøgelserne kommer for sent i gang, vil der være en risiko for for-
sinkelse af det samlede projekt, og at RL/RP ikke kan idriftsættes til tiden. 
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Herudover er der en risiko forbundet med, at der forventeligt vil være 2 forskel-
lige entreprenører, der skal forestå arbejdet. Der vil være grænsefladerisici mel-
lem anlægsprocesserne på RL/RP. 

9.6 Kompleksitet i anlægsfasen 
Besluttes det at fortsætte med RL, bliver anlægsfasen kompleks, da rensean-
lægget skal holdes i fuld drift, mens der bygges om. Herudover er der en række 
samtidige anlægsprojekter (Lynetteholm, Østlig Ringvej og Metroen) i samme 
område med mange leverancer, lastbiler og mandskab, der optager veje, støjer 
og larmer samtidigt. Det kan give betydelige kumulative effekter på støj og tra-
fik, der vanskeligt kan reduceres uden at forskyde arbejderne.   

Anlægsfasen på RL foreslås opdelt i 4 faser, hvor der til hver fase skal ske om-
koblinger mellem anlægsdele, rives gamle anlægsdele ned og opføres nye, 
hvorefter der så igen skal omkobles fra gamle anlægsdele til de nye.   

Både processen med en faseopdelt anlægsproces er kompleks, men også de 
nødvendige omkoblinger vil være komplekse, og der vil være en latent risiko for 
fejl, der leder til overløb af urenset spildevand. 

For både RA og RD skal der også ske ombygninger af eksisterende anlæg i 
drift, men her er der lidt bedre plads, hvorfor risikoen alt andet lige er mindre 
her. 
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På baggrund af analysen kan det konkluderes: 

• Scenarie C er ikke relevant pga. væsentlige meromkostninger, større 
risici og dyrere drift. 

• Begge scenarier A og B kan gennemføres på de arealer, der stilles til 
rådighed med den forventede udvikling i belastning og de forventede 
krav til rensning frem mod 2075. 

• Scenarie B har er billigste anlægsøkonomi, hurtigste implementering og 
færreste risici, da anlægget kan etableres uden at gribe ind i eksiste-
rende drift. 

• På andre parametre er der ikke væsentlige forskelle på scenarierne.  
 

BIOFOS har ønsket, at analysen skulle munde ud i forslag til BIOFOS’ videre 
arbejde, og ikke en egentlig anbefaling. Forslagene kommer i prioriteret række-
følge. 

10.1 Afklaring af anlægslov 
Det er allerede formuleret i det politiske forståelsespapir, at Folketinget vil tilve-
jebringe det nødvendige grundlag for etablering af fremtidens renseanlæg i ho-
vedstadsområdet. Det nødvendige grundlag forstås som en anlægslov. 

Det fremgår af aftalen fra 27. marts 2025: ”Parterne er enige om, at, såfremt  
BIOFOS træffer beslutning om at flytte Renseanlæg Lynetten til en ny placering, 
vil staten tilvejebringe det nødvendige lovgrundlag. I så fald kan det nye selskab 
erhverve arealerne, som i dag anvendes til Renseanlæg Lynetten, såfremt dette 
kan ske på en for alle parter hensigtsmæssig måde.  

Parterne noterer sig, at der med en fortsat placering på Refshaleøen vil kunne 
arbejdes med tiltag, der kan muliggøre sameksistens mellem renseanlæg og 
kommende byudvikling.” 

I forbindelse med en evt. anlægslov vil et væsentligt element være, at lovgrund-
laget sikrer den nødvendige udbygning af alle anlæggene. Dette indebærer, at 
alle renseanlæg omkring hovedstaden kan opgraderes til kravene i byspilde-
vandsdirektivet og evt. vandplaner inden for samme lov på en gang, samt at ud-
løbsledningers omlægning ligeledes håndteres.  

Alternativt skal der med bistand fra By-, Land- og Kirkeministeriet gennemføres 
en planlægning i lokationskommunerne, der sikrer den nødvendige udbygning 
og opgradering af renseanlæggene. Dette er uden samme sikkerhed for 

10 Forslag til videre arbejde 
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gennemførelse inden for de tidsmæssige rammer, der vil være for implemente-
ring af de nye krav på de største renseanlæg i Danmark. Her er f.eks. opfyldnin-
gen for RP problematisk. Gennemføres denne planlægning i lokationskommu-
nerne, vil det være forventeligt med en lempelse af finansieringsmulighederne 
under den nuværende indtægtsramme i forsyningslovgivningen. 

10.2 Implementering af 
byspildevandsdirektivet 

I henhold til EU’s byspildevandsdirektiv er der fastsat en implementeringsplan, 
hvor det for anlæg >150.000 PE gælder, at det 4. rensetrin skal være imple-
menteret som følger: 

• 20% af anlæg skal have implementeret det senest i 2033 
• 60% af anlæg skal have implementeret det senest i 2039 
• 100% af anlæg skal have implementeret det senest i 2045 

 

Det foreslås, at BIOFOS kontakter Miljøstyrelsen, der aktuelt sidder og arbejder 
med den danske implementeringsplan, og orienterer om den forventede udbyg-
ning og ombygning af BIOFOS’ tre renseanlæg de kommende 20 år. 

10.3 Støj- og lugtudbredelser 
Det forslås, at der igangsættes konkrete analyser af støj- og lugtudbredelsen i 
de potentielle byudviklingsområder på baggrund af erfaringstal og konkrete må-
linger, foreløbigt design mv. til vurdering af, hvorvidt projekterne kan sameksi-
stere. Dette gælder særligt anlæg omkring slamforbrænding samt biogaspro-
duktion og -oplagring.  

Disse analyser kan benyttes som oplæg i en dialog med kommunen og afklare 
vekselvirkningerne med kommende byudvikling. 

10.4 Erfaringsopsamling fra andre bynære 
renseanlæg 

Det foreslås, at der opsamles erfaringer fra andre anlæg, der har et tilsvarende 
bymæssigt naboskab, f.eks. renseanlægget i Nice, der også har en marin reci-
pient.  

Erfaringsopsamlingen kan belyse: 

• Erfaring med MBR-processer  
• Erfaring med ”no-nuisance” anlæg og naboer, herunder sikkerhed for 

drift 
• Integration af renseanlæg og by, muligheder og begrænsninger 

10.5 Afklaring af udløbspunkt 
Analysearbejdet med at finde en passende lokation for fremtidigt udløbspunkt i 
Øresund fra fremtidig RL eller RP er en langvarig proces, der kræver mange og 
komplekse miljø-, natur-, hydrauliske og morfologiske analyser.  



 
 

 

Sweco | Analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet  

Projektnummer 41010958 

Dato 2025-12-19 Ver 0  

Dokumentnavn: Hoved-rapport_rev-0  94/105 

I dette tilfælde er der også en betydelig økonomisk usikkerhed grundet usikker-
hed om den anlægstekniske løsning (tunnel/gravning). Denne proces skal 
igangsættes snarest, også for at samspillet med udbygningen af Lynetteholmen 
og etableringen af Østre Ringvej optimeres. Dette sikrer, at ingen projekter for-
sinkes som følge af uklarhed om kommende udløbsledning.  

Der er tværnationale interesser i Øresundsregionen, der komplicerer tilladel-
serne. Ligeledes vil der være internationale skibsinteresser i forhold til anlægs-
fasen og anlægstekniske overvejelser, der skal detaljeres.    

Først når udløbspunktet er planlagt, kan meget af den øvrige planlægning gen-
nemføres, herunder f.eks. supplerende feltstudier af havbund, biotop, flora, mv. 

Det bemærkes, at RA har samme udfordring, og det må forudses, at kravene til 
udledning i Køge Bugt vil blive skærpet væsentligt i de kommende år. 

10.6 Igangsætning af et forprojekt 
Det foreslås, at BIOFOS gennemfører et forprojekt, der giver mulighed for at 
analysere og vurdere potentialet i en projektidé og kan bruges til at afklare de 
tekniske forhold som optakt til et evt. senere udviklingsprojekt. En del af forpro-
jektet kunne være et pilotprojekt på et af renseanlæggene for at afprøve, teste 
og vurdere kompaktteknologier. Det vil give nyttig viden, inden de større valg 
skal træffes.  

Formålet er at afdække styrker og svagheder, muligheder og risici, samt at kort-
lægge de ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre et nødvendigt tek-
nologiskifte. Det vil være nærliggende at gennemføre testanlæg på RA, hvor  
BIOFOS kan indhente erfaring med både anlægsprocessen og driften af den 
nye teknologi, før de større om- og udbygninger på RD og RL/RP skal finde 
sted. Samtidig er Køge Bugt som recipient for RA også den mest udsatte. 

10.7 Perspektivering  
I forbindelse med analysen er der dukket forhold op, der ikke er indeholdt i kom-
missoriet, men som peger på perspektiver, som BIOFOS kan overveje. 

• Prognoserne for den fremtidige stof- og hydrauliske belastning fra op-
landene til BIOFOS-renseanlæggene er behæftet med en vis usikker-
hed. Herudover er det uvist, hvad de endelige skærpelser af udleder-
kravene vil indeholde.  
 
Usikkerhederne kan imødekommes ved at indtænke modulære og 
fleksible teknologier samt ved i arealdisponeringen at tilgodese hen-
sigtsmæssige placeringer af fremtidige udvidelsesmuligheder af de 
enkelte rensetrin på anlæggene. 

• Det fremtidige samarbejde mellem BIOFOS og forsyningsselska-
berne, der opsamler og leder spildevandet frem til renseanlæggene, 
bliver en endnu vigtigere faktor, når der skal investeres i løsninger til 
skærpede krav til håndtering af regnvand fra separatsystemerne, 
overløb fra fællessystemerne og håndteringen af det øvre terræn-
nære grundvand. Også her er der en usikkerhed om, hvordan den 
fremtidige udvikling af klimaet vil belaste systemerne.  



 
 

 

Sweco | Analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet  

Projektnummer 41010958 

Dato 2025-12-19 Ver 0  

Dokumentnavn: Hoved-rapport_rev-0  95/105 

 
Kravene til udledning fra renseanlæggene kommer fra vandplanerne. 
I dag giver det krav til både afløbssystemet og renseanlæg. For 
mange forsyningsvirksomheder i Danmark er det samme organisa-
tion, der samler og prioriterer strategi og løsningerne. I hovedstaden 
er der flere organisationer, som gennemfører indsatsen. Det er histo-
risk betinget gennem samarbejder mellem forskellige grupper af kom-
muner. Det foreslås at overveje, om dette fortsat er den bedste orga-
nisering af området. 

  

• Det kan overvejes, om RD kan nedlægges og flyttes sammen med RL 
til Prøvestenen. Eller måske til RL. Overvejelsen forudsætter, at det 
urensede spildevand i oplandet til RD skal ledes til RP eller RL i de 
eksisterende ledninger eller i et nyt system. Med de kompakte tekno-
logier på markedet i dag kan det være en mulighed, som ikke er un-
dersøgt i nærværende projekt. Fordelen ved løsningen ville være at 
samle rensningen på et sted, at kunne bygge anlægget off-line og at 
frigøre arealet ved RD. De økonomiske stordriftsfordele i de tekniske 
anlæg til vand- og slambehandlingen vurderes at være af begrænset 
karakter, når renseanlæggene er så store.  

 
• En samling af slamforbrændingen i ét stort anlæg kan – modsat vand- 

og slambehandlingen - indeholde nogle økonomiske stordriftsfordele, 
som det kunne overvejes at undersøge nærmere. Det kan måske 
også være en fordel ved Scenarie B, hvor slamforbrændingen skal 
planlægges sammen med byudviklingen. I den forbindelse skal det 
forventes, at BIOFOS ikke længere driver et internt askedepot, men i 
stedet disponerer asken til f.eks. genanvendelse hos en ekstern 
tredje part. 
 

• En fortsættelse af nuværende ressourceudnyttelse i form af biogas, el 
og varme anses som en velafprøvet løsning med mulighed for en sik-
ker afsætning til hovedstadsområdet. Herudover er energiudnyttelse i 
god overensstemmelse med målsætningen om energineutralitet i 
EU’s Byspildevandsdirektiv. I løbet af de næste 50 år vil der opstå 
mange muligheder for at deltage i udviklingsprojekter for nye metoder 
for ressourceudnyttelse fra spildevand. Her opfordres BIOFOS til at 
fortsætte deres store engagement ved at deltage konstruktivt i samar-
bejde med andre forsyninger, universiteter og teknologileverandører. 
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Bilag A: Kommissorium 
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Bilag B: Oversigt over Delrapporter 

 

 

Delrapporter 
 

1 Miljøplanlægningsmæssige rammer for renseanlæg  

2 Byudvikling – 1 Screening  

3 Befolkningsprognose til 2075   

4 Modellering – Analyse PE-prognose  

5 Udledning  

5.1 Direktiver på vej – PowerPoint  

5.2 Vurdering af udlederkrav  

5.3 Miljøvurdering af PE-prognose for fremtidig placering af renseanlæg  

6 Teknologikatalog  

7 Udbygningsplaner  

7.1 RL - Teknik beskrivelse – Udbygningsplan 2075  

7.2 RP - Teknik beskrivelse – Udbygningsplan 2075  

7.3 RD - Teknik beskrivelse – Udbygningsplan 2075  

7.4 RA - Teknik beskrivelse – Udbygningsplan 2075  

8 Bæredygtighed  

9 Økonomi  

9.1 De samfundsøkonomiske konsekvenser  

10 Besigtigelse  

11 Valg af sikringsniveau – Stormflod  

12 Transmissionsledninger  
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Bilag C: Ordforklaringsliste 

 

 
Ordforklaringsliste 
 
BOD5 Biokemisk iltforbrug over 5 dage 

CAS Konventionel Aktiv slam 

COD Kemisk iltforbrug 

CO2e Kuldioxid-ækvivalenter 

DN Denitrifikation 

Ejerkommuner De 15 kommuner, der ejer BIOFOS Holding A/S 

Eksternaliteter Eksternaliteter er de konsekvenser - positive eller negative, som en beslutning har for 

tredjeparter, der ikke er direkte involveret i denne beslutning. 

EPD Miljøvaredeklaration 

GAC Granulært aktivt kulfilter 

HTL Hydrothermal  liquefaction 

Kompakt proces Kompakt rensning, der typisk filtreres 

Konventionel proces CAS – konventionel aktiv slamanlæg baseret på biologisk omsætning 

LCA Livscyklusanalyse 

Lokationskommuner De kommuner, hvor renseanlæggene ligger – København og Hvidovre. 

MBR Membran Bio Reaktor -rensning af spildevand med membran 

MFS Miljøfarlige forurenende stoffer 

O3 Ozon 

PE Person ækvivalenter – måleenhed for stofbelastning pr. person 

PFAS Per- og polyflouralkylstoffer 

Q Flow 

RA Renseanlæg Avedøre 

RD Renseanlæg Damhusåen 

REDA Ejendomsselskabet for Refshaleøen 

RL Renseanlæg Lynetten 

RP Renseanlæg Prøvestenen 

Scenarie A Uændret placering af renseanlæg 

Scenarie B Renseanlæg Lynetten nedlægges og erstattes af et nyt renseanlæg på Prøvestenen 

Scenarie C Renseanlæg Lynetten nedlægges og flyttes til Renseanlæg Damhusåen og udbygges 

SS Suspenderet stof 

THP Termisk slamhydrolyse 

Total-N Total Nitrogen, også tot-N 

Total-P Total Fosfor, også tot-P 

TRL TRL (Technology Readiness Level) 

TS Tørstof 

PST Pumpestation 

UB Udligningsbassin 

U1 Udløbsledningen fra Lynetten 

U2 Udløbsledningen fra Damhusåen 

VSS Volatile Suspended Solids (flygtige suspenderede stoffer 
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