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Ejerrapportering vedrørende By & Havns regnskab for 2019 
 
 
1. Indledning og resumé 
 
På bestyrelsesmødet den 31. marts 2020 blev årsrapporten for By & Havn for 2019 
godkendt. Hermed fremsendes supplerende information til ejerne om selskabets 
økonomi pr. 31. december 2019. Årsrapporten fremlægges til ejernes godkendelse 
på interessentskabsmødet den 17. april 2020. 
 
Nedenfor følger en gennemgang af resultatet af det interne regnskab for 2019 
sammenholdt med budget for så vidt angår både drift og investeringer. Opfølg-
ningen følger den sædvanlige struktur fra kvartalsrapporteringen. Endvidere gives 
en status for gældsudvikling og egenkapital. 
 
Det samlede resultat før markedsværdiregulering af gæld blev på 714 mio. kr., 
hvilket er 376 mio. kr. over budget og 88 mio. kr. bedre end i 2018. Forbedringen i 
forhold til resultatet for 2018 relaterer sig både til den primære drift, til resultat-
andele fra selskaber samt de finansielle poster. 
 
Med resultatet for 2019 er de to økonomiske hovedmål i strategiperioden 2016-
2019 vedrørende egenkapital samt pengestrømmen fra driften i forhold til rente-
omkostninger opnået. 
 
 
2. Driftsresultat 
 
2.1 Den primære drift ekskl. værdiregulering af investeringsejendomme 
 
Resultatet af den primære drift i 2019 fremgår af vedhæftede bilagstabel 1. Resul-
tatet er opgjort til 215 mio. kr., hvilket er godt 19 mio. kr. over budget og godt 13 
mio. kr. over resultatet i samme periode i 2018. Forbedringerne kan henføres til 
omsætningssiden. 
 
De væsentligste forskydninger mellem budget og regnskab for 2019 er som følger:  
 
 I 2019 lå parkeringsindtægterne på 94 mio. kr., hvilket er godt 2 mio. kr. over 

budget og 3 mio. kr. over niveauet i 2018. I forhold til budget har omsætnin-
gen fra erhvervskunder ligget lidt under det forventede, hvilket dog er blevet 
opvejet af øget kontantomsætning. Stigningen i forhold til 2018 udgør 3 pct., 
hvilket er en noget lavere vækstrate end de foregående år, hvor der typisk 
har været tale om stigninger over 10 pct. 

 
 I 2019 endte indtægterne fra jordmodtagelse på i alt 134 mio. kr., hvilket er 

det højeste niveau siden 2015. Der er tale om en positiv afvigelse i forhold til 
budget på 26 mio. kr. De samlede jordmængder er opgjort til 2,7 mio. tons, 
hvoraf 1,9 mio. tons har været forurenet og 0,8 mio. tons har været rent. Af 
den rene jord er 0,3 mio. tons leveret fra Metroselskabet, mens knap 0,5 
mio. tons er leveret fra andre byggeprojekter. KMC har oplyst, at de forven-
ter, at depotet til forurenet jord er fyldt op i 4. kvartal af 2020. 

 
 I 2019 udgjorde de øvrige indtægter knap 17 mio. kr., hvilket er 6 mio. kr. 

over budget og niveauet i 2018. Hovedforklaringen er arbejde udført for 
Lynetteholm-selskabet. 

 



 

Side 2 af 8  I 2019 udgjorde de styrbare udgifter til drift og administration i alt 75 mio. kr., 
hvilket er ca. 5 mio. kr. under budget, men knap 6 mio. kr. over niveauet i 
2018. Stigningen i forhold til 2018 kan primært henføres til øgede udgifter til 
modtagelse af jord i Nordhavn som følge af stigende indtægter samt øgede 
udgifter til selvrisiko. 

 
 I 2019 udgjorde personaleudgifterne knap 84 mio. kr., hvilket er godt 1 mio. 

kr. lavere end budget. I 2019 er der afsat ca. 1,4 mio. kr. i forbindelse med 
fratrædelse. I 2018 udgjorde omkostningerne til personale godt 81 mio. kr., 
hvori der blev indregnet udgifter til direktørfratrædelse på godt 5 mio. kr. Ses 
der bort fra udgifter til fratrædelse, har stigningen fra 2018 til 2019 været på 
ca. 6 mio. kr. 

 
 I 2019 har udgifterne til ejendomsskatter udgjort godt 38 mio. kr., hvilket er 3 

mio. kr. under budget. Baggrunden er primært, at der er modtaget ejendoms-
skatter retur på 7 mio. kr. vedrørende bl.a. arealer ved Sundkrogsgade og på 
Enghave Brygge.  

 
 I 2019 udgjorde de samlede afskrivninger 122 mio. kr. I forhold til budget er 

der tale om en negativ afvigelse på 26 mio. kr. Afvigelsen kan primært hen-
føres til jordmodtagelsen i Nordhavn. Hertil kommer en lidt hurtigere afskriv-
ning af ejendomme på Levantkaj udlejet til CMP. Ejendommene afskrives nu 
med den økonomiske levetid og ikke den tekniske levetid. 

 
Det samlede resultat af den primære drift på 215 mio. kr. er det bedste resultat i 
selskabets historie. 
 
Figur 1. Resultat af primær drift 

 
 
2.2 Resultatandele og finansielle poster 
 
Resultatandelene fra joint ventures og associerede selskaber er for perioden 
samlet set opgjort til knap 66 mio. kr., hvilket er 57 mio. kr. over budget og 40 mio. 
kr. lavere end i 2018. Den samlede resultatandel kan stort set alene henføres til 



 

Side 3 af 8 Kommanditaktieselskabet DanLink-Udvikling (52 mio. kr.), der har haft et godt 
resultat efter indgåelse af salgsaftale på sin sidste investeringsejendom (parke-
ringskælder på Amerika Plads), samt CMP (16 mio. kr.). De øvrige selskaber, der 
stadig er i udviklingsfasen, har haft beskedne eller negative resultater. 
 
I 2019 udgjorde de finansielle udgifter 169 mio. kr., netto. Resultatet ligger hele 97 
mio. kr. under budget. Af den positive afvigelse kan 23 mio. kr. henføres til den 
endelige indeksering af forpligtelsen vedrørende bidrag til afgreningskammeret. 
Den øvrige del kan henføres til, at forrentningen af den langfristede gæld har været 
lavere end forventet som følge af lavere inflationstilskrivning og et faldende 
renteniveau. 
 
I renteresultatet for 2019 er der som hidtil indregnet resultatandel fra Harbour P/S, 
der i perioden har udgjort godt 6 mio. kr., hvilket er på niveau med det forventede. 
 
Årets resultat for de finansielle udgifter, netto er det laveste i selskabets levetid. 
Samtidig har pengestrømmen fra den primære drift været på det højeste niveau 
nogensinde (337 mio. kr.), hvilket giver en rentedækning på næsten 2. 
 
Figur 2. Pengestrøm fra primær drift og renteudgifter 

 
2.3 Værdireguleringer af investeringsejendomme 
 
I 2019 endte de samlede værdireguleringer af investeringsejendomme på 602 mio. 
kr., hvilket svarer til niveauet i 2018 (600 mio. kr.), hvilket er et tilfredsstillende 
niveau i det nuværende marked. Værdireguleringerne er foretaget på baggrund af 
de principper og forudsætninger, der blev fremlagt for bestyrelsen i december 
2019. 
 
Af de samlede værdireguleringer er de 96 mio. kr. realiserede værdireguleringer 
(avancer) ved salg af investeringsejendomme, mens den øvrige del (506 mio. kr.) 
er urealiserede værdireguleringer.  
 



 

Side 4 af 8 De urealiserede værdireguleringer kan opdeles i henholdsvis den del, der vedrører 
byggeretter på 611 mio. kr., og udlejningsejendomme på -105 mio. kr. Den nega-
tive værdiregulering af udlejningsejendomme kan henføres til, at en del lejemål har 
måttet nedskrives som følge af den kommende Nordhavnstunnel og overgang af 
arealer fra udlejningsaktivitet til arealudvikling (salg). 
 
På baggrund af ovenstående er det samlede resultat inkl. værdireguleringer opgjort 
til 714 mio. kr., hvilket er 88 mio. kr. over niveauet i 2018. 
 
2.4 Værdireguleringer af langfristet gæld 
 
Pga. det faldende renteniveau siden årsskiftet er dagsværdien af selskabets lang-
fristede gæld steget. Der er derfor udgiftsført en urealiseret værdiregulering på 473 
mio. kr. Hertil kommer tab fra realiserede værdireguleringer på 12 mio. kr. i forbin-
delse med en førtidsindfrielse af et lån. 
 
Det samlede resultat er herefter opgjort til knap 230 mio. kr. 
 
 
3. Investeringer 
 
I vedhæftede bilagstabel 2 er vist det samlede investeringsbudget for 2019. 
Budgettet for aktiviteter, der har været i gang i 2019, udgør i alt 1.856 mio. kr. 
Heraf har der i 2019 været afholdt 444 mio. kr. fordelt som følger: 
 
 Arealudvikling 213 mio. kr. 
 Parkering 184 mio. kr. 
 Udlejning 24 mio. kr. 
 Havnedrift 6 mio. kr. 
 Renoveringer mv. 18 mio. kr. 
 
For igangværende projekter var der ved årets udgang en forventning om, at det 
endelige slutforbrug ville lande 21 mio. kr. under budget. Forventningen er på 
niveau med det rapporterede i forbindelse med godkendelsen af Budget 2020.  
 
En del af de projekter, der har været i gang i 2019, er blevet lukket med udgangen 
af 2019. I forbindelse med rapporteringen for 1. kvartal af 2020 vil der på bestyrel-
sesmødet den 6. maj 2020 blive givet en mere detaljeret gennemgang heraf. 
 
Foruden ovennævnte projekter har der været afholdt 32 mio. kr. vedrørende 
Lynetteholm (som udlæg for Lynetteholm-selskabet), mens der er modtaget 9 mio. 
kr. retur vedrørende tidligere afholdte udgifter til afgreningskammeret til Nord-
havnstunnelen. 
 
 
4. Status for salg 
 
I tabel 1 nedenfor er der vist en status for salgssager pr. 31. december 2019. 
Tabellen omfatter ikke salgsaftaler, der blev afsluttet i 2018 eller tidligere år, men 
alene salgsaftaler, der er lukkede og dermed er indregnet i regnskabet som ende-
lige salg i 2019, eller er på vej til at blive endelige salg. Salgsaftaler indregnes i 
regnskabet som endelige salg, når overdragelse af ejendomsretten har fundet sted 
(som hovedregel kategorierne 1.1, 1.2 og 1.3). I nogle tilfælde må en indregning af 
aftaler, der er endelige, undlades, hvis overdragelsen først er aftalt til et senere 
tidspunkt (kategori 1.4). 
 



 

Side 5 af 8 Den samlede portefølje af aftaler er 62 aftaler, hvoraf 16 er blevet afsluttet i 2019 til 
en samlet salgssum på 1.118 mio. kr. Inkluderet i dette beløb er dog reguleringer af 
tidligere års salg på 104 mio. kr. Dermed er det tredje år i træk, at salget af bygge-
retter udgør mere end 1.000 mio. kr. 
 
Foruden disse aftaler er der fem endelige aftaler for i alt 216 mio. kr., der først ind-
regnes på et senere tidspunkt. 
 
Af tabellen fremgår det endvidere, at der er betingede aftaler for 2.441 mio. kr. 
(heraf 1.336 vedrørende Vejlands Kvarter og Stejlepladsen) og øvrige aktive salgs-
sager for i alt 1.507 mio. kr., der har mulighed for at blive effektueret de kommende 
år. 
 
Tabel 1. Igangværende salgssager, status december 2019 

Antal kontrakter

891                  12                        

33                    1                          

194                  1.118                 3                          

216                  216                    5                          

65                    3                          

-                   -                       

-                   -                       

2.376               2.441                 17                        

65                    3                          

248                  7                          

1.195               1.507                 11                        

5.282                 62                        

- 1.1 Salgssum indbetalt

2. Betingede aftaler

Igangværende salgssager Aftalt salgssum, mio. kr.

1. Endelig aftale

- 1.2 Salgssum deponeret

- 1.3 Salgssum garanteret eller indestået

- 1.4 Overtagelse senere

Total

- 2.1 Betinget af myndighedsforhold

- 2.2 Betinget af miljøforhold

- 2.3 Betinget af bestyrelsesgodkendelse 

- 2.4 Betinget af andre forhold

3. Øvrige salgssager

- 3.1 Option/forkøbsret givet

- 3.2 Tilbud givet, overvejes af køber

- 3.3 Øvrige konkrete drøftelser

 
 
 



 

Side 6 af 8 Udviklingen i de endelige salg siden selskabets stiftelse er yderligere illustreret i 
figur 3 nedenfor. 
 
Figur 1. Realiserede salg i perioden 2009-2019 

 
 
 
 
Med salget i 2019 på 1.118 mio. kr. har det samlede salg i strategiperioden 2016-
2019 udgjort 3.926 mio. kr., og pejlemærket på et salg på 3.700 mio. kr. blev der-
med nået. 
 
 
5. Likviditet og gæld 
 
Nedenfor gennemgås kort status for den langfristede gæld til kreditinstitutter mv., 
der forvaltes af Sund & Bælt på vegne af By & Havn. Sund & Bælts forvaltning sker 
i henhold til den finansstrategi, der vedtages af bestyrelsen én gang årligt. Foruden 
denne gæld har selskabet også gæld til Københavns Kommune samt gæld til leve-
randører mv. som led i den løbende drift.  
 
Bestyrelsen godkendte på sit møde den 13. december 2018 en samlet låneramme 
(netto lånebehov) for 2019 på 2.000 mio. kr. Ifølge lånerammen skulle der ske re-
finansiering for knap 2.200 mio. kr., mens der på budgettidspunktet blev forventet 
et mindre likviditetsoverskud fra drift og investeringer. Nettolånebehovet er ekskl. 
udsving i det beløb, der skal stilles som sikkerhed i tilknytning til indgåede swap-
aftaler. Lånene hertil indebærer en øget bruttogæld, men en uændret nettogæld, 
da sikkerhedsstillelsen vil optræde som et aktiv på balancen. 
 
Af den samlede låneramme for 2019 er der i 1. kvartal af 2019 optaget et lån på 
511 mio. kr. (nominelt 500 mio. kr.) med udløb i 2029 og med en pålydende rente 
på 0,3 pct. samt et lån i 4. kvartal af 2019 på 500 mio. kr. til udløb i 2029 med en 
pålydende rente på 0,5 pct. Sidstnævnte lån er swappet til en variabel rente. 
Beløbene er anvendt til refinansiering/indfrielse af gæld.  
 
Pr. 31. december 2018 var den samlede nettogæld til kreditinstitutter og til Køben-
havns Kommune på 13.275 mio. kr. I løbet af 2019 er gælden faldet til 12.838 mio. 
kr., svarende til en gældsnedbringelse på 436 mio. kr. Gældsnedbringelsen er 
højere end forventet, hvilket primært skyldes, at investeringerne ligger lavere end 
forventet i perioden. Gældsudviklingen i 2019 er illustreret i figur 4 nedenfor. Det 
skal bemærkes, at den forholdsvis høje gæld til Københavns Kommune kan hen-



 

Side 7 af 8 føres til kommunens forudbetaling af deres forventede bidrag til Nordhavns-
tunnelen. 
 
Figur 4. Nominel gæld pr. 31. december 2019 

 
 
Finansstrategien fastlægger dels hvilke valutaer, der kan optages lån i, dels forde-
lingen af den samlede portefølje på rentetype. Som det fremgår af tabel 2 neden-
for, overholder gældsporteføljen pr. 31. december 2019 finansstrategien for disse 
parametre. 
 
Valutafordelingen er stort set uændret i forhold til status ved udgangen af 2018. 
 
Tabel 2. Fordeling af gæld på valuta opgjort til dagsværdi pr. 31. december 
2019 

 Gæld i pct. Ramme 

DKK  82 0-100 pct. 
EUR  18 0-100 pct. 
Øvrige  0 0 pct. 
I alt  100  

 
Fordelingen på rentetyper er vist i tabel 3 nedenfor. Siden årsskiftet er den variable 
andel reduceret fra 29 pct. af den samlede portefølje til 24 pct., hvilket følger af 
finansstrategien for 2019, hvori indgik, at risikoen i gældsporteføljen skulle ned-
bringes. Den variabelt forrentede del ligger dog stadig over pejlemærket fra finans-
strategien, hvilket ventes tilpasset i løbet af 2020. 
 
Tabel 3. Rentefordeling pr. 31. december 2019 

 Pct. Ramme Pejlemærke 

Variabel rente  24 0 pct. – 40 pct. 15 pct. 
Fast rente  40 30 pct. – 60 pct. 55 pct. 
Indeks  36 20 pct. – 40 pct. 30 pct. 
I alt  100   

 
Den langfristede nominelle gæld er i 2019 forrentet med i gennemsnit 1,5 pct., 
mens der i budgettet var forudsat en gennemsnitlig forrentning i 2019 på 2,0 pct. 



 

Side 8 af 8 Den positive afvigelse skyldes dels en lavere kort rente end forventet, dels en 
lavere inflationsopskrivning end forventet. I reale termer svarer forrentningen til ca. 
0,6 pct., hvilket skal ses i forhold til målsætningen for finansieringsomkostningerne 
i strategiperioden på 1,5 pct. realt.  
 
Renteudviklingen siden årsskiftet kan ses af figur 5 nedenfor. 
 
Figur 5. Udviklingen i markedsrenter i EUR siden 2008 

 
 
Som følge af svagt faldende renter er der som nævnt i afsnit 2.4 sket en urealiseret 
værdiregulering (forøgelse) af selskabets gæld med 484 mio. kr. Pr. 31. december 
2019 er det akkumulerede dagsværditab herefter 2.600 mio. kr., der vil blive ført til-
bage til resultatet i takt med lånenes indfrielse (eller ved en stigning i markeds-
renterne). 
 
 



 

    

Bilagstabel 1 

Resultat 2019 

 

Resultat Budget Resultat Afvigelse

Resultat -

M io . kr. 2018 2019 2019 Budget

Lejeindtægter 214.930 217.826 218.144 318

Leje, CMP 67.045 76.289 76.829 540

Parkeringsindtægter 91.045 92.025 94.054 2.029

Jordmodtagelse 101.257 107.600 133.912 26.312

Øvrige indtægter 10.677 10.717 16.683 5.966

Indtægter i  a l t 484.954 504.457 539.622 35.166

Driftsomkostninger -46.451 -54.946 -52.153 2.793

Administrationsomkostninger -28.609 -31.009 -28.562 2.447

Personaleomkostninger -81.129 -84.896 -83.716 1.181

Ejendomsskatter -30.431 -41.468 -38.120 3.348

Af- og nedskrivninger -96.257 -96.126 -121.746 -25.620

Om kostn inger i  a l t -282.877 -308.445 -324.297 -15.851

Resulta t a f prim ær dri ft 202.077 196.012 215.325 19.315

Resultatandele i datterselskaber og joint ventures mv. 26.551 9.014 66.323 57.309

Finansielle poster netto -202.008 -266.700 -169.315 97.385

Resulta t før værdi regu lering (EBVAT) 26.620 -61.674 112.333 174.010

Værdiregulering af investeringsejendomme 600.194 400.000 602.094 202.094

Resulta t før m arkedsværdi regulering af gæld 626.814 338.326 714.427 376.104

Markedsværdiregulering af gæld 83.023 -484.694 -484.694

Periodens resulta t 709.837 338.326 229.733 -108.590  

 

 

 



 

 
Bilagstabel 2 
 
Investeringer pr. 31.12.2019

Arealudvikling

Byggemodning Ørestad Syd 290               208               81                  -                81                  36                  45                  290               299               (8)                   

Vejlands Kvarter (*1) -                -                -                12                  12                  2                    10                  12                  12                  -                

Bådehavnsgade -                -                -                10                  10                  7                    3                    10                  10                  -                

Byggemodning Ørestad Nord 31                  22                  9                    -                9                    (0)                   9                    31                  31                  -                

Stiforbindelse, Slusen 5                    -                5                    -                5                    -                5                    5                    5                    -                

Byggemodning Teglholmen 165               116               49                  -                49                  8                    41                  165               129               36                  

Brobidrag Teglholmen og Enghave Brygge 24                  24                  -                -                -                -                -                24                  24                  -                

Byggemodning Enghave Brygge -                0                    (0)                   6                    5                    1                    4                    6                    6                    -                

Byggemodning Enghave Brygge, gasledning 27                  33                  (6)                   -                (6)                   (2)                   (4)                   27                  31                  (4)                   

Byggemodning Christiansholm 5                    6                    (1)                   -                (1)                   -                (1)                   5                    5                    -                

Byggemodning Marmormolen  (*2) 46                  25                  21                  5                    26                  16                  10                  51                  61                  (10)                

Byggemodning Redmolen 187               110               77                  -                77                  27                  50                  187               156               31                  

Byggemodning Trælastholmen 528               29                  499               10                  509               78                  430               538               588               (50)                

Byggemodning Århusgadekvarteret (*5) 400               308               92                  16                  108               18                  90                   416               351               66                  

Træbrygger Århusgadekvarteret 29                  21                  8                    -                8                    (0)                   8                    29                  29                  -                

Aktiviteter på vand Århusgadekvarteret 7                    -                7                    -                7                    9                    (2)                   7                    7                    -                

Byggemodning Sundmolen 212               132               79                  -                79                  6                    74                  212               228               (17)                

Ydre Nordhavn, inkl. Levantkaj 23                  20                  2                    3                    5                    1                    4                    25                  25                  -                

Udvidelse af Nordhavn 1.130            1.141            (11)                -                (11)                1                    (12)                1.130            1.150            (20)                

Planlægning Nordhavn, Marmormolen og Ørestad 5                    2                    3                    -                3                    0                    4                    5                    2                    3                    

Køb af bygning Svanemølleværket  52                  51                  0                    4                    4                    0                    3                    55                  55                  -                

Byliv -                -                1                    -                1                    -                1                    -                -                -                

I alt 3.164            2.250            915               73                  989               213               777                3.238            3.212            26                  

Parkering      

Parkeringsanlæg, Kronløbsøen 500               -                500               -                500               170               330               500               500               -                

Parkeringshus v. Royal Arena -                0                    (0)                   65                  65                  1                    64                  65                  65                  -                

Parkeringshus Hannemanns Alle' -                0                    (0)                   90                  90                  5                    85                  90                  90                  -                

Forundersøgelse på kommende parkeringshuse -                -                -                5                    5                    2                    3                    5                    5                    -                

Parkeringshus Ejler Billes Alle' 94                  85                  9                    -                9                    0                    9                    94                  85                  9                    

Parkeringspladser Bella Center (*3) -                -                -                3                    3                    3                    -                3                    3                    -                

Parkering diverse udstyr 6                    7                    (1)                   2                    1                    2                    (1)                   8                    8                    -                

I alt 600               92                  509               165               674               184               490                766               756               9                    

Lejemålsindretninger        

Lejemålsindretning Pakhus 54  (*4) -                1                    (1)                   32                  31                  11                  20                  32                  32                  -                

Øvrige lejemålsforbedringer 88                  84                  4                    10                  14                  5                    9                    98                  104               (6)                   

Indretning af ejend. 1 sal Riffelsyndikatet 57                  58                  (1)                   -                (1)                   8                    (8)                   57                  65                  (8)                   

I alt 145               143               2                    42                  44                  24                  21                  187               202               (15)                

     

Havneanlæg      

Etablering af trafikregulering af vandarealer  3                    -                3                    -                3                    0                    2                    3                    3                    -                

CMP 62                  40                  22                  60                  82                  5                    78                  122               122               -                

Containerterminal 30                  11                  19                  -                19                  1                    17                  30                  30                  -                

Langeliniekaj 5                    -                5                    -                5                    -                5                    5                    5                    -                

Havnestrategi -                -                -                5                    5                    0                    5                    5                    5                    -                

I alt 100               51                  48                  65                  113               6                    107                165               165               -                

     

Renoveringer m.m.          

Renovering af bolværker 7                    3                    4                    (0)                   4                    1                    3                    7                    7                    (0)                   

Renovering bygninger 7                    1                    6                    15                  21                  9                    12                  22                  23                  (0)                   

Veje og arealer -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Miljø -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Øvrige investeringer 6                    4                    1                    10                  11                  8                    3                    16                  16                  (0)                   

I alt 20                  8                    11                  25                  36                  18                  18                   45                  45                  (0)                   

    

By & Havns investeringsbudget 4.030            2.544            1.486            371               1.856            444               1.413            4.400            4.380            21                  

 

*1) Best.indstill. Bilag -19-001 tillæg 2 mio. kr.

*2) Best.indstill. Bilag -19-013.a tillæg 5 mio. kr..

*3) Best.indstill. Bilag -16-063.1

*4) Best.indstill. Bilag -19-043 tillæg 32 mio. kr.

*5) Best.indstill. Bilag -12-034 tillæg 16 mio. kr. 
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Nordhavnstunnel og Lynetteholm pr. 31.12.2019

Arealudvikling

Forundersøgelser v. Vejdirektoratet             100 29                  71                  -                71                  -                71                  100               100                      -                    

Afgreningskammer v. Københavns Kommune             627 660               (33)                -                (33)                (9)                   (24)                627               651                      (24)                    

Lynetteholm               50 -                50                  -                50                  32                  18                  50                  50                        -                    

    

By & Havns særlige investeringsbudget 777               689               88                  -                88                  23                  65                  777               801                      (24)                    
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