Bilag 8

Forslag til plantillaeg 2025 til
Spildevandsplan 2018



Horingsdata:

Heringstype: Miljz

Bydel: Hele byen

Horingsperiode: 17. December 2024 til 23. February 2025
Heringsform: Miljz

Svarform: Aben
Resume
Forslag til plantilleeg 2025 til Spildevandsplan 2018 vil muliggere 32 projekter indenfor

projektkategorierne aflabssystem, klimatilpasning, byudvikling og renseanlaeg, som er
definereti rammeplanen Spildevandsplan 2018.

Horingstekst

Kgbenhavns Borgerrepraesentationen har pd mgde den 12. december 2024 besluttet at
offentliggegre forslag til plantilleeg 2025 til Spildevandsplan 2018.

Se forvaltningens indstilling til politikerne og referatet af mgdet i Borgerrepraesentationen
her: Forslag til Plantillaeg 2025 til Spildevandsplan 2018

Forslag til plantilleeg 2025 til Spildevandsplan 2018 vil muliggere 32 projekter indenfor
projektkategorierne aflgbssystem, klimatilpasning, byudvikling og renseanleeg, som er
definereti rammeplanen Spildevandsplan 2018.

Projekterne medvirker til at understgtte kommunens serviceniveau for kloakken,
klimatilpasning, mélsaetninger for badevandskvaliteten i Kebenhavns Havn og @resund samt
statens malsaetninger for vandomrader.

Har du bemeaerkninger til forslag til projekttilleegget kan du afgive hgringssvar her senest 23.
februar 2025.

Efter hgringsfasen vil forvaltningen gennemgé de modtagne henvendelser, og pé& den
baggrund udarbejde en indstilling om endelig vedtagelse af plantilleegget. Plantilleegget
forventes herefter at blive forelagt Teknik- og Miljgudvalget til endelig vedtagelse.

Lees forslag til plantilleeg 2025 til Spildevandsplan 2018 (PDF), se vedhaeftede dokument.

Lees forslag til miljgrapport for forslag til plantilleeg 2025 til Spildevandsplan 2018 (PDF), se
vedheaeftede dokument.

Bilag vedhaeftet horingsmaterialet vil vaere bagerst i PDF'en
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Horingssvar opsummeret

lalt: 27 svar
Borger: 10
Virksomheder: 9
Medarbejdere: 8

Kgbenhavns Kommune

Svar afgivet pa vegne af andre: 16
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Oversigt over hgringssvar

ID |Indsendt af Virksomhed / Pa vegne af Vejnavn Postnr. |By Andret
organisation
1 Borger Bjernsonsvej 2500 Valby
Borger Avendingen 2700 Bronshgj
Medarbejder Kgs. Enghave
Lokaludvalg
4 Slettet af
bruger
5 Slettet af
bruger
6 Slettet af
bruger
7 Medarbejder Narrebro
Lokaludvalg
8 Medarbejder @sterbro Lokaludvalg
9 Medarbejder Ngrrebro
Lokaludvalg
10 | Borger Kildelgbet 2700 Brenshgj
" Virksomhed / GRONJORDSKOLLEG|Hrgnjordskollegiet Stationsparken 2600 Glostrup
organisation
12 | Virksomhed / Kebenhavns Bispebjerg Borups Allé 2400 Kegbenhavn NV
organisation Kommune Lokaludvalg
13 | Virksomhed / Kebenhavns Borups Allé 2400 Kegbenhavn NV
organisation Kommune
14 | Virksomhed / KIRK KAPITAL A/S Kirk Kapital A/S Havnegen 7100 Vejle
organisation
15 | Virksomhed / Kgbenhavns Brenshgj-Husum Borups Allé 2400 Kgbenhavn NV
organisation Kommune Lokaludvalg
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16 |Borger Kildelgbet 2700 Brenshgj

17 | Virksomhed / Fonden Miljgpunkt Miljgpunkt Amager | Jemtelandsgade |2300 Kgbenhavn S
organisation Amager

18 | Virksomhed / Udviklingsselskabet | Nordre Toldbod 1259 Kgbenhavn K
organisation By & Havn I/S

19 | Virksomhed / Kgbenhavns Vanlgse Lokaludvalg | Borups Allé 2400 Kgbenhavn NV
organisation Kommune

20 |Borger Kildelgbet 2700 Brenshg;j

21 | Borger Kildelgbet 2700 Brenshgj

22 | Virksomhed / Danas Park Grundejerforeningen | Broveenget 2700 Bronshgj
organisation Danas Park

23 | Borger Toftgjevej 2720 Vanlgse

24 | Borger Kildelgbet 2700 Brenshg;j

25 |Borger Kildelgbet 2700 Brenshg;j

26 | Medarbejder Vesterbro

Lokaludvalg
27 | Borger Brovaenget 2700 Bronshgj

Kgbenhavns Kommune
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Heringssvar vedrorende: Forslag til plantilleeg 2025 til Spildevandsplan
2018

Svarnr.: 1 Borger

Vejnavn: Bjgrnsonsvej
Postnr. og by: 2500 Valby

Hegringssvar:

Da vi ikke er en virksomhed, men en privat bolig med to ejerandele, er dette vist irrelevant,
medmindre vi ikke forstér noget som helst? | stueetagen er vores arealandel (egen have og
feelles indkersel til ejendommen) sé lille, at det ikke giver mening at okkupere noget, hvis vi
skal have adgang til vor egen bolig.

Svarnr.: 2 Borger

Vejnavn: Avendingen
Postnr. og by: 2700 Brgnshgj

Heoringssvar:
Heringssvar angdende Forslag til plantilleeg 2025 til Spildevandsplan 2018.

Jeg @nsker at gere indsigelse til udvidelsen af det planlagte bassin ved Spangen. Med den
seneste udvidelse af bassinets starrelse, samt oplysningerne om brug af kran hen over de
omkringliggende huse osv., bliver det endnu mere tydeligt at dette projekt ikke harer
hjemme i et stille villakvarter. Bortkagrsel af 16.400 m3 jord modsvarer minimum 1.000 store
lastbilkgrsler, og hertil kommer sé tilkarsel af beton, grus, maskiner og materialer. Dette skal
ske p& smalle veje med mange parkerede biler, og en del blagd trafik i form af barn péa vejene.
| zjeblikket er HOFOR i gang med at anleegge nedsivningsbede pé alle vejene, hvilket
yderligere begraenser pladsen. Man skulle méske have ventet med nedsivningsbede til
bassinet var anlagt? Det kan ydermere naevnes at Kebenhavns Kommune i perioden mellem
projektets annoncering og preveboringerne annoncerede, at de ville opfere et nyt
underjordisk affaldssorteringsanleeg péa selvsamme grund! Dette blev dog droppet efter
protester. Er der ingen overordnet planleegning?

Sikring mod overlgb til Harrestrup A er naturligvis prisveerdigt. Men dette projekt virker ude
af proportioner i forhold til antallet af overlgb om éaret, bdde gkonomisk og i forhold til
indvirkningen pa omradet. Nu har vi jo preveboringerne i frisk erindring, og de skabte en del
kaos med arbejdernes biler parkeret alle vegne samt karsel med store lastbiler med
anhanger, hvilket fordrsagede @delagte hjgrner, kantstene og fliser.

Vi mener ogsd HOFOR skylder information om alternative Igsninger og/eller lokationer.
Problemerne med overlgb skyldes jo regnvand, og med henblik p&d hvordan regnvand
adskilles og holdes pé overfladen andre steder, kan det undre at man her mener at
forsinkelsesbassiner er lgsningen. Vores grundejerforening arbejdede i flere &r sammen
med HOFOR om et projekt omkring skybrudveje til regnvand med seenkninger og
regnvandsoverlgb til den. Dette blev bare droppet uden yderligere forklaringer. Og bassinet
ved Spangen er tilsyneladende for smat inden det er anlagt, s& maske alternative lokationer
burde overvejes. Det kunne f.eks. veere parken ved Slotsherrensvej/Krogebjerg, hvor der er
langt mere plads samt direkte adgang fra Slotsherrensve;j.

Svarnr.: 3 Pa vegne af interesseorganisation eller borger Kgs. Enghave
Lokaludvalg

Heoringssvar:
Se vedlagte
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Bemzrkninger fra Kgs. Enghave Lokaludvalg til 23. januar 2025

hgring vedrgrende tillag til spildevandsplan
Sagsnr.
2025-0027899
Dokumentnr.
For en god ordens skyld skal det oplyses, at Kgs. Enghave 2025-0027899-1
Lokaludvalg har gennemgdet hgringsmaterialet, som ikke

Sagsbehandler
giver lokaludvalget anledning til bem:rkninger.

Venlig hilsen
Joan Rgge
Forperson, Kgs. Enghave Lokaludvalg

Sekretariatet for Xgs.
Enghave Lokaludvalg

Wagnersvej 19
2450 Kgbenhavn SV

EAN nummer
5798009800503
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Svarnr.: 4

Slettet af bruger

Svarnr.: 5

Slettet af bruger

Svarnr.: 6

Slettet af bruger

Svarnr.: 7 Pa vegne af interesseorganisation eller borger Norrebro
Lokaludvalg

Heoringssvar:
Se vedheaeftet hgringssvar.

Svarnr.: 8 Pa vegne af interesseorganisation eller borger @sterbro
Lokaludvalg

Heoringssvar:
Hoeringssvar fra @sterbro Lokaludvalg
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Spildevandsplan 2018.pdf - Side 1 af 1

Sekretariatet for @sterbro Lokaludvalg
@konomiforvaltningen

Heoringssvar vedr. forslag til plantillaeg 2025 til Spilde-
vandsplan 2018

@sterbro Lokaludvalg ser med bekymring pa, at der kommer feerre
treeer som folge af Plantillaeg 2025. vi gnsker mere natur i byen, og vi
haber derfor ogsé, at der frem mod de endelige projekter vil blive un-
dersegt muligheden for, at der kommer flere traeer i byen, og at der
teenkes maksimalt biodiversitet ind i projekterne.

Desuden foreslas det, at der ber fgres vand fra Lersgen til Felledparken

for at sikre friskere vand i sgen i Faelledparken.
Venlig hilsen

David Renne
1. Neestforperson for @sterbro Lokaludvalg

Kgbenhavns Kommune
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23. januar 2025

Sagsnr.
2025-0006806

Dokumentnr.
2025-0006806-3

Sagsbehandler
Jonas Gilvad Hgeg

Sekretariatet for @sterbro Lokal-
udvalg

Svendborggade 5, 4. sal
2100 Kgbenhavn @

EAN nummer
5798009800497
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Svarnr.: 9 Pa vegne af interesseorganisation eller borger Norrebro
Lokaludvalg

Heoringssvar:
Se vedheeftet hgringssvar.
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Sekretariatet for Norrebro Lokaludvalg
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Heringssvar fra Nerrebro Lokaludvalg vedr. horing af 29. januar 2025
forslag til Plantillaeg 2025 til Spildevandsplan 2018 Sagenr
Ngrrebro Lokaludvalg noterer sig, at der er mange store projekter med 2025-0035540

omlaegning af udlgb og ledninger til @resund/Kongedybet, som skal
omlaegges ifm. fx Lynetteholm. Lynetteholm ger, at der ikke er et
Kongedyb at lede vandet til, og at der ikke er plads til ledningerne, som
ellers altid har vaeret der. Samtidig er der mulige planer om at flytte Sagsbehandler
Lynetten rensningsanlaeg (omkostning 10 mia. kr.), s& det samlet set Andreas Juhl-Rhode
bliver meget store udgifter pga. byudviklingsprojekter.

Dokumentnr.
2025-0035540-1

Norrebro Lokaludvalget forventer, at byudviklingsprojekterne, som
afstedkommer at anlaeggene skal flyttes, betaler for flytningen, sadan at
omkostningerne ikke vaeltes over pa alle beboerne i byen gennem
vandtaksterne.

K1.96 Skybrudsprojekt, Lerso Parkallé, BIR 9.4

Lokaludvalget mener fortsat, at det er et omkostningseffektivt og
fornuftigt projekt, hvor vi bruger sensorteknologi og eksisterende
vejanleaeg til at tilbageholde vandet, s& det ikke gor skade pa bygninger
og andet. Med de foreslédede advarsler til bilisterne, sé er deten
fornuftig ordning.

Lokaludvalget undrer sig over, at den foresldede lgsning med sensorer
til varsling af foreget vandstand ikke kan bruges af Vejdirektoratet til
Lyngbyvej-oversvemmelserne (det har Vejdirektoratet meldt ud, at de
ikke kan). Vi vil foresla forvaltningen at oversende resultaterne af
projektet til Vejdirektoratet, nar det er i drift, sa de kan se, at det virker.

Under projektomrédet ligger Lersgledningen-kloak, hvor der hver dag Sekretariatet for Ngrrebro
draenes 1.200 m3 forholdsvist rent grundvand ind i kloakken, hvilket Lokaludvalg

belaster bade kloak og rensningsanleeg Lynetten (jf. notat fra HOFOR).
Lokaludvalget ansker, at vandet afkobles fra Lersgledningen og i stedet
fores op i Lersgparken til rensning, inden udledning til Lygte A,

Ladegéardsaen og Seerne (Bispebjergs projekt Lersalkilden). EAN nummer
5798009800466

Nerrebrogade 208
2200 Kgbenhavn N
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Sekretariatet for Nerrebro Lokaludvalg Heringssvar fra Nerrebro Lokaludvalg vedr. haring af forslag til
Plantilleg 2025 til Spildevandsplan 2018 2/2

K1.89x Justering af K1.89 Hans Tavsens Park VEL26

Lokaludvalget er tilfredse med, at forvaltningen retter planen, sa der
ikke opkraeves 11-12.000 kr. pr. boligenhed i AB JoJo (samlet omkring 6
mio. kr.), efter vores miljgpunkt gjorde forvaltningen opmaerksom p4, at
der kunne laves en helt simpel afkobling til parken ud fra de
eksisterende nedlgbsrar. Fejlen er péd den made et godt eksempel pé, at
forvaltningens arbejde med projektet har veeret baseret pa
skrivebordsarbejde og dyre konsulenter, og har veeret uden megen
relation til de faktiske forhold og hvordan opgaverne kan lgses effektivt
og billigt.

Ngrrebro Lokaludvalg forholder sig fortsat skeptisk til, om der er et reelt
behov for den planlagte volumen i Hans Tavsens Park. Vi og vores
miljgpunkt har helt fra 2015 gjort opmaerksom p4, til forvaltningen og i
hurtiggruppen for projektet, at analyseforudseetningerne var forkerte
(vand hen over Metroforpladsen, stor afstreamning fra Assisstens til
Hans Tavsens Park, hul i den fredede mur til kirkegérden, store
meaengder vand i 90 graders sving ind fra Jagtvej, mulighed for at vand
leber opad til Hans Tavsens Park fra Hersholmsparken mm.).

Venlig hilsen
Mogens Petersen
Forperson for Ngrrebro Lokaludvalg
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Svarnr.: 10 Borger

Vejnavn: Kildelgbet
Postnr. og by: 2700 Brgnshgj

Heoringssvar:

Jeg erimod forslaget idet byggeriets starrelse allerede inden udvidelse kommer til pavirke
lokal omradet ufattelig meget med lastbiler, transport af bygge maskiner bade adeleegger
vejene, fortorv og klimaet. Lokal omradet har de sidste 2 ar veeret vidne til vejarbejde i hele
lokal omradet pga. af nedgravning af fiber i hele omradet og igangveaerende af 57 regnbede.
Vores fortorve er blevet smadret og vejene er blevet beskadiget og vores nabolag er blevet
en byggeplads som ger at bernene ikke kan lege pa vejene pga. trafik og risikoen for at blive
kert ned af den ggede trafik i lokalomradet. Stgj og os har veeret til stor gene for alle i
omrédet.

Svarnr.: 11 Pa vegne af interesseorganisation eller borger
Greonjordskollegiet

Heoringssvar:
Vi har gennemgéet det foresldede projekt og har felgende bemeaerkninger:

1. Udkersel til de pdgeeldende veje:

Det kan blive et problem i fremtiden, hvis man gnsker at bygge og have udkgrsel til en af de
pégaeldende veje. Vi foreslar derfor, at der tages hgjde for dette i planleegningen, sa trafikken
ikke bliver for stor, hvis der skal veere indkersel via Hegningen.

2. Adgang til arealet:

Vi foreslar, at det overvejes, hvad projektet vil betyde for adgangen til arealet, hvis vi gnsker
at dbne det fremover.

3. Medfinansieringsprojekt og ekspropriering:

Vi bemeerker, at projektet er et medfinansieringsprojekt, men vi er usikre p4, hvad dette
preecist omfatter, iseer nar der ogsa er tale om ekspropriering. Vi forudseetter, at udgifterne i
forbindelse med eksproprieringen afholdes af kommmunen.

Vi héaber, at vores bemeaerkninger vil blive taget i betragtning i den videre planleegning af
projektet.

Svarnr.: 12 Pa vegne af interesseorganisation eller borger Bispebjerg
Lokaludvalg

Heoringssvar:
se vedheeftede hgringssvar
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Bispebjerg Lokaludvalg
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Hgringssvar tillag til Spildevandsplan 2018

Bispebjerg Lokaludvalg takker for muligheden for at kommentere pa
denne hgring. Heringen har varet drgftet i bymiljgudvalget og
lokaludvalget.

Som udgangspunkt er Bispebjerg Lokaludvalg sardeles positive
overfor skybrudssikringsprojekter.

Det ville dog af hensyn til offentlighedens overblik over den lange
liste af projekter have varet hensigtsmezssigt at opdele projekterne
efter den bydel, som de ligger i.

21. januar 2025

Hgringens indhold

Hgringen omfatter en rakke projekter, hvoraf 4 er beliggende i
Bispebjerg bydel. Det galder Bispebjerg Bakke (side 11),
Svanemgllen skybrudstunnel (side 46), Lersg Parkallé (side 57),
og grundejerforening Fruebjergvej (side 99).

Vedhaftet projektoversigten er ogsd en miljgrapport, der rummer

megen nyttig viden, men som vi ikke har kommentarer til.

Bispebjerg Bakke (BIR 7,5)

Skybrudssikringen af Bispebjerg omfatter bl.a. projektet BIR
7.5 Bispebjerg Bakke. Kgbenhavns Kommune har planlagt en
sakaldt helhedsgenopretning af vejen Bispebjerg Bakke. Derfor
patenkes etablering af en regnvandsledning under vejen at blive
fremskyndet.

Samtidigt etableres BIR 7.1 Lersgen, der skal modtage vandet
fra Bispebjerg Bakke.

Desuden er det kravet i Spildevandsplan 2018, at nybyggeri pa
Bispebjerg Hospitals omrade skal separatkloakeres, og fgres til
regnvandsledningen i Bispebjerg Bakke

Bispebjerg Bakke er i dag forsynet med en fazllesledning.
Spildevand og regnvand ledes til renseanlag Lynetten.

HOFOR vil la&gge en ny regnvandsledning i vejen, sa vejvandet
afkobles fra fazlleskloakken, og fgres til ledningssystemet i
Lersgparken. Ud for Lersgparken fgres vandet i siderne ned til

det vade bassin, som etableres nederst i parken. Sekretariatet for
Bispebjerg Lokaludvalg
Rentemestervej 76

Lokaludvalget har fglgende kommentarer 2400 XKgbenhavn NV

1) Det er vigtigt at afstemme planen om denne skybrudsledning
EAN-nummer

med Kebenhavns Kommunes helhedsgenopretning, sd det kan 5798009800428
undgds, at vejen henligger i byggerod i unedvendigt lang
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Sekretariatet for Bispebjerg Lokaludvalg 2/3

tid. Der star ikke, hvorndr projektet pdregnes at blive
gennemfort, og forklaringen er maske netop ovennavnte
usikkerhed.

2) Sidst vi herte om projektet, var det planen at la&gge to
massive og ukledelige betonelementer langt ned 1
Lersgparken. Fraset at beton hurtigt vil blive overmalet med
Grafitti, haber vi at der er fundet en fiksere og Grafitti-
resistent lesning, som klader det fredede parkomrade.

3) Cykelstien langs parkens nordside er stejl, og skal vel
nok graves op under anlagget. Der lgber normalt en lille
ba&k ned ad stien, ndr det regner. Det betyder lost grus,
og at stien er 1lidt farlig for nedadkerende cyklister. Det
ville vare enskverdigt, hvis den blev asfalteret som
afslutning pa projektet.

4) Bispebjerg Bakke har 1 projektomrddet hverken cykelsti
eller gangsti bortset fra lige ved Hospitalet. Gangstien
er en trampesti lang vejen. Det bliver forhdbentlig
udbedret ved helhedsgenopretningen, men det kunne maske
drille i Hofors anla&gsfase, idet det bdde skal vare muligt
at keore med bil, ga og cykle til Bjern Nergaard-byggeriet
pd ostsiden af Bispebjerg Bakke.

Svanemgllens skybrudstunnel (KL70x.1)
Som en del af projektet tilfgjes en del bergrte matrikler som

arealreservationer.

Lokaludvalget har fglgende kommentarer

Her er tale om en ganske lang liste af matrikler, hvor nogle
bliver midlertidigt og andre permanent berorte. Det er uklart

for lokaludvalget, hvad dette indbefatter og hvordan de bliver
berort.

Er der alene tale om offentlige matrikler, eller er der ogsa
private matrikler (eks kolonihaver), som bliver bergrt? Og 1
hvilket omfang, og s@tter det en begrensning pd deres brug af
grunden?

Lokaludvalget har gjort kolonihaveforeningerne opma&rksom pa
hgringen, men vi gnsker ogsd en klarere udmelding fra TMF/HOFOR om,
hvordan disse matrikler bliver berert,- med mindre det udelukkende

handler om kommunalt ejede matrikler.

Lersg Parkallé (BIR 9.4)

Viadukten under ringbanen er sarligt udsat for voldsomme
oversvgmmelser under skybrud. Derfor har man nu taget konsekvensen,

og udpeget den som forsinkelsesbassin.
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Lokaludvalget har fglgende kommentarer

1) Vi mener, at projektet giver god mening pd grund af
topografien.

2) Vi er tilfredse med de foresldede tiltag for at advare
trafikanter, hvis vejen er sparret pa grund af Skybrud. De
skal helst iverksattes straks ved et skybrud, sa
optimistiske biler ikke fanges 1 vandmasserne. Vandet kan
stige meget hurtigt.

3) Vi henleder opma&rksomheden pd, at der er ganske fa veje,
som krydser S-ringbanen, og giver adgang til Indre by (det
drejer sig om Lyngbyvejen, Lersg Parkalle, Tagensvej,
Frederikssundsvej og Borups Allé). Derfor er det vigtigt,
at viadukten ryddes for vand, sa snart skybrudshandelsen

er overstdet, sd der kan komme passage igen.

Grundejerforening Fruebjergvej (K2.54)

HOFOR skal i 2025 etablere klimaveje pd grundejerforeningens omrade.
Herved afkobles vejvand fra falleskloakken til nedsivnings- /
forsinkelsesanlag, og omradet vil blive delvist afkoblet, med
overlgb til falleskloakken.

Klimavejsprojektet bestar af vejbede, som har til formal at
nedsive/opmagasinere overfladevand fra vejene Gribskovevej og
Keldsgvej. De er begge private fallesveje, der dog er ejet af

Kgbenhavns Kommune.

Lokaludvalget har felgende kommentarer
1) Der er tale om et mindre indgribende og ret sympatisk projekt.
2) Projektet udfores pd en privat fallesvej, som angiveligt ejes
af Kebenhavns Kommune. I lokaludvalget kender vi ikke til
Grundejerforeningen Fruebjergvej, og den kan ikke engang
googles. Af samme grund har vi ikke kunnet informere den
pagaldende grundejerforening. Men pd grund af projektets lidet

indgribende karakter har vi ikke yderligere bem&rkninger.

Venlig hilsen

Alex Heick
Formand for Bispebjerg Lokaludvalg
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Svarnr.: 13 Virksomhed/Organisation

Virksomhed/Organisation: Kgbenhavns Kommune
Vejnavn: Borups Allé
Postnr. og by: 2400 Kgbenhavn NV

Heringssvar:
se vedlagte
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Kgbenhav

Amager Vest Lokaludvalg

Svar pa hering vedr. plantilleeg 2025 til spildevands-
plan 2018

Plantillegget omhandler 2 projekter i omradet for Amager Vest Lokal-
udvalg: B. 130 Tillaeg 7 til lokalplan 301 @restad Nord og K1. Peder Lyk-
kes Vej AM22.

B. 130 Tilleeg 7 til lokalplan 301 @restad Nord

Tillegget tager udgangspunkt i, at Borgerrepraesentationen forventes i
2026 at vedtage en lokalplan for tilleeg 7 til lokalplan 301 for @restad
Nord med mulighed for at bygge boliger samt indrette til serviceer-
hverv, kommunale forvaltninger og med parkeringskaelder under hele
matriklen.

Spildevands- og aflabsmaessigt indrettes med separatkloakering til skel.
Dvs. kloakvand for sig og regn- og overfladevand for sig. Fra skellet le-
des begge spildevandstyper via pumper pa Klgvermarken blandet til
Lynetten. For den del af regnvandet, der falder pa tagene af bygnin-
gerne, kan det efter aftale med Vandlauget ledes direkte i de dbne kana-
ler i @restad Nord.

Lokaludvalget finder handteringen af vandet fra matriklen fornuftig, idet
der i separatkloakeringen er tale om at forberede en dobbelt kloakering i
byen.

Ved kloakering pa sadanne store bebyggelsesomrader, som i det fore-

liggende tilfeelde, finder Lokaludvalget det oplagt at opfordre kommu-

nen til at veere opmaerksom pé anvendelse af overfladevand til toiletskyl
og irengeringsgjemed i husholdningerne, hvilket vil veere med til at re-
ducere udledningen af spildevand.

ns Kommune

UDVALG

13. januar 2025

Sagsnr.
2025-0011563

Dokumentnr.
2025-0011563-1

Sagsbehandler
Sofie Astrid Jensen

Sekretariatet for Amager Vest

Lokaludvalg

Sundholmsvej 8
2300 Kgbenhavn S

EAN nummer
5798009800442
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Amager Vest Lokaludvalg Svar pa hering vedr. plantilleg 2025 til spildevandsplan 2018 2/2

K1101 Peder Lykkes Vej AM22

Umiddelbart virker projektet som om, at det steerkt trafikerede vejkryds:
Amagerfelledvej/Rade Mellemvej og Peder Lykkes Vej/Grgnjordvej
skal indrettes til dbent bassin for opsamling af opstuvet vand fra kloak-
nettet og overfladevand fra lokalomradet i et omfang af indtil 10.000 m3
i 40 cm dybde i en skybrudssituation. Vandet skal dermed forhindres i
som man skriver, i at lzbe ud til siden og ind pa Grenjordskollegiets
grenne omrader og sive ned i jorden, hvor det medfgrer, at der traenger
vand ind i keelderen pa kollegiet.

| Lokaludvalget er vi af den opfattelse, at kollegiet kan skybrudssikres pa
anden vis, end ved at fylde et staerkt trafikeret vejkryds med i tusindvis af
liter opstuvet vand i maske indtil flere degn, med trafiklammelse til
folge. | alle andre boligejendomme indrettes med hgjvandslukke, om-
fangsdraen, brgnde og pumper. Lgsninger som ogsé kollegiet ma kunne
anvende.

Endelig skal vi ggre kommunen opmaerksom pa, at der ved vejkrydset
og pé hjernet af Amagerfeelledvej og Grenjordsvej pa August Schade
grunden er indrettet en keempe, stor underjordisk tilbageholdelsestank
for kloakaflebsvand og som det ville vaere naturligt at se i en sammen-
haeng med en lgsning i forbindelse med omhandlede projekt.

Med venlig hilsen

Amager Vest Lokaludvalg
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Svarnr.: 14 Pa vegne af interesseorganisation eller borger Kirk Kapital A/S

Heoringssvar:
Horringssvar vedheeftet for Plantilleeg 2025 til Kebenhavns kommunes spildevandsplan.
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NN
Klima og Byudvikling 3 R Wll,
Teknik- og Miljeforvaltningen *xAD [e)
a Y a !
1.1
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SennP
Accept af lokalplananmodning 19. marts 2024
Sagsnr
Kzere Flemming Hoff og Jonathan Ebert 2024-0085880

.. . . e R . . . R Dokumentnr.
Visitationsteamet i Klima og Byudvikling i Teknik- og Miljgforvaltningen 2024-0085880-3

samt Center for Byudvikling i @konomiforvaltningen har behandlet jeres
anmodning af den 6. marts 2024 om et nyt plangrundlag for Lyngbyvej
98A, hvor | bl.a. gnsker at opfgre et boligkompleks med studieboliger.

Pa baggrund af oplysningerne i jeres anmodning er vi indstillet pa at igang-
seette en planproces for et nyt plangrundlag for matrikel nr. 5873b Uden-
bys Klaedebo Kvarter, Kgbenhavn.

Vi ggr opmaerksom pa, at der pa nuvaerende tidspunkt ikke er taget stilling
til et konkret projekt, men alene til at vi er indstillet pa at igangseette afkla-
ringsfasen, som er en del af lokalplanprocessen. Link til lokalplanprocessen
findes nedenfor.

Hvad sker der nu?

Da efterspgrgsel pa nye lokalplaner i Kgbenhavn varierer meget, ma |
vaere opmarksomme p3, at der kan vaere ventetid, fgr vi kan starte jeres
sag. Kommunens servicemal for udarbejdelse af jeres lokalplan er 64 uger,
fra nar planprocessen sattes i gang.

I vil blive kontaktet af enhedschef Lise Pedersen, nar der kan udpeges en
projektleder og planprocessen kan sattes i gang.

Klima og Byudvikling
Omrade for Byplanlaegning

Njalsgade 13
Venlig hilsen 2300 Kgbenhavn S

Kim Vindbjerg
Specialkonsulent

Kgbenhavns Kommune

EAN nummer
5798009809452
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Omréade for Byplanlagning Accept af lokalplananmodning 2/2

Forbered jer pa lokalplanarbejde

Det er en god idé at orientere sig om lokalplanprocessen og kommunens
vigtigste politikker og strategier, som udggr fundamentet, nar vi udvikler
nye plangrundlag i Kgbenhavn.

Lokalplanprocessen i Kgbenhavns Kommune
http://www.kk.dk/artikel/lokalplaner-trin-trin

Kgbenhavnerkortet
http://kbhkort.kk.dk/cbkort?&element=footer

Kommuneplan 2019
http://kp19.kk.dk/

Feellesskab Kgbenhavn
https://www.kk.dk/artikel /f%C3%A6llesskab-k%C3%B8benhavn

Arkitekturpolitik Kgbenhavn 2017-2025 - Arkitektur for mennesker
http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/?mode=detalje&id=1646

Venlig hilsen
Kim Vindbjerg
Specialkonsulent
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Haringssvar - Plantilleeg 2025 til Kgbenhavns kommunes
spildevandsplan vedr. matrikel nr. 5873b Udenbys Kleedebo Kvarter,
Kegbenhavn.

Den 19. februar 2025

Vedr. Deres sag nr. 2024-0227465, skrivelse af d. 20. december 2024

Som ejer af matrikel 5873b (BFE-nr.: 100063790) fremsendes hermed indsigelse dels for
arealanvendelse og dels for radighedsindskreenkning af matriklen.

Det patenkte ledningstrace fra HOFOR vil indskreenke muligheden for at udvikle pa grunden,
hvilket Kebenhavns Kommune ellers tidligere har indikeret en stor interesse i, og det vil pavirke
grundvaerdien i nedadgaende retning.

Vi henviser til skrivelse fra Kabenhavns Kommune af 19. marts 2024, hvor Kebenhavns Kommune
har accepteret igangseetning af lokalplansanmodningen, som bekraefter Kebenhavns Kommunes
villighed til at samarbejde om det pataenkte projekt. Se vedhaeftede.

Ledningstraceet som fremgar i tilleeg 2025, A4.10 viser en placering, som konflikter med det
indsendte skitseforslag til ovenneevnte anmodning om igangseetning af lokalplansproces.

Figur 1. Den viste placering illustrerer, at den vil adeleegge udviklingsmulighederne i udstrakt grad.

Endvidere henvises til de mange droftelser med Kebenhavns Kommune vedrerende servitut og
muligheder for udviklingen af grunden. Her understreges det, at der har veeret en lobende dialog
om projektet i en leengere periode, uden at forholdet omkring HOFORs ledning pa noget tidspunkt
er blevet neevnt.

I forhold til radighedsindskreenkningen er det vores forstaelse, at HOFOR vil anleegge ledningen
enten ved ekspropriation eller ved aftale pa ekspropriationslignende vilkar. Det fremgar saledes
ikke om udgangspunktet vil veere geesteprincippet, saledes HOFOR efterfolgende vil skulle
bekoste en omlaegning, hvis det matte blive nadvendigt.
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Det fremgar desuden af materialet, at HOFOR vil kreeve en midlertidig arealerhvervelse af
grunden, hvilket betyder, at “(...) der typisk vil veere tale om en overtagelse af den fulde brugsret, fx til
arbejdsarealer i hele anlaegsperioden mod betaling af en leje for brugsretten." (side 3 i "A4.10 Ny ledning til
reduktion af Overleb fra Pumpestation Strandveaenget").

Udover at dette vil konflikte med udvikling af grunden, parallelt med ny lokalplan, gives
samtidigt indsigelsen mod den midlertidige arealerhvervelse mv. Og ikke mindst et sadant
anleegsarbejde kan blive betragtet som en kommerciel udnyttelse af grunden, hvilket kan veere i
strid med den tinglyste servitut pa grunden.

Kirk Kapital er ikke afvisende for en neermere dialog, men ma afvise anvendelsen af matrikel
5873b, som ensket i fremsendte skrivelse af d. 20. december 2024.

Med venlig hilsen

Flemming Hoff

Kirk Kapital A/S
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Svarnr.: 15 Pa vegne af interesseorganisation eller borger Brgnshgj-Husum
Lokaludvalg

Heoringssvar:

Bronshgj-Husum Lokaludvalg har behandlet plantilleegget pd meder i savel
byudviklingsudvalget som miljgudvalget i bdde januar og februar, samt lokaludvalgsmedet
den 30.januar. | den forbindelse har vi ogsé veeret i dialog med de to bergrte
grundejerforeninger, GF Danas Park og GF Slotsfruens Veenge. Lokaludvalget har informeret
bredt om hgringen i relation til de to omréder i bydelen, der er omfattet af plantilleegget:

A2.1X - Revideret beskrivelse for bassiner til reduktion af aflastninger langs Harrestrup A
B.132 - Midlertidig indsats til forebyggelse af sgede overlgb i forbindelse med byudvikling i
Tingbjerg

Vedr. spangen (UH14)

Brenshgj-Husum Lokaludvalg har leenge haft fokus p& de miljgskadelige konsekvenser af
kloakopblandet regnvand fra overlgbsbygveerker, iseer U11 i Faestningskanalen og UH14 ved
Spangen, hvor sidstnaevnte arligt udleder op til 250.000 mBforurenet vand til Harrestrup A.
Lokaludvalget mener, at regnvand principielt ber afkobles fra kloaksystemet og efter
rensning ledes mod naturarealer, men erkender samtidig, at de nuveerende udledninger til
Harrestrup A er uholdbare. Derfor statter lokaludvalget i den aktuelle situation byggeriet af
et bassin, selvom vi principielt foretraeekker en samlet overfladelgsning. Vi savner dog stadig
de modelberegninger, som vi efterlyste i 2023, der dokumenterer, at overfladelgsninger
(som fremgar af plantillaggene i 2021 og 2022) ikke vil kunne bidrage med de samme
reduktionsmaengder som en bassinlgsning.

Lokaludvalget har veeret dialog med de to bergrte grundejerforeninger Slotsfruens Veenge
og Danas Park. Repraesentanter for begge foreninger udtrykker stor bekymring for de gener
som anlaegget vil medfegrer i relation til lastbiltrafik og stgj. Gener som forventes blive sterre
nu hvor bassinvolumenet er vokset med knap 4.000 m3. Lokaludvalget gnsker en beskrivelse
af omfanget af gener.

Vedr. midlertidig indsats i Tingbjerg

| forhold til Tingbjerg rummer plantillaagget ingen konkrete detaljer om HOFORs planer om
at undersgge og implementere en midlertidig foranstaltning, der kan sikre, at
spildevandsoverlgbene fra Tingbjerg til Feestningskanalen og Utterslev Mose i perioden frem
til, at Tingbjerg er separatkloakeret om ca. 5 &r, ikke overstiger de nuvaerende maengder af
overlgbsvand. De nuvaerende mangder (2023) fra UM26 alene er beregnet til 25 arlige
haendelser med i alt 8500 m3 som Igber direkte ud i mosen.

Afslutningsvis vil lokaludvalget gerne fremheeve vigtigheden af en teet dialog og godt
samarbejde med de relevante aktgrer for at finde de mest baeredygtige og langsigtede
l@sninger, herunder foresléar vi emissionsfri arbejdsredskaber, som forurener mindre og
stgjer mindre. Vi hdber, at vores bemeerkninger og spargsmal vil blive taget i betragtning i
det videre arbejde med plantilleegget, og ser frem til at modtage de efterspurgte
modelberegninger.

Mvh
Christoffer Rosenkrands
Forperson for Brenshgj-Husum Lokaludvalg

David Grolin Kristensen
Forperson i lokaludvalgets Byudviklingsudvalg

Seren Krgigaard
Forperson i lokaludvalgets miljgudvalg
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Svarnr.: 16 Borger

Vejnavn: Kildelgbet
Postnr. og by: 2700 Brgnshgj

Heoringssvar:

Vi gnsker at opponere mod Spildevandsplanen 2018 for Kebenhavns kommune, da vi er
bekymrede for:

1. Skader péa vores hus péa grund af kraftig fundering grundet rystelser og vibration

2. Ekspropriation af matriklen

3. Z£ndringer af jordforholdene, s& vores hus seetter sig

4. Destruering af flora og fauna

5. Midlertidig og le&engerevarende inddragelse af vores matrikel

6. Stejgener fra byggepladsen da vi har husdyr, og vi arbejder vekslende tider af degnet med
behov for ro og hvile i dagtiden

7. @get forurening grundet massiv til- og frakersel af store keretgjer

8. Usikkerhed i at beveege sig i kvarteret, seerligt for bern, grundet den ggede trafik og
manglende udsyn

9. At dyrelivet indskreenkes - herunder flagermusene

10. Blokering af ind- og udkersel fra carport og garage, da store biler fylder vejen

11. Manglende mulighed for at bruge vores have grundet mulig kranfering, og evt.
inddragelse af hegn, som omgiver haven, og dermed sikrer vores husdyr sikkert terraen

Deslige ser vi os uforstdende overfor, at der aktuelt bliver lavet regnbede i omradet, nar |
snarest patenker at pabegynde Jeres projekt, da der er stor risiko for, at vejbedene
pdelagges.

Svarnr.: 17 Pa vegne af interesseorganisation eller borger Miljgpunkt
Amager

Heoringssvar:

Miljgpunkt Amagers hgringssvar vedr. plantilleeg 2025 til Spildevandsplan 2018
Forslag til plantilleeg 2025 til Spildevandsplan 2018 vil muliggere 32 projekter indenfor
projektkategorierne aflgbssystem, klimatilpasning, byudvikling og renseanlaeg, som er
definereti rammeplanen Spildevandsplan 2018.

Generelt ser Miljgpunkt Amager helst, at der etableres natur- og overfladebaserede
lesninger, som skaber merveerdi for borgerne og samfundet som helhed. Og at Kebenhavns
Kommune i forbindelse med kloakering/aflgb for regn- og overfladevand ogsé er
opmaerksomme pé lokale muligheder for nedsivning, semipermeable belaegningstyper,
adbne grefter mm som samtidig kan give et laft til biodiversiteten i omradet.

Ligeledes ser Miljspunkt Amager gerne, at der snarest muligt opnés god gkologisk tilstand i
@resund jf. kravene i Vandrammedirektivet.

Miljgpunkt Amager har gennemgaéet tillegget og har kommentarer til de to projekter der
liggeri Amager Vest: B. 130 Tilleeg 7 til lokalplan 301 @restad Nord og K1. Peder Lykkes Vej
AM22.

B. 130 Tilleeg 7 til lokalplan 301 @restad Nord

Tilleegget tager udgangspunkt i, at Borgerrepraesentationen forventes i 2026 at vedtage en
lokalplan for tilleeg 7 til lokalplan 301 for @restad Nord med mulighed for at bygge boliger
samt indrette til serviceerhverv, kommunale forvaltninger og med parkeringskzelder under
hele matriklen.

Spildevands- og aflebsmaessigt indrettes med separatkloakering til skel. Dvs. kloakvand for

sig og regn- og overfladevand for sig. Fra skellet ledes begge spildevandstyper via pumper
pé Klgvermarken blandet til Lynetten. For den del af regnvandet, der falder pé tagene af
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bygningerne, kan det efter aftale med Vandlauget ledes direkte i de dbne kanaler i @restad
Nord.

Miljgpunktet finder handteringen af vandet fra matriklen fornuftig, idet der i
separatkloakeringen er tale om at forberede en dobbelt kloakering i byen. Ved kloakering péa
sadanne store bebyggelsesomrader, finder miljgpunktet det oplagt at opfordre kommunen
til at veere opmaerksom pa anvendelse af overfladevand til toiletskyl mm i husholdningerne,
hvilket vil veere med til at reducere udledningen af spildevand.

K1.101 Peder Lykkes Vej AM22

Umiddelbart virker projektet som om, at det steerkt trafikerede vejkryds
Amagerfaelledvej/Rede Mellemvej og Peder Lykkes Vej/Grgnjordvej skal indrettes til abent
bassin for opsamling af opstuvet vand fra kloaknettet og overfladevand fra lokalomradeti et
omfang af indtil 10.000 m3 i 40 cm dybde i en skybrudssituation. Vandet skal dermed
forhindres i at lgbe ud til siden og ind pé Grenjordskollegiets grenne omréader og sive ned i
jorden, hvor det medferer, at der treenger vand ind i keelderen pa kollegiet.

I miljgpunktet er vi af den opfattelse, at kollegiet kan skybrudssikres p& anden vis, end ved at
fylde et steerkt trafikeret vejkryds med opstuvet vand i maske indtil flere degn, med
trafikgener til falge. Andre boligejendomme indrettes med hgjvandslukke, omfangsdraen,
brende og pumper. Lgsninger som kollegiet ogsd méa kunne anvende.

Miljspunkt Amager har bemaerket at oplandet har status som feelleskloakeret. Pa sigt ser
miljgpunktet gerne at oplandet bliver separatkloakeret, eller at der findes
overfladelgsninger/nedsivning, der sikrer at regnvand ikke belaster kloakken ungdigt.

Endelig skal vi ggre kommunen opmaerksom p4, at der ved vejkrydset og pé hjernet af
Amagerfeelledvej og Grenjordsvej pad August Schade grunden er indrettet en stor
underjordisk tilbageholdelsestank for kloakaflgbsvand, og som det ville veere naturligt atse i
en sammenhang med en lgsning i forbindelse med dette projekt.

Venlig hilsen
Dorte Grastrup-Hansen

Centerleder
Miljgpunkt Amager

Svarnr.: 18 Pa vegne af interesseorganisation eller borger
Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Heoringssvar:
Se vedhaeftede horingssvar.
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NOTAT BY&HAVN

Til: Kgbenhavns Kommune
Teknik- og Miljgforvaltningen

Fra: Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Emne: Hering af Plantilleeg 2025 til Spildevandsplan 2018

6. februar 2025

Hegringssvar fra By & Havn vedr. Plantilleeg 2025 til Spildevandsplan 2018 §-20240820-1474
D-20250127-037841

1 Baggrund

Teknik- og Miljgforvaltningen har sendt Plantilleeg 2025 til Spildevandsplan 2018 i 8
ugers offentlig hering, med hgringsfrist den 23. februar 2025.

Hgringen indeholder flere projekter, som angar By & Havn (B&H), da B&H er
grundejer af hele eller dele af omraderne. B&H har fglgende bemeerkninger til de
pageeldende tilleeg:

1.1 A3.5 Norrecco A/S B-vej Prgvestenen - ejerforhold

Prgvestenen ejes af B&H, med CMP (Copenhagen Malmg Port) som lejer. CMP
udlejer delarealer til en reekke virksomheder.

Vi har ikke bemaerkninger til, at fejlen vedr. ejerforhold i tillaeg 2019 hermed rettes.

1.2  A3.6 Strandvanget-tunnelen — forventet arealpavirkning pa Levantkaj

Levantkaj ejes af B&H og forberedelse af byudvikling pa arealet pagar. Lokalplan-
arbejdet for farste del af Levantkaj er opstartet. Lokalplanen forventes vedtaget i
2026.

Den skitserede placering af de to permanente og 10-16 m brede skakte pa den
sydlige del af Levantkaj er indenfor areal, som pateenkes udlagt til havnepark med
promenade, beplantning og rekreation samt tilgraensende vejinfrastruktur og byg-
gefelter. Det fremgar ikke hvilke permanente anlaeg, herunder adgangsforhold, der
skal forventes etableret over jorden. Det bemeerker, at placering af de to skakte
kan veere i konflikt med den kommende lokalplan for udviklingen af omradet, her-
under planerne for havneparken, promenaden, vejinfrastruktur og byggefelter. Tra-
céet for tunnelen kan ogsa veere i konflikt med pateenkte byggefelter.

B&H finder det hensigtsmaessigt, at det endelige tracé og den preecise placering af
skakterne, herunder adgangsforhold, anfgres at skulle koordineres med den kom-

mende lokalplan for udviklingen af omradet. HOFOR bedes tage kontakt til B&H v.
Tina Allerelli Vestergaard for en neermere afklaring.

Der ggres opmaerksom pa, at der ved de skitserede skaktplaceringer findes spuns-
ankre pr. 3 m, hvis funktion skal opretholdes, samt kraftige kranskinnefundamenter.
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Side 2

1.3 A3.7 Planlegning af fremtidige kloakeringsforhold for Prgvestenen og
omkringliggende arealer

Prgvestenen ejes af B&H, med CMP som lejer. B&H ejer desuden en raekke om-
kringliggende arealer.

Vi ser frem til et indga i den beskrevne dialog om en samlede plan for kloakering af
Prgvestenen og omkringliggende arealer, herunder ogsa eventuelle fremtidig lyst-
badehavn og husbade ved Prgvestenen Syd. Det anses hensigtsmaessigt, at plan-
leegningen ogsa forventes at inddrage eventuelle fremtidige eendringer af Prgve-
stenskanalen.

1.4 B.133 Separatkloakering af Klgverparken

B&H er ejer af arealer i den sydgstlige ende af projektomradet samt en reekke til-
greensende arealer, herunder Prgvestenen.

B&H ser positivt pa, at kloakeringen af omradet forventes at indga som en del af
den samlede planlaegning under plantilleeg A3.7, samt at eventuelle fremtidige aen-
dringer af Prgvestenskanalen sa vidt muligt inddraget i planleegningen. Separatklo-
akering for Refshalegen og Quintus bgr ligeledes indteenkes.

Under "Plan” omtales et kommende HOFOR anlaeg til rensning og forsinkelse af
regnvand for omradet. Det @nskes praeciseret, hvilken stgrrelsesorden af arealbe-
hov til rensning og forsinkelse, der skal forventes. B&H ser frem til at indga i den
anfgrte grundejerdialog om fastlaeggelse af konkret placering og arealbehov.

Zink og kobber naevnes som stoffer, der forventeligt vil veere ngdvendigt at be-
greense ved kilden. Det anbefales, at et eventuelt forbud mod anvendelse af visse
byggematerialer, der kommer i kontakt med regnvandet, ikke gnskes at begreense
anvendelse af evt. fremtidige baeredygtige byggematerialer.

1.5 R.2 Udigbsledningen U1 fra Renseanlaeg Lynetten — analyse af mulig-
heder for fremtidig udledning

Den pateenkte analyse vedrgrer B&H’s areal indenfor og gst for Lynetteholms peri-
meterdeemning, der feerdigetableres i 2026 og over en laengere arraekke vil blive
opfyldt med overskudsjord fra bygge- og anleegsaktiviteter i Kebenhavn.

B&H gnsker, at lasningskoncepternes konsekvenser for jordpafyldningen og even-
tuel kommende bebyggelse, herunder restriktioner pa paelefundering, belyses ved
analysen. B&H bedes inddraget i analysearbejdet.

1.6 R.3 Omlagning af nedoverlgb fra Renseanlag Lynetten

Plantillzegget vedrgrer omleegning af BIOFOS'’s ngdoverlgb. Det fremgar, at lednin-
gen overvejes placeres ved det sydvestligste hjerne af Lynetteholms perimeter-
daemning, men at der ikke er taget stilling til praecis linjefgring mm.

Lynetteholm etableres og ejes af B&H. Etablering af ledningen pa B&H'’s areal for-

udsaetter saledes, at der indgas af aftale om detailplacering, konstruktionsmetode,
tidsplan mm. B&H star til radighed for dialog til fastleeggelse af en endelig lgsning.

Kgbenhavns Kommune 29 af 191



Svarnr.: 19 Pa vegne af interesseorganisation eller borger Vanlgse
Lokaludvalg

Heoringssvar:
Se vedheeftede bilag.
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Heringssvar vedr. Forslag til plantillaeg 2025 til Spilde-
vandsplan 2018
Vanlgse Lokaludvalg takker for muligheden for at komme med
bemaerkninger til hgringen vedr. Forslag til plantilleeg 2025 til
Spildevandsplan 2018.
Naturen i Vanlgse er meget omfangsrig og varieret med flere
. . L. 21. februar 2025
parker og grenne omréader. Det er unikt, at vii Vanlgse er om-
kranset af grenne omréader, der udover Damhussgen og Dam- Sagsnr.
husengen teeller Grgndalsparken, Krogebjerg Parken, Bella- z0z5-0017671
hgjmarken og Redkildeparken. | den forbindelse arbejder Dokumentnr.
Vanlgse Lokaludvalg i regi af bydelsplanen blandt andet for, at 2025-0017671-6
der skabes artsdiversitet samt at der taenkes biodiversitet ind i Sagsbehandler
de klimatilpasningsprojekter, der er planlagt i bydelen. Mikkel Larsen
Heringssvaret er skrevet pa baggrund af en dreftelse i den
nedsatte ad hoc-gruppe samt deltagelse i inddragende mg-
der og aktiviteter omkring Projekt Spangen og Skaterbanen
fra foraret 2023 til efterar 2024.
| forhold til Projekt Spangen er Vanlgse Lokaludvalg blevet in-
viteret til og har deltaget i alle HOFOR's mgder og arrange-
menter siden 2023. Vanlgse Lokaludvalg havde desuden invi-
teret HOFOR med til lokaludvalgsprojektet "Damhustreef’ den
1. september 2024 med det formal at facilitere en dialog mel-
lem deltagerne og HOFOR omkring projektet.
Der var stor interesse fra de deltagende i at blive klogere pa
projektet, ligesom HOFOR var meget glade for de mange in-
put de fik med hjem.
Hvad angar Skybrudsprojektet pa Tryggeveeldevej og skater-
banen har Teknik- og Miljgforvaltningen (TMF) deltaget i et
Natur- og Miljegruppemede for at orientere lokaludvalget om
projektet og den 16.januar 2025 deltog repraesentanter fra lo-
kaludvalget ligeledes i et orienteringsmgde atholdt af TMF om
samme projekt. Den 3. februar 2025 deltog forvaltningen i et
Natur- og Miljggruppemeade for at orientere om materialet fra Sekretariatet for Vanlese Lokal-
radgiver. udvale
Vanlgse Lokaludvalg oplever séledes at veere blevet inddraget Frode Jakobsens Plads 4
i begge processer og kan i forleengelse heraf anbefale vedta- 2720 Vanlase
gelse af de 3 nedenstdende projekter der vedrgrer Vanlgse EAN nummer
med fglgende bemeaerkninger og spergsmal: 5798009800435
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Sekretariatet for Vanlese Lokaludvalg Heringssvar vedr. Forslag til plantillaeg 2025 til Spildevandsplan 2018
2/3

A2.1X - Revideret beskrivelse for bassiner til reduktion af af-
lastninger langs Harrestrup A

De tre delprojekter omhandler handtering af overlgb ved
Spangen, der er beliggende i Brenshgj-Husum, et stort kam-
mer ved Jyllingevej og et mindre ved Vanlgse Byvej, der kan
reducere overlgbene af kloakvand til Harrestrup A til ét pr. ar.
Herved mindskes samtidig udlgbene til havnen betydeligt.
Vanlgse Lokaludvalg har falgende spgrgsmal til projektet:

- Det store kammer ved Jyllingevej og det mindre kam-
mer ved Toftejevej/Vanlese Byvej

Arbejdsproces - En byggeproces med til- og frakersel
af enorme maengder jord og beton vil belaste et i forve-
jen steerkt trafikbelastet omrade.

Hvordan har man teenkt sig at styre bortkerslen af op-
gravet jord, s& den forstyrrer trafikken pa Jyllingevej og
den lokale trafik pa Vanlgsebyvej mindst muligt iseer i
myldretiden og kan transporten ske med el-lastbiler?

Materialevalg - anvendelse af store maengder beton er
af byggebranchen anerkendt som en af de mest pro-
blematiske og klimabelastende byggemetoder. Vanlgse
Lokaludvalg mener, at arbejdsproces og materialevalg
bor veere mindst muligt miljg- og CO2-belastende og
vil i den forbindelse gerne sikre sig, at lasningen er
tidssvarende.

Kan der bruges alternative materialer, som ikke er sa
CO2-belastende som beton?

- Forbindelsesrgret mellem de to kamre
Vanlgse Lokaludvalg vaegter, at der er taget videst mu-
ligt hensyn til naturveerdierne pa Damhusengen inkl.
treeernes rodsystemer.

B.132 - Midlertidig indsats til forebyggelse af sgede overlgb
i forbindelse med byudvikling i Tingbjerg

Projektet i Tingbjerg sikrer adskillelse af kloakvand og regn-
vand. Regnvandet ledes til Faestningskanalen, hvor det kan
betyde, at der tilledes mere vand til Harrestrup A nedstrems
mod Vanlgse.
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Sekretariatet for Vanlese Lokaludvalg Heringssvar vedr. Forslag til plantillaeg 2025 til Spildevandsplan 2018
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K1.97 - Skybrudsprojekt, Tryggevaldevej og Vanlose Skate-
bane, KV43

Anlaegget ved Jyllingevej (skaterbanen) omfatter opsamling
af skybrudsvand fra den nordlige del af Vanlgse, mens arbej-
det med skaterbanens retablering er sikret kommunal finan-
siering.

Venlig hilsen

Jan Lindboe
Forperson for Vanlgse Lokaludvalg
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Svarnr.: 20 Borger

Vejnavn: Kildelgbet
Postnr. og by: 2700 Brgnshgj

Heoringssvar:
Heringssvar, forslag til plantilleeg 2025 til Spildevandsplan 2018.
Ang. spildevandsprojekt Spangen

Da dette projekt blev fremlagt, fremstod det som sympatisk men ogsé ekstremt
problematisk: At grave og bortskaffe jord fra et 12.500m3 stort hul pé en lille graesplaene
midt pa en villavej - og herefter stgbe et bassin pa stedet.

Et gigantisk projekt i et kvarter med notorisk smalle veje, og som vil kreeve mere end 1000
ture igennem omradet med lastbil alene for at hente og bortskaffe jorden. Her oveni kommer
sa transport af materialer til beton.

Nu er projektet blevet forgget til 16.400 m3 - det vil sige, at der skal udgraves, bortskaffes og
stebes over 30 procent mere. Dette vil belaste lokalomradet med yderligere trafik og i
leengere tid - og i mellemtiden er tilkerselsvejene blevet forsynet med regnvandsbede til at
opsamle overfladevand. Endnu et sympatisk projekt, som der har veeret stor lokal opbakning
til uagtet at det besveerligger trafik og parkering voldsomt.

Den betragtelige udvidelse af det i forvejen massive anleegsarbejde sammenholdt med de
nu meget stramme tilkerselsforhold ger, at projektet ber genovervejes.

Som andre har bemeaerket i haringssvar, ligger der blot f& hundrede meter leengere nede ad
vandlgbet et stort, dbent og lettilgeengeligt omréde i Krogebjergparken med direkte adgang
fra den pé dette sted 4-sporede Slotsherrensvej. Her vil kunne anleegges byggeplads med
langt feerre pavirkninger af omgivelserne.

Det er muligt, at der er jordbundsforhold, der har fert til, at Spangen er blevet foretrukket
som lokation for bassinet. Men jeg vil opfordre til, at man i det samlede beregninger
medtager de massive gener det skitserede projekt vil have pa lokalomradet i flere ar.

Svarnr.: 21 Borger

Vejnavn: Kildelgbet
Postnr. og by: 2700 Brgnshgj

Heoringssvar:
Jeg onsker at opponere mod spildevandsplanen spangen HU14 2018 for Kebenhavns
kommune.

Forste gang jeg herte om projektet Spangen HU14 pa hjernet af Avendingen og kildelgbet i
Brenshgj. Skrev jeg ogsé et hgringssvar da der var tale om at der skulle laves et bassin 12.500
m3. Dajeg mener at det er et gigantisk projekt i et villa kvarter som har smalle vej hvor der
skal kerer store lastbiler som skal bort skaffe jord fra projektet.

Det vel kreeve mere end 1000 ture igennem vores villa kvarter. Det til vil der komme kgrsel
med materialer til projektet.

Nu vil man sé lavet bassinet starre til 16.400m3. Det vil betyde mere tung kersel i vores villa
kvartet.

1. Stejgener fra bygepladsen.

2. @get forurening pga. massiv til og frakersel af store tunge korertgjer.
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3. Darlig trafik forhold for bern, voksen, pa cykel og gdende som skal krydse omradet til og fra
skole og arbejde.

4. At dyrelivet bliver pavirket i omradet.

5. Udfordringer med de trafikale forhold som at man ikke kan komme ind med sin bil til sit
hus.

Den betragtelige udvidelse projekt af det forvejen massive anleegsarbejde sammenholdt
med de nu meget stramme tilkarselsforhold geor, at projektet ber genovervejes.

Som andre har skrevet i deres hgringssvar, er der blot fa hundreder meter le&enger nede af
vandlgbet er der en stor dben omréade ved Krogebjergparken ( se vedheaefte fil) med direkte
adgang ud til den 4-sporet Slotsherrensve;j.

Her ville der kunne anleegges en byggeplads som vil havde langt feerre pavirkninger for
beboer i omréadet.

Og som har bedre til og fra kersel muligheder som ikke kommer til at pavirke cykelister og
géende i omradeti sammen omfang.

jeg haber pa kraftigste at i genovervejer dette voldsomme anlaegsprojekt UH14 Spangen.

Svarnr.: 22 Pa vegne af interesseorganisation eller borger
Grundejerforeningen Danas Park

Heoringssvar:

Grundejerforeningen Danas Park

Heringssvar vedr. anlaegsprojekt for 16400 m3 stort forsinkelsesbassin til styring af
kloakspildevand, ved hjgrnet af Kildelgbet / Avendingen (Spangen U 14) Plantilaeg 2025.
Som del af den samlede spildevandsplan 2018 for Kebenhavn.

Dette horingssvar er for store deles vedkommende identisk med, eller har hentet inspiration
fra, vores tidligere hgringssvar, som er afgivet i forste hgringsfase, inden den ekstreme
udvidelse af starrelsen pa projektet. Her naevnt, fra 12500 til 16400 m3.

Det er umiddelbart foreningens opfattelse, at der er tale om et projekt der har til hensigt at
styre behandlingen af spildevand i Kebenhavn. Saledes at der ikke, ved store regnmaengder,
sker kloakoverlgb til bygningsmassen, veje og naturomréder. Det ser vi naturligvis positivt
pa.

Til gengeeld er der en reekke forhold omkring projektet, som foreningen er seerdeles
bekymret og kritiske overfor.

Grundejerforeningen er stadig ikke informeret om begrundelsen for at skifte strateqi,
saledes at der ikke leengere arbejdes med afledning af overfladevand, som tidligere var
planlagt.

Hoeringsfristen har vaeret urimelig kort. Den kritisk udemokratiske og mangelfulde
kommunikation mellem kommunen/Hofor og den enkelte berarte grundejer, samt de
bergrte grundejerforeninger vedrgrende projektet, er selvfalgelig stadig steerkt
problematisk.

Planlovens § 26, stk. 1, nr. 1, angiver tydeligt, at kommunalbestyrelsen "samtidig” med
offentliggerelse af et forslag til lokalplan, skal give skriftlig underretning herom til “ejerne af
de ejendomme, der er omfattet af forslaget” - i dette tilfeelde geelder det helt indlysende
dem, der far deres ejendom eksproprieret. Samme paragrafs stk. 1, nr. 2 angiver, at dette
ogsa geelder "ejerne af ejendomme uden for forslagets gyldighedsomrade.... i den
udstraekning, hvor forslaget efter kommunalbestyrelsens skan, har vaesentlig betydning for
dem”.

Det er vores opfattelse, at kommunalbestyrelsen selvfalgeligt burde have skannet, at ogsa de
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grundejere i kvarteret, der bor teet p& den planlagte byggeplads, dagligt benytter vejene og
omradet og ikke kan undga at blive pavirket af stgj, stav og lastbilskersel etc. selvfalgeligteri
en situation, hvor projektet har veesentlig betydning.

Der er altsa tale om en klar overtraedelse af Planlovens § 26 stk. 1, nr. 1 og sandsynligvis ogsa
nr. 2, naringen af os er blevet orienteret samtidig med offentliggerelsen af Projekttilleeg
2023/2024/2025.

Det er helt uforstaeligt og en overtreedelse af Miljgvurderingsloven, at der ikke er lavet en
VVM. Dette er stadig ikke udfert og bliver ved forespargsel henvist til et senere tidspunkt i
projektet. Dette er uacceptabelt. Det vil veere endog meget sveert at afvise projektet med
henvisning til VVM-redeggrelsen, ndr den kommer sé sent i projektet at store indledende
udgifter allerede er forbrugt og saledes vil veere tabt.

Derfor er vi endda steerkt kritiske overfor, at vi ikke tidligere i heringsfasen er blevet
inddraget.

Den midlertidige ekspropriation af enkelte grundejeres ejendom, nu desuden i nogen grad
permanent, lever ikke op til nedvendighedskravet i geeldende regler. Der er ved denne
udvidelse af projektet, som sagt, bestemt permanente begreensninger i
anvendelsesmulighederne for enkelte bergrte grundejere. Hvorvidt dette er sket efter
reglerne og om de enkelte grundejere er stillet en passende erstatning i udsigt, et p.t. uklart.
Vi er derudover steerkt kritiske pa en reekke punkter, som vil fremgé nedenfor.

Nar der udferes projekter af denne starrelse, anser vi det ligeledes for naturligt at der opstar
en raekke udfordringer i processen.

Det er grundejerforeningens opgave og ansvar at vedligeholde veje, fortove, kantsten,
brende, feellesarealer etc. Der er derfor en naturlig og steerk bekymring for den péavirkning, et
projekt af denne ekstreme starrelse vil have pa samme. Og foreningerne har deraf, selvsagt
nogle krav.

Derfor felger her den mest presserende liste over fokuspunkter i den anledning.

Liste over opmeaeerksomhedspunkter og grundlag for krav til processen ved udgravning og
etablering af spildevandsbassin pa kommunens areal i Danas park / Slotsfruens Vaenge,
desuden Kransager villaby

. Den manglende VVM-redeggrelse skal straks iveerksaettes.

° Trafikgennemgang inden projektstart - Hvor ma de mange lastbiler kgre? - hvordan
er der sgrget for sikkerhed i forbindelse med skole- og institutionsvej for de mange barn?
Bar der ensrettes og eller lysreguleres? Hvordan sikres det at der sanktioneres overfor
vognmeaend/chaufferer hvis de givne forskrifter ikke overholdes? Kan der udgves projektstop
som en konsekvens af vaesentlig fravigelse af ovenstaende?

° Belastningen af de bergrte veje og fortove samt kloak og vejbrende forventes at blive
sa voldsom/ekstrem, at det ikke efterfelgende er nok at renovere, men i det overvejende, vil
veere ngdvendigt med en egentlig nyetablering. Projektets starrelse taget i betragtning bar
udgiften til denne alene hvile pé bygherren. | den endelige projektplan skal det veere ngje
preeciseret, sédledes at der ikke efterfelgende kan opsta diskussion om udgiftens placering.

° Sikkerhedsvurdering og sikring.

° Lebende i projektet vil der uundgéeligt veere en voldsom forurening af lokalomréadet
bl.a. med jord. Der bar Igbende ofte foretages rengering, dels med kost, dels med
opskovling, dels ved spuling - herunder oprensning af vejbrende Igbende for samme. |
denne sammenhang skal lzbende forstas som dagligt i forhold til fejning og opskovling,
mindst ugentligt i forhold til spuling, dog oftere ved behov.

o Trafikstgj. Hvordan skal trafikken med mere end 2000 lastbiler i udferelsesperioden
reguleres? Hvad siger VVM redegegrelsen? (Beregningen antages som felger: 16400 m3
x1,25 =20500 m3 delt pa lastbiler af 12 m3 = 1708,3 lastbiler (konservativomregning ved
opgravning) her kun medtagetjord ud af foreningerne. Hvilke materialer og hvilket udstyr
der skal ind i foreningen, bade permanent og midlertidigt er p.t. ukendt.

o Der ber aftales bestemte tidsrammer for de gener, der matte folge af projektet - hvor
tidligt og sent mé& der arbejdes - med hvilken stgjbelastning.
° Hvilke rammer aftales for gener for den enkelte grundejer, der er naertliggende

projektet? Her teenkes bl.a. pa stgj, skader p& hus og grund m.v. Med projektets udvidelse og
den patenkte anvendelse af kraner, ma der opstilles praecise rammer, for anvendelse,
afskeermning og afklaring af gener for de bergrte grundejere.

o Der forventes at veere ordnede forhold for de medarbejdere der skal udfare projektet
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(uanset af hvem og hvordan de matte veere ansat) saledes, at der ikke i processen opstar
situationer hvor "der f.eks. urineres i parker og lokalomradet i det hele taget” forstadet som alle
arealer i de bergrte grundejerforeninger.

° Der skal udarbejdes en kommunikationsoversigt til grundejerne i de 3
grundejerforeninger, hvor disse oplyses om projektets starrelse, tidsmaessige ramme,
mulige gener etc. etc. Denne plan skal vedligeholdes og suppleres lzbende evt. med en
seerlig SOME-kommunikation.

° Tidsramme for projekt - kommunikeret.

. Miljghensyn. Hvad siger VVM undersggelsen? -Flora og fauna. Arkaeologiske
udgravninger up front inden projektstart?

° @nskes "Rotunden” og andre grenne omrader i grundejerforeningen anvendt til
oplagsplads/depot? | givet fald til hvilken leje?

. Hvis rotunden og gvrige grenne omrader i grundejerforeningen anvendes, skal de

genetableres i det hele taget samt desuden i dybden (jorden tager skade, hvis der bliver kart
pé det med store tunge maskiner), det understatter den biodiversitetsplan, som
Kgbenhavns Kommune leegger op til ved uddeling af midler i Biodiversitetspuljen.” Der skal
skabes mulighed for anleeggelse af sammenhangende parkomrader.

° Der skal gennemfares en afsluttende gennemgang af de bergrte omrader, til sluttelig
udbedring af de opstédede skader.

|

o Det er afggrende for foreningen at vi har en kontakt fra/til Hofor der er

aftaleberettiget sédledes at erstatning og leje etc. Kan aftales med de ansvarlige der er
udpeget. Det er afggrende at de aftaler der laves, ikke kan/skal sendes til godkendelse i, et for
foreningen ukendt, sted i organisationen, og derefter afvises.

° Foreningen har haft stor succes med at afseette mandtimer, inde i projektet, til
bestyrelsens arbejde, i forhold til et andet veerende projekt om regnbede. (som er Hofor
bekendt) Det betyder p.t. at der er afsat 15.000, - kr. til at bestyrelsen sender en repraesentant
til byggemeaderne, séledes at der er en direkte lzbende kontakt mellem bestyrelsen og
projektet. Dette i et markant mindre projekt. Dette er en ordning vi gerne ser kopieret.

° Der er ved projektets udvidelse, fornyet begrundelse for at vurdere ngje, om projektet
i det hele taget, er proportionalt. Sdledes forstaet, at det vurderes om det er rimeligt at
gennemfere sa stort og belastende projekt, i s& beboelsesnaere omrader.

Bestyrelsen i grundejerforeningen Danas Park har pa baggrund af ovenstaende stadig den
opfattelse, at heringsfristen skal forleenges, indtil der er udfert en tilfredsstillende VVM-
undersggelse af hele projektet.

Séaledes pa vegne af Grundejerforeningen "Danas parks” bestyrelse.

Med venlig hilsen

Carsten Jedig Steenberg
Formand

Grundejerforeningen Danas Park
danasparkformand@gmail.com
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Grundejerforeningen Danas Park

Horingssvar vedr. anlegsprojekt for 16400 m3 stort forsinkelsesbassin til styring af
kloakspildevand, ved hjornet af Kildelobet / Avendingen (Spangen U 14) Plantileeg 2025.
Som del af den samlede spildevandsplan 2018 for Kebenhavn.

Dette heringssvar er for store deles vedkommende identisk med, eller har hentet
inspiration fra, vores tidligere heringssvar, som er afgivet i forste horingsfase, inden den
ekstreme udvidelse af storrelsen pa projektet. Her neevnt, fra 12500 til 16400 m3.

Det er umiddelbart foreningens opfattelse, at der er tale om et projekt der har til hensigt at
styre behandlingen af spildevand i Kgbenhavn. Saledes at der ikke, ved store
regnmengder, sker kloakoverlgb til bygningsmassen, veje og naturomrader. Det ser vi
naturligvis positivt pa.

Til gengeeld er der en raekke forhold omkring projektet, som foreningen er seerdeles
bekymret og kritiske overfor.

Grundejerforeningen er stadig ikke informeret om begrundelsen for at skifte strategi,
saledes at der ikke leengere arbejdes med afledning af overfladevand, som tidligere var
planlagt.

Heringsfristen har veeret urimelig kort. Den kritisk udemokratiske og mangelfulde
kommunikation mellem kommunen/Hofor og den enkelte bergrte grundejer, samt de
berorte grundejerforeninger vedrerende projektet, er selvfolgelig stadig steerkt
problematisk.

Planlovens § 26, stk. 1, nr. 1, angiver tydeligt, at kommunalbestyrelsen ”samtidig” med
offentliggerelse af et forslag til lokalplan, skal give skriftlig underretning herom til ”ejerne
af de ejendomme, der er omfattet af forslaget” - i dette tilfeelde geelder det helt indlysende
dem, der far deres ejendom eksproprieret. Samme paragrafs stk. 1, nr. 2 angiver, at dette
ogsa geelder “ejerne af ejendomme uden for forslagets gyldighedsomréde.... i den
udstreekning, hvor forslaget efter kommunalbestyrelsens sken, har vaesentlig betydning
for dem”.

Det er vores opfattelse, at kommunalbestyrelsen selvfelgeligt burde have skennet, at ogsa
de grundejere i kvarteret, der bor teet pa den planlagte byggeplads, dagligt benytter vejene
og omradet og ikke kan undga at blive pdvirket af stgj, stov og lastbilskersel etc.
selvfelgeligt er i en situation, hvor projektet har veesentlig betydning.

Der er altsa tale om en klar overtreedelse af Planlovens § 26 stk. 1, nr. 1 og sandsynligvis
ogsa nr. 2, nar ingen af os er blevet orienteret samtidig med offentliggarelsen
af Projekttilleeg 2023 /2024 /2025.

Det er helt uforstaeligt og en overtraedelse af Miljgvurderingsloven, at der ikke er lavet en
VVM. Dette er stadig ikke udfert og bliver ved forespergsel henvist til et senere tidspunkt
i projektet. Dette er uacceptabelt. Det vil veere endog meget sveert at afvise projektet med
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henvisning til VVM-redegorelsen, nar den kommer sé sent i projektet at store indledende
udgifter allerede er forbrugt og saledes vil veaere tabt.

Derfor er vi endda steerkt kritiske overfor, at vi ikke tidligere i horingsfasen er blevet
inddraget.

Den midlertidige ekspropriation af enkelte grundejeres ejendom, nu desuden i nogen grad
permanent, lever ikke op til nedvendighedskravet i geeldende regler. Der er ved denne
udvidelse af projektet, som sagt, bestemt permanente begraensninger i
anvendelsesmulighederne for enkelte bergrte grundejere. Hvorvidt dette er sket efter
reglerne og om de enkelte grundejere er stillet en passende erstatning i udsigt, et p.t.
uklart.

Vi er derudover steerkt kritiske pa en reekke punkter, som vil fremga nedenfor.

Nar der udferes projekter af denne storrelse, anser vi det ligeledes for naturligt at der
opstar en reekke udfordringer i processen.

Det er grundejerforeningens opgave og ansvar at vedligeholde veje, fortove, kantsten,
brende, feellesarealer etc. Der er derfor en naturlig og steerk bekymring for den
pavirkning, et projekt af denne ekstreme sterrelse vil have pa samme. Og foreningerne har
deraf, selvsagt nogle krav.

Derfor folger her den mest presserende liste over fokuspunkter i den anledning.

Liste over opmarksomhedspunkter og grundlag for krav til processen ved udgravning
og etablering af spildevandsbassin pa kommunens areal i Danas park / Slotsfruens
Vange, desuden Kransager villaby

o Den manglende VVM-redegorelse skal straks iveerkseettes.

o Trafikgennemgang inden projektstart - Hvor ma de mange lastbiler kore? -
hvordan er der sgrget for sikkerhed i forbindelse med skole- og institutionsvej for
de mange bern? Ber der ensrettes og eller lysreguleres? Hvordan sikres det at der
sanktioneres overfor vognmaend/chaufferer hvis de givne forskrifter ikke
overholdes? Kan der udeves projektstop som en konsekvens af veesentlig fravigelse
af ovenstaende?

o Belastningen af de bergrte veje og fortove samt kloak og vejbreonde forventes at
blive sa voldsom/ekstrem, at det ikke efterfolgende er nok at renovere, men i det
overvejende, vil veere nodvendigt med en egentlig nyetablering. Projektets storrelse
taget i betragtning ber udgiften til denne alene hvile pa bygherren. I den endelige
projektplan skal det vaere ngje preeciseret, saledes at der ikke efterfolgende kan
opsta diskussion om udgiftens placering.

o Sikkerhedsvurdering og sikring.

o Logbende i projektet vil der uundgaeligt veere en voldsom forurening af
lokalomrédet bl.a. med jord. Der ber lobende ofte foretages rengering, dels med
kost, dels med opskovling, dels ved spuling - herunder oprensning af vejbrende
lobende for samme. I denne sammenheeng skal lobende forstas som dagligt i
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forhold til fejning og opskovling, mindst ugentligt i forhold til spuling, dog oftere
ved behov.

o Trafikstgj. Hvordan skal trafikken med mere end 2000 lastbiler i udfgrelsesperioden
reguleres? Hvad siger VVM redegerelsen? (Beregningen antages som folger: 16400 m3
x1,25 = 20500 m3 delt pd lastbiler af 12 m3 = 1708,3 lastbiler (konservativ omregning ved
opgravning) her kun medtaget jord ud af foreningerne. Hvilke materialer og hvilket udstyr
der skal ind i foreningen, bdde permanent og midlertidigt er p.t. ukendt.

o Der bor aftales bestemte tidsrammer for de gener, der matte folge af projektet -
hvor tidligt og sent mé der arbejdes - med hvilken stgjbelastning.

o Hvilke rammer aftales for gener for den enkelte grundejer, der er neertliggende
projektet? Her teenkes bl.a. pa stej, skader pa hus og grund m.v. Med projektets
udvidelse og den patenkte anvendelse af kraner, ma der opstilles preecise rammer,
for anvendelse, afskeermning og afklaring af gener for de bererte grundejere.

o Der forventes at veere ordnede forhold for de medarbejdere der skal udfere
projektet (uanset af hvem og hvordan de matte veere ansat) saledes, at der ikke i
processen opstar situationer hvor ”der f.eks. urineres i parker og lokalomradet i det
hele taget” forstdet som alle arealer i de bergrte grundejerforeninger.

o Der skal udarbejdes en kommunikationsoversigt til grundejerne i de 3
grundejerforeninger, hvor disse oplyses om projektets storrelse, tidsmaessige
ramme, mulige gener etc. etc. Denne plan skal vedligeholdes og suppleres lobende
evt. med en seerlig SOME-kommunikation.

o Tidsramme for projekt - kommunikeret.

» Miljghensyn. Hvad siger VVM undersggelsen? -Flora og fauna. Arkeeologiske
udgravninger up front inden projektstart?

o (Inskes “Rotunden” og andre gronne omrader i grundejerforeningen anvendt til
oplagsplads/depot? I givet fald til hvilken leje?

o Hyvis rotunden og evrige grenne omrader i grundejerforeningen anvendes, skal de
genetableres i det hele taget samt desuden i dybden (jorden tager skade, hvis der
bliver kert pa det med store tunge maskiner), det understotter den
biodiversitetsplan, som Kgbenhavns Kommune leegger op til ved uddeling af
midler i Biodiversitetspuljen.” Der skal skabes mulighed for anleeggelse af
sammenhengende parkomrader.

o Der skal gennemfares en afsluttende gennemgang af de bererte omréader, til
sluttelig udbedring af de opstaede skader.
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o Deter afggrende for foreningen at vi har en kontakt fra/til Hofor der er
aftaleberettiget saledes at erstatning og leje etc. Kan aftales med de ansvarlige der er
udpeget. Det er afggrende at de aftaler der laves, ikke kan/skal sendes til
godkendelse i, et for foreningen ukendt, sted i organisationen, og derefter afvises.

o Foreningen har haft stor succes med at afseette mandtimer, inde i projektet, til
bestyrelsens arbejde, i forhold til et andet veerende projekt om regnbede. (som er
Hofor bekendt) Det betyder p.t. at der er afsat 15.000, - kr. til at bestyrelsen sender
en repreesentant til byggemederne, siledes at der er en direkte lobende kontakt
mellem bestyrelsen og projektet. Dette i et markant mindre projekt. Dette er en
ordning vi gerne ser kopieret.

o Der er ved projektets udvidelse, fornyet begrundelse for at vurdere ngje, om
projektet i det hele taget, er proportionalt. Sdledes forstaet, at det vurderes om det
er rimeligt at gennemfore sa stort og belastende projekt, i sa beboelsesneere
omrader.

Bestyrelsen i grundejerforeningen Danas Park har pa baggrund af ovenstdende stadig den
opfattelse, at horingsfristen skal forleenges, indtil der er udfort en tilfredsstillende VVM-
undersogelse af hele projektet.

Séledes pa vegne af Grundejerforeningen “Danas parks” bestyrelse.

Med venlig hilsen

Carsten Jedig Steenberg
Formand

Grundejerforeningen Danas Park
danasparkformand@gmail.com
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Svarnr.: 23 Borger

Vejnavn: Toftgjevej
Postnr. og by: 2720 Vanlgse

Heoringssvar:
Neerveerende hgringssvar vedrgrer primart UH11 i Spangen projektet.

Som naer nabo er vi pad den ene side lettet over, at der ikke placeres stort bassin i umiddelbar
neerhed af vores ejendom.

Dskal dog ikke desto mindre laves stgrre anleegsarbejde og boringer i stor naerhed til vores
ejendom. Vi eriden anledning ekstremt optaget af at den nuveerende afskeermning fra vores
ejendom (paracel) ud mod parkanleegget, hvor anleegsarbejdet skal foretages. - bliver
fastholdt (Store trecer bevares) eller subsidieert genetableres sa teet pé det nuveerende som
overhovedet muligt.

De store traeer pa stistykket for enden af Vanlgse Byvej er fredede, og det udger dels en
betydelig herlighedsveerdi for flora og fauna - og dels udger de en betydelig afskeermning
fra vores grund (og andre grunde) ud mod et ret (cykel)trafikeret stistykke.

Det er derfor afgerende, at der tages maksimalt hensyn til at bevare de store traeer eller at
der subsidizert tages lige sé store skridt til at genetablere de store treeer pé stistykket, séledes
atde - som nu - ogséa i fremtiden og efter anlaeegsarbejdet - vil udgere en afskeermning mod
de tilstedende beboelsesejendomme pé Toftgjevej.
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Svarnr.: 24 Borger

Vejnavn: Kildelgbet
Postnr. og by: 2700 Brgnshgj

Heoringssvar:

Jeg vil gerne indgive haringssvar omkring Plantilleeg 2025 til Spildevandsplan 2018 og
Miljgrapport 2025.

Det drejer sig seerligt om planerne vedrerende det overdeekkede bassin ved Spangen.
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23.02.2025

HORINGSSVAR - MILIGRAPPORT 2025 & PLANTILLAG 2025 TIL SPILDEVANDSPLAN
2018

Miljgrapporten ber ikke godkendes, da den ikke lever op til den gaeldende Miljgvurde-
ringslov ved ikke at vurdere rimelige alternativer og ved ikke at vurdere de negative
konsekvenser forbundet med byggeprojektet ved opfarelse af bassin ved Spangen.

Bassinet ved Spangen er i Plantillaag 2025 vokset med nasten en tredjedel i forhold til
planerne skitseret i Projekttillaeg 2023, hvorved det nu star langt tydeligere, at projek-
tet ikke passer ind i et lille villakvarter. Plantillaeg 2025 bor derfor ikke godkendes.

Af miljgvurderingsloven §12 fremgar det, at en miljgrapport skal vurdere "den sandsynlige vae-
sentlige indvirkning pé& miljget af planens eller programmets gennemfarelse og rimelige alter-
nativer under hensyn til planens eller programmets mal og geografiske anvendelsesomrade.”

Men miljgrapporten vurderer udelukkende planen og "0-alternativet” og ikke et eneste rimeligt
alternativ.

| Miljgrapporten star pa side 5 anfert, at indsatserne vil blive miljgvurderet "med den detalje-
ringsgrad, der er i planen”, hvilket man ma formode ogsa burde geelde de rimelige alternati-
ver.

Plantillzeg 2025 beskriver i A2.1X Revideret beskrivelse for bassiner til reduktion af aflastnin-
ger langs Harrestrup A et 16.400 m® overdeekket bassinvolumen ved UH14 (Spangen).

Men der er ikke i Miljgrapporten lavet en beskrivelse af noget som helst alternativ, pa trods af
at kommunen har haft flere alternative overvejelser for at seenke antallet af overlgb.

| Projekitilleeg 2023 er i A2.1 Bassinvolumener til reduktion af overlab langs Harrestrup A til
samme formal beskrevet et kun 12.500 m® bassinvolumen.

| Projekttilleeg 2022 er der i afsnittet Grundejerforeningen Danas Park beskrevet et klimavejs-
projekt, der afkobler vejvand fra feelleskloakken, hvilket vil betyde "feerre overlgb”

Pa hofor.dk/spangen kan man som svar til spgrgsmalet "Har | set pa andre lasningsforslag?”
leese: "For at reducere udledningerne af regn- og spildevand fra kloakken har vi vurderet og
undersggt flere lasningsforslag. Her har vi set pa hensyn til lasningens robusthed, prisen,
anleegstiden og gener blandt naboer. Gennem flere analyser er vi kommet il at underjordiske
bassiner er den bedste lasning af det specifikke problem med overlgb til Harrestrup A i dette
omréade.”

Nar HOFOR selv oplyser, at flere lgsningsforslag er blevet vurderet og undersagt, og Keben-
havns Kommune i tidligere projekttillaeg til spildevandsplanen har fremlagt andre Igsninger
og/eller lokationer end det nuveerende til problemet med overlgb ved Spangen, er det uac-
ceptabelt, at miljgplanen ikke vurderer disse.

Hvis HOFOR som angivet har undersagt og vurderet andre Igsningsforslag, er det uforstae-
ligt, at der i Kebenhavns Kommune ikke er abenhed omkring disse vurderinger. De burde
veere tilgeengelige.
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Det er seerligt utilfredsstillende at rimelige alternativer ikke omtales i miljgrapporten, da andre
tiltag med afledning af overfladevand/LAR modsat bassinlgsningen har sidegevinster i form
af keling af byen pa varme dage og understgttelse af naturen. Urban Heat Island (den stig-
endende temperatur i byerne) er et voksende problem grundet klimaforandringerne. Det an-
erkendte tidsskrift The Lancet har bragt artikel, der viser hvordan en gren infrastruktur kan
nedbringe antallet af dgdsfald i byerne grundet Urban Heat Island.

Bassinlgsningen bidrager til gengaeld til problemet med klimaaendringerne og dermed Urban
Heat Island relaterede dgdsfald grundet CO2-udledningen fra lastbilerne og produktionen af
beton.

| Miljigvurderingsloven bilag 4 Oplysninger omhandlet i § 12 star i punkt f anfert, at miljgpla-
nen skal beskrive "den sandsynlige veesentlige indvirkning pa miljget” herunder blandt andet
menneskers sundhed og materielle goder. | de officielle noter i loven er det om den sandsyn-
lige vaesentlige indvirkning angivet, at den bgr omfatte ogsa "kort- mellem- og langsigtede,
vedvarende og midlertidige, positive og negative virkninger”.

Det er en kaempe fejl, at miljgplanen pa ingen made angiver de store negative konsekvenser,
som opfgrelsen af et 16.400 m® stort overdeekket bassinvolumen pa hjgrnet af de sma villa-
veje Kildelgbet og Avendingen i Husum vil medfare.

Der er ingen tvivl om, at det arelange byggeprojekt vil fa store negative konsekvenser for os,
der bor lige ved siden af det.

Vores sundhed vil veere i fare for at blive forringet grundet stgj og stav samt tung lastbiltrafik.

Jkonomisk kan det ogsa fa stor negativ betydning for os, der bor teet pa byggepladsen.
Mange af os er i en alder, hvor bgrnene er flyttet hjiemmefra, og vi som forberedelse pa pen-
sionsalderen overvejer at szelge huset for at flytte til noget mindre. Men at szelge et hus et
kvart stenkast fra en keempe byggeplads, hvor man af Kgbenhavns Kommune er blevet vars-
let, at "det kan blive ngdvendigt at afspaerre dele af din have, hvis der skal loftes byggemate-
rialer ind over din matrikel’ vil med garanti veere ensbetydende med en lavere pris. Vi vil i
praksis veere stavnsbundne i en leengere arraekke.

Hvis man arbejder hjemmefra, hvad flere efterhanden ggr, eller man grundet aften/natar-
bejde har brug for dagen til hvile/restituering, kan man som nabo blive tvunget til enten at
skifte arbejde, saelge huset med tab eller have ekstra udgifter til leje af bolig i fredeligt kvar-
ter. Byggeprojektet kan have gevaldige negative konsekvenser for os naboer.

At milijgplanen overhovedet ikke fglger miljgvurderingslovens anvisninger om ogsa at angive
negative konsekvenser som disse er uacceptabelt. Det er pa ingen made korrekt kun at be-

skrive konsekvenser ved det faerdige projekt og negligere de abenlyse negative konsekven-

ser som et arelangt byggeprojekt vil have.

Det underjordiske bassin er vokset fra 12.500 m*til 16.400 m®. Det skal med andre ord blive
knapt en tredjedel starre, hvilket ikke kan undga at give endnu flere problemer med stgj, ry-
stelser og keempe lastbiler, der skal kare i slalom mellem vejbede og parkerede privatbiler pa
vores sma villaveje.

Side 2
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For at gere ondt veerre star det endda anfert, at endelig volumen af bassinet UH14 farst be-
sluttes senere. Det kan dermed na at blive endnu sterre.

Det fremstar nu endnu tydeligere, at projektet med kaempestort overdaekket bassin ikke er
foreneligt med placering i et lille villakvarter som det omkring Kildelgbet/Avendingen.

Kgbenhavns Kommune ma finde pa andre Igsninger og/eller lokationer for at begraense
overlgbene til Harrestrup A.

Side 3
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Svarnr.: 25 Borger

Vejnavn: Kildelgbet
Postnr. og by: 2700 Brgnshgj

Heoringssvar:

Jeg vil gerne protestere mod plantilleeg 2025 og miljgrapport 2025.

“A2.1X Revideret beskrivelse for bassiner til reduktion af aflastninger langs Harrestrup A”
beskriver, at der for flere matriklers vedkommende vil ske bade en midlertidig indgriben i
brugsretten og en permanent servitutaendring. Dette vil ske ved ekspropriation eller ved
frivillige aftale pa ekspropriationslignende vilkar.

Jeg er en af de grundejere, der har faet denne varsel. Jeg vil med det samme meddele, at
jeg under ingen omsteendigheder gar med til nogen form for frivillige aftaler.
Ekspropriation er en s voldsom indgriben i den private ejendomsret, at den ifglge
grundloven kun kan finde sted, hvor almenvellet kraever det. Det kan ikke siges at veere
tilfeeldet, da hverken plantilleegget eller miljgplanen beskriver andre alternativer, der kunne
leve op til formélet at skaffe rent vand i Harrestrup A.

For ekspropriation kan finde sted ma man forlange af kommunen, at alle alternativer - andre
lesninger eller andre placeringer af bassinet - er undersggt. Og at disse undersggelsers
resultater er lagt frem for offentligheden og iseer os, der er truet af ekspropriation.

Jeg finder det desuden meget mangelfuldt, at miljgplanen ikke beskriver faren for leekage fra
det gigantiske betonbassin. Hvis betonbassinet revner, ma det fa katastrofale falger for
grundvandet, Harrestrup A og villaerne omkring. Jeg savner meget, at planen forholder sig
til dette.

Larm, stgj og stev fra byggepladsen vil i en &rraeekke umuliggere, at man i dagtiden kan nyde
sin have. Mange af os i kvarteret omkring Spangen nyder livet udenfor, hvorfor
byggeprojektet vil veere en gevaldig forringelse af vores liv. Ogsa i den optik er det
uforstéeligt, at der ikke i planerne er skitseret alternative I@sninger.

Svarnr.: 26 Pa vegne af interesseorganisation eller borger Vesterbro
Lokaludvalg

Heoringssvar:
Se vedheaeftede.

Kgbenhavns Kommune 48 af 191



Bilag 1 af 1 for Svarnr. 26: 20250223T12-21_2025-0028908-1 Vesterbro Lokaludvalgs

hoeringssvar vedr 62247579_47352692_0.pdf - Side 1 af 1

Sekretariatet for Vesterbro Lokaludvalg
@konomiforvaltningen

Vesterbro Lokaludvalgs heringssvar vedr. Forslag til
plantilleeg 2025 til Spildevandsplan 2018

Vesterbro Lokaludvalg har drgftet materialet pa deres mgde i januar og
haringen kommentarer til dette.

Dog vil lokaludvalget bemeerke, at der mangler en afklaring af
skybrudsprojekt Enghaveparkens opkobling pa Belvedere-kloakken ved
Enghave Plads og skybrudsprojektet pa Enghave Plads.

Venlig hilsen

Thomas Egholm
Forperson for Vesterbro Lokaludvalg

Kgbenhavns Kommune
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Svarnr.: 27 Borger

Vejnavn: Brovaenget
Postnr. og by: 2700 Brgnshgj

Heoringssvar:
Hermed heringsvar til PT2025 for SPVPLAN2018.
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Det fremgar af Spildevandsplan 2018 som er blevet miljgvurderet og godkendt, at
vandhandleplanen Den Bl& By udggr udgangspunktet for implementering af indsatser i de
geeldende af statens vandomradeplaner, og at der for Harrestrup A ved Spangen skal sikres
reduktion i overlgb for bygveerk UH14.

Det fremgar af SPV2018, at (p. 23) regnvandshandtering omfatter to systemer til handtering af
henholdsvis skybrudsregn (pa overfladen) og daglig regn (i rgr under jorden). Det fremgar
tillige citat: Separatkloakering udbredes som ny metode til hdndtering af regnvand, hvor
regnvandet frakobles husspildevandet og ledes gennem separat ror til sger, vandlgb og hav.

Projekt Spangen er i strid med retningslinjerne i SPV2018, og vil derfor ikke kunne rummes af
de godkendte og miljgvurderede overordnede retningslinjer.

Som udgangspunkt kunne man jo lave et system for bortledning af regnvand, der fores til
eksisterende anleeg pa Spangen, hvorfra der kunne etableres opstuvning med neddroslet
aflgb i forskellige hgjder, og med overlab til kloak.

Og for tilfarsel til Spangen kunne der etableres en reekke BAT baserede bassiner, hvor
lokalomradernes regnvand kunne renses inden tilledning til bygveerket ved Spangen og
udledning ved overlgb til Harrestrup A.

Med etableringen af et stort bassin, s& skaber man rammerne for en markant afledning af
regnvand fra et stort opland, og derved nedlgb til kloak, opblanding med saniteert vand med
deraf falgende ngdvendig afskeering, opblanding og fortynding, og sidst men ikke mindst
gennemlgb af renseanleeg for stor men dog kun delvis rensning.

Man afskeeres ogséd muligheden for at tilbageholde vand i byomraderne og dermed forfalge
den bla tanke for byen, som ville kunne reducere falgerne af hedebglger, som er en del
klimaforandringerne.

Man afskaeres tillige muligheden for at tilfgre hverdagsregn til Harrestrup A renset enten
gennem dedikerede bassiner eller gennem terraennaere grundvandsforekomster. Fordi man
allerede har etableret sammenblanding af sanitaert spildevand og regnvand.

Det fremgar af Spildevandsplan 2018 og af Miljgvurderingen af spildevandsplan 2018, at
Kebenhavns Kommune gnsker at indfgre separatkloakering som metode til hdndtering af
regnvandet.

Separatkloakering bringer mulighed for at handtere regnvandet fra byens overflader sa teet pa
de arealer der skaber strammen af regnvand, og i det hgjst mulige niveau omkring terreen,
saledes at vandet bade kan gare byomraderne mere bla, sikre en genopfyldning af
grundvandsmagasinerne fordi tid og flader er ngdvendig for infiltration af regnvand til
grundvandet, og samtidig sikre en lgbende afstrgmning til byens vandlgb, og derved fastholde
en minimum-vandfgring gennem tilfgrsel af grundvand.
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Problemet med Harrestrup Aer, atden mangler vand periodevis og naturlige brinker der
skaber grundlag for vandlgbsbiologi. Nar der kommer ekstreme nedbgrsheendelser, sa er der
for lille tilbageholdelse af vand i oplandet som derved skaber oversvgmmelser i den og pres
pé spildevandskloakkerne nedstrgms.

Dertil kommer overlgb fra eksisterende kloak fordi der bliver ledt for store meengder regnvand
til, som jo kommer med varierende intensitet og volumen.

Det er en vanvittig dyr lgsning at skabe kapacitet til at afskaere toppen af voluminet ved at
fastholde sammenblanding og derved ngdvendiggare bortledning til RA.

Det er langt billigere at skabe lgsninger, hvor regnvand lgber parallelt i rer eller pa terreen med
lokale bassiner til at skabe ophold, og s& aflede spidsvolumen til kloakken ved overlagb, mens
andet overlgb sker til byens vadde naturomrader efter BAT rensning i bassin og render eller ved
nedsivning.

Med venlig hilsen
Kim Haagensen
Broveenget 3

2700 Brgnshgij.

Kgbenhavns Kommune 52 af 191



Horingsbilag

Kgbenhavns Kommune 53 af 191



Heringsbilag 1 af 2: Plantilleeg 2025 til Spildevandsplan 2018.pdf - Side 1 af 107

Spildevandsplan |
2018

Tilleeg 2025
Bilag 2

Kgbenhavns Kommune 54 af 191



Heringsbilag 1 af 2: Plantilleeg 2025 til Spildevandsplan 2018.pdf - Side 2 af 107

Tillaeg 2025
Indholdsfortegnelse
A2.1X Revideret beskrivelse for bassiner til reduktion af aflastninger langs Harrestrup A 4
A3.3 Regnvandsledning i Bispebjerg Bakke, BIR 7.5 11
A3.4 Vigerslevparken Syd, forsinkelse og rensning af separat regnvand (KV86) 13
A3.5 Norrecco A/S B-vej provestenen - ejerforhold 17
A3.6 Strandvenget-tunnelen — forventet arealpavirkning pa Levantkaj 19

A3.7 Planlaegning af fremtidige kloakeringsforhold for Prevestenen og omkringliggende

21
arealer

A4.10 Ny ledning til reduktion af overleb fra Pumpestation Strandvanget og

. . . 23
kapacitetsudfordringer i Borgervanget

B.128 Krimsvej 11 27
B.129 Poppelstykket 11 32
B.130 Tilleeg 7 til lokalplan 301 @restad Nord 34
B.131 Vermlandsgade og Siljangade 36
B.132 Midlertidig indsats til forebyggelse af egede overleb i forbindelse med byudvikling i 0
Tingbjerg

B.133 Separatkloakering af Klgverparken 42
K1.70x.1 Supplerende arealreservationer til Svanemellen Skybrudstunnel 46
K1.89x Justering af K1.89 Hans Tavsens Park VEL26 50
K1.95 Feelledparkprojekterne — NOS, NO6 og NO7 54
K1.96 Skybrudsprojekt, Lersg Parkallé, BIR 9.4 57
K1.97 Skybrudsprojekt, Tryggeveldevej og Vanlese Skatebane, KV43 59
K1.98 Harrestrup A i Vigerslevparken, KV 36, KV 26b og KV94 61
K1.99 Vigerslevvej (KV35), Kirsebarhaven (KV37A) og Gl. Kege Landevej (KV39) — Valby 65
K1.100 KV57 Skellet 68
K1.101 Peder Lykkes Vej AM22 71
K1.102 Omegade OS33 74
K2.4X Delvis aflysning af krav om separatkloakering af Skt. Anna Plads og Nyhavn 77
K2.46x Justering af K2.46 OS1 Strandboulevarden del 2 80
K2.51 Gardhave Elbagade 89
K2.52 Gardhave Statholderve;j 91
K2.53 Grenne veje i Grundejerforening Forfatterkvarteret 93
K2.54 Grenne veje i Grundejerforening Fruebjergvej 99
K2.55 Grenne veje i Grundejerforening Seholm 101
R.2 Udlebsledningen U1 fra Renseanlaeg Lynetten - analyse af muligheder for fremtidig 103
udledning

R.3 Omlegning af nedoverleb fra Renseanlaeg Lynetten 105

Side 2 af 107

Kgbenhavns Kommune 55 af 191



Heringsbilag 1 af 2: Plantilleeg 2025 til Spildevandsplan 2018.pdf - Side 3 af 107

Tillaeg 2025

Laesevejledning

Dette er en PDF-version med forslag til Spildevandsplantilleeg 2025, som indgar i Kebenhavns Kommunes digitale spildevandsplan,
Spildevandsplan 2018.

Spildevandsplantilleeg 2025 indeholder 32 projekter, som vedtages som et tilleeg til Spildevandsplan 2018.
Projekterne i Spildevandsplantilleeg 2025 er inddelt i fglgende projekttyper:

Aflgbssystem

Byudvikling

Klimatilpasning / Skybrudssikring
Renseanleeg

Beskrivelserne af de enkelte projekter indeholder bl.a. oplysninger om miljgpavirkninger, og hvorvidt de bergrte matrikler pavirkes af
fx:

e Ekspropriation/Arealerhvervelse (permanent ved ejerskifte eller midlertidig overtagelse af brugsret)
e Permanent tinglyst radighedsindskraenkning, som giver mulighed for at ekspropriere rettigheder pa privat matrikel (servitut)
o Midlertidig radighedsindskraenkning pa privat matrikel

e Pabud om separering af regnvand fra husspildevand

God laeselyst.
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A2.1X Revideret beskrivelse for bassiner til reduktion af aflastninger langs Harrestrup A

A2.1X
=i o Hu A 1Y
Brenshe
Istey }
Be
Radavre
500 m
Powered by MapCentia GC2 | & SDFE & MapCentia ApS

Indledning

Kgbenhavns Kommunes spildevandsplan 2018 angiver, at der skal ske en indsats til reduktion af overlgb af opspaedet
spildevand fra feelleskloakken til Harrestrup A (udigb UH10, UH11, UH12, UH13 og UH14).

Indsatserne er begrundet i statens vandomradeplaner samt kommunens miljpmal og malsaetning om god
badevandskvalitet i Kalveboderne.

Teknik- og Miljgudvalget vedtog den 8. maj 2023 en plan for etablering af underjorgiske bassinvolumener med
planbeskrivelsen "A2.1 Bassinvolumener til reduktion af overlgb langs Harrestrup A” som en del af vedtagelsen af
spildevandsplanens 2023-tillaeg.

HOFOR har siden spildevandsplanens 2023-tillaeg analyseret og projekteret yderligere pa projektet, hvilket har ledt til en
opdatering af projektet som anfgrt nedenfor i denne planbeskrivelse i spildevandsplanens 2025-tillaeg. Denne
planbeskrivelse A2.1X opdaterer og erstatter planbeskrivelse A2.1 fra tilleeg 2023.

Status

Overlgbsbygvaerkerne UH10-UH14 er beliggende langs Harrestrup A pa straekningen fra Faestningskanalen til Damhussgen.
Oplandet er feelleskloakeret, og fra UH11 sker der overlgb af opspaedet spildevand til den oftere end 20 gange arligt, imens

der fra UH14 sker overlgb til &en ca. 10 gange arligt. Fra overlgbsbygvaerkerne UH10, UH12 og UH13 sker der overlgb til den
ca. 3-4 gange arligt.

Pa samme straekning sker der ogsa overlgb til Harrestrup A fra to overlgbsbygvaerker pa Rpdovre Kommunes side af den.
Tiltag til reduktion af disse overlgb er beskrevet i Redovre Kommunes spildevandsplan.

Plan

Der etableres ca. 26.000 m® underjordisk bassinvolumen i forbindelse med overlgbsbygvaerkerne UH11, UH12 og UH14.
Desuden etableres en afskaerende ledning langs Damhusengens @stlige side, der transporterer overlgbsvand fra UH11 til det
nye bassin ved UH12.

Disse tiltag skal bidrage til, at antallet af overlgb fra overlgbsbygveerkerne til Harrestrup A nedbringes til ét arligt overlgb (n =

1).
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I forhold til spildevandsplanens 2023-tillaeg er der sket en yderligere kvalificering af Igsningerne. Det ngdvendige
bassinvolumen og evt. afkoblingsbehov vil om ngdvendigt blive yderligere opkvalificeret i takt med, at HOFOR designer
bassinvolumenerne mere detaljeret.

Ovenstaende tiltag er en del af en samlet plan for at nedbringe maengden af spildevand udledt via overlgb til Harrestrup A,

som HOFOR har udarbejdet med henblik pa overholdelse af malsaetningerne beskrevet i Kgbenhavns Kommunes
spildevandsplan.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
o

Redovre

Q  Sakiibsssin

- ferbassi

b JR TR ———

Oversigt over overlgbsbygvaerkerne UH10-UH14 og de kommende bassiner omfattet af projektet med tilhgrende skakte og
tilslutningsbygveerk.

Der etableres bassinvolumener ved UH14 (Spangen) og ved UH12 (Damhusengen) samt en afskaerende ledning fra UH11
(Toftgjevej) til det nye bassinvolumen ved UH12.

UH14 (Spangen)
Ved overlgbsbygvaerket UH14 etableres ca. 16.400 m3 overdaekket bassinvolumen pa et areal ejet af Kgbenhavns
Kommune.

Der etableres et spjeeld pa den eksisterende feelleskloak, som &bner, nér der er ved at ske overlgb fra UH14. Nar spjeeldet
abnes, fyldes det nye bassinvolumen op, i stedet for at der sker overlgb fra UH14.

Nar det er stoppet med at regne, og der igen er plads i aflgbssystemet, tommes det nye bassin tilbage til feelleskloakken via
en pumpe. HOFOR og BIOFOS er i faerd med at planlaegge, hvordan denne tamning skal koordineres med tgmningen af de
ovrige bassinvolumener i aflpbssystemet og kapaciteten pa renseanlaegget, sa der opnas den sterst mulige forbedring af
aflastningsforholdene.

Endelig udformning og volumen af bassinet afklares i den kommende design- og projekteringsfase.

De bergrte matrikler til bassinvolumenet og tilhgrende aflgbsinstallationer vil blive palagt restriktioner og indskraenkninger
vedr. fremtidige muligheder for adgang og sikring af de permanente anlaeg. Der vil derfor blive tinglyst servitutter til sikring
af de permanente anlaeg. Forventningen er, at det alene er pa matrikler ejet af Kgbenhavns Kommune og i vejareal, at der
etableres permanente anlaeg ved UH14 (Spangen).

Derudover etableres midlertidig byggeplads, hvor det vil blive ngdvendigt midlertidigt at overtage brugsret til dele af de

bergrte matrikler til brug for f.eks. adgangsveje, kranlgft og byggeplads i anlaegsperioden. Endeligt omfang vil blive afklaret
i den kommende design- og projekteringsfase. Opgerelse af matrikler, der pavirkes af dette, er dermed gjort ud fra den bedst
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kvalificerede forventning pa nuveerende tidspunkt. Se under afsnittet "Bergrte matrikler”.

Forventet placering af bassin og bygveerker ved UH14 (Spangen).

UH12 (Damhusengen) samt afskzaerende ledning fra UH11 (Toftgjevej) til UH12

P& Damhusengen etableres et overdaekket bassinvolumen pa ca. 8.000 m® til opsamling af overlgbsvand fra UH12. Det
eksisterende overlgbsbygveerk UH12 ombygges, sa overlgbet forst sker til det nye bassin, og ferst nér bassinet er fyldt, vil
der ske overlgb til Harrestrup A.

Tilsvarende etableres et nyt bygvaerk pa overlgbet fra UH11 (Toftgjevej), hvor overlgbet ledes til et skyllekammer og derfra til
afskeerende ledning (tunnel), der leder vandet til bassinet ved UH12. Overlgbet fra UH11 vil fgrst ske, nér bassin og tunnel er
helt fyldt op.

Den afskaerende ledning fra overlgbsbygveaerk UH11 (Toftgjevej) etableres langs den gstlige side af Damhusengen.
Ledningen fgrer overlgbsvandet fra UH11 til det nye bassin ved UH12, og tilfgrer desuden et bassinvolumen pa 2.000 m®.
Pga. en dyb krydsning af Harrestrup A etableres ledningen som en tunnel.

Nar det er stoppet med at regne, og der igen er plads i aflsbssystemet, temmes det nye bassin tilbage til feelleskloakken via
en pumpe. HOFOR og BIOFOS er i faerd med at planlaegge, hvordan denne tamning skal koordineres med témningen af de
pvrige bassinvolumener i aflgbssystemet og kapaciteten pa renseanlaegget, sa der opnas den stgrst mulige forbedring af
aflastningsforholdene.

Endelig placering, udformning og volumen af bassinet og den afskaerende ledning langs den gstlige side af Damhusengen
afklares i den kommende design- og projekteringsfase.

De bergrte matrikler til bassinvolumener og tilhgrende aflgbsinstallationer vil blive palagt restriktioner og indskraenkninger
vedrgrende fremtidige muligheder for adgang og sikring af de permanente anlaeg. Der vil derfor blive tinglyst servitutter til
sikring af de permanente anlaeg. Forventningen er, at det alene er pa to matrikler ejet af Kebenhavns Kommune, at der
etableres permanente anleeg, ved UH12 (Jyllingevej) og den afskeerende ledning fra UH11 (Toftgjevej).

Derudover etableres midlertidige byggepladser, hvor det vil blive ngdvendigt midlertidigt at overtage brugsret til dele af de
bergrte matrikler til f.eks. adgangsveje, kranlgft og byggepladser i anlaegsperioden. Placering af disse vil blive afklaret i den
kommende design- og projekteringsfase. Opggrelse af matrikler, der pavirkes af dette, er dermed gjort ud fra den bedst
kvalificerede forventning pa nuveerende tidspunkt. Se under afsnittet “Bergrte matrikler”.
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Signaturer

[ Bassin (forventet)

[ Byggeplads (Lzengerevarende)
[ Bygveerker (forventet)

[ Ledning ved tunnelering (forventet)
=== |edninger (forventet)

[ Matrikler

0 25

Forventet placering af bassin og bygvaerker ved UH11 (Toftgjevej) og bassinledning fra UH11.

Anlzaegsperiode
Projektets anlaegsperiode forventes at vaere 2026-2028.

Miljgforhold
Projektet vil medfgre, at frekvensen og maengden af overlgb af opspaedet spildevand reduceres betydeligt fra
overlgbsbygvaerkerne UH10-UH14, jf. nedenstaende oversigt, som er baseret pa hydrauliske beregninger af

statussituationen og plansituationen.
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Den &rlige maengde af overlgb fra overlgbsbygveerkerne UH10-UH14 forventes reduceret fra ca. 115.000 m® om dret til ca.

10.000 m® om 4ret. Det svarer til en reduktion pé ca. 90 %.

UH10 UHT1 UH12 g:(}gvre UH14 jﬁra‘;'ft
Damhusengen || Toftgjevej Jyllingevej stadion Spangen ning
| Avlig | Avlig | Avlig || Avlig |[Adig || Arlig

Fre aflast- Fre aflast- Fre aflast- Fre aflast- Fre aflast- || aflast-

kvens nin kvens nin kvens nin kvens nin kvens nin nin

Pr. ar '39 Pr. ar 'ag Pr. ar '39 Pr. ar '39 Pr. ar '39 |3g

m m m m m m

Status 3 900 24 53.000| 4 2.100 || 4 1.200 (|11 57.000 | 114.200
Plan
forventet || 1 200 1 1.500 |1 500 1 150 1 8.000 | 10.350
*
f:(;‘ﬁ‘:; 700 |23 | 51.500] 3 1.600 |3 1.050 |10 [ 49.000103.850

Bergrte matrikler

Nedenfor fremgar en liste over de matrikler, der forventes at blive pavirket af projektet.

Der tages forbehold for, at listen kan blive aendret i forbindelse med den kommende design- og projekteringsfase.

Arealerhvervelse Radighedsindskraenkning

II'\I/:.atrikGI Ejerlav Planlagt Permanent || Midlertidi

Pabud (ejerskifte) (brugsret?* Permanent (servitut) || Midlertidig**
6 | kobonhown " x x X
189 | Ghenhaun X X
16| abenhawn X
317 | e X
3759 | cabenhawn X
777 | kabenhan x X
18| Kabenaun X X
192 | Ghenhaun X x X
7000t | x
49 | Kobenhaun X X X
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476 E;Zg:]ﬁavn
768 | Kabenhaun
70 | Kobenhan
73 | abenhaun
78 | Kabenhaun
0| et
1 | kabernbaun
L [l
920 E;Zg:;;avn
952 | kabenhaun
953 | Kobenhawn
955 | kaberhaun
9% | Kapenhawn
957 | Kapentawn
74 | kapenhaun
75 | Kapenhawn
3505 E;Zg:;;avn
305 | bt
355 | Kapentawn
3589 | obenhaun

Kgbenhavns Kommune

Side 9 af 107

62 af 191



Heringsbilag 1 af 2: Plantilleeg 2025 til Spildevandsplan 2018.pdf - Side 10 af 107

Tilleeg 2025
Husum,
3651 Kgbenhavn X X
Husum,
856 Kgbenhavn X
Husum,
921 Kgbenhavn X

* Ved midlertidig arealerhvervelse vil der typisk veere tale om overtagelse af dele eller den fulde brugsret, fx til arbejdsarealer
i hele eller dele af anlaegsperioden (i dette projekt forventet kun pa offentligt areal og vejareal). Herudover kan det veere til

stgv/stgjskaerm, opseetning af vibrations- og stgjmalere, midlertidig afspeerring af omrader i forbindelse med kranlgft, o. lign.

** \Ved midlertidig radighedsindskreenkning vil der typisk vaere tale om en midlertidig ret til adgang eller delvis brug af
arealerne for projektets anlaegsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den
midlertidige radighedsindskraenkning.

Ovennaevnte indgreb pé de bergrte matrikler kan gennemfgres ved ekspropriation eller ved frivillige aftaler pa
ekspropriationslignende vilkar. De permanente radighedsindskraenkninger (servitutter) vil blive tinglyst pa ejendommene.
Servitutterne vil definere krav til tilladte trykeendringer i jorden, der kan pavirke de permanente anleeg, f.eks. ved etablering
af hgje huse eller ved store ensidige udgravninger.
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A3.3 Regnvandsledning i Bispebjerg Bakke, BIR 7.5

A3.3
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Indledning

Skybrudssikringen af Bispebjerg omfatter bl.a. projektet BIR 7.5 Bispebjerg Bakke. Kgbenhavns Kommune har planlagt
vejgenopretning i Bispebjerg Bakke, sa etableringen af regnvandsledningen fremskyndes for at undga ekstra opgravning af
vejen. Samtidigt etableres BIR 7.1 Lersgen, der skal modtage vandet fra Bispebjerg Bakke.

Endelig er det kraevet i Spildevandsplan 2018, at nybyggeri pa Bispebjerg Hospitals omrade skal separatkloakeres og fgres
til regnvandsledningen i Bispebjerg Bakke

Status

Bispebjerg Bakke er i dag forsynet med en feellesledning og ligger i kloakopland 436. Spildevand og regnvand ledes til
renseanlaeg Lynetten.

Plan

Projektomradet skal fortsat veere forsynet af HOFOR. HOFOR laegger en ny regnvandsledning i vejen, vejvandet afkobles fra
feelleskloakken og tilslutter vandet til ledningssystemet i Lersgparken.

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Tracé for skybrudsledningen i Bispebjerg Bakke er vist pa den nedenstéende figur. Ved pilene tilsluttes til kanaler, som
bygges under medfinansieringsprojektet BIR 7.1 Lersgen. Kanalerne fgrer vandet ned til det vade bassin i Lerspparken.

Ledningstracéet vil besta af en gstlig del, der afsluttes ved Ebba Lunds Vej og en vestlig del ved Nielsine Nielsens Vej.

Ledningen vil facilitere tilslutninger af separat regnvand fra Ny Bispebjerg Hospital. Hospitalet har udarbejdet en detaljeret
plan for separate regnvandsledninger inden for egen matrikel. De endelige tilslutningspunkter er endnu ikke fastlagt.
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Miljgforhold

Losningen reduceret overbelastning af feellessystemet og bidrager til et rekreativt vadomrade i Lersgparken.

Bergrte matrikler

Arealerhvervelse Radighedsindskraenkning
Matrikel Eierl Planlagt
nr. Jeravil pabud | Permanent || Midlertidig || Permanent ||\ e
(ejerskifte) || (brugsret)* | (servitut) 9
7000p X X

* Ved midlertidig arealerhvervelse vil der typisk veere tale om overtagelse af den fulde brugsret, fx til arbejdsarealer i hele
anlaegsperioden mod betaling af en leje for brugsretten.

** Ved midlertidig radighedsindskraenkning vil der typisk veere tale om en midlertidig ret til adgang eller delvis brug af
arealerne for projektets anlaegsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den
midlertidige radighedsindskraenkning.

Ovenneevnte indgreb pa de bergrte matrikler gennemfgres ved ekspropriation eller ved frivillige aftaler pa
ekspropriationslignende vilkar. Permanent radighedsindskraenkning (servitut) vil blive tinglyst pa ejendommen. En
midlertidig arealerhvervelse daekker over en ret til at bruge arealet ved typisk en betaling af en leje for brugsretten. Dette kan
ske frivilligt eller ved ekspropriation.

Side 12 af 107

Kgbenhavns Kommune 65 af 191



Heringsbilag 1 af 2: Plantilleeg 2025 til Spildevandsplan 2018.pdf - Side 13 af 107

Tillaeg 2025

A3.4 Vigerslevparken Syd, forsinkelse og rensning af separat regnvand (KV86)
A3.4
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Indledning

Kgbenhavns Kommunes spildevandsplan 2018 angiver, at der skal ske en indsats til reduktion af overlgb af opspaedet
spildevand fra feelleskloakken til Harrestrup A. Indsatserne er begrundet i statens vandomradeplaner samt kommunens
miljsmal og malsaetning om god badevandskvalitet i Kalveboderne.

For at opné denne mélseetning vil der i projektet blive afkoblet vejvand og dreenvand fra jernbanelegemet, som i dag ledes
til faelleskloakken. Vandet forsinkes og renses inden udledning til Harrestrup A.

Status
De eksisterende udigb fra regnvandsledningerne i Hvidovre, Holbaekmotorvejen og Kulbanevej til Harrestrup A sker i dag
uden forudgéende rensning eller forsinkelse.

Plan
Der etableres et 1000 m? forsinkelsesbassin pd Kgbenhavnssiden som supplement til bassin pa &ens Hvidovreside.
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Figur 1: Placering af bassin i Kebenhavn (nederst i venstre hjgrne) samt opland.

Figur 3: Placering af Dobbelt Porgst Filter (DPF).

Vandet fra l:lvidovre— og Kgbenhavnssiden renses i et Dobbelt Porgst Filter (DPF-anleeg), se figur 3, inden det ledes til
Harrestrup A.

Der renses for vand fra op til en 5-ars regn, 1,5 I/s/ha fra ca. 30 reduceret ha opland.

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Der vil blive udfert et forsinkelsesbassin og et Dobbelt Porgst Filteranlaeg (DBF), der skal forsinke og rense overfladevand
og draenvand inden det udledes til Harrestrup A via et nyt udlgbsbygvaerk (UD25), se figur 1 og 5.

Udgangspunktet for projektplanlaegningen er at overholde kommunens overordnede krav om maksimal udledning pa 1,5 I/s

pr. brutto ha. og overlgb hvert 5. ar.

Der er pa nuvaerende tidspunkt to udlgb til Damhuséen, fra regnvandssystemet i Hvidovre neer Vigerslevsparken. Det drejer

sig om udlgb 114000U (Vigerslevs Alle) og 115000U (Nzesborgvej) - se nedenstéende figur 4.

Tabel 1. Nye udlgb og ny funktion af eksisterende udlgb til Damhusaen.
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Udigb Navn Ny funktion
114000U || Vigerslev Alle Nedlaegges
115000U | Naesborgvej Nedlaegges
ubD25 Holbaekmotorvejen || Nyt udigb

Figur 4: Eksisterende udlgb til Damhuséen fra regnvandssystemet i Hvidovre Kommune, der bergres af projektet.

Placeringen af det nye udlgbsbygveerk fremgar af figur 5.

utha

Figur 5: Det planlagte udlgbspunkt (UD25) til Damhusaen fra Kebenhavns Kommune.

Miljgforhold

Projektet vil medfgre, at frekvensen og meengden af overlgb af opspaedet spildevand til Harrestrup A reduceres betydeligt
ved afkoblingen og rensningen af vejvand og draenvand.

Bergrte matrikler

Arealerhvervelse Radighedsindskraenkning
Matrikel . Planlagt pabud
Ejerlav . i
nr. Permanent Midlertidig Permanent Midlertidia**
(ejerskifte) (brugsret)* (servitut) g
3302b Vigerslev X

* Ved midlertidig arealerhvervelse vil der typisk veere tale om overtagelse af den fulde brugsret, fx til arbejdsarealer i hele
anleegsperioden mod betaling af en leje for brugsretten.

** Ved midlertidig radighedsindskraenkning vil der typisk veere tale om en midlertidig ret til adgang eller delvis brug
af arealerne for projektets anlaegsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til

Side 15 af 107

Kgbenhavns Kommune 68 af 191



Heringsbilag 1 af 2: Plantilleeg 2025 til Spildevandsplan 2018.pdf - Side 16 af 107

Tillaeg 2025

den midlertidige radighedsindskraenkning.
Ovennaevnte indgreb pa de bergrte matrikler gennemfgres ved ekspropriation eller ved frivillige aftaler pa

ekspropriationslignende vilkér. Permanent radighedsindskraenkning (servitut) vil blive tinglyst pa ejendommen. En

midlertidig arealerhvervelse daekker over en ret til at bruge arealet ved typisk en betaling af en leje for brugsretten. Dette kan
ske frivilligt eller ved ekspropriation.
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A3.5 Norrecco A/S B-vej prgvestenen - ejerforhold

A3.5
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Indledning

| Kgbenhavns Kommunes spildevandsplan 2018 tilleeg 2019 er opgivet forkerte ejerforhold for kloakken pa pladsen der

dengang hed "Sten og Grus Prgvestenen”. Fejlen bestar i, at der i spildevandsplanen star at omradet er forsynet af HOFOR,

til trods for at det faktisk er privatkloakeret.

Med denne indsats rettes fejlen. Det er udelukkende ejerforholdene for bade plan og status som @endre med tilleeg 2025.
saledes at der fremadrettet vil sta at det er privat forsynet i stedet for forsynet af HOFOR.

Status
Status

Old Site: Arealet mellem A-vej og B-vej

Projektomradet er privat forsynet, og beliggende i et separatkloakeret opland. Bade spildevand og procesvand afledes til
spildevandskloakken.

New Site: Arealet mellem A-vej og Y-vej

Projektomradet er privat forsynet, og beliggende i et separatkloakeret opland. Bade spildevand og procesvand afledes til
spildevandskloakken.

Plan
0ld Site

Projektomradet skal fortsat veere privat forsynet. Ved stgrre regnskyl, hvor tanke og renseanleeg er fulde, vil renset
overfladevand (procesvand) ledes til spildevandskloakken.

New Site

Projektomradet skal fortsat vaere privat forsynet. Ved stgrre regnskyl, hvor tanke og renseanlaeg er fulde, vil overskydende,

Kgbenhavns Kommune

Side 17 af 107

70 af 191



Heringsbilag 1 af 2: Plantilleeg 2025 til Spildevandsplan 2018.pdf - Side 18 af 107

Tilleeg 2025
renset overfladevand (procesvand) ledes til spildevandskloakken.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
Projektbeskrivelse

Old Site

Pa pladsen opbevares og behandles forurenet jord. Lagunen er primaert beregnet til dreenvand fra forurenet jord.
Overfladevand fra pladsen og vand fra lagunen bliver renset i Norreco A/S B-vej provestenens renseanlaeg med henblik pa
genbrug hos Norreco A/S B-vej prgvestenen eller szelges til nabovirksomheder til deres produktion. Ved stgrre skybrud og
vedvarende regn kan anlaeggets tankanlaeg samt lagune blive fyldt op, og der vil vaere behov for at aflede renset spildevand
til offentlig spildevandskloak. I tilfeelde af meget kraftige regnskyl/skybrud vil overskydende vand blive ledt til
spildevandskloak via sandfang og olieudskiller.

New Site

Her modtages og sorteres beton/mursten og lignende, der som udgangspunkt ikke er forurenet. Der opsamles
overfladevand med henblik pa genanvendelse. Det opsamlede vand renses ved sedimentering i bassin. | tilfeelde af meget
kraftig og vedvarende regn/skybrud kan oplagringskapacitet i tank og bassin overskrides og der vil ske afledning til
spildevandskloakken.

Miljgforhold

Old Site
Pladsen er 35.500 m2 og har en lagune med plads til op til 7.200 m® vand. | en situation hvor lagunen er halvt fyldt med jord
og vand, vil den have en kapacitet svarende til 100 mm regn. "Ren tank” kan rumme 420 m? renset spildevand.

New Site
Pladsen er 20.000 m2. Den forventede afledning er afhaengig af regnmensteret og produktionsforholdene, men vil kun ske
ved meget kraftig regn nar opsamlingskapaciteten overskrides.
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A3.6 Strandveenget-tunnelen - forventet arealpavirkning pa Levantkaj
A3.6
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Indledning

Pumpestation Strandvaenget er en af HOFORs stgrste og mest kritiske spildevandspumpestationer, der forsyner
stgrstedelen af det nordlige Kgbenhavn, dele af Frederiksberg og dele af Novafos’ forsyningsomrade. Pumpestationen har
en fremskreden alder og star forventeligt overfor en stgrre renovering. Der er behov for at analysere hele
spildevandssystemet fra pumpestationen frem til Renseanlaeg Lynetten, og den fremtidige Igsning kan indebaere en ny
tunnel med placering af permanente skakte og midlertidig byggeplads pa Levantkaj.

Status

Udformningen af den eksisterende pumpestation og den videre forbindelse til Renseanlaeg Lynetten medfgrer veesentlige
udfordringer, og under renovering af pumpestationen eller evt. akut opstaet nedbrud er der kun i begraenset omfang
mulighed for at opretholde forsyningssikkerheden i dens opland.

Derudover udger spildevandsafledningen fra den kommende byudvikling af Nordhavn en udfordring, da det gger
belastningen af spildevandssystemet, der i forvejen er hydraulisk presset under regn, og da brugen af den eksisterende
Lynetteledning forudsaetter oprensning via riste og sand- og fedtfang inden tilledning.

HOFOR er derfor i gang med at afdaekke, hvordan forsyningen i Pumpestation Strandvaengets opland og Nordhavn sikres,
bade pa kort og lang sigt, samt hvordan utilsigtede aflastninger til Svanemgllebugten og @resund generelt bedst muligt
begraenses.

Plan
HOFOR vil genbesgge grundelementerne i spildevandssystemet ved Pumpestation Strandvaenget og den videre forbindelse
til Renseanlaeg Lynetten, herunder afdaekke rammer, behovet og mulighederne naermere.

Tidligere analyser har peget pa at etablere en ny tunnel fra Pumpestation Strandvaenget til Renseanlaeg Lynetten, via
Nordhavn/Levantkaj. Da udarbejdelsen af lokalplan for Levantkaj | opstartes i august 2024, har HOFOR behov for at kunne
sikre de ngdvendige arealer til evt. etablering af skakte til gravitationstunnelen, samt tilhgrende byggepladser i
udfgrelsesperioden.
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Det endelige tracé for tunnelen og den praecise placering af skaktene, herunder adgangsforhold, skal koordineres med den
kommende lokalplan for udviklingen af omradet.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
HOFOR forventer at skulle etablere to permanente skakte med en diameter pa 10-16 m pa Levantkaj, samt et midlertidigt
byggepladsareal pa ca. 5.000 m2 i udfgrelsesfasen.

Det endelige tracé for tunnelen og den preecise placering af skakte kendes ikke pa nuvaerende tidspunkt.

Den kommende tunnel vil veere ejet i faellesskab mellem HOFOR, Frederiksberg Forsyning, Novafos og Lyngby Taarbaek
Forsyning.

Miljgforhold
Den endelige Igsning vil bidrage til at opretholde forsyningssikkerheden i dens opland og forventes at bidrage positivt til
vandmiljget.

Bergrte matrikler

Arealerhvervelse Radighedsindskraenkning
Matrikel || . Planlagt
Ejerlav . - —
nr. pabud | permanent || Midlertidig | Permanent Midlertidig**
(ejerskifte) || (brugsret)* || (servitut) 9
Frihavnskvarteret,
6 Kgbenhavn X X

* Ved midlertidig arealerhvervelse vil der typisk veere tale om overtagelse af den fulde brugsret, fx til arbejdsarealer i hele
anleegsperioden mod betaling af en leje for brugsretten.

** Ved midlertidig radighedsindskraenkning vil der typisk veere tale om en midlertidig ret til adgang eller delvis brug af
arealerne for projektets anlaegsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den
midlertidige radighedsindskraenkning.

Ovennaevnte indgreb pa de bergrte matrikler gennemfgres ved ekspropriation eller ved frivillige aftaler pa
ekspropriationslignende vilkar. Permanent radighedsindskraenkning (servitut) vil blive tinglyst pa ejendommen. En

midlertidig arealerhvervelse daekker over en ret til at bruge arealet ved typisk en betaling af en leje for brugsretten. Dette kan
ske frivilligt eller ved ekspropriation.
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A3.7 Planlaegning af fremtidige kloakeringsforhold for Prgvestenen og omkringliggende

arealer
A3.7

500 m
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Indledning

| forbindelse med etablering af gstlig ringvej og metrovedligeholdelsescenteret vil behovene for afledning af overfladevand
pa Prgvestenen gges og aendres. Der er derfor behov for en samlet planlaegning for de fremtidige kloakeringsforhold, inkl.
kloakeringsforholdene for virksomhederne pa Prgvestenen. Der er samtidig behov for at samtaenke dette med planerne for
kloakeringen af de omkringliggende omrader frem mod Renseanleaeg Lynetten, inkl. "B.133 Separatkloakering af
Kigverparken” og "B.122 Separatkloakering af Refshalegen”.

Status

Prgvestenen er privatkloakeret. Tag- og overfladevand udledes lokalt af By & Havn, mens spildevand ledes via By & Havns
ledningssystem til to pumpestationer ejet af HOFOR, som pumper spildevandet ind pa HOFORs kloaksystem.

Plan

HOFOR og Kgbenhavns Kommune skal udarbejde en samlet plan for kloakering af Prgvestenen, sa det sikres at der findes
en sa optimal som mulig samlet Igsning for omradet, under hensyn til bade den eksisterende og den fremtidige anvendelse
af Prpvestenen. Denne planlaegning vil blive udfert i dialog med grundejer By & Havn og med CMP (Copenhagen Malmg
Port - som lejer omradet med en ejers forpligtelser og rettigheder).

Planleegningen skal teenkes sammen med planerne for kloakeringen af de omkringliggende omrader, sa det sa vidt muligt
sikres, at den fremtidige kloakeringsstruktur, som HOFOR skal etablere frem mod Renseanlaeg Lynetten, anlaegges
optimeret ift. den kommende belastning. Samtidig skal planlaegningen af den fremtidige kloakeringsstruktur tilpasses de
kommende behov for kommunens byudvikling og anlaegstakt mm. Omréadets regnvand skal indga i planlaegningen, og der
skal bl.a. tages stilling til potentialet for lokale Igsninger til udledning af separat regnvand.

Den praecise afgraensning for planlaegning af omradernes fremtidige aflgbsinfrastruktur vil blive defineret som en del af
planlaegningsprojektet. Det forventes dog pa nuveerende tidspunkt at indbefatte et stgrre omrade bl.a. bestdende af "B.133
Separatkloakering af Klgverparken”, "B.122 Separatkloakering af Refshalegen”, Quintus-grunden og gvrigt opland frem mod
Refshalegen, omréderne gst og syd for Kigverparken mm. Information om eventuelle fremtidige fysiske aendringer af

Prgvestenskanalen vil sa vidt muligt inddrages i afgreensningen og planlaegningen.
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Denne samlede planlaegning for fremtidig handtering af omradernes regnvand og spildevand forventes udfgrt i 2025-2026.
Resultatet af planlaegningen vil danne grundlag for spildevandsplanbeskrivelser for delomréderne i kommende tillaeg til
spildevandsplanen.

Miljgforhold
Miljgforhold, inkl. hensyn til vandmiljget, vil udggre en vaesentlig del af grundlaget for planlaegningen af den fremtidige
aflgbsinfrastruktur for omraderne.

Bergrte matrikler

Den forventede omtrentlige afgreensning for planlagningen er beskrevet i ovenstaende "Plan”-afsnit. Den praecise
afgreensning er endnu ikke defineret, men vil blive defineret som en del af planlaegningsprojektet. Som en del af kommende
spildevandsplanbeskrivelser for delomraderne i fremtidige tillaeg til spildevandsplanen vil de respektive planers bergrte
matrikler blive beskrevet.
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A4.10 Ny ledning til reduktion af overlgb fra Pumpestation Strandvaenget og
kapacitetsudfordringer i Borgerveenget
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Indledning

Med Teknik- og Miljgudvalgets vedtagelse af Projekttilleeg 2022 til Spildevandsplan 2018 d. 4. april 2022 blev det vedtaget
at paleegge HOFOR en indsats om snarest muligt, at sikre en betydelig samlet reduktion af hyppighed og omfang af de
arlige overlgb af regnvandsopblandet spildevand relateret til Pumpestation Strandvaenget.

Naervaerende projekt udgegr sammen med de midlertidige U4-tanke i Nordhavn (A4.7 Reduktion af overlgb fra Pumpestation
Strandvaenget, spildevandsplanens 2023-tillaeg), reguleringsbygveerker i Bellmansgade og Ved Sporslgjfen (A4.9 Reduktion
af overlgb fra Pumpestation Strandvaenget — reguleringsbygvaerker, spildevandsplanens 2024-tillaeg) et led i en lzengere
plan om at nedbringe overlgbene ved U@14.1 og U4 fra Pumpestation Strandvaenget.

Naerveerende projekt aflyser og erstatter desuden K1.88 Skybrudssikring sydgst for Ryparken Station BIR 9.1 fra
spildevandsplanens 2023-tillaeg. K1.88 hjalp med at Igse kapacitetsudfordringer i Borgervaenget og reducerede
oversvgpmmelser ifm. skybrud. Neerveerende projekt afhjeelper bade kapacitetsudfordringerne, reducerer oversvommelser
ifm. skybrud og reducerer overlgb fra Pumpestation Strandvaenget.

Status

De overlgbsbygvaerker, hvorfra der ved overlgb udledes regnvandsopblandet spildevand fra Pumpestation Strandvaenget, er
U4 med ca. 44 arlige overlgb til @resund, og UZ14.1 med ca. 2,9 arlige overlgb til Svanemellebugten. De midlertidige tanke i
Nordhavn skal hjeelpe med at fa U4 ned pa i gennemsnit et overlgb pr. ar (A4.7 Reduktion af overlgb fra Pumpestation
Strandvaenget, spildevandsplanens 2023-tillaeg). Reguleringsbygveerk i Ved Sporslgjfen og i Bellmansgade (A4.9 Reduktion
af overlgb fra Pumpestation Strandvaenget - reguleringsbygvaerker, spildevandsplanens 2024-tilleeg) gor, at UZ14.1 ogsa
kommer ned pa n=1 frem til at Svanemgllen Skybrudstunnel er i drift.

Nar Svanemgllen Skybrudstunnel tages i brug, tages de midlertidige U4-tanke ned. HOFOR vil prioritere at bruge
Svanemgllen Skybrudstunnel til opmagasinering af vand i stedet for at have overlgb, men antallet af overlgb fra U4 ville pa
denne baggrund alligevel stige til ca. 4,6 overlgb pr. ar. Derudover skal et eksisterende bassin ved Svanemgllen Station
slgjfes, da levetiden er udigbet. Naervaerende projekt skal derfor sgrge for, at antallet af U4-overlgb fra dette udgangspunkt
fortsat kommer ned pa n=1.
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Plan

Svanemgllen Skybrudstunnel samt reguleringsbygvaerk i Bellmansgade og ved Ved Sporslgjfen er ikke nok til at sikre n=1
for U4 og U@14.1, nar de midlertidige tanke er taget ned. Derfor skal der anlaegges en ledning fra reguleringsbygvaerket i
Bellmansgade, via Borgervaenget til en tidligere fjernvarmetunnel, der Igber under jernbanen ved Ryparken Station, og videre
til Lerspledningen og Svanemgllen Skybrudstunnel. | Svanemgllen Skybrudstunnel skal vandet magasineres indtil der igen
er plads pa Pumpestation Strandvaenget.

Ledningen i Borgervaenget skal ogsa hjeelpe med at reducere de kapacitetsudfordringer, som i dag opleves omkring
Borgervaenget bade ifm. hverdagsregn og skybrud.

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Der anlaegges en ny @1200-ledning fra reguleringsbygvaerket i Bellmansgade via Borgervaenget, under jernbanen via den
tidligere fjernvarmetunnel og videre til Lersgledningen og Svanemellen Skybrudstunnel. Figur 1 viser hvor den nye ledning
skal anlaegges.

Svanemgllen Skybrudstunnel.

Pa straekningen langs Borgervaenget etableres der tre overlgbsbygveerker fra den eksisterende @600-ledning til den nye
@1200-ledning, som skal reducere de kapacitetsproblemer, der i dag opleves i omradet.

Frem til at Svanemgllen Skybrudstunnel er i drift har ledningen kun funktion som ekstra magasin for ledningen i
Borgervaenget. Nar Svanemgllen Skybrudstunnel er i drift, skal der udnyttes sa& der undgés overlgb ved Pumpestation
Strandvaenget.

Projektets anlaegsperiode forventes at veere ca. 2026-2027.

Miljgforhold
Etablering af ledningen vil reducere overlgb til havnen. Derudover vil ledningen aflaste feelleskloaksystemet i Borgervaenget
og derved reducere risikoen for vand pa terraen.

Bergrte matrikler
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Arealerhvervelse Radighedsindskraenkning
Matrikel Eierl Planlagt
nr. jerlav pabud Permanent Midlertidig Permanent ||\ it
(ejerskifte) (brugsret)* (servitut) g
Udenbys Klzedebo Kvarter,
7000be Kgbenhavn X X
5052 Udenbys Klaedebo Kvarter, X X
Kgbenhavn
Udenbys Klaedebo Kvarter,
4332a Kgbenhavn X X
Udenbys Klaedebo Kvarter,
7000gh Kgbenhavn X X
Udenbys Klaedebo Kvarter,
5615 Kgbenhavn X X
5973 Udenbys Klaedebo Kvarter, X X
Kgbenhavn
Udenbys Klaedebo Kvarter,
5944 Kgbenhavn X X
Udenbys Klaedebo Kvarter,
7000gg Kgbenhavn X X
Udenbys Klaedebo Kvarter,
6008 Kgbenhavn X X
6000 Udenbys Klaedebo Kvarter, X X
Kgbenhavn
Udenbys Klaedebo Kvarter,
5971 Kgbenhavn X X
5972 Udenbys Klaedebo Kvarter, X X
Kgbenhavn
Udenbys Klaedebo Kvarter,
5614 Kgbenhavn X X
5025 Udenbys Klaedebo Kvarter, X X
Kgbenhavn
Udenbys Klaedebo Kvarter,
5873a Kgbenhavn X
5873b Udenbys Klaedebo Kvarter, X X
Kgbenhavn
Udenbys Klaedebo Kvarter,
6331 Kgbenhavn X X
6332 Udenbys Klaedebo Kvarter, X
Kgbenhavn
Udenbys Klaedebo Kvarter,
6333 Kgbenhavn X
7000dze Udenbys Klaedebo Kvarter, X X
Kgbenhavn
Udenbys Klaedebo Kvarter,
4373 Kgbenhavn X

* Ved midlertidig arealerhvervelse vil der typisk veere tale om overtagelse af den fulde brugsret, fx til arbejdsarealer i hele
anleegsperioden mod betaling af en leje for brugsretten.

** Ved midlertidig radighedsindskraenkning vil der typisk veere tale om en midlertidig ret til adgang eller delvis brug af
arealerne for projektets anlaegsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den
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midlertidige radighedsindskraenkning.

Ovennaevnte indgreb pa de bergrte matrikler gennemfgres ved ekspropriation eller ved frivillige aftaler pa
ekspropriationslignende vilkér. Permanent radighedsindskraenkning (servitut) vil blive tinglyst pa ejendommen. En
midlertidig arealerhvervelse daekker over en ret til at bruge arealet ved typisk en betaling af en leje for brugsretten. Dette kan
ske frivilligt eller ved ekspropriation.
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B.128 Krimsvej Il
B.128
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Indledning

Borgerrepraesentationen vedtog den 21. september 2023 en lokalplan for Krimsvej Il. Lokalplanen giver mulighed for stgrre
nybyggeri pa tre ejendomme i omradet.

Status

Projektomradet er i dag forsynet af HOFOR og ligger i kloakopland 261A, der er separatkloakeret, og 261 og 261B, der er
feelleskloakeret. Spildevand og regnvand ledes til Renseanlaeg Lynetten via Pumpestation Kigvermarksvej.

Plan

Projektomradet skal fortsat vaere offentligt forsynet. Ny kloak der etableres inden for omradet skal udfgres som separate
kloaksystemer med saerskilt afledning af spildevand og regnvand frem til skel. Indtil der er skabt mulighed for videre
separat afledning af regnvand, vil projektomradets separate systemer for bade regnvand og spildevand skulle sluttes til
feelleskloakken med fortsat afledning til Renseanlaeg Lynetten via Pumpestation Kigvermarksvej. Der forventes at blive
skabt mulighed for videre separat afledning af regnvand indenfor spildevandsplanens perspektivperiode for
separatkloakering af byen.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger.

Miljgforhold

Nar projektet er gennemfgrt, og der er skabt mulighed for videre afledning af separat regnvand, vil belastningen af
feelleskloakken mindskes. Projektet vil da bidrage til den samlede udledning med ca. 50099 m? regnvand pr. ar.

Bergrte matrikler
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Arealerhvervelse Radighedsindskraenkning
Matrikel | gjeriay ,F:::\T,"Jggt permanent| Midlertidia [ oo tidlertiig
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* Ved midlertidig arealerhvervelse vil der typisk veere tale om overtagelse af den fulde brugsret, fx til arbejdsarealer i hele
anleegsperioden mod betaling af en leje for brugsretten.

** Ved midlertidig radighedsindskraenkning vil der typisk veere tale om en midlertidig ret til adgang eller delvis brug af
arealerne for projektets anlaegsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den
midlertidige radighedsindskraenkning.
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B.129 Poppelstykket Il
B.129
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Indledning
Borgerrepraesentationen vedtog 30. april 2024 en lokalplan for Poppelstykket Il. Lokalplanen vil ggre det muligt at opfgre
ungdomsboliger, familieboliger, hotel og butikker samt andre udadvendte anvendelser i stueetagen.

Status
Projektomrédet er i dag forsynet af HOFOR og ligger i kloakopland 321B, der er planlagt separatkloakeret. Spildevand og
regnvand ledes til Renseanlaeg Damhusaen.

Plan

Projektomradet skal fortsat vaere offentligt forsynet. Ny kloak der etableres inden for omradet skal udfgres som separate
kloaksystemer med saerskilt afledning af spildevand og regnvand frem til skel. Indtil der er skabt mulighed for videre
separat afledning af regnvand, vil projektomradets separate systemer for bade regnvand og spildevand skulle sluttes til
feelleskloakken med fortsat afledning til Renseanlzeg Damhuséaen. Der forventes at blive skabt mulighed for videre separat
afledning af regnvand indenfor spildevandsplanens perspektivperiode for separatkloakering af byen.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger.

Miljgforhold
Nar projektet er gennemfgrt, og der er skabt mulighed for videre afledning af separat regnvand, vil belastningen af
feelleskloakken mindskes. Projektet vil da bidrage til den samlede udledning med ca. 3208 m3 regnvand pr. ar.

Bergrte matrikler
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Arealerhvervelse Radighedsindskraenkning
Matrikel Eierl Planlagt
nr. jerlav pabud | Permanent || Midlertidig || Permanent | Midlertidig
(ejerskifte) || (servitut)* || (servitut) ok
Valby,
2121 Kgbenhavn

* Ved midlertidig arealerhvervelse vil der typisk vaere tale om overtagelse af den fulde brugsret, fx til arbejdsarealer i hele

anleegsperioden mod betaling af en leje for brugsretten.

** Ved midlertidig radighedsindskraenkning vil der typisk veere tale om en midlertidig ret til adgang eller delvis brug af
arealerne for projektets anlaegsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den

midlertidige radighedsindskraenkning.

Kgbenhavns Kommune
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B.130 Tilleeg 7 til lokalplan 301 @restad Nord
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Indledning

Borgerrepraesentationen forventes i medio 2026 at vedtage en lokalplan for Tillaeg 7 til lokalplan 301 @restad Nord.
Lokalplanen vil ggre det muligt at bygge boliger og serviceerhverv, kommunale funktioner pa arealet. Desuden planlaegges
der en parkeringskaelder i en etage under hele matriklen.

Status

Projektomradet er i dag forsynet af HOFOR og ligger i kloakopland 292, der er separatkloakeret. Spildevand og regnvand
ledes til Renseanlaeg Lynetten via Pumpestation Klgvermarksvej.

Plan

Projektomradet skal fortsat veere offentligt forsynet. Ny kloak der etableres inden for omradet skal udfgres som separate
kloaksystemer med szerskilt afledning af spildevand og regnvand frem til skel. Tagvand ledes til kanalerne i @restad efter
aftale med Vandlauget i @restad. Det nyudviklede omréade skal vaere medlem af Vandlauget for @restad og bidrage til drift
og vedligehold af kanalerne i @restad.

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger.
Miljgforhold

Nar projektet er gennemfert, vil der ske en ggning i det afledte regnvand og der vil blive afledt spildevand. Projektet vil da
bidrage til den samlede udledning med ca. 11366 m? regnvand pr. ar.

Bergrte matrikler
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Arealerhvervelse Radighedsindskraenkning
Matrikel Eierl Planlagt
nr. jerlav pabud [ Permanent || Midlertidig | Permanent || Midlertidig
(ejerskifte) || (brugsret)* || (servitut) ok
Eksercerspladsen,
279 Kgbenhavn

* Ved midlertidig arealerhvervelse vil der typisk veere tale om overtagelse af den fulde brugsret, fx til arbejdsarealer i hele
anlaegsperioden mod betaling af en leje for brugsretten.

** Ved midlertidig radighedsindskraenkning vil der typisk veere tale om en midlertidig ret til adgang eller delvis brug af
arealerne for projektets anlaegsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den
midlertidige radighedsindskraenkning.
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B.131 Vermlandsgade og Siljangade
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Indledning

Borgerrepraesentationen forventes i 4. kvartal af 2025 at vedtage en lokalplan for Vermlandsgade og Siljansgade.
Lokalplanen vil ggre det muligt at byudvikle omradet i sammenhaeng med bevaring af mange eksisterende bygninger.

Status

Projektomradet er i dag forsynet af HOFOR og ligger i kloakopland 272, der er feelleskloakeret. Spildevand og regnvand
ledes til Renseanlaeg Lynetten via pumpestation Kligvermarksvej.

Plan

Projektomradet skal fortsat vaere offentligt forsynet. Ny kloak der etableres inden for omradet skal udfgres som separate
kloaksystemer med saerskilt afledning af spildevand og regnvand frem til skel. Indtil der er skabt mulighed for videre
separat afledning af regnvand, vil projektomradets separate systemer for bade regnvand og spildevand skulle sluttes til
feelleskloakken med fortsat afledning til Renseanlaeg Lynetten via pumpestation Klgvermarksvej. Der forventes at blive
skabt mulighed for videre separat afledning af regnvand indenfor spildevandsplanens perspektivperiode for
separatkloakering af byen.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger.

Miljgforhold

Nar projektet er gennemfert, og der er skabt mulighed for videre afledning af separat regnvand, vil belastningen af
feelleskloakken mindskes. Projektet vil da bidrage til den samlede udledning med ca. 49859 m? regnvand pr. ar.

Bergrte matrikler
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Matrikel
nr.

Ejerlav

Planlagt
pabud

Arealerhvervelse

Radighedsindskraenkning

Permanent
(ejerskifte)

Midlertidig
(brugsret)*

Permanent
(servitut)

Midlertidig

*%

246

Amagerbros
Kvarter,
Kgbenhavn

247

Amagerbros
Kvarter,
Kgbenhavn

386

Amagerbros
Kvarter,
Kgbenhavn

421

Amagerbros
Kvarter,
Kgbenhavn

425

Amagerbros
Kvarter,
Kgbenhavn

424

Amagerbros
Kvarter,
Kgbenhavn

70000

Amagerbros
Kvarter,
Kgbenhavn

435

Amagerbros
Kvarter,
Kgbenhavn

439

Amagerbros
Kvarter,
Kgbenhavn

575

Amagerbros
Kvarter,
Kgbenhavn

437

Amagerbros
Kvarter,
Kgbenhavn

496

Amagerbros
Kvarter,
Kgbenhavn

453a

Amagerbros
Kvarter,
Kgbenhavn

453b

Amagerbros
Kvarter,
Kgbenhavn

Kgbenhavns Kommune
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Amagerbros
497 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
354 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
357 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
396 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
361 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
440 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
447 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
460 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
455 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
457 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
448 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
461 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
360 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
382 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
384 Kvarter,
Kgbenhavn
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* Ved midlertidig arealerhvervelse vil der typisk veere tale om overtagelse af den fulde brugsret, fx til arbejdsarealer i hele
anleegsperioden mod betaling af en leje for brugsretten.

** Ved midlertidig radighedsindskraenkning vil der typisk veere tale om en midlertidig ret til adgang eller delvis brug af
arealerne for projektets anlaegsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den

midlertidige radighedsindskraenkning.
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B.132 Midlertidig indsats til forebyggelse af ggede overlgb i forbindelse med byudvikling i

Tingbjerg
B.132
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Indledning

Teknik- og Miljgudvalget vedtog den 22. april 2024 B.117 Separatkloakering af Tingbjerg (kk.dk), der viderefgrer tidligere
beslutning om at Tingbjerg skal separatkloakeres. Med den eksisterende fzelleskloak sker der i dag overlgb til
Feestningskanalen og Utterslev Mose ved kraftig regn. Byfortaetningen i Tingbjerg medfgrer en gget maengde vand i den
eksisterende feelleskloak, som skal handteres, uden at risikoen for overlgb til Faestningskanalen og Utterslev Mose forages.
Den planlagte separatkloakering med udledning af separat regnvand til mosen vil Ise problemet pa sigt, men forventes at
tage mindst 5 ar at gennemfgre. Der er derfor behov for at identificere og implementere en Igsning, s& byforteetningen af
Tingbjerg kan gennemfgres som planlagt uden at gge risikoen for overlgb.

Status

| dag ledes al spildevand og regnvand fra Tingbjerg til en feelleskloak og videre til renseanlaeg. Hvis det regner kraftigt, sker
der overlgb fra feelleskloakken til Utterslev Mose. Som led i at reducere disse overlgb, er det i forbindelse med
spildevandsplanen besluttet, at Tingbjerg skal separatkloakeres. Det er desuden besluttet at byfortaette Tingbjerg. Dette vil
medfgre yderligere vandmaengder fra de nye bygninger og befaestede overflader.

Plan

HOFOR skal snarest muligt identificere og implementere en Igsning, der sikrer at Udviklingsplanen for Tingbjerg /
Utterslevhuse kan fortsaette med den gnskede og planlagte byfortaetning af Tingbjerg, uden at de afledte yderligere
vandmaengder giver anledning til gget risiko for overlgb til Faestningskanalen eller Utterslev Mose.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
HOFOR skal identificere og implementere den ngdvendige Igsning, samt nedtage evt. midlertidige anlaeg efterfglgende, nar
Tingbjerg er fuldt separatkloakeret og der ikke laengere kan ske overlgb.

Miljgforhold
Denne indsats skal sikre, at den planlagte byfortaetning af Tingbjerg kan implementeres uden at gge risikoen for overlgb.
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Indsatsen vil dermed bevare status quo ift. vandmiljgtilstanden for Faestningskanalen og Utterslev Mose frem til
separatkloakeringen, mens separatkloakeringen med udledning af renset og forsinket regnvand vil eliminere overlgbene og
forbedre vandmiljgtilstanden.

Projektet med den konkrete I@sning skal vurderes ift. relevante myndighedstilladelser mv., forventeligt inkl. en VVM-
screening, da Igsningen forventes at involvere opstuvning af vand.

Bergrte matrikler
Som beskrevet i ovenstaende tekstafsnit er det konkrete lgsningsprojekt endnu ikke identificeret. Det vides derfor ikke pa
nuveerende tidspunkt, hvilke matrikler der kan teenkes at blive bergrt.
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B.133 Separatkloakering af Klgverparken
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Indledning

Omradet Klgverparken indgar i Kommuneplan 2024 som byudviklingsomrade i 2. del af kommuneplanperioden.

Status

Byudviklingsomradet ligger i kloakopland 201, som er privat separatkloakeret. Spildevandet ledes til Renseanlaeg Lynetten
via Pumpestation Margretheholm, mens regnvandet udledes til havnen lokalt.

Plan

Projektomradet skal fremadrettet forsynes af HOFOR for spildevand og regnvand og skal separatkloakeres, forventeligt
efter det tre-strengede princip for spildevand, vejvand og regnvand. Spildevand, og som udgangspunkt desuden vand fra
eventuelle veje med en forventelig fremtidig trafikbelastning p& mere end 5.000 biler/dggn, ledes til Renseanleaeg Lynetten.
Regnvand i gvrigt fra omradet skal som udgangspunkt udledes lokalt til havnen og @resund.

For at der kan opnas tilladelse til at udlede regnvandet, skal der findes en Igsning til tilstraekkelig rensning af vandet. Det
ma forventes at dette vil medfgre et arealbehov til rensning - og desuden til forsinkelse sa vandstremmen kan neddrosles
tilstreekkeligt til, at det er muligt at rense vandet. Det vil herudover forventeligt vaere ngdvendigt at begraense forureningen
ved kilden, bl.a. ved at undga at vandet indeholder stoffer med skadelig virkning pa vandmiljget — som fx zink og kobber fra
byggematerialer, der kommer i kontakt med regnvandet.

Placering og forventet arealbehov for HOFORs kommende anlaeg til rensning og forsinkelse af regnvand fra omradet samt
udledningspunkter til havnen og @resund vil blive fastlagt i dialog med grundejer og beskrevet i et efterfglgende tillaeg til
spildevandsplanen.

For matrikler, der ligger direkte ud til havnen, har grundejer ikke tilslutningspligt for den del af regnvandet, der er rent nok til

Side 42 af 107

Kgbenhavns Kommune 95 af 191



Heringsbilag 1 af 2: Plantilleeg 2025 til Spildevandsplan 2018.pdf - Side 43 af 107

Tillaeg 2025

at kunne udledes direkte fra matriklen uden anden rensning end sandfang. Dette inkluderer som regel afvanding af
bygninger i miljpmeessigt uproblematiske materialer samt pladser mm. uden trafikbelastning. Regnvand fra sddanne
arealer handteres derfor som udgangspunkt af grundejeren selv.

Planleegning for kloakering af omradet vil forventeligt indga som en del af den samlede planlaegning under projektet "A3.7
Planlaegning af fremtidige kloakeringsforhold for Prgvestenen og omkringliggende arealer" indeholdt i nservaerende 2025-
tilleeg til spildevandsplanen. Information om eventuelle fremtidige fysiske andringer af Provestenskanalen vil sa vidt
muligt inddrages i planlaegningen.

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af omradet udfgres af bygherre efter HOFORs gaeldende forskrifter. Nar byggemodningen er afsluttet, overtager
HOFOR kloakken i henhold til "Lov om betalingsregler for spildevandsanlaeg m.v.” og "Betalingsvedtaegt for HOFOR
Spildevand Kgbenhavn A/S".

Det er en forudseetning for kloakering af projektomradet, at der forinden indgas aftale mellem HOFOR og bygherre om
byggemodningen, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og skonomi.

Miljgforhold

Projektomradet aendrer ikke status fra separatkloakeret, men byudviklingsaktiviteterne forventes at udvide det totale
befeestede omrade, hvilket vil betyde en tilsvarende merudledning af regnvand.

Bergrte matrikler

Arealerhvervelse Radighedsindskraenkning
Matrikel Planlagt

Ejerlav 2 - —
nr. pabud |l permanent Midlertidig || Permanent
(ejerskifte) || (brugsret)* || (servitut)

Midlertidig*

Amagerbros
548 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
547a Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
467 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
518 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
533 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
543 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
469 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
491 Kvarter,
Kgbenhavn
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Amagerbros
501 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
470 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
471 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
500 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
502 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
542 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
400 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
401 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
472a Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
472b Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
473 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
466 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
499 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
468 Kvarter,
Kgbenhavn

Amagerbros
547b Kvarter,
Kgbenhavn
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Amagerbros
427 Kvarter,
Kgbenhavn
Amagerbros
643 Kvarter,
Kgbenhavn

* Ved midlertidig arealerhvervelse vil der typisk veere tale om overtagelse af den fulde brugsret, fx til arbejdsarealer i hele
anleegsperioden mod betaling af en leje for brugsretten.

** VVed midlertidig radighedsindskraenkning vil der typisk veere tale om en midlertidig ret til adgang eller delvis brug af
arealerne for projektets anlaegsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den
midlertidige radighedsindskraenkning.
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K1.70x.1 Supplerende arealreservationer til Svanemegllen Skybrudstunnel
K1.70x.1
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Indledning

Borgerrepraesentationen vedtog i november 2015 at gennemfgre en lang raekke projekter til skybrudssikring af Kgbenhavn -
herunder etablering af Svanemgllen Skybrudstunnel. Projekttillaeg 2021 til Spildevandsplan 2018, der blev endeligt vedtaget
i april 2021, indeholdt bl.a. projekt K1.70 med arealreservationer og udlgbspunkt for Svanemgllen Skybrudstunnel.
Projekttillaeg 2023 til Spildevandsplan 2018, der blev vedtaget i maj 2023, indeholdt projekt K1.70x med yderligere
arealreservationer som fplge af fastlagt servitutbzelte til beskyttelse af tunnelanlaegget og omlagte adgangsforhold i
anlaeegsfasen.

Dette projekt K1.70x.1 tilfgjer og opdaterer nedenstéende til listen over bergrte matrikler for Svanemgllen Skybrudstunnels
arealreservationer. Der zendres ikke ved den gvrige del af projektbeskrivelsen.

T e R
Figur 1: Kortet viser en oversigt over Svanemgllen Skybrudstunnel.

....... Horvoemgmane 4

Status

Der er tidligere ved godkendelse af Projekttillaeg 2023, projekt K1.70x, angivet en samlet liste af forventede
arealreservationer som fglge af behov for servitutbzelte og omlagte adgangsforhold i anlaegsfasen.
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Som fglge af yderligere projektering af midlertidige og permanente adgangsforhold til skaktene, arbejdsarealer til udfgrelse
af tilslutningsprojekter, konkretisering / justering af servitutbaelte, samt tilfgjelse af geotekniske undersggelsesboringer,
moniterings- og reinfiltrationsboringer, er der behov for at opdatere arealreservationer for nedenstaende matrikler.

Plan

Dette projekt K1.70x.1 supplerer og opdaterer de tidligere arealreservationer foretaget i projekt K1.70x ved dels at tilfgje
manglende matrikler til nedenstaende liste, samt dels at opdatere nogle f tidligere tilfgjede matrikler i forhold til de
midlertidige og permanente restriktioner.

Matriklerne pafgrt teksten "(NY)” i nedenstaende liste er nye tilfgjelser, der ikke var inkluderet i den oprindelige liste over
bergrte matrikler fra projekt K1.70x.

Miljgforhold

Tilfgjelsen og opdateringen af matrikler til listen over bergrte matrikler for projekt K1.70x "Supplement til Svanemgllen
Skybrudstunnel projekt K1.70 — yderligere arealreservationer” andrer ikke ved de miljpmaessige forhold for projekt K1.70x
opgjort i Projekttillaeg 2023.

Bergrte matrikler

Nedenstaende matrikler udger de ejendomme, hvor der foretages nye eller opdaterede matrikelpavirkninger i forhold til
matrikelpavirkningerne anfert i projekt K1.70x vedtaget i Projekttillaeg 2023.

Nye matrikler med planlagt arealerhvervelse og/eller radighedsindskraenkning i forhold til matrikellisten fra 2023-tilleegget
er markeret med teksten "(NY)".

Matrikler, der i forvejen fremgik af matrikellisten fra 2023-tillaegget, er markeret med ***. | tabelteksten under tabellen
fremgar det, hvad der er zendret ved afkrydsningen for arealerhvervelse og/eller radighedsindskraenkning ift. 2023-tillaegget.

For gvrige matrikler fra 2023-tillaegget (dvs. matrikler fra projekt K1.70x fra 2023-tilleegget, der ikke fremgar af
nedenstaende tabel) vil der ikke vaere nogen andring ved vedtagelsen af naervaerende projekt K1.70x.1.

Arealerhvervelse Radighedsindskraenkning
Matrikel Eierl Planlagt
nr. Jerlav pabud | Permanent|| Midlertidig | Permanent || Midlertidig**
(ejerskifte) || (brugsret)* || (servitut)
8 (NY) Emdrup, Kgbenhavn X
1014 (NY) || Emdrup, Kgbenhavn X
1016 (NY) | Emdrup, Kgbenhavn X
1357 (NY) || Emdrup, Kgbenhavn X
1060a
(NY) Emdrup, Kgbenhavn X
1060c
(NY) Emdrup, Kgbenhavn X
6e (NY) Emdrup, Kgbenhavn X X
7000z
(NY) Emdrup, Kgbenhavn X
Udenbys Klaedebo
2196 (NY) Kvarter, Kgbenhavn X X
Udenbys Klaedebo
4268 (NY) Kvarter, Kgbenhavn X X
Udenbys Klaedebo
5791 (NY) Kvarter, Kgbenhavn X X
Udenbys Klaedebo
5939 (NY) Kvarter, Kgbenhavn X X
Udenbys Klaedebo
5964 (NY) Kvarter, Kgbenhavn X X
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Udenbys Kleedebo
*kk
6164 Kvarter, Kgbenhavn X
Udenbys Klaedebo
6205 (NY) Kvarter, Kgbenhavn X
Udenbys Kleedebo
kkk
6207 Kvarter, Kgbenhavn X X
5911e Udenbys Klaedebo X
(NY) Kvarter, Kgbenhavn
Udenbys Kleedebo
*kk
6206a Kvarter, Kgbenhavn X
Udenbys Klaedebo
H*kk
6290 Kvarter, Kgbenhavn X
Udenbys Kleedebo
kkk
7000ce Kvarter, Kgbenhavn X
7000ds Udenbys Klaedebo X
(NY) Kvarter, Kgbenhavn
7000g! Udenbys Kleedebo X X
(NY) Kvarter, Kgbenhavn
Uttersley,
*kk ’
7000f Kgbenhavn X X
Uttersley,
372a (NY) Kgbenhavn X
Utterslev,
1567 (NY) Kgbenhavn X
1025 (NY) || Emdrup, Kgbenhavn X
1026 (NY) || Emdrup, Kgbenhavn X

* Ved midlertidig arealerhvervelse vil der typisk veere tale om overtagelse af den fulde brugsret, fx til arbejdsarealer i hele
anleegsperioden mod betaling af en leje for brugsretten.

** VVed midlertidig radighedsindskraenkning vil der typisk veere tale om en midlertidig ret til adgang eller delvis brug af
arealerne for projektets anlaegsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den
midlertidige radighedsindskraenkning.

*** Der er for matriklen foretaget aendringer i enten arealerhvervelse og/eller radighedsindskreenkning fra
spildevandsplantilleeg 2023. For fglgende matrikler gaelder:

e 6164 Udenbys Klaedebo Kvarter, Kebenhavn. £ndring fra midlertidig arealerhvervelse + permanent radighedsindskraenkning

(servitut) og midlertidig radighedsindskraenkning i spildevandsplantilleeg 2023 til midlertidig arealerhvervelse i

spildevandsplantillaeg 2025.

6207 Udenbys Kleedebo Kvarter, Kebenhavn. £ndring fra permanent radighedsindskreenkning (servitut) i

spildevandsplantillaeg 2023 til midlertidig arealerhvervelse + permanent radighedsindskraenkning (servitut) i

spildevandsplantillaeg 2025.

e 6206a Udenbys Klaedebo Kvarter, Kebenhavn. £ndring fra midlertidig arealerhvervelse + midlertidig

radighedsindskraenkning i spildevandsplantillaeg 2023 til midlertidig arealerhvervelse i spildevandsplantillaeg 2025.

6290 Udenbys Kleedebo Kvarter, Ksbenhavn. £ndring fra midlertidig arealerhvervelse + permanent radighedsindskraenkning

(servitut) og midlertidig radighedsindskraenkning i spildevandsplantilleeg 2023 til midlertidig arealerhvervelse i

spildevandsplantillaeg 2025.

e 7000cg Udenbys Klaedebo Kvarter, Kebenhavn. £ndring fra midlertidig arealerhvervelse + midlertidig
radighedsindskraenkning i spildevandsplantillaeg 2023 til midlertidig arealerhvervelse i spildevandsplantillaeg 2025.

e 7000f Utterslev, Kgbenhavn. A£ndring fra ingen markeringer i spildevandsplantillaeg 2023 til midlertidig arealerhvervelse +
permanent radighedsindskraenkning (servitut) i spildevandsplantilleeg 2025.

Ovennaevnte indgreb pa de bergrte matrikler gennemfgres ved ekspropriation eller ved frivillige aftaler pa
ekspropriationslignende vilkar. Permanent radighedsindskraenkning (servitut) vil blive tinglyst pa ejendommen. En
midlertidig arealerhvervelse daekker over en ret til at bruge arealet ved typisk en betaling af en leje for brugsretten. Dette kan
ske frivilligt eller ved ekspropriation.

Side 48 af 107

Kgbenhavns Kommune 101 af 191



Heringsbilag 1 af 2: Plantilleeg 2025 til Spildevandsplan 2018.pdf - Side 49 af 107

Tillaeg 2025

Side 49 af 107

Kgbenhavns Kommune 102 af 191



Heringsbilag 1 af 2: Plantilleeg 2025 til Spildevandsplan 2018.pdf - Side 50 af 107

Tillaeg 2025

K1.89x Justering af K1.89 Hans Tavsens Park VEL26
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Indledning

Denne projektbeskrivelse er en justering af projekt K1.89 Hans Tavsens Park VEL26 fra tillaeg 2024 til Spildevandsplan
2018. Justering bestar i at aflyse planlagte pabud om separatkloakering. Baggrunden for aendringen er at alle private
matrikler allerede afleder regnvand pa terraen.

Status
Projektomradet er i dag forsynet af HOFOR og ligger i kloakopland 256, 258 og 258A.

Plan
Projektomradet skal fortsat vaere offentligt forsynet og skal have status som delvist separatkloakeret.

Projektbeskrivelse og ejerforhold

K1.89 Hans Tavsens Park VEL26 fortsaetter som beskrevet i tillaeg 2024 til Spildevsandsplan 2018. Den eneste aendring er
at private grundejere ikke lzengere kan forvente pdbud om separatkloakering, da de allerede afleder regnvandet pa terreen.

Private tiltag

Med denne tilfgjelse aflyses de planlagte pabud om at afkoble vejvendte tagflader for de private grundejere. De matrikler,
hvor pdbud om separatkloakering aflyses, fremgar af nedenstaende matrikelliste under afsnittet "Bergrte matrikler” i
kolonnen "Aflysning af planlagt pabud”.

Grundejerne vil modtage brev om aflysningen i forbindelse med hgring og vedtagelse af tillaeg 2025.

Miljgforhold

Aflysningen af krav om separering medfgrer ikke en andring af miljgforholdene, da regnvandet fra de vejvendte tagflader
pa de private matrikler stadig ledes til projektets regnvandssystem.
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Bergrte matrikler
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Matrikel

Ejerlav
nr.

Planlaegger
at give
pabud

Aflysning
af
planlagt
pabud

Arealerhvervelse

Radighedsindskraenkning

Permanent
(ejerskifte)

Midlertidig
(brugsret)*

Permanent || Midlertidig
(servitut) **

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

1901

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

2013

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

2203

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3666

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3667

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3678

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3835

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

4757

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

4791

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

4881

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

4882

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

7000ah

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

7000bg

Kgbenhavns Kommune
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* Ved midlertidig arealerhvervelse vil der typisk veere tale om overtagelse af den fulde brugsret, fx til arbejdsarealer i hele
anleegsperioden mod betaling af en leje for brugsretten.

** VVed midlertidig radighedsindskraenkning vil der typisk veere tale om en midlertidig ret til adgang eller delvis brug af
arealerne for projektets anlaegsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den
midlertidige radighedsindskraenkning.

Pabud meddeles med henvisning til beslutning i Borgerrepraesentationen i januar 2017.
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K1.95 Feelledparkprojekterne — NO5, NO6 og NO7
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Indledning

Borgerrepraesentationen godkendte projektpakke 2020 den 30. januar 2020, som skal gennemfgre tre kombinerede
skybrudsprojekter i Feelledparken, herunder Frederik V's Vej (NO5), Feelledparken (NO6) og @ster Allé (NO7).

Formalet med projektet er at forebygge oversvgmmelser pa Blegdamsvej og i Ryesgadekvarteret ved at tilbageholde regn og

derved aflaste kloakken. Dette sker ved at nedgrave kassetter i @ster Allé til handtering af hverdagsregn og ved at tilpasse
Feelledparken, sa der kan tilbageholdes skybrudsvand fra Feelledparken og tilstedende veje.

Status
Projektomradet ligger i kloakoplandene 225 og 224, som er feelleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandene ledes til
Renseanlaeg Lynetten via Pumpestation Klgvermarksve;j.

Projektet ligger i vandopland Ngrrebro i skybrudsgrenen Faelledparken.

Plan
Skybrudssikring - Frederik V's Vej (NO5) og Feelledparken (NO6)

Projekterne skal medvirke til at sikre lokalomradet mod skybrud op til en 100 arshaendelse klimafremskrevet til ar 2100 ved
etablering af en raekke skybrudselementer.

Projektomradet skal fortsat vaere forsynet af HOFOR, og der aendres ikke pa oplandets status som feelleskloakeret.
Klimatilpasning — @ster Allé (NO7)

Projektomradet skal fortsat forsynes af HOFOR. Regnvand fra @ster Allé ledes til forsinkelse i kassetter under vejen med
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overlgb til skybrudsprojektet i Feelledparken, hvor vandet nedsives og drosles til draensystem.
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Kort over matrikler, der skal afkobles sammen med opsamlingsomréde af vandet. Der afkobles kun offentligt vejareal.

Kort over skybrudsgren Faelledparken, skybrudsopland Ngrrebro.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
Skybrudssikring — Frederik V's Vej (NO5) og Feelledparken (NO6)

Projekterne udfgres som et skybrudsprojekt, og etableres bade som en skybrudsvej pa Frederik V's Vej og en
forsinkelsesplads i Feelledparken.

Forsinkelsespladsen i Feelledparken har en forsinkelseskapacitet pa 4.450 m3.
Klimatilpasning — @ster Allé (NO7)

Projektet udfgres som et klimatilpasningsprojekt, og etableres som en kombineret forsinkelses- og skybrudsvej, hvor der
anlaegges kassetter i @ster Allé.
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Kassetterne i @ster Allé har en forsinkelseskapacitet pa 1.270 m3.
Projekterne NO5, NO6 og NO7 har en samlet forsinkelseskapacitet pa 5.720 m3.
Ved gennemforsel af projektet afkobles et areal pa 26.672 m2.

Afkoblingen af vejvandet til skybrudsprojektet foretages ved at omlaegge eksisterende tilslutninger til faellessystemet til
kassetter i @ster Allé, der har aflgb til faelleskloakken.

Medfinansieringsprojekt indeholder bade skybrudssikring og klimatilpasning.

Miljgforhold
Skybrudsvand nedsives pa forsinkelsespladsen i Feelledparken, hvor nedsivningstest viser, at der er saerdeles gode
nedsivningsforhold. Hverdagsregn ledes ikke ind i parken, men handteres i eksisterende feelleskloaksystem.

Arealet, hvor skybrudsvandet opmagasineres, er draenet, da det i hverdagssituationer er vigtigt at holde boldbanerne tgrre.
Det méa formodes, at feellessystemet i skybrudssituationer ikke kan modtage vand fra dreensystemet, og at stgrstedelen af
skybrudsvandet derfor nedsiver, men andelen, der nedsiver, er afhaengig af iszer jordens fugtighed. Der kan monteres en
vandbremse, sa droslingen til feelleskloakken begreaenses.

Nar projektet er gennemfort, bliver der under belastning af feelleskloakken forsinket 26.672 m2 areal, inden det ledes tilbage

til det eksisterende feelleskloaksystem. Forsinkelsen af regnvand fra den eksisterende fzelleskloak vil mindske risiko for
situationer, hvor kloakkens kapacitet overskrides, og dermed mindre risiko for kloakvand pa terraen og overlgb.

Bergrte matrikler

Arealerhvervelse Radighedsindskraenkning

Matrikel Eierl Planlagt
nr. jerlav pabud | Permanent | Midlertidig | Permanent

i idig**
(ejerskifte) || (brugsret)* || (servitut) Midlertidig

Udenbys
Klaedebo
7000cv Kvarter, X X

Kgbenhavn

Udenbys
Klaedebo
158a Kvarter, X X

Kgbenhavn

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

7000as

* Ved midlertidig arealerhvervelse vil der typisk veere tale om overtagelse af den fulde brugsret, fx til arbejdsarealer i hele
anleegsperioden mod betaling af en leje for brugsretten.

** Ved midlertidig radighedsindskraenkning vil der typisk veere tale om en midlertidig ret til adgang eller delvis brug af
arealerne for projektets anlaegsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den
midlertidige radighedsindskraenkning.

Ovenneevnte indgreb pa de bergrte matrikler gennemfgres ved ekspropriation eller ved frivillige aftaler pa
ekspropriationslignende vilkar. Permanent radighedsindskraenkning (servitut) vil blive tinglyst pa ejendommen. En

midlertidig arealerhvervelse daekker over en ret til at bruge arealet ved typisk en betaling af en leje for brugsretten. Dette kan
ske frivilligt eller ved ekspropriation.
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K1.96 Skybrudsprojekt, Lersg Parkallé, BIR 9.4
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Indledning

Borgerrepraesentationen vedtog den 16.12.2021 projektpakke 2022, som indeholder Lersg Parkallé Syd.

Lersg Parkallés viadukt under Ringbanen er seerligt udsat for voldsomme oversvgmmelser under skybrud og ved kraftig
regn. Derfor udpeges viadukten til forsinkelsesbassin.

Status

Projektomrédet ligger i kloakopland 418 som er feelleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlaeg
Lynetten via Pumpestation Strandvaenget.

Projektet ligger i vandopland Bispebjerg, Ryparken og Dyssegérd i skybrudsgrenen Lersgparken.

Plan

Projektet medvirker til at man kan bruge viadukten pa Lersg Parkallé til opstuvning af skybrudsvand, som kan indeholde
opspaedet spildevand, pa terraen.

Projektomradet skal fortsat veere forsynet af HOFOR og driftes af Kgbenhavns Kommune. Der zendres ikke pa oplandets
status som feelleskloakeret.

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Projektet er et medfinansieringsprojekt der udfgres som et skybrudsprojekt, ved at benytte viadukten som en
forsinkelsesplads. Projektomradet ligger i et dybdepunkt, der naturligt modtager vand fra oplandet.

Der etableres afvaergeforanstaltninger i form af varsling og skiltning forbundet med en sensor i viadukten.
Afveergeforanstaltningerne skal aktiveres omkring 100 m inden viadukten pa nord- og sydsiden. Yderligere advares der om

vand i viadukten hvor Lersg Parkallé krydser Rovsingsgade og hvor Lersg Parkallé krydser Stredamsvej. Derved vil bilister
og blgde trafikanter blive advaret om vandstanden i viadukten pa Lersg Parkallé, og henvist til at vende om.
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Projektet har en samlet forsinkelses kapacitet p& 5.540 m*.

Miljgforhold
Projektet medfgrer ikke eendringer i de faktiske forhold i omradet.

Bergrte matrikler

Arealerhvervelse Radighedsindskraenkning
Matrikel || _. Planlagt
nr. Ejerlav pabud | Permanent || Midlertidig || Permanent
(ejerskifte) || (brugsret)* || (servitut)

Midlertidig**

Udenbys
Klaedebo
7000ba Kvarter, X

Kgbenhavn

Uttersleyv,

7000q Kgbenhavn

Udenbys
Klaedebo
7000z Kvarter, X

Kgbenhavn

Udenbys
Klaedebo
7000& Kvarter, X

Kgbenhavn

* Ved midlertidig arealerhvervelse vil der typisk veere tale om overtagelse af den fulde brugsret, fx til arbejdsarealer i hele
anleegsperioden mod betaling af en leje for brugsretten.

** Ved midlertidig radighedsindskraenkning vil der typisk veere tale om en midlertidig ret til adgang eller delvis brug af
arealerne for projektets anlaegsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den
midlertidige radighedsindskraenkning.

Ovennaevnte indgreb pa de bergrte matrikler gennemfgres ved ekspropriation eller ved frivillige aftaler pa
ekspropriationslignende vilkar. Permanent radighedsindskraenkning (servitut) vil blive tinglyst pa ejendommen. En
midlertidig arealerhvervelse daekker over en ret til at bruge arealet ved typisk en betaling af en leje for brugsretten. Dette kan
ske frivilligt eller ved ekspropriation.
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K1.97 Skybrudsprojekt, Tryggeveeldevej og Vanlgse Skatebane, KV43
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Projektet er en del af projektpakke 2023.
- t o

Pawersd by MapCentia GC2 |  SOFE & MapCentia ApS
Borgerrepraesentationen vedtog den 21. september 2023 skybrudsprojektet Tryggeveaeldevej & Vanlgse Skatebane (KV43).

N- g

Figur 1: Kortet viser skybrudsoplandet for projektomradet
Status

Projektomradet ligger udenfor kloakopland men omringet af kloakopland 369, som er feelleskloakeret. Spildevand og
regnvand fra oplandet ledes til Renseanleeg Damhuséen.
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Projektet ligger i vandopland Kgbenhavn Vest og Frederiksberg Vest i skybrudsgrenen Jyllingevej.

Plan

Projektet er medfinansieringsprojekt som driftes af Kgbenhavns Kommune, der skal medvirke til at sikre lokalomradet mod
skybrud op til en 100-arshaendelse, klimafremskrevet til ar 2110.
Projektet handterer skybrudsvand, som kan indeholde opspaedet spildevand, der Igber pa terraen.

Kloakopland 369A oprettes og projektomradet skal forsynes af HOFOR, og far status af feelleskloakeret.

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Projektet skal I@se oversvgmmelsesudfordringer som dannes i skel nord for eksisterende skate- og legeplads, ved at saenke
terreenet i omradet.

Projektet forsinker og tilbageholde 450 m3 skybrudsvand for at reducere oversvgmmelsen nord for skaterbanen samt for at
reducere oversvgmmelserne nedstrgms ved Jernbane Allé og Jyllingevej. Der er altid en risiko for at skybrudsvand
indeholder sygdomsfremkaldende opspaedet spildevand.

Projektet udfgres som et skybrudsprojekt, og etableres som en Forsinkelsesplads hvor der anlaegges forsinkelsesbassin.

Projektet forventes pabegyndt i 2025 og veere feerdig udfert ultimo 2026.

Miljgforhold

Nar projektet er gennemfert, vil skybrudsvand stremme fra den opstrgms del af oplandet pa ca. 7 ha til skatebanen i
lavningen, inden det ledes tilbage til det eksisterende feelleskloaksystem. Forsinkelsen af skybrudsvand til den eksisterende
feelleskloak vil mindske risikoen for situationer, hvor kloakkens kapacitet overskrides og risikoen for forurenet kloakvand pa
terraen og overlgb til recipient mindskes.

Bergrte matrikler

Arealerhvervelse Radighedsindskraenkning
Matrikel Eierl Planlagt
nr. jeriav pabud | Permanent| Midlertidig ( Permanent || \ oo
(ejerskifte) || (brugsret)* || (servitut) 9
Vanlgse,
7000y Kgbenhavn X

* Ved midlertidig arealerhvervelse vil der typisk veere tale om overtagelse af den fulde brugsret, fx til arbejdsarealer i hele
anleegsperioden.

** Ved midlertidig radighedsindskraenkning vil der typisk veere tale om en midlertidig ret til adgang eller delvis brug af
arealerne for projektets anlaegsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den
midlertidige radighedsindskraenkning.

Ovenngevnte indgreb pa de bergrte matrikler gennemfgres ved ekspropriation eller ved frivillige aftaler pa
ekspropriationslignende vilkar. Permanent radighedsindskraenkning (servitut) vil blive tinglyst pa ejendommen. En
midlertidig arealerhvervelse daekker over en ret til at bruge arealet ved typisk en betaling af en leje for brugsretten. Dette kan
ske frivilligt eller ved ekspropriation.
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K1.98 Harrestrup A i Vigerslevparken, KV 36, KV 26b og KV94

K1.98
el
Vigerslav
Valby
Bavnenakksn
Fraderi
Kange
500'm
Powered by MapCentia GC2 | & SDFE & MapCentia ApS
Indledning

Der er i projektpakke 2018 og projektpakke 'lgangsaettelse af otte skybrudsprojekter’ afsat midler til skybrudshandtering i
Vigerslevparken og Harrestrup A (Borgerrepraesentationen den 22. juni 2017 og 22. august 2019).

Projektet erstatter tidligere vedtaget projekt i Spildevandsplan 2008 i projekttillaeg 8.
Borgerrepraesentationen vedtog Kapacitetsplan 2018 d. 22. november 2018, hvor skybrudssikringen i Vigerslevparken er ét
blandt flere projekter. Kapacitetsplan 2018 er udarbejdet i et tvaerkommunalt s§marbejde mellem 10 kommuner og deres

forsyningsselskaber. Planen omhandler feelles Igsninger, hvor hele Harrestrup A-systemet og de grgnne omrader omkring
den indrettes, sa regnvand ved skybrud kan rummes der.

Status

Projektomrédet ligger i kloakopland 300, 331 (Hvidovre Kommune), 341, 343 og 344, som er feelleskloakeret. Spildevand og
regnvand fra oplandene ledes til Renseanlaeg Damhusaen.

En del af projektomradet er beliggende i Hvidovre Kommune.

KV36 og KV26b har oprindeligt veeret en del af Skybrudsplanen. KV94 indgik oprindeligt ikke i Kebenhavns Kommunes
skybrudsplan, men er tilfgjet skybrudsplanen med kommunens tilslutning til Kapacitetsplan 2018.

Plan
Projektomradet skal fortsat veere forsynet af HOFOR, og der aendres ikke pé oplandets status som feelleskloakeret.

Med dette medfinansieringsprojekt etableres ikke spildevandstekniske anlaeg, da projektet gennemfgres efter reglerne i
vandlgbsloven.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
Projektet vedrgrer et samlet projekt, Vigerslevparken V2 og V3, der omfatter medfinansieringsprojekterne Vigerslevparken
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Midt, Vigerslevparken Syd samt vandigbsudvidelser fra Hvidovre Station til udigbet i Kalveboderne og fiernelse af
flaskehalse i Kapacitetsplanen for Harrestrup A.

Vigerslevparken V2 og V3 omfatter Vigerslevparken pa straekningen fra jernbanen ved Hvidovre Station over Ahaven og
frem til Gl. Kage Landevej og omfatter en omlaegning af Harrestrup A.

Vigerslevparken V2 og V3 gennemfgres som medfinansieringsprojekter efter reglerne i medfinansieringsbekendtggrelsen.
Det betyder, at der ikke med Vigerslevparken V2 og V3 etableres noget spildevandsanlaeg. Projekterne gennemfgres som et
vandlgbsreguleringsprojekt efter reglerne herom i vandlgbsloven. Dog med den ene forskel, at nytteprincippet i
vandigbsloven ikke geelder for fordeling af omkostninger til et medfinansieringsprojekt. Omkostningerne afholdes i stedet
af spildevandsselskaberne efter medfinansieringsreglerne. Harrestrup A vil derfor fortsat efter projektets gennemfgrelse
have status som vandlgb og ikke som et spildevandsteknisk anlaeg.

Planlaegningsfasen for Vigerslevparken V2 og V3, hvor der er gennemfgrt beregninger for delprojektet, med en hgjere
detaljeringsgrad og diger indplaceret, har resulteret i et projektforslag med et volumen pa ca. 256.000 m®. Kapaciteten
dannes ved en terraenregulering, som er tilpasset parkens landskabelige traek, sa det indgar som en naturlig del af parken.
Vandet kan internt fordeles i parken med en sluse ca. midt pa straekningen ved Vigerslev Allé. Hertil sker en
vandlgbsudvidelse, sa vandet i skybrudssituationer kan ledes til havet. P& straekningen fjernes derfor ogsa fem flaskehalse
pa vandlgbet, bestaende af to stibroer og tre rgrbroer.

Samlet set bestar Vigerslevparken V2 og V3 af falgende anlaegsprojekter med henvisning til ID-numre i Kapacitetsplan
2018:1D 1.14 OV Vigerslevparken 2, 1D 1.15 OV Vigerslevparken 3, ID 5.11 FH Underfgring Vestkeers Alle, ID 5.14 FH Kryds
rgr Hvidovre Storcenter, ID 5.15 FH Kryds rgr Holmelundsvej, ID 5.17 FH Kryds rgr Spnderkeer, ID 5.18 FH Underfgring
Sydkeersvej, ID 6.03.1 VU Vigerslevparken 2 og ID 6.04.1 VU Vigerslevparken 3.

Projektet modtager ligeledes skybrudsvand fra tilstadende skybrudsprojekter i Kebenhavns Kommune, som det ses pa
nedestaende kort.

MASTERPLAN @
VALBY VEST

— iyt

Vandet modtages ved fx at regulere terraenet i kanten af parken, hvor vandet vil Igbe til parken. Finansieringen til disse tiltag
sker ogsé via medfinansieringsordningen, men kun med den lokale forsyning HOFOR Kgbenhavn, da dette ligger uden for
Kapacitetsprojektets formal.

Nedenstéende to kort viser udbredelsen af skybrudsvandet, hvis der fyldes til kritisk kote.
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* D 1.14 - Vigerslevparken 2

Miljgforhold

Der er udarbejdet en fuld miljgvurderingsrapport.

~ 1D 1.15 = Vigersievparken 3

De vaesentligste miljgforhold er beskrevet nedenfor:

e Bilag IV-arter: projektet forventes at feelde op til 5 traeer, som er levesteder for flagermus. Miljgvurderingsrapporten beskriver
afvaergetiltag og proces for dette

e Natura 2000: hensynet til Kalveboderne, som er udpeget som Natura 2000-omréade betyder, at projektet paleegges at arbejde
tgrt i anleegsfasen, dette er for at forhindre spredning af sedimenter til Kalveboderne. Miljgvurderingsrapporten beskriver
processen for tgrholdelse af arbejdsomradet i vandlgbet under anlaegsarbejdet

¢ Vandlgb og en eng i Hvidovre er beskyttet §3-omrader, hensynet til disse indgar i miljgvurderingsrapporten og i seerskilte
tilladelser i henholdsvis Hvidovre og Kgbenhavns Kommune.

Bergrte matrikler

Nedenstaende lister indeholder matrikler bergrt af projektet. Da projektet er beliggende langs med kommunegreensen til

Hvidovre Kommune vil det bergre matrikler i begge kommuner. Nedenstaende er en liste over bergrte matrikler i Kgbenhavns

Kommune.
Arealerhvervelse Radighedsindskraenkning
Matrikel Eierl Planlagt
nr. jerlav pébud | Permanent || Midlertidig | Permanent || Midlertidig**
(ejerskifte) || (brugsret)* || (servitut)

BaneDanmark-matrikler
Vigerslev,

3319 Kgbenhavn X X
Vigerslev,

3328a Kgbenhavn X X

Parkmatrikler
Vigerslev,

2044 Kgbenhavn X X
Vigerslev,

366 Kgbenhavn X X
Vigerslev,

3303 Kgbenhavn X X
Vigerslev,

3308 Kgbenhavn X X
Vigerslev,

3305 Kgbenhavn X X
Vigerslev,

3306 Kgbenhavn X X

Kgbenhavns Kommune
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e | vaeer . .
oo | Yersr . .
307 | chenhaun x x
R e . .
2000 | e x x
1966 X;It?g;lhavn X X
Vejmatrikler
70000 | x x
7000d | b x x
700029 | (0 x x
ronor | yaeser . .
Private matrikler i Kgbenhavn
2038 | e x x
e | vaeer . .
HOFOR-matrikler
3255 | chenhaun x x
sesna | Voerter . .
1922 \Iégtg;lhavn X X

* Ved midlertidig arealerhvervelse vil der typisk veere tale om overtagelse af den fulde brugsret, fx til arbejdsarealer i hele
anleegsperioden mod betaling af en leje for brugsretten.

** VVed midlertidig radighedsindskraenkning vil der typisk veere tale om en midlertidig ret til adgang eller delvis brug af
arealerne for projektets anlaegsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den
midlertidige radighedsindskraenkning.

Ovenngevnte indgreb pa de bergrte matrikler kan gennemfgres ved ekspropriation eller ved frivillige aftaler pa

ekspropriationslignende vilkar. De permanente radighedsindskraenkninger (servitutter) vil blive tinglyst pa ejendommene.
Eventuelle ekspropriationer forventes at ske med hjemmel i vandigbsloven.

Side 64 af 107

Kgbenhavns Kommune 117 af 191



Heringsbilag 1 af 2: Plantilleeg 2025 til Spildevandsplan 2018.pdf - Side 65 af 107

Tillaeg 2025

K1.99 Vigerslevvej (KV35), Kirsebaerhaven (KV37A) og Gl. Kege Landevej (KV39) - Valby
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Indledning

Borgerrepraesentationen har besluttet at igangsaette folgende skybrudsprojekter fra projektpakke 2021:

¢ Vigerslevvej (KV35)
e Kirsebaerhaven (KV37A)
e Gammel Kgge Landevej (KV39)

Projektet Kirsebaerhaven (KV37A) vil ogsa fungere som en klimatilpasning af kloakken ved héndtering af hverdagsregn.

Status

Projektomrédet ligger i kloakoplandet 341, som er feelleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandene ledes til
Renseanlaeg Damhusaen via Pumpestation Damhusaen.

Plan

Skybrudssikringsprojekterne vil fremadrettet medvirke til at sikre lokalomradet mod skybrud op til en 100-arshaendelse om
100 ar, klimafremskrevet til ar 2100, ved etablering af en raekke skybrudselementer.

Projektomradet skal fortsat veere forsynet af HOFOR, og der aendres ikke pé oplandets status som feelleskloakeret.

| det enlige klimatilpasningsprojekt pa Kirsebaerhaven (KV37A) ledes hverdagsregnvandet til regnbede/faskiner pa
Kirsebaerhaven og Urtehaven, hvorefter det drosles til kloak.

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Projekterne udfgres som et samlet skybrudsprojekt, og etableres som kombinerede forsinkelses- og skybrudsveje, hvor der
anlaegges regnbede kombineret med terreenreguleringer.

Vigerslevvej (KV35) - Valby
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Pa Vigerslevvej ved Stakhaven anlaegges en skybrudsvej. Ved at foretage terraenreguleringer pa vejen Iede§ skybrudsvandet
fra Vigerslevvej og til dels fra Stakhaven ind i Vigerslevparken, hvor det forsinkes og udledes til Harrestrup A.

Kirsebaerhaven (KV37A) - Valby

Skybrudsprojektet streekker sig over vejstraekningerne Kirsebaerhaven, Urtehaven, Stakhaven og den sydligste del af
Vigerslevvej, der graenser op til Vigerslevparken og Gl. Kgge Landevej. Der etableres en forsinkelses-og skybrudsvej pa
Kirsebaerhaven, Urtehaven og Vigerslevvej i form af terraenreguleringer og grgnne vejbede med nedsivning.

Gammel Kgge Landevej (KV39) - Valby

Pa Gammel Kgge Landevej (Grennehave Allé-Vigerslevvej) anlaegges en forsinkelsesvej ved at etablere en terraenforhgjning
langs med Beerhaven. Denne forhgjning vil betyde, at skybrudsvand, der stuver op pa cykelstien mellem Gammel Kage
Landevej og Baerhaven, under skybrud vil blive pa cykelstien og Igbe tilbage til kloak, nar der atter er kapacitet. Dermed vil
cykelstien fungere som forsinkelsesvolumen.

Projektet har en samlet forsinkelseskapacitet pa ca. 2.000 m?

For projektet i Kirsebaerhaven (KV37A) geelder desuden at der ledes hverdagsregn til regnbede/faskiner med delvis
nedsivning pa Kirsebaerhaven og Urtehaven, hvorefter det drosles til feelleskloakken.

Miljgforhold
Projektet medfgrer ikke aendringer i miljgforholdene.

Bergrte matrikler

Arealerhvervelse Radighedsindskrasnkning

Matrikel Eierl Planlagt
nr. Jerlav 1l pabud | Permanent || Midlertidig || Permanent

i idig**
(ejerskifte) || (brugsret)* || (servitut) Midlertidig

7000f | Vigerslev X

7000v | Vigerslev

7000g || Vigerslev

2247 Vigerslev

3120 Vigerslev

3327 Vigerslev X

1094 Vigerslev X

1110 Vigerslev X

3329 Vigerslev X

8a Vigerslev X X

8b Vigerslev X X
X
X
X

2050 Vigerslev

* Ved midlertidig arealerhvervelse vil der typisk veere tale om overtagelse af den fulde brugsret, fx til arbejdsarealer i hele
anleegsperioden mod betaling af en leje for brugsretten.

** Ved midlertidig radighedsindskraenkning vil der typisk veere tale om en midlertidig ret til adgang eller delvis brug af
arealerne for projektets anlaegsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den
midlertidige radighedsindskraenkning.

Ovennaevnte indgreb pa de bergrte matrikler gennemfgres ved ekspropriation eller ved frivillige aftaler pa
ekspropriationslignende vilkér. Permanent radighedsindskraenkning (servitut) vil blive tinglyst pa ejendommen. En
midlertidig arealerhvervelse daekker over en ret til at bruge arealet ved typisk en betaling af en leje for brugsretten. Dette kan
ske frivilligt eller ved ekspropriation.

Vejbede anlaegges og tinglyses pa private feellesveje pa hhv. 8a Vigerslev, 8b Vigerslev og 3327 Vigerslev.
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K1.100 KV57 Skellet
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Indledning
Som en del af projektpakke 2022 for skybrudsprojekter, vedtog Borgerrepraesentationen 16.12.2021, at igangsaette KV57
Skellet.

Skellet omdannes til forsinkelsesvej, ved at der etableres forsinkelsesvolumen pa 1.300 m? i en kombination af nedgravede

I@sninger i vejen og grenne vejbede pa overfladen. Forsinkelseselementerne etableres hvis muligt som nedsivningsanlaeg
med overlgb til feelleskloakken, ellers med droslet aflgb og overlgb til faelleskloakken, hvorved feelleskloakken aflastes, og
oversvgmmelser pa terreen mindskes.

Pa Vibeholmen anlazegger HOFOR en skybrudsledning, der opsamler skybrudsvand og leder det til forsinkelseselementerne i

Skellet.

Status

Projektomradet ligger i kloakopland 327, som er feelleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlaeg

Damhuséen via. Pumpestation Damhusaen.

Projektet ligger i vandopland Kgbenhavn Vest i skybrudsgrenen Gasebaeksrenden.

Plan
For Skybrudssikringsprojekt

Projektet skal medvirke til at sikre lokalomradet mod skybrud op til en 100-arshaendelse, klimafremskrevet til ar 2110, ved
etablering af en raekke skybrudselementer.

1) Projektomradet skal fortsat veere forsynet af HOFOR, og der andres ikke pé oplandets status som feelleskloakeret, men
for de matrikler som er omfattet af projektet vil der komme krav om intern separering.

2) Vejmatriklen 7000aa og 7000ab, pa straekningen Roskildevej til Valby Langgade separeres helt, mens de private matrikler
1828, 1939 og 1848 delvist separeres. Det afkoblede vand skal som udgangspunkt nedsives hvis muligt og ellers drosles til

kloak.
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For Klimatilpasningsprojekt
1) Projektomradet skal fortsat vaere forsynet af HOFOR, og der aendres ikke pa oplandets status som feelleskloakeret.

2) Vejmatriklen 7000aa og 7000ab, pa straekningen Roskildevej til Valby Langgade separeres helt, mens de private matrikler
1828, 1939 og 1848 delvist separeres. Det afkoblede vand skal som udgangspunkt nedsives hvis muligt og ellers drosles til
kloak.

Projektbeskrivelse og ejerforhold
Projektbeskrivelse skybrudssikring

Projektet udfgres som et skybrudsprojekt, og etableres som en Forsinkelsesvej hvor der anlaegges grgnne vejbede og
nedgravede bassinvolumen i form af faskiner med nedsivning eller kassetter uden nedsivning.

Ved gennemfgrsel af projektet separeres et areal p& 8.000 m2.
Projektet har en samlet forsinkelseskapacitet p& 1.300 m3.

Medfinansieringsprojekt

Skellet omdannes til forsinkelsesvej, ved at der etableres forsinkelsesvolumen pa 1.300 m? i en kombination af nedgravede
I@sninger i vejen og grgnne vejbede pa overfladen. Forsinkelseselementerne etableres med overlgb, og droslet aflgb til
feelleskloakken, hvorved feelleskloakken aflastes, og oversvgmmelser pa terreen mitigeres.

Afkoblingen af vej- og tagvand til skybrudsprojektet foretages ved at omlaegge eksisterende tilslutninger til faellessystemet,
til forsinkelseselementer pa Skellet.

Spildevandsteknisk anlaeg

Pa Vibeholmen anlaegger HOFOR en skybrudsledning samt opsamlingselementer, der tilsluttes forsinkelseselementerne i
Skellet.

Medfinansieringsprojekt (hvis denne del er relevant)

Afkoblingen af vejvandet og tagvand til skybrudsprojektet foretages ved at omlaegge eksisterende tilslutninger til
feellessystemet, til forsinkelseselementer pa Skellet.

Spildevandsteknisk anlaeg (hvis denne del er relevant)
HOFOR anlaegger nedgravet bassinvolumen pa Vibeholmen, der tilsluttes feellessystemet under vejen Skellet.
Private tiltag (hvis denne del er relevant)

Tagarealer pa de private matrikler 1828, 1939 og 1848, der vender ud mod Skellet, skal separeres og udfgres af private.

Miljgforhold

1) Der vil maske ske nedsivning. Afklaring er igangsat.

2) Da forsinkelseselement og potentielle nedsivningsanleaeg etableres med droslet aflgb til faelleskloakken, er der ikke nogen
arealer, der udtreeder af faelleskloakken.

3) Nar projektet er gennemfgrt, bliver der under belastning af fzelleskloakken forsinket 8.000 m? areal inden det ledes
tilbage til det eksisterende fzelleskloaksystem. Forsinkelsen af regnvand fra den eksisterende feelleskloak vil mindske risiko
for situationer, hvor kloakkens kapacitet overskrides, og medfgrer dermed mindre risiko for kloakvand pa terraen og overlgb.

Bergrte matrikler
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Arealerhvervelse Radighedsindskraenkning

Matrikel Ejerlav P[anlagt - —

nr. pabud Pgrmapent Midlertidig Perm_anent Midlertidig**
(ejerskifte) || (brugsret)* | (servitut)

1828 Valby X

1939 Valby X

1848 Valby X

243 Valby X

234 Valby X

235 Valby X

236 Valby X

1842 Valby X

7000aa || Valby

7000ab | Valby

* Ved midlertidig arealerhvervelse vil der typisk veere tale om overtagelse af den fulde brugsret, fx til arbejdsarealer i hele
anleegsperioden mod betaling af en leje for brugsretten.

** Ved midlertidig radighedsindskraenkning vil der typisk veere tale om en midlertidig ret til adgang eller delvis brug af
arealerne for projektets anlaegsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den
midlertidige radighedsindskraenkning.

Ovennaevnte indgreb pa de bergrte matrikler gennemfgres ved ekspropriation eller ved frivillige aftaler pa
ekspropriationslignende vilkar. Permanent radighedsindskraenkning (servitut) vil blive tinglyst pa ejendommen. En
midlertidig arealerhvervelse daekker over en ret til at bruge arealet ved typisk en betaling af en leje for brugsretten. Dette kan
ske frivilligt eller ved ekspropriation.

Pabud meddeles med henvisning til beslutning i Borgerrepraesentationen i januar 2017. Der udstedes dog kun pabud til de
private matrikelejere, hvis disse ikke har foretaget afkoblingen indenfor tidsfristen.
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K1.101 Peder Lykkes Vej AM22

K1.101
I = iorpis it i < < &
: S
5 & -
2 i
.
Peder Lykkes yq, 5
Gordebred
Oldensti Qigenst
1‘- é , o | 100 m :
3 E Powered by MapCentia GC2 | & SDFE & MapCentia ApS
Indledning

Borgerrepraesentationen vedtog projektpakke 2023, med AM22 Peder Lykkes Vej den 02.02.2023

Formalet med projektet er at handtere oversvgmmelse af opblandet spildevand i krydset Peder Lykkes Vej/Amagerfeelledvej
samt det naerliggende kollegie, som oplever oversvgmmelse ved kraftigt skybrud. Oversvsmmelsen skyldes i hgj grad
opstuvning af vand fra kloakken, da terreenet er et dybdepunkt.

Lgsningen bestar af terreenregulering og/eller forstaerkning af det eksisterende hegn, sa det sikres at vandet forbliver i
lavpunktet pa vejen, hvor det vurderes ikke at give skadevoldende oversvommelser pa Grgnjordskollegiet.

Status
Projektomrédet ligger i kloakoplandene 281, 282 og 282c, som er feelleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandene

ledes til Renseanlaeg Lynetten via Pumpestation Kigvermarksvej.

Projektet ligger i vandopland Amager og Christianshavn i skybrudsgrenen Sundholm og Grgnjordsvej 1.

tr.

§
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Figur 1: Lgsningsprincip for AM22 hvor orange markering viser terreenregulering

Plan
Projektet skal medvirke til at sikre lokalomradet mod skybrud op til en 100-arshaendelse klimafremskrevet til ar 2100, ved
etablering af en raekke skybrudselementer.

Projektomradet skal fortsat veere forsynet af HOFOR, og der aendres ikke pa oplandets status som feelleskloakeret.

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Projektet udfgres som et skybrudsprojekt, og etableres som en kombineret skybrudsvej og forsinkelsesplads, hvor der
terreenreguleres, sé vandet forbliver i vejens lavpunkt. Terraenreguleringen bestar i at holde vandet pa vejens lavpunkt, hvor
I@sningen kan besta af en forhgjet kant ind mod kollegiet.

Projektet er et medfinansieringsprojekt og har en samlet forsinkelseskapacitet p& 4.000-9.000 mS.
Ved skybrud vil der sté op til 40 cm vand pa vej pa det dybeste punkt i krydset.
Vejens lavpunkt ligger pa kommunalvej. Under anlaegsprojektet vil vejene/krydset var omfattet af terraenregulering.

Projektet kan indebzere, at kommunen forsteerker det private hegn pa privat matrikel eller opsaetter en forhgjet kant op ad
hegnet pa den ene eller anden side af den private matrikel for at sikre, at vandet ikke stremmer igennem ind pa den private
matrikel. | den forbindelse vil man kontakte grundejer fgr igangsaettelse af projektet, med henblik pa frivillig aftale eller
ekspropriation.

18-20 cm kant sat
som kantsten eller
jordvold

-~

Eksisterende Fortov Cykelsti Peder Lykkes Vej
hegn

Figur 2: Principsnit af Igsningsforslag.

Miljgforhold
Tilbageholdelse af skybrudsvand pa vejbanen vil mindske risiko for forurenet spildevand pa Grgnjordskollegiets terraen.

Bergrte matrikler

Arealerhvervelse Radighedsindskraenkning
Matrikel Eierl Planlagt
nr. jerlav pabud || Permanent | Midlertidig | Permanent |\ .o
(ejerskifte) || (brugsret)* || (servitut) g
Eksercerpladsen,
7000v Kgbenhavn X
Sundby
7000g | Overdrev, X
Kgbenhavn
7000n Eksercerpladsen, X
: Sundbyvester,
7000i Kgbenhavn X
Sundby
263 QOverdrev, X X X X
Kgbenhavn
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* Ved midlertidig arealerhvervelse vil der typisk veere tale om overtagelse af den fulde brugsret, fx til arbejdsarealer i hele
anleegsperioden mod betaling af en leje for brugsretten.

** Ved midlertidig radighedsindskraenkning vil der typisk veere tale om en midlertidig ret til adgang eller delvis brug
af arealerne for projektets anlaegsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til
den midlertidige radighedsindskraenkning.

Ovennaevnte indgreb pa de bergrte matrikler gennemfgres ved ekspropriation eller ved frivillige aftaler pa
ekspropriationslignende vilkar. Permanent radighedsindskraenkning (servitut) vil blive tinglyst pa ejendommen. En

midlertidig arealerhvervelse daekker over en ret til at bruge arealet ved typisk en betaling af en leje for brugsretten. Dette kan
ske frivilligt eller ved ekspropriation.
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K1.102 Omggade 0S33
K1.102

_hE B

- 2 100m
2 Powered by MapCentia GC2 | © SDFE & MapCentia ApS

Indledning
Borgerrepraesentationen vedtog projektpakke 2022 med Omggade den 16. december 2021.

Den gstlige del af Omggade etableres som skybrudsvej ved at omprofilere den gstlige halvdel af Omggade omkring ve;j,
fortov, kantsten og overkgrelse saledes at ca. 240 m® skybrudsvand med opblandet spildevand ledes fra Omggade til det
allerede etablerede skybruds- og klimatilpasningsprojekt pa Bryggervangen. Projektets skal sikre, at der under skybrud ikke
Igber vand fra gaden ned i parkeringskeelderen ved Omggade 11 og 13.

Status

Projektomrédet ligger i kloakopland 416, som er feelleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlaeg
Lynetten via Pumpestation Strandvaenget.

Projektet ligger i vandopland @sterbro i skybrudsgrenen Ydre @sterbro og Klosterfaelleden.

Plan

Projektet skal medvirke til at sikre lokalomradet (parkeringskaelderen) mod skybrud op til en 100-arshaendelse
klimafremskrevet til ar 2100 ved etablering af terraenregulering.

Projektomradet skal fortsat veere forsynet af HOFOR, og der aendres ikke pa oplandets status som feelleskloakeret.

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Projektet udfgres som et skybrudsprojekt, og etableres som en Skybrudsvej hvor der udarbejdes en terraenregulering af den
eksisterende vej og overkgrslen. Projektet skal sikre, at der under skybrud ikke Igber vand fra gaden ned i
parkeringskaelderen ved Omggade 11 og 13.

Projektet er et medfinansieringsprojekt og har en samlet forsinkelseskapacitet pa 240 m? spildevand.

Ved gennemfgrsel af projektet afledes ved skybrud 240 m3.

Side 74 af 107

Kgbenhavns Kommune 127 af 191



Heringsbilag 1 af 2: Plantilleeg 2025 til Spildevandsplan 2018.pdf - Side 75 af 107

Tillaeg 2025

Projektet kan indebeere, at der skal terrsenreguleres pa dele af en privat matrikel i forbindelse med at omprofilere
overkgrslen. Det er dog kommunens forventning at projektet kan udfgres uden at pavirke den private matrikel. Hvis det viser
sig ikke at vaere muligt, vil kommunen kontakte den private grundejer for igangsaettelse af projektet, med henblik pa frivillig
aftale eller ekspropriation.

- o=

Figur 1: Kortet viser at vandet pd Omggade, efter en terraenregulering, vil Izbe videre til Bryggervangen hvor det vil indgé i det
skybrudssystem som er etableret der.

Miljgforhold

Der a&endres ikke pa afvanding i hverdagssituationer, men kun i ekstreme situationer hvor arealet vil blive afvandet via
skybrudssystemet pa Bryggervangen, og dermed mindsker spildevand pa privat matrikel.

Bergrte matrikler

Arealerhvervelse Radighedsindskraenkning

Matrikel || . Planlagt
Ejerlav . . »
nr. pabud || permanent || Midlertidig || Permanent

i idig**
(ejerskifte) || (brugsret)* || (servitut) Midlertidig

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

7000fp

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

7000ei

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

6365a

* Ved midlertidig arealerhvervelse vil der typisk veere tale om overtagelse af den fulde brugsret, fx til arbejdsarealer i hele
anlaegsperioden mod betaling af en leje for brugsretten.

** Ved midlertidig radighedsindskraenkning vil der typisk veere tale om en midlertidig ret til adgang eller delvis brug af
arealerne for projektets anlaegsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til
den midlertidige radighedsindskraenkning.

Ovennaevnte indgreb pa de bergrte matrikler gennemfgres ved ekspropriation eller ved frivillige aftaler pa

ekspropriationslignende vilkar. Permanent radighedsindskraenkning (servitut) vil blive tinglyst pa4 ejendommen. En
midlertidig arealerhvervelse daekker over en ret til at bruge arealet ved typisk en betaling af en leje for brugsretten. Dette kan
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ske frivilligt eller ved ekspropriation.
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K2.4X Delvis aflysning af krav om separatkloakering af Skt. Annae Plads og Nyhavn
K2.4x

i
B Gammelheln |IDD m

Powered by MapCentia GC2 | © SDFE & MapCentia ApS

Indledning

Denne projektbeskrivelse aflyser dele af projekt K2.4 fra Igangsatte projekter fra spildevandsplan 2008, oprindeligt vedtaget
med tilleeg 6 til spildevandsplan 2008 i 2017. Baggrunden for aflysningen er at reducere antallet af matrikler fra omradet,
som ellers kunne forvente et pabud om separatkloakering af gardvendte tagflader.

Status
Projektomradet er i dag forsynet af HOFOR og ligger i kloakopland 216A og 216B. Der er med baggrund i projekt K2.4 fra
2017 sket en adskillelse af det vejvendte tagvand fra spildevandskloakken.

Plan
Projektomradet skal fortsat veere offentligt forsynet. Ny kloak, der etableres inden for omrédet, skal udfgores som separate
kloaksystemer med seerskilt afledning af spildevand og regnvand frem til skel.

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Skybrudsprojektet IB4 Skt. Annze Plads' fgrste fase er afsluttet, og der er etableret supplerende regnvandsledninger under
Skt. Annee Plads. Fgrste fase af separeringen opsamler de vejvendte tagflader, og udleder regnvandet til havnen. Med dette
projekt aflyses de tidligere meddelte krav til grundejere om afkobling af gardvendte tagflader for nedenstaende matrikler
anfgrt under afsnittet "Bergrte matrikler”.

Grundejere, der ikke laengere skal separatkloakere, er blevet orienteret om dette via brev i 2022.

Miljgforhold

Aflysningen af krav om separering af gardvente tagflader vil betyde en mindre reduktion i belastningen af kloakken end den
oprindeligt planlagte, men vil ikke forveerre den faktiske situation i omradet. Den feelleskloak, som det gardvendte tagvand i
dag er tilkoblet, lever ifglge HOFOR op til servicemalet, og aflysningen vil saledes ikke fgre til uacceptable overlgb eller
opstuvning ej heller i fremtiden.
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Bergrte matrikler
Kravet om separering af gardvendte tagflader aflyses for nedenstdende matrikler.

Matrikel
nr.

Ejerlav

Aflysning
af
planlagt
pabud

Arealerhvervelse

Radighedsindskraenkning

Permanent
(ejerskifte)

Midlertidig
(brugsret)*

Permanent
(servitut)

Midlertidig
*%

42a

Sankt
Annze
@ster
Kvarter,
Kgbenhavn

57a

Sankt
Annz
@ster
Kvarter,
Kgbenhavn

57b

Sankt
Annze
@ster
Kvarter,
Kgbenhavn

58

Sankt
Annze
@ster
Kvarter,
Kgbenhavn

59a

Sankt
Annae
DBster
Kvarter,
Kgbenhavn

59b

Sankt
Annae
Dster
Kvarter,
Kgbenhavn

60

Sankt
Annae
@ster
Kvarter,
Kgbenhavn

61

Sankt
Annze
@ster
Kvarter,
Kgbenhavn

62

Sankt
Annze
@ster
Kvarter,
Kgbenhavn

109

Sankt
Annze
@ster
Kvarter,
Kgbenhavn

Kgbenhavns Kommune
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Sankt
Annze
110 @ster X
Kvarter,

Kgbenhavn

Sankt
Annae
111 @ster X
Kvarter,

Kgbenhavn

Sankt
Annae
112 Dster X
Kvarter,

Kgbenhavn

Sankt
Annae
113 Dster X
Kvarter,

Kgbenhavn

Sankt
Annze
114 @ster X
Kvarter,

Kgbenhavn

Sankt
Annze
115b @ster X
Kvarter,

Kgbenhavn

Sankt
Annze
115¢ @ster X
Kvarter,

Kgbenhavn

Sankt
Annz
170b @ster X
Kvarter,

Kgbenhavn

Sankt
Annz
404 @ster X
Kvarter,

Kgbenhavn

Sankt
Annze
411 @ster X
Kvarter,

Kgbenhavn

* Ved midlertidig arealerhvervelse vil der typisk vaere tale om overtagelse af den fulde brugsret, fx til arbejdsarealer i hele
anleegsperioden mod betaling af en leje for brugsretten.

** Ved midlertidig radighedsindskraenkning vil der typisk veere tale om en midlertidig ret til adgang eller delvis brug af
arealerne for projektets anlaegsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den
midlertidige radighedsindskraenkning.

Pabud meddeles med henvisning til beslutning i Borgerrepraesentationen i januar 2017. Der udstedes dog kun pabud til de
private matrikelejere, hvis disse ikke har foretaget afkoblingen indenfor tidsfristen.
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K2.46x Justering af K2.46 0S1 Strandboulevarden del 2

K2.46x
W=
\
.
4 | 200m
E) Powered by MapCentia GC2 | & SDFE & MapCentia ApS
Indledning

Denne projektbeskrivelse er en justering af projekt K2.46 0S1 Strandboulevarden - del 2 fra tillaeg 2023 til Spildevandsplan
2018. Justering bestar i at udskyde deadline for projektet generelt til 2029 og at aflyse planlagte pabud om
separatkloakering for dele af projektomradet. Baggrunden for aendringen er at Kebenhavns Kommune siden 2023 har
arbejdet videre med projektet og identificeret behov for justeringer af plangrundlaget.

Status
Projektomradet er i dag forsynet af HOFOR og ligger i kloakopland 227 og 226a.

Plan

Projektomrédet skal fortsat veere offentligt forsynet. De dele af projektomradet, der ikke far aflyst planlagte pabud, skal
delvist separatkloakeres med adskillelse af spildevand og regnvand. Regnvand fra projektomradet ledes til Strandboulevard
skybrudstunnel via en kombination af forsinkelsesbassiner og skakte til skybrudstunnellen (se projekttilleeg 2020 til
Spildevandsplan 2018). Skybrudstunnellen leder regnvandet til Nordhavn bassin i Kebenhavns havn.

De dele af projektomradet, der far aflyst deres planlagte pabud, beholder deres nuvaerende status som feelleskloakerede.

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Klimatilpasningsprojektet K2.46 0S1 Strandboulevarden — del 2 fortsaetter som beskrevet i tillaeg 2023 til Spildevandsplan
2018, men med en forventet anlaegsperiode 2026-2029. Forsinkelseskapaciteten er stadigvaek p& 2.000 m? til forsinkelse af
bade hverdags- og skybrudsregn.

Private tiltag

Med denne tilfgjelse aflyses de planlagte pabud om at afkoble vejvendte tagflader for en del af de private grundejere. Hvilke
grundejeres matrikler, hvor pabud om separatkloakering aflyses, fremgar af nedenstaende matrikelliste under afsnittet
"Bergrte matrikler” i kolonnen "Aflysning af planlagt pabud”.
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Bade grundejere, der ikke leengere skal separatkloakere, og grundejere, hvis deadline for planlagte pabud er blevet udskudt,
vil modtage brev herom i forbindelse med hgring og vedtagelse af tillaeg 2025.

Miljgforhold

Aflysningen af krav om separatkloakering af en del af omradet vil betyde en mindre reduktion i belastningen af kloakken

end den oprindeligt planlagte, men vil ikke forveerre den faktiske situation i omradet.

Bergrte matrikler

Matrikel
nr.

Ejerlav

Planlaegger
fortsat at
give pabud

Aflysning
af
planlagt
pabud

Arealerhvervelse

Radighedsindskraenkning

Permanent
(ejerskifte)

Midlertidig
(brugsret)*

Permanent
(servitut)

Midlertidig

*%

2377

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3017

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3422

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3943

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

1362

Udenbys
Kleedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

2966

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3740

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3931

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3932

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

4552

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

2825

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn
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3649

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

4371

Udenbys
Kleedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

4555

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

2811

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3322

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3336

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

132d

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

2823

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3016

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3423

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

4370

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3741

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

4251

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

4372

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn
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2609

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

2824

Udenbys
Kleedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3424

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3944

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

6111

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

7000t

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

7000p

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

7000n

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

7000k

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

7000dd

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

7000dc

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

132m

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

4731

Udenbys
Kleedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

4678

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn
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4627

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

4554

Udenbys
Kleedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

4510

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

4509

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

4507

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

4250

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

4249

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

4163

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

4038

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3649

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3457

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3339

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3338

Udenbys
Kleedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3337

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn
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3334

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3333

Udenbys
Kleedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3332

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3328

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3327

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3325

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3324

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3323

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3226

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3225

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3224

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3223

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3220

Udenbys
Kleedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3219

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn
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3218

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3217

Udenbys
Kleedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3196

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3195

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3194

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

3018

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

2893

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

2892

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

2808

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

2752

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

2666

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

2554

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

2508

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

2507

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn
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2506

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

2505

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

2483

Udenbys
Kleedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

2482

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

2376

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

2088

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

2087

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

2056

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

2055

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

2054

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

2053

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

2052

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

2014

Udenbys
Kleedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

1802

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn
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1741

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

1328

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

251

Udenbys
Kleedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

225

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

191

Udenbys
Klaedebo
Kvarter,
Kgbenhavn

* Ved midlertidig arealerhvervelse vil der typisk veere tale om overtagelse af den fulde brugsret, fx til arbejdsarealer i hele
anleegsperioden mod betaling af en leje for brugsretten.

** VVed midlertidig radighedsindskraenkning vil der typisk vaere tale om en midlertidig ret til adgang eller delvis brug af
arealerne for projektets anlaegsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den
midlertidige radighedsindskraenkning.

Pabud meddeles med henvisning til beslutning i Borgerrepraesentationen i januar 2017. Der udstedes dog kun pabud til de

private matrikelejere, hvis disse ikke har foretaget afkoblingen indenfor tidsfristen.
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Indledning

Kgbenhavns Borgerrepraesentation har besluttet at gennemfgre klimatilpasning af kloakken i Kgbenhavns Kommune i Igbet
af 20 ar. Et af virkemidlerne er etablering af grenne veje og grenne overfladelgsninger.

Status

Gardhave Elbagades omrade er offentligt forsynet og ligger i kloakopland 274 og 264 - begge med afledning af spildevand
og regnvand via HOFOR's feelleskloak til Renseanlaeg Lynetten.

Gardhave Elbagades omrade er i Masterplan Amager, og ligger inden for skybrudsoplandet Amager og Christianshavn. Der
er ikke foretaget klimatilpasning af kloakken i omradet.

Plan

Omradet skal fortsat forsynes af HOFOR og der skal etableres klimaveje og grgnne overfladelgsninger i nseromradet og pa
Gardhave Elbagades omrade. Herved afkobles overfladevand fra feelleskloakken til nedsivningsanlaeg og omréadet vil blive
delvist afkoblet, med overlgb til feelleskloakken.

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Gardhave Elbagade og HOFOR har indgaet en samarbejdsaftale om etablering af et klimaprojekt pa foreningens omrade.
Dette sker i forbindelse med Kgbenhavns Kommunes byfornyelsesprojekt. HOFOR, Kgbenhavns Kommune og Gardhave
Elbagade har udviklet et projekt, hvor HOFORs del bestar af vejbede og gronne overfladebassiner, som har til formal at
nedsive/opmagasinere overfladevand fra neeromradets veje og fortove og foreningens gardvendte tage samt terraen.
HOFOR etablerer handtering af regnvand i grgnne elementer, der udstyres med rensning og veekstmedier. Projektet udfgres
pa Gardhave Elbagades omrade og det gennemfgres som led i implementeringen af grgnne veje i Kebenhavns Kommunes
skybrudskonkretisering for Amager. HOFOR ejer, driver, vedligeholder og finansierer de anlaegsdele, der anlaegges til at
handtere regnvandet.

Miljgforhold

Side 89 af 107

Kgbenhavns Kommune 142 af 191



Heringsbilag 1 af 2: Plantilleeg 2025 til Spildevandsplan 2018.pdf - Side 90 af 107

Tillaeg 2025

Afkobling af regnvand fra feelleskloakken vil betyde faerre situationer, hvor kloakkens kapacitet overskrides, og dermed
mindre kloakvand pa terraen og feerre overlgb.

Bergrte matrikler

Arealerhvervelse Radighedsindskraenkning
Matrikel Eierl Planlagt
nr. jeriav pabud [ Permanent|| Midlertidig | Permanent || Midlertidig
(ejerskifte) || (brugsret)* || (servitut) bl
Sundbygster,
2af Kgbenhavn X
Sundbygster,
Zbe Kgbenhavn X
Sundbygster,
2bf Kgbenhavn X
Sundbygster,
2bg Kgbenhavn X
Sundbygster,
3219 Kgbenhavn X
Sundbygster,
3390 Kgbenhavn X

* Ved midlertidig arealerhvervelse vil der typisk veere tale om overtagelse af den fulde brugsret, fx til arbejdsarealer i hele
anlaegsperioden mod betaling af en leje for brugsretten.

** Ved midlertidig radighedsindskraenkning vil der typisk veere tale om en midlertidig ret til adgang eller delvis brug af
arealerne for projektets anlaegsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den
midlertidige radighedsindskraenkning.

Ovennaevnte indgreb pa de bergrte matrikler gennemfgres ved ekspropriation eller ved frivillige aftaler pa
ekspropriationslignende vilkar. Permanent radighedsindskraenkning (servitut) vil blive tinglyst pa ejendommen. En
midlertidig arealerhvervelse daekker over en ret til at bruge arealet ved typisk en betaling af en leje for brugsretten. Dette kan
ske frivilligt eller ved ekspropriation.
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Indledning

Kgbenhavns Borgerrepraesentation har besluttet at gennemfgre klimatilpasning af kloakken i Kgbenhavns Kommune i Igbet
af 20 ar. Et af virkemidlerne er etablering af grenne veje og grenne overfladelgsninger.

Status

Gardhave Statholdervejs omrade er offentligt forsynet og ligger i kloakopland 438 med afledning af spildevand og
regnvand via HOFOR's feelleskloak til Renseanlaeg Lynetten via pumpestation Strandvaenget.

Gardhave Statholdervejs omrade er teet forbundet med skybrudsgrenen Lersgparken, og ligger inden for skybrudsoplandet
Bispebjerg. Der er ikke foretaget klimatilpasning af kloakken i omradet.

Plan

Omradet skal fortsat forsynes af HOFOR og der skal etableres klimaveje og grenne overfladelgsninger i nseromradet og pa
Géardhave Statholdervejs omrade. Herved afkobles overfladevand fra feelleskloakken til nedsivningsanlaeg og omradet vil
blive delvist afkoblet, med overlgb til feelleskloakken

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Gardhave Statholdervej og HOFOR har indgéet en samarbejdsaftale om etablering af et klimaprojekt pa foreningens
omréde Dette sker i forbindelse med Kgbenhavns Kommunes byfornyelsesprojekt. HOFOR, Kgbenhavns Kommune og
Gardhave Statholdervej har udviklet et projekt, hvor HOFORs del bestér af vejbede og grenne overfladebassiner, som har til
formal at nedsive/opmagasinere overfladevand fra neeromradets veje og fortove og foreningens gardvendte tage samt
terraen. HOFOR etablerer handtering af regnvand i grgnne elementer, der udstyres med rensning og vaekstmedier. Projektet
udfgres pa Gardhave Statholdervejs omrade og det gennemfgres som led i implementeringen af grgnne veje i Kebenhavns
Kommunes skybrudskonkretisering for Kgbenhavn Vest. HOFOR ejer, driver, vedligeholder og finansierer de anlaegsdele, der
anlaegges til at handtere regnvandet.

Miljgforhold
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Afkobling af regnvand fra feelleskloakken vil betyde faerre situationer, hvor kloakkens kapacitet overskrides, og dermed

mindre kloakvand pa terraen og feerre overlgb.

Bergrte matrikler

Arealerhvervelse Radighedsindskraenkning
Matrikel Eierl Planlagt
nr. jeriav pabud | Permanent || Midlertidig || Permanent | Midlertidig
(ejerskifte) || (brugsret)* || (servitut) i
Uttersleyv,
1193 Kgbenhavn X
Utterslev,
1166 Kgbenhavn X

* Ved midlertidig arealerhvervelse vil der typisk veere tale om overtagelse af den fulde brugsret, fx til arbejdsarealer i hele

anlaegsperioden mod betaling af en leje for brugsretten.

** Ved midlertidig radighedsindskraenkning vil der typisk veere tale om en midlertidig ret til adgang eller delvis brug af
arealerne for projektets anlaegsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den

midlertidige radighedsindskraenkning.

Ovennaevnte indgreb pa de bergrte matrikler gennemfgres ved ekspropriation eller ved frivillige aftaler pa
ekspropriationslignende vilkar. Permanent radighedsindskraenkning (servitut) vil blive tinglyst p&4 ejendommen. En

midlertidig arealerhvervelse daekker over en ret til at bruge arealet ved typisk en betaling af en leje for brugsretten. Dette kan
ske frivilligt eller ved ekspropriation.
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Indledning

Kgbenhavns Borgerrepraesentation har besluttet at gennemfgre klimatilpasning af kloakken i Kgbenhavns Kommune i Igbet
af 20 ar. Et af virkemidlerne er etablering af grgnne veje.

Status
Grundejerforeningens omrade er offentligt forsynet og ligger i kloakopland 322 med afledning af spildevand og regnvand
via HOFOR's feelleskloak til Renseanlaeg Damhusaen.

Grundejerforeningens omrade er en del af skybrudsgrenen Sjeelgr Boulevard, og ligger inden for skybrudsoplandet
Kgbenhavn Vest. Der er ikke foretaget klimatilpasning af kloakken i omradet.

Plan

Omradet skal fortsat forsynes af HOFOR og der skal etableres klimaveje pa grundejerforeningens omrade. Herved afkobles
vejvand fra feelleskloakken til nedsivnings- / forsinkelsesanleeg, og omradet vil blive delvist afkoblet, med overlgb til
feelleskloakken.

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Grundejerforening Forfatterkvarteret og HOFOR har indgaet en samarbejdsaftale om etablering af et klimavejsprojekt pa
foreningens omrade. HOFOR og GF Forfatterkvarteret har udviklet et projekt, der bestar af vejbede og et grgnt
overfladebassin, som har til formal at nedsive/opmagasinere overfladevand fra foreningens veje og fortove. HOFOR
etablerer handtering af vejvand i vejbede, der udstyres med rensning og vaekstmedier.

Projektet udfgres pa GF Forfatterkvarterets omrade og det gennemfgres som led i implementeringen af gronne veje i
Kgbenhavns Kommunes skybrudskonkretisering for Kgbenhavn Vest. HOFOR ejer, driver, vedligeholder og finansierer de
anlaegsdele, der handterer vejvandet.

Projektet forventes at blive anlagt i 2025.
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Miljgforhold

Afkobling af regnvand fra feelleskloakken vil betyde faerre situationer, hvor kloakkens kapacitet overskrides, og dermed

mindre kloakvand pa terraen og feerre overlgb.

Bergrte matrikler

Arealerhvervelse Radighedsindskraenkning

Matrikel Ejerlav P[anlagt - —

nr. pabud | Permanent || Midlertidig | Permanent Midlertidig
(ejerskifte) || (brugsret)* || (servitut)

2338 \Iégltl))g;lhavn X

2339 \léglk?eyﬁhavn X

2356 \Igltl))g;lhavn X

849 \léglk?gﬁhavn X

2357 \Iégltl))g;lhavn X

571 \léglk?gﬁhavn X

575 \Iézlt?g;lhavn X

728 \Iégtgr"nhavn X

583 \Iéglt?g;lhavn X

698 \Iéglt?gr"nhavn X

699 X;Eg;lhavn X

700 \Iéglk?gr"nhavn X

701 Xgll?g;lhavn X

702 \Iégll?gﬁhavn X

703 X;It?g;lhavn X

Kgbenhavns Kommune
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704 \Iéglk?gﬁhavn
705 \Iézltl))g;lhavn
706 X:Ik?ey;]havn
707 \Iéglt?gr"nhavn
708 \Iégltl))g;lhavn
709 X;Itl:g;lhavn
710 \léglk?eyr"nhavn
71 \Iégligg;lhavn
562 \Iéglgé’;lhavn
713 \lé;lt?g;lhavn
714 \Iégll?gﬁhavn
715 \Iégltl))g;lhavn
716 X;Ik?gﬁhavn
77 \légltl))gﬁhavn
718 \Iéglt?g;lhavn
720 Xgllfg;lhavn
722 \légll?eyﬁhavn
723 \Iéglk?g;lhavn
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724 \Iéglk?gﬁhavn
726 \Iézltl))g;lhavn
727 X:Ik?ey;]havn
729 \Iéglt?gﬁhavn
734 \Iégltl))g;lhavn
735 Xgllfg;lhavn
736 \léglk?eyﬁhavn
737 \Iégligg;lhavn
738 \Iéglgg;lhavn
739 \léglt?g;lhavn
740 \Iéglg’gﬁhavn
741 \Iégltl))g;lhavn
742 X;Ik?gﬁhavn
743 \légltl))gﬁhavn
744 \Iéglt?g;lhavn
745 Xgll?g;lhavn
746 \légll?gﬁhavn
747 \Iéglk?g;lhavn
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748 \Iéglk?gﬁhavn
749 \Iézltl))g;lhavn
750 X:Ik?ey;]havn
751 \Iéglt?gﬁhavn
752 \Iégltl))g;lhavn
753 X;Itl:g;lhavn
754 \léglk?eyr"nhavn
755 \Iégligg;lhavn
756 \Iéglgé’;lhavn
757 \lé;lt?g;lhavn
758 \Iégll?gﬁhavn
759 \Iégltl))g;lhavn
760 X;Ik?gﬁhavn
761 \légltl))gﬁhavn
762 \Iéglt?g;lhavn
763 X;Eg;lhavn
764 \léglk?eyﬁhavn
765 X;I;g;lhavn
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767 \Iégt)gﬁhavn X
848 \Iézltl))g;lhavn X
969 X:Ik?ey;]havn X
1091 \Iéglt?gr"nhavn X
1593 \Iégltl))g;lhavn X
581 X;It?g;lhavn X
768 \léglk?eyr"nhavn X
769 \Iégtg;lhavn X
849 \Iéglt?g;lhavn X
1963 \léglt?g;lhavn X
730 \Iégll?gﬁhavn X

* Ved midlertidig arealerhvervelse vil der typisk veere tale om overtagelse af den fulde brugsret, fx til arbejdsarealer i hele
anleegsperioden mod betaling af en leje for brugsretten.

** Ved midlertidig radighedsindskraenkning vil der typisk veere tale om en midlertidig ret til adgang eller delvis brug af
arealerne for projektets anlaegsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den
midlertidige radighedsindskraenkning.

Ovennaevnte indgreb pa de bergrte matrikler gennemfgres ved ekspropriation eller ved frivillige aftaler pa
ekspropriationslignende vilkar. Permanent radighedsindskraenkning (servitut) vil blive tinglyst pa ejendommen. En
midlertidig arealerhvervelse daekker over en ret til at bruge arealet ved typisk en betaling af en leje for brugsretten. Dette kan
ske frivilligt eller ved ekspropriation.

Den ngjagtige placering af de grgnne vejbede fastlaegges senere i projekteringsfasen.
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K2.54 Grgnne veje i Grundejerforening Fruebjergvej
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Indledning

Kgbenhavns Borgerrepraesentation har besluttet at gennemfgre klimatilpasning af kloakken i Kgbenhavns Kommune i Igbet
af 20 ar. Et af virkemidlerne er etablering af grgnne veje.

Status

Projektets omrade er offentligt forsynet og ligger i kloakopland 435 med afledning af spildevand og regnvand via HOFOR's
feelleskloak til Renseanlaeg Lynetten via Strandvaenget Pumpestation.

Projektets omrade ligger inden for skybrudsoplandet Bispebjerg. Der er ikke foretaget klimatilpasning af kloakken i omradet.

Plan

Omradet skal fortsat forsynes af HOFOR og der skal etableres klimaveje pa grundejerforeningens omrade. Herved afkobles
vejvand fra feelleskloakken til nedsivnings- / forsinkelsesanlaeg, og omradet vil blive delvist afkoblet, med overlgb til
feelleskloakken.

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Projektet udfgres pa en privat feellesvej, som er ejet af Ksbenhavns Kommune. Projektet er udpeget i masterplan
Lersgparken, og det er besluttet at HOFOR etablerer et klimavejsprojekt. HOFOR har udviklet et projekt, der bestar af vejbede,
som har til formal at nedsive/opmagasinere overfladevand fra foreningens veje og fortove. HOFOR etablerer handtering af
vejvand i vejbede, der udstyres med rensning og vaekstmedier.

Projektet gennemfgres som led i implementeringen af grgnne veje i Kebenhavns Kommunes skybrudskonkretisering for
Kgbenhavn Vest. HOFOR ejer, driver, vedligeholder og finansierer de anlaegsdele, der handterer vejvandet.

Projektet forventes at blive anlagt i 2025.

Miljgforhold

Afkobling af regnvand fra feelleskloakken vil betyde faerre situationer, hvor kloakkens kapacitet overskrides, og dermed
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mindre kloakvand pa terraen og faerre overlgb.

Bergrte matrikler

Arealerhvervelse Radighedsindskraenkning
Matrikel || _. Planlagt
Ejerlav Sbud
or. pabu Permanent || Midlertidig || Permanent | Midlertidig
(ejerskifte) || (brugsret)* || (servitut) ok
Emdrup,
5a Kgbenhavn X

* Ved midlertidig arealerhvervelse vil der typisk veere tale om overtagelse af den fulde brugsret, fx til arbejdsarealer i hele

anleegsperioden mod betaling af en leje for brugsretten.

** Ved midlertidig radighedsindskraenkning vil der typisk veere tale om en midlertidig ret til adgang eller delvis brug af
arealerne for projektets anlaegsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den

midlertidige radighedsindskraenkning.

Ovennaevnte indgreb pa de bergrte matrikler gennemfgres ved ekspropriation eller ved frivillige aftaler pa
ekspropriationslignende vilkar. Permanent radighedsindskraenkning (servitut) vil blive tinglyst pa ejendommen. En

midlertidig arealerhvervelse daekker over en ret til at bruge arealet ved typisk en betaling af en leje for brugsretten. Dette kan
ske frivilligt eller ved ekspropriation.

Den ngjagtige placering af de grgnne vejbede fastlaegges senere i projekteringsfasen
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K2.55 Grgnne veje i Grundejerforening Sgholm
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Indledning

Kgbenhavns Borgerrepraesentation har besluttet at gennemfgre klimatilpasning af kloakken i Kgbenhavns Kommune i Igbet
af 20 ar. Et af virkemidlerne er etablering af grgnne veje.

Status

Grundejerforeningens omrade er offentligt forsynet og ligger i kloakopland 347 med afledning af spildevand og regnvand
via HOFOR's feelleskloak til Renseanlaeg Damhusaen.

Grundejerforeningens omrade er en del af skybrudsgrenen Roskildevej, og ligger inden for skybrudsoplandet Kgbenhavn
Vest. Der er ikke foretaget klimatilpasning af kloakken i omradet.

Plan

Omradet skal fortsat forsynes af HOFOR og der skal etableres klimaveje pa grundejerforeningens omrade. Herved afkobles
vejvand fra feelleskloakken til nedsivnings- / forsinkelsesanlaeg, og omradet vil blive delvist afkoblet, med overlgb til
feelleskloakken.

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Grundejerforening Sgholm og HOFOR har indgdet en samarbejdsaftale om etablering af et klimavejsprojekt pa foreningens
omrade. HOFOR og GF Sgholm har udviklet et projekt, der bestéar af vejbede, som har til formél at nedsive/opmagasinere
overfladevand fra foreningens veje og fortove. HOFOR etablerer handtering af vejvand i vejbede, der udstyres med rensning
og vaekstmedier.

Projektet udfgres pa GF Sgholms omrade og det gennemfgres som led i implementeringen af grgnne veje i Kgbenhavns
Kommunes skybrudskonkretisering for Kgbenhavn Vest. HOFOR ejer, driver, vedligeholder og finansierer de anlaegsdele, der
handterer vejvandet.

Projektet forventes feerdiganlagt i 2025.
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Miljgforhold

Afkobling af regnvand fra feelleskloakken vil betyde faerre situationer, hvor kloakkens kapacitet overskrides, og dermed

mindre kloakvand pa terraen og feerre overlgb.

Bergrte matrikler

Arealerhvervelse Radighedsindskraenkning
Matrikel Ejerlav P[anlagt . - _ -
nr. pabud | Permanent || Midlertidig || Permanent || Midlertidig
(ejerskifte) || (brugsret)* || (servitut) i
Vigerslev,
3266 Kgbenhavn X
Vigerslev,
4a Kgbenhavn X
Vigerslev,
1667 Kgbenhavn X
Vigerslev,
1666 Kgbenhavn X

* Ved midlertidig arealerhvervelse vil der typisk veere tale om overtagelse af den fulde brugsret, fx til arbejdsarealer i hele

anlaegsperioden mod betaling af en leje for brugsretten.

** Ved midlertidig radighedsindskraenkning vil der typisk veere tale om en midlertidig ret til adgang eller delvis brug af
arealerne for projektets anlaegsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den

midlertidige radighedsindskraenkning.

Ovennaevnte indgreb pa de bergrte matrikler gennemfgres ved ekspropriation eller ved frivillige aftaler pa
ekspropriationslignende vilkar. Permanent radighedsindskraenkning (servitut) vil blive tinglyst pa ejendommen. En

midlertidig arealerhvervelse daekker over en ret til at bruge arealet ved typisk en betaling af en leje for brugsretten. Dette kan
ske frivilligt eller ved ekspropriation.

Den ngjagtige placering af de grgnne vejbede fastlaegges senere i projekteringsfasen.

Kgbenhavns Kommune
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R.2 Udlgbsledningen U1 fra Renseanlaeg Lynetten - analyse af muligheder for fremtidig

udledning
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Indledning

Etableringen af Lynetteholm, @stlig Ringvej og ny Metrolinje betyder aendring af de fysiske forhold omkring Renseanlzaeg
Lynetten. Det har konsekvenser for BIOFOS’ fremtidige drift af udigbsledningen U1. Den er i dag placeret i havbunden, men
vil i fremtiden blive daekket med 15-20 meter jord og bebyggelse.

Status

Den samlede maengde renset spildevand fra Renseanlaeg Lynetten udledes gennem to parallelle betonledninger (U1) til
@resund. BIOFOS har igangsat en analyse til afdaekning af, hvilke fremtidige muligheder der er for at udlede renset
spildevand fra Renseanlaeg Lynetten til @resund. Fokus i analysen er pa den straekning der overdaekkes af Lynetteholm. |
dette omrade etableres @stlig ringvej og ny Metrolinje ogsa. Analysen vil i alle scenarier deekke straekningen helt ud til det
udledningspunkt, der er markeret i VVM-rapporten i forbindelse med Lynetteholm. Dette vil medfgre en forleengelse af
udlgbsledningen U1.

Plan

Nar @stlig Ringvej etableres pa tveers af Lynetteholm, vil den krydse U1. Derudover vil U1 blive udsat for belastning fra jord
og bygninger pa Lynetteholm, som den ikke oprindeligt er dimensioneret til.

Som fglge heraf er det ngdvendigt at etablere en ny forbindelse eller en forstaerkning af UT mellem Renseanlaeg Lynetten og
@resund. BIOFOS skal derfor igangsaette en analyse, der vil afdaekke hvilke muligheder der er for at udlede renset
spildevand og bypass fra renseanleaeg Lynetten til @resund, nar Lynetteholm, @stlig Ringvej og ny Metrolinje er etableret.
Ligeledes vil analysen afdaekke forholdene under etablering af de tre naevnte projekter.

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Analysen udfgres primaert som en teknisk konceptanalyse og de belyste muligheder vurderes ud fra en raekke kriterier. Der
er to overordnede Igsningskoncepter i spil, enten en forstaerkning af U1 eller en ny forbindelse til @resund.

Miljgforhold
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Der vil blive taget stilling til miljgforhold i analysen og igen i forbindelse med et senere anleegsprojekt.

Bergrte matrikler
Omradet er i dag vandomrade og har derfor ikke et matrikelnummer.
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R.3 Omlaegning af ngdoverlgb fra Renseanlaeg Lynetten
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Indledning

Etableringen af Lynetteholm, @stlig Ringvej og ny Metrolinje betyder aendring af de fysiske forhold omkring Renseanlaeg
Lynetten. Det har konsekvenser for BIOFOS’ fremtidige drift af ngdoverlgbet. BIOFOS' eksisterende ngdudlgbspunkt fra
Renseanlaeg Lynetten ligger indenfor Lynetteholms perimeter og dermed jordopfyldningsomradet. Dvs. at omradet hvor
nedudlgbspunktet i dag er placeret ikke vil veere vandomrade i fremtiden. Det er derfor ngdvendigt at omlaegge det
eksisterende ngdoverlgb.

Status

BIOFOS har udfeerdiget en undersggelse til afdeekning af, hvilke fremtidige muligheder der er for at omlaegge det
eksisterende ngdudlgbspunkt fra Renseanlaeg Lynetten.

Plan

BIOFOS gnsker pa baggrund af den udfeerdigede undersggelse at rykke ngdoverlgbet til yderhavnen mod vest, da de
vurderer at dette er den teknisk og gkonomisk mest fordelagtig lgsning.

Det forventes ikke at ngdoverlgbet vil komme i brug, da det er tiltaenkt force-majeure-situationer. | risikovurderingen arbejdes

der konservativt med en potentiel haendelse hvert arti. | alle andre situationer vil udledning fra renseanlaegget ske via
udlgbsledningen til @resund.

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Opforelsen af et ngdoverlgb og tracé under terreen fra de biologiske bassiner er fastlagt, inkl. bygveerk pa ngdledningen med

hydraulisk overlgbsspjeeld. BIOFOS mangler fortsat at tage stilling til komponenternes placering, praecis linjefgring,
dimensioner, konstruktionsmetode mm. Den yderste del af ngdudlgbet vil veere nedsaenket og vil derfor ikke vaere synlig.
Projektets anlaegsperiode forventes at veere i 2026-2027.
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Figur 1: Kortet viser omtrentlig placering af det nye ngdoverlgb, perimeteren for Lynetteholm og den eksisterende
udlgbsledning til @resund (UT).

y

= A » fir — [
Figur 2: Kortet viser omtrentligt tracé for den planlagte ngdoverlgbsledning, som streekker sig fra de biologiske bassiner (A)
til bygvaerket (B). Den etableres som en dykket udlgbslasning fra bygvaerket (B) til kystindfatningen (C).

Miljgforhold

Ngdoverlgbet vil alene veere til deciderede force majeure-situationer og forventes dermed ikke at komme i brug. Hvis der
mod forventning skulle opsté en force majeure-haendelse, vil den &endrede placering af ngdoverlgbet ikke zendre de udledte
vandmaengder. Projektet forventes dermed ikke at pavirke miljgforholdene.

Bergrte matrikler

Arealerhvervelse Radighedsindskraenkning
Matrikel Eierl Planlagt
nr. jerlav pabud Permanent Midlertidig Permanent | Midlertidig**
(ejerskifte) (brugsret)* (servitut)
Christianshavns Kvarter,
577 Kgbenhavn

* Ved midlertidig arealerhvervelse vil der typisk vaere tale om overtagelse af den fulde brugsret, fx til arbejdsarealer i hele
anleegsperioden mod betaling af en leje for brugsretten.

** \/ed midlertidig radighedsindskraenkning vil der typisk vaere tale om en midlertidig ret til adgang eller delvis brug af
arealerne for projektets anlaegsfolk. Typisk kan grundejer fortsat selv disponere over arealet under hensyntagen til den
midlertidige radighedsindskraenkning.
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Indledning

Spildevandsplanen spiller en central rolle for vandmiljg, klimatilpasning,
byudvikling, rekreative interesser og sikring af byen ved ekstreme regn-
heendelser. Planen er med til at sikre, at byudvikling og klimatilpasning
sker med miljghensyn, nar Kebenhavn udvikles gennem tiltag som sepa-
ratkloakering og optimering af rensning af regn- og spildevand.

Spildevandsplan 2018 er en plan for Kgbenhavn Kommunes afledning,
rensning og anden bortskaffelse af spildevand, herunder handtering af
regnvand. Planen bestar af en 10-arig rammeplan (Spildevandsplan
2018), som indeholder den overordnede politiske del af planen. Hertil
kommer, at kommunen og forsyningsselskaberne arligti et plantilleeg ta-
ger stilling til, hvilke aktuelle indsatser, der skal gennemfgres/opstartes, i
det fglgende ar.

Spildevandsplanen omhandler bade handtering af regn og husspilde-
vand i normalsituationer, og handtering af regn- og spildevand i eks-
tremsituationer. Planen tjener som administrativt grundlag for kommu-
nens forvaltning af spildevandsomradet og for, hvordan spildevandssy-
stemet skal udvikles i den aktuelle plan- og perspektivperiode.

Kobenhavns Kommune har vurderet, at Spildevandsplanens tillaeg 2025
(herefter T25) er omfattet af krav om miljevurdering, jf. § 8, stk. 1, i milje-
vurderingsloven. Miljgrapporten ser pa de miljgmaessige pavirkninger,
indsatserne i T25 kan give anledning til pa det overordnede strategiske
planniveau. T25's indsatser er mindre tilfgjelser og nogle gange aendrin-
ger til den overordnede Spildevandsplan 2018, hvis strategiske rammer
og indsatser fortsat geelder og administreres efter.

T25's indsatsomrader falger spildevandsplan 2018's strategiske fem ind-
satsomrader for hhv. vedligehold af aflabssystemer, byudvikling (som
sikrer at kloakken separatkloakeres), klimatilpasning, skybrudssikring af
byen og udvikling af renseanleeggene.

Dette uddybes herunder.

Aflgbssystemet

Dette omrade omfatter HOFORs indsatser, der udbygger og vedligehol-
der aflgbssystemet eller gger aflabssystemets kapacitet. Kloaksystemet i
Kgbenhavn er hovedsageligt udfert som faelleskloak, hvor regn- og spil-
devand lgber i samme rgr. Kun mindre omrader, som f.eks. havnenare
omréader og byudviklingsomrader som f.eks. @restaden, er etableret
med separatkloak. Indsatserne i kategorien har til formal at forebygge
opstigning af spildevand til terreen og udledning af urenset spildevand
til vandomrader. Denne type af indsatser er kloakerings-, fornyelses- og
vedligeholdelsesprojekter, der sikrer en miljgmaessig forsvarlig handte-
ring af spildevand med bl.a. reduktion af overlab.
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Byudvikling

Dette omréde udspringer af byudvikling i forleengelse af Kommuneplan
2019 og en raekke lokalplaner. Indsatserne sikrer, at kloakken ved nybyg-
geri eendres fra faelleskloak til separatkloak, hvor der er eller forventes at
blive etableret mulighed for separat afledning af regnvand til recipienter.
Separatkloakering af byen nedsaetter maengden af overlgb med husspil-
devand til kommunens vandforekomster.

Klimatilpasning

Dette omrade omfatter indsatser, der handterer den ggede hverdags-
regn, hvor man enten forsinker eller bortleder regnvand og medvirker til
at nedbgrssikre byen. Indsatserne planleegges, sa der sgrges for, at der
ikke sker ukontrollerede oversvemmelser, nar regnintensiteten oversti-
ger kloakkens kapacitet.

Skybrudssikring

Dette omrade omfatter etablering af skybrudsprojekter. Formaélet er at
sikre mod ekstremsituationer og samtidig hverdagsregn. Der vil med
implementeringen af kommunens skybrudsplan Igbende ske afkobling
af regnvand fra faelleskloakken til skybrudssystemet, da skybrudsprojek-
terne ogsa handterer hverdagsregn. Dette vil mindske presset pa felles-
kloakken og sikre mod skybrud.

Renseanlag

Dette omrade indbefatter indsatser pa renseanlaeggene, hvortil kommu-
nen leder spildevand. Kebenhavns Kommune leder spildevandet til rens-
ning ved det faelleskommunale renseanleeg: Renseanleeg Lynetten og
Renseanlaeeg Damhuséen. BIOFOS driver begge renseanlaeg for ejerkom-
munerne. Drift, klima- og miljgmalsaetninger for renseanlaeggene, samt
fastleeggelse af konkrete rensekrav til udledt spildevand, fastleegges i ud-
ledningstilladelser og miljggodkendelser.

Spildevandsplanleegningen i Kebenhavns Kommune samt planlaegnin-
gen i de gvrige kommuner, som ogsé leder spildevand til Renseanleeg
Lynetten og Renseanleeg Damhuséen, leegger tilsammen en ramme for
spildevandssystemets funktion og miljgkvalitet. Udbygning af begge
renseanlaeg foregar i overensstemmelse med Spildevandsplan 2018.
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Metode og afgraensning af T25

T25 er et tilleeg til Spildevandsplan 2018 med hovedformal om at seette
malsaetninger og strategier op for planperioden. Derfor er miljgvurderin-
gen udfert pa strategisk niveau. Miljgvurderingen vil veere en vurdering
af planens pavirkning pa miljoet.

Indsatserne i T25 skal miljgvurderes pa det strategiske niveau, som pla-
nen er pa og med den detaljeringsgrad, der er i planen. Dette betyder
konkret, at T25 miljgvurderes pé det strategiske planniveau. Indsatserne
er endnu ikke sa konkrete, at de eksakte miljgpavirkninger i anlaegsfasen
kendes. Denne konkrete viden om et projekts pavirkninger kendes forst
af bygherre, nar der med projekteringen er naet et niveau, hvor der kan
fremsendes en ans@gning om et detaljeret konkret projekt. P4 dette tids-
punkt vil miljgforhold, i bade anlaegs- og driftsfasen, skulle indgé og mil-
jevurderes. Dette kan typisk ske ved en VVM-ansggning. Bilag 5a viser en
oversigt over de forskellige indsatser i T25, og hvilken VVM-procedure,
der er planlagt for dem. For visse projekter, som midlertidige bassiner i
Tingbjerg, forudsaettes det, at der er VVM-screening og godkendelse, in-
den projektet udfgres.

Afgraensning, vurdering og kriterier

Forud for udarbejdelsen af miljgrapporten, er der gennemfert en af-
greensning af miljgvurderingens omfang jf. miljgvurderingslovens §11. |
afgraensningsrapporten er de miljefaktorer, der sandsynligvis vil blive
pavirket af gennemfgrelsen af planen og tilleeggets tiltag, identificeret og
fastlagt.

De udpegede miljgfaktorer er:
e Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
e Befolkningen og menneskers sundhed
e Vand
e Overfladevand
e Grundvand
e Kulturarv
e Materielle goder

Afgreensningen har veeret i hgring hos de bergrte myndigheder i perio-
dend. 9.juli til 23.juli 2024. De herte myndigheder var:

e Frederiksberg Kommune (nabokommune)

e Gladsaxe Kommune (nabokommune)

e Rgdovre Kommune (nabokommune)

e Tarnby Kommune (nabokommune)

e Miljgstyrelsen (tilsynsmyndighed for udledning fraspildevands-
forsyningsselskaber)

o Trafikstyrelsen (tilladelser til sgterritorie)

e Slots- og kulturstyrelsen (fredet fortidsminde, voldanlaeg)
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Der indkom to haeringssvar. Et hgringssvar var fra Kebenhavns Museum
og naturmyndigheden i Kgbenhavns Kommune, som begge er blevet
indarbejdet i afgraeensningsnotatet og taget hgjde for i miljgrapporten.

| Tabel 1 angives de kriterier og indikatorer, der er anvendt ved vurderin-
gen af de sandsynlige miljgpavirkninger for hver af de relevante miljafak-

torer.

Tabel 1
Miljefaktor
Biologisk  mangfol-
dighed, flora og
fauna

Befolkning og men-

neskers sundhed

Overfladevand

Grundvand

Materielle goder

Kgbenhavns Kommune

Planelement/til-
tag

Etablering af regn-
vandsbede, forsinkelses-
bassiner og lokale rense-

foranstaltninger.

Etablering afanlaeg i by-

rum.

Andretudledning til re-
cipienter reducerer antal-

let af overlgbssituationer.

Separatkloakering og
oget  regnvandsudled-
ning, men faerre kloak-

overlgb.

Forsinkelse og nedsiv-
ning
Etablering af spilde-

vandstekniske anlaeg.

Indikation pa pavirk-
ning

Planens samlede pavirkning
af recipienter. Z£ndringer af
vandomradets evne til at opna
maélseetning eller eksisterende

niveau.

Forbedring af biodiversi-
tet/inddragelse af arealer i
grenne omrader.

Péavirkning af badevands-

kvalitet langs kystvandene.

Faerre pavirkninger af men-
neskers sundhed fra udled-

ning af “urenset” spildevand.

> Etablering af indsatser, der
leder opblandet spildevand
pa terreen

Betydning for recipienter af
endret maengder regnvand,
men reduktion af overlgb som
beskrevet vedr. biologisk
mangfoldighed.

Pévirkning af grundvands-
Ressourcen

4ndringer i menneskers
brug af offentlige rekreative
omrader, parker og kirke-
garde.

Midlertidig og permanent
radighedsindskraeenkning og

arealinddragelse.

Datagrundlag

Vandomradeplanen udger grundlag.

Vurderingen vil ske kvalitativt.

Kvalitativ vurdering af udledning til recipien-

ter/overlgb og kvalitetskrav for badevand.

Kvalitativ vurdering pa baggrund af mulig an-

dring.

Kvalitativ vurdering.

Kvalitativ vurdering.
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Kulturarv, herunder Indsatserne ved Feelled- Kan der forventes pavirk-  Kvalitativ vurdering baseret pa eksisterende vi-
kirker og deres omgi-  parken ning af arkaeologiske spor, fre-  densniveau, pa dette planniveau.
velser, arkitektonisk det fortidsminde/ voldanlaeg.

og arkaeologisk

kulturarv.
0-alternativet
Et O-alternativ beskriver miljgets tilstand, hvis planen ikke realiseres. |
dette tilfeelde svarer O-alternativet til den eksisterende miljgtilstand og
udger dermed sammenligningsgrundlaget for miljgvurderingen. De fo-
resldede aendringer holdes op mod den nuvaerende miljgtilstand i be-
skrivelsen af de forventede indvirkninger pa miljget. O-alternativet svarer
i denne sammenhaeng til den eksisterende status af geeldende miljgtil-
stand.

Eksisterende forhold og status

Vurderingsgrundlaget for miljgvurderingen udgegres af den nuveerende
tilstand og miljestatus pa tveers af kommunegraensen. Det kan ogsé veere
for de omrader uden for kommunen, der matte blive pavirket af planens
muligheder. Dette er seerligt relevant for de marine recipienter, hvortil
der sker udledning af renset spildevand. Indledningsvist vil miljgstatus
for de fleste parametre blive vist grafisk ved hjeelp af oversigtskort, hvor
det er relevant. Kebenhavns Kommune er nedstremskommune, hvilket
betyder, at andre kommuner kan pévirke de kebenhavnske recipienter.
Da Kebenhavn er beliggende nedstrems for de ferske vandomréder, vil
projekter i Kebenhavns Kommune typisk ikke pavirke de andre kommu-
ner.
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Miljgvurdering

Det folgende afsnit beskriver de sandsynlige potentielle vaesentlige ind-
virkninger pa miljget i forhold til de i afgreensningsrapporten identifice-
rede miljgfaktorer.

Miljgvurderingen er udarbejdet ud fra en generel viden om de milje-
maessige pavirkninger af de tiltag, der er muliggjorti planen. Miljgvurde-
ringen omfatter en vurdering af, hvorvidt og i hvilket omfang T25 forven-
tes at medfere vaesentlige indvirkninger pa miljget ift. de udpegede mil-
jofaktorer. Ligeledes omfatter miljgvurderingen en vurdering af, hvorvidt
spildevandsplanen og dens tilleeg stemmer overens med de natur- og
miljgmalsaetninger, som er beskrevet i nationale strategier og handlings-
planer.

Pa baggrund af afgreensningsrapporten antages det, at T25 kan medfere
en potentiel pavirkning af miljget pa falgende forhold, som derfor under-
sgges naermere i denne miljgrapport:

e Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
e Befolkningen og menneskers sundhed
e Overfladevand

e Grundvand

e Materielle goder

e Kulturarv

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna

Kgbenhavns Kommune rummer flere omréader med beskyttede naturty-
per, herunder sger, enge, vandlgb mv. Vandkvalitet, flora og fauna i disse
omradetyper kan blive pavirket, bade positivt og negativ, ved aendringer
i rensekvaliteten og udledte maengder af spildevand. Konkrete indsatser,
f.eks. forsinkelsesbassiner, regnbede mv., kan medfere hovedsagelige
positive effekter for den biologiske mangfoldighed. Det er muligt, at an-
leeg og anleegsfasen af indsatser kan have negative eller positive pavirk-
ninger for miljeet afhaengig af projektdesign og lokation. Det samme
gaelder for indsatser indenfor eksisterende grenne omrader. Hvis vand-
kvaliteten og naturtyperne ikke sikres, kan det have negative effekter.
Dette sikres dog gennem, at Kebenhavns Kommune stiller krav til god-
kendelser og krav om rensning af vand.

Natura 2000-omrade
Neermeste Natura 2000-omréder er nr. 143 "Vestamager og havet syd

herfor” og nr. 142 "Saltholm og omliggende hav”, se figur 1. Fgrstnaevnte
omrade omfatter dele af det inddeemmede areal pa Vestamager, omra-
der langs Sydamager og en mindre del af Kege bugt. Saltholm og om-
liggende hav indebaerer gen Saltholm og havomradet omkring, som
markeret med gul i figur 1.
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Tredje Natura 2000-omrade er nr. 141 Brobaek Mose og Gentofte Sg,
nord for Kebenhavn. Da dette er opstrems og uden direkte forbindelse,
pavirker indsatserne i T25 ikke dette Natura 2000-omrade. Natura 2000-
omréader bliver udpeget for at beskytte bestemte naturtyper og arter,
som udger det geeldende udpegningsgrundlag for det enkelte Natura
2000-omrade.

Til nogle vandomrader vil der ved T25 blive udledt mere regnvand end
pé nuveerende tidspunkt, men dette forudsaetter en forudgaende rens-
ning. Dvs. at maengden af renset vand som udledes i en hverdagssitua-
tion sges, men maengden af overlgb ved kraftig regn og skybrud fra feel-
leskloakken og bypass fra renseanleeggene vil mindskes. Det er miljgvur-
deringsmyndighedernes vurdering, at indsatserne i T25 samlet set pa
dette planniveau ikke medfgrer en gget pavirkning med overlgbsvand til
Natura 2000-omréader.

4 gdover

i \
| Glostrup
|

_ s
° Beskyttede naturtyper
\ Eng
) Mose
Overdrey
Strandeng
I
" Natura2000 omrdde
Grétonet kort

N A N
F/gur 1: Overs:gtskort over relevant Natura 2000 omrader og beskyttede na-
turtyper og indsatserne for T25
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T25indeholderingenindsatser med udledning direkte til et Natura 2000
omrade. Der er flere af projekterne, der kan pévirke Natura 2000-omré-
derne indirekte, eksempelvis som omrade nedstrems. Harrestrup
A/Damhuséden udmunder i Kalveboderne, som er del af et Natura 2000.
Ved status quo i tilfeelde af kraftigere regnhaendelser, der resulterer i
overlgb, indeholder vandet blandt andet naeringsstoffer fra feelleskloake-
rede overlgb til den. Det er primeert spildevandsplanen og tilleeggets
maélsaetninger om at optimere renseniveau og reducere antallet af over-
lzbssituationer, der kan have betydning for vandkvaliteten i Natura 2000-
omrader.

Etableringen af bassinvolumen ved bl.a. Spangen, vil veere med til at
nedsaette maengden af overlgbsvand til Harrestrup A betydeligt. En re-
duktion i arlige overlgbssituationer generelt vil medfere en mindsket til-
ledning af naeringsstoffer, hvilket vil have en positiv effekt pa de lavvan-
dede omraders flora og fauna. Ved reduktion i tilfgrte naeringsstoffer, vil
algevaekst og risikoen for iltsvind mindskes. Reduktion af overlgb forven-
tes at medfere en positiv indvirkning pa udpegningsgrundlaget og de
bevaringsmalsaetninger, som ligger i bade naturplanen og vandomrade-
planen for omradet. Pa baggrund heraf, vurderes det, at tilleegget vil have
en positiv effekt pa Natura 2000-omréader.

Byens naturomrader og beskyttet natur

Nye indsatser i T25, som ligger indenfor omrader med beskyttede natur-
typer (§3-omrader) og fredninger efter naturbeskyttelsesloven, er sky-
brudsprojekt i Feelledparken, Bassinet i Vigerslevparken KV86, Bassiner
ved Harrestrup A (Spangen) og projekt for genoprettelse af Harrestrup
A og Hans Tavsens Park. Disse fire indsatser bliver eller er undersagt og
redegjort for i saerskilte miljgvurderingsscreeninger som konkrete pro-
jekter. Hans Tavsens Park-indsatsen er miljgvurderet som plan i T24, og
er i dette tilleeg udelukkende med som begraensning i antal af matrikler,
der far pabud. Projekterne forudseetter desuden dispensationer fra fred-
ningerne, og hvor det er relevant, §3-beskyttelsen fra hhv. Frednings-
naevnet og Kebenhavns Kommune. De resterende indsatser vil give en
mindre pavirkning eller slet ikke pavirke nzaerliggende §3-omrader, og
detvurderes, der ikke er anledning til tilstandsaendringer. Derimod vil en
reduktion af udledning af spildevand reducere mangden af forure-
nende stoffer i §3-omrader. Af fredede arter, er der ved indsatsen med
bassiner ved Harrestrup A en fredet plante, Vedbend-Gyvelkveeler. Dette
undersgges i miljgkonsekvensrapporten for projektet. Det skal afdaekkes,
om den kan blive stéende, eller om der gennem dispensation skal anmo-
des om flytning af arten.
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F/gur 2 Overs:gtskort over frednmger efter og indsatserne i T25

Bilag IV-arter
De omraderiT25, hvor indsatsene sker indenfor omréder med mulighed

for bilag IV-arter, skal bygherre indsende konkrete projektansggninger,
hvor det detaljeret undersgges, hvordan en potentiel pavirkning af bilag
IV-arter enten helt kan undgas eller afveerges. De mulige pavirkninger
forventes hovedsageligt at veere midlertidige i anleegsfasen. Nogle af
indsatserne i T25 indbefatter, at der skal faeldes 32 treeer mv. som poten-
tielt kan pavirke bilag IV-arter. Derudover indebeaerer projekt Harrestrup
A faeldning af op til 400 traeer med genplantning af nye treeer i forholdet
1:2, hvilket er undersggt og redegjort for i miljgkonsekvensrapporten for
Harrestrup A.

Det pahviler de kompetente myndigheder at sikre, at der ikke bliver givet
tilladelser eller dispensationer til tiltag, som kan forringe bilag IV-arters
yngle- eller rastested. | forbindelse med ans@gning om f.eks. dispensa-
tion fra fredningen kan myndigheden kreaeve, at ansgger oplyser om,
hvorvidt der findes arter indenfor det pavirkede omrade. Eventuelt kan
bygherre redegere for, hvilke projekttiltag (eksempelvis paddehegn
o.lign.), der etableres for at undga forringelse af yngle- og rastesteder.
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For de omrader, hvor indsatsen sker som felge af byudvikling eller for-
teetning, vil det vaere i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen, at
undersggelsen af bilag IV-arter skal udferes, da eksempelvis kloakarbej-
der, som fglger af T25, er en lille del af den samlede pavirkning, der sker
i omrader, hvor der opfgres ny by eller fortaettes. De indsatser, der folger
af T25, som péa et overordnet screeningsniveau har sterst risiko for at
kunne péavirke bilag IV-arter og deres levesteder er:

Feelledparkens Skybrudsprojekt

Indsatsen i Feelledparken indebaerer terreenregulering, der skal opsamle
skybrudsvand. Skybrudsprojektet i Feelledparken forudseetter VVM-
screening, der vil afklare naturforhold. | denne undersggelse indgar bilag
IV-arter. Projektet forventer at faelde op til 28 yngre traeer, hvoraf ingen
af dem er flagermusegnede traeer. Der genetableres vha. plantning af
nye traeer i henhold til Kebenhavns Kommunes traepolitik.

Vigerslevparken

Indsatsen i Vigerslevparken er etablering af bassin og renseanleeg til
regnvand, inden det ledes til Harrestrup A. | forbindelse med etablering
af Ringstedbanen (indviet 2019) har arealet, der er udlagt i T25, veeret
brugt til arbejdsareal. Omradet blev ryddet for stgrstedelen af traeer og
beplantning. | den forbindelse vurderes naturveerdien af omréadet at
vaere ringe. Bygherre skal ssge om VVM-screening inden etablering af
projekt, og i den forbindelse vil naturforhold afklares.

Harrestrup A

Indsatsen indebaerer at omdanne den fra flisebelagt a til et mere naturligt
og slynget a-forlgb for at forbedre biodiversitet i Vigerslevparken, for-
bedre de rekreative interesser og bedre kunne handtere vand fra skybrud
(digelasning). Der har veeret undersggt for seerligt flagermus, hvor der
er inkorporeret afvaergeforanstaltninger i VVM-tilladelsen til projektet.
Harrestrup A har allerede veeret behandlet i tilleeg 8 til spildevandspla-
nen (2008). Indsatsen er med i T25, da det i spildevandstilleeg 2008 blev
beskrevet pé et mere overordnet niveau. Indsatsen i T25 aendrer ikke pa
konklusionerne pé det allerede undersagte projekt i miljgkonsekvensrap-
porten.

Samlet konklusion

T25 giver ikke anledning til, pa dette strategiske planniveau, at kunne an-
tages at have en vaesentlig negativ pavirkning pa beskyttet natur og bilag
IV-arter. Ved projektering og ansggning af de konkrete projekter kan de
afledte potentielle pavirkninger enten undgas eller afvaerges med rele-
vante afveergetiltag.
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Befolkning og menneskers sundhed

Badning og kystvande

| Kgbenhavns Havn er der i dag flere etablerede havnebade, badezoner
og strande, se figur 3. Badning er forbudti havnen udenfor de udpegede

havnebade. Det er ogséa forbudt at bade i ferske vandomréader i Kgben-
havn. Det er muligt at bade ved kommunens kyststraekninger, herunder
Amager Strandpark, Valby Strand og Svanemgllestranden.
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Figur 3: Oversigtskort over badezoner i Kebenhavns Kommune og de T25-
inkluderede projektomréder.

Ved de etablerede badesteder overvages for overlgb, sdledes at det er
muligt at lukke badestederne, safremt der er overlgb. Overvagningen
sker pa baggrund af en opsat model og nogle sensorer i overlgbsbyg-
vaerkerne. Overlgb til havnen ger, at badesteder periodevist ma lukke, af
hensyn til menneskers sundhed. Overlgbene sker i forbindelse med
regnhaendelser, herunder kan der ske overlgb i havnen ogsa ved lokale
regnhaendelser i dele af oplandet. Overlgbsvandet har karakter af op-
blandet spildevand og udgegr derfor en sundhedsrisiko ved kontakt.
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Enafindsatserne i T25 er flytning af nedoverlgb. Nedoverlgbet forventes
ikke at blive taget i brug, dette vil udelukkende ske i tilfeelde af force ma-
jeure (e.g. katastrofer), og hvis det i ngdstilfeelde tages i brug, vil man
underrette myndighederne, der lukker alle badesteder. Dermed forven-
tes det ikke at pavirke menneskers sundhed.

T25 rummer ingen indsatser, der medferer sgede overlgbshaendelser til
havnen. De havnenare indsatser i T25, der medferer udledning af sepa-
reret regnvand, er i forhold til badevandskvaliteten ikke relevante, da de
indikatorer som badevandskvaliteten reguleres efter (E. coli og entero-
kokker), ikke begr forefindes i separeret regnvand.

Kgbenhavns Kommune opger arligt badevandskvaliteten ud fra antallet
af lukketimer i badesaesonen. Seerligt udsving i regnmaengder ger, at der
kommer flere overlgb og vurderes at veere arsagen til denne udvikling.

Maélseaetningen fra Spildevandsplan 2018 om at sge separatkloakeringen
af feelleskloakerede omrader, kan medvirke til en reduktion i antallet af
overlgb. Ved indfrielse af denne malsaetning, kan Spildevandsplan 2018
og T25 fa en positiv virkning pa badevandskvaliteten i de omrader, der
typisk er udsat for overlgb i tilfeelde af kraftige regnhaendelser/ekstrem-
regn. Alle reduktioner i antallet af overlgbssituationer vil medfere til en
hgjere sikkerhed for god badevandskvalitet flere dage om éaret. Dette vil
samlet set have en positiv effekt ift. badevandskvaliteten i Kebenhavns
Havn.

Separatkloakering vil naturligt medfgre, at mere regn- og overfladevand
tilledes de kebenhavnske kystvande. Selvom tilledt regnvand kan inde-
holde forskellige miljgfremmede stoffer (f.eks. zink og andre stoffer fra
tag og tagrender), forventes det ikke at ville pavirke vandets kvalitet i en
sadan grad, at det vil have vaesentlig betydning for badning. Regn- og
overfladevand fra separatkloakering vil som udgangspunkt ikke medfere
vaesentlig bakteriel pavirkning af badevandsstederne. Det anbefales ge-
nerelt af Kgbenhavns Kommune, at nye udledninger ikke etableres teet
péa badezoner.

Kgbenhavns Kommune 174 af 191



Heringsbilag 2 af 2: Miljgrapport 2025.pdf - Side 15 af 31

Virksomheder og VVM Tilleeg 2025, Spildevandsplan 2018. Miljerapport 15/29

Skybrudsvand pé terraen

Fire af indsatserne indebaerer opstuvning af skybrudsvand (der indebeae-
rer opblandet spildevand og regnvand) pa terraen i spildevandstekniske
anlaeg.

| skybrudsvand kan der veere bakterier som e. coli og campylobacter.
Disse kan, selv efter at vandet er veek, veere til stede i op til 7-14 dage, alt
afhaengig af maengden af solens UV-stréler. Styrelsen for Patientsikker-
hed udtaler, at man ikke b@r opholde sig, hvor der star opblandet spilde-
vand, grundet risiko for infektion. De anbefaler bl.a. veernemidler som
gummistgvler, efter kontakt med vandet at skifte tej (og vaske pa 80 gra-
der) og generelt at undga bergring med huden.

Af de fire indsatser, der vedrgrer opblandet spilde- og regnvand, er en af
dem skybrudsindsatsen i Faelledparken. Her er der ved starre skybruds-
haendelser (forventeligt hver 11. ar) opstuvning af overflade- og spilde-
vand pa offentligt tilgeengeligt areal. Dette gares via etablering skybruds-
veje i vej og terreenregulering af parken og dermed lede opblandet sky-
brudsvand fra omkringliggende veje og fra selve parken ned mod den
sydlige del af parken. Den anden indsats, der medferer opstuvning af op-
blandet spildevand, er Lersg Parkallé. Her bruges en viadukt som forsin-
kelsesbassin. Tredje projekt er skybrudsprojektet ved Peder Lykkes Vej /
Amagerfalledvej samt det naerliggende kollegie. Grundet oversvgm-
melser med opstuvning af vand fra kloakken, vil der udferes terreenregu-
lering og forstaerkning af eksisterende hegn om vejen, sa vandet forbliver
pé vejen. Fjerde projekt er Tryggeveeldevej, hvor skybrudsvand (opblan-
det regn- og spildevand) via afskeermning ledes til skate- og legeplads
ved at seenke terraenet i omradet. Dermed vil skate- og legepladsen fun-
gere som forsinkelsesbassin.

Det forudsaettes for projekterne, at bygherre sgrger for, at det sikres at
mennesker ikke kommer uforvarende i kontakt med skybrudsvand i an-
leeggene. Det gores ved, at der for hvert af disse anlaeg laves en beskri-
velse af oprydning og ngdvendige tiltag for, at sundhedsrisiko afb@des.
Tiltag for indsatserne kan f.eks. vaere permanent skiltning om ikke at op-
holde sig i omradet, nar der er eller har vaeret skybrudsvand efter 7-14
dage.

Uden en strategi for at undgéa, at mennesker kommer i kontakt med sky-
brudsvandet i anleeggene (ved hjeelp af f.eks. skiltning ), medfgrer ind-
satserne med opstuvet kloak- og regnvand en potentiel moderat til vee-
sentlig risiko for befolkningens og menneskers sundhed. Med afvaerge-
tiltag i form af skiltning etc. medferer indsatserne med opstuvet kloak-
og regnvand ingen vaesentlig pavirkning pa menneskers sundhed.

Konklusion for befolkning og menneskers sundhed
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Ingen af indsatserne i T25 medferer ggede overlgb i forhold til 0-scena-
riet. Indsatserne vil ikke medfere vaesentlig negativ pavirkning af bade-
vandssikkerhed. Grundet, at nogen af projekterne medferer opblandet
spildevand péa offentligt areal, vurderes det, at indsatserne i T25 vil have
en moderat til vaesentlig risiko for menneskers sundhed, safremt der ikke
laves en strategi for indsatserne for at undga, mennesker opholder sig i
omraderne. Hvis der bliver skiltet eller lignende rettidigt i overensstem-
melse med anbefalinger for Styrelsen for Patientsikkerhed, vurderes det,
der ikke er negativ pavirkning for menneskers sundhed.

Overfladevand

EU’s Vandrammedirektiv fastleegger bindende rammer for vandplan-
leegningeni EU’'s medlemslande og er derfor en vaesentlig ramme for ud-
ledningen af regn- og spildevand. Medlemslandene skal iveerkszette de
ngdvendige foranstaltninger med henblik pa at kystvande, sger, vandlgb
og grundvand i 2027 opnar malseetningen om god tilstand, se figur 3.
For grundvand geelder god kvantitativ og kemisk tilstand, og for kyst-
vande, sger og vandlgb er det god okologisk og kemisk tilstand. For kom-
munen er der etindsatsprogram, hvor kommunen er forpligtet til at gen-
nemfere en raekke indsatser, eksempelvis ‘'Spangen’/reduktion af overlgb
til Harrestrup A.
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Figur 4: Overblik over seneste tilstandsvurdering, samlet askologisk og ke-
misk tilstand (2023) for mdlsatte vandelementer i Kebenhavns Kommune.
Vandomrdadeplanerne for tredje planperiode gaelder fra 2021-2027, men er
forst blevet offentliggjort i 2023. Kortet gengiver Miljestyrelsens officielle
opgerelse af omradernes tilstand.

Kgbenhavns Kommune estimerer i Kebenhavns Kommuneplan, at der vil
ske en befolkningsveekst i lzbet af de naeste 10 ar pa omtrent 100.000. Det
er forventeligt, at behovet for bortskaffelse af spildevand vil stige i takt
hermed.

Kystvande
For kystvandet omkring Kgbenhavn er arsagen tilden manglende mélop-

fyldelse pa baggrund af Miljgstyrelsens overvagning angivet at veere nee-
ringsstoffer, isaer kveaelstof grundet for stor regional belastning samt mil-
joskadelige stoffer i sediment og biota (muslinger og snegle).

Kystvande er generelt falsomme overfor for stor tilfgrsel af kveelstof og
andre naeringsstoffer. For @resund skyldes belastningen ikke kun udled-
ningen af naeringsstoffer fra Danmark, men ligeledes regional belastning
og belastning fra atmosfaerisk deposition. Miljgstyrelsen har i en opge-
relse i 2023 om kveelstof til kystomrader oplyst, at ca. 6 % er spildevands-
pavirkning, mens landbruget star for 70 % (Miljgstyrelsen, 2023). De re-
sterende er industri, dambrug, havbrug (2 %) og naturlig baggrundsud-
ledning (22 %) (ibid.).

Der er i vandomradeplanerne ikke udpegede specifikke spildevandsind-
satser, som skal reducere udledningen af naeringsstoffer. Vandomrade-
planerne tager imidlertid udgangspunkt i de forventede fremtidige spil-
devandsbelastninger af kystvande.

De indsatser, som kommuner og forsyninger har indmeldt til Miljgstyrel-
sen, i Spildevandsplan 2018 er sdledes indregnet. De indmeldte indsatser
medfgrer generelt, tiltag der mindsker udledning af naeringsstoffer til ha-
vet. Neeringsstofproblematikken genbesgges af Miljgstyrelsen ogsé forud
for naeste forventede vandomradeplan.

For miljgskadelige stoffer gaelder det specifikt for biota (snegle og mus-
linger) i @resund, at der ikke ma ske en mertilfgrsel af stofferne kviksaly,
BDE (sum), bly, og cadmium. For sedimenti @resund geelder det samme
for stofferne antracen, nonylphenoler og methylnaphthalener. | praksis
betyder det, at der ved enhver ny udledning skal tages hgjde for, at der
ikke sker en mertilfgrsel af nogen af de naevnte stoffer, som kan pavirke
sediment og biota i en sddan grad, at der ikke kan opnas malopfyldelse i
@resund. Der vil, ved den senere projektudformning af de enkelte ind-
satser i Spildevandsplan 2018, T25, blive indarbejdet tiltag, der forhin-
drer, at nye udledninger medferer overskridelser af miljgfarlige stoffer i
vandomradet. F.eks. ved, at der som led i myndighedsbehandlingen saet-
tes krav til etablering renseforanstaltninger.
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En af indsatserne i T25 er flytning af nedoverlgb. Flytning af nedoverlgs-
bet vil ikke pavirke behovet for at anvende det eller maengden af et even-
tuelt ngdoverlgb og dermed kvaliteten af vandomraderne i forhold til O-
alternativet.

Ferske vandomrader i Kebenhavns Kommune

| Kgbenhavns Kommune findes flere sger og vandlgb. | henhold til de
statslige vandplaner for udpegede ferske vandomrader, er der opstillet
malseetning om, at vandkvaliteten i alle vandomréader skal veere god. Af
kortet Figur 3, ses den gkologiske tilstand for 2024, som opgjort af staten.

Et af vandomrédeplanens indsatsprogrammer er en begraensning af
overlgb fra kloaksystemet, hvilket vurderes at kunne medvirke til at be-
greense fosforbelastningen.

En @gning af bassinvolumener til spildevand vil medfere, at mindre
meaengder spildevand, og dermed mindre fosfor, udledes til byens reci-
pienter. Der vil i forbindelse med myndighedsbehandling af de konkrete
projekter blive stillet vilkar til krav til udferslen af projekterne og rensning.

T25 indeholder en raekke indsatser for at sikre, at der ogséa fremadrettet
sker forbedringer i forhold til vandomréaderne Harrestrup A/Damhuséen.
Dette indebaerer, at der i driftssituationer tilledes sgede maengder af se-
pareret og renset overfladevand. Formalet med T25's indsatser for gget
kapacitet i kloaksystemet er at nedbringe udledningen af overlgbsvand
til recipienter. Med et mindre belastet kloaksystem vil antallet af over-
lgbssituationer mindskes.

Separatkloakering
Et af hovedgrebene i Spildevandsplan 2018 er at separatkloakere og af-

koble i udvalgte omrader. Ved at separatkloakere og afkoble mindskes
belastningen af faelleskloaksystemet og BIOFOS' renseanleeg. Dermed
forer separatkloakering til feerre/mindre maengder overlgb og bypass,
som begge er situationer hvor urenset opblandet regn- og husspilde-
vand udledes til recipient. Til gengeeld for denne reduktion i udledning
af urenset potentielt kraftigt forurenet vand, udledes det separerede
regnvand. Separat regnvand kan ogsa indeholde miljgskadelige stoffer,
men indeholder som udgangspunkt ikke sundhedsskadelige stoffer. Ved
at kreeve lokal rensning af separeret regnvand inden udledning kan det
sikres at regnvandet ikke bliver en belastning af recipienterne. | flere af
de ferske vandsystemer kan det endda veere en fordel af fa tilledt mere
vand til systemerne, sé laenge det sikres at vandkvaliteten ikke medferer
en gget belastning, f.eks. ved at rense vandet inden udledning.

Der er to projekter i T25 "Delvis aflysning af krav om separatkloakering af

Skt. Annae Plads og Nyhavn” og “Justering af Strandboulevarden del 2,
hvor der sker en delvis aflysning af tidligere krav om separatkloakering af
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private arealer, som ikke er blevet udfert. For Skt. Annae Plads og Nyhavn
har HOFOR vurderet, at der ikke er behov for projektet, da der ikke er pro-
blemer i forhold til at overholde servicemal i omradet. For Strandboule-
varden har Omréadet for Klimatilpasning og Anleeg i forbindelse med vi-
dere projektering justeret hvilke arealer private skal afkoble i forbindelse
med Strandboulevard projektet.

Det vurderes derfor, at T25 samlet set vil sge det separatkloakerede op-
land og dermed reducere mangden af overlgb- og bypass.

Byudviklingsomrader

Alle af Kommuneplanens byudviklingsomrader indeholder et princip
om separatkloakering, der medfgrer, at alle nye byudviklingsomrader
skal separatkloakeres jf. Spildevandsplan 2018. Spildevandsplan 2018 in-
deholder maélsaetninger om forbedret rensning af spildevand og om
nedbringelse af antal &rlige overlgb. Hvis planen om forbedring af rense-
niveauet realiseres, og der samtidig udledes reducerede maengder
urenset spildevand, vil det have positiv effekt pa recipienten i @resund,
som modtager spildevand fra Renseanleeg Lynetten og Renseanlaeg

Damhuséen.

Indsatserne i 725 bidrager til at opfylde de prioriterede mal i Spilde-
vandsplan 2018. Det vurderes samlet set, atindsatserne i T25 vil medfgre
en positiv pavirkning af recipienterne i forhold til opfyldelse af Vandom-
radeplanerne.

Grundvand

Selvom HOFOR ikke indvinder vand i Kgbenhavn, er en del af kommunen
udpeget som omrade med drikkevandsinteresser (OSD-omréade). Fre-
deriksberg Forsyning indvinder vand fra dette OSD-omrade, derfor er
der ogsa udlagt en boringsnaere beskyttelsesomrader (BNBO) for deres
boringer, som ogsa omfatter en del af Kebenhavns Kommune. Se over-
sigtskort i figur 4.

Kgbenhavns Kommune har vedtaget en indsatsplan for grundvandsbe-
skyttelse for det af staten udpegede indsatsomrade’. Denne plan inde-
holder bl.a. mélseetninger om, at omrader med seerlige drikkevandsinte-
resser (OSD) og indvindingsoplande til almen vandforsyning uden for
disse, som udgangspunkt skal friholdes for nye virksomheder eller an-
leeg, der medferer en vaesentlig fare for forurening af grundvandet. Myn-
digheden kan seette vilkar i forbindelse med nedsivning og etablering af
anleeg. Og om at kommunen vil fremme nedsivning og lokal afledning af
regnvand (LAR) under hensyntagen til grundvandsressourcen.

De af indsatserne fra T25 som ville kunne medfgre en pavirkning af
grundvandet, er dels indsatser hvori nedsivningen indgar som en

"https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/cf7da0df-65f5-464d-9f58-
7a20af15fd9e/3b261f08-d653-4a8b-89ce-d2e01e18a0bi-bilag-2_0.pdf
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afledningsmetode samt indsatser, hvor naturlig nedsivning stoppes som
felge af beleegninger mv.
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vand, BNBO-omrd&der, omréder drikkevandsinteresser, og omrader for saer-
lige drikkevandsinteresser. Desuden T25 indsatsomrdder.

Nedsivning af tag- og overfladevand vil overordnet medfere eget grund-
vandsdannelse og til at grundvandsspejlet lokalt kan haeves. Nedsivning
af regnvand kan resultere i lokale stigninger i grundvandsstanden. Ned-
sivning af tag- og overfladevand, kan pavirke grundvandet, omend
denne pavirkning forventes at have en neer sammenhaeng med materia-
leanvendelsen pé overlader. De fleste miljgfremmede stoffer vil blive
omsat i de gvre jordlag. Dog kan det ikke udelukkes, at der vil veere risiko
for at nedsivende regnvand i seerlige situationer, kan lede til grundvands-
forurening. Inden indsatserne implementeres som anleegsprojekter vil
de skulle myndighedsbehandles, hvor der ved behov vil blive stillet ren-
sekrav til projekterne, sa vandkvaliteten sikres.

Der eri T25 ingen indsatser i OSD-omrader, men en enkelt indsat er be-

liggende indenfor BNBO. Derudover er der 11 indsatser som ligger inden
for det omrade, hvor der er en indsatsplan for drikkevandsinteresser. Af
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disse projekter er dem der potentielt kan have en indvirkning pa grund-
vand felgende projekter:

GF Forfatterkvarteret, GF Fruebjergvej, GF Sgholm, Skellet (KV57) og
Gardhave Statholdervej. Alle disse projekter indbefatter nedsivning af
vejvand og vil bidrage med grundvandsdannelse. Der kan gennem myn-
dighedsgodkendelse sikres, at der etableres renseforanstaltninger og at
nedsivning af salt undgas.

Indsatserne i 725 forventes ikke at have naevneveerdig indflydelse pa
grundvandsdannelsen, den mindskede nedsivning i enkelte indsatser
opvejes af gget nedsivning i andre indsatser. Samlet set vurderes indsat-
serne i T25 ikke at give anledning til miljgpavirkning af grundvandet.

Materielle goder

T25 omfatter indsatser, der vil fa betydning for menneskers brug af ma-
terielle goder sdsom offentlige rekreative omréader, parker og kirkegérde.
Flere af indsatserne i T25 foregar i parker og offentligt tilgeengelige are-
aler, hvor adgangen bliver indskraenket, dog med begraenset hyppighed,
som hver 5. eller 10. ar. Det bemezerkes, at projekterne udspringer af Sky-
brudsplanen 2012, der leegger vaegt pa rekreative forhold og grgnne, of-
fentligt tilgeengelige omrader. Der er dermed en aendring fra Skybruds-
planen, da disse projekter indskraenker tilgaeengeligheden ved starre sky-
brudshaendelser.

Ved den konkrete realisering af indsatserne, vil der vaere pligt om at
indgé i dialog med rette myndighed f.eks. Ksbenhavns Museum samt
Kebenhavns Kommunes driftsenhed for parker og kirkegarde. For de
indsatser, der medferer midlertidig arealinddragelse grundet sund-
hedsrisici, forventes en saerskilt myndighedsproces.

Skybrudsprojekterne ved Faelledparken udferes ved opstuvning af regn-
vand og spildevand fraomkringliggende omrader i parkens sydlige areal.
Projektet betyder, at der ved regnhaendelser, der overskrider servicemal
(sterre skybrudshaendelser) kan veere sundhedsskadelige bakterier pa
terreeniop til 14 dage. Der vil blive skilteti omradet og udfert nedvendige
tiltag for, mennesker ikke opholdet sig i omradet og er i risiko. Af andre
projekter, der inddrager arealer, kan naevnes Lersg Parkallé, Peder Lykkes
Vej og Tryggeveeldevej, da de ogsé indebeerer opblandet spildevand ved
skybrudshaendelser. Der skiltes, s& mennesker ikke opholder sig i omra-
det. For Lersg Parkallé bliver viadukten brugt til opstuvning af skybruds-
vand med opspeedet spildevand. Det udger dermed en forsinkelses-
plads, der forventes at have vandstand pa 2,5 m. pa kerebanen og 0,5 m.
pé cykelsti ved T100. Peder Lykkes Vej medfgrer opstuvning af skybruds-
vand i et vejkryds med vand i op til 40 cm’s dybde. Tryggeveeldevej har
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med opblandet regn- og spildevand afskeermning af skate- og legeplads
i skybrudssituationer.

Konklusion pa materielle goder

Projekterne, der involverer skybrudssikring vil have en overordnet positiv

effekt pad materielle goder, da formalet er at forhindre oversvemmelse af
bygningers kaeldre og stueplan.

Det vurderes, at brug og anvendelse af bade parker og kirkegarde ikke vil
indskraenkes i hverdagssituationer i driftfasen. Der vil dog veere ind-
skraenkning ved sterre skybrudshaendelser i en periode pa op til 14 dage
grundet sundhedsrisiko.

Samlet set vurderes det, at T25 med indsatserne har en mindre negativ
pavirkning, da T25 medfgrer midlertidig indskraenkning i de rekreative
og offentlig tilgeengelige omrader i op til 14 dage ved stgrre skybruds-
heaendelser. Dog begraenser indsatserne oversvemmelser i bygningers
keeldre, hvilket har en positiv pavirkning pa materielle goder. Alti alt vur-
deres det, at indsatserne ikke medferer vaesentlig negativ miljgpavirk-
ning.

Kulturarv

Kulturarv deekker over kirker og deres omgivelser, arkitektoniske og ar-
kaeologisk kulturarv. Indsatserne i T25 er ikke beliggende indenfor omra-
der med fortidsminder, se figur 5. Skulle der alligevel mod forventning
opsté behov for anleegsarbejde inden for omrader med fortidsminder, vil
Slots- og Kulturstyrelsen blive inddraget i forbindelse med de konkrete
projekter.
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Figur 5: viser beliggenheden af omrader med fredninger og fortidsminder
og indsatserne for T25.

Indsatserne i T25 er hovedsageligt under elleri terraen. Det vurderes der-
for, atindsatserne i T25 kan indpasses i de udpegede kulturmiljger af Ka-
benhavns Kommune.
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Vurdering af indvirkningen pa miljgmalsaetninger

| Tabel 2 vurderes indvirkningen af T25 pa miljgmalseetningerne. Vurde-
ringen skal sikre, at spildevandsplanens indhold ikke strider imod planer
og malsaetninger eller indsatsprogrammer i de pdgeeldende planer.

Som det fremgaér, er der god overensstemmelse mellem de gvrige mil-
jemalseetninger pa vandomréadet og Spildevandsplan 2018.

Tabel 2
Emne / Kilde

Statslig vandomra-
deplan for Sjal-
land, herunder Ho-
vedvandoplag 2.3:
Oresund og 2.4:
Koge Bugt

Naturplan for Na-
tura 2000-omra-
det 143

Vestamager og ha-
vet syd for og 142
Saltholm og om-

kringliggende hav

Kommuneplan 19
for
Kobenhavns Kom-

mune

Malsaetninger

Alt vand, overfladevand
og grundvand skal inden
2027 leve op til krav om
mindst “god kvalitet”.
Specifikke miljgmal er fast-
lagt i bekendtgarelsen om
miljgmal  for overflade-
vandomréader og grund-
vandsforekomster (BEK nr.

796 af13/06/2023)

Naturtyper og arter skal
pa sigt opna en gunstig be-

varingsstatus.

Omrédets gkologiske in-
tegritet sikres i form af en
for naturtypernes hen-
sigtsmeessige  drift/pleje
og hydrologi, en lav nae-
ringsstofbelastning og
gode sprednings- og etab-

leringsmuligheder.

At kvaliteten af byens
vandomréader og adgan-
gen til at bruge dem for-

bedres.

At sikre etablering af en
effektiv  infrastruktur til
regnvandshéandtering, der
aflaster kloakken og i et

samlet system bortleder

Kgbenhavns Kommune

Vurdering
Ikke til hinder
for maélopfyl-

delse

| overens-

stemmelse

| overens-

stemmelse

Kommentar

Spildevandsplan 2018 indeholder ligele-
des malsaetning om at reducere belast-
ning af kystvande, bl.a. gennem feerre an-

tal overlgbssituationer og bypass.

Opfyldelse af Spildevandsplan 2018 vil
potentielt medvirke til lavere neerings-
stofbelastning ved udledning til Kalvebo-
derne, hvilket ogséa kan have positive ef-
fekter for serligt havet syd for Vestama-

ger (Natura 2000-omréade).

Maélseetninger for Spildevandsplan 2018
svarer overens med kommuneplanens
hensigter i forhold til klimavenlige lgsnin-
ger, LAR-lgsninger og maélsaetningen om

afkobling af regnvand fra kloaksystemet.
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Virksomheder og VVM

Klimatilpasnings-
plan for 2011 og
Skybrudsplan 2012

Den Bla By.
Vandhandleplan
for

Kegbenhavns kom-

mune 2015

vandet fra skybrud og vold-

som regn til havet.

Undgéa/begreense over-
svemmelse ved skybrud
ved 1) at separatkloakere
og 2) gennem skybruds-
sikring af byen

Forringelse af grundvan-

dets kvalitet forebygges.

Grundvandsressourcen
seges eget i seerlig ud-
valgte omrader, via eget

grundvandsdannelse.

Pavirkning af grund-
vandsressourcen ma ikke
fore til unedige gener i

byen.

For at forbedre vandkva-
liteten skal der for de nord-
lige vandomraders ved-
kommende fortsat arbej-
des pa at reducere antallet

af spildevandsoverlgb.

Vurdering af 0-alternativet

0O-alternativet udgeres af den situation,

Tilleeg 2025, Spildevandsplan 2018. Miljgrapport 25/29

| overens-

stemmelse

| overens-

stemmelse

Maélsaetninger for Spildevandsplan 2018
om separatkloakering af tag- og overfla-
devand fra spildevand er i overensstem-
melse med klimasikrings- og skybruds-

planen.

Spildevandsplan 2018 giver mulighed for
at grundejer kan udtraede delvist af kloak-
faellesskabet i alle faelleskloakerede omra-
der og i stede nedsive deres regnvand.
Nedsivning af regnvand, kraever altid tilla-
delse, hvorigennem vandkvaliteten og
hydrauliske forhold vurderes og regule-

res.

En reaekke indsatser i Spildevandsplan
2018 har til formal at reducere overlabs-

haendelser.

hvor T25 ikke ville blive vedtaget,

og der séaledes ikke gives mulighed for videreudvikling og vedtagelse af

nye projekter.

De beskrevne positive effekter vil i sa fald ikke fa samme gunstige rammer
for at kunne opnas.

Kgbenhavns Kommune
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Samlet vurdering af T25's miljopavirkning

Miljgvurderingen af T25 viser samlet set, at der ikke er veesentlige milje-
pavirkninger ved gennemfgrelse af indsatserne i T25, derimod er der tale
om overvejende positive miljgpavirkninger ved gennemfgrelsen af ind-
satserne i T25.

Spildevandsplanens indhold er i overensstemmelse med planer, mal-
seetninger og indsatsprogrammer i de overordnede planer og maélsaet-
ninger pa omradet, herunder Statslig vandomradeplan for Sjeelland, Na-
turplan for Natura 2000-omradet 143 Vestamager og havet syd for og
142 Saltholm og omliggende hav Kebenhavns Kommuneplan 2019, Kli-
matilpasningsplan for 2011, Skybrudsplan 2012 og Den Bla By, Vand-
handleplan for Kebenhavns kommune 2015.

T25 indeholder en raekke indsatser for at sikre, at der ogsé fremadrettet
sker forbedringer i forhold til vandomraderne Harrestrup A/Damhuséen.
Dette indebeerer, at der i driftssituationer tilledes sgede maengder af se-
pareret og renset overfladevand. Formalet med T25's indsatser for sepa-
ratkloakering er at mindske belastningen af kloaksystemet. Med et min-
dre belastet kloaksystem vil antallet af overlgbssituationer mindskes.

Indsatserne i 725 bidrager til at opfylde de prioriterede mal i Spilde-
vandsplan 2018. Det vurderes samlet set at indsatserne i T25 ikke vil give
anledning til en gget pavirkning af recipienterne i forhold til opfyldelse af
Vandomradeplanerne.

| forhold til grundvand vil indsatserne i T25 ikke have naevneveerdig ind-
flydelse p& grundvandsdannelsen, den mindskede nedsivning i enkelte
indsatser opvejes af sget nedsivning i andre indsatser. Samlet set vil ind-
satserne i T25 ikke give anledning til miljgpavirkning af grundvandet.

| forhold til badevandskvalitet vil nedbringelse af antal overlgb ved sepa-
ratkloakering i sidste ende medfere en reduceret risiko for, at mennesker
kan blive syge af at bade i Kebenhavns havn. Samlet set vil T25's indsatser
have en positiv pavirkning.

Indsatserne i T25 vil ikke have en vaesentlig negativ pavirkning pa men-
neskers sundhed, safremt der bliver udarbejdet en beredskabsplan retti-
digt i overensstemmelse med anbefalinger for Styrelsen for Patientsik-
kerhed.

Indsatserne har for materielle goder overordnet set ikke en vaesentlig ne-
gativ pavirkning. Der er en mindre negativ pavirkning, da T25 medferer
midlertidig inddragelse af rekreative og offentligt tilgaengelige omrader
i op til 14 dage ved sterre skybrudshaendelser. Dog begranser
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indsatserne oversvemmelser i bygningers keeldre, hvilket har en positiv
péavirkning pa materielle goder.

| forhold til natura 2000-omrader er det primeert planens og tilleeggets
malsaetninger om at optimere renseniveau og reducere antallet af over-
lgbssituationer, der kan have betydning for vandkvaliteten i Natura 2000-
omréader. En reduktion i arlige overlgbssituationer vil medfgre en mind-
sket tilledning af naeringsstoffer, hvilket vil have en positiv effekt pa de
lavvandede omraders flora og fauna. Ved reduktion i tilferte naeringsstof-
fer, vil algevaekst og risikoen for iltsvind mindskes. Reduktion af overlgb
forventes at medfere en positiv indvirkning pa udpegningsgrundlaget
og de bevaringsmalsaetninger, som ligger i bdde naturplanen og vand-
omradeplanen for omradet.

Pa baggrund heraf, vurderes det at det kan udelukkes, at der vil veere en
vaesentlig indvirkning pa Natura 2000-omrader, eller pa flora og fauna i
de ferske vandomrader.

| forhold til den beskyttede natur og arter vil T25 ikke give anledning til,
pé dette strategiske planniveau at kunne antages, at have en negativ pa-
virkning pa beskyttet natur og bilag IV-arter. Ved projektering og anseg-
ning af de konkrete projekter kan de afledte potentielle pavirkninger en-
ten undgas eller afveerges med relevante afveergetiltag som f.eks. padde-
hegn eller erstatningshulheder udfert iht. Miljgstyrelsens forvaltnings-
plan for flagermus.

Overvagning

Miljgvurderingen af T25 har vist, der ikke er veesentlige miljgpavirkninger
ved gennemfgrelse af indsatserne i T25, men derimod er der tale om
overvejende positive miljgpévirkninger ved gennemfarelsen af indsat-
serneiT25. Der er péstatsligt plan arlig overvagning af kvaliteten af vand-
omraderne og mangden af udledning af spildevand. Visse indsatser har
yderligere krav til malinger, eksempelvis indsatsen i Tingbjerg og bassi-
ner til reduktion af overlgb ved Harrestrup A. Der er derfor ikke behov for
et overvagningsprogram af seerskilte miljgparametre afledt af denne
plan.
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Referencer

Der er link til de enkelte referencer, herunder:

e Danmarks Arealinformation

https://arealinformation.miljoeportal.dk

e Den Bla By (Kgbenhavns Kommune): Del 1 Overfladevand
ab2cee08-1180-49e3-8720-e0cf47b099e8-bilag-2.pdf (kk.dk)

e Den Blda By (Kgbenhavns Kommune): Del 2 Grundvand
ab2cee08-1180-49e3-8720-e0cf47b099e8-bilag-3.pdf (kk.dk)

¢ GEO-data, KGB, Kesbenhavns Kommune

e Jorgensenetal. (2002)."Application of hydraulic modelling and
quantitative microbial risk assessment (QMRA) for cloudburst

management in cities with combined sewer systems.”

e Kgbenhavns Kommuneplan 19

https://kp19.kk.dk/kommuneplan-2019

e Kgbenhavn Kommune, miljgkonsekvensrapport for Harrestrup A
b13d44ea-59d9-4ed5-afa4-37150b5bc502-bilag-2.pdf (kk.dk)

¢ Kgbenhavns Kommunes Spildevandsplan 2018, Rammeplan

https://planer.kk.dk/spildevandsplan-2018/

e Kgbenhavns Kommunes Klimatilpasningsplan
https://www.kk.dk/politik/politikker-og-indsatser/klima-og-mil-

joe/klimatilpasning

e Kgbenhavns Kommunes Skybrudsplan 2012

https://www.kk.dk/politik/politikker-og-indsatser/klima-og-mil-

joe/klimatilpasning

e Miljgstyrelsen, 2023
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https://www.ft.dk/samling/20222/almdel/MOF/bi-
lag/121/2657955.pdf

e Miljgvurdering af Kgbenhavns Kommunes Spildevandsplan
2018

https://planer.kk.dk/media/1642/miljvurdering_af kben-

havns_kommunes_spildevandsplan_20_.pdf

e Miljgvurdering af Kgbenhavns Kommunes Spildevandsplan til-
leeg 2024
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Teknik-
%2009%20Milj%C3%B8udvalget/m%C3%B8de-22042024/re-

ferat/punkt-2#agenda-element-appendices

e Vandomradeplanerne 2021-2027
https://mim.dk/natur/vand/vores-vandmiljoe/vandomraade-
planerne-2021-2027/
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Bilag 4a: Indsatser og VVM-status

Navn pa projekt

Type

VVM-status

Bispebjerg Bakke, BIR 7.5

Separatkloakering af nybyggeri pa
hospital ledes til bassin med overlgb
til recipient

Forudsaetter VVM-screening

GF Forfatterkvarteret granne klimaveje

Nedsivning af vejvand

Kreever ikke VVM-screening

GF Fruebjergvej granne klimaveje

Nedsivning af vejvand

Kraever ikke VVM-screening

GF Sgholm grenne klimaveje

Nedsivning af vejvand

Krzever ikke VVM-screening

Gardhave Elbagade

Nedsivning af vej-, tag- og
overfladevand

Krzever ikke VVM-screening

Gardhave Statholdervej

Nedsivning af vej-, tag- og
overfladevand

Krzever ikke VVM-screening

Opdatering af A2.1 Bassinvolumener til
reduktion af overlgb langs Harrestrup A

@get bassinvolumen

Igangveerende fuld VVM af
projektet

Arealreservation af Strandvaenget tunnel
(skakte pa Levantkaj)

Aflgbssystem

Krzever ikke VVM-screening

Strandveenget Pst reduktion af overlab - Ny
21200-ledning fra Bellmansgade til SST, ny
K1.88, BIR9.1

Aflgbssystem

Planlagt VVM-screening

Vigerslevparken regnvandshéandtering, KV86

Rensning og udledning af separat
regnvand

Planlagt VVM-screening

Tingbjerg - forebyggelse af ggede overlgb i en
midlertidig periode som falge af byudvikling

Midlertidigt tiltag for at forbygge at
byudvikling medfgrer ggede overlgb

Planlagt VVM-screening

LP Poppelstykket Il

Separatkloakering

Kraever ikke VVM-screening

LP Krimsvej

Separatkloakering

Kraever ikke VVM-screening

LP Tilleeg 7 @restad Nord

Separatkloakering

Kreever ikke VVM-screening

LP Vermlandsgade

Separatkloakering

Kraever ikke VVM-screening

LP @restad syd tilleg 5

Separatkloakering

Kraever ikke VVM-screening

Ejerskab og regnvandslav - opdatering af
gamle projektbeskrivelser

Korrigering af tidligere beskrivelser

Kreever ikke VVM-screening

Sten og Grus - forkerte ejerforhold i tidligere | Rettelse af ejerforhold Kraever ikke VVM-screening
tilleeg

BIOFOS - udlgbsledningen U1 fra Renseanlaeg Indgér i VVM for Lynetteholmen
Renseanlaeg Lynetten

BIOFOS - Ny lgsning til ngdoverlgb fra Renseanlaeg Indgar i VVM for Lynetteholmen

Renseanlaeg Lynetten

Separatkloakering af Klgverparken
(Pyrolysegrunden)

Separatkloakering

Planlagt VVM-screening

Planlaegning - Prgvestenen og starre
omkringliggende omrade (evt inkl. Quintus)

Separatkloakering

Planlagt VVM-screening

Skt. Anneae Plads

Reduktion i separatkloakeret opland
ifht. tidligere projektbeskrivelse

Kreever ikke VVM-screening

Feelledparken - OKA

Skybrudsprojekt

Igangveaerende VVM-screening

KV57 Skellet

Forsinkelsesvej

Vurderes senere

Vigerslevvej

Skybrudsvej og terreenregulering

Vurderes senere
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Hans Tavsens Park

Klimatilpasning af park

Afsluttet VVM-screening

Harrestrup Ri Vigerslevparken

Klimatilpasningsprojekt

Afsluttet fuld VVM

Lersg Park Allé

Forsinkelsesbassin

Vurderes senere

Omeggade Skybrudsvej Vurderes senere
Peder Lykkes Vej Forsinkelsesbassin Vurderes senere
Tryggeveeldevej Forsinkelsesbassin Vurderes senere
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